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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní projekt, kterým je vybudování nového 

výcvikového centra včetně veterinární ordinace v Benešově u Prahy. Cílem je posou-

zení realizovatelnosti projektu, které pomůže investorovi v rozhodování o realizaci to-

hoto podnikatelského záměru. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a prak-

tické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy užívané v rámci studie prove-

ditelnosti a projektového řízení. Praktickou část tvoří konkrétní studie proveditelnosti 

a všechny její části, tzn. popis projektu, analýza trhu, umístění a místo, technologie a 

vybavení, finanční plán, organizační struktura a lidské zdroje, analýza rizik a harmono-

gram činností. V závěru této části bude hodnocení a doporučení pro investora. 
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Abstract 

This diploma thesis is focused on a specific project, which is the construction of a new 

training center, including a veterinary surgery in Benešov u Prahy. The aim is to assess 

the feasibility of the project, which will help the investor in deciding on the implemen-

tation of this business plan. The work is divided into two parts - theoretical and practi-

cal. The theoretical part explains the basic terms used in the feasibility study and pro-

ject management. The practical part consists of specific feasibility studies and all its 

parts, ie. project description, market analysis, location and place, technology and 

equipment, financial plan, organizational structure and human resources, risk analysis 

and schedule of activities. At the end of this part will be an evaluation and recommen-

dations for the investor.  
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ments 
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Úvod 

Název této diplomové práce je Studie proveditelnosti – nové výcvikové centrum pro 

psy v Benešově u Prahy. Důvodem výběru právě takového projektu je fakt, že je to něco, 

co ve městě (ale i v celém regionu) chybí. Nejen, že to skýtá potenciál pro samotného 

investora, ale i pro město, které tak získá nové návštěvníky a poroste jeho popularita.  

 

Jedná se tedy o zcela nový podnikatelský záměr, což sebou nese velká rizika – ať už 

předvídatelná, či nepředvídatelná. Cílem této práce je posouzení jeho realizovatelnosti 

a efektivnosti pro potencionálního investora, a to pomocí studie proveditelnosti, která 

právě zabraňuje tomu, aby se investor pustil do rizikového projektu. Kromě samotné 

analýzy rizik a několika dalších kapitol obsahuje i finanční plán, který je pro investora a 

jeho rozhodování stěžejní.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je úvodem do tématu projektového 

řízení a studie proveditelnosti. Hned na začátku je nutné uvést, co to je projektové ří-

zení a projekt, následně co to je samotná studie proveditelnosti a její jednotlivé kapi-

toly, které zahrnují i poznatky z jiných oborů – marketingu, krizového řízení, řízení lid-

ských zdrojů, financí a controllingu. Tento teoretický podklad je nutné znát pro zpraco-

vání konkrétní studie proveditelnosti, která je součástí praktické části. 

 

Druhou částí této práce je praktická část, kde se zabývám konkrétní studií proveditel-

nosti. Tato studie je zpracována podle kroků popisovaných v teoretické části. Nejprve 

jsou čtenáři seznámeni s tímto projektem a jeho etapami. Následuje analýza trhu a 

odhad poptávky pomocí marketingových nástrojů, jako je např. SWOT analýza, PESTLE 

analýza, marketingový mix. Dalšími kroky při tvorbě studie proveditelnosti je organi-

zace lidských zdrojů, materiální vstupy, analýza rizik a v neposlední řadě již zmiňovaný 

finanční plán, který zahrnuje náklady a výnosy spojené s projektem. Co se týče nákladů, 

jsou zde zahrnuty náklady spojené s tvorbou projektu, ale i náklady provozní. Tržby 

jsou stanoveny na základě výrobního programu. 

 

Z popisu praktické části je zřejmé, že pro vypracování kvalitní studie proveditelnosti je 

nutné mít znalosti nejen z projektového řízení, ale z celé řady oborů. Výsledkem prak-

tické části je objektivní posouzení, zda se projekt vyplatí realizovat. V tomto případě 

zde zohledňuji i aktuální situaci s pandemií COVID-19, která ovlivňuje celou zemi již od 

roku 2019 a jsou s ní pojena mnohá omezení, která mají nemalý vliv na podnikání, po-

tažmo na ekonomiku celého státu. 
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1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A PROJEKT 

Jak zmiňuje Doležel ve své knize (2016, s. 14), žijeme v rychlé průlomové době, a proto 

je pro mnoho firem nutností dělat změny. Některé z těchto změn můžeme nazývat 

projekty a projektové řízení jakožto poměrně moderní obor nám poskytuje několik ná-

strojů, principů a metod, kterými se při řízení projektu můžeme řídit tak, aby byl projekt 

úspěšný. Úkolem této kapitoly je představit projektové řízení jakožto obor a jeho svě-

tové standardy. 

1.1 Vznik a vývoj projektového řízení 

Projektové řízení je poměrně novým moderním oborem, jehož kořeny sahají zhruba do 

padesátých let dvacátého století. Uvádí se mnoho definic, co to projektové řízení ne-

boli projektový management, je. Doležal (2016, s. 16) definuje projektový management 

takto: „Jedná se o soubor norem, doporučení a best of practice zkušeností, popisují-

cích, jak řídit projekt.“ Autor však upozorňuje na fakt, že projekty jsou tak různorodé, že 

se jedná spíše o filozofii přístupu k řešení dané problematiky, než o konkrétní a detailní 

směrnice. Tato filozofie zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.  

1.2 Světové standardy a metodiky projektového řízení 

Od doby vzniku projektového řízení došlo k mnoha změnám a vznikly mezinárodní 

standardy projektového řízení. „Standart projektového řízení je formálním dokumen-

tem, který definuje ustálené normy, metody, procesy a praktiky, které by měly být do-

drženy, pokud má být projekt řízen nejen efektivně, ale i eticky a na základě dobrých 

mravů.“ (Máchal, 2015, s. 46) Kromě toho poskytují projektovým manažerům možnost 

certifikace, která pro ně znamená rozvoj kariéry a zlepšování podnikových úspěchů. 

Mezi celosvětově nejrozšířenější patří PMI, IPMA, PRINCE 2, které budu blíže specifiko-

vat. 

1.2.1 PMI 

Standart vytvořený Project Management Institute (PMI). Jedná se o instituci vytvořenou 

roku 1969 v Pensylvánii na základě standardů US Army. Zaměřuje se na procesní pojetí 

projektového managementu. Standart PMI definuje několik procesů, deset znalostních 

oblastí, skupin a jejich vzájemné interakce. Řízením těchto procesů a sledováním vzá-

jemných interakcí naplňuje standard PMI základní principy projektového řízení. (Má-

chal, 2015, s. 46) 
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1.2.2 IPMA 

IPMA – Standart vytvořený profesní organizací International Project Management As-

sociation. Základní ideologie jsou velmi obdobné jako u ostatních standardů, navíc se 

ale IPMA zaměřuje i na samotného projektového manažera a na jeho schopnosti a do-

vednosti (kompetence). Tento standard definuje 3 hlavní kompetenční oblasti – tech-

nické kompetence, behaviorální kompetence a kontextové kompetence. Tyto oblasti 

se dále rozpadají na tzv. elementy kompetencí, které dále popisují určité kroky a po-

žadavky na uchazeče. (Doležal, 2012, s. 26) 

1.2.3 PRINCE 2 

Project IN Controlled Environments PRINCE2 – Tato metodika byla zpracována v roce 

1995 ve Velké Británii. Historicky se tato metodika využívala na projekty ve veřejné 

sféře, nynější verze je však upravena a je vhodná i pro soukromou sféru. Evropská ko-

mise ji doporučuje jako metodu projektového managementu pro řízení projektů pod-

porovaných z prostředků EU. V současnosti se můžeme setkat i s požadavkem na řízení 

touto metodikou, pokud se jedná o zakázky ve veřejné správě či samosprávě. (Máchal, 

2015, s. 84) 

2 PROJEKT 

V této kapitole se budu věnovat stěžejnímu prvku projektového řízení, tedy projektu. 

Jedná se též o poměrně moderní pojem, který se v dnešní době nevhodně používá 

téměř na vše. Abychom mohli nějakou akci nazvat projektem, musí mít jisté parametry, 

které v této kapitole budou popsány. Dále se zaměřím na životní cyklus projektu.  

2.1 Definice projektu  

Projekt bereme jako hlavní prvek projektového řízení. Existuje ale hned několik definic 

toho, co to projekt je.  

 

Definice podle světového standardu IPMA: „Projekt je časově, nákladově a zdrojově 

omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah napl-

nění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků. Cílem projektu je dosáh-

nout předem definovaného stavu, který je v daném obchodním případu dohodnut.“ 

(Pitaš, 2012, s. 15) 

 

Dle Svozilové chápeme projekt jako sled úkolů, který je časově ohraničený a má přesná 

pravidla řízení a regulace. Autorka upozorňuje na fakt, že pokud by tato pravidla pro-

jekt neobsahoval, pravděpodobně nedojdeme k cíli, tedy k očekávanému stavu. (Svo-

zilová, 2016, s. 20) 
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Definice a pohledy na to, co je projekt jsou tedy různé. Ovšem důležitou otázkou je, co 

za projekt můžeme považovat a co je pouhou akcí, která nepotřebuje být řízena tech-

nikami projektového řízení. Dle autorů knihy Pět kroků k úspěšnému projektu (Doležal, 

2013, s. 9) rozeznáme projekt podle těchto kritérií:  

Jedinečnost – nejedná se o proces, který by se opakoval. 

Vymezenost – zdrojové ohraničení (tzn. čas, finance, zdroje apod.). 

Různorodost – složení projektového týmu z pracovníků s různou kvalifikací a doved-

nostmi. 

Komplexnost – řešení projektu není jednoznačné a jednoduché. 

Rizikovost – vyplývá z výše uvedených kritérií – jedná se o novou složitou akci, která 

je omezena zdroji a časem. Navíc na ni pracuje několik lidí, kdy každý hájí zájmy své 

skupiny.  

 

Dle Vytlačila (2008, s. 10-11) se jedná o tyto atributy, které projekt charakterizují: 

Účelovost – projekt musí mít stanovený výsledek, ke kterému se má postupnými ko-

ordinovanými kroky dojít. 

Životní cyklus – každý projekt má životní cyklus, jako jiné organické entity. Začíná po-

malu, graduje a po dosažení maxima upadá. 

Souvztažnost – projekty mají vztah nejen k ostatním projektům, ale především ke 

standardům uplatňovaným ve společnosti a k existujícím operacím. To znamená, že i 

v rámci projektů spolupracují jednotlivá funkční oddělení.  

Unikátnost – každý projekt je unikátní akcí, jelikož vždy nalezneme prvky, se kterými 

jsme se, byť u podobných projektů, nesetkali. Odlišnost zajišťuje například i existence 

rizika.  

Konfliktnost – každá ze zainteresovaných stran (které jsou součástí další kapitoly) 

čeká od projektu něco jiného a projektový tým musí uspokojit zájmy a cíle všech. Ří-

zení projektů tedy vyžaduje redukování konfliktů. 

2.2 Zainteresované strany 

„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně zapojená do 

projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny realizací projektu 

či jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu nebo jeho výsledky.“ (Pi-

taš, 2012, s. 29) Identifikace a zmapování zainteresovaných stran je jedním z hlavních 

úkolů spojených s přípravou a plánováním projektu.  

 

Zainteresované strany můžeme členit dle zastávané role:  

Zadavatel projektu – má zájem projekt zahájit a dosáhnout požadovaného výsledku. 

Zákazník (uživatel) projektu – hájí zájem osob, které budou pracovat s výstupy/vý-

sledky projektu v provozní fázi. 

Vlastník (sponzor) projektu – osoba, jež má dostatečnou autoritu k rozhodování o zá-

sadních aspektech projektu. 
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Realizátor (dodavatel) projektu – zastává zájmy zhotovitelů (členů projektového 

týmu). 

Investor projektu – reprezentuje zájem vlastníka finančních či jiných zdrojů, které jsou 

do projektu vkládány a u nichž je očekáváno nějaké zhodnocení.  

Dotčené strany – zájmy těch, kterých se projekt přímo či nepřímo dotýká nepatří do 

žádné z výše uvedených kategorií. 

 

U projektů je obvyklé, že některé z výše uvedených osob splývají v jednu osobu (např. 

vlastník může být i investorem). Ze zástupců těchto kategorií se sestavuje řídící výbor 

projektu, který reflektuje a hájí zájmy své strany. (Dvořák, 2016, s. 65) 

2.3 Cíl projektu  

Ještě, než s projektem začneme, je důležité si uvědomit a stanovit, čeho chceme do-

sáhnout. Cíle a jejich definování jsou pro projekt stěžejní, neboť jsou základem kon-

traktu a všech souvisejících obchodních dohod mezi zákazníkem projektu a jeho do-

davatelem. Po svém schválení se stávají hlavním předmětem komunikace mezi spon-

zorem a zhotovitelem projektu. Dále cíle ohraničují předmětnou stránku projektu a de-

finují výstupy, které jsou od projektu očekávány a jsou základem pro volbu postupů, 

metod, jejich správné časování a stanovení nákladů na realizaci. Cíle deklarují stadium 

dosažení úspěšného dokončení projektu nebo jeho dílčí části a jsou podkladem pro 

formulaci akceptačních kritérií. (Svozilová, s. 178) 

 

Pro jasné definování cílů se používá technika SMART, která je blíže specifikována v ta-

bulce č. 1.  

 

Tabulka 1 - SMART cíle 

Zkratka Anglicky Popis 

S Specific Cíle mají být specifické a konkrétní. 

M Measurable 
Mají být opatřeny měřitelnými parametry, podle nichž lze 

rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo.  

A Assignable 
Cíle mají být přiděleny jedinému subjektu s odpovědností 

a autoritou k výkonu rozhodnutí.  

R Realistic Cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů. 

T Time-bound Cíle mají být časově ohraničeny. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Svozilové (2006, str. 79)  

 

V souvislosti s cíli a úspěšností projektu zmiňuje Dvořák (2016, s. 81) ještě základní pa-

rametry projektu, kterými jsou výsledky, čas a náklady – tzv. troiimperativ projekto-

vého řízení. Jeho účelem je optimální vyvážení těchto veličin. Běžně se zobrazuje jako 

trojúhelník, jehož vrcholy označujeme jako tyto tři veličiny – viz obrázek 1. Důležitou 

skutečností je, že jsou tyto veličiny vzájemně provázané. V praxi to znamená, že pokud 
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Výsledky (max) 

Čas (min) Zdroje (max) 

chceme snížit či zvýšit jednu z veličin, automaticky se to projeví na zbylých dvou veli-

činách. Například, pokud chceme zkrátit čas projektu, jehož výsledky mají zůstat ne-

měnné, je jisté, že to bude stát více peněz – projeví se to na nákladech. V opačném 

případě, když bychom chtěli čas projektu prodloužit, můžeme tím ušetřit nebo mů-

žeme očekávat lepší výsledky.  

 

Obrázek 1 -Trojimperativ projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Dvořáka (2016, s. 81)  

2.4 Životní cyklus projektu  

Modelů životního cyklu je stejně jako definic projektu hned několik. Počet fází a jejich 

pojetí se mění i podle toho, o jaký projekt nebo odvětví organizace se jedná.  

 

Fotr (2011, s. 23) zmiňuje tyto čtyři fáze životnosti projektu: 

Předinvestiční (předprojektová příprava) 

Investiční (projektová příprava a realizace výstavby) 

Provozní (operační) 

Ukončení provozu a likvidace 

 

Autor zde apeluje na důležitost předinvestiční fáze, která je obdobím přípravných do-

kumentů a analýz k projektu. Tyto analýzy (studie) zahrnují marketingové, technicko-

technologické, finanční a ekonomické poznatky, které jsou pro rozhodování o projektu 

velmi podstatné. Přesto, že tato fáze zpravidla nebývá levnou záležitostí, náklady vy-

naložené v tomto období jsou irelevantní pro posouzení smysluplnosti projektu a ne-

smí její hodnocení ovlivnit. Jedná se o tzv. utopené náklady, které investor vydá, ať už 

se investice uskuteční nebo nikoli. (Sieber, 2004, s. 15) 

 

Investiční fáze obsahuje zpravidla dvě základní etapy – projekční a realizační. Pro-

jekční část je v podstatě vytvoření právního, finančního a organizačního rámce. Po této 

přípravné části má investor projekt revidovat, případně zastavit. Fáze realizační je 
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Obrázek 2 - Fáze životního cyklu projektu 

samotnou výstavbou/realizací projektu a jedná se o nejnákladnější část celého pro-

jektu. Fáze je dokončena předáním dokončeného projektu do zkušebního nebo trva-

lého provozu. (Fotr, 2011, s. 23, s. 33) 

 

Provozní fáze je období od zahájení provozu projektu až po jeho ukončení. Všechny 

řešené aspekty ve studii proveditelnosti (marketing, technické a technologické 

aspekty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, řízení prac. kapitálu atd.) jsou pro tuto fázi 

stěžejní, protože až v tuto chvíli se zjistí, jak studie odpovídá realitě. (Sieber, 2004, s. 

15) S touto fází jsou spojeny hlavně náklady na běžný provoz a údržbu. Pokud se však 

zvolená strategie i základní strategie ukázaly jako falešné, je nutné nastolit korekční, 

resp. nápravná opatření, která mohou být nejen obtížně aplikovatelná, ale i značně ná-

kladná. (Fotr, 2011, s. 24) 

 

Na konci životnosti projektu je nutné jej zlikvidovat. Zde nám vystupují náklady spo-

jené s likvidací zařízení, sanací zastavěných ploch atd. V případě možného prodeje 

můžeme počítat s výnosy z prodeje zařízení či jeho částí. (Fotr, 2011, s. 24) 

 

Následující obrázek znázorňuje jednotlivé etapy životnosti projektu včetně jejich ná-

plně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vytlačil (2002, s. 9)  
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3 STUDIE PROVEDITELNOSTI  

Tato kapitola bude zaměřena na studii proveditelnosti, tedy na hlavní dokument pře-

dinvestiční fáze. „Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako 

technicko-ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně vý-

znamných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny rea-

lizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i po-

skytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.“ (Sieber, 2004, s. 6) 

 

Zpracovaný dokument obsahuje vyjasněné cíle, marketingové strategie, tržní podíly, 

kterých chtějí zainteresované strany dosáhnout, výrobní kapacity, umístění, existenci 

surovin, odpovídající technologie a vybavení, dopady na životní prostředí a finanční 

část, která zahrnuje pořizovací náklady, provozní náklady, tržby a analýzu návratnosti 

investovaných prostředků. Studie by měla být doplněna o analýzu rizik s případnými 

eliminačními opatřeními.  (Vytlačil, 2008, s. 11) 

 

Považuji za důležité zmínit, že ačkoliv je studie proveditelnosti posledním a nejnáklad-

nějším dokumentem předprojektové fáze, nepovažuje se za nutné, aby byl projekt po 

jejím dokončení zahájen. Pokud studie proveditelnosti prokáže, že se projekt nevyplatí 

realizovat, je lepší tento závěr přijmout a projekt nezahajovat. I taková studie se dá 

považovat za úspěšnou, neboť ušetří peněžní prostředky, které by se do projektu mu-

sely vložit, a které by se nikdy nevrátily. Vytlačil (2008, s. 11) dále zmiňuje i problema-

tiku spojenou se zpracováním studie samotným nositelem nápadu. V takovém pří-

padě hrozí podhodnocení nebo naopak přecenění některých dat z důvodu optimistic-

kého náhledu na projekt.  

3.1 Osnova studie proveditelnosti 

Osnova studie proveditelnosti není striktně předepsaná, nicméně je důležité, aby byla 

pro čtenáře přehledná a dobře čitelná. Studie má určité oblasti otázek, které v průběhu 

řeší. Je dobré celý dokument rozdělit do tematicky samostatných kapitol, které jsou 

členěny podle problematiky, kterou v souvislosti s projektem řeší. Sieber (2004, s. 8) 

dále upozorňuje na to, že jednotlivé kapitoly a témata jsou provázané a vzájemně se 

ovlivňují. Úprava jedné kapitoly má zpravidla vliv na další kapitoly a jejich řešení.  

 

Osnova studie proveditelnosti podle Vytlačila (2002, s. 21-23):  

1. Shrnutí projektu 

2. Pozadí projektu a historie 

3. Analýza trhu a marketingová strategie 

4. Materiálové vstupy a dodávky 

5. Umístění výroby, stanoviště a životní prostředí 

6. Technologie a zařízení 
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7. Organizace a režijní náklady 

8. Lidské zdroje 

9. Implementace projektu 

10. Financování a hodnocení projektu 

3.2 Shrnutí projektu  

První částí studie proveditelnosti by mělo být samotné shrnutí projektu, závěry a do-

poručení. Přesto, že se jedná o kapitolu, která se sepisuje až na samotném konci pro-

jektu, kdy jsou známa všechna data, uvádí se hned na začátku a poskytuje čtenářům 

detailní souhrn celé studie. Tato kapitola je určena především pro investora, který se 

hned na počátku dozví, zda do projektu investovat, či nikoliv.  

3.3 Pozadí projektu a historie 

Další kapitola studie proveditelnosti je pozadí projektu a jeho historie. Účelem této 

kapitoly je podání shrnujícího uceleného obrazu o zamýšleném projektu.  

 

Tato kapitola by měla obsahovat shrnující popis, kde budou zmíněny parametry pro-

jektu, projektové cíle, navržená strategie, umístění projektu a popis produktu. Dále by 

v kapitole neměly chybět informace o iniciátorovi projektu a zpracovateli studie. 

Pakliže existuje nějaký historický vývoj projektu (například už byly vytvořeny nějaké 

studie), je to též obsahem této kapitoly.  

 

Sieber (2004, s. 14) uvádí, že by tato kapitola měla poskytnout odpovědi na následující 

otázky:  

• Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 

• Jaké služby, případně produkty, budou díky projektu poskytovány, případně jaký 

problém řeší?  

• Kdo je investorem? (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, či jeho dílčích 

částí? 

• Jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace (kde bude investice zří-

zena a provozována?  

• Jaká jsou ostatní významná specifika projektu? 

3.4 Analýza trhu a marketingová strategie 

Analýza trhu je klíčová aktivita pro určení poptávky a zpracování marketingové strate-

gie, na kterou navazuje výrobní program, stanovují se materiálové vstupy, odpovídající 

technologie a k tomu určený počet pracovních sil a také odpovídající umístění výroby. 

Výsledky analýzy trhu jsou tedy základním stavebním kamenem pro další kapitoly stu-

die proveditelnosti. (Vytlačil, 2002, s. 24) 
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Abychom mohli vůbec rozhodnout a systematicky aplikovat jednotlivé marketingové 

nástroje a byli schopni stanovit jejich nejvhodnější variantu pro daný trh, je nutné, aby 

samotné aplikaci předcházel marketingový výzkum. Jedná se o získávání, analýzu a 

syntézu informací o daném trhu. Z marketingového průzkumu by měly vyplynout zá-

věry týkající se zejména faktorů jako je poptávka, potřeby a vlastnosti cílových sub-

jektů (potencionálních zákazníků), konkurence atd.  (Sieber, 2004, s. 18) Získání dat, jež 

je pro marketingový výzkum stěžejní, můžeme provést dvěma způsoby. Primární vý-

zkum probíhá v terénu a jedná se o prvotní sběr dat. Sekundární výzkum je založen na 

využití již existujících dat uvedených v již zpracovaných zprávách a statistikách. Pri-

mární výzkum a akce prvotního sběru dat jsou poměrně nákladnou záležitostí, proto 

je vždy snaha o maximální využití již existujících dat. (Vytlačil, 2002, s. 25)  

 

Po vyhodnocení marketingového výzkumu bychom měli mít jasno o cílovém trhu, seg-

mentaci trhu, distribučních kanálech, konkurenci a životním cyklu odvětví a samotného 

produktu. Pro hlubší analýzu můžeme použít i další marketingové nástroje, které bu-

dou popsány níže. Výsledkem by měla být volba vhodné strategie pro dosažení pro-

jektových cílů.  

3.4.1 Analýza PESTLE 

PESTLE analýza je jednou z nejzákladnějších metod, která slouží ke strategické analýze 

okolního prostředí organizace. Název vychází z počátečních písmen nejvýznamnějších 

vnějších faktorů: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické. 

Cílem je vyhodnotit pro každou skupinu jevy, události a rizika, které organizaci ovliv-

ňují, nebo mohou ovlivnit v budoucnosti. (PESTLE analýza, 2015) Jedná se o jevy, udá-

losti a rizika, které firma nemůže ovlivnit. 

 

Tabulka 2 - Analýza PESTLE 

Zkratka Anglicky Popis 

P Political 
Existující a potencionální působení politických jevů 

(např. daňová politika) 

E Economical 
Působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 

(např. vývoj úrokové míry, nezaměstnanost) 

S Social 
Vliv sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i 

kulturní vlivy (např. životní styl, úroveň vzdělání) 

T Technological 
Dopady stávajících a nových technologií (např. nové 

objevy a technologie) 

L Legal 
Vliv národní, evropské a světové legislativy (např. legis-

lativa EU) 

E Ekological 
Problematika životního prostředí (např. likvidace od-

padu) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle PESTLE analýza, 2015  
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3.4.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Velmi důležitou součástí studie je i analýza konkurence. Důležité je poznat kdo je náš 

konkurent a co ovlivňuje jeho intenzitu. K tomu nám slouží Porterům model pěti kon-

kurenčních sil, který je na obrázku č. 3. Stávající konkurencí jsou nynější konkurenti, 

které firma má. Pokud jich je hodně, může to pro firmu znamenat jisté riziko. Pokud 

jich je málo, znamená to naopak příležitost. Musíme ovšem myslet na to, že zde vystu-

puje i hrozba vstupu nových konkurentů, kteří jsou též schopni ovlivnit cenu a vývoj 

produktů.  

 

Substitut definuje Vytlačil (2002, s. 29) jako výrobek, který plní stejné funkce jako pů-

vodní výrobek, ale dosahuje těchto funkcí při nižší ceně nebo jiných parametrech vý-

znamných pro zákazníka. Proto jsou i substituty brány jako konkurence.  

 

Významnou roli zde hraje i vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů. Pokud existuje 

značný počet dodavatelů surovin nebo komponentů, které potřebujeme k produkci vý-

robků či služeb, vyjednávací síla těchto dodavatelů je malá, neboť si mezi nimi mů-

žeme vybírat. Stejně to funguje i odběratelů. Jedná se tedy o pozici při dojednávání 

smluv mezi odběrateli a dodavateli. (Vytlačil, 2002, s. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Stávající konkurence 
Vyjednávací síla 

odběratelů 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Hrozba vzniku substi-

tutů 

Hrozba vstupu nových 

konkurentů 

Obrázek 3 - Porterův model pěti sil 
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3.4.3 SWOT Analýza  

„Celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, jejich příležitostí a ohro-

žení“ (Kotler, 2013, s. 80) Jedná se o analýzu, která zahrnuje (na rozdíl od PESTLE ana-

lýzy) i vnitřní prostředí, které firma může svým chováním ovlivnit.  

 

Tabulka 3 - SWOT analýza 

Silné stránky (strenghts) Slabé stránky (weaknesses) 

Skutečnosti, které přinášejí výhody jak 

zákazníkům, tak firmě. 

Skutečnosti, které firma nedělá dobře, 

nebo ve kterých si konkurence vede lépe. 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

Skutečnosti, které mohou zvýšit po-

ptávku nebo mohou lépe spokojit zákaz-

níka a přinést firmě úspěch. 

Skutečnosti, trendy nebo události, které 

mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost zákazníka. 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Jakubíkové (2013, s. 129) 

 

Vytvoření SWOT analýzy je v celku jednoduchou záležitostí, ovšem tím analýza ne-

končí. Je nutné, aby si firma na základě SWOT analýzy definovala konkrétní cíle, kterých 

chce dosáhnout a podle toho nastavila strategii, tedy postup, jak jich dosáhnout. Jed-

nou z možností, jak tyto cíle stanovit, je matice TOWS. 

 

Tabulka 4 - Matice TOWS 

 Silné stránky (strenghts) Slabé stránky (weaknesses) 

Příležitosti  

(opportunities) 

Strategie SO – využívání sou-

ladu zdrojů a poptávky 

Strategie WO – investice do pro-

duktů, kooperace 

Hrozby  

(threats) 

Strategie ST – mobilizace 

zdrojů pro překonání hrozeb 

Strategie WT – ustupování, dělaní 

kompromisů, odchod 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové (2013, s. 131 ) 

 

Hlavní nevýhodu ve SWOT analýze spatřuje Jakubíková (2013, s. 131) v tom, že se jedná 

o statický a velmi subjektivní nástroj. Aby byla pro firmu přínosem, je nutné se k ana-

lýze vracet a aktualizovat ji.  

3.4.4 Strategie projektu  

Výběr vhodné strategie by měl být podle Jakubíkové (2013, s. 126) podložen situační 

analýzou, jež predikuje vývoj trhu a poptávky na základě analýzy makroprostředí a mi-

kroprostředí (viz minulé podkapitoly). Vytlačil (2002, s. 30) považuje predikci vývoje 

trhu a poptávky za jednu z nejtěžších částí studie proveditelnosti, přesto že je pro 
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stanovení prodeje a výrobního plánu stěžejní. Pomoci můžou extrapolační metody, 

metody úrovně spotřeby, metody koeficientu spotřeby či regresní modely.  

 

Máme-li marketingového výzkumu a zhodnocení současné situace, je na čase stano-

vení cílů a cesty k jejich dosažení, tedy strategie. Dle Fotra (2011, s. 20-21) rozezná-

váme tyto základní kategorie strategií:  

• Geografická strategie 

• Strategie z hlediska podílu na trhu 

• Strategie z hlediska vazby výrobek-trh 

• Marketingová strategie  

 

Geografická strategie  

Pro stavení realistické konkurenční pozice musí firma stanovit relevantní trh z hlediska 

geografického zaměření svých aktivit. Základními typy této geografické strategie tvoří 

zaměření na: 

- Všechny segmenty geograficky omezeného nebo regionálního trhu. 

- Zvolený segment na národním trhu i mezinárodních trzích. 

- Zvolený segment v konkrétní geografické oblasti. 

- Všechny segmenty ve všech geografických oblastech. (Fotr, 2011, s. 21) 

 

Strategie z hlediska podílu na trhu  

V tomto případě je nutné stanovit, jakého tržního podílu firma hodlá dosáhnout. V této 

kategorii rozeznáváme tři základní strategie:  

- Strategie nákladového prvenství – hlavním cílem této strategie je udržení nižších 

nákladů, než má konkurence. V takovém případě je nutné vyrábět velké množství 

výrobků a dosáhnout tak značného podílu na trhu. Nižší nákladovou úroveň příz-

nivě ovlivňuje i dostupnost levných surovin či snadná výroba produktů.  

- Strategie diferenciace – tato strategie se zaměřuje na odlišení od konkurence. Ta-

kové výrobky či služby mají své specifické rysy a váží zákazníka i se značkou.  

- Strategie tržního výklenku – strategie zaměřená na skutečnost, že v některých pří-

padech je lepší soustředění na jeden konkrétní cíl než působit na širokém konku-

renčním poli. Takový projekt je specifický v tom, že je určen jen omezené skupině 

zákazníků nebo na určitou geografickou oblast. (Fotr, 2011, s. 21 a Vytlačil, 2002, s. 

32)  

 

Strategie z hlediska vazby výrobek – trh  

Jedná se o strategie, které vychází z tzv. Ansaffovy matice. 

 

Tabulka 5 - Ansaffova matice 

 Existující produkt Nový produkt 

Existující trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 

Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V případě tržní penetrace se firma zaměřuje na zvýšení tržního podílu na současných 

trzích. Jedná se o méně rizikovou strategii. Rozvoj trhu je druhou možnou strategií a 

používá se v případě expanze na nové lokální či mezinárodní trhy. V případě rozvoje 

produktu oslovuje firma stávající trhy novým produktem a je vhodnou volbou v pří-

padě, že se produkt nachází na konci svého životního cyklu.  Poslední strategií je stra-

tegie diverzifikace, v jejímž případě jde o proniknutí nových výrobků na nové trhy. 

Firmy používají diverzifikaci v případě, že naleznou na trhu prostor pro nový výrobek a 

rozšiřují tak své portfolio. Jedná se o nejriskantnější strategii. (Ansaffova matice, 2017) 

 

Marketingová strategie 

Zvýšení ziskovosti lze dosáhnout v případě marketingové strategie dvěma možnými 

způsoby – potlačení konkurence při zvyšování tržního podílu, nebo rozšířením trhu při 

neměnném tržním podílu.  

- Strategie zaměřená na konkurenci – tato strategie je zaměřena na získání trhu či 

jeho části na úkor konkurentů. (Vytlačil, 2002, s. 32) Fotr dále zmiňuje, že toho lze 

dosáhnout buďto agresivní cenovou politikou, imitační strategií nebo profilovou 

strategií, která se soustředí na kvalitu zboží. Tato strategie se využívá v případě, že 

je trh nasycen a nepředpokládá se růst poptávky. (2011, s. 22) 

- Strategie tržní expanze – nástroje marketingového mixu (jež je součástí další ka-

pitoly) se zaměřují prvotně na rozšíření existujícího trhu nebo na vytvoření nových 

trhů. Strategie je typická pro rostoucí trhy a produkty v počáteční fázi životního 

cyklu (Fotr, 2011, s. 22) 

3.4.5 Marketingový mix  

„Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených 

k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cí-

lového trhu.“ (Jakubíková, 2013, s. 190) Vytlačil dále uvádí (2002, s. 35), že sestavování 

marketingového mixu vycházíme ze znalosti trhu a volby strategie projektu. 

 

Klasické pojetí marketingového mixu pracuje se 4P: product (produkt), price (cena), 

place (místo), promotion (komunikace). Nicméně i tento model prošel mnohými mo-

difikacemi a dnes se můžeme setkat i s modelem 4C, což je mix z pohledu zákazníka 

nebo 7P, což je rozšířený mix pro lepší uchopení specifických produktů, kterými jsou 

služby. 

 

Produkt  

Jak uvádí Karlíček (2018, s. 154), produktem může být fyzické zboží, ale i služby, myš-

lenky, informace, které mohou být předmětem směny. Ve studii by mělo být dále sta-

noveno, zda se jedná o jeden produkt nebo celou kolekci. Dále by měl být popsán i 

způsob balení, doprovodné služby, použitý materiál, kvalita atd. Jedná se o ty charak-

teristiky, kterými se můžeme lišit od konkurence a jsou součástí produktu. (Karlíček, 

2018 s.154 a Vytlačil, 2002, s. 35) 
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Cena  

Jedná se o jediný prvek marketingového mixu, který produkuje příjmy. Správné stano-

vení ceny má proto pro firmu existenční význam. To však neznamená, že by firma měla 

produkty nadhodnocovat. Při tvorbě ceny se musí brát v úvahu: cenová politika konku-

rence, náklady, marže pro obchodníky, možná regulaci cen, politika slev, způsob do-

pravy, cenová elasticita a cenová diferenciace. (Vytlačil, 2002, s. 36) 

 

Místo 

Jedná se o formu, jakou bude produkt k zákazníkovi doručen. Cílem je, aby byl produkt 

doručen na správné místo ve správnou chvíli za co možná nejnižší náklady. Distribuční 

cesty jsou buďto přímé, či nepřímé. Přímé cesty distribuují produkt zákazníkovi přímo 

bez využití mezičlánků. Nepřímá cesta jde přes mezičlánek, kterým může být například 

maloobchod.  

 

Komuniakce  

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého firmy a další instituce naplňují své marketingové cíle.“ (Karlí-

ček, 2018, s. 193) Opět zde vycházíme ze znalosti trhu a segmentu, na který cílíme. 

Podle toho volíme vhodnou marketingovou kampaň. V této části volíme nejen místo a 

okamžik sdělení, ale i vhodná slova, grafiku, hudbu atd. Možné způsoby komunikace 

jsou: reklama, PR, osobní prodej, podpora prodeje, direct marketing. (Karlíček, 2018, s. 

197-208 a Vytlačil, 2002, s. 36)  

 

Zpracování jednotlivých podbodů této rozsáhlé části se liší podle povahy projektu, 

nicméně vždy by se měl klást důraz na preciznost jejího zpracování. Vždy by měla 

umožňovat jednoznačnou kvantifikaci nákladů a přínosů marketingových aktivit, které 

je následně přeneseno do finančního plánu. (Sieber, 2004, s. 21) 

3.5 Materiálové vstupy a dodávky  

I tato kapitola úzce souvisí s finančním plánem, který je součástí studie proveditelnosti. 

Jedná se o kapitolu, ve které jsou identifikovány vstupy a materiály, které jsou pro vý-

robní operace potřebné, jakožto i jejich nároky na kvalitu a vyčíslení nákladů. Úkolem 

je tedy vymezit jasně a úplně strukturu pořizovaného investičního majetku a zároveň 

nutné materiálové a zbožové dodávky a určit velikost zásob pro plynulý a ekonomický 

chod projektu. (Sieber, 2004, s. 27) Vytlačil (2002, s. 37) dále zmiňuje, že je nejen důle-

žité stanovit co a kolik, ale musíme brát v úvahu i životní cyklus projektu a dostupnost 

těchto vstupů po celou dobu jeho existence. Pokud by suroviny a dodávky neměly být 

dostupné, je nutné přemýšlet o substitutech, které by tyto vstupy mohly nahradit. Dal-

ším krokem je stanovení nákladů, které následně vstupují do finančního plánu pro-

jektu. Zde nesmíme opomenout logistické, dodavatelsko-odběratelské a právní řešení 

těchto nákupů.  
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Do materiálových vstupů a dodávek zahrnujeme:  

Suroviny – nezpracované materiály využívané pro výrobu (zemědělské produkty, lesní 

produkty, mořské produkty, minerální produkty. 

Zpracovaný průmyslový materiál a komponenty – příkladem mohou být šrouby, ty-

čová ocel atd.  

Pomocný materiál – sem můžeme zahrnout například barvy nebo materiál potřebný 

na pravidelnou údržbu.  

Utilities – jedná se o položky, které budou hrát významnou roli v režijních nákladech. 

Můžeme sem zahrnout energie, vodné a stočné, paliva. Tuto položku zahrnujeme až 

po určení místa provozovny.  

Náhradní díly – pro plynulý chod zvažujeme i nezbytné zásoby náhradních dílů. (Vy-

tlačil, 2002, s. 38) 

 

Vytlačil (2002, s. 38) upozorňuje na pečlivý výběr dodavatele a určení frekvence objed-

návek. Jedná se o záležitosti, které nám zásadně mohou ovlivnit náklady a je nutné o 

nich uvažovat již v této předprojektové fázi.  

3.6 Umístění výroby  

Fotr (2005, s. 48) chápe místo jednotky jako dvouetapový proces. V první řadě se zva-

žují varianty lokality jako určité geografické oblasti (např. část povodí, městská část, 

průmyslová oblast atd.). Po výběru lokality se zvažuje konkrétní umístění projektu. 

 

Pokud jde o požadavky projektu na lokalitu, uvádí Fotr (2005, s. 48) především poža-

davky na infrastrukturu, čímž se myslí dostupné druhy dopravy (doprava vstupů a ma-

teriálů, personálu) a dostupnost energií a vody. Dále uvádí požadavky projektu na pra-

covní síly. Disponibilita kvalifikované pracovní síly může mít totiž pro úspěch projektu 

rozhodující význam. Vytlačil (2002, s. 40) navíc uvádí i sociekonomickou politiku, v níž 

jsou zahrnuty vládní opatření podporující či zamezující podnikání v dané oblasti a kli-

matické podmínky. Z hlediska dopadů projektu na lokalitu zmiňuje Fotr (2005, s. 48) 

především dopady na životní prostředí. Projekt může mít v závislosti na svém charak-

teru nepříznivý vliv na životní prostředí, a proto musíme ve studii uvažovat i toto hle-

disko.   

 

Umístění neboli konkrétní místo pro výstavbu či realizaci projektu závisí na typu pro-

jektu. Fotr (2005, s. 50) uvádí, že pokud se jedná o projekty značně náročné na suroviny 

a materiály (tzv. materiálově orientované projekty), např. hutní provozy, pak bude 

z hlediska minimalizace dopravních nákladů nejvhodnější umístit tyto projekty poblíž 

ložisek surovin. Naopak u tzv. tržně orientovaných projektů, tzn. projekty se značnými 

náklady vztahujícími se k distribuci finálních výrobků, bude vhodné tyto projekty umís-

tit blízko významných center spotřeby. U velkých průmyslových projektů však nebude 

hrát roli ani jeden z aspektů, neboť ani větší vzdálenost od zdrojů materiálů by neměla 

mít nepříznivý vliv na ekonomiku těchto projektů.  
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3.7   Technologie a zařízení  

Další kapitolou je technologie a zařízení. Sieber (2004, s. 25) uvádí, že tato kapitola je 

podstatná především pro projekty, kde zvolená technika a technologie v té či oné fázi 

projektu zásadně ovlivní investiční či provozní finanční toky. Výběr technologie a zaří-

zení je spojen s konkrétními výrobními procesy. Nejprve se stanovuje vhodná techno-

logie a následně je zpracován seznam podrobných provozních souborů a strojů. (Vy-

tlačil, 2002, s. 43)  

 

Hlavním bodem, který je s výběrem technologie a techniky spojen, je stanovení kapa-

city výrobní jednotky. „Výrobní kapacita je definována jako objem výroby dosažitelný 

v daném období.“ (Vytlačil, 2002, s. 43) Autor zde zmiňuje běžnou dosažitelnou kapa-

citu, která je dosažitelná za normálních pracovních podmínek a odvozena pouze od 

kapacity jednotlivých strojů (tzn. uvažuje se údržba strojů, pracovní přestávky, zaměst-

nanecké dovolené atd.). Dále uvádí nominální maximální kapacitu, která je právě udá-

vána maximální kapacitou jednotlivých strojů, ale v praxi prakticky nedosažitelná.  

 

Výběr technologie pak ovlivňují následující faktory: vliv na životní prostředí, novost 

technologie, šíře výrobního sortimentu, náklady na získání technologie, náklady na její 

údržbu a dostupnost a kvalifikovanost pracovní síly. Dále je nutné posoudit, jakým způ-

sobem technologii pořídit. Vytlačil (2002, s. 45) zmiňuje tři možnosti, tj. koupě, získání 

licence a společný podnik. Nákup je nejobvyklejší způsob získání majetku. Využíváme 

ji v případě, že neočekáváme výrazné zlepšení technologie v budoucnu. Licence je 

způsob, kdy je možné využití patentované technologie. Tento nákup je vázán licenční 

smlouvou, ve které jsou jasně stanovená práva užívání technologie. Třetí možností je 

založení společného podniku, kdy jeden z partnerů vkládá technologii. Výhodou je po-

nížení investičních nákladů, nevýhodou mohou být rozporuplné strategické cíle obou 

partnerů.  

 

Dalším krokem je samotný výběr provozních souborů a strojů. Požadavky na zařízení 

jsou dány kapacitou a vybranou technologií. 

3.8 Organizace a režijní náklady  

V případě rozsáhlých projektů je nutné v rámci studie proveditelnosti i organizační 

uspořádání jednotky, které vznikne realizací projektu. Myslí se tím rozčlenění jednotky 

do jednotlivých útvarů a určit jejich pravomoci a odpovědnosti. Vytlačil (2002, s. 47) 

uvádí pyramidový systém se třemi organizačními jednotkami: první jednotkou je top 

management, který se zabývá strategickým řízením, druhou jednotkou je střední ma-

nagement, jehož činností je plánování a řízení organizačních funkcí. Poslední jednot-

kou je nižší management, který má na starosti plánování každodenních aktivit podří-

zených. Další možnosti organizační struktury jsou založeny na procesech, činnostech, 

výrobcích nebo výrobních linkách.  
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V této souvislosti bychom měli řešit i režijní náklady, které jsou velmi podstatnou slož-

kou nákladů a ovlivňují tak rentabilitu a ziskovost podniku. Stanovení režijních nákladů 

není jednoduchou záležitostí a často se řeší určitou procentní přirážkou. Tento způsob 

však není vhodný. Základem pro stanovení režijních nákladů by mělo být posouzení 

jednotlivých procesů a jejich seskupení do organizačních útvarů – středisek. Tato stře-

diska pak fungují jako samostatné jednotky, které na jedné straně vytvářejí výkony a 

na straně druhé čerpají zdroje a vyvolávají náklady. Koncepce těchto středisek je uži-

tečným nástrojem, jež umožňuje přesné vyčíslení výrobní, zásobovací, odbytové a 

správní režie. (Vytlačil, 2002, s. 48 a Fotr, 2005, s. 57-58) 

3.9 Lidské zdroje  

Tato kapitola se zabývá plánováním lidských zdrojů. Studie proveditelnosti definuje 

kvantitativní požadavky (počty pracovníků jednotlivých profesí) a kvalitativní poža-

davky (jejich dovednosti). Kromě plánování počtu zaměstnanců a jejich kvalifikace se 

v kapitole opět budou řešit náklady na jejich získání a následně i plán školení, s kterým 

jsou opět pojeny i náklady. (Vytlačil, 2002, s. 49)  

 

Při posuzování počtu a dostupnosti je dle Vytlačila (2002, s. 49) nutno počítat s vlivem 

těchto faktorů: všeobecná dostupnost pracovních sil, poptávka a nabídka pracovníků 

pro vybrané umístění, počet pracovních dní v roce a počet pracovních hodin za den a 

v neposlední řadě legislativní podmínky pro oblast pracovních vztahů. Dále při posu-

zování počtu pracovních sil musíme brát v úvahu odvětví, do kterého vstupujeme, po-

užité technologie, velikost závodu a organizační uspořádání.  

 

Nábor pracovníků by měl probíhat vždy s dostatečným předstihem, aby bylo možné 

provést jejich adaptaci. Přilákání dostatečně kvalifikovaných osob je vždy velkou potíží 

a odvíjí se od velikosti mezd a platů, což tvoří spolu se sociálním a zdravotním pojiště-

ním hlavní složku osobních nákladů. V případě, že nezískáme dostatečný počet pra-

covníků určité kvalifikace je dobré pracovat i s možností náboru méně kvalifikovaných 

pracovníků, kteří projdou intenzivním školením. Tyto náklady jsou součástí předinves-

tiční fáze. (Vytlačil, 2020, s. 49) 

3.10 Implementace projektu  

Nedílnou součástí studie proveditelnosti je i časový plán jednotlivých činností, které 

by měly být zpracovány do harmonogramu s kritickou cestou. Z harmonogramu by 

mělo být zřejmé, kde jednotlivé činnosti začínají, kdy končí, které činnosti na sebe na-

vazují a které se naopak překrývají. Je velmi důležité naplánovat tuto kritickou cestu 

událostí, neboť odchylky od původního plánu mohou projekt ohrozit nebo výrazně 

zdražit (viz trojimperativ projektu). To ovšem neznamená, že je tento harmonogram 
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neměnný, neboť v průběhu realizace dochází ke změnám v okolí projektu i uvnitř or-

ganizace. (Sieber, 2004, s. 40 a Vytlačil, 2002, s. 51)  

 

Implementační plán by měl zahrnovat stanovení jednotlivých činností, které je v rámci 

realizace projektu nutné provést, stanovení návaznosti činností, zpracování časového 

plánu, definování výstupů z jednotlivých činností, identifikaci kritické cesty, stanovení 

potřebných zdrojů pro realizaci činností, určení odpovědnosti za realizované činnosti 

a zpracování rozpočtu s plánem čerpání prostředků. Poslední krok je důležitý z toho 

důvodu, abychom se při implementaci nedostali do platební neschopnosti z důvodu 

absence finančních prostředků.  (Vytlačil, 2002, s. 51)  

 

Sieber (2004, s. 41) dodává, že kromě popisné formy by měl být implementační plán 

zpracován i graficky. Jednoduchým nástrojem je např. Ganttův diagram. Ten může být 

zobrazen jednoduše v podobě tabulky (viz tabulka 6) nebo existuje řada softwarových 

programů, které tvoří daleko propracovanější diagramy.  

 

Tabulka 6 - Harmonogram projektu 

Činnost 
Období 

1 2 3 4 5 6 

Činnost A       

Činnost B       

Činnost C       

Činnost D       

Činnost E       

Činnost F        

Zdroj: Vlastní zpracování dle Siebera (2004, s. 40-41) 

3.11 Analýza rizik  

Jedná se o kapitolu, která v osnově v úvodu studie proveditelnosti není uvedena, 

nicméně považuji za téměř nezbytné v rámci projektu zpracovat i analýzu rizik. Ana-

lýza rizik nemusí být do studie proveditelnosti zahrnuta například z toho důvodu, že je 

zpracována v jiné studii, která technicko-ekonomické studii předcházela.  

 

Doležal (2013, s. 105) definoval riziko jako nejistou událost, která může během projektu 

nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) jeho průběh. Jelikož je riziko jedním z charakte-

ristických rysů projektu, je nutné provádět v rámci projektu jejich analýzu. Tato analýza 

rizika předvídá, odhaduje pravděpodobnost jejich výskytu, velikost dopadu a definuje 

možná eliminační opatření, která by mohla zmírnit dopady rizika. Nástrojem pro iden-

tifikaci a sdružování rizik může být například registr rizik, který všechny výše zmíněné 

informace sdružuje a hlídá jejich aktuálnost. Jeho možná podoba je znázorněna v ná-

sledující tabulce. 
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Tabulka 7 - Analýza rizik 

Registr rizik 

ID Popis rizika Pravděpo-

dobnost 

Dopad Skóre Eliminace 

Identifikační 

číslo rizika 

Scénář, jak kon-

krétně se může 

projevit nějaká 

hrozba 

Jaká je pravdě-

podobnost scé-

náře? 

Jaký je dopad 

daného scé-

náře? 

Součin před-

chozích dvou 

čísel. 

Jaká bude naše 

strategie proti 

riziku a jaká 

opatření budou 

provedena? 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.12 Financování a hodnocení projektu 

Jak uvádí Fotr (2005, s. 63) finanční analýza a hodnocení projektů zaujímá v technicko-

ekonomické studii ústřední postavení, neboť poskytuje zásadní informaci o přijetí či 

zamítnutí projektu. Autor dále uvádí, že výsledky této kapitoly vedou ke dvěma roz-

hodnutím. Jedním je rozhodnutí investiční, které se týká věcné náplně projektu (tzn.  

do jakých konkrétních aktiv bude firma investovat). Druhé je rozhodnutí finanční, tedy 

z čeho a jak bude projekt financován. Jejich společným rysem je to, že základ pro obě 

rozhodnutí je peněžní tok (CF), a to po celou dobu života. U projektů se bavíme o fi-

nančním plánu, který by měl být následně zanalyzován.   

 

Scholleová (2009, s. 30) uvádí, že finanční plán by měl obsahovat informace o:  

• pořizovacích výdajích souvisejících s investicí, o způsobech účtování; 

• zdrojích, ze kterých bude investice financována; 

• odhadu obsazení trhu za podmínek nastavených strategií a promítnutého do od-

hadu tržeb; 

• finanční náročnosti provozu – náklady provozu a náklady kapitálu nutně zadrže-

ného pro funkční a bezproblémový provoz; 

• předpokládané ekonomické době trvání provozu; 

• riziku, které se promítá do požadované výnosnosti projektu. 

 

Získané informace by měli být promítnuty to základních charakteristik každé investice 

tak, aby byly zohledněny tyto faktory. 

Faktor likvidity – každoroční peněžní toky plynoucí z investice od počátku až po li-

kvidaci. 

Faktor času – předpokládaná doba životnosti projektu bez přímé souvislosti s tech-

nickou nebo účetní životností. 

Faktor rizika – výnosová míra, která je požadovaná tak, aby pokryla riziko všech zain-

teresovaných stran. (Scholleová, 2009, s. 31) 
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3.12.1 Finanční analýza  

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech.“ (Růčková, 2019, s. 9). To znamená, že účetnictví před-

kládá z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, které 

se však vztahují pouze k současnému okamžiku. Aby mohla být tato data využita pro 

hodnocení, musí být podrobena finanční analýze. Finanční analýzu je vhodné dělat 

průběžně (alespoň jednou ročně) nebo před dlouhodobým rozhodnutím, jímž je právě 

třeba projekt. Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy. U 

projektu nám k tomu slouží finanční plán, ve kterém jsou stanovené náklady, výnosy a 

konkrétní peněžní toky plynoucí z projektu v jednotlivých letech. Na základě toho je 

stanovena počáteční rozvaha, výkaz zisků a ztrát a plán cash flow.  

 

Rozvaha  

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav aktiv (souhrn hmot-

ného a nehmotného majetku) a pasiv (zdroje financování) vždy k určitému datu. (Růč-

ková, 2019, s. 23) Hlavní bilanční pravidlo říká, že podnik nesmí mít více majetku než 

zdrojů financování, tzn. musí zde platit rovnost aktiv a pasiv.  

 

Do aktiv řadíme dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení. Dlouhodobý 

majetek pak dále dělíme na hmotný (pozemky, stavby, hmotné movité věci), ne-

hmotný (software, výsledky výzkumné činnosti, ocenitelná práva jako know-how) a fi-

nanční (dluhopisy, akcie, vkladové listy atd.). Oběžná aktiva představují krátkodobý 

majetek, který je neustále v pohybu. Hlavní složkou oběžného majetku jsou zásoby, 

pohledávky, peněžní prostředky (v pokladně či na BÚ) a krátkodobý finanční majetek 

obchodovatelný na finančním trhu. Poslední složkou je časové rozlišení, které zachy-

cuje zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období.  

 

Stranu pasiv lze označit také jako stranu zdrojů financování firmy. Stejně jako u aktiv 

máme tři základní složky pasiv, kterými jsou vlastní zdroje, cizí zdroje a časové rozli-

šení. Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem (část kapitálu, která vzniká při zalo-

žení firmy), kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a 

výsledkem hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje se skládají z rezerv, 

které jsou tvořeny na vrub nákladů a snižují zisk a závazky, které mohou být k finanč-

ním institucím, dodavatelům, zaměstnancům. Poslední položkou je stejně jako u aktiv 

časové rozlišení, které zachycuje zůstatky výdajů a výnosů příštích období.  
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Tabulka 8 - Struktura rozvahy 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. DNM A.II. Ážio a kapitálové fondy 

B.II. DHM A.III. Fondy ze zisku 

B.III. DFM A.IV. VH minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období 

C.I. Zásoby A.VI. Rozhodnuto o zálohách na vý-

platě podílu na zisku 

C.II. Pohledávky B. + C. Cizí zdroje 

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy 

C.II.2 Krátkodobé pohledávky C. Závazky 

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápkové (2017, s. 24)  

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období, kterým je obvykle jeden rok. (Růčková, 2019, s. 32) Jedná se o výkaz, 

který sleduje hospodaření firmy a je tedy významným podkladem pro sledování zisko-

vosti. Zisk, který se počítá odečtením nákladů a daně od výnosů, má několik možných 

podob, se kterými se u analýzy můžeme setkat, viz následující tabulka.  

 

Tabulka 9 - Typologie zisku 

Čistý zisk (EAT) 

+ daň z příjmu 

= zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky  

=zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápkové (2017, s. 48)  

 

Cash flow 

Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty se zabývá reálnými peněžními toky, tedy příjmy a 

výdaji. Peněžními toky rozumíme přírůstky a úbytky peněžních prostředků, jimiž jsou 

peníze v hotovosti včetně cenin a peněžní prostředky na bankovním účtu. (Růčková, 

2019, s. 35) Tuto položku můžeme sice naleznout i v rozvaze, kde však není zcela jasné, 
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odkud a kam peníze plynou. Tento výkaz slouží tedy k posouzení skutečné finanční si-

tuace.  

 

Sestavení výkazu je možné dvěma způsoby. Buďto je sestaven přímo, což znamená 

pomocí sledování příjmů a výdajů za dané období, nebo nepřímo pomocí transfor-

mace zisku do pohybu peněžních prostředků. (Růčková, 2019, s. 37) 

 

Pokud bereme v potaz životní cyklus projektu, který byl popsán v kapitola 2.4., předin-

vestiční a investiční fáze jsou jednoznačně spojeny s převládajícími výdaji. Mezi ně 

patří jednak pořízení samotného investičního celku, ale i další výdaje spojené se za-

čátkem výroby, tzn. potřebná příprava zásob, pracovníků. Výsledkem plánu je počá-

teční výdaj (IN), který je nezbytný pro zavedení investice. V provozní fázi se postupně 

rozbíhá výroba a prodej a podnik. Na počátku mohou výdaje převyšovat příjmy, ovšem 

důležité je, že v této fázi již podnik příjmy generuje. Jejich rozdílem získáváme CF v jed-

notlivých letech. V ukončovací fázi můžeme počítat s příjmy z prodeje zásob, zařízení 

atd., ale bohužel také s výdaji na zahlazení následků výroby. (Scholleová, 2009, s. 34) 

3.12.2 Ekonomické hodnocení projektu 

Existuje několik metod a nástrojů, jak se rozhodnout o tom, zda investici přijmout či 

nepřijmout. Fotr (2005, s. 64) zmiňuje propočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické 

efektivnosti, která zpravidla měří výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na in-

vestici. Autor (Fotr, 2005, s. 64) v souvislosti s tím zmiňuje tři kategorie těchto kritérií: 

• Rentabilita kapitálu (Return on Capital) 

• Doba úhrady či doba návratnosti (Payback Period) 

• Kritéria založená na diskontování, tzn. čistá současná hodnota (Net Present Value) 

a vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return)  

 

Rentabilita kapitálu 

Tyto ukazatele poměřují výnosnost kapitálu tak, že poměřují zisk projektu k vloženým 

prostředkům. Nejčastěji užívané ukazatele a jejich výpočet zobrazuje následující ta-

bulka.  

 

Tabulka 10 - Ukazatele rentability 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Doba úhrady či doba návratnosti 

„Doba úhrady se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních ná-

kladů projektu jeho budoucími čistými příjmy.“ (Fotr, 2005, s. 65) Stanovení doby 

úhrady vychází z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celý životní 

cyklus projektu. Čím je dobra úhrady projektu kratší, tím je projekt výhodnější. Jisté je, 

že by doba návratnosti měla být kratší než doba životnosti. Mezi výhody použití této 

metoda je její jednoduchá aplikovatelnost a srozumitelnost, mezi podstatné nedo-

statky patří fakt, že metoda nebere v úvahu časovou hodnotu peněz a faktor rizika. 

 

Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) 

Jedná se o nejpoužívanější a pro většinu případů i nejvhodnější metodu, neboť dává 

jasný výsledek. Jedná se vlastně o pouhý součet kapitálových výdajů a příjmů z inves-

tice (stejně jako tomu bylo u doby návratnosti), ale v jejich současné hodnotě. Tzn. dis-

kontujeme jednotlivé peněžní toky. Velikost diskontní míra je v podstatě odměna za 

riziko, které věřitelé i vlastníci podstupují.   

 

𝑁𝑃𝑉 =  −𝐼𝑁 +
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+  

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +  

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
=  −𝐼𝑁 +  ∑

𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

NPV pak v absolutním čísle udává, kolik peněz nad investovaný vklad dostane podnik 

navíc. Investice je tedy možné přijmout pouze v případě, že je NPV kladná. V případě, 

že by byla NPV záporná, nutně to neznamená, že je investice ztrátová, nicméně nedo-

jde k uspokojení vlastníků a věřitelů a tím pádem je investice nepřijatelná.  (Scholleová, 

2009, s. 61-64) 

 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je druhou dynamickou metodou hodnocení investice. Jedná 

se o relativní procentní výnos, který investice poskytuje během své životnosti. Číselně 

se jedná o takovou diskontní sazbu, která ve k nulové NPV, viz vzorec. (Scholleová, 

2009, s. 64) 

 

−𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

Tato metoda je vhodná pouze pro investice, které mají konvenční peněžní toky, tj. za-

číná záporným počátečním výdajem (který může být i několik let) a následně generuje 

příjmy bez potřeby další investice. Investici je možní přijmout tehdy, když je výnosové 

procento vyšší než procentní náklad kapitálu.  
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3.12.3 Financování projektu  

V poslední podkapitole finanční kapitoly bych zmínila způsoby, jakými projekt může 

být financován. Jedná se o záležitost, která se vždy nějakým způsobem propíše do 

účetních výkazů. Financování investic se dá charakterizovat jako činnost zabývající se 

získáváním finančních zdrojů (kapitálu a peněz) pro založení, chod a rozvoj podniku, a 

to v potřebném objemu, čase a struktuře při optimálních nákladech na jejich obstarání. 

(Fotr, 2011, s. 44) Součástí zajišťování financí je i zpracování dokumentace, která se 

předkládá věřitelům. Celé jednání věřitelů a investora probíhá v několika fázích. V první 

fázi je projekt představen klíčovým partnerům a cílem je ujasnění představ všech zú-

častněných stran. Ve druhé fázi je podrobně prověřován investiční záměr, kdy jeho 

předkladatelé zpracovávají konkrétní investiční, resp. projektové řešení. Cílem této 

fáze je analyzování a jednání o objemu, časovém rozložení, způsobu kontraktování a 

zajištění finančních prostředků. Třetí fáze je fází schvalovací, kdy se podepisují smlouvy 

o financování. (Fotr, 2011, s. 44) 

 

Členění finančních zdrojů 

Interní zdroje financování – jedná se o bezpečný zdroj financování, který je ovšem po-

užitelnější již u existující firmy, neboť může použít zdroje vytvořené vlastní podnika-

telskou činností. Jedná se o základní kapitál a jeho navyšování, nerozdělený zisk z mi-

nulých let, odpisy dlouhodobého majetku, výnosy z jeho prodeje, kapitálové fondy, 

dary.  

 

Externí zdroje financování – na rozdíl od interních zdrojů se jedná o rizikovější zdroj 

financování, jehož získání může být poměrně složité. Nejen že je u něj třeba hradit ná-

klady (např. úroky z bankovních úvěrů), ale po určité době je také nutné tento kapitál 

splatit (většinou probíhá průběžně v podobě pravidelné splátky, která zahrnuje i úrok. 

Mezi externí zdroje financování řadíme bankovní úvěry (dlouhodobé či krátkodobé), 

obligace, dotace. (Fotr, 2011, s. 46-47) 

 

Zvláštním typem financování může být i leasing, který představuje pronájem strojů, 

výrobních zařízení, nemovitostí nebo výrobků dlouhodobé spotřeby. Jedná se o způ-

sob, který využívají firmy, které nemají dostatek vlastních prostředků, ale nemohou zís-

kat dlouhodobý úvěr. Po dobu trvání leasingové smlouvy je vlastníkem pronajímatel. 

(Fotr, 2011, s. 57) 
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4 STUDIE PROVEDITELNOSTI KONKRÉT-

NÍHO PROJEKTU 

V této části diplomové práce představím vlastní projekt a vypracovanou studii prove-

ditelnosti. Kapitoly odpovídají osnově představené v teoretické části. První kapitolou 

bude shrnutí projektu, ve které uvedu nejvýznamnější skutečnosti a data získané zpra-

cováním studie proveditelnosti. Jedná se o kapitolu, která bude zpracována až na sa-

mém konci, nicméně její uvedení na začátku má své opodstatnění, kdy čtenáři a pří-

padně i investor mají základní informace včetně závěrů hned v úvodu. Dále bude 

popsán marketingový koncept, technologie a vybavení potřebné pro realizaci projektu, 

organizační struktura a implementační plán. Na závěr bude představen finanční plán 

a ekonomické vyhodnocení.  

4.1 Shrnutí projektu 

Iniciátorka projektu zpracovala studii tuto proveditelnosti, jejímž cílem bylo zhodno-

cení podnikatelského záměru vybudování nového výcvikového centra v Benešově u 

Prahy. Výcvikové centrum s názvem Dogs Talks je zamýšleno jako společnost s ruče-

ním omezeným s jedním jednatelem, kterým je právě iniciátorka projektu. 

 

Tabulka 11 - Cíle projektu 

Cíle Měření cíle 

Realizovatelnost projektu NPV, IRR 

Doba návratnosti do 5 let Doba návratnosti 

Ziskovost projektu Kladný výsledek hospodaření 

Zahájení provozu 1.8.2022 Otevření výcvikového centra  

Spokojenost zákazníků Opakované návštěvy, kladné recenze 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 12 - Vyhodnocení projektu 

Ukazatel Optimistický scénář Realistický scénář Pesimistický scénář 

Doba návratnosti 2. rok (2023) 2. rok (2023) X 

NPV 2 152 744 1 515 510 -29 277 

IRR 84 % 63 % 9 % 

Vlastní zpracování  

 

Stanovisko je tedy následující: zpracovatelka studie doporučuje přijetí projektu za 

předpokladu, že jeho návštěvnost bude alespoň 60 %, přičemž marketingový průzkum 

a analýza okolí nasvědčuje tomu, že o služby výcvikového centra bude zájem. 
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4.2 Pozadí projektu a historie 

V této kapitole budou detailně popsány hlavní parametry projektu, popis projektu a 

historie projektu.  

4.2.1 Hlavní parametry projektu 

Název:    Dogs Talks, s. r. o. 

 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

Umístění provozovny: Benešov u Prahy, Pod Kavčákem 3010, 256 01 

Investor:    Alena Holubová 

Zadavatel:    Alena Holubová 

Zpracovatel:   Alena Holubová 

 

Investorem bude zároveň zpracovatel této studie, Bc. Alena Holubová. Z hlediska 

právní formy byla zvolena společnost s ručením omezeným, která je nejčastěji volenou 

formou podnikání na území České republiky. Jediným jednatelem společnosti bude 

Alena Holubová. 

4.2.2 Popis projektu 

Tato studie proveditelnosti řeší záměr vybudování moderního výcvikového centra pro 

psy a jejich majitele v Benešově u Prahy. V této lokalitě se v tuto chvíli žádné takové 

zařízení nenachází a proto usuzuji, že se jedná o dobrou příležitost. Výcvikové centrum 

bude umístěno na okraji města, aby nebylo pro občany přítěží. Kapacita výcvikového 

centra je plánována na cca 20 psů a jejich majitelů, ale bude se to odvíjet dle individu-

álních tréninků. V případě sportovních aktivit bude areál pouze pro 10 psů z důvodu 

bezpečnosti. V případě výchovných tréninků bude kapacita 15-20 psů. Součástí areálu 

bude i veterinární ordinace, která bude pronajímána. Pro obě strany by to znamená 

výhodu v získání i jiné klientely.  

 

Objekt, který je pro projekt vybrán, je v katastru veden jako sportoviště, ovšem není 

v ideálním stavu. Budou zde nutné úpravy terénu, jimiž bude srovnání, zatravnění, pří-

prava plochy pod mobilhome a oplocení. Vzhledem k typu pozemku se bude na místě 

nacházet pouze mobilní dům rozdělen do dvou samovolně přístupných částí. Před are-

álem bude parkoviště se štěrkovým povrchem.  
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V nabídce produktů budou základní psí výcviky, ale také tréninky v mnohých psích 

sportech. Prací psích trenérů nebude jen práce se psy, ale i s jejich pány, kteří by měli 

psovi porozumět. Zde je krátké seznámení se základní nabídkou. 

 

Základní výcvik socializace a poslušnosti 

Výuka a výcvik základní poslušnosti je nejzákladnější službou, kterou budeme v rámci 

výcvikového centra poskytovat. Výcvik bude jak pro štěňata, která budeme učit běž-

ným návykům, povelům a socializaci, tak pro dospělé psy, kteří nemají základy posluš-

nosti a majitelé si s nimi neumí poradit. Trenéři budou naučeni nejen práci se psem, 

ale budou věnovat pozornost a péči i jeho majiteli. V případě velmi nevyrovnaného či 

nesocializovaného psa si může majitel domluvit individuální trénink s trenérem, pří-

padně mu ho trenér sám doporučí.  

 

Agility  

V dnešní době bychom agility mohli zařadit do nejpopulárnějších psích sportů pro ak-

tivní a temperamentní psi.  Jedná se o sport, který se podobá koňskému parkuru. Cílem 

je tedy překonání trati plné překážek v co nejlepším možném čase. Tato aktivita pro-

spívá psům nejen po zdravotní stránce, ale především k upevnění vztahu k jeho pá-

novi. Kromě toho se pes naučí socializaci s ostatními psy.  

 

Flyball  

Opět se jedná o skvělou aktivitu pro temperamentního psa. Tato aktivita na rozdíl od 

agility není fyzicky náročná pro majitele psa. Ten psa pouze povelem vysílá do dráhy, 

která má čtyři skokové překážky. Na konci dráhy je flybollový box, který psovi vymrští 

míček, který musí chytit a aportovat svému pánovi zpět přes překážky.   

 

IPO  

IPO je označení Mezinárodního zkušebního řádu pro sportovní kynologii. Úkolem je 

tedy příprava psa na mezinárodní zkoušky ve všech třech kategoriích – stopa, posluš-

nost, obrana. Na sportovní kynologii se hodí pracovní psi, kteří se snadno cvičí a jsou 

povahově vyrovnaní.  

 

Veterinární ordinace 

Součástí projektu bude i „výstavba“ malé veterinární ordinace, která bude nabídnuta 

k pronájmu. Bude vybavena tak, aby zde bylo možné provést základní a preventivní 

ošetření psa. 

4.2.3 Historie 

Jedná se o zcela nový podnikatelský záměr, ke kterému nejsou dostupné žádné histo-

rické podklady ani studie. Realizace by se měla uskutečnit v roce 2022, kdy je pláno-

váno otevření výcvikového centra. V tuto chvíli je projekt v předinvestiční fázi. Ještě 

v tomto roce přejde projekt do investiční fáze tak, aby se projekt dostal roku 2022 do 

fáze provozu. 
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Graf 1 - Pohlaví respondentů; Zdroj: Vlastní zpracování  

4.3 Analýza trhu  

V první řadě byl proveden marketingový průzkum, kde byl zjišťován zájem o nové vý-

cvikové centrum. Následně byly použity marketingové nástroje jako je PESTLE analýza, 

SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, marketingový mix. Výsledkem je 

volba strategie v závěru této kapitoly.  

4.3.1 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum byl zaměřen pouze na majitele psů z okolí Benešovska. Cílem 

bylo zjistit, zda by měli občané o projekt zájem a případně jaké služby by využívali. 

Jelikož se jedná o zcela nový záměr, zvolila jsem primární průzkum neboli sběr dat 

v terénu. Vzhledem k tomu, že se potýkáme s pandemií COVID-19, byla zvolena forma 

dotazníku, který mi respondenti následně mohli poslat na e-mail, případně doručit na 

místo, kde byl dotazník k dispozici. Respondenti byli v úvodu seznámeni s účely, ke 

kterým bude dotazník sloužit.  

 

Dotazník byl ve formě jednoho papírového formuláře. Jelikož byl zaměřen na respon-

denty v okolí Benešovska, přišlo mi jako nejvhodnější umístit dotazníky na místo, kde 

se denně vystřídá mnoho obyvatel a dotazník tak bude lehce dostupný. Nakonec jsem 

oslovila obecní úřad v Bukovanech u Benešova a městský úřad v Týnci nad Sázavou. Na 

obou místech bylo mé žádosti vyhověno a respondenti tam měli dotazníky k dispozici 

a mohli je na místě vyplnit, případně si je odnést a vyplnit z pohodlí domova.  

 

Dotazník měl 11 otázek a je součástí přílohy této práce. Celé šetření probíhalo od 

25.2.2020 do 1.4.2020. Do té doby se mi „do rukou“ dostalo 63 vyplněných dotazníků – 

z toho se zapojilo 42 žen a 21 mužů. Všechny odpovědi byly následně zanalyzovány a 

níže jsou odpovědi v grafickém provedení. Většina odpovědí je uvedena v procentech, 

nicméně u otázek, kde bylo možno více odpovědí nebo na které nebylo nutné odpoví-

dat, jsem uvedla i počet odpovědí. 
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17%

41%

30%

10%

2%
0%

2. Jaký je Váš věk?

15 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 +

Graf 2 - Věkové rozhraní; Zdroj: Vlastní zpracování 

94%

6%

3. Navštěvoval/a byste nové výcvikové 

centrum pro psy?

Ano Ne

Graf 3 - Návštěvnost výcvikového centra; Zdroj: Vlastní zpracování 

Z věkového hlediska bylo 41 % (26 respondentů) v kategorii 26–35 let, 30 % (19 respon-

dentů) v kategorii 36–45 let, 17 % (11 respondentů) v kategorii 15–25 let, 10 % (6 re-

spondentů) v kategorii 46–55 let, 2 % (1 respondent) v kategorii 56–65 let a 0 % (0 re-

spondentů) v kategorii 65 +. Je tedy jisté, že cílovým zákazníkem budou ženy středního 

věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska návštěvnosti odpovědělo 94 % respondentů kladně a mělo by o výcvikové 

centrum zájem. Zbylých 6 % (4 respondenti) by pravděpodobně mělo zájem pouze o 

služby veterinární ordinace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další otázka se týkala návštěvnosti veterinární ordinace. Podle očekávání by ordinace 

z prvu neměla takovou návštěvnost jako například výcvikové centrum – viz graf 4. Je 

to z toho důvodu, že konkurence v této oblasti je vyšší než u výcvikového centra. I 
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48%

52%

4. Navštěvoval/a byste novou veterinární 

ordinaci? 

Ano Ne

Graf 4 - Návštěvnost veterinární ordinace; Zdroj: Vlastní zpracování 

24%

76%

5. Navštěvujete/navštěvoval/a jste někdy 

jiné výcvikové centrum v okolí?  

Ano Ne

Graf 5 - Návštěvnost výcvikových center v okolí; Zdroj: Vlastní zpracování 

přesto vidím příležitost ve spojení těchto dvou služeb, neboť návštěvníci výcvikového 

centra se mohou v průběhu času stát i zákazníky veterinární ordinace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další otázka byla směřována na konkurenci. Otázka zněla, zda respondenti navštívili 

nebo navštěvují některá z okolních výcvikových center. Jen zlomek respondentů (24 %) 

odpovědělo, že výcviková centra na Benešovsku navštěvují nebo někdy v minulosti na-

vštívili. Další otázka byla směřována právě na tyto respondenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 6 je zřejmé, že nejvíce respondentů (6) navštívilo výcvikové centrum v Sedl-

čanech (31 km od Benešova). Čtyři respondenti navštívili výcvikové centrum ve Vlašimi 

(23 km od Benešova), tři respondenti soukromý výcvik v Týnci nad Sázavou (10 km od 

Benešova) a dva respondenti výcvikové centrum v Praze (52 km od Benešova).  
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6; 40%

2; 13%

3; 20%

4; 27%

6. Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 5

ano, napište prosím kde. 

Sedlčany Praha Týnec nad Sázavou Vlašim

10; 67%

5; 33%

7. Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 5 

ano, byl/a jste s jejich službami 

spokojen/á?

Ano

Ne

Graf 7 - Spokojenost se službami konkurence, Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 6 - Návštěvnost konkrétních výcvikových center v okolí; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 7, který je též směřován na respondenty, kteří navštěvují i ostatní výcviková 

centra, je zřejmé, že větší část z nich byla nebo je spokojena s jejich službami. Nicméně 

33 % (5 respondentů) nebylo se službami spokojeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další otázka byla směřována na služby, které jsou pro výcvikové centrum v Benešově 

u Prahy plánované a jejich využívanost. Zde mohli respondenti uvést více odpovědí, a 

proto jsou v grafu opět uvedeny i počty odpovědí. Nejvíce navštěvovanou aktivitou by 

dle šetření bylo agility. Jen o procento méně respondentů (27 %) odpovědělo, že by 

využili základní výcvik, poslušnost a socializaci psa. IPO by navštěvovalo 17 % respon-

dentů, flyball 16 % respondentů a individuálního tréninku by se zúčastnili 4 % respon-

dentů. Pro jiné aktivity (které budou zmíněny níže) by bylo 5 % respondentů. Tři pro-

centa by nevyužila služeb výcvikového centra vůbec.  
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32; 27%

34; 28%19; 16%

21; 17%

5; 4%

6; 5% 4; 3%

8. Jaké služby/aktivity pro pejsky byste u 

nás využíval/a? 

Výcvik

Agility

Flyball

IPO

Individuální

trénink/schůzka

Jiné

Žádné

Graf 8 - Využívané služby, Zdroj: Vlastní zpracování 

62%
19%

19%

9. Preferoval/a byste spíše odpolední či 

dopolední trénink? 

Odpolední Dopolední Nevím

Graf 9 - Časová preference; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále z výzkumu vyplývá, že více jak polovina (39 respondentů) by využívala odpoled-

ních tréninků, a to z toho důvodu, že v dopoledních hodinách chodí do zaměstnání. 

Dvanáct respondentů by navštěvovalo dopolední tréninky a dvanáct respondentů od-

povědělo, že v tuto chvíli neví.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě časové preference jsem se tázala i na dotaz, zda by navštěvovali centrum i o 

víkendu, přičemž 65 % respondentů odpovědělo ano a 35 % ne.  
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65%

35%

10. Navštěvoval/a byste centrum i o 

víkendu?

Ano Ne

Graf 10 - Návštěvnost o víkendu; Zdroj: Vlastní zpracování 

4; 57%
2; 29%

1; 14%

11. Je nějaká služba, která nám v nabídce 

chybí a měl/a byste o ni zájem? 

Příprava psa na myslivecké zkoušky Dog dancing Stříhání

Graf 11 - Dodatečné služby; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední otázka se týkala doporučení, konkrétně služeb, které by respondenti u výcvi-

kového centra uvítali a preferovali. Čtyři respondenti by uvítali přípravu psa na mysli-

vecké zkoušky, dva respondenti dog dancing a jeden respondent stříhání psa. Tyto od-

povědi beru v potaz a případně se o ně může výcvikové centrum rozšířit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 PESTLE analýza  

K analýze makroprostředí slouží PESTLE analýza, která mapuje prostředí z několika hle-

disek, kterými jsou: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekolo-

gické faktory. Všechny tyto kategorie budou níže popsány a definovány. Navazovat 

bude analýza konkurence a mikroprostředí.  
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Politické faktory 

Politické faktory obsahují veškeré zákony, předpisy a vyhlášky, které je nutné v oblasti 

projektu a podnikání sledovat, jelikož můžou projekt zásadně ovlivnit.  

 

Jelikož se jedná o podnikatelský záměr, hlavními předpisy, které bude nutno sledovat 

ještě před realizací projektu, jsou: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Ob-

čanský zákoník definuje základní pojmy v oblasti podnikání. Zákoník práce je předpis, 

kterým se bude společnost řídit po celou dobu životnosti, neboť definuje, jak mají vy-

padat pracovní smlouvy, vymezuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

atd. Zákon o živnostenském podnikání vymezuje typy živností a podmínky pro provo-

zování různých typů živností. V našem případě se jedná o volnou živnost, kde stačí spl-

ňovat svéprávnost a trestnou bezúhonnost, není nutné splňovat další specifické poža-

davky.  

 

Každý podnikatel (firma) musí brát v potaz daňové zatížení a povinné odvody zdravot-

ního a sociálního pojištění. To je upevněno v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, který se bude firmy týkat především při nákupu zařízení. Další zákon, který je 

z tohoto hlediska nutné brát na vědomí, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

Sazba daně z příjmu činní 19 % a vychází z nezdaněného výsledku hospodaření. Po-

slední tohoto charakteru je zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění.  

 

Dalším velmi důležitým zákonem je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Na ten 

se musíme zaměřit zejména v investiční fázi, kdy se bude samotný projekt realizovat. 

Jelikož se má projekt nacházet u vodního toku, je nutné při stavebních a terénních 

úpravách dodržet předpisy tak, aby tento vodní tok nebyl znečištěn.  

 

Ekonomické faktory 

Hlavním faktorem, který je nutné v této oblasti sledovat, je HDP (hrubý domácí pro-

dukt), jež je významným ukazatelem ekonomické výkonnosti státu. V roce 2020 klesl 

hrubý domácí produkt o 5,6 %. Pokles byl ovlivněn především spotřebou domácností, 

investičními výdaji, ale i propadem zahraniční poptávky v první polovině roku. Růst za-

znamenaly výdaje vládních institucí. Nedařilo se ani většině služeb. Kromě jiného je to 

samozřejmě ovlivněno pandemií COVID-19 a opatřeními, které jsou v boji proti tomuto 

viru nastavovány a prudce ovlivňují ekonomiku. (HDP 2021, 2021) Tento pokles má sa-

mozřejmě negativní vliv i na tento projekt. 

 

Dalším faktorem ovlivňující investice je inflace, jež je definována jako nárůst všeo-

becné cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Její meziroční nárůst 

v České republice je znázorněn v následujícím grafu. Jak můžeme vidět, inflace 

zejména v posledním roce výrazně vzrostla. Je to způsobeno zejména zvyšováním cen 

bydlení, potravin a nápojů. Faktem je, že inflace mohla být ovlivněna i pandemií, neboť 
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Graf 12 - Meziroční míra inflace v %; Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

docházelo k tomu, že sice na jedné straně restaurace zlevňovaly, ale potraviny v ob-

chodech zdražovaly, neb docházelo k problémům s dodavateli. A jelikož váha tohoto 

typu zboží relativně ke konzumaci jídla v restauracích rostla, tlačilo to skutečnou inflaci 

nahoru. Otázkou je, zda by měla být čísla roku 2020 považována za jednorázovou ano-

málii či zda by bylo namístě začít pracovat s novými vahami. (McCracken: Jak covid 

ovlivňuje inflaci, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalšími faktory, které by mohly projekt ovlivnit jsou nezaměstnanost a vývoj úrokové 

míry. Ani jeden z faktorů by v tuto chvíli neměl projekt ovlivnit, nicméně je třeba brát 

na vědomí i tyto faktory, neboť mohou ovlivnit nejen realizaci projektu, ale i jeho chod.   

 

Sociální faktory  

Další skupinou faktorů, které projekt zvenčí ovlivňují, jsou faktory sociální. Mezi tyto 

faktory můžeme zařadit věkovou strukturu obyvatelstva, životní styl, kulturu. Data k vě-

kové struktuře obyvatelstva daného kraje jsou ke stažení na webových stránkách čes-

kého statistického úřadu. Jak je z tabulky č. 13 patrné, Středočeský kraj má nejvíce oby-

vatel ve středním věku (zeleně vyznačeno). Pro nás je tato skutečnost velmi podstatná, 

protože jak vyplynulo i z dotazníku, právě tato věková třída je naše cílová skupina. Še-

divě jsou označeny ty kategorie obyvatel, u kterých nepředpokládáme návštěvnost.  
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Tabulka 13 - Věková struktura obyvatelstva středočeského kraje 

Věk (Age) Muži (Males) Ženy (Females) 

0 7 744  7 344  

1-4 33 173  31 623  

5-9 42 897  40 919  

10-14 42 391  40 037  

15-19 33 104  30 919  

20-24 30 635  28 826  

25-29 40 307  38 390  

30-34 45 453  44 658  

35-39 51 608  50 987  

40-44 65 598  63 845  

45-49 58 719  54 526  

50-54 44 988  42 433  

55-59 40 317  39 102  

60-64 38 518  40 255  

65-69 39 360  44 254  

70-74 33 609  41 007  

75-79 19 761  27 633  

80-84 9 841  16 790  

85-89 5 250  11 168  

90-94 1 633  4 301  

95+ 293  0  

Celkem (Total) 685 199  699 942  

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ  

 

Faktem je, že ne všichni obyvatelé Středočeského kraje jsou majitelem psa, nicméně 

víme, že vlastnictví psa se stává trendem v celé republice, možná po celém světě. Vel-

kým trendem jsou v posledních letech bull plemena, která se bohužel nešťastně množí 

a lidé si je kupují, neb je to moderní. Právě i z toho důvodu se tento projekt uvažuje. 

Bull plemena jsou náročná na výchovu a v mnoha případech při jejich selhání selhává 

primárně jejich majitel. Projekt tedy bude mít pozitivní vliv nejen na majitele psů, nýbrž 

na obyvatele celého kraje, složky integrovaného záchranného systému a v neposlední 

řadě i útulky, které praskají ve švech.  

 

Jak jsem psala výše, vlastnictví psa je trendem dnešní doby, který podpořila i pande-

mie COVID-19. Lidé si kvůli pocitu samoty začali pořizovat psy a jejich poptávka je 

v tuto chvíli velmi vysoká, čímž rostou i jejich ceny. Tento fakt ovlivní i poptávku po 

našich službách a pro nás by to mělo mít pozitivní dopad. Od toho se bude odvíjet i 

naše cenová politika a výrobní program.   
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Technologické faktory 

Projekt realizace výcvikového centra není zásadně ovlivněn technologickými pokroky, 

neb se nejedná o výrobní podnik. Důraz bude kladen spíše na důkladné zaškolování 

trenérů, kterým budou poskytovány možnosti růstu a zvýšení jejich kvalifikace, respek-

tive certifikace. Vliv technologického pokroku by mohl mít případně vliv na veterinární 

ordinaci, ale nepředpokládá se její ohrožení.  

 

Legislativní faktory 

Jak už bylo zmíněno u politických faktorů, na projekt budou mít vliv především tyto 

zákony a předpisy:  

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce  

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  

 

Ekologické faktory  

Při činnosti centra nebude docházet k produkci odpadu, nicméně při realizaci bude 

muset být kladen důraz na životní prostředí zejména z toho důvodu, že je centrum si-

tuováno u vodního toku, který nesmí být žádným způsobem znečištěn. V případě ve-

terinární ordinace bude muset být odpad ekologicky likvidován zejména co se týče 

léků a ošetřovacího materiálu. 

4.3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Porterova analýza slouží k zhodnocení konkurenčního prostředí firmy. Konkurenti totiž 

přicházejí z různých stran a pro projekt a jeho provoz mohou znamenat značné riziko. 

Porterův model pěti konkurenčních sil bere v potaz současné konkurenty, potencio-

nální konkurenty, substituty, vyjednávací sílu dodavatelů a odběratelů.  

 

Současná konkurence 

Současná konkurence v okolí není velká, což je i důvodem zamýšlení tohoto projektu. 

Jak vyplývá z výzkumu, jen malá část respondentů nějaké výcvikové centrum navště-

vuje nebo navštěvovala a jen malý zlomek z těchto lidí je nebo byl s jejich službami 

spokojen. V následující tabulce jsou zmíněny výcviková centra v okolí Benešova. Bližší 

specifikace jejich zaměření a služeb bude definována jednotlivě pod tabulkou. 
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Tabulka 14 - Současní konkurenti 

Výcvikové centrum Vzdálenost od Benešova 

Dogs N´Roses 52 km 

Cvičák Vlašim 20,5 km 

DogUniversal – Týnec nad Sázavou 10,2 km 

Cvičák Sedlčany 32,4 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Dogs N´Roses – Praha Lahovice 

Jedná se o výcvikové centrum na okraji Prahy, cca 50 km od Benešova. Je to menší 

výcvikové centrum s jedním trenérem, který nabízí běžný výcvik, individuální výcvik či 

internátní výcvik, po jehož dobu je pes umístěn v centru a trenér je s ním 24 hodin 

denně. Kromě hezkého prostředí nabízejí i psí hotel, který je situován přímo v areálu 

centra. Aktivní jsou jak na webových stránkách, tak na sociálních sítích. V obou přípa-

dech mají samé kladné recenze od návštěvníků. Ačkoliv je centrum poměrně vzdálené, 

jedná se o našeho pravděpodobně největšího konkurenta. 

 

Cvičák Vlašim 

Do analýzy konkurence jsem zahrnula tento cvičák, a to z toho důvodu, že byl zmíněn 

v marketingovém průzkumu. Nicméně hlubší analýza nebyla možná, protože cvičák 

nemá ani webové stránky, ani není aktivní na sociálních sítích. Z toho se dá usoudit, že 

se nejedná o konkurenta, který by nás přímo ohrožoval. Ač má na Google.com kladné 

recenze, nejeví žádnou aktivitu v oblasti propagace.  

 

DogUniversal – Týnec nad Sázavou 

Dog Universal je poměrně velká společnost, který sdružuje trenéry po celé České re-

publice a nabízí celou řadu možností. Jejich webové stránky jsou orientovány tak, že si 

zákazník vybere buďto podle preferencí umístění nebo podle preferencí aktivity. 

Stránka mu pak vyfiltruje všechny možnosti a trenéry, které sdružuje. V Týnci nad Sá-

zavou má společnost jednu trenérku, která poskytuje základní výcvik a socializaci, lo-

vecký výcvik a konzultační a poradenskou činnost. Konkrétně Dog Universal v Týnci nad 

Sázavou má svůj vlastní profil na sociálních sítích, kde má jen kladné hodnocení.  

 

Cvičák Sedlčany 

Tento cvičák je součástí spolku kynologického klubu, který je zaměřen a orientován 

spíše na dlouhodobé členy nikoli zákazníky. Strategie je zaměřená spíše na vytvoření 

skupiny přátel psů s vyměňováním poznatků a možnosti využití a předání zkušeností 

s výcvikem psů. Vše by mělo směřovat k výcviku psa zaměřeném na budoucí potenci-

ální účasti na soutěžích či agility akcích.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Produkt, který budeme nabízet, se nachází ve fázi růstu, neboť vlastnit psa a navštěvo-

vat s ním výcviková centra se stává trendem hlavně v posledních letech. 
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V následujících letech se předpokládá ještě větší růst, s kterým bude spojen i nárůst 

konkurence v tomto odvětví. Bariérou pro vstup může být samotné založení firmy či 

živnosti, ale zásadním problémem je plocha, na které by mohl být tento investiční zá-

měr realizován. Pozemek musí být uzpůsoben pro tyto aktivity a takových není v této 

lokalitě mnoho. 

 

Substituty 

Naše služba není nahraditelná žádným jiným výrobkem, nicméně substitucí se může 

rozumět i výchova a výcvik samotným majitelem psa bez využití našich služeb. Tato 

konkurence je navíc podpořena knižními tituly zabývající se výchovou a výcvikem psů. 

Taková konkurence nejspíše osloví buď klienty nedůvěřivé nebo neochotné osobně vý-

cvikové kurzy navštěvovat.  

 

Síla dodavatelů 

Dodavatele jako takové nebudeme v provozu potřebovat, neb se bude jednat o služby, 

které budeme poskytovat zákazníkům a budou šité na míru každému z nich. Co se týče 

realizace projektu, bude zde vystupovat několik dodavatelů jejichž sílu popíšu kon-

krétně dle druhu dodávky: 

 

Dodavatel terénních úprav – k realizaci našeho záměru bude jistě nutné provést na 

pozemku několik terénních úprav a prací. Síla těchto dodavatelů se dá považovat ze 

středně silnou, neboť firem, které tyto práce poskytují je v okolí hned několik. Navíc 

můžeme využít i živnostníků z okolních vesnic.  

 

Dodavatel překážek a vybavení – překážky určené k trénování budeme vyžadovat ve 

vysoké kvalitě a převážná většina bude vyráběna na míru. Síla těchto dodavatelů je 

tedy silná a cena bude vysoká. Ačkoliv se jedná o vybavení, které si bude po čase žádat 

obměnu, bavíme se zde o horizontu několika let.  

 

Dodavatel odchytových kotců – v centru bude i několik kotců pro umístění odchyce-

ných zatoulaných psů, či pro uklidnění psů některých z našich zákazníků. Těchto kotců 

je na trhu poměrně velké množství a není nutná výroba na míru. Síla dodavatelů je tedy 

slabá.  

 

Psí krmiva případně i pamlsky, které jsou účinnou pomůckou při výcviku, budou vyjed-

nány ve formě barterového obchodu. Účelem těchto prodejů je navázání spolupráce a 

získání nových zákazníků pro obě strany.  

 

Síla odběratelů (zákazníků) 

Síla odběratelů je velká, neboť malé množství odběratelů kupuje většinu výstupů. Na-

ším segmentem jsou majitelé psů, což je omezená skupina lidí, která se dá nepo-

chybně rozšířit i o ty, kteří o koupi psa teprve uvažují.  
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4.3.4 SWOT Analýza 

Poslední z analýz této kapitoly je SWOT analýza, z které bude vycházet i samotná stra-

tegie celého projektu. Budou zde definovány silné a slabé stránky projektu společně 

s identifikací příležitostí a hrozeb.  

 

Tabulka 15 - SWOT Analýza 

Silné stránky (strenghts) Slabé stránky (weaknesses) 

• Lokalita 

• Nové moderní vybavení 

• Vysoká kvalita služeb 

• Kapacita 

• Kvalitní odborný personál 

• Rozšíření o veterinární ordinaci 

• Balíčky pro stálou klientelu 

• Úzké zaměření  

• Zajištění administrativní činnosti 

• Závislost na motivaci lektorů 

• Počáteční absence referencí 

 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

• Nespokojenost se službami kon-

kurence 

• Malá konkurence 

• Rozšíření o další služby  

• Pořádání tematických akcí  

• Expanze do dalšího města či obce 

 

• Nezájem o naše služby 

• Nezískání finančního kapitálu 

• Nezájem o pronájem veterinární 

ordinace  

• Vstup nové konkurence  

• Neprodloužení nebo vypovězení 

nájemní smlouvy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Mezi silné stránky patří dobrá lokalita, nové moderní vybavení, vysoká kvalita nabíze-

ných služeb vykonávanými kvalitním personálem, poměrně velká kapacita a rozšíření 

centra o malou veterinární ordinaci. V plánu jsou i balíčky pro stálé klienty, kteří by měli 

10 lekcí za zvýhodněnou cenu případně lekci či konzultaci zdarma.  

 

Mezi slabé stránky patří jednoznačně zaměření na velmi specifický segment zákazníků, 

neb se jedná o velmi specifické odvětví a byznys, který nebude přinášet od prvních 

měsíců otevření zisky v řádu milionů. Další slabou stránkou bude zajištění administra-

tivní činnosti, čímž se myslí samotná organizace tréninků a akcí, ale i vedení účetnictví, 

odvody daní atd. Práce lektorů a jejich průběžné zvyšovaní kvalifikace je závislé pře-

devším na jejich motivaci, přičemž pokud to nebude v jejich zájmu, opět je to něco, co 

projekt a jeho fungování omezuje.  

 

Příležitost shledávám v tom, že v okolí nemáme příliš velkou konkurenci a dle prů-

zkumu s ní nejsou všichni respondenti spokojeni. To by pro nás mělo být velkou výho-

dou ve chvíli, kdy budeme začínat a nebudeme mít dostatek referencí. Dál se může 

projekt rozšířit o další služby (např. návrhy z marketingového průzkumu) či 
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expandovat do jiného města či okresu. Příležitost shledávám i v pořádání tematických 

akcí jako jsou soutěže, výstavy atd., a to z toho důvodu, že pro to máme vhodné pro-

story a opět to přiláká nové návštěvníky.  

 

Velkou hrozbou, která může projekt ohrozit, je nezájem o naše služby. Z průzkumu sice 

vyplývá, že by o výcvikové centrum i veterinární ordinaci zájem byl, nicméně musíme 

brát v potaz fakt, že odpovídal jen zlomek obyvatel a majitelů psů. Hrozbu můžeme 

shledávat i v nezájmu o pronájem veterinární ordinace, i když tato situace by projekt 

neměla přímo ohrozit. Jak jsem již zmiňovala, naše konkurence v tuto chvíli není velká, 

ale samozřejmě se to může změnit vstupem nového konkurenta.  Poslední hrozbou 

může být nezískání finančního kapitálu.  

4.3.5 Strategie projektu 

Cílem SWOT analýzy není jen popsat podnik a jeho silné a slabé stránky, případně pří-

ležitosti a hrozby, nýbrž formulovat budoucnost, tedy jak případné příležitosti využít a 

jak se vyvarovat hrozbám. Naším cílem je zaměření pouze na určitou skupinu lidí a pro 

nás atraktivní segment, jedná se tedy o strategii focus (zaměření). Svou pozornost sou-

středíme především na kvalitu a jedinečnost produktu, jdeme tedy cestou diferenci-

ace. 

 

Scoring model, který je zobrazen níže, číselně vyjadřuje důležitost jednotlivých polo-

žek. Tento model počítá s jednotlivým ohodnocením a určením vah hlavních aspektů 

zkoumaného subjektu a jejich celkovým procentuálním vyjádřením k celku. Výsled-

kem by měla být volba konkrétní strategie pro tento projekt. 

 

Scoring model SWOT analýzy je zpracován tak, že je každé položce přiřazena váha 

(součet vah každé kategorie musí být 1) a bodové hodnocení od 1-10. Z těchto dat se 

udělá součin každé položky. Suma nám udává součet součinů v každé kategorii.    
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Tabulka 16 - Scoring model 

 Položka Váha Body Součin Suma 

S 

Lokalita  0,25 6 1,5 

5,8 

Nové moderní vybavení 0,225 4 0,9 

Vysoká kvalita služeb 0,1 4 0,4 

Kapacita 0,05 5 0,25 

Kvalitní odborný personál 0,1 5 0,5 

Rozšíření o veterinární ordinaci 0,25 6 1,5 

Balíčky pro stálou klientelu 0,125 6 0,75 

W 

Úzké zaměření 0,425 7 2,975 

5,4 
Zajištění administrativní činnosti 0,125 3 0,375 

Závislost na motivaci lektorů 0,2 4 0,8 

Počáteční absence referencí 0,25 5 1,25 

O 

Nespokojenost se službami konku-

rence 
0,2 3 0,6 

5,2 
Malá konkurence 0,3 6 1,8 

Rozšíření o další služby 0,2 6 1,2 

Pořádání tematických akcí 0,2 5 1 

Expanze do dalších měst či obcí  0,1 6 0,6 

T 

Nezájem o naše služby 0,3 8 2,4 

4,95 

Nezískání finančního kapitálu 0,125 6 0,75 

Nezájem o pronájem veterinární 

ordinace 
0,275 4 1,1 

Vstup nové konkurence 0,2 5 0,1 

Neprodloužení nebo vypovězení 

nájemní smlouvy 
0,1 6 0,6 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Volba strategie – Matice TOWS  

Výsledky vážené SWOT analýzy můžeme převést do tzv. matice TOWS, která je zobra-

zena níže. Matice nevyvrací, že bychom mohli použít jakoukoliv strategii, nicméně 

udává nám tu nejvhodnější. Konkrétní strategie jsou popsány pod tabulkou.  

 

Tabulka 17 - Matice TOWS 

 Silné stránky 

5,8 

Slabé stránky 

5,4 

Příležitosti 

5,2 
SO WO 

Hrozby 

4,95 
ST WT 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Strategie SO  

Někdy se strategie nazývá také MAX-MAX. Jedná se o maximální uplatnění silných strá-

nek k využití příležitostí. Musíme přitom respektovat možný vliv slabých stránek a iden-

tifikované hrozby. V našem případě by to znamenalo využití toho, že v lokalitě nemáme 

příliš silnou konkurenci a poskytovat kvalitní služby i co se týče veterinární ordinace. 

Může se od toho odvíjet i naše cenová strategie. 

 

Strategie WO  

Co možná největší potlačení slabých stránek, kvůli nimž bychom reálně mohli promeš-

kat příležitosti, utříbí strategie WO strategie, někdy také nazývaná jako MIN-MAX. Aby 

se neohrozil přísun nových spokojených klientů, je oprávněné motivovat instruktory, ať 

už finančními složkami nebo nefinančními benefity. Nedostatek referencí lze velmi 

rychle dohnat pořádáním tematických akcí a poskytováním kvalitních služeb. 

 

Strategie ST 

Kromě toho, že je možné využít silných stránek k využití příležitostí, tak jich lze také 

využít při odvracení hrozeb (strategie MAX-MIN). Vhodně koncipovaná strategie a při-

pravenost firmy na působící hrozby může být podobně agresivní jako strategie SO a 

může vyústit v konečné posílení konkurenční pozice firmy. (Fotr, 2012 s, 54) My mů-

žeme hrozbu nezájmu o naše služby vyvrátit tím, že bude v areálu i veterinární ordi-

nace, čímž nalákáme další potencionální zákazníky. Jelikož jsme dobře situování a bu-

deme nabízet zákazníkům kvalitní služby, odvrátíme tak potencionální konkurenty.  

 

Strategie WT 

Jedná se o defenzivní strategii, která redukuje slabé stránky a vyhýbá se hrozbám. 

Hrozba nezískání finančního kapitálu se dá pojistit uzavřením smlouvy stejně jako vy-

povězení nájmu. Největší vliv by na projekt měl nezájem o naše služby, nicméně dle 

průzkumu lze předpokládat, že oba objekty (výcvikové centrum i veterinární ordinace) 

budou mít své návštěvníky.  

 

Z analýzy je zřejmé, že centrum má velmi silné příležitosti. Je nutné, aby firma využila 

svých silných stránek a odstranila své slabé stránky a tím využila příležitostí, které má. 

To znamená, že by firma měla využít strategii SO případně WO. 

4.3.6 Marketingový mix  

V této podkapitole budou vypsány konkrétní složky marketingového mixu, jež byl de-

finován v teoretické části. Detailně bude popsán produkt, cenová strategie, od níž se 

budou odvíjet tržby, místo a propagace, u níž budou vyčísleny i náklady. 

 

Produkt 

Naším hlavním produkt bude základní výcvik socializace a poslušnosti. Tato aktivita 

má omezenou kapacitu 15 psů v areálu tak, aby byl trenér schopen ohlídat práci kaž-

dého pána s jeho psem. Dalším aspektem je, že kurz je zaměřen i na socializaci. Né 
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vždy se pes snese v blízkosti s jiným psem. S tímto budou trenéři také v rámci lekce 

pracovat, nicméně pokud by shledali nějakého psa pro skupinu neakceptovatelného, 

doporučí majiteli individuální hodinu. Jelikož se jedná o kurz, o který bude (i dle prů-

zkumu) největší zájem, jsou hodiny výcviku plánované na téměř každý den v týdnu. 

 

Kromě základního výcviku budeme navíc nabízet i tréninky v mnohých psích sportech, 

jako například agility, flyball, IPO. Zde bude kapacita snížena na 10 psů v areálu, a to 

z toho důvodu, aby nemuseli psi nervózně postávat u tratě a čekat, až na ně přijde 

řada.  

 

Posledním produktem, který bude mimo samotné výcvikové centrum a můžeme ho 

zařadit spíše jako doplňkovou individuální službu, je veterinární ordinace uvnitř areálu. 

Nejedná se o velkou kliniku, nicméně pro zajištění běžného ošetření či očkování bude 

dostačující.  

 

V tabulce níže můžeme vidět harmonogram a termíny lekcí. Středa bude vyhrazena 

pro individuální tréninky a konzultace. Prostor pro tyto individuální lekce bude nejen 

ve středu, ale i ve volných víkendových hodinách, před začátkem nebo naopak po 

skončení jednotlivých kurzů. Vždy je nutná dohoda s trenérem.  

 

Tabulka 18 - Rozvrh lekcí 

Den Lekce Čas 

PO 
Agility 14:00 – 15:00 

Základní výcvik poslušnosti 15:30 – 16:30 

ÚT 
Základní výcvik poslušnosti 14:00 – 15:00 

Agility 15:30 – 16:30 

ST Možnost individuálních tréninků po dohodě s trenéry X 

ČT 
IPO – stopa a poslušnost 14:00 – 15:00 

IPO – obrana 15:30 – 16:30 

PÁ 

Základní výcvik poslušnosti 10:00 – 11:00 

Agility 13:00 – 14:00 

Flyball 15:00 – 16:00 

SO 

Základní výcvik poslušnosti 10:00 – 11:00 

IPO – stopa a poslušnost 13:00 – 14:00 

IPO – obrana 15:00 – 16:00 

NE 

Flyball 10:00 – 11:00 

Základní výcvik poslušnosti 13:00 – 14:00 

Agility 15:00 – 16:00 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Cena 

Jelikož se jedná o nové, moderní výcvikové centrum, kde budou nabízeny ty nejkvalit-

nější služby, vyvíjí se od toho i naše cenová politika. Ačkoliv budou naše ceny vyšší, 

zákazníci se nemusí bát, že by docházelo k jejich výkyvům. Pro zákazníky chystáme i 

balíčky 10 lekcí za zvýhodněnou cenu. Nabídka je záměrně stavěna tak, aby byl zákaz-

ník pobízen k zakoupení balíčku, který je pro něj v přepočtu na hodinovou sazbu nej-

výhodnější. Celou cenovou politiku a ceny jednotlivých kurzů včetně balíčků znázor-

ňuje tabulka č. 19.  

 

U individuálního výcviku schválně není stanovena cena za 10 lekcí, neboť se jedná o 

individuální akce, kdy v mnoha případech jde jen o konzultaci. Zákazníci mnohdy deset 

lekcí ani nevyužijí, případně se po pár lekcích zkusí znovu výcvik základní. Je nutné, aby 

došlo k opětovnému pokusu nervózního či agresivního psa socializovat. 

 

Tabulka 19 - Ceny lekcí 

Lekce 
Cena za 60 min 

 (Kč) 

Cena za balíček 

lekcí (Kč) 

Cena za 60 min 

při koupi balíčku 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 2 500 250 

Agility 320 3 000 300 

Flyball 350 3 200 320 

IPO – stopa a poslušnost 400 3 700 370 

IPO – obrana 450 4 200 420 

Individuální výcvik  500 + X X 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Místo  

Areál výcvikového centra se nachází na okraji města Benešov a otevřeno bude denně, 

hlavně během odpoledních hodin. Areál je situován tak, aby občané města nebyli jeho 

činností jakkoliv rušeni, nicméně od centra je dostupný cca 5 min chůze. U areálu bude 

zpevněná plocha, která bude plnit funkci parkoviště a toto parkoviště by mělo plně 

stačit i pokud by byla naplněna kapacita centra dle plánu.  

 

Jelikož jsme producentem služeb, distribuce je přímá od producenta ke konečnému 

spotřebiteli bez využití mezičlánku.  

 

Komunikace 

Komunikace, někdy také nazývána jako propagace, je alfou omegou každého začínají-

cího projektu. Správně mířená propagace může nalákat řadu zákazníků, a to i těch, kteří 

o vyzkoušení našich služeb doposud neuvažovali. V této fázi je nutné, abychom přesně 

věděli, kdo je náš zákazník, kterého chceme oslovit a podle toho volit vhodné nástroje 

komunikace.  Nástroje zvolené pro tento projekt a náklady na jejich aplikaci budou vy-

psány v následujících odstavcích. 
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Webové stránky 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejužívanějších nástrojů propagace na inter-

netu. Jelikož budeme mít na vzhled a funkci webových stránek vysoké nároky, ne-

cháme si je vytvořit od profesionální firmy zabývající se tvorbou webových stránek. 

Návštěvníci webových stránek budou informováni o výcvikovém centru, o jeho aktivi-

tách, akcích i činnosti veterinární ordinace. Součástí stránek bude i online rozvrh lekcí, 

kam se zájemci budou přihlašovat. Kromě toho budou na stránkách uvedeny kontaktní 

údaje a odkazy směřující na naše sociální sítě.  Zákaznická péče by měla být podpo-

řena vytvořením chatbota. Jedná se o program, který je automaticky schopen odpoví-

dat na základní otázky, v našem případě zejména při rezervaci termínu v online roz-

vrhu. Pokud chatbot nebude schopen na otázku odpovědět, odkáže návštěvníka na 

kontaktní údaje, kde bude uvedeno i telefonické spojení.  

 

Kromě funkčnosti a příjemnému zákaznickému rozhraní bude kladen velký důraz i na 

vzhled stránek. Chceme, aby stránky na první pohled zákazníka upoutaly, ale zároveň 

aby působily příjemně a „čistě“. V tomto duchu budou tvořeny i ostatní marketingové 

nástroje, tím docílíme jednotnosti celého konceptu propagace.  

 

Sociální sítě 

Fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě. Jelikož chceme být moderní výcvikové 

centrum především pro mladou a střední generaci, nepochybně nesmíme tento způ-

sob komunikace opomenout. Jelikož bude těžké při založení získání fanoušků, oslo-

víme blízký útulek Naději pro čtyři packy, který má v tuto chvíli na Facebooku 5 000 

přátel a 13 000 sledujících. Navíc má dosah přesně na ten segment, který chceme oslo-

vit. Nepředpokládá se, že by útulek nechtěl s výcvikovým centrem spolupracovat, ba 

naopak. Můžeme jim nabídnout aktivity pro pejsky, ale také krmivo a hračky z barte-

rové spolupráce se SUPERZOO. Kromě toho čas od času bude zaplacená reklama, která 

náš příspěvek rozšíří mezi značný počet uživatelů. 

 

Kromě Facebooku chystáme profil i na Instagramu. Zde bude získání fanoušků jedno-

dušší, neboť budeme na Instagram odkazovat jak na webu, tak na Facebooku. Co se 

týče založení Instagramu, jedná se o poměrně jednoduchou záležitost, nicméně aby 

byla propagace úspěšná, musíme být na profilu aktivní. Důraz by měl být kladen i na 

to, že nesmíme jen prodávat, ale poutat. To znamená přidávat příspěvky nejen o našich 

službách, ale obecně o novinkách, zajímavých událostech atd.  

 

Vzhled obou profilů by měl korespondovat s webovými stránkami.  

 

Letáky 

V tomto případě se může zdát, že se jedná o již zastaralý způsob komunikace. Ačkoliv 

je naší cílovou skupinou mladší generace, nikdo nevylučuje, že by našimi zákazníky 

mohli být i starší občané města či přilehlých vesnic. Právě tuto skupinu se budeme 

snažit oslovit touto cestou. Tištění letáků se dá považovat za méně finančně náročnou 
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aktivitu, která se dá spojit například s event marketingem, kde budou letáky k dispozici, 

a navíc bude jeho podoba použita i pro reklamní poutač.  

 

Reklamní poutač 

Jako reklamní poutač bude použit billboard v ulici Vlašimská (silnice II/112) – naproti 

čerpací stanici. Jedná se o velmi frekventovanou silnici, která se nachází jen pár metrů 

od umístění výcvikového centra. Billboard je zatím plánován jako stálý propagační ná-

stroj, jehož náklady budou spadat do režijních. 

 

Propagační akce 

Po celý rok bychom chtěli být aktivní i co se týče pořádání speciálních akcí pro pejskaře. 

První bude určitě otevření výcvikového centra. Na programu by bylo představení vý-

cvikového centra a ordinace, představení majitelky a podnikatelského záměru, před-

stavení trenérů a ukázky výcviku a aktivit. K dispozici by nám mohli být pejskové z Na-

děje pro čtyři packy a součástí akce by byla sbírka pro útulek.  

 

V průběhu roku se plánují i další akce, například soutěž ZOB (zkouška ovladatelnosti 

psa), soutěž voříšek Středočeského kraje a jiné.  

 

Náklady na propagaci jsou vyčísleny v následující tabulce. Vyčíslení nákladů na propa-

gaci je poměrně složitou záležitostí, protože například založení webových stránek je 

jednorázovým nákladem (stejně tak tisk letáků), ale doména se bude hradit každo-

ročně. Na propagaci na Facebooku je nastaven limit 18 000 Kč ročně, tzn. cca 1 500 Kč 

měsíčně. Reklamní plocha pro reklamní poutač bude stát 2 000 Kč měsíčně, ale mu-

síme zde uvažovat i vytvoření samotného plakátu. Propagační akce sebou nese 

zejména náklady na občerstvení, které jsme vyčíslili na 3 000 Kč.  Nutno podotknout, 

že nákladnou propagační akcí bude pouze otevření centra. Na další akce bude nutné 

uhradit registrační poplatek, který by měl přinejmenším pokrýt náklady. 

 

Tabulka 20 - Náklady na propagaci 

Druh propagace Jednorázový výdaj Celkem za rok (Kč) 

Tvorba webových stránek 15 000  X 

Doména na 1 rok X 300 

Vytvoření profilu na Facebooku 0  X 

Vytvoření profilu na Instagramu 0  X 

Propagace příspěvku na Facebooku  X 18 000 

Letáky (1 500 ks)  2 000 X 

Billboard (reklamní poutač) 2 500 X 

Pronájem reklamní plochy  X 24 000 

Propagační akce – otevření  3 000 X 

Náklady na propagaci celkem 22 500 42 300 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.4  Materiálové vstupy a dodávky  

Místo k výcviku psů je třeba náležitě vybavit tak, aby splňovalo veškeré předpoklady 

pro zahájení podnikání. Tato kapitola úzce souvisí s kapitolou technologií a vybavením, 

neboť zde budou zahrnuty položky, které jsou k fungování technologií nezbytné. 

 

Zpracovaný materiál a komponenty, které u nás budou k dispozici, jsou pamlsky pro 

psy, které budou k zakoupení na recepci. Bez těchto prodejů bychom se obešli, ale ne-

obešel by se bez nich výcvik. Proto u nás budou k zakoupení například pro ty klienty, 

kteří nebudou mít pamlsky své. Dodavatelem bude společnost Plaček Pet Products, 

s.r.o. (SUPERZOO), jejichž pobočka se nachází i v Benešově u Prahy. Jedná se o dodava-

tele, s kterým budeme obchodovat na základě barteru. My můžeme společnosti nabíd-

nout kvalitní reklamu, která bude viditelná i na našich webových stránkách a sociálních 

sítích. Odměnou za to budou produkty, které můžeme mít jako doplňkový prodej na 

recepci výcvikového centra. O dodací cyklus se postará onen obchodní partner, 

nicméně se jedná o produkty, které jsou dostupné téměř všude a kdykoliv, takže riziko 

nedodání těchto produktů nás nemůže ohrozit.   

 

Ani co se týče pomocného materiálu, nebudeme přímo závislý na pravidelných dodáv-

kách, bude se jednat spíše o nepravidelné nákupy, které budeme moci učinit kdykoliv. 

Jedná se například o čistící prostředky a prostředky pro úklid, benzín do benzinové se-

kačky, tenisové míčky atd. Jedná se o „korunové“ položky, u kterých nemusíme řešit 

dodavatele a pravidelné dodávky, neboť budou nakupovány v lokálních obchodech 

tehdy, kdy budou potřeba.   

 

Co se týče materiálu a surovin, nejvíce bude zatížena veterinární ordinace, kde je ne-

zbytné, aby byly dodávky zaštítěny dodavatelskou smlouvou. Jelikož nebude provoz 

veterinární ordinace v našich rukách, je nutné, aby si tyto potřeby zajistil nájemce. Ne-

pochybně se bude jednat o injekční stříkačky, obvazový materiál, samolepící bandáž, 

dlahy, límce, jednorázové rukavice, léky, nitě atd.  

4.5 Umístění výroby  

V této kapitole bude detailně rozebrána lokalita a umístění projektu. O místě jsem se 

již několikrát zmiňovala, zejména v kapitole marketingového průzkumu, nyní však 

bude konkrétněji popsána i lokalita. V závěru kapitoly budou opět vyčísleny náklady, 

jež budou spojeny s nezbytnými úpravami pozemku a opět budou vstupovat do fi-

nančního plánu.   

4.5.1 Lokalita  

Pro realizaci projektu byl vybrán okraj města Benešov. Jedná se o město, které má 

téměř 17 000 obyvatel a je hlavním městem okresu. Město je obklopeno malými 
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Obrázek 4 - Mapa umístění výcvikového centra 

vesnicemi, kde téměř každá rodina vlastní minimálně jednoho psa a vzhledem k tomu, 

že se jedná o jediné blízké město, většina občanů těchto přilehlých vesnic do Bene-

šova denně dojíždí ať už za prací či nákupy. Tato lokalita byla vybrána i z toho důvodu, 

že se zde ani v blízkém okolí žádné centrum nenachází a okraj města je celkem klidný 

a k tomuto záměru vyhovující.  

4.5.2 Umístění 

Místem k realizaci je pronajatý pozemek na okraji města Benešov. Místo bude do-

stupné jak pro lidi z města, tak pro lidi z blízkého okolí, pro které bude k dispozici par-

koviště zdarma. Jelikož se na pozemku nenachází žádná budova pro administrativní 

účely a malou veterinární ordinaci, bude koupen mobilhome, který bude sloužit jako 

recepce, ale také jako zázemí pro naše zaměstnance. Hlavní výhodou mobilního domu 

je fakt, že v případě vypovězení nájemní smlouvy či jiného problému ho můžeme pře-

sunout na jiné místo. Nemusíme tak investovat do budovy, která by nám v takovém 

případě nenáležela a jejíž výstavba by znamenala značné prodloužení realizace pro-

jektu, nemluvě o nákladech, které by byly několikanásobně vyšší. 

 

Obrázek č. 4 a červeně vyznačená oblast znázorňuje areál budoucího výcvikového cen-

tra. Pozemek má výměru téměř 14 000 m2, což je pro naše účely příliš, a proto bychom 

měli pronajatou pouze nezalesněnou část pozemku o výměře cca 5 000 m2. V katastru 

nemovitostí je pozemek veden jako sportoviště a rekreační plocha, tudíž je pro naše 

účely ideální. Výcvikové centrum se bude nacházet u Benešovského potoka a silnice II. 

třídy, z toho důvodu je nezbytně nutné, aby byl pozemek oplocen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mapy.cz (vlastní zpracování)  
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Náklady, které jsou s umístěním spojeny jsou vyčísleny v tabulce č. 21. Tuto kalkulaci 

provedla oslovená firma Autodoprava a zemní práce – Bedřich Žížala, jež by měla sta-

vební práce vykonávat. Z tabulky je zřejmé, že se jedná o práce, které zhodnocují po-

zemek. Pro nás jsou tyto úpravy nezbytně nutné a z toho důvodu došlo k dohodě s pro-

najímatelem, přičemž bude upravena cena nájmu na první rok (2021). Pokud bychom 

se na těchto podmínkách nedohodli, museli bychom uvažovat o pronájmu jiného po-

zemku, případně koupi pozemku. 

 

Tabulka 21 - Náklady spojené s úpravou pozemku 

Popis Cena (Kč) 

Připojení k elektrické energii 12 500 

Zdroj vody (vodovodní vrt) 35 000 

Plastová jímka 9 680 

Oplocení plochy (obvod 300 m) 65 000 

Terénní úpravy (srovnání a zatravnění plochy)  45 000 

Parkoviště (zpevněná štěrková plocha) 15 000 

Náklady celkem 182 180 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.6 Technologie a zařízení  

Vybavení výcvikového centra představují hlavně překážky, které budou v areálu umís-

těny a budou vyráběny na míru, neboť si potrpíme na kvalitě a nutno dodat, že je ne-

zbytně nutné, aby vybavení sloužilo výcvikovému centru a jeho účelům několik let. Vy-

bavení se liší podle aktivit. Na základní výcvik nebude nutné pořízení zvláštního vyba-

vení, spíše se využije základních překážek jako je například kladina či probíhací tunel. 

Záleží však na trenérech, jak bude jejich trénink sestaven. Co se bez konkrétního vyba-

vení neobejde, jsou psí sporty, zejména pak agility, kde je překážek nejvíce. IPO ná-

sledně využívá překážek pro agility, stejně jako flyball, kde je nutno navíc pořídit auto-

matický vystřelovač míčků. Nesmíme opomenout kotce, které budou sloužit ať už pro 

odchycené psy na Benešovsku, čímž chceme pomoci městské policii i blízkému útulku 

Naděje pro čtyři packy. Kotce mohou být pomůckou i při výcviku ve chvíli, kdy se bude 

tréninku účastnit agresivní pes, který v okolí dalších psů znervózní a může působit 

značné problémy. Důležitou položkou je i benzínová sekačka, která bude sloužit 

k údržbě celého areálu.  Konkrétněji budou všechny položky a jejich ceny za výrobu na 

míru zobrazeny v následující tabulce. 
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Tabulka 22 - Náklady na vybavení areálu 

Vybavení areálu (v Kč) 

Popis položky Ks Cena/ks 
Cena celkem  

(s DPH) 

Kladina  1 6 107 6 107 

Houpačka 1 4 470 4 470 

Šikmá stěna A 1 8 850 8 850 

Skoková překážka nízká 4 2 300 9 200 

Skoková překážka vysoká  2 2 900 5 800 

Proskokový kruh 1 3 950 3 950 

Pevný tunel 5 m 1 6 900 6 900 

Slalom 6 m – 12 tyčí 1 2 660 2 660 

Vystřelovač míčků  2 1 020 2 040 

Kotec 193 x 133 x 164 cm 2 10 009 20 018 

Benzínová sekačka  1 2 900 2 900 

Náklady celkem 72 895 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Kromě toho, že bude vybaven a zajištěn areál, je nutné vybavit také mobilhome, který 

bude fungovat jako recepce a malá veterinární ordinace. Jelikož chceme, aby naše cen-

trum bylo moderně zařízeno a lahodilo i oku, veškerý nábytek bude vybírán nejen tak, 

aby splnil očekávanou funkci, ale i tak, aby byl stylový a nadčasový. Vybavení pro re-

cepci bylo vybíráno z velmi oblíbeného řetězce IKEA, dále XXX Lutz a Jysk. Dominovat 

bude velký kancelářský stůl, za nímž bude prosklená úložná sestava, která může slou-

žit pro ukládání dokumentů a doplňkového prodeje. V rohu místnosti (vedle nízké 

úložné sestavy) bude umístěna ještě vyšší otevřená skříň, která bude sloužit též k vy-

stavení předmětů doplňkového prodeje. Nebudou chybět stylová křesla pro klienty a 

pohodlná kancelářská židle pro recepční. Z technického hlediska a vybavení nesmí 

chybět notebook s doplňkovými programy MS Office a účetním programem Pohoda. 

Pro lepší komfort klientů i samotných zaměstnanců bude zakoupen menší kapslový 

kávovar.  
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Tabulka 23 - Náklady na vybavení recepce 

Vybavení recepce (v Kč) 

Položka Ks Cena/ks 
Cena celkem 

(s DPH) 

Notebook HP Pavilion 15-eh0990nc 1 13 990 13 990 

Kancelářský balíček MS Office  1 1 859 1 859 

Účetní systém POHODA 1 9 980 9 980 

Kancelářský rohový stůl Venda 1 2 723 2 723 

Kancelářská židle NIMTOFTE (černá) 1 1 350 1 350 

Židle pro klienty JONSTRUP (černá/zlatá) 2 650 1300 

Úložná sestava se skl. dvířky HAVSTA 

(černohnědá) 
1 14 570 14 570 

Kombinace knihovny/roh. řešení BILLY 

(černohnědá) 
1 4 570 4 570 

Kávovar NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me 1 1599 1599 

Hrníčky na kávu FÄRGRIK (světle zelená)  10 19 190 

Dekorace (květiny, obrazy) - 4 000 4 000 

Náklady celkem 56 131 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Veterinární ordinace bude vybavena stejným kancelářským nábytkem jako recepce, 

čímž si chceme udržet jednotný vzhled celého centra. Do ordinace bude navíc zakou-

pen veterinární hydraulický stůl, operační a vyšetřovací světlo a profesionální váha. 

Zbytek vybavení si bude řešit případný nájemce, stejně jako samotný ošetřovací ma-

teriál a komponenty, v jejichž případě by měly být dodávky zaštítěny dodavatelskou 

smlouvou. Jednotlivé položky jsou opět zaznamenány v tabulce nákladů na další 

straně.  
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Tabulka 24 - Náklady na vybavení veterinární ordinace 

Vybavení veterinární ordinace (v Kč) 

Položka ks Cena/ks 
Cena celkem 

(s DPH) 

Notebook HP Pavilion 15-eh0990nc 1 13 990 13 990 

Kancelářský balíček MS Office  1 1 859 1 859 

Účetní systém POHODA  9 980 9 980 

Kancelářský rohový stůl Venda 1 2 723 2723 

Kancelářská židle NIMTOFTE (černá) 1 1 350 1 350 

Úložná sestava se skl. dvířky HAVSTA 

(černohnědá) 

1 14 570 14 570 

Kombinace knihovny/roh. řešení BILLY 

(černohnědá) 

1 4 570 4 570 

Veterinární hydraulický stůl 1 27 500 27 500 

Operační a vyšetřovací světlo  19 900 19 900 

Váha 1 3 999 3 999 

Náklady na vybavení veterinární ordinace celkem 100 441 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Největší položkou však bude pořízení samotného mobilhome, který bude disponovat 

minimálně dvěma oddělenými místnostmi. Jedná se o majetek, který bude následně 

možné odepisovat. Jeho pořizovací cena činní 330 000 Kč a jelikož spadá do druhé od-

pisové skupiny, bude se odepisovat 5 let. Hodnoty odpisů v jednotlivých letech jsou 

zaznamenány níže. 

 

Tabulka 25 - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Rovnoměrné odepisování mobilního domu 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky 

2022 293 700 36 300 36 300 

2023 220 275 73 425 109 725 

2024 146 850 73 425 183 150 

2025 73 425 73 425 256 575 

2026 0 73 425 330 000 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Považuji za nutné dodat, že v následujících letech dojde k poklesu nákladů na vyba-

vení, neboť největší položky jako jsou vybavení recepce, veterinární ordinace a samot-

ného areálu jsou řazeny v kategorii jednorázových investic.  
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Majitelka 

Recepční 1 Recepční 2
Hlavní 
trenér

Trenér

4.7 Organizace a režijní náklady  

Tato kapitola se bude zabývat organizační strukturou výcvikového centra a vyčíslením 

režijních nákladů na provoz. 

4.7.1 Organizační struktura  

Z obrázku č. 5 je patrné, že organizační struktura je jednoduchá. Vedení je na majitelce 

firmy, která je zároveň investorem celé akce. Bude tedy přímá nadřízená všech pracov-

níků, kterým může zadávat úkoly a zároveň kontrolovat plnění těchto úkolů. 

 

Obrázek 5 - Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Majitelka bude jednat s dodavateli, obchodními partnery, organizovat práci, nastavo-

vat a realizovat marketingovou strategii včetně správy sociálních sítí. Jelikož má maji-

telka zkušenosti v oblasti účetnictví a bankovnictví, bude působit i jako kontrolní orgán 

této oblasti. Samotné účtování bude práce recepční.  

 

Mezi další zaměstnance patří jedna, spíše ale dvě recepční pracující na dohodu o pro-

vedení práce, které se budou střídat krátký a dlouhý týden. Práce nebude vykonávána 

na HPP, neboť jejich směny budou pouze odpolední a víkendové. Jedná se tedy o práci 

vhodnou pro studenty, případně maminky na mateřské dovolené. Náplní práce je ote-

vření centra, menší úklid prostorů recepce, a především komunikace se zákazníky, či 

potencionálními zákazníky, kteří by měli o naše služby zájem. Jejich úkolem je tedy 

seznámení s našimi službami, dále seznámení, případně i pomoc s rezervačním systé-

mem a základní účtování. Samotná recepční nemusí přijít do kontaktu se psy, nicméně 

její vřelý přístup ke zvířatům bude výhodou. Dalším požadavkem je práce s PC (MS 

Office), neboť bude vyřizovat e-maily, objednávky a vytvářet jednoduché statistické ta-

bulky a rozvrhy.  

 

Trenéři budou dva, kdy jeden bude jako hlavní instruktor a bude vést většinu kurzů 

základního výcviku, agility a flyballu. Ten bude jako zaměstnanec na poloviční úvazek, 

tedy odpracuje 20 hodin týdně a očekává se jeho flexibilita. Druhého trenéra budeme 

hledat s praxí IPO, který by doplnil tréninky v této aktivitě a případně převzal nějaké 
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hodiny základního výcviku. Ani zde se nevylučuje využití například studenta či stu-

dentky, ovšem vyžadujeme odbornost v oblasti kynologie a praxi.  

4.7.2 Režijní náklady  

S provozem projektu budou spojeny režijní náklady, které jsou nezbytné pro samotné 

fungování firmy. Nejvýznamnější položkou je nájemné. Vzhledem k tomu, že pozemek 

bude z naší strany upraven, čímž se zvýší jeho hodnota, je majitel ochoten snížit cenu 

nájemného na 11 000 Kč (původní cena 18 000 Kč) prvního roku užívání. Vše bude upra-

veno nájemní smlouvou, která je uzavírána na dobu 5 let.   

 

Tabulka 26 - Režijní náklady 

Položka Celkem za měsíc (Kč) Celkem za rok (Kč) 

Nájemné  11 000 (18 000) 132 000 (216 000) 

Pojištění objektu 1 900 22 800 

Energie 4 000 48 000 

Vodné a stočné 1 500 18 000 

Telefon + internet 1 100 13 200 

Hygienické prostředky 500 6 000 

Kancelářské potřeby 1 000 12 000 

Pohonné hmoty (do sekačky) 1 000 8 000  

Náklady na propagaci 3 525 42 300 

Předměty k zakoupení (hračky, 

pamlsky nad rámec barteru) 
1 500 18 000 

Režijní náklady celkem 27 025 (34 025) 320 300 (404 300) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.8 Lidské zdroje  

Tato kapitola bude navazovat na organizační strukturu zmiňovanou v kapitole 4.7. Na 

konci kapitoly budou opět vyčísleny náklady (osobní náklady), které jsou se zaměstná-

váním lidí spojeny a budou vstupovat do finančního plánu.  

 

K provozu výcvikového centra budou pod vedením majitelky potřeba další čtyři za-

městnanci – dvě recepční a dva trenéři. Recepční budou zaměstnány na DPP a budou 

dvě, aby měly možnost se ve směnách střídat. Plánování směn bude záležet na jejich 

dohodě a preferencích, ideálně tak, aby měly obě odpracováno stejně hodin, tzn. na-

bízí se systém krátký dlouhý týden. V případě trenérů bude jeden zaměstnán na polo-

viční úvazek a bude zaštiťovat většinu lekcí. Druhý, ideálně se schopností IPO, by pra-

coval pouze ve dnech, kdy by byly lekce tohoto typu plánovány (ve výrobním programu 

máme IPO ve čtvrtek a v sobotu). Protože by nesplnil počet odpracovaných hodin, byl 

by tento člověk stejně jako recepční na zaměstnán na dohodu o provedení práce. 
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Dostupnost lidských zdrojů v tomto oboru bude velmi omezená. V případě pozice re-

cepční se pravděpodobně nemusíme bát, neboť se nejedná o složitou práci a je jen na 

pár hodin v týdnu. Navíc se jedná o činnost, která je u studentů či maminek na mateř-

ské dovolené vítaným přivýdělkem. Co se týče trenérů, bude dostupnost značně ome-

zená, a to i vzhledem k faktu, že máme zájem pouze o opravdové odborníky s praxí. 

Zde bude věnována značná pozornost náboru pod dohledem majitelky. 

 

Pozice trenérů je taková, že je nutné se neustále školit a doplňovat kurzy v nových ob-

lastech. Pro nás bude jen výhodou, když si trenéři budou chtít dodělat školení a kurzy 

i v jiných aktivitách, neboť o ně následně můžeme rozšířit naši nabídku služeb. To zna-

mená, že majitelka je plně otevřená tomu, aby případný kurz uhradila na náklady vý-

cvikového centra, a to jednou ročně.  

 

Náklady na zaměstnance se tedy počítají odlišně v případě zaměstnanců na DPP (ti 

jsou placeni od hodiny) a zaměstnance na poloviční úvazek. Vše bude vyjádřeno v ná-

sledující tabulce.  

 

Tabulka 27 - Osobní náklady 

Pozice Kč/h 

Odpraco-

vané ho-

diny 

Hrubá 

mzda 

Náklady 

na ZP (9 %) 

Náklady 

na SP 

(24,8 %) 

Výdaje na 

osobu 

(Kč) 

Recepční 1 110 52 5 720 X X 5 720 

Recepční 2 110 52 5 720 X X 5 720 

Trenér IPO 170 34 5 780 X X 5 780 

Hlavní instruk-

tor 
X X 15 200 1 368 3 769,6 20 337,6 

Osobní (měsíční) náklady celkem  37 557,6 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.9 Implementace 

V této kapitole bude popsán a graficky znázorněn průběh celého projektu. První ta-

bulka bude jen informační, jak dlouho se bude projekt nacházet v té které životní fázi. 

Další tabulka už obsahuje harmonogram všech akcí, které je v rámci projektu nutné 

zajistit tak, aby byl zajištěn hladký průběh a došlo se ke zdárnému konci, tedy otevření 

nového výcvikového centra. Tyto aktivity budou následně přeneseny do Ganttova dia-

gramu, pomocí něhož bude znázorněna kritická cesta projektu.  
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Tabulka 28 - Životní fáze projektu 

Fáze projektu Datum zahájení Datum ukončení Doba trvání (dny) 

Předinvestiční fáze 1.3.2021 30.11.2021 275 

Investiční fáze 1.12.2021 20.6.2022 243 

Provoz 1.7.2022 - - 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Je tedy jisté, že předinvestiční fáze bude trvat déle než samotná realizace projektu. Je 

to prosté, majitelka nechce podcenit přípravu a vynaložit velké investiční výdaje do 

projektu, jehož budoucnost by byla nejistá. Po předinvestiční fázi následuje samotná 

realizace, jež je složena z několika činností, které jsou vypsány v následující tabulce.  

 

Tabulka 29 - Časový harmonogram činností 

ID Činnost 
Doba trvání 

(dny) 

Kritická 

cesta 

Odpovědná 

osoba 

1 Založení společnosti 30 ANO Majitelka 

2 Uzavření nájemní smlouvy 14 ANO Majitelka 

3 Zajištění úvěru 45 ANO Majitelka 

4 Přívod k sítím 90 ANO Dodavatel 

5 Vodovodní vrt 60 ANO Dodavatel 

6 Nákup a instalace jímky 5 ANO Dodavatel 

7 Terénní úpravy + parkoviště 14 ANO Dodavatel 

8 
Nákup a instalace mobilního 

domu 
7 ANO 

Majitelka/Do-

davatel 

9 Oplocení 7 ANO Dodavatel 

10 Zatravnění 1 NE Dodavatel 

11 
Jednání o vybavení areálu a 

nákup vybavení areálu 
60 NE Dodavatel 

12 
Nákup vybavení mobilního 

domu 
7 NE Majitelka 

13 
Instalace vybavení areálu a 

mobilhome 
7 NE 

Majitelka/Do-

davatel 

14 Vytvoření webových stránek 30 NE Dodavatel 

15 

Marketingová kampaň – zalo-

žení profilů na soc. sítích, tisk 

letáků a reklamního poutače 

60 NE Majitelka 

16 Nábor a výběr zaměstnanců 30 ANO Majitelka 

17 
Zaškolení zaměstnanců 

(zejména recepčních) 
14 ANO Majitelka 

18 
Opening akce a spuštění pro-

vozu 
1 ANO 

Majitelka/za-

městnanci 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obrázek 6 - Ganttův diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z obrázku je patrné, které činnosti jsou na kritické cestě a jejichž zpoždění by zname-

nalo zpoždění celého projektu. Akce otevření výcvikového centra je plánována na 

31.7.2022, přičemž od 1.8.2022 bude centrum v plném provozu. Aby byl tento cíl dodr-

žen, je nutné, aby činnosti na kritické cestě byly dokončeny ve stanoveném termínu.  

4.10  Analýza rizik 

Každý projekt je během celého svého životního cyklu ohrožen řadou různých rizik. Kon-

krétní rizika tohoto projektu budou nastíněna v následující tabulce, kde budou rozdě-

lena do 4 oblastí: politická a ekonomická, dodavatelská, technická a provozní. Ke všem 

těmto rizikům bude uvedeno eliminační opatření, kterým se dá riziku předejít či zmírnit 

jeho dopad. Nutno však říci, že né každé riziko můžeme nějakým naším zásahem eli-

minovat, nicméně v každém případě je důležité dané riziko alespoň evidovat. 

 

Tabulka 30 - Politická a ekonomická rizika 

Politická a ekonomická rizika 

ID Popis rizika Opatření k eliminaci 

1. Nezískání povolení k podnikání Podrobné nastudování všech podmínek k provozo-

vání této činnosti 

1.1. Na pozemku nebude tato čin-

nost povolena 

Před uzavřením smlouvy se ujistit, že se jedná o typ 

pozemku, na kterým může stát mobilhome a bude 

možné provozovat tuto činnost 

1.2. Nedostatek financí na realizaci Velmi dobře sestavený rozpočet 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 31 - Dodavatelská rizika 

Dodavatelská rizika 

ID Popis rizika Opatření k eliminaci 

2 

Nesehnání vhodných dodava-

telů (zejména na vybavení are-

álu) 

Předběžný průzkum, případně změna vstupních kri-

térií (např. zvýšení finančního ohodnocení) 

2.1 Firma nedodrží termíny 
Smlouva, kde budou stanovené sankce pro tyto pří-

pady 

2.2 Firma provede nekvalitní práci 
Smlouva, kde budou stanovené sankce pro tyto pří-

pady 

2.3 Firma zkrachuje 
Předběžné prověření firma (obchodní rejstřík, jus-

tice.cz) 

2.4 
Výroba ze špatného či nevyho-

vujícího materiálu 

Předběžné jednání s dodavatelem a konkretizace 

našich požadavků 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 32 - Technická rizika 

Technická rizika 

ID Popis rizika Opatření k eliminaci 

3 Špatná montáž překážek Testovací provoz 

3.1 Nedodržení termínu provozu Dobře vypracovaný plán implementace  

3.2 
Přírodní katastrofa (poničení 

vybavení a areálu) 
Přijetí rizika – toto riziko nelze eliminovat 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 33 - Provozní rizika 

Provozní rizika 

ID Popis rizika Opatření k eliminaci 

4 Nezájem o naše služby Vypracování marketingové strategie 

4.1 Počasí – mlha, déšť  
Přijetí rizika – v budoucnu je možné zastřešení ale-

spoň některých prostorů 

4.2 Pochybení zaměstnanců  

Důraz na nábor kvalitních a kompetentních lidí. 

Každý zaměstnanec bude mít jasně definované po-

vinnosti 

4.3 Vypadnutí elektřiny Přijetí rizika – toto riziko nelze eliminovat 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pro vyhodnocení významnosti těchto rizik musíme u každého z nich určit pravděpo-

dobnost výskytu a míru dopadu podle škály, která je v tabulce č. 34. Součinem těchto 

dvou hodnot získáme významnost rizik. Rizika budou v tabulce barevně odlišena tak, 

aby byla jejich významnost na první pohled patrná.  
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Tabulka 34 - Hodnotící škála pravděpodobnosti a míry dopadu 

Pravděpodobnost/míra dopadu Ohodnocení 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 35 - Významnost rizik 

Hodnota Významnost rizika 

1-5 Nevýznamné riziko 

6-14 Významné riziko 

15-25 Kritické riziko 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka 36 - Významnost rizik projektu 

ID Popis rizika 
Pravděpo-

dobnost  
Míra dopadu 

Významnost 

rizika 

1 Nezískání povolení k podnikání 2 4 8 

1.1 
Na pozemku nebude tato čin-

nost povolena 

3 5 15 

1.2 Nedostatek financí na realizaci 3 4 12 

2 

Nesehnání vhodných dodava-

telů (zejména na vybavení are-

álu) 

3 4 12 

2.1 Firma nedodrží termíny 4 5 20 

2.2 Firma provede nekvalitní práci 3 4 12 

2.3 Firma zkrachuje 2 4 8 

2.4 
Výroba ze špatného či nevyho-

vujícího materiálu 

3 3 9 

3 Špatná montáž překážek 2 4 8 

3.1 Nedodržení termínu provozu 4 4 16 

3.2 
Přírodní katastrofa (poničení 

vybavení a areálu) 

1 5 5 

4 Nezájem o naše služby 3 5 15 

4.1 Počasí – mlha, déšť  4 5 20 

4.2 Pochybení zaměstnanců  3 4 12 

4.3 Vypadnutí elektřiny 3 2 6 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Z tabulky č. 36 je patrné, že nejvýznamnějšími riziky jsou rizika provozní, konkrétně ri-

ziko nezájmu o naše služby nebo riziko špatného počasí, které bohužel v tuto chvíli 

nemáme ani jak eliminovat. Ostatní rizika nejsou přímo ohrožující, ale většina z nich 

jsou rizika významná, tudíž je nutné tyto rizika monitorovat a eliminovat. Eliminační 

opatření k těmto rizikům byla zmiňována již na začátku kapitoly.  

4.11 Finanční plán  

V této kapitole bude představen finanční plán projektu a všechny jeho části. První pod-

kapitola bude věnována financování projektu, o němž v předchozích kapitolách nebyla 

řeč a je důležitou součástí finančního plánu, z něhož bude následně vycházet vyhod-

nocení celé investice. Další podkapitola bude shrnutí investičních nákladů a následo-

vat budou samotné finanční plány. Jedná se o nejdůležitější kapitolu studie provedi-

telnosti, podle níž se investor rozhodne, zda do projektu půjde nebo ne.  

4.11.1 Financování projektu  

Projekt výcvikového centra je velmi rozsáhlý projekt, pro jehož realizaci si bude maji-

telka muset vzít úvěr 500 000 Kč, neboť má pouze 500 000 vlastních prostředků, které 

může vložit do podnikání ve formě vlastního kapitálu. Struktura kapitálu bude vypadat 

následovně. 

 

Tabulka 37 - Kapitálová struktura výcvikového centra 

Druh kapitálu Částka (Kč) 

Vlastní kapitál 500 000 

CK 500 000 

PASIVA celkem 1 000 000 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pro získání úvěru byly využity online kalkulačky bank a jako nejvýhodnější půjčku s vy-

hovujícími podmínkami i úrokem jsme vyhodnotili půjčku od UniCredit bank, jejíž zá-

kladní veličiny jsou zapsány v tabulce č. 38. 

 

Tabulka 38 - Veličiny bankovního úvěru 

Položka Číselné vyjádření 

Výše úvěru 500 000 

Doba splácení  5 let (60 měsíců) 

Úroková míra 3,9 % p.a. 

Měsíční splátka 9 213 

Nákladové úroky celkem 52 780 

Celková splatná částka  552 780 

Zdroj: Vlastní zpracování  



 69 

4.11.2 Vyčíslení investice 

Druhou částí této kapitoly je vyčíslení nákladů, které jsou spojeny s realizací projektu. 

Jedná se o investiční náklady, které je nutné vynaložit ještě před začátkem podnikání 

a se kterými je nutné od začátku počítat. K jejich zhodnocení bude docházet postupem 

času ve fázi provozu. Z tabulky je patrné, že nás investice bude stát 769 147 Kč. Na pro-

jekt máme k dispozici 1 000 000 Kč, což znamená, že zbytek finančních prostředků 

bude vložen na bankovní účet a bude sloužit jako rezerva pro pokrytí provozních ná-

kladů.  

 

Tabulka 39 - Investiční náklady 

Investiční náklad (IN) Cena (Kč) 

Notářský zápis o založení s. r. o. 2000 

Notářský zápis o zapsání do OR 1 000 

Ověření podpisů 500 

Provedení zápisu do OR 300 

Výpis z rejstříku trestů 100 

Ohlášení volné živnosti 1 000 

Výpis z katastru nemovitostí  100 

Úpravy pozemku 182 180 

Mobilhome 330 000 

Vybavení areálu 72 895 

Vybavení recepce 56 131 

Vybavení ordinace 100 441 

Náklady na propagaci 22 500 

Investiční náklady celkem 769 147 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V tabulce jsou zmíněny propagační náklady, jež jsou součástí i režijních nákladů. Je to 

z toho důvodu, že některé propagační akce jsou jednorázové, jednoznačně spojeny se 

založením výcvikového centra (vytvoření webových stránek, opening akce, tisk letáků). 

Další položky propagace jsou spojeny s provozem, tzn. pravidelná reklama na Facebo-

oku, billboard atd.), tudíž jsou náklady součástí nákladů režijních.  

4.11.3 Finanční plán VZZ 

V první řadě je pro ekonomické zhodnocení projektu nutné vytvořit podrobný finanční 

plán nákladů, tržeb a výsledku hospodaření. Náklady jsou vyčísleny v každé kapitole 

studie proveditelnosti, tržby byly spočítány na základě výrobního programu (součástí 

přílohy) a výsledek hospodaření dostaneme odečtením nákladů od tržeb. Všechny tyto 

položky jsou součástí výkazu zisku a ztráty, který je vytvořen na 5 let s tím, že první rok 

je stanoven pouze na šest měsíců. Finanční plán pracuje se třemi scénáři – optimis-

tický, realistický a pesimistický.  
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Optimistický scénář 

Optimistický scénář počítá s 80% návštěvností všech kurzů. Jelikož se jedná o sezónní 

záležitost, počítáme zde s faktem, že bude centrum fungovat osm měsíců v roce. To 

ovšem nemění nic na nákladech, které budeme muset hradit po celý rok. Z harmono-

gramu činností vyplývá, že výcvikové centrum bude fungovat od srpna 2022, proto jsou 

tržby tohoto roku poloviční než roku 2023. Rok 2023 bude prvním rokem, kdy bude 

centrum zajeté v provozu a bude fungovat tak, jak se předpokládá. Změnu můžeme 

vidět pouze v režijních nákladech, neboť náš nájem bude činit nikoliv 11 000 Kč, ale 

18 000 Kč, jak bylo s pronajímatelem sjednáno. Tržby a náklady jsou dle předpokladu. 

Roku 2024 očekáváme malý pokles zákazníků z toho důvodu, že už centrum bude za-

jeté a nebude pro občany novinkou, kterou by chtěli zkusit. To je moment, kdy bude 

nutné zlepšit propagaci. Proto se roku 2024 navyšují režijní náklady. Očekáváme, že 

marketingová kampaň zafunguje a do roku 2025 nám přinese nové zákazníky, přičemž 

dojde i ke zvýšení osobních nákladů.  

 

Tabulka 40 - Výkaz zisku a ztráty (optimistický scénář) 

Výkaz zisku a ztráty (Kč) 2022 2023 2024 2025 2026 

Tržby z poskytování služeb 779 840 1 559 680 1 481 696 1 703 950 1 703 950 

Tržby za prodej zboží 5 000 12 000 11 400 13 110 13 110 

Tržby z pronájmu ordinace 90 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

Režijní náklady 135 125 404 300 422 300 432 300 432 300 

Osobní náklady 187 788 450 691 450 691 518 295 518 295 

Odpisy 36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

EBIT 515 627 859 264 762 680 909 041 909 041 

Nákladové úroky 4 400 10 560 10 560 10 560 10 560 

EBT 511 227 848 704 752 120 898 481 898 481 

Daň 97 133 161 254 142 903 170 711 170 711 

EAT 414 094 687 450 609 217 727 769 727 769 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Realistický scénář 

V realistickém scénáři jsem počítala s 60% návštěvností v období březen – listopad 

(osm měsíců). Stejně jako u optimistického scénáře můžeme zaznamenat mírný po-

kles tržeb roku 2024, který je spojen s 5% poklesem návštěvnosti. Souvisí to i s navýše-

ním nákladů na propagaci, kdy bychom uvažovali i pravidelnou placenou reklamu na 

Instagramu. Tržby za prodej zboží jsou zanedbatelné, jedná se pouze o prodej doplň-

kového zboží, který je sice závislý na návštěvnosti centra, ale jen velmi nepatrně, proto 

zůstávají neměnné stejně jako náklady. 
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Tabulka 41 - Výkaz zisku a ztráty (realistický scénář) 

Výkaz zisku a ztráty (Kč) 2022 2023 2024 2025 2026 

Tržby z poskytování služeb 582 880 1 354 720 1 286 984 1 480 032 1 480 032 

Tržby za prodej zboží 5 000 12 000 11 400 13 110 13 110 

Tržby z pronájmu ordinace 90 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

Režijní náklady 135 125 404 300 422 300 432 300 432 300 

Osobní náklady 187 788 450 691 450 691 518 295 518 295 

Odpisy 36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

EBIT 318 667 654 304 567 968 685 122 685 122 

Nákladové úroky 4 400 10 560 10 560 10 560 10 560 

EBT 314 267 643 744 557 408 674 562 674 562 

Daň 59 711 122 311 105 907 128 167 128 167 

EAT 254 556 521 432 451 500 546 395 546 395 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář představuje 40% návštěvnost výcvikového centra. Z tabulky č. 40 

je patrné, že i v takovém případě výcvikové centrum dosahuje zisku, ale velmi nízkého. 

Zde bude vítána další analýza, abychom byli schopni určit, zda i za těchto podmínek 

bude centrum životaschopné.  

 

Tabulka 42 - Výkaz zisku a ztráty (pesimistický scénář) 

Výkaz zisku a ztráty (Kč) 2022 2023 2024 2025 2026 

Tržby z poskytování služeb 385 920 771 840 733 248 843 235 1 067 154 

Tržby z prodeje zboží 5 000 12 000 11 400 13 110 13 110 

Tržby z pronájmu ordinace 90 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

Režijní náklady 135 125 404 300 422 300 432 300 432 300 

Osobní náklady 187 788 450 691 450 691 518 295 518 295 

Odpisy 36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

EBIT 121 707 71 424 14 232 48 325 272 244 

Nákladové úroky 4 400 10 560 10 560 10 560 10 560 

EBT 117 307 60 864 3 672 37 765 261 684 

Daň 22 288 11 564 698 7 175 49 720 

EAT 95 019 49 300 2 974 30 590 211 964 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4.11.4 Finanční plán CF 

Kromě plánu nákladů a tržeb je pro investici nutné vytvořit i plán peněžních toků. 

V tomto případě byla pro plán CF zvolena nepřímá metoda a jsou zde opět uvažovány 

3 scénáře – optimistický, realistický a pesimistický. V tabulkách je vyjádřeno i 
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diskontované CF, které v sobě zahrnuje riziko vyjádřeno diskontní mírou. Diskontní 

míra byla stanovena na 10 %.  

 

Optimistický scénář 

 

Tabulka 43 - Cash flow a diskontované sach flow (optimistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

EAT  414 094 687 450 609 217 727 769 727 769 

Odpisy  36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

Úmor  41 665 99 996 99 996 99 996 99 996 

CF -769 147 492 059 860 871 782 638 901 190 901 190 

Diskontované CF  447 326 711 464 588 008 615 525 559 568 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Realistický scénář 

 

Tabulka 44 - Cash flow a diskontované cash flow (realistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

EAT  254 556 521 432 451 500 546 395 546 395 

Odpisy  36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

Úmor  41 665 99 996 99 996 99 996 99 996 

CF -769 147 332 521 694 853 624 921 719 816 719 816 

Diskontované CF  302 292 574 259 469 513 491 644 446 949 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pesimistický scénář 

 

Tabulka 45 - Cash flow a diskontované cash flow (pesimistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

EAT  95 019 49 300 2 974 30 590 211 964 

Odpisy  36 300 73 425 73 425 73 425 73 425 

Úmor  41 665 99 996 99 996 99 996 99 996 

CF -769 147 172 984 222 721 176 395 204 011 204 011 

Diskontované CF  157 258 184 067 132 528 139 342 139 342 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.12 Ekonomické zhodnocení investice 

Poslední kapitola je samotné zhodnocení investice pomocí ukazatelů. Pro hodnocení 

byly zvoleny právě ty ukazatele, které jsem zmiňovala v teoretické části, tedy doba ná-

vratnosti cash flow a diskontovaného cash flow, čistá současná hodnota a vnitřní vý-

nosové procento.  

4.12.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice by měla být kratší než doba životnosti. V tomto případě si 

majitelka stanovila dobu 5 let a předpokládá, že se jí vložený kapitál navrátí.  

 

Optimistický scénář 

Z tabulky je zřejmé, že v případě optimistického scénáře dojde k návratnosti již druhý 

rok od otevření výcvikového centra. 

  

Tabulka 46 - Doba návratnosti (optimistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

CF  492 059 860 871 782 638 901 190 901 190 

Kumulované CF  -277 088 583 783 1 366 421 2 267 611 3 168 801 

Diskontované CF  447 326 711 464 588 008 615 525 559 568 

Kumulované DCF  -321 821 389 643 977 650 1 593 176 2 152 744 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Realistický scénář 

I z pohledu realistického scénáře je projekt přijatelný, neboť k návratnosti dojde též 

druhý rok.  

 

Tabulka 47 - Doba návratnosti (realistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

CF  332 521 694 853 624 921 719 816 719 816 

Kumulované CF  -436 626 258 228 883 149 1 602 965 2 322 781 

Diskontované CF  302 292 574 259 469 513 491 644 446 949 

Kumulované DCF  -466 855 107 404 576 917 1 068 561 1 515 510 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pesimistický scénář 

U pesimistické varianty dochází k návratnosti cash flow čtvrtý rok, bohužel v případě 

diskontovaného cash flow jsou hodnoty kumulovaného CF po celých pět let záporné. 

Pro nás je směrodatné právě kumulované diskontované cash flow, jelikož bere v potaz 

současnou hodnotu peněz. Z tohoto hlediska by tedy byla investice nepřijatelná.  
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Tabulka 48 - Doba návratnosti (pesimistický scénář) 

Položka 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

IN -769 147      

CF  172 984 222 721 176 395 204 011 204 011 

Kumulované CF  -596 163 -373 443 -197 047 6 963 210 974 

Diskontované CF  157 258 184 067 132 528 139 342 126 675 

Kumulované DCF  -611 889 -427 822 -295 294 -155 952 -29 277 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

4.12.2 Čistá současná hodnota a IRR 

Následující tabulka obsahuje výsledky dvou nejvýznamnějších ukazatelů pro hodno-

cení investic. NPV počítá s cash flow v současných hodnotách a investici lze přijmout, 

pokud je NPV větší nebo rovno nule. 

 

Tabulka 49 - NPV a IRR 

Ukazatel Optimistický scénář Realistický scénář Pesimistický scénář 

NPV 2 152 744 1 515 510 -29 277 

IRR 84 % 63 % 9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z výsledků je patrné, že v případě optimistické a realistické varianty se projekt jeví jako 

dobrá příležitost. Co se týče pesimistického scénáře, nedosahuje očekávaných a přija-

telných výsledků. NPV je záporná a IRR nedosahuje 10 %, to znamená, že v takovém 

případě by nebylo vhodné do projektu investovat čas a peníze. 

4.12.3 Vyhodnocení ukazatelů 

Dle výsledků finančních ukazatelů lze říci, že v případě optimistického a realistického 

scénáře lze projekt považovat za životaschopný a výnosný, tudíž ho lze ho doporučit 

k realizaci.  

 

V pesimistické variantě by pravděpodobně došlo k návratnosti a výnosnosti v dalším 

roce. Pro tento projekt však byla stanovena doba pěti let, protože pak se bude zvažovat 

nákup nového vybavení a případné rozšíření výcvikového centra. Přestože v pesimis-

tické variantě nedochází k zhodnocení investice, bylo zde uvažováno s velmi malým 

procentem návštěvnosti, který by v případě otevření centra hrozil jen v některých mě-

sících.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování studie proveditelnosti konkrétního pro-

jektu vybudování nového výcvikového centra pro psy, doplněného o malou veterinární 

ordinaci v Benešově u Prahy. Výsledkem studie je zhodnocení realizovatelnosti a živo-

taschopnosti daného projektu.  

 

Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly defino-

vány základní pojmy projektového řízení a detailně popsaná osnova studie proveditel-

nosti, podle níž byla zpracovaná praktická část.  

 

Na začátku praktické části byli čtenáři krátce seznámeni s podnikatelským záměrem a 

jeho hlavními parametry. Na krátký popis projektu navázala obsáhlá kapitola analýzy 

trhu. Abychom si mohli být jisti poptávkou po našich službách, byl proveden primární 

marketingový průzkum s jasným výsledkem, že by respondenti (kterými byli majitelé 

psů na Benešovsku) měli o služby výcvikového centra a veterinární ordinace zájem. 

Tomu přispívá i skutečnost, že pořizování psů se stalo v době pandemie COVID-19 tren-

dem, tudíž zájem o naše služby jen poroste. Následovala tedy analýza našeho okolí a 

konkurence. Už samotný nápad založení výcvikového centra vznikl na základě toho, že 

tento druh služeb není v okolí Benešovska k dispozici nebo jen zřídka, což analýza kon-

kurence potvrdila a je to jednou ze silných stránek zamýšleného záměru. Kromě toho 

má projekt jako silnou stránku i to, že se bude jednat o nové, moderní výcvikové cen-

trum s kvalitním personálem. Z toho vyplývá i zvolená cenová politika. Ceny jsou oproti 

konkurenci vyšší, nicméně tím myslíme konkurenci, která je X kilometrů vzdálená, a 

tudíž si toto nastavení cen můžeme dovolit.  

 

Lokalita a umístění projektu bylo voleno tak, aby se nejednalo o centrum města vzhle-

dem k typu podnikání. Rozhodli jsme se, že zvolíme pronájem pozemku na okraji 

města Benešov, který je veden jako sportoviště a rekreační plocha. I když se jedná o 

ideální místo z hlediska klidu a dobré dostupnosti, budou na pozemku nutné terénní 

úpravy, které byly vyčísleny na 182 180 Kč a vstoupily tak do finančního plánu jako ná-

klady na investici.  

 

Kapitola materiálových vstupů a komponentů nebyla zrovna obsáhlou, neboť jsou na-

ším produktem služby, jež nevyžadují nutné dodávky materiálu a surovin. Zatížena tím 

bude pouze veterinární ordinace. Vzhledem k tomu, že bude pronajímána, je tento fakt 

na nájemci a on sám si bude muset zajistit dodavatele a pravidelné dodávky ošetřo-

vacích materiálů.   

 

Co už se týkalo i nás jakožto výcvikového centra byla kapitola technologie a vybavení. 

V tomto případě se jednalo o vybavení areálu překážkami, které se budou v rámci tré-

ninků používat a cílem je, aby byly překážky kvalitní a sloužily centru několik let. Dále 

bylo zmíněno vybavení mobilního domu, jenž bude sloužit jako recepce a ordinace. 
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Samotná ordinace byla navíc vybavena základními pomůckami jako je např. hydrau-

lický operační stůl, čímž chceme potencionálního nájemce podpořit v začátcích pod-

nikání. Předpokládáme totiž, že získání zákazníků pro veterinární ordinaci bude vzhle-

dem k současné konkurenci složitější než v případě výcvikového centra.  

 

Po vyčíslení nákladů přišlo na řadu vyčíslení režijních a osobních nákladů, které též 

vstupovaly do finančního plánu, jenž byl předposlední kapitolou této práce. Finanční 

plán byl vytvořen ve třech scénářích, přičemž ve všech třech případech firma realizo-

vala zisk.  

 

Pro skutečné vyhodnocení realizovatelnosti byly po finančním plánu použity ukazatele 

finanční analýzy jako je doba návratnosti investice, čistá současná hodnota a vnitřní 

výnosové procento. Tyto ukazatele potvrdily realizovatelnost projektu v optimistické a 

realistické variantě. Pesimistická varianta by nebyla z tohoto pohledu přijatelná, neboť 

k návratnosti by nedošlo ani během 5 let provozu, čistá současná hodnota byla zá-

porná a vnitřní výnosové procento nižší než diskontní míra. Přesto znělo stanovisko tak, 

že projekt je realizovatelný a životaschopný.  
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Příloha  1 - Dotazník (marketingový průzkum) 

Milí pejskaři       

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere jen 

pár minut a pro mne bude důležitým podkladem pro zhodnocení podnikatelského zá-

měru, jímž je nové výcvikové centrum pro psy v Benešově u prahy. Dotazník je zcela 

anonymní a jeho vyplnění zabere jen pár minut. Výsledky budou použity pro účely di-

plomové práce.  

Jelikož jsme v nouzovém stavu a každý z nás se snaží minimalizovat naše cesty mimo 

domov, dotazník či samotné odpovědi mi můžete zaslat na email holubova.aly@se-

znam.cz.  

Děkuji za Váš čas a přeji v této těžké době mnoho zdaru.  

 

1. Jste žena/muž?  

☐Žena 

☐Muž 

 

2. Jaký je váš věk? 

☐15 – 25 

☐26 – 35 

☐36 – 45 

☐46 – 55 

☐56 – 65 

☐66 + 

 

3. Navštěvoval/a byste nové výcvikové centrum pro psy v Benešově u Prahy?  

☐Ano 

☐Ne 

 

4. Navštěvoval/a byste novou veterinární ordinaci v Benešově u Prahy?  

☐Ano  

☐Ne  

 

5. Navštěvujete/navštěvoval/a jste někdy jiné výcvikové centrum v okolí?  

☐Ano  

☐Ne 

 

6. Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 5 ano, napište prosím kde.  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

 

 

 

mailto:holubova.aly@seznam.cz
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7. Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 5 ano, byl/a jste s jejich službami spokojen/á? 

☐Ano  

☐Ne 

 

8. Jaké služby/aktivity pro pejsky byste u nás využíval/a? (můžete zvolit více variant) 

☐Výcvik 

☐Agility 

☐Flyball 

☐IPO 

☐Individuální trénink/schůzka 

☐Jiné 

 

9. Preferoval/a byste spíše odpolední či dopolední trénink?  

☐Odpolední 

☐Dopolední 

☐Nevím 

 

10. Navštěvoval/a byste centrum i o víkendu?  

☐Ano 

☐Ne 

 

11. Je nějaká služba, která nám v nabídce chybí a měl/a byste o ni zájem?  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 
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Příloha  2 - Odhad tržeb 

Den Lekce Cena 
X 

Optimistický  

scénář 

Realistický 

scénář 

Pesimistický  

scénář 

100 % Tržby 80 % Tržby 60 % Tržby 40 % Tržby 

PO 

Agility 320 10 3200 8 2560 6 1920 4 1280 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 15 4050 12 3240 9 2430 6 1620 

ÚT 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 15 4050 12 3240 9 2430 6 1620 

Agility 320 10 3200 8 2560 6 1920 4 1280 

ST 

Možnost individuálních 

tréninků po dohodě 

s trenéry 

500 4 2000 3 1500 2 1000 1 500 

ČT 
IPO – stopa a poslušnost 400 10 4000 8 3200 6 2400 4 1600 

IPO – obrana 450 10 4500 8 3600 6 2700 4 1800 

PÁ 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 15 4050 12 3240 9 2430 6 1620 

Agility 320 10 3200 8 2560 6 1920 4 1280 

Flyball 350 10 3500 8 2800 6 2100 4 1400 

SO 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 15 4050 12 3240 9 2430 6 1620 

IPO – stopa a poslušnost 400 10 4000 8 3200 6 2400 4 1600 

IPO – obrana 450 10 4500 8 3600 6 2700 4 1800 

NE 

Flyball 350 15 5250 12 4200 9 3150 6 2100 

Základní výcvik posluš-

nosti 
270 10 2700 8 2160 6 1620 4 1080 

Agility 320 15 4800 12 3840 9 2880 6 1920 

Týdenní plán tržeb 61050 48 740 36 430 24 120 

Roční plán tržeb (32 týdnů v roce) 1 953 600 1 559 680 1 165 760 771 840 
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