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ABSTRAKT
Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní projekt, kterým je

vybudování nového výcvikového centra včetně veterinární ordinace v

Benešově u Prahy. Cílem je posouzení realizovatelnosti projektu, které

pomůže investorovi v rozhodování o realizaci tohoto podnikatelského

záměru. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V

teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy užívané v rámci studie

proveditelnosti a projektového řízení. Praktickou část tvoří konkrétní studie

proveditelnosti a všechny její části, tzn. popis projektu, analýza trhu,

umístění a místo, technologie a vybavení, finanční plán, organizační

struktura a lidské zdroje, analýza rizik a harmonogram činností. V závěru

této části bude hodnocení a doporučení pro investora.

ABSTRACT
This diploma thesis is focused on a specific project, which is the

construction of a new training center, including a veterinary surgery in

Benešov u Prahy. The aim is to assess the feasibility of the project,

which will help the investor in deciding on the implementation of this

business plan. The work is divided into two parts - theoretical and

practical. The theoretical part explains the basic terms used in the

feasibility study and project management. The practical part consists

of specific feasibility studies and all its parts, ie. project description,

market analysis, location and place, technology and equipment,

financial plan, organizational structure and human resources, risk

analysis and schedule of activities. At the end of this part will be an

evaluation and recommendations for the investor.

Dle výsledků finančních ukazatelů lze říci, že v případě optimistického

a realistického scénáře lze projekt považovat za životaschopný a

výnosný, tudíž ho lze ho doporučit k realizaci.

V pesimistické variantě by pravděpodobně došlo k návratnosti a

výnosnosti v dalším roce. Pro tento projekt však byla stanovena doba

pěti let, protože pak se bude zvažovat nákup nového vybavení a

případné rozšíření výcvikového centra. Přestože v pesimistické

variantě nedochází k zhodnocení investice, bylo zde uvažováno s velmi

malým procentem návštěvnosti, který by v případě otevření centra

hrozil jen v některých měsících.

POPIS PROJEKTU
Cílem je vybudování moderního výcvikového centra pro psy a jejich majitele

v Benešově u Prahy. V této lokalitě se v tuto chvíli žádné takové zařízení

nenachází a proto usuzuji, že se jedná o dobrou příležitost. Výcvikové

centrum bude umístěno na okraji města, aby nebylo pro občany přítěží.

Kapacita výcvikového centra je plánována na cca 20 psů a jejich majitelů, ale

bude se to odvíjet dle individuálních tréninků. V případě sportovních aktivit

bude areál pouze pro 10 psů z důvodu bezpečnosti. V případě výchovných

tréninků bude kapacita 15-20 psů. Součástí areálu bude i veterinární

ordinace, která bude pronajímána. Pro obě strany by to znamená výhodu

v získání i jiné klientely. V nabídce produktů budou základní psí výcviky, ale

také tréninky v mnohých psích sportech.

HARMONOGRAM PROJEKTU
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ID Prosinec Leden Červenec Srpen

2021/2022

Únor Březen Duben Květen Červen

VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Ukazatel Optimistický 
scénář Realistický scénář Pesimistický 

scénář

Doba 
návratnosti 2. rok (2023) 2. rok (2023) X

NPV 2 152 744 1 515 510 -29 277

IRR 84 % 63 % 9 %

Stanovisko: zpracovatelka studie doporučuje přijetí projektu za předpokladu, že jeho návštěvnost bude alespoň 60 %.
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