CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNI
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

-

BAKALARSKA
PRACE

NOVOSTAVBA OBJEKTU ARCHIVU A
KNIZNICE V NITRE

2021

KATARINA
DRASKOVICOVA

VEDOUCI BAKALARSKE PRACE:

ING. VACLAV POSPICHAL, PH.D.

2. RIESENIE PRIESTOROVEJ STRUKTURY



CVUT V PRAZE Bakalarska prace

Fakulta Stavebni Katarina Draskovicova

Obsah

2.1. Technologické SChéma.......coooiiiiccerr e e 2
2.1.1. Technologické etapy ....ccccccooeriiieee e e 2

2.1.2. Stanovenie smerov postupu etapovych stavebnych procesov... 3

2.1.3. Supis hlavnych konstrukcii v jednotlivych technologickych
L = ] o = X 2 4

Ao YA T=1 00101 01 1= V-4 Lo VT 5



CVUT V PRAZE Bakalarska prace
Fakulta Stavebni Katarina Draskovicova

2.1. Technologické schéma
2.1.1. Technologické etapy
TE 0O Pripravné prace

TE 01 Zemné prace

TE 02 Zakladové konstrukcie
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Obrazok 1 - Technologicka etapa 2

TE 03 Hruba stavba
TE 04 ZastreSenie

TE 05 Hrubé vnutorné prace
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Obrazok 2 - Technologické etapy 3,4a 5

TE 06 Vnutorné upravy povrchov
TE 07 Dokoncovacie prace a kompletacie

TE 08 VonkajSie Gpravy povrchov
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Obrazok 3 - Technologické etapy 6, 7 a 8

TE 09 Terénne upravy

TE 10 Predanie stavby

2.1.2. Stanovenie smerov

procesov

TE 00 Pripravné prace

TEO1 Zemné prace

TE 02 Zakladové konStrukcie
TE 03 Hruba stavba

TE 04 ZastreSenie

TE 05 Hrubé vnutorné prace

TE 06 Vnutorné tpravy povrchov

TE 07 Dokoncovacie prace a kompletacie

TE 08 Vonkajsie upravy povrchov

TE 09 Terénne upravy
TE 10 Predanie stavby

postupu etapovych stavebnych
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2.1.3. Supis hlavnych konstrukcii v jednotlivych technologickych

etapach

TE 00 PRIPRAVNE PRACE
- Vytycenie staveniska
- Oplotenie staveniska
- Zariadenie staveniska
TE 01 ZEMNE PRACE
- Odstranenie jestvujucich zakladovych konstrukcii
- Vykop stavebnej jamy
- InZinierske siete
TE 02 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
- Piloty
- Zakladové pasy, patky
- Zakladova doska
TE 03 HRUBA STAVBA

Monolitické ZB steny a atika
Monoliticky ZB strop a terasa
ZB schodisko

- Murované steny

- Ocelova konstrukcia zimnej zahrady
TE 04 ZASTRESENIE

- Stredny plast
TE 05 HRUBE VNUTORNE PRACE

- Murované priecky

- Osadenie okien

- Hrubé vnutorné rozvody instalacii
TE 06 VNUTORNE UPRAVY POVRCHOV

- Omietky stien a stropov

- SDK konstrukcie (podhlady, predsteny)

- Hrubé podlahy

- Hrubé rozvody vykurovania
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TE 07 DOKONCOVACIE PRACE A KOMPLETACIE

-  Kompletacie rozvodov

- Osadenie zariadovacich predmetov

- Obklady a dlazby
- Malby a natery

- Finalny povrch podlah

- Osadenie dveri

- Osadenie vytahu

TE 08 VONKAJSIE UPRAVY POVRCHOV

- Vonkajsia fasada
- Terasa

TE 09 TERENNE UPRAVY
- Uprava terénu
- Spevnené plochy

- Sadové upravy
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