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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Nový bytový dům Chodovec – 

GEMMA – objekt 9 

Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu 

nového bytového domu Chodovec – GEMMA – objektu 9. Diplomová práce se zabývá 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce 

je zpracování technologického postupu prací pro vybrané stavební procesy, návrh 

zařízení staveniště, zpracování variantního návrhu zdvihacích prostředků na řešenou 

stavbu. Hlavní výstup práce je dokumentace popisující optimální postup výstavby. 

Klíčová slova: 

Stavebně technologický projekt, časové plánování, zařízení staveniště, 

technologický postup prací, postup výstavby 

  



 

 

Abstract 

Construction technology design – New apartment building 

Chodovec – GEMMA – OBJECT 9 

The aim of the master´s thesis is to find a solution to a construction technology 

design of a new apartment building Chodovec – GEMMA – object 9. This master´s 

thesis deals with the space, technological and time structure of building construction. 

The study contains technological procedures for selected construction processes, an 

idea of construction background and site equipment, variant solution of lifting 

machines for this construction project. The main result of this study is documentation 

which describe the optimal plan of building construction. 

Keywords 

Construction technology design, time planning, construction site equipment, 

technological process, plan of construction
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Úvod 

V této diplomové práci se budu zabývat řešením stavebně technologického 

projektu výstavby bytového domu Chodovec – GEMMA – objekt 9.  

Obsahem diplomové práce je posouzení předané projektové dokumentace a 

její oprava, řešení prostorové, technologické a časové struktury stavebního procesu. 

Dále jsou součástí diplomové práce návrhy zařízení staveniště na čtyři fáze výstavby, 

a zpracování technologických postupů na pět vybraných stavebních procesů. 

Práce je rozšířena o variantní řešení zdvihacích prostředků.  

Cílem diplomové práce je navržení optimálního postupu výstavby s ohledem 

na použití zdrojů a dodržení plynulosti výstavby. 
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Závěr 

Při posouzení projektové dokumentace jsem nalezla několik nevhodných 

řešení, na které jsem následně navrhla jejich alternativu.  

V rámci prostorové struktury jsem řešený objekt rozdělila na jednotlivé 

technologické etapy. Následně jsem zpracovala rozborový list a technologický normál 

s návrhem ideálního počtu pracovníků pro jednotlivé stavební procesy. Poté jsem 

zpracovala harmonogram, časoprostorový graf, graf nasazení pracovníků, graf 

nasazení strojů a graf potřeby materiálů. Na řešený objekt jsem navrhla zařízení 

staveniště a vypracovala technologické postupy na montáž dočasného zábradlí,  

na montáž sádrokartonové příčky, na obkládání, na zdění z keramických bloků 

Porotherm a na omítání.   

Diplomová práce je rozšířena o variantní řešení zdvihacích prostředků.  

Celkovou dobu výstavby bytového dobu navrhuji na 23 měsíců.  

Cíle práce byly splněny.
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Seznam zkratek 

PP -  podzemní podlaží 

NP -  nadzemní podlaží  

č. - číslo 

Sb. - sbírka zákonů 

tab. - tabulka 

obr.  -  obrázek 

ŽB -  železobeton 

tl. - tloušťka 

SO  - stavební objekt 

TE - technologická etapa 

k.ú. - katastrální území 

parc. č. - parcelní číslo 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO - požární ochrana 

OOPP - osobní ochranné pracovní podmínky 

PD - projektová dokumentace 


