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Index Název činnosti Strojů Doba Rez. Začátek Konec
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SO01 - a.dům
1000 BET.CERP 1 6 0 7.6.21 16.7.21

1 SO01 - a.dům
1502 ZÁKLADY 9 1 1 7.6.21 11.6.21

1 SO01 - a.dům
3404 STROPY 5 3 0 28.6.21 16.7.21

1 SO01 - a.dům

1006 JERAB 2 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO01 - a.dům

3203 ZDI NOSNÉ 4 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO01 - a.dům

3404 STROPY 5 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO01 - a.dům

1009 NAKLADAC 1 20 0 25.2.21 9.7.21
1 SO01 - a.dům

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 25.2.21 26.2.21
1 SO01 - a.dům

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 0 7.7.21 9.7.21
1 SO01 - a.dům

1012 RYPADLO 1 1 0 25.2.21 26.2.21
1 SO01 - a.dům

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 25.2.21 26.2.21
1 SO01 - a.dům

1015 SKLAPEC 1 1 0 25.2.21 26.2.21
1 SO01 - a.dům

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 25.2.21 26.2.21
1 SO01 - a.dům

2018 JERAB 1 2 3 22.3.21 2.4.21
1 SO01 - a.dům

416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 4 2 3 22.3.21 2.4.21
1 SO01 - a.dům

11000 BET.CERP 1 1 2 2.8.21 6.8.21
1 SO02 - sklad

11302 ZÁKLADY 3 1 2 2.8.21 6.8.21
1 SO02 - sklad

11006 JERAB 1 2 2 16.8.21 27.8.21
1 SO02 - sklad

13354 STROPY 2 2 2 16.8.21 27.8.21
1 SO02 - sklad

SO03 - schodiště
21000 BET.CERP 1 6 0 19.7.21 27.8.21

1 SO03 - schodiště
23222 ZÁKLADY 3 1 0 19.7.21 23.7.21

1 SO03 - schodiště
23459 SCHODIŠTĚ 4 1 0 23.8.21 27.8.21

1 SO03 - schodiště

21006 JERAB 1 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO03 - schodiště

23301 STROPY 5 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO03 - schodiště

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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21012 RYPADLO 2 2 0 28.6.21 9.7.21
1 SO03 - schodiště

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO03 - schodiště

20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 2 0 28.6.21 9.7.21
1 SO03 - schodiště

SO04 - rampa
31000 BET.CERP 1 4 2 7.7.21 30.7.21

1 SO04 - rampa
33122 ZÁKLADY 3 1 0 7.7.21 9.7.21

1 SO04 - rampa
33301 SCHODIŠTĚ 2 2 2 19.7.21 30.7.21

1 SO04 - rampa

31009 NAKLADAC 1 2 0 20.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

39601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 20.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

31012 RYPADLO 1 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

31015 SKLAPEC 1 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

41003 DOZER 1 3 2 18.10.21 5.11.21
1 SO09 - zeleň

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 3 2 18.10.21 5.11.21
1 SO09 - zeleň

41009 NAKLADAC 1 2 1 4.10.21 15.10.21
1 SO09 - zeleň

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 1 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 1 11.10.21 15.10.21
1 SO09 - zeleň

41012 RYPADLO 1 1 1 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 1 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň

41015 SKLAPEC 1 1 2 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň
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2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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