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Zobrazení hlavních vazeb
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SO08 pripojka el
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 0 1.2.22 2.2.22

1 SO08 pripojka el
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 2.2.22 3.2.22

1 SO08 pripojka el

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 4 2.2.22 3.2.22
1 SO08 pripojka el

6207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 2 9 3.2.22 4.2.22
1 SO08 pripojka el

6601 ZÁSYPY 1 2 9 4.2.22 7.2.22
1 SO08 pripojka el

SO04 -KAN přip.
10201 PAŽENÍ 3 4 0 3.2.22 8.2.22

1 SO04 -KAN přip.
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 4 0 4.2.22 9.2.22

1 SO04 -KAN přip.
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 4 1 7.2.22 10.2.22

1 SO04 -KAN přip.

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 10.2.22 11.2.22
1 SO04 -KAN přip.

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 4 4 0 17.2.22 22.2.22
1 SO04 -KAN přip.

16238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 3 3 4 14.2.22 16.2.22
1 SO04 -KAN přip.

16501 ZÁSYPY 1 3 0 21.2.22 23.2.22
1 SO04 -KAN přip.

SO05 prip.VOD
20201 PAŽENÍ 6 2 2 9.2.22 10.2.22

1 SO05 prip.VOD
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 2 2 10.2.22 11.2.22

1 SO05 prip.VOD
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 4 11.2.22 14.2.22

1 SO05 prip.VOD

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 2 14.2.22 15.2.22
1 SO05 prip.VOD

23303 ZÁKLADY IS 2 2 2 15.2.22 16.2.22
1 SO05 prip.VOD

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 3 3 3 17.2.22 21.2.22
1 SO05 prip.VOD

26307 ZÁSYPY 2 2 0 24.2.22 25.2.22
1 SO05 prip.VOD

26409 ODPAŽENÍ 3 2 1 25.2.22 28.2.22
1 SO05 prip.VOD

SO06 prip. TEPL
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 5 5 14.2.22 18.2.22

1 SO06 prip. TEPL

36168 POTRUBÍ OCELOVÉ 6 4 5 17.2.22 22.2.22
1 SO06 prip. TEPL

36206 ZÁSYPY 6 5 0 28.2.22 4.3.22
1 SO06 prip. TEPL

SO01 sport. hala
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 12 0 1.3.22 16.3.22

1 SO01 sport. hala
40501 PAŽENÍ 6 7 2 1.3.22 9.3.22

1 SO01 sport. hala
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 5 12 27 2.3.22 17.3.22

1 SO01 sport. hala

41101 ČERPÁNÍ VODY 1 50 3 1.3.22 9.5.22
1 SO01 sport. hala

41352 PILOTY 6 10 0 7.3.22 18.3.22
1 SO01 sport. hala

41403 BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ STĚNY 2 2 0 21.3.22 22.3.22
1 SO01 sport. hala

41404 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ STĚNY 8 2 4 22.3.22 23.3.22
1 SO01 sport. hala

41405 ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ STĚN 2 2 10 28.3.22 29.3.22
1 SO01 sport. hala

41511 BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ 5 2 0 23.3.22 24.3.22
1 SO01 sport. hala

41512 ARMOVÁNÍ ZÁKLADŮ 5 9 0 24.3.22 5.4.22
1 SO01 sport. hala

41513 BETONÁŽ ZÁKLADŮ 5 6 0 30.3.22 6.4.22
1 SO01 sport. hala

41514 ODBEDNĚNÍ ZÁKLADŮ 3 2 0 13.4.22 14.4.22
1 SO01 sport. hala

41516 KANALIZACE LEŽATÁ 6 5 11 7.4.22 13.4.22
/KAN 1 SO01 sport. hala

41517 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 6 4 8 14.4.22 19.4.22
1 SO01 sport. hala

41518 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 8 0 15.4.22 26.4.22
1 SO01 sport. hala

41519 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6 7 0 28.4.22 6.5.22
1 SO01 sport. hala

41520 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 5 7 9.5.22 13.5.22
1 SO01 sport. hala

41526 BEDNĚNÍ ZÁKL DESKY 2 2 1 27.4.22 28.4.22
1 SO01 sport. hala

41527 ARMOVÁNÍ ZÁKL DESKY 3 8 0 2.5.22 11.5.22
1 SO01 sport. hala

41528 BETONÁŽ ZÁKL DESKY 3 6 0 5.5.22 12.5.22
1 SO01 sport. hala

41529 ODBEDNĚNÍ ZÁKL DESKY 2 2 15 18.5.22 19.5.22
1 SO01 sport. hala

41667 ZDI ZDĚNÉ SUTERÉN 2 8 0 13.5.22 24.5.22
1 SO01 sport. hala

42113 BEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN 2 4 0 20.5.22 25.5.22
1 SO01 sport. hala

42114 ARMOVÁNÍ STĚN SUTERÉN 5 4 2 23.5.22 26.5.22
1 SO01 sport. hala

42115 BEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN 2 4 0 26.5.22 31.5.22
1 SO01 sport. hala

42116 BETONÁŽ STĚN SUTERÉN 5 4 0 27.5.22 1.6.22
1 SO01 sport. hala

42117 ODBEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN 5 2 0 9.6.22 10.6.22
1 SO01 sport. hala

42214 BEDNĚNÍ STROPŮ SUTERÉN 5 2 0 10.6.22 13.6.22
1 SO01 sport. hala

42215 ARMOVÁNÍ STROPŮ SUTERÉN 5 3 0 13.6.22 15.6.22
1 SO01 sport. hala

42216 BETONÁŽ STROPŮ SUTERÉN 5 2 0 15.6.22 16.6.22
1 SO01 sport. hala

42217 ODBEDNĚNÍ STROPŮ SUTERÉN 2 2 1 24.6.22 27.6.22
1 SO01 sport. hala

42314 BEDNĚNÍ SCHODIŠŤ SUTERÉN 4 2 1 27.6.22 28.6.22
1 SO01 sport. hala

42315 ARMOVÁNÍ SCHODIŠŤ SUTERÉ 4 3 1 28.6.22 30.6.22
1 SO01 sport. hala

42316 BETONÁŽ SCHODIŠŤ SUTERÉN 4 2 4 30.6.22 1.7.22
1 SO01 sport. hala

42317 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠŤ SUTER 2 2 5 12.7.22 13.7.22
1 SO01 sport. hala

42458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 6 17 2.6.22 9.6.22
1 SO01 sport. hala

42607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 7 8 16.6.22 24.6.22
1 SO01 sport. hala

42702 TRATIVODY 2 4 9 4.7.22 11.7.22
1 SO01 sport. hala

42751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 7 5 13.7.22 21.7.22
1 SO01 sport. hala

42752 ODPAŽENÍ 2 8 5 15.7.22 26.7.22
1 SO01 sport. hala

43103 ZDI ZDĚNÉ 8 7 0 24.6.22 4.7.22
1 SO01 sport. hala

43114 BEDNĚNÍ STĚN 3 5 0 30.6.22 8.7.22
1 SO01 sport. hala

43115 ARMOVÁNÍ STĚN 5 5 0 4.7.22 12.7.22
1 SO01 sport. hala

43116 BEDNĚNÍ STĚN 5 3 0 11.7.22 13.7.22
1 SO01 sport. hala

43117 BETONÁŽ STĚN 5 4 0 12.7.22 15.7.22
1 SO01 sport. hala

43118 ODBEDNĚNÍ STĚN 5 3 7 22.7.22 26.7.22
1 SO01 sport. hala

43254 BEDNĚNÍ SLOUPŮ 4 3 0 15.7.22 19.7.22
1 SO01 sport. hala

43255 ARMOVÁNÍ SLOUPŮ 4 4 0 18.7.22 21.7.22
1 SO01 sport. hala

43256 BEDNĚNÍ SLOUPŮ 4 3 0 20.7.22 22.7.22
1 SO01 sport. hala

43257 BETONÁŽ SLOUPŮ 4 3 0 22.7.22 26.7.22
1 SO01 sport. hala

43258 ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ 4 3 0 2.8.22 4.8.22
1 SO01 sport. hala

43307 OCELOVÁ KONSTRUKCE 3 7 4 26.7.22 3.8.22
1 SO01 sport. hala

43411 BEDNĚNÍ STROPŮ 5 16 0 3.8.22 24.8.22
1 SO01 sport. hala

43412 ARMOVÁNÍ STROPŮ 5 23 0 9.8.22 8.9.22
1 SO01 sport. hala

43413 BETONÁŽ STROPŮ 5 16 0 24.8.22 14.9.22
1 SO01 sport. hala

43414 ODBEDNĚNÍ STROPŮ 5 7 0 16.9.22 26.9.22
1 SO01 sport. hala

43511 BEDNĚNÍ SCHODIŠŤ 2 4 15 12.9.22 15.9.22
1 SO01 sport. hala

43512 ARMOVÁNÍ SCHODIŠŤ 4 3 15 14.9.22 16.9.22
1 SO01 sport. hala

43513 BETONÁŽ SCHODIŠŤ 1 7 15 15.9.22 23.9.22
1 SO01 sport. hala

43514 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠŤ 4 1 15 4.10.22 4.10.22
1 SO01 sport. hala

44157 STŘEŠNÍ VAZNÍKY 3 18 1 2.8.22 25.8.22
1 SO01 sport. hala

44167 ZASTŘEŠENÍ TVAR. PLECHY 6 20 1 9.8.22 5.9.22
1 SO01 sport. hala

44253 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 18 1 18.8.22 12.9.22
1 SO01 sport. hala

44406 KANALIZACE VNITŘNÍ 5 11 0 20.9.22 5.10.22
/KAN 1 SO01 sport. hala

44457 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 8 11 0 23.9.22 10.10.22
1 SO01 sport. hala

44458 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 18 20 0 29.9.22 26.10.22
1 SO01 sport. hala

44459 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 7 26.10.22 27.10.22
/KAN 1 SO01 sport. hala

44504 VZT STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 7 27.10.22 31.10.22
/VZT 1 SO01 sport. hala

44505 ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN 1 2 7 31.10.22 1.11.22
1 SO01 sport. hala

44506 ZASYP STŘECHY KAM. 2 10 7 1.11.22 14.11.22
1 SO01 sport. hala

44657 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 3 7 15.11.22 18.11.22
/SIL 1 SO01 sport. hala

44807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 6 15 11 16.11.22 7.12.22
1 SO01 sport. hala

44827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 11 7.12.22 8.12.22
1 SO01 sport. hala

45001 PŘÍČKY SUT 3 7 4 11.10.22 19.10.22
1 SO01 sport. hala

45003 VZDUCHOTECHNIKA SUT 4 4 0 27.10.22 2.11.22
/VZT 1 SO01 sport. hala

45004 VODOVOD ROZA ARMAT SUT 4 6 0 31.10.22 7.11.22
/VOD 1 SO01 sport. hala

45005 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SUT 4 8 0 2.11.22 11.11.22
/UT 1 SO01 sport. hala

45007 SILNOPROUD SUT 1 10 0 4.11.22 18.11.22
/SIL 1 SO01 sport. hala

45008 SLABOPROUD SUT 1 11 0 9.11.22 24.11.22
/SLA 1 SO01 sport. hala

45100 VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDA 6 6 4 19.10.22 26.10.22
1 SO01 sport. hala

45101 PŘÍČKY 6 13 4 20.10.22 8.11.22
1 SO01 sport. hala

45124 VZDUCHOTECHNIKA 6 11 0 3.11.22 18.11.22
/VZT 1 SO01 sport. hala

45125 VODOVOD ROZV A ARMATURY 8 12 0 8.11.22 24.11.22
/VOD 1 SO01 sport. hala

45127 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 12 11 0 14.11.22 29.11.22
/UT 1 SO01 sport. hala

45129 SILNOPROUD 3 10 0 21.11.22 2.12.22
/SIL 1 SO01 sport. hala

45130 SLABOPROUD 1 9 0 25.11.22 7.12.22
/SLA 1 SO01 sport. hala

46000 ÚPR POVRCHŮ VNITŘNÍ SUT 5 9 0 16.11.22 29.11.22
1 SO01 sport. hala

46001 KOTELNY ÚT 6 8 17 2.12.22 13.12.22
/UT 1 SO01 sport. hala

46002 TI PODLAH SUT 4 5 2 30.11.22 6.12.22
1 SO01 sport. hala

46003 PODLAHOVÉ KCE SUT 1 9 0 6.12.22 16.12.22
1 SO01 sport. hala

46004 TESAŘI PODLAHY SUT 3 3 24 19.12.22 21.12.22
1 SO01 sport. hala

46100 STROPNÍ PODHLEDY SUT 3 9 0 9.1.23 19.1.23
1 SO01 sport. hala

46105 HI SANITÁR PROST SUT 2 5 0 24.1.23 30.1.23
1 SO01 sport. hala

46306 ÚPR POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 10 0 30.11.22 13.12.22
1 SO01 sport. hala

46307 TI PODLAH 6 14 2 7.12.22 27.12.22
1 SO01 sport. hala

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 11 0 19.12.22 3.1.23
1 SO01 sport. hala

46807 TESAŘI PODLAHY 6 16 24 22.12.22 13.1.23
1 SO01 sport. hala

46808 STROPNÍ PODHLEDY 10 11 0 20.1.23 3.2.23
1 SO01 sport. hala

46907 HI SANITÁR PROST 2 5 0 31.1.23 6.2.23
1 SO01 sport. hala

47000 NÁTĚRY VNITŘNÍ SUT 3 7 7 13.1.23 23.1.23
1 SO01 sport. hala

47001 OBKLADY VNITŘNÍ SUT 12 5 0 27.1.23 2.2.23
1 SO01 sport. hala

47003 MALBY VNITŘNÍ SUT 4 3 0 1.2.23 3.2.23
1 SO01 sport. hala

47004 OTOPNÁ TĚLESA SUT 1 4 4 27.2.23 2.3.23
/UT 1 SO01 sport. hala

47005 PODLAHY POVLAKOVÉ SUT 2 5 0 17.2.23 23.2.23
1 SO01 sport. hala

47007 DĚLÍCÍ PŘÍČKY SUT 2 4 0 23.2.23 28.2.23
1 SO01 sport. hala

47008 PODLAHY PLOVOUCÍ SUT 3 4 0 24.2.23 1.3.23
1 SO01 sport. hala

47009 ZASKLÍVÁNÍ PŘÍČEK SUT 2 4 0 28.2.23 3.3.23
1 SO01 sport. hala

47407 OBKLADY VNITŘNÍ 12 4 0 3.2.23 8.2.23
1 SO01 sport. hala

47707 MALBY VNITŘNÍ 4 10 0 6.2.23 17.2.23
1 SO01 sport. hala

47708 PODLAHY SYNTETICKÉ 12 11 0 10.2.23 24.2.23
1 SO01 sport. hala

47807 PODLAHY POVLAKOVÉ 6 8 0 24.2.23 7.3.23
1 SO01 sport. hala

47808 OTOPNÁ TĚLESA 2 6 4 3.3.23 10.3.23
/UT 1 SO01 sport. hala

47809 ZKUŠEBNÍ PROVOZ KOTELNY 1 25 4 13.3.23 14.4.23
1 SO01 sport. hala

47827 DĚLÍCÍ PŘÍČKY 1 7 0 1.3.23 9.3.23
1 SO01 sport. hala

47828 ZASKLÍVÁNÍ PŘÍČEK 2 6 0 6.3.23 13.3.23
1 SO01 sport. hala

48107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 8 0 8.3.23 17.3.23
1 SO01 sport. hala

48108 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 6 8 0 10.3.23 21.3.23
1 SO01 sport. hala

48200 VZT KOMPLETACE 4 8 0 14.3.23 23.3.23
1 SO01 sport. hala

48457 ZTI KOMPLETACE 3 7 0 17.3.23 27.3.23
/ZTI 1 SO01 sport. hala

48600 SILNOPROUD KOMPLETACE 9 8 0 21.3.23 30.3.23
/SIL 1 SO01 sport. hala

48601 SLABOPROUD KOMPLETACE 4 8 0 23.3.23 3.4.23
/SLA 1 SO01 sport. hala

48607 MĚŘENÍ A REGULACE KOMPL 6 8 0 27.3.23 5.4.23
/M+R 1 SO01 sport. hala

48809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 8 12 0 6.4.23 21.4.23
1 SO01 sport. hala

49000 VYBAVENÍ OBJEKTU 6 10 0 10.4.23 21.4.23
1 SO01 sport. hala

49206 TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 15 13 1 13.9.22 30.9.22
1 SO01 sport. hala

49208 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 12 18 1 27.9.22 21.10.22
1 SO01 sport. hala

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 12 20 1 24.10.22 22.11.22
1 SO01 sport. hala

49527 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 6 16 1 4.11.22 28.11.22
1 SO01 sport. hala

49607 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 3 3 1 25.11.22 29.11.22
/SIL 1 SO01 sport. hala

SO07 - areal EL
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 6 1.2.23 2.2.23

1 SO07 - areal EL

53304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 19 2.2.23 3.2.23
1 SO07 - areal EL

56507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 2 27 3.2.23 6.2.23
1 SO07 - areal EL

56601 ZÁSYPY 1 2 27 6.2.23 7.2.23
1 SO07 - areal EL

SO03 - KAN areal
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 6 6 3.2.23 10.2.23

1 SO03 - KAN areal
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 6 19 6.2.23 13.2.23

1 SO03 - KAN areal
61001 ČERPÁNÍ VODY 1 8 21 3.2.23 14.2.23

1 SO03 - KAN areal

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 6 18 7.2.23 14.2.23
1 SO03 - KAN areal

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 6 7 18 9.2.23 17.2.23
1 SO03 - KAN areal

66238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 6 4 18 14.2.23 17.2.23
1 SO03 - KAN areal

66278 POTRUBÍ Z PLASTU 6 4 18 20.2.23 23.2.23
1 SO03 - KAN areal

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 2 23 17.2.23 20.2.23
1 SO03 - KAN areal

66509 ZÁSYPY 3 5 18 21.2.23 27.2.23
1 SO03 - KAN areal

SO09 - VO
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 3 6 13.2.23 15.2.23

1 SO09 - VO
70701 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 3 25 14.2.23 16.2.23

1 SO09 - VO

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 4 4 23 15.2.23 20.2.23
1 SO09 - VO

76207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 5 23 17.2.23 23.2.23
1 SO09 - VO

76501 ZÁSYPY 3 4 18 28.2.23 3.3.23
1 SO09 - VO

79801 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 2 4 18 1.3.23 6.3.23
1 SO09 - VO

SO02  komunikace
80101 SEJMUTÍ ORNICE 4 3 6 16.2.23 20.2.23

1 SO02  komunikace
80201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 6 10 6 17.2.23 2.3.23

1 SO02  komunikace
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 10 8 20.2.23 3.3.23

1 SO02  komunikace

83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 10 6 22.2.23 7.3.23
1 SO02  komunikace

83509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 4 5 18 7.3.23 13.3.23
1 SO02  komunikace

86105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 5 20 8.3.23 14.3.23
1 SO02  komunikace

86201 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 3 20 13.3.23 15.3.23
1 SO02  komunikace

86255 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 3 2 22 15.3.23 16.3.23
1 SO02  komunikace

86305 DLAŽBA KOMUNIKACE 16 18 6 27.2.23 22.3.23
1 SO02  komunikace

86409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 3 22 16.3.23 20.3.23
1 SO02  komunikace

89309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 2 19 22.3.23 23.3.23
1 SO02  komunikace

89759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 2 19 23.3.23 24.3.23
1 SO02  komunikace

SO10 - SAD
93201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 8 7 6 16.3.23 24.3.23

1 SO10 - SAD
93603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 2 5 6 23.3.23 29.3.23

1 SO10 - SAD
93809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 4 6 30.3.23 4.4.23

1 SO10 - SAD

96453 OPLOCENÍ 4 5 14 27.3.23 31.3.23
1 SO10 - SAD

99100 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY RUČNÍ 1 5 6 31.3.23 6.4.23
1 SO10 - SAD

99101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 8 8 6 3.4.23 12.4.23
1 SO10 - SAD

999999 PŘEDÁNÍ STAVBY 1 5 0 21.4.23 27.4.23
/ 1 SO01 sport. hala

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022

1 2 3 4

2023

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Silnoproud vedení kab cu

Zásypy

Pažení

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí kameninové

Zásypy

Pažení

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Základy IS

Vodovod rozv a armatury

Zásypy

Odpažení

Hloubené vykopávky

Potrubí ocelové

Zásypy

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Čerpání vody

Piloty

Bednění základové stěny

Betonáž základové stěny

Odbednění základové stěn

Bednění základů

Armování základů

Betonáž základů

Odbednění základů

Kanalizace ležatá

Polštář základů

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Izol proti zemní vlh svi

Bednění zákl desky

Armování zákl desky

Betonáž zákl desky

Odbednění zákl desky

Zdi zděné suterén

Bednění stěn suterén

Armování stěn suterén

Bednění stěn suterén

Betonáž stěn suterén

Odbednění stěn suterén

Bednění stropů suterén

Armování stropů suterén

Betonáž stropů suterén

Odbednění stropů suterén

Bednění schodišť suterén

Armování schodišť suteré

Betonáž schodišť suterén

Odbednění schodišť suter

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Trativody

Obsypy a zásypy objektu

Odpažení

Zdi zděné

Bednění stěn

Armování stěn

Bednění stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění sloupů

Armování sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Ocelová konstrukce

Bednění stropů

Armování stropů

Betonáž stropů

Odbednění stropů

Bednění schodišť

Armování schodišť

Betonáž schodišť

Odbednění schodišť

Střešní vazníky

Zastřešení tvar. plechy

Zdi nadstřešní

Kanalizace vnitřní

Tepelná izolace střech

Povlakové krytiny střech

Kanalizace strešní prvky

Vzt střešní prvky

Zasklívání střeš oken

Zasyp střechy kam.

Hromosvod strešní část

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Příčky sut

Vzduchotechnika sut

Vodovod roza armat sut

Rozvody ÚT vnitřní sut

Silnoproud sut

Slaboproud sut

Výplně otvorů fasáda

Příčky

Vzduchotechnika

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Silnoproud

Slaboproud

Úpr povrchů vnitřní sut

Kotelny ÚT

Ti podlah sut

Podlahové kce sut

Tesaři podlahy sut

Stropní podhledy sut

Hi sanitár prost sut

Úpr povrchů vnitřní

Ti podlah

Podlahové konstrukce

Tesaři podlahy

Stropní podhledy

Hi sanitár prost

Nátěry vnitřní sut

Obklady vnitřní sut

Malby vnitřní sut

Otopná tělesa sut

Podlahy povlakové sut

Dělící příčky sut

Podlahy plovoucí sut

Zasklívání příček sut

Obklady vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy povlakové

Otopná tělesa

Zkušební provoz kotelny

Dělící příčky

Zasklívání příček

Truhláři dveře,vybavení

Zámečníci doplňky vnitř

Vzt kompletace

Zti kompletace

Silnoproud kompletace

Slaboproud kompletace

Měření a regulace kompl

Vyčistění objektu

Vybavení objektu

Těžké prostorové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Truhláři obklady vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hloubené vykopávky

Podklad a vedl konstr IS

Silnoproud vedení kab cu

Zásypy

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Čerpání vody

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Podklad a vedl konstr IS

Slaboproud vedení kabel

Zásypy

Veřejné osvětlení kompl

Sejmutí ornice

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Podklad kom spod vrstvy

Obrubníky a krajníky

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Potrubí z drenážek

Dlažba komunikace

Otevřené stoky a žlaby

Dopravní značky svislé

Dopravní značky vodorov

Svahování a zpev pláně

Zdi opěrné a protihluk

Obrubníky a krajníky

Oplocení

Hloubené vykopávky ruční

Povrchové úpravy terénu

Předání stavby


