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1 Základní identifikační údaje stavby 

1.1 Identifikační údaje stavby  

Název stavby: SZ Vimperk – Památková obnova Horního zámku – Obnova krovu, střech a části 

fasád Horního zámku 

Místo stavby: Státní zámek Vimperk, Zámek 20, 385 01 Vimperk, parc. č. 369, K.Ú. Vimperk 

782084. 

Předmět projektové dokumentace: Předmětem projektové dokumentace je stavební a 

restaurátorská obnova fasád všech křídel Horního zámku s výjimkou již opravených fasáda na 

druhém nádvoří a dále pak obnova střešního pláště včetně dílčích oprav krovu nad všemi křídly 

včetně hodinové věže a průjezdů vstupních bran mezi nádvořími. Jedná se o změnu dokončené 

stavby, která je stavbou trvalou. Účel užívání stavby není touto akcí dotčen. 

1.2 Vymezení předmětu technologického předpisu  

Tento technologický předpis řeší provádění vnějších vápenných omítek. Technologický předpis 

je zpracován pro objekt SO_04 - Jižní křídlo. V rámci technologického návrhu je uvažováno 

s použitím materiálu společnosti Remmers.  

Obr. č.1  Obr. č.2 

Obr. č.1 – SO_04 - IV. Jižní křídlo, jižní pohled – stávající stav  

Obr. č.2 – SO_04 - IV. Jižní křídlo, jižní pohled – návrhový stav  

2 Vstupní materiály a doprava  

2.1 Výpis materiálů s vlastnostmi materiálu 

2.1.1 Stucco Man 

Klasická vápenná omítka pro ruční zpracování. 

Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní 

omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS II, Wc 0. 

Určená především pro historické a památkové objekty. 

Technikcý list k dispozici v příloze na konci dokumentu. 
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2.1.2 Stucco prep 

Omítkový vápenný podhoz sloužící jako kotvicí vrstva pro následné vrstvy omítek 

Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní 

omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS III, Wc 0. 

Určená především pro historické a památkové objekty. 

 

 

2.1.3 Primer Hydro S F 

Minerální penetrace se silně zpevňujícím účinkem 

Zpevnění struktury minerálních stavebních materiálů pod následnými vrstvami omítek 

 

 

2.1.4 Salt IH 

Dočasné zapouzdření soli 

Zapouzdřuje škodlivé/nežádoucí soli, snižuje nasákavost, zužuje póry a zpevňuje podklad. 
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2.1.5 Color CL Fill Historic 

Vápenný plněný nátěr bez organických pojiv. 

Vysoce paropropustný nasákavý minerální nátěr na vodné bázi bez rozpouštědel a 

změkčovadel. 

 

 

2.1.6 Záměsová voda 

Záměsová voda musí splňovat parametry kvality pitné vody, nebo odpovídat EN 1008 

2.1.7 Písek zásypový jemný 

Požadovaná frakce písku 0/2 - 0/4. 

2.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Pytle s vápenným pojivem budou průběžně přiváženy na stavbu. Na stavbě budou dopraveny 

pomocí manipulátoru a malého nákladního auta skrz hradní bránu do II. a III. nádvoří. Následně 

budou buďto složeny na určeném místě na nádvoří a přikryty plachtou, nebo uloženy ve 

vnitřních prostorách zámku. Materiál se v některých částech zámku bude moci dopravovat 

skrze zámek oknem na lešení z druhé strany objektu. Po lešení budou dopravovány ručně. 

Po lešení bude proveden rozvod vodovodu pro míchání malty a pro ostatní práce na omítkách. 

Míchání malty se bude provádět na lešení v místech následného provádění. Penetrační nátěry 

a jiné chemické přípravky budou vždy skladovány uvnitř zámku nebo v uzamykatelných 

prostorách s přístupem povolaných osob. 

2.3 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

- Kontrola porušení a označení obalů  

- Kontrola dodacích dokumentů (dodací list, prohlášení o vlastnostech) 

- Kontrola datumu expirace trvanlivosti výrobku 

- Zkouška nahození vzorové zkušební omítky před začátkem provádění prací – zjištění 

špatné kvality materiálu 
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3 Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením omítání musí být provedena ochrana proti poškození a konzervace historických 

prvků, které se budou zachovávat. Staveniště musí být napojeno na rozvody vodovodu a 

elektřiny. Dále musí být osazeny rámy nových dveří a oken. U oken dále musí být osazené 

klempířské výrobky. Před zahájením prací musí být dokončena opěrná kamenná stěna, která 

bude částečně sloužit jako základ pro kotvení lešení. Před omítáním musí být provedena 

montáž lešení včetně rozvodu vody pro míchání maltových směsí přímo na lešení. Lešení musí 

být zajištěno proti pádu a namontována ochranná síť. 

Před zahájením prací je třeba nejprve provést restaurátorský průzkum, který i za pozdějšího 

postupného snímání vrstev nesoudržných omítek, bude odhalovat místa zachování původní 

omítky. Tato místa se následně budou zajišťovat fixací a tmelením se snahou o co největší 

zachování původní omítky. Dále je také nutno provézt vizuální a dotykový průzkum ploch 

omítek, která jsou nejvíce degradovaná, popř. nalézt výkvěty solí či jiné nečistoty, jež bude 

nutné odstranit. 

3.2 Struktura pracovní čety 

Práce budou prováděny v řemeslném režimu odborně proškolenými omítkáři pod dozorem 

restaurátora. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. 

Složení čety: 

Funkce Počet osob Náplň práce 

Mistr 1 Organizace, řízení a kontrola prací 

Omítkář 4 Nanášení vrstev omítky, hlazení omítky 

Pomocný dělník 2 Příprava a doprava materiálu 

Restaurátor 1 Kontrola kvality a postupu provádění prací 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Teplota pro omítání musí být maximálně mezi 5 °C–25 °C. Práce se nesmí provádět při dešti ani 

v silné mlze. Při silném oslunění musí být omítka zakrytá ochranou sítí proti slunečním 

paprskům. Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat kolo 80 %. Podkladní vrstva musí 

být před omítáním očištěna a navlhčena, u velmi nesoudržného podkladu se přistoupí ke 

zpevnění zpevňovačem PRIMER Hydro S F. U velmi kontaminovaného podkladu solemi se 

použije blokátor solí Salt IH. 

3.4 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 

• Zednické lžíce, dřevěná hladítka, omítací hřeben 

• Stavební míchačka, ruční míchadlo 

• Kbelíky, plastové maltovníky 

• Špachtle, zednická štětka, hadice na vodu, postřikovače 

• Konstrukce lešení                                                                             Obr. č.3 – omítací hřeben 
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3.5 Technologický postup 

3.5.1 Příprava podkladu 

Zdivo bude očištěno, zbaveno nesoudržných částí a omyto vodou. Spáry a omítky, které mají 

být zachovány se napustí zpevňovačem PRIMER Hydro S F ředěným 1:1 s vodou. Aplikuje 

nízkotlakým nástřikem tak, aby nedocházelo ke vzniku aerosolu, či poléváním s krátkými 

přestávkami, dokud povrch vsakuje, cca 0,5 l roztoku/m 2. Nanášení následných vrstev omítek 

je možné, v závislosti na teplotě podkladu a okolního vzduchu, po náležitém zpevnění 

podkladu. Opt. po 14 dnech. Při hmatatelném zpevnění, kdy již nedochází k drolení podkladu 

je možno přistoupit nanášení celoplošného vápenného postřiku i dříve. 

3.5.2 Omítkový podhoz a plentování a místy blokace solí 

Široké a hluboké spáry zdiva, kontaminované solemi, se napenetrují blokátorem solí Salt IH a 

začerstva (nesmí zaschnout) se provede vyplnění spár, v příp. potřeby i plentování zdiva 

vyklínováním úlomky kamenů, resp. ostře pálených cihel. Plochy zdiva bez omítky se pouze 

navlhčí, soudržné původní omítky se napekují a napenetrují blokátorem solí Salt IH. Vše se 

začerstva opatří celoplošným šprycem STUCCO PREP. 

3.5.3 Vyrovnávací a jádrová omítka 

Po zavadnutí šprycu, v závislosti na teplotě min. 1 - 3 dny, se postupně aplikuje vyrovnávací 

omítka STUCCO MAN. Začíná se vyplněním nejhlubších míst, Postupně se, vrstvami v tl. do 15 

mm, vyplňují prohlubně, až k dosažení úrovně stávajících vrstev omítky. Vyrovnaný povrch 

omítek se rozčísne hřebenem na omítky a nechá vyzrát alespoň min. 21 dnů. 

Jednotlivé vrstvy je nutno, pro dosažení větší styčné plochy, rozčísnout hřebenem. Každou 

vrstvu necháme vyzrát alespoň 24 hod. Vrstvy by měly mít tl. 12 mm - 20 mm. 

3.5.4 Finální omítka 

Štuková omítka se provádí v zrnitosti 0,5 mm. Je možno použít STUCCO Fine se zrnitostí 0,5 

mm. Optimální je tl. vrstvy cca. 1,5 - 2 mm. Finální omítka na historických fasádách se provádí 

v zrnitosti 2 mm. Je možno použít STUCCO MAN se zrnitostí 2 mm. Optimální je tl. vrstvy cca. 

8 mm. 

3.5.5 Ošetřování povrchu 

Omítky je nutno chránit před sluncem. Při vysokých teplotách, nebo dlouhotrvajícím suchu je 

nutno omítku cca. 14 dnů vlhčit tzv. mlžením. Doba zrání omítky je 28 dnů. Po vyzrání omítek 

je možné aplikovat barevný nátěr. 

3.5.6 Nátěry 

Nejdříve aplikujeme zpevňující nátěr vápenným pačokem. Po dvoudenním zaschnutí 

aplikujeme první vápenný nátěr a následně po zaschnutí a viditelnému bílému zbarvení 

aplikujeme druhý finální vápenný nátěr s požadovanou barevností. 
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3.5.7 Postupový diagram 
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3.6 Pracnost 

Plocha obnovy omítek na SO_04 – IV. Jižní křídlo je 1100,5 m2. 

Celková předpokládaná pracovní doba obnovy omítky včetně všech technologických přestávek 

na SO_04 – IV. Jižní křídlo je 208 dní (pouze pracovní dny). 

Celková předpokládaná doba obnovy omítky včetně všech technologických přestávek, víkendů 

a tří měsíční zimní pauzy na SO_04 – IV. Jižní křídlo je 400 dní. 

Termín zahájení obnovy = 29.4.2025 

Termín dokončení obnovy = 3.6.2026 

4 Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Práce budou prováděny v řemeslném režimu odborně proškolenými omítkáři pod dozorem 

restaurátora.  

Kontroly jakosti: 

- Vizuální kontrola celistvosti a soudržnosti 

- Kontrola přilnavosti pevnosti lehkým seškrabáváním omítky nebo poklepem 

- Vizuální kontrola trhlin a poruch 

- Kontrola tloušťky vrstev omítky (destruktivní – výřez kusu omítky) 

- Vizuální kontrola rovinnosti, popř. pomocí 2 m latě (historická obnova) 

- Vizuální kontrola výsledného vzhledu 

- Při vysoké degradaci omítek – výřez vzorku trhliny zaslaný k laboratorním zkouškám 

4.2 Závazné kvalitativní parametry 

Konečné kvalitativní parametry budou na místě odsouhlaseny restaurátorem nebo zástupcem 

státního památkového dohledu. 

Kvalitativní parametry: 

- Povrch bez trhlin, prasklin a jakýkoliv odpadávajících kusů omítky 

- Rovinnost +- 5 mm/2 m 

- Tloušťka jedné vrstvy jádrové omítky 12 mm-20 mm 

- Tloušťka vrstvy finální štukové omítky 8 mm 

- Při přejetí špachtlí po omítce nebo při stříkání nízkotlakým proudem vody se nesmí 

omítky smývat či opadávat  

- Shodná barevnost dle původního navrženého vzorku 
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5 BOZ a PO 

5.1 Základní ustanovení 

Po celou dobu výstavby objektu musí všichni pracovníci dodržovat všechna opatření a zákonné 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi. Pracovníci jsou 

povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Pro tuto práci mezi ochranné pomůcky 

patří rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv, reflexní vesta a helma. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

a) 591/2006 Sb. – příloha 1 

Co musí být splněno v bodech: 

- I. Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie – body 1,2 

- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

b) 591/2006 Sb. – příloha 2 

Co musí být splněno v bodech: 

- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů– body 1,5 

- III. Míchačky 

- XI. Stavební elektrické vrátky 

- XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

c) 591/2006 Sb. – příloha 3 

Co musí být splněno v bodech: 

- I. Skladování a manipulace s materiálem– body 1,3,4,9,10,12,16 

- X. Zednické práce– body 1,3,7,8 

- XI. Montážní práce – body 1 až 6,15,16 

- XII. Bourací práce - body 3,4,5,6,10,11,14,16,26 

- XV. Malířské a natěračské práce 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s bezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

a) 362/2005 Sb. 

Co musí být splněno v plném rozsahu v bodech: 

- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

- VII. Dočasné stavební konstrukce 

- VIII. Shazování předmětů a materiálu 
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- IX. Přerušení práce ve výškách 

- XI. Školení zaměstnanců 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mino pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 

předpisů.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 11.2 Vymezení odpovědnosti za 

dodržení těchto podmínek. Za bezpečnost na celé stavbě zodpovídá stavbyvedoucí. Za zajištění 

BOZP při dopravě a manipulaci s materiálem na staveništi bude zodpovídat mistr a při zdění 

vedoucí čety. Všichni pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených. 

5.2 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 
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5.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Při snímání vrstev degradovaných omítek může vznikat prašnost. Při těchto pracích pracovníci 

musí být vybavení následujícími OOPP: respirátor FFP2, ochranné brýle, pracovní rukavice 

 
Po celou dobu pobytu na staveništi budou pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní 
přilba, reflexní vesta, pracovní obuv S3 (uzavřená obuv s vyztuženou špičkou a 
nepropíchnutelnou podrážkou), pracovní rukavice. 

 
Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pracovních pomůcek přesvědčí o jejich kompletnosti, 

provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. 

Práce ve výškách – osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu z výšky nebo do hloubky. 

5.4 Vymezení odpovědnosti za dodržení podmínek BOZP 

Za bezpečnost na celé stavbě zodpovídá stavbyvedoucí. Za zajištění BOZP při dopravě a 

manipulaci s materiálem na staveništi bude zodpovídat mistr a při provádění omítek vedoucí 

čety. Všichni pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených. 
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6 Vliv na životní prostředí 

6.1 Základní ustanovení 

Při provádění omítání dochází k přechodnému zatížení životního prostředí. 

Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákonů a souvisejících 

předpisů, zejména: 

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění 

- zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

- zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

- zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

6.2 Možnosti poškození životního prostředí, návrh ochrany 

Při snímání omítek bude vznikat vysoká prašnost. Opatřením bude namontovaná ochranná síť 

na lešení, popř. zvlhčení vodou. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 541/ 2020 Sb. 

o odpadech. Po dokončení stavebních prací bude okolí horního zámku uklizeno a uvedeno do 

původního stavu. Realizace omítek bude produkovat hlavně stavební suť, obaly výrobků a 

materiálů a běžný provozní odpad. Odpady budou přednostně předány k druhotnému 

zpracování nebo recyklaci. V případě, že toto využití není možné, budou předány k likvidaci 

firmě, která má oprávnění k nakládání s odpady. 

 

Upozornění výrobce omítek značky REMMERS: 

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. 

Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s 

komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu. 

Kategorizace odpadů: 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

17 01 07 Suť z omítek O Recyklace 

08 04 09 Penetrace, zpevňovače, blokátor solí N Odstranění 

15 01 06 Směsné obaly N Odstranění 

20 01 01 Papír a lepenkové obaly O Recyklace/odstranění 

20 01 39 Plasty O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Recyklace 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N 
Použití strojů v dobrém 
technikcém stavu 

17 09 03 Vápenná směs N Odstranění 

15 01 10 Obaly obsahující nebezpečné látky N Odstranění 

 


