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6.1 Technologický postup – Vnitřní omítky

6.1.1 Základní identifikační údaje

6.1.1.1 Identifikační údaje stavby

- Název stavby: Bytový dům Pardubice, Ohrazenice

- Druh stavby: Novostavba.

- Účel stavby: Stavba určená k bydlení (bytový dům).

- Místo stavby: U Sportovní školy 371, Ohrazenice, Pardubice.

- Trvání stavby: Trvalá.

Jedná se o bytový dům s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími.

V podzemním podlaží jsou situovány garáže a sklepní prostory a v nadzemních podlažích se

nacházejí bytové jednotky. Bytový dům má celkem kapacitu 47 bytových jednotek.

6.1.1.2 Vymezení předmětu řešení

Tento  technologický  postup  se  zabývá  zpracováním  omítek  v. bytovém  domě

v Pardubicích. Konkrétně jde o 4. nadzemní podlaží, s celkovou plochou 2270 m2 omítek. 

Postup  obsahuje  strojně  nanášené  dvouvrstvé  vápenocementové  omítky  a  ručně

nanášené štukové omítky. 
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Obr. 1: Půdorys 4 NP. [PD]
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6.1.2 Vstupní materiály a výrobky

6.1.2.1 Výpis materiálu

Na. omítky budou použity materiály od firmy Weber. Jedná se o vápenocementovou.

omítku Weber.dur  klasik JST, která  bude přivezena společně  se silem a štukovou omítku

Weber.dur štuk IN, která bude dovezena v pytlích na paletách.

4

Obr. 2: Weber.dur klasik JST [30]

Obr. 3: Weber.dur vnitřní štuková omítka [31]
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6.1.2.2 Spotřeba materiálu

6.1.2.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu

- Doprava.

Jádrová  omítka  bude  dopravena  na  staveniště  v. silu,  které  bude  dopraveno

speciálním nákladním automobilem, po vyčerpání zásob omítky bude silo doplněno. Nově

dodaná směs však musí vykazovat stejné kvality. 

Doprava  štukové  omítky,  která  bude  dovezena  v. pytlích  na  paletách,  bude

uskutečněna  nákladním  automobilem. s hydraulickou  rukou,  který  palety  s materiálem

složí ke skladu materiálu s. velkou opatrností, aby nedošlo k. poškození či znehodnocení

materiálu. Následně se palety pomocí paletovacího vozíku převezou do skladu.

- Manipulace po staveništi.

Při manipulování s předměty na staveništi je zapotřebí dodržovat bezpečnost práce.

S materiálem  se  bude  manipulovat  tak,  aby  nedošlo. k.  jeho poškození  a  zároveň

k ohrožení pracovníků.

- Skladování.

Jádrová omítka bude skladována v. silech. Pytle se štukovou omítkou,. by se měly

uskladňovat  na  místech,  kde nebudou vystaveny dešti,  nejlépe  tedy v uzamykatelných

skladech nebo uvnitř budovy, aby byl materiál chráněn před deštěm. Po odběru ze sila by

měla být omítka okamžitě použita. 

6.1.2.4 Metody kontroly kvality stavebního materiálu

Při převzetí  materiálu se zkontrolují  dodané produkty dle objednávky a projektové

dokumentace. Kontrola proběhne vizuálně, zdali nedošlo k. porušení pytlů, také zda silo bylo

dostatečně  naplněno  a  jsou-li  i  APU lišty  v celku  a  nejsou  rozlámané.  Může  se  využít  i

kontrola hmatem, jestli nedošlo k. navlhnutí materiálu a následnému vytvrdnutí. Dále se bude

kontrolovat dodané množství a typ výrobku. Bude se kontrolovat též kvalita dodané směsi. 
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Tab. 1: Tabulka spotřeby materiálu na 4. NP [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.1.3 Pracovní podmínky

6.1.3.1 Připravenost pracoviště

Před zahájením omítkářských prací musí být dokončeny všechny příčky, předstěnové

systémy, hrubé rozvody TZB, hotové musí být i. rozvody elektřiny a vypínače, které by měly

být vyplněny. Také by měla být osazena okna a balkónové dveře,. pěna u oken seříznutá. a

výplně otvorů by měly být zakryté fólií.

Při převzetí pracoviště vedoucím čety se kontroluje rovinnost zdiva, kde odchylka by

neměla  přesahovat  hodnotu  10  mm/.1  m.  Kontroluje  se  také  zdali  sedí  projektová

dokumentace se skutečným provedením.

6.1.3.2 Struktura pracovní čety

Pracovní  četa  bude  složena  z pěti  členů.  Během  realizace  jádrových  i  štukových

omítek se budou na stavbě vyskytovat maximálně čtyři pracovní čety. Ve čtvrtém podlaží se

tak budou vyskytovat dvě čety. Jedna četa bude připravovat rohy a prostory kolem výplní

otvorů a druhá strojně nanášet jádrovou omítku. Společně se pak podělí na ručním nanášení

štukové omítky.

Skladba 1. pracovní čety přípravy nanášení omítek:.

- Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje a zodpovídá za kvalitu práce

celé čety,. kontroluje rovinnost podkladu.

- 1x. brigádník, čistí podklad a tmelí spáry 

- 3x. přípraváři rohovek, APU lišt, ale také tahači lepidla.

Skladba 2. pracovní čety při strojním nanášení jádrových omítek:.

- Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje a zodpovídá za kvalitu práce

celé čety, kontroluje konečnou rovinnost

- 1x. nanášeč omítky strojním stříkáním 

- 3x. stahovači omítek

Skladba 1., 2. pracovní čety při ručním nanášení štukových omítek:.

- Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje a zodpovídá za kvalitu práce

celé čety, pomáhá se stahováním omítek

- 4x. nanášeči omítky + míchání štukové směsi

- 4x. stahovači omítek

- 1x. brigádník, potřebné pomocné práce
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Před realizací omítek budou obě pracovní čety seznámeny s technologickým postupem a

způsobem provádění prací. Pracovníci budou proškoleni o práci na staveništi a všech rizicích,

které se na stavbě mohou vyskytnout.

6.1.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci

Podklad pro omítky musí být. dostatečně suchý, soudržný, bez prachu, mastnoty a

jiných nečistot. Vlhkost zdiva při omítání je maximálně 6.% v letním období a 4.% v zimním

období. Teplota vzduchu nesmí během zpracování a tuhnutí materiálu klesnout pod +5.°C,

v případě nižších teplot je nutno místnost vyhřívat. Přímé vyhřívání omítky není povoleno.

Maximální teplota pro realizaci je +30.°C..[32]

6.1.3.4 Stroje a pracovní pomůcky

Všichni  omítkáři  budou  vybaveni  osobními  ochrannými  pracovními  pomůckami,

kterými jsou: ochranné brýle, pracovní oděv a rukavice. Během omítání budou použity tyto

předměty či stroje: silo, pneumatický dopravník, strojní omítačka, hadice k omítacímu stroji,

omítací  pistole,  2metrová  vodováha,  stahovací  2metrová  lať,  škrabka,  štětec,  váleček,

rohovníky, APU lišty, nůžky na stříhání profilů, zalamovací nůž, maltovník, paletovací vozík,

pomocné lešení, zednická lžíce, ocelové hladítko, plstěné hladítko, fasádní špachtle.

6.1.3.5 Technologický postup, postupový diagram

Před zahájením omítacích prací musí být zdivo dostatečně vyzrálé,  bez viditelných

trhlin  a  mělo  by  být  ukončeno  sedání.  V případě  trhlin  ve  zdivu  je  zapotřebí,  aby  byly

vyplněny maltou. Zdivo by mělo být dostatečně suché, kdy přípustná vlhkost podkladu pro

cihelné zdivo je 4.%. Povrch zdiva se musí očistit od prachu, nečistot a mastnoty. Dále bude

provedena kontrola. rovinnosti podkladu. 

Po přípravě podkladu dojde k osazení APU lišt na všechna okna a balkónové dveře,

kdy se všechny výplně  otvorů  zalepí  fólií,. aby nedošlo  k jejich  poškození.  APU lišty  se

přetáhnou lepidlem a lepidlo se nechá zaschnout.

Nejprve se osadí rohovníky ve vzdálenosti 15. mm. od zdí a poté se budou osazovat

omítníky,  které  se  rozmístí  ve  vzdálenostech  1,5  m  od  sebe.  Po  osazení  omítníků  bude

nastříkána dvouvrstvá jádrová omítka pomocí omítací pistole, která se nanáší odshora směrem

dolů. Po nastříkání ploch budou vyjmuty omítníky a místa po nich budou doházena ručně.

Strhávání omítky se provádí od podlahy směrem nahoru. Omítka bude urovnávaná pomocí

2metrové  latě.  Po  provedení  jádrové  omítky. bude  minimálně  24hodinová. technologická

přestávka.
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Po  zhotovení  jádrové  omítky  bude  provedena  štuková  omítka  o  tloušťce  2  mm.

Štuková  omítka  bude  míchána  přímo  na  stavbě  v. maltovnících  pomocí  elektrického

míchadla. Nanesena bude pomocí ocelového hladítka na stropy a stěny, kromě stěn, na nichž

bude obklad. Po částečném ztuhnutí dojde k uhlazení pomocí pěnového hladítka.[32]

8
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6.1.3.6 Pracnost

Provedení omítek v 4.NP bude omítkářům trvat 18 dní. Všechny údaje o pracnostech

jsou již uvedeny v dalších částech projektu, konkrétně příloha č.3. Technologická struktura a

příloha č.4. Časová struktura

9

Obr. 4: Postupový diagram – Omítky [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.1.4 Jakost provedení

6.1.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení

- Vstupní. kontrola.

Vstupní kontrola se bude zaměřovat na přejímku pracoviště, která by měla být provedena

velmi  pečlivě.  Kontrolováno  bude  zejména  rovinnost  stěny,  kolmosti  v napojení  mezi

podlahou a stěnou a také napojení dvou stěn. Dále se bude kontrolovat, zdali je na pracovišti

dostatečně zpevněna a připravena plocha pro usazení sil. 

- Mezioperační. kontrola.

Mezioperační  kontroly  bude  provádět  stavbyvedoucí  a  mistr.  Kontrolováno  bude

dodržování  technologických  postupů,  správná  konzistence  omítek,  tloušťky  omítkových

vrstev, způsoby nanášení omítek, ale také jejich strhávání. Stavbyvedoucí či mistr je povinen

všechny kontroly zaznamenávat do stavebního deníku.

- Výstupní. kontrola.

Výstupní  kontrola  bude  provedena  až  po  dokončení  všech  vnitřních  omítacích  prací.

Kontrolováno  bude,  zda  bylo  vše  vyhotoveno  dle  projektové  dokumentace  a  jsou-li

dokončeny  všechny  práce  tak,  aby  mohly  probíhat  další  navazující  pracovní  činnosti.  O

výstupní  kontrole  bude  vytvořen  zápis  do  stavebního  deníku,  který  bude  proveden

stavbyvedoucím nebo mistrem.

6.1.4.2 Závazné kvalitativní parametry

Během  pravidelných  kontrol  bude  mistr  dohlížet,  aby  se  pracovalo  podle

technologického postupu. V kontrole po úpravě podkladu by vlhkost zdiva měla být menší

než 4 % a místní rovinnost podkladu ± 10 mm/.2 m. Ve výsledné kontrole by místní rovinnost

na 2 m lati měla být maximálně ±2 mm/.2 m a šířka trhlin do 0,1 mm. Rohy musí být přímé a

rovné s přípustnými odchylkami ±2 mm/.2 m. [33]

6.1.5 BOZ a PO

6.1.5.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ A PO

Před nástupem omítkářů  na  pracoviště  budou všichni  pracovníci  seznámeni

s technologickým  postupem  prací  a  základními  požadavky  na  BOZP.  Zaměstnavatel  je

povinen  pracovníky  vybavit  osobními  ochrannými  pracovními  pomůckami,  jako  jsou:

ochranné  brýle,  pracovní  rukavice,  pracovní  oděv.  Během  prací  budou  tyto  pomůcky

bezpodmínečně užívány. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat platné zákony, nařízení,

vyhlášky  a  také  předpisy  BOZP.  Při  stavební  činnosti  bude  nutno  dodržovat  předepsané
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povolené hladiny hluku vyplívající  z nařízení vlády č.272/2011. Sb. o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací.[34]

- Zákon č.309/2006. Sb.

Zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci

v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. [14]

- Nařízení vlády č.591/2006. Sb.

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích. [15]

- Nařízení vlády č.362/2005. Sb.

Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16]

- Nařízení vlády č.101/2005. Sb.

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. [37]
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Tab. 2: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.1.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování stanovených podmínek

Za bezpečnost na stavbě je zodpovědnou osobou stavbyvedoucí. Za dodržení BOZ a

PO během omítacích prací zodpovídá vedoucí pracovní čety. Všichni pracovníci se musí řídit

pokyny svých nadřízených a tyto pokyny musí dodržovat.

12
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6.1.6 Vliv na životní prostředí

6.1.6.1 Odpady a nakládání s nimi 

Pozornost  by  se  měla  věnovat  i  možnosti  zvýšené  pH  hladiny  u  smíchané  směsi

s vodou, která může představovat nebezpečí pro vodní organismy.

Odpady vzniklé  při  stavebních pracích budou tříděny dle zákona č.541/2020 Sb. o

odpadech.[27] Předpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Na okraji

staveniště budou zřízeny kontejnery na běžný komunální odpad, kontejner na plasty, papír a

kovy.  V tabulce  jsou  tříděny  odpady  podle  vyhlášky  č.8/2021  Sb.  O  katalogu  odpadů  a

posuzování vlastností odpadů. [35]
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Tab. 3: Zatřídění odpadů – dle zákonu č.541/2020 Sb. [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.2 Technologický postup – Keramické obklady

6.2.1 Základní identifikační údaje

6.2.1.1 Identifikační údaje stavby

- Název stavby: Bytový dům Pardubice, Ohrazenice

- Druh stavby: Novostavba.

- Účel stavby: Stavba určená k bydlení (bytový dům).

- Místo stavby: U Sportovní školy 371, Ohrazenice, Pardubice

- Trvání stavby: Trvalá.

 Jedná se o bytový dům s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími.

V podzemním podlaží jsou situovány garáže a sklepní prostory a v nadzemních podlažích se

nacházejí bytové jednotky. Bytový dům má celkem kapacitu 47 bytových jednotek. 

6.2.1.2 Vymezení předmětu řešení

Tento  technologický  postup se zabývá zhotovení  keramických  obkladů koupelen a

WC. Konkrétně jde o 4. nadzemní podlaží s celkovou plochou 203,35 m2 obkladů.  

Obklady byly zvoleny od firmy Rako, konkrétně se jedná o keramický obklad Rako

Extra o rozměrech 20x40 cm v odstínu světle šedé.

3

Obr. 1: Půdorys 4 NP. [PD]
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6.2.2 Vstupní materiály a výrobky

6.2.2.1 Výpis materiálu

- Obklady – Rako Extra světle šedá, 20x40 cm

- Lepidlo Ceresit CM 14

- Penetrace Ceresit CT 17

- Silikon Ceresit CS 25

- Spárovací hmota Ceresit CE 40

4

Obr. 2: Obklad Rako Extra světle šedá 20x40 cm [17]

Obr. 3: Vlastnosti Rako Extra světle šedá [18]
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Obklady byly vybrány od firmy Rako, konkrétně obklad Rako Extra světle šedý o 

rozměrech 20x40 cm. Ostatní materiály potřebné k obkládání, jako je penetrace, lepidlo, 

spárovací hmota a silikon byly vybrány od firmy Ceresit.

5

Obr. 5: Penetrace Ceresit CT 17 [20]Obr. 4: Lepidlo Ceresit CM 14 [19]

Obr. 7: Spárovací hmota Ceresit CE 40 [22]Obr. 6: Silikon Ceresit CS 25 [21]
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6.2.2.2 Spotřeba materiálu

6.2.2.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu

- Doprava.

Materiál  bude na stavbu dopraven nákladním automobilem od nejbližšího  distributora.

Z důvodu  křehkosti  materiálu  proběhne  vyložení  z nákladního  automobilu  ručně  s velkou

opatrností,  aby  nedošlo  k poškození  či  znehodnocení.  K dopravě  do  bytů  bude  pomáhat

stavební výtah. 

- Manipulace.

S keramickými  obklady se musí  manipulovat  šetrně,  jelikož  se  jedná  o  velmi  křehký

materiál  a  při  špatné  manipulaci  by  mohlo  dojít  k popraskání  rozlomení.  Pro  manipulaci

používáme vhodné prostředky, jako jsou například paletovací vozíky.

- Skladování.

Materiál  lze  uskladnit,  jak  v interiéru,  tak  i  v exteriéru.  Musí  se  však dbát  na to,  aby

nedošlo k jakékoli kolizi, která by materiál mohla poškodit. Na staveništi ho uskladníme v

chráněném skladu materiálu.

6.2.2.4 Metody kontroly kvality stavebního materiálu

Po příjezdu materiálu na stavbu mistr a vedoucí čety zkontrolují dodané materiály dle

objednávky a projektové dokumentace. Kontrola proběhne vizuálně, zda nedošlo k porušení

balení  lepidla  či  silikonu,  a  hlavně  zdali  nejsou  obkladačky  poškozeny.  Dále  se  bude

kontrolovat dodané množství, typ výrobku a rozměry.

6

Tab. 1: Tabulka spotřeby materiálu na 4.NP [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.2.3 Pracovní podmínky

6.2.3.1 Připravenost pracoviště

Před  nástupem  obkladačů  musí  být  dokončeny  veškeré  instalační  rozvody  vyjma

koncových prvků, předstěnové systémy a hrubé podlahy. 

Před  obložením  bude  povrch  vyčištěn  od  nečistot,  mastnot  a  jiných  nežádoucích

prvků. Podklad musí splňovat podmínku rovinatosti +/- 2 mm/.2 m. Pokud tato podmínka

nebude splněna, podkladní povrch bude vyrovnán vhodnou stěrkovou hmotou. 

6.2.3.2 Struktura pracovní čety

Pracovní četa bude složena ze 4. členů. Během realizace obkladů se budou na stavbě

vyskytovat maximálně 2. pracovní čety. 

Skladba pracovní čety:

- Vedoucí čety – odborný pracovník s kvalifikací, s dlouholetou praxí, organizuje a

zodpovídá za kvalitu práce celé čety

- 2x obkladači – odborní pracovníci, kteří jsou dostatečně proškoleni s potřebnými

znalostmi, ideálně osvědčení a praxe v oboru

- Brigádník – pomocný pracovník, míchá lepidlo a nosí materiál

Pracovní  četa  bude  před  zahájením  obkládání  seznámena  mistrem  s technologickým

postupem a způsobem provádění prací. Pracovníci budou proškoleni o práci na staveništi a

všech rizicích, které je na stavbě mohou ohrozit. 

6.2.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci

V místech provádění obkladačských prací musí být zajištěna minimální teplota 5°C.

Optimální teplota pro provádění obkladačských prací je +12. až +15°C. Na pracovišti musí

být zajištěny zdroje energií a osvětlení. Vápenocementová omítka musí vykazovat minimální

pevnost v tlaku 2,5. MPa. Povrch musí být bezprašný a bez aktivních trhlin.[23]

6.2.3.4 Stroje a pracovní pomůcky

Všichni obkladači budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Na

pracovišti dále bude: vodováha, špachtle, kleště na obklady, řezačka na obklady, hladítko,

gumový váleček, gumová palička, spárovací guma, štětec, kbelík, kolečko, pistole na lepidlo,

distanční klínky, provázek
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6.2.3.5 Technologický postup, postupový diagram

Před samotným obkládáním vnitřních  prostorů se musí  odstranit  veškeré nečistoty,

malta  a  ostatní  nerovnosti.  Důležité  je  vyrovnání  stěn  a  následná  penetrace.  Hloubkový

penetrační nátěr se doporučuje zejména pro savé podklady. Penetrace snižuje a sjednocuje

savost  podkladu  a  zvyšuje  jeho  soudržnost.  Tím  zajišťuje  čas  pro  lepení  tmelů  a  jejich

přilnavost k podkladovým konstrukcím. 

Podle skladby obkladů, který vychází z kladečském plánu se změří výška pro založení

a  bude  označena  ryskou,  která  je  zhruba  v oblasti  očí.  Pomocí  hadicové  vodováhy  nebo

laserového  nivelačního  přístroje  se  tato  výška  přenese  na  ostatní  stěny  a  body  se  spojí

v souvislou čáru, která slouží. jako vodítko při obkládání. Všechny stěny, kam budou obklady

umístěny, musí být předem změřeny, aby nevznikaly malé dořezy.

Lepidlo se nanese na povrch zdí v podobě svislých pruhů. V. případě, že je povrch

dokonale rovný, lze nanášet také na zadní stranu obkladu. Než dojde k samotnému lepení

obkladů musí se provést zkouška lepivosti,  která. je prováděna na prstech,  kdy lepidlo se

nanese na prsty a pokud tmel na prstech zůstane, lze začít obkládat. V případě, že lepidlo na

prstech nezůstane, bude namícháno znovu.

Obklady budou pokládány od. nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak opět

dolů za stálé kontroly svislé roviny. Poslední řada se dolepí až po položení dlažby. Pro lepší

přilnutí  a srovnání obkladů se využije gumový váleček, nebo též obkladačku lze poklepat

gumovou paličkou.

Jakmile  lepidlo  vytvrdne,  což bývá  zhruba  po  24. hodinách,  je  zapotřebí  vyplnit

mezery  mezi  jednotlivými  obklady  spárovací  hmotou  nebo  silikonem.  Nejdříve  je  nutné

pečlivě vyškrábat z. mezer zbytek lepidla, které z. dlaždic vystoupilo během lepení. Následně

se  spárovací  hmota  nanese  gumovou  stěrkou,  která  do  spár  bude  vnesena  šikmým

natahováním. Nechá se zaschnout tak, aby se spárovací hmota ve spáře nemazala. Poté se

odstraní  její  přebytky  mokrým  molitanovým  hladítkem.  Po  zaschnutí  se  obklad  dočistí

suchým hadrem.

Ve  všech  rozích  je  zapotřebí  provést  silikonovou  spáru  kvůli  možnému  pnutí

materiálu. Nejprve se do rohové spáry vloží temovací provazec, pak pomocí aplikační pistole

bude nanesen silikonový tmel, který se postříká rozprašovačem obsahující vodu se saponátem

a pomocí stěrky na silikon bude odstraněn přebytečný materiál.[23]
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6.2.3.6 Pracnost

Provedení  v 4.NP  obkladů  bude  obkladačům  trvat  12  dní.  Všechny  údaje  o

pracnostech  jsou  již  uvedeny v jiných  částech  projektu:  viz  rozborový list,  technologický

normál, časoprostorový graf a harmonogram.

9

Obr. 8: Postupový diagram – Obklady [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.2.4 Jakost provedení

6.2.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení

Při  sledování  jakosti  je  nutno respektovat  příslušné ČSN (ČSN 73 3450,  ČSN 73

3451), technické listy, aj. [24]

V průběhu obkládání je nutno provádět: 

- kontrolu podkladu

- kontrolu čistoty podkladu

- kontrolu rovinnosti a únosnosti podkladu, max. odchylka 2 mm. na 2 m.

6.2.4.2 Závazné kvalitativní parametry

Při  sledování  jakosti  je  nutno respektovat  příslušné ČSN (ČSN 73 3450,  ČSN 73

3451), technické listy, aj. [24]

Kontrola provádění obkladů: 

- kontrola ze vzdálenosti min. 2 m.

- spáry se kontrolují 0,3 – 2 m. 

- pravidelnost, stejnosměrnost

- kontrola průběhu svislých a vodorovných spár

6.2.5 BOZ A PO

6.2.5.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP

Před  nástupem  obkladačů  na  pracoviště  budou  všichni  pracovníci  seznámeni

s technologickým postupem prací  a  základními  požadavky BOZP. Zaměstnavatel  všechny

pracovníky vybaví osobními ochrannými pracovními pomůckami, mezi které patří: pracovní

rukavice,  ochranné  brýle,  pracovní  oděv  a  obuv.  Během  prací  budou  tyto  pomůcky

bezpodmínečně  užívat.  Snaha o vyloučení  materiálů  zdraví  škodlivé,  působící  nepříjemný

zápach  a  trvalé  znečištění  pokožky.  Všichni  zaměstnanci  jsou  povinni  dodržovat  platné

předpisy BOZP.

- Zákon č.309/2006 Sb..

Zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci

v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo

poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví).[14]

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb..

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích.[15]
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- Nařízení vlády č.361/2007 Sb..

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [26]

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb..

Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16]

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce [13]

- Vyhláška č.246/2001 Sb..

Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti  a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). [38]

Součástí  projektové  dokumentace  bude  zpracování  bezpečnostního  řešení  zařízení

staveniště. Zde budou vyznačeny únikové cesty ze staveniště. 
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Tab. 2: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Zdroj: Vlastní tvorba]
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6.2.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování stanovených podmínek

Za veškerou bezpečnost  na  stavbě zodpovídá  stavbyvedoucí.  Za  zajištění  dodržení

BOZ a PO během práce na laminátové podlaze zodpovídá vedoucí pracovní čety. Všichni

pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených.

6.2.6 Vliv na životní prostředí

6.2.6.1 Odpady a nakládání s nimi

Odpady  budou  tříděny  dle  katalogu  o  odpadech  a  skladovány  v rámci  staveniště

v kontejnerech nebo budou odvezeny na skládku. Doklad o likvidaci odpadů bude předložen

při kolaudačním řízení. Dodržován bude zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. [27], [28]
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Tab. 3: Zatřídění odpadů – dle zákonu č.541/2020 Sb. [Zdroj: Vlastní tvorba]
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400

 Definice výrobku
 Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro 
strojní zpracování.

Složení
 Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva
a modifikujících přísad.

Technická data
Zřída pevnosti  .....................................................................................CS I
Zrnitost směsi .................................................................................. 1 mm
Pevnost v tlaku  .......................................................  0,4 – 2,5 MPa
Přídržnost .......................................................................min. 0,2 MPa
 Obsah vzduchu  ....................................................min. 15 % obj.
Doba zpracovatelnosti  ...........................................90 minut
Obj. hm. v suchém stavu  ............................. 1 350 kg/m3

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-
vený volných kousků,  prachu, nečistot a do-
statečně navlhčený. Před nanesením směsi 
doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvár-
nice) provést postřik cementovou maltou
weberdur podhoz MC 665.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C 
do +26 °C, teplota  podkladu nesmí klesnout 
pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí 
být vystaveny přímým negativním účinkům 
tepla, vlhka a průvanu.

Osazení stroje
Šnek + mantl UE 4, hadice prům. 25, malt. 
dýza prům. 12, míchací  hřídel standard.

Nářadí
 Omítací stroj, zednická lžíce, hladítko, strhá-
vací lať.

Čištění
 Omítací stroj a nářadí se po použití očistí 
vodou.

Použití 
 Weberdur klasik JST je vícevrstvá jádrová 
omítka určená pro strojní zpracování.

Spotřeba m2

cca 16 kg / 10 mm / m2 

Uvedené spotřeby  orientační a mohou se odlišovat ±20 % 
dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení 
Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování 
 12 měsíců od data výroby v originálních 
obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění 
  Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad 
se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a pod-
kladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech 
nepoužívat

Veškeré údaje v tomto návodu jsou 
nezávazné. Jsou však zpracovány podle 
nejlepších poznatků a zkušeností z praxe 
a jsou založeny na nejnovějších technických 
poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost 
pokynům pro ochranu zdraví a životního 
prostředí, které jsou uvedené na obalech 
 výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při 
práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní 
pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v bez peč nostním 
listu  výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte 
své zdraví a životní prostředí!

 JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ

weberdur klasik JST
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Doporučená tloušťka jedné vrstvy strojní omít-
ky weberdur klasik JST je od 10 mmdo 25 mm. 
Při větších tloušťkách omítky doporučujeme 
aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé 
vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první 
vrstvu.
Podklad pod weberdur klasik JST musí být upra-
ven cementovým špricem weberdur podhoz.

 Nanesená omítka se zarovná do roviny strhá-
vací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hla-
dítkem.

 Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy
je nutné nechat omítku řádně vyzrát
(min. 1 mm omítky = 1 den technologické pře-
stávky).

 Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby
v ní  nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou 
latí.

 Pro docílení hladkého povrchu struktury je 
vhodné povrch vyhladit filcovým hladítkem. 
Doporučujeme přeštukovat.

Aplikace

 Systémové výrobky
 weberpas podklad UNI NPU700
weberpodklad A NPA100
webermin egalizační SIL NEG2S
webermin egalizační AKR NEG1A

 -  pro strojní zpracování
 -  pro interiér i exteriér
 -  vhodná jako podklad pro jemné

a minerální omítky

Balení 25 kg
Č. výrobku MVCs 651

 divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

 MVCs651
030/2013

11

 obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

 Harmonizovaná  technická specifikace  EN 998-1
 Reakce na oheň  A1
Absorpce vody Wc 0
Propustnost vodních pár μ = max. 15
Přídržnost  min. 0,2 N/mm2

FP B
Tepelná vodivost  (tabulková hodnota) 0,47 W/m.K
 Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)  15 cyklů

CE parametry
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Použití 
 Je určena k provádění vnitřních štukových omí-
tek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako vyhlazující  
vrstva na vápenné nebo vpc jádrové omítky.

Spotřeba m2

(tl. 1–2 mm) cca 1,8 – 3,5 kg  suché směsI/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu 
podkladu a způsobu zpracování.

Balení 
Ve 25 kg papírovych obalech,
42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování 
 12 měsíců od data výroby v originálních obalech 
v suchých, krytých skladech.

Upozornění 
 Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se 
nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu 
pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepou-
žívat. Po zalití namíchané směsi vodou, lze pro-
dloužit dobu zpracování na max. 3 dny.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. 
Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků 
a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-
vějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost poky-
nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, 
které jsou uvedené na obalech  výrobků nebo 
v bezpečnostních listech.
Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-
te a používejte předepsané ochranné pracovní 
pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znění. Podrobnější informace 
jsou uvedeny v bezpeč nostním listu  výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své 
zdraví a životní prostředí!

 Definice výrobku
Čistě vápenná, suchá omítková směs, pro pro-
vádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. 
Neobsahuje cement ani žádná syntetická pojiva .

Barva
Bílá.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva,
modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad
Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, 
zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být 
nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před na-
nesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit 
mřížkovou škrabkou a navlhčit.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C 
do +26 °C, teplota  podkladu nesmí klesnout 
pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být 
vystaveny přímým negativním účinkům tepla, 
vlhka a průvanu.

Technická data
Objemová hmotnost  ..................................................... 1 580 kg/m3

Zrnitost směsi .....................................................................................0,5 mm
Pevnost v tlaku ................................................................................................CS I

Nářadí
Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, 
špachtle, nerezové hladítko.

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí 
vodou.

 ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA VNITŘNÍ

Balení 25 kg
Č. výrobku    MVJ 310

POUZE
INTERIÉR

 Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 
7,5 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se 
vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut.  Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem 

v tloušťce do 2 mm.

 Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu 
a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu 
byla požadované konzistence.

 Úprava povrchu se provede molitanovým 
nebo houbových hladítkem.

Aplikace

 divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

 MVJ 310
018/2013

11
 obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP)

pro vnitřní použití
 Harmonizovaná  technická specifikace  EN 998-1
 Reakce na oheň  A1
Přídržnost min. 0,1 N/mm2

FP B

CE parametry

 -   vysoce prodyšná
 -  pro provádění vnitřních 

štukových vrstev
 -  pro ruční zpracování
 -  vyhlazující vrstva na 

vápenné jádrové omítky
 -  bez obsahu cementu
 -  vápenné pojivo

 weberdur štuk IN
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! pro obklady a dlažby z keramiky, přírodního i umělého kamene 
! pro použití v koupelnách, vlhkých prostorách, na balkonech a 

terasách
! pro vytápěné podlahy
! voděodolné 
! pro velké i malé formáty obkladů
! pro interiér i exteriér
! prodloužená otevřená doba 
! snadná zpracovatelnost díky plastifikované konzistenci

OBLASTI POUŽITÍ
Zlepšené lepidlo Ceresit CM 14 Universal je určené k lepení nenasákavé 
(gresové) a keramické dlažby, cementových desek a obkladů z umělého 
i přírodního kamene nenáchylného k probarvení v interiéru i exteriéru 
a k lepení na kritických podkladech. Lepidlo CM 14 Universal může 
být použito pro oblasti zatížené vlhkostí a pro podlahové vytápění. 
Je doporučeno pro podlahy se zvýšeným funkčním zatížením jako 
v nákupních centrech či na schodištích.  Vlastnosti lepidla umožňují 
použití na sádrovláknité desky a sádrokarton, anhydritové potěry, 
sádrové a betonové podklady a těsnicí hmoty Ceresit CL 50 a CL 51. 
Vysoká přídržnost lepidla umožňuje použití na kritických podkladech 
v interiéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Lepidlo Ceresit CM 14 Universal nanášejte na podklady rovné, pevné, 
stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, 
živice, prach. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte. 
Savé podklady, sádrokarton, pórobeton apod. ošetřete penetračním 
nátěrem Ceresit CT 17, nátěr nechte min. 2 hodiny zaschnout. Anhydrit, 
podklady ze sádry a pevné malířské nátěry přebruste hrubým brusným 
papírem, zbavte prachu a natřete penetračním nátěrem CT 17. Podklady 
nesmí být mokré. Dřevotřísky a OSB desky (tl.> 25 mm) přebruste a 
ošetřete nátěrem Ceresit CN 94. Stávající obklady a dlažby očistěte, 
odmastěte a natřete nátěrem CN 94. Zbytková vlhkost betonu, 
cementových potěrů a tradičních omítek nesmí být větší než 4%, při 
podkladech z anhydritu 0,5% (v případě podlahového vytápění 0,3%) 
a podkladech ze sádry 1% nerovnosti podkladu do 5mm vyrovnejte 
den předem lepidlem CM 14 Universal. V případě větších nerovností 
podlah použijte vhodné materiály z řady Ceresit CN. 

ZPRACOVÁNÍ
Obsah balení vsypte do odměřeného množství čisté studené vody 
a míchejte pomocí míchadla, dokud nezískáte jednolitou hmotu bez 
hrudek. Počkejte cca 5 minut a opět lehce promíchejte. Pokud je třeba, 
přidejte malé množství vody a znovu promíchejte. Lepidlo rozetřete 
po podkladu stěrkou s odpovídající velikostí zubů. Pokud jsou obklady 
a dlažby vystaveny působení vlhkosti a mrazu, je nutné nanášet tenkou 
vrstvu lepidla i na zadní stranu dlaždic. Obklady a dlažbu nenamáčejte! 
Pokládejte je do malty a dotlačte, dokud malta nezaschne na povrchu. 
Nepokládejte beze spár, tzv. na styk! Dodržujte šířku spár podle velikosti 
obkladů nebo dlažeb a účelu využití konstrukce. Spárujte po uplynutí 
nejméně 24 hodin vhodnou spárovací hmotou Ceresit. Dilatační 
a přechodové spáry vyplňte ssanitárním silikonem Ceresit CS 25 
MicroProtect s vložením těsnícího PE provazce. 

NEPŘEHLÉDNĚTE
Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu 
od + 5 ° C do + 25 ° C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě + 
23 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Při jiných klimatických 
podmínkách přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužením doby 
vytvrdnutí materiálu. Čerstvé zbytky lepidla lze odstranit vodou, vytvrzený 
materiál lze odstranit pouze mechanicky. V případě lepení přírodního 
kamene náchylného na probarvení doporučujeme vždy provést nejdříve 
vlastní zkoušky. Ceresit CM 14 Universal obsahuje cement a při smíchání 
s vodou reaguje alkalicky. Chraňte si pokožku a oči!

Zlepšené cementové lepidlo vyztužené vlákny 
Univerzální tenkovrstvé a středněvrstvé lepidlo pro gresové a keramické obklady  
a dlažbu

CM 14
 UNIVERSAL

wall and !oorheated
!oorsgres tiles



První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete vhodným regeneračním krémem, při vniknutí do očí vyplachujte 
pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití 
vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. 
Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU
Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený 
produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt 
odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód 
druhu odpadu: 170106. 

SKLADOVÁNÍ
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém 
prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. 

BALENÍ
25kg papírový pytel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:  směs cementu s plnivy a modifikátory
Hustota:  cca. 1,23 kg/cm3

Teplota zpracování:  od + 5 °C do + 25 °C
Poměr míchání: 7,0 – 7,5 l na 25 kg 
Doba úvodního zrání: cca 5 min
Doba zpracování:  do 2 hod.
Plné zatížení:  po 3 dnech 
Tepelná odolnost:  od - 30 °C do + 70 °C
Skluz: 
(Dle normy ČSN EN 12004)  ≤ 0,5 mm
Přídržnost: 
(Dle normy ČSN EN 12004)  ≥ 1 N / mm2

Požární klasifikace: 
(Dle normy ČSN EN 12004 + A1)  Třída F

Orientační spotřeba:  
(závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby) 
 
Velikost obkladů Velikost Spotřeba CM 14 
 zubů stěrky  [kg/m2]

 do 10 cm 4 mm 1,4
 do 15 cm 6 mm 2,0
 do 25 cm 8 mm 2,6
 do 30 cm 10 mm 3,0
 nad 30 cm 12 mm 3,6

*Výrobek splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 12004:2018.
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Kvalita pro Profesionály

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. 
Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství 
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako 
nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých 
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat 
odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací 
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz 
e-mail: info@ceresit.cz
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