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4.1. HARMONOGRAM



ID Rez|Nazev Doba |Zahéjeni Dokonceni
uko trvani
1112023 IV 2023 'V 2023 V12023 VI 2023 VIl 2023 1X 2023 X 2023 X1 2023 | XI1 2023 12024 112024 111 2024 IV 2024 'V 2024
(] 20. | 27 | o6 | 13 | 20 | 27. | 03 | 10 | 17 | 24 | o1 | o8 | 15 | 22 | 20 | o5 | 2. | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31| o7 | 1a | 21 | 28 | oa | 1. | 18 | 25, | o2 | o9 | 16 | 23 | 30 | o6 | 13 | 20 | 27. | oa | 11| 18 | 25, | o1 | o8 | 15 | 22 | 20 | os. | 2. | 9. | 26 | o4 | 11 | 18 | 25 | o1 | o8 | 15 | 22. | 29
1 PFipravné prace 30dny 27.02.23 07.04.23 —_
2 ™% Pfevzeti staveniité 1den 27.02.23 27.02.23 Pfevzeti stavenisté
3 - Vytyceni stavenisté lden 28.02.23 28.02.23 ¢ Vytyceni stavenisté
4 - Oploceni stavenisté lden 01.03.23 01.03.23 ¢ Oploceni stavenisté
5 ™5 Odstranéni stavajiciho porostu 1den 02.03.23 02.03.23 r Odstranéni stavajiciho porostu
6 - Sejmuti ornice 5dny 03.03.23 09.03.23 # - Sejmuti ornice
7 ™5 Vystavba burikovisté 1den 10.03.23 10.03.23 " Vystavba burikovisté
8 ™% Napojeni bufikovisté na IS 5dny 13.03.23 17.03.23 apojeni burikovisté na IS
9 ™% Z¥izeni stavenistni komunikace 1den 20.03.23 20.03.23 - Zfizeni staveniStni komunikace
10 ™% Osvétleni stavenisté 1den 21.03.23 21.03.23 " Osvétleni stavenisté
11 ™5 Provedeni &istici zony l1den 22.03.23 22.03.23 " Provedeni Cistici zony
12 | ™ Kanalizacni pfipojka 6dny 27.03.23 03.04.23 - Kanalizaéni pfipojka
13 ™5 Vodovodni pFipojka 2dny 04.04.23 05.04.23 - Vodovodni pfipojka
14 ™5 Pfipojka elektriky 2dny 06.04.23 07.04.23 fPrIPOJka elektriky
15 =% Zemni prace 19dny 20.03.23 13.04.23 1
16 - Vytyceni stavebni jamy lden 20.03.23 20.03.23 VYﬂfe“' stavebni jamy
17 ™5 Pazeni stavebni jamy 4dny 21.03.23 24.03.23 = azem stavebni jamy
18 ™% Hloubeni zdkladové jamy 3dny 27.03.23 29.03.23 - Hloubeni zakladové jamy
19 |& ™5 Vytycenizakladovych pas( 1den 30.03.23 30.03.23 " Vytyc€eni zakladovych pasi
20 =5 Vykop zakladovych pasti 3dny 31.03.23 04.04.23 - Vykop zakladovych pasi
21 =5 Odvodnéni stavebni jamy 3dny 05.04.23 07.04.23 «Odvodnéni stavebni jamy
22 ™5 Provedeni drenaie 6dny 06.04.23 13.04.23 » - Provedeni drenaze
23 =5 Zaklady 15dny 14.04.23 04.05.23 |‘ 1
24 ™5 UloZeni zemniciho pésku lden 14.04.23 14.04.23 “UloZeni zemniciho pasku
25 =5 Zhutnény podsyp l1den 17.04.23 17.04.23 - Zhutnény podsyp
26 ™5 Bednéni zékladovych pasti 1den 18.04.23 18.04.23 " Bednéni zakladovych pasi
27 ™% Betona? zékladovych pasti 3dny 19.04.23 21.04.23 - Betonaz zakladovych pasi
28 =5 Odbednéni zékladovych pasti l1den 24.04.23 24.04.23 - Odbednéni zakladovych pasi
29 ™5 Podkladni vrstva betonu 1den 25.04.23 25.04.23 " Podkladni vrstva betonu
30 - Provedeni hydroizolace 4dny 26.04.23 01.05.23 - Provedeni hydroizolace
31 ™% Tvarovky ztraceného bednéni 1den 02.05.23 02.05.23 " Tvarovky ztraceného bednéni
32 ™5 Pfebetonovani 2dny 03.05.23 04.05.23 Prebetonovéni
33 ™% Hruba spodni stavba 20dny 05.05.23 01.06.23 l 1
34 ™% Vytyéeni nosnych stén 1den 05.05.23 05.05.23 " Vytyéeni nosnych stén
35 ™5 Zdéni nosného zdiva 6dny 08.05.23 15.05.23 - Zdéni nosného zdiva
36 ™5 Armovani véncl l1den 16.05.23 16.05.23 " Armovani vénci
37 ™% Bednéni véncl 2dny 17.05.23 18.05.23 - Bednéni véncii
38 ™5 BetonaZ véncl 1den 19.05.23 19.05.23 " Betonaz vénci
39 =% Odbednéni véncl 1den 23.05.23 23.05.23 - Odbednéni vénci
40 =5 Zatepleni véncd l1den 24.05.23 24.05.23 " Zatepleni véncii
41 ™5 Provedeni stropni konstrukce SPIROI2 dny  30.05.23 31.05.23 - Provedeni stropni konstrukce SPIROLL
42 =5 QOsazeni schodisté l1den 01.06.23 01.06.23 7 Osazeni schodisté
43 ™% Hruba vrchni stavba 68 dny 01.06.23 04.09. 23 I 1
44 - 1.NP 24 dny 01.06.23 04.07.23 - 1
45 - Vyty&eni nosnych stén 1den 01.06.23 01.06.23 7 Vytyceni nosnych stén
46 - Zdéni nosného zdiva 5dny 02.06.23 08.06.23 ¥ Zdéni nosného zdiva
47 - Osazeni ocelovych nosnikii 1den 08.06.23 08.06.23 Osazeni ocelovych nosnikii
48 - Armovani véncl 1den 09.06.23 09.06.23 " Armovani vénci
49 - Bednéni véncd 2dny 12.06.23 13.06.23 - Bednéni véncii
50 - Betond? véncli l1den 14.06.23 14.06.23 " Betonaz véncii
51 - Odbednéni véncli 1den 19.06.23 19.06.23 - Odbednéni vénci
52 - Zatepleni vénci 2dny 20.06.23 21.06.23 ~Zatepleni vénci
53 - Provedeni stropni konstrukce 4 dny  27.06.23 30.06. 23 rovedeni stropni konstrukce SPIROLL
SPIROLL
54 - Osazeni schodisté 1den 03.07.23 03.07.23 - Osazeni schodisté
55 - Provedeni dilataéni spary 1den 04.07.23 04.07.23 "_Prdddgni dilatacni spary
56 - 2.NP 24 dny 03.07.23 03.08.23 l | 1
57 - Vytyéeni nosnych stén 1den 03.07.23 03.07.23 - Vytyceni nosnych stén
58 - Zdéni nosného zdiva 5dny 04.07.23 10.07.23 4 _Zdéni nosného zdiva
59 - Osazeni ocelovych nosniki lden 10.07.23 10.07.23 i sazeni ocelovych nosniki
60 - Armovani vénc( 1den 11.07.23 11.07.23 " Armovani vénci
61 - Bednéni véncl 2dny 12.07.23 13.07.23 _ Bednéni vénci
62 - Betonaz véncl lden 14.07.23 14.07.23 ” Betonaz véncu
63 - Odbednéni véncli 1den 19.07.23 19.07.23 - Odbednéni vénci
64 - Zatepleni vénci 2dny 20.07.23 21.07.23 ~Zatepleni vénci
65 - Provedeni stropni konstrukce 4 dny  27.07.23 01.08.23 Provedeni stropni konstrukce SPIROLL
SPIROLL
66 - Osazeni schodisté l1den 02.08.23 02.08.23 Osazenl schodisté
67 - Provedeni dilataéni spary 1den 03.08.23 03.08.23 Jﬁﬁlddmdllatacm spary
68 - 3.NP 17 dny 02.08.23 24.08. 23 l
69 - Vytyceni nosnych stén lden 02.08.23 02.08.23 lVyty eni nosnych stén
70 - Zdéni nosného zdiva S5dny 03.08.23 09.08.23 iZdenl nosného zdiva
71 - Armovani véncl lden 10.08.23 10.08.23 Armovani véncl
72 - Bednéni véncl 2dny 11.08.23 14.08.23 - Bednéni vénci
73 -y Betonaz véncd l1den 15.08.23 15.08.23 " Betonaz véncu
74 - Odbédnéni véncl 1den 21.08.23 21.08.23 - Odbédnéni véncii
75 - Zatepleni véncd 2dny 22.08.23 23.08.23 - Zatepleni vénct
76 - Provedeni dilataéni spary l1den 24.08.23 24.08.23 - Provedeni dilatacni spary
77 - RAMPA 17 dny 11.08.23 04.09. 23 I e 7dny
78 - Provedeni podkladu 1den 11.08.23 11.08.23 —Provedeni podkladu
79 - Pokladka zamkové dlazby 2dny 14.08.23 15.08.23 - Pokladka zamkové dlazby
80 - Provedeni hydroizolace 1den 16.08.23 16.08.23 - Provedeni hydroizolace
81 - Tvarovky ztaceného bednéni lden 17.08.23 17.08.23 " Tvarovky ztaceného bednéni
82 - MontdZ krovu 10dny 18.08.23 31.08.23 j\llontéij(rovu
83 - Osazeni stfesni krytiny 1den 01.09.23 01.09.23 - Osazeni stresni krytiny
84 - Osazeni okapu, monta? zabradli 1den 04.09.23 04.09.23 M‘ﬂd‘ﬂ'- montaz zabradli
85 =5 ZastfeSeni 39dny 25.08.23 18.10.23 l {
86 ™5 Zdéni Stitové stény 5dny 25.08.23 31.08.23 - Zdéni stitové stény
87 ™5 Armovani véncd 1den 01.09.23 01.09.23 ~ Armovani véncu
88 =5 Bednénivéncl 2dny 04.09.23 05.09.23 _ Bednéni véncu
89 ™% Betonaivéncl 1den 06.09.23 06.09.23 " Betonaz vénci
90 - Odbednéni vénci lden 11.09.23 11.09.23 ¥ Odbednéni véncu
91 ™5 Montaz krovu 12dny 12.09.23 27.09.23 h-“ «Montaz krovu
92 & ™5 Pprovedeni prkenného zéklopu 1den 29.09.23 29.09.23 - Provedeni prkenného zaklopu
93 ™5 Provedeni parozabrany lden 02.10.23 02.10.23 - Provedeni parozabrany
94 ™5  Tepelndizolace - mineralni vina 2dny 03.10.23 04.10.23 . Tepelna izolace - mineralni vina
95 - Paropropustna folie 2dny 05.10.23 06.10.23 J"aropropustné folie
Kriticky Rozdéleni sivrninninoneonn Skluz Zahrnuty kriticky Neaktivni milnik Pouze s dobou trvani Pouze zahajeni Vnéjsi milnik <
Rozdéleni kritického Ukolu Milnik L 2 Souhrnny 1 Rozdéleni zahrnutého kritického tkolu Neaktivni souhrn Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném Gkolu s Pouze s datem dokonceni 1 Konecny termin

Ukol

Casova rezerva

Souhrn projektu I I Neaktivni tkol Ruéni dkol I I Ruénisouhrn I 1 vngjsi akoly

Prabéh




ID Rez|Nazev Doba |Zahéjeni Dokonceni
uko trvani
11l 2023 IV 2023 VIl 2023 X 2023 X1 2023 | XI1 2023 12024 11 2024 11l 2024 IV 2024 'V 2024
LiJ 20. | 27 | o6 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 0s. | 12. | 31. | oz 1. | 18 [ 25 | o2 | o9 | 16 | 23 [ 30 | o6 | 13 | 200 | 27. | o0a | 11. | 18 | 25. | o1 | o8 | 15 | 22 | 20. | o5 | 12 | 19. | 26 | oa | 11. | 18 | 25 | o1 | o8 | 15 | 22 | 29
9% ™% Provedeni separaéni vrstvy 2dny 09.10.23 10.10.23 Y. Provedeni separaéni vrstvy
97 ™5 Souvrstvi stiesni krytiny 4dny 11.10.23 16.10.23 . Souvrstvi stiesni krytiny
98 =5 Montdz klempifskych prvkd lden 17.10.23 17.10.23 ” Montaz klempiiskych prvki
99 ™5 Monta? solarnich paneld 1den 18.10.23 18.10.23 _MontaZ solariltkippaneld
100 ™% Hrubé vnitini prace 42 dny 11.09.23 07.11.23 I
101 - 1.PP 39dny 11.09.23 02.11.23 |
102 - Montaz stavebniho vytahu lden 11.09.23 11.09.23 - Montaz stavebniho vytahu
103 - Osazeni anglickych dvorct l1den 12.09.23 12.09.23 ¥ Osazeni anglickych dvorci
104 (& == Hruby rozvod kanalizace pod 2dny 13.09.23 14.09.23 7| Hruby rozvod kanalizace pod stropem
stropem
105 - Hruby rozvod vodovodu pod strop2 dny ~ 15.09.23 18.09. 23 . Hruby rozvod vodovodu pod stropem
106 - Vytyéeni piicek 1den 21.09.23 21.09.23 _ Vytyéeni pricek
107 |aa ™5 Zdéni pricek 2dny 22.09.23 25.09.23 Y Zdéni pFiéek
108 | ™5 Hruby rozvod VZT 2dny 28.09.23 29.09.23 ~Hruby rozvod VZT
109 |& =5 Hruby rozvod kanalizace 3dny 02.10.23 04.10.23 Y Hruby rozvod kanalizace
10 | =8 Hruby rozvod vodovodu 3dny 05.10.23 09.10.23 7, Hruby rozvod vodovodu
111 - Hruby rozvod pro vytapéni 2dny 11.10.23 12.10.23 ¥ Hruby rozvod pro vytapéni
112 -y Hruby rozvod elektro 3dny 12.10.23 16.10.23 ‘,} _Hruby rozvod elektro
113 - Hruby rozvod pro hydrant l1den 02.11.23 02.11.23 ¥ Hruby rozvod pro hydrant
114 - 1.NP 39dny 12.09.23 03.11.23 ‘ 10 dny
115 - Montaz vyplni otvor( lden 12.09.23 12.09.23
116 - MontazZ oken 2dny 13.09.23 14.09.23
117 - Stoupaci potrubi VZT lden 19.09.23 19.09.23
118 | ™5 Stoupaci potrubi kanalizace lden 20.09.23 20.09.23 nalizace
19 | & = Stoupaci potrubi vodovodu 1den 21.09.23 21.09.23 »dovodu
120 - Vyty&eni pricek l1den 22.09.23 22.09.23
121 - Zdéni pricek 2dny 26.09.23 27.09.23
122 |da ™ Hruby rozvod VZT 2dny 02.10.23 03.10.23 ozvod VZT
123 (&% =8 Hruby rozvod kanalizace 3dny 05.10.23 09.10.23 uby rozvod kanalizace
124 | &% = Hruby rozvod vodovodu 3dny 10.10.23 12.10.23 ¥ Hruby rozvod vodovodu
125 - Hruby rozvod vytapéni 4dny 13.10.23 18.10.23 i Hruby rozvod vytapéni
126 - Hruby rozvod elektro S5dny 17.10.23 23.10.23 i Hruby rozvod elektro
127 - Hruby rozvod pro hydrant lden 03.11.23 03.11.23 7 Hruby rozvod pro hydrant
128 - 2.NP 39dny 13.09.23 06.11.23 ; 10 dny
129 (& =8 Montaz vyplni otvorl lden 13.09.23 13.09.23 yplni otvoru
130 - MontdazZ oken 2dny 15.09.23 18.09.23 taz|oken
131 |& ™8 Stoupaci potrubi VZT lden 20.09.23 20.09.23 pupaci potrubi VZT
132 | ™5 Stoupaci potrubi kanalizace lden 21.09.23 21.09.23 toupaci potrubi kanalizace
133 | & =5 Stoupaci potrubi vodovodu lden 22.09.23 22.09.23 Stoupaci potrubi vodovodu
134 - Vytyceni pticek lden 25.09.23 25.09.23 7 Vytyéeni pFicek
135 - Zdéni pricek 3dny 28.09.23 02.10.23 . Zdéni pricek
136 aa ™5 Hruby rozvod VZT 2dny 04.10.23 05.10.23 - Hruby rozvod VZT
137 |da ™8 Hruby rozvod kanalizace 3dny 10.10.23 12.10.23 . Hruby rozvod kanalizace
138 (& =8 Hruby rozvod vodovodu 3dny 13.10.23 17.10.23 T Hruby rozvod vadovodu
139 =y Hruby rozvod vytdpéni 3dny 19.10.23 23.10.23 - Hruby rozvod vytapéni
140 &% == Hruby rozvod elektro 5dny 24.10.23 30.10.23 Y . Hruby rozvod elektro
141 =y Hruby rozvod pro hydrant lden 06.11.23 06.11.23 - Hruby rozvod pro hydrant
142 = 3.NP 39dny 14.09.23 07.11.23 ‘ 10 dny
143 | & == Mont&2 vyplIni otvord 1den 14.09.23 14.09.23 tvorti
144 - Montaz oken 2dny 19.09.23 20.09.23 n
145 (& = Stoupaci potrubi VZT l1den 21.09.23 21.09.23 otrubi VZT
146 |ab ™5 Stoupaci potrubi kanalizace lden 22.09.23 22.09.23 stoupaci po
147 (& ™ Stoupaci potrubi vodovodu lden 25.09.23 25.09.23 - Stoupaci
148 - Vytyceni pricek lden 26.09.23 26.09.23 en
149 - Zdéni pricek 3dny 03.10.23 05.10.23 _ Zdéni p¥i¢
150 &b ™5 Hruby rozvod VZT 2dny 06.10.23 09.10.23 4
151 & ™8 Hruby rozvod kanalizace 3dny 13.10.23 17.10.23 vd kanalizace
152 - Hruby rozvod vodovodu 3dny 18.10.23 20.10.23 zvod vodovodu
153 (& ™5 Hruby rozvod vytapéni 3dny 24.10.23 26.10.23 1Byinyzvod vytapéni
154 - Hruby rozvod elektro 5dny 31.10.23 06.11.23 " Hruby rozvod elektro
155 - Hruby rozvod pro hydrant l1den 07.11.23 07.11.23 ~Haublgyozvod pro hydrant
156 =5 Upravy povrchii 63dny 03.11.23 30.01.24 I 1
157 - 1.PP 47 dny 03.11.23 08.01.24 [ {
158 & ™5 Zakryti vnitfnich vypliovych otvor1 den  03.11.23 03.11.23 "ﬁk?ﬁnmit?nich vypliiovych otvoru
159 | =8 Zatepleni podhledu 2dny 03.11.23 06.11.23 Y- Zatepleni podhledu
160 |da ™5 Provedeni omitek 6dny 03.11.23 10.11.23 4 _Provedeni omitek
161 - Provedeni hrubé podlahy 3dny 10.11.23 14.11.23 rovedeni hrubé podlahy
162 - Provedeni maleb 3dny 07.12.23 11.12.23 % . Provedeni malebl
163 - Provedeni hydroizolace lden 02.01.24 02.01.24 _ Provedeni hydroizolace
164 - Provedeni dlazby 4dny 03.01.24 08.01.24 T Provedeni dlazby
165 =  1.NP 51dny 07.11.23 16.01.24 I | . 8dny
166 - Zakryti vnitfnich vyplfiovych otvor1 den  08.11.23 08.11. 23 T.¢Zakryti vnitinich vypliovych otvora
167 b ™5 Zatepleni stén u vstupu lden 07.11.23 07.11.23 ‘LJat}p eni stén u vstupu
168 - Provedeni omitek 6dny 13.11.23 20.11.23 - Proveirni omitek
169 - Provedeni hrubé podlahy 6dny 15.11.23 22.11.23 < . Provedeni hrubé podlahy
170 - Provedeni maleb 3dny 12.12.23 14.12.23 - Provedeni maleb
171 - Provedeni hydroizolace 1den 03.01.24 03.01.24 7 Provedeni hydroizolace
172 - Provedeni obkladu lden 09.01.24 09.01.24 Provedeni obkladu
173 (& ™ Provedeni dlazby 2dny 10.01.24 11.01.24 - Provedeni dlazby
174 | & ™ Provedeni naslapnych vrstev 5dny 10.01.24 16.01.24 __Provedeni naslapnych vrstev
175 = 2.NP 54dny 09.11.23 23.01.24 . i 8dny
176 - Zakryti vnitfnich vypliovych otvor1 den  09.11.23 09.11.23 Y Zakryti vnitfnich vypliiovych otvori
177 |& ™8 Provedeni omitek 6dny 21.11.23 28.11.23 4 _ Pravledjeni omitek
178 - Provedeni hrubé podlahy 6dny 23.11.23 30.11.23 aladeni h{ubé podlahy
179 - Provedeni maleb 3dny 15.12.23 19.12.23 - Provedeni mileb
180 |da ™5 Provedeni hydroizolace lden 04.01.24 04.01.24 " Provedeni hydroizolace
181 - Provedeni obkladu lden 10.01.24 10.01.24 " Provedeni obkladu
182 - Provedeni dlazby 2dny 12.01.24 15.01.24 Erovedeni dlazby
183 &b ™5 Provedeni naslapnych vrstev 5dny 17.01.24 23.01.24 _ Provedeni naslapnych vrstev
184 =  3.NP 58dny 10.11.23 30.01.24 . 8dny
185 - Zakryti vnitfnich vyplfiovych otvor1 den  10.11.23 10.11.23 "ijitfnich ypliiovych otvorii
186 |da ™5 Provedeni SDK podhledu 7dny 22.11.23 30.11.23 Provedeni SDK podhledu
187 - Provedeni omitek 6dny 01.12.23 08.12.23 - Provedeni omitek
188 - Provedeni hrubé podlahy 6dny 04.12.23 11.12.23 ¢ rovetieni hrubé podlahy
189 - Provedeni maleb 3dny 20.12.23 22.12.23 __Provedeni
190 - Provedeni hydroizolace lden 05.01.24 05.01.24 " Provedeni hydraizolace
191 - Provedeni obkladu lden 11.01.24 11.01.24 ‘ Jlr‘ov?deni obkladu
Kriticky Rozdéleni siririninninin Skluz Zahrnuty kriticky Neaktivni milnik Pouze s dobou trvani Pouze zahéjeni C Vnéjsi milnik <
Rozdéleni kritického Ukolu Milnik L 2 Souhrnny 1 Rozdéleni zahrnutého kritického tkolu Neaktivni souhrn Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném Gkolu s Pouze s datem dokonceni 1 Konecny termin A 4

Ukol

Casova rezerva

Souhrn projektu

Neaktivni tkol

Ru¢ni dkol

I Ruénisouhrn

I 1 vngjsi dkoly

Prabéh




ID Rez|Nazev Doba |Zahéjeni Dokonceni
uko trvani
11l 2023 IV 2023 VI 2023 VI 2023 VIl 2023 X 2023 X1 2023 | XI1 2023 12024 11 2024 11l 2024 IV 2024 'V 2024
@ 20 | 27 | o6 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 7. | 2a L 22 | 20 | o5 | 12 | 19 | 26 | 03 31. | o, Ls | s | 2 L 23 [ 30 | o6 | 13 | 20 | 27. | o0a [ 11 | 18 | 25 | o1 | 08 | 15 | 22 | 20 | 05 | 12 | 19 | 26 | o4 | 11. | 18 | 25 | o1 | 08 | 15 | 22 | 20
192 |da ™5 Provedeni dlazby 2dny 16.01.24 17.01.24 ¥ Provedeni dlazby
193 - Provedeni naslapnych vrstev 5dny 24.01.24 30.01.24 J. _ Ptaladeni naslapnych vrstev
194 =% Dokoncovaci prace 79dny 30.11.23 19.03.24 {
195 = 1.PP 55dny 30.11.23 14.02.24 T 1
196 - Natér ocelovych zarubni 2dny 30.11.23 01.12.23 Y. Natér ocelovych zarubni
197 - Kompletace hydrant( l1den 03.01.24 03.01.24 ¥ Kompletace hydrantt
198 - Osazeni vnitfnich parapetd l1den 04.01.24 04.01.24 ¥ Osazeni vnitinich parapetu
199 - Kompletace vytapéni lden 16.01.24 16.01.24 _ Kompletace vytapéni
200 - Montdz zébradli lden 17.01.24 17.01.24 Y Montaz zabradli
201 - Osazeni zafizovacich pfedmétd  2dny 22.01.24 23.01.24 v . Osazeni zafizovacich predmétu
202 (& ™ Vybaveni kotelny 5dny 24.01.24 30.01.24 h ~Vybaveni kotelny
203 - Osazeni dvernich kfidel lden 30.01.24 30.01.24 4 Osazeni dveinich kfidel
204 - Kompletace VZT 2dny 02.02.24 05.02.24 _ Kompletace VZT
205 - Konpletace elektro 4dny 06.02.24 09.02.24 Y onpletace elektro
206 - Cisténi podlazi 3dny 12.02.24 14.02.24 # _ Cisténi podlazi
207 - 1.NP 56 dny 04.12.23 19.02.24 !
208 - Natér ocelovych zarubni 2dny 04.12.23 05.12.23 - Natér ocelovych zarubni
209 (& ™= Kompletace hydrant( l1den 04.01.24 04.01.24 ¥ Kompletace hydrantu
210 &b ™5 Osazeni vnitfnich parapetd l1den 05.01.24 05.01.24 7 Osazeni vnitinich parapetu
211 - Osazeni otopnych téles lden 16.01.24 16.01.24 Osazeni otopnych téles
212 |da ™ Kompletace vytapéni lden 17.01.24 17.01.24 " Kompletace vytapéni
213 - Montaz zabradli lden 18.01.24 18.01.24 " Montaz zabradli
214 - Osazeni zafizovacich pfedmétd  2dny 24.01.24 25.01.24 _ Osazeni zafizovacich pfedmétu
215 |da ™8 Montdz truhlarskych vyrobkd 3dny 24.01.24 26.01.24 ‘ - Montaz truhlafskych vyrobku
216 - Osazeni oblozkovych zarubni + dvi2 dny  31.01.24 01.02.24 .. Osazeni oblozkovych zarubni + dvere
217 - Kompletace VZT lden 06.02.24 06.02.24 ” Kompletace VZT
218 - Kompletace elektro 3dny 12.02.24 14.02.24 | Kompletace elektro
219 - Cisténi podlazi 3dny 15.02.24 19.02.24 ¥ Cisténi podlazi
220 - 2.NP 57 dny 06.12.23 22.02.24 I 1
221 - Natér ocelovych zarubni 2dny 06.12.23 07.12.23 . Natér ocelovych zarubni
222 | & ™= Kompletace hydrant( 1den 05.01.24 05.01.24 ¥ Kompleta
223 (& ™= Osazeni vnittfnich parapet( l1den 08.01.24 08.01.24 . Osazeni
224 | &% ™ Osazeni otopnych téles lden 17.01.24 17.01.24
225 - Kompletace vytapéni lden 18.01.24 18.01.24
226 o "™ Montaz zabradli lden 19.01.24 19.01.24
227 - Osazeni zafizovacich pfedmétd  2dny 26.01.24 29.01.24 vacich predmétu
228 | ™ Montaz truhlarskych vyrobk 3dny 29.01.24 31.01.24 arskych vyrobku
229 - Osazeni oblozkovych zarubni + dvi2 dny  02.02.24 05.02. 24 iloblozkovych zarubni + dvere
230 - Kompletace VZT lden 07.02.24 07.02.24 letace VZT
231 - Kompletace elektro 3dny 15.02.24 19.02.24 " Kompletace elektro
232 - Cisténi podlazi 3dny 20.02.24 22.02.24 _ Cisténi podlazi
233 - 3.NP 73 dny 08.12.23 19.03.24 {
234 - Natér ocelovych zarubni 2dny 08.12.23 11.12.23 20 dny
235 & =8 Kompletace hydrant( l1den 08.01.24 08.01.24 Kompletace hydrantu
236 - Osazeni vnitfnich parapetd l1den 09.01.24 09.01.24 ” Osazeni vnitinich apetu
237 - Osazeni otopnych téles lden 18.01.24 18.01.24 " Osazeni otopnych téles
238 &% ™= Kompletace vytapéni lden 19.01.24 19.01.24 mpletace vytapéni
239 - Montaz zabradli lden 22.01.24 22.01.24 /Montaz zabradli
240 - Osazeni zafizovacich pfedmétd  2dny 30.01.24 31.01.24 Osazeni zafizovacich pfedmétu
241 - Montaz truhlarskych vyrobkd 3dny 01.02.24 05.02.24 .| Montaz truhlafskych vyrobku
242 - Osazeni oblozkovych zarubni + dvi2 dny  06.02.24 07.02.24 . Osazeni oblozkovych zarubni + dvere
243 - Kompletace VZT lden 08.02.24 08.02.24
244 - Kompletace elektro 3dny 20.02.24 22.02.24 fzmpletace elektro
245 - Cisténi podlazi 3dny 23.02.24 27.02.24 _ Cisténi podlazi
246 - Provedeni topné zkousky 3dny 28.02.24 01.03.24 _Provedeni topné zkousky
247 - Provedeni revizi a regulaci VZT  3dny 04.03.24 06.03.24 h Provedeni revizi a regulaci VZT
248 - Revize elektro 3dny 05.03.24 07.03.24 o Revize elektro
249 - Provedeni revizi a zkousek lden 08.03.24 08.03.24 " Provedeni revizi a zkousek
250 - Finalni ¢isténi objektu 7dny 11.03.24 19.03.24 _ Finalni &idténi objektu
251 ™% Fasadni apravy 30dny 11.01.24 21.02.24 g 1
252 - Montaz leSeni 3dny 11.01.24 15.01.24 - Montaz leSeni
253 ™5 KZS - mineralni vata 5dny 16.01.24 22.01.24 _ KZS - mineralni vata
254 ™5 Provedeni silikdtové probarvené om 7 dny  23.01.24 31.01.24 - Provedeni silikatové probarvené omitky
255 ™% Obklad fasady lden 31.01.24 31.01.24 ] ¢bbklad fasady
256 ™5 Oplechovani parapetl 2dny 31.01.24 01.02.24 ‘; Oplechovani parapetu
257 =5  Klempitské prvky lden 02.02.24 02.02.24 _ 7 Klempitské prvky
258 ™% MontaZ zabradli 3dny 02.02.24 06.02.24 ‘* - Montaz zabradli
259 ™5 Montéz pristresku 2dny 07.02.24 08.02.24 _ Montaz pristiesku
260 - KZS - sokl XPS 2dny 09.02.24 12.02.24 _ KZS - sokl XPS
261 - Probarveni soklové omitky 3dny 13.02.24 15.02.24 - Probarveni soklové omitky
262 ™% Provedeni hromosvodu 2dny 16.02.24 19.02.24 - Provedeni hromosvodu
263 ®5  DemontdzZ leSeni 2dny 20.02.24 21.02.24 _ Demontaz leseni
264 5 Vnéjsi terénni tpravy 57 dny 09.01.24 27.03.24 I | {
265 ™% Odstranéni pazeni 1den 09.01.24 09.01.24 ¥ Odstranéni pazeni
266 W5  Zasypjamaryh lden 10.01.24 10.01.24 T Zasyp jam a ryh
267 - Provedeni zpevnénych ploch 4dny 22.02.24 27.02.24 _ Provedeni zpevnénych ploch
268 ®5  DemontdZ provizorniho oploceni  1den 27.02.24 27.02.24 Demontaz provizorniho oploceni
269 ®5  Demontaz stavebniho vytahu lden 28.02.24 28.02.24 " Demontaz stavebniho vytahu
270 ™5 Aredlové sadové Upravy 16 dny 28.02.24 20.03.24  Arealové sadové tpravy
271 ®5  Montdz poStovnich schranek lden 18.03.24 18.03.24 _ Montaz postovnich schranek
272 ™5  Montaz kosu a lavicek lden 19.03.24 19.03.24 "' Montaz kosu a lavicek
273 ™5 Odstranéni burkovisté 1den 20.03.24 20.03.24 Y Odstranéni burkovisté
274 ™% Pfedani stavby 1den 20.03.24 20.03.24 Y¢Pfedani stavby
275 - Provedeni opravy vad a nedodélkli 5dny 21.03.24 27.03.24 _ Provedeni opravy vad a nedodélkii
276 =5 Prejimka 2dny 28.03.24 29.03.24
277 ®5  Predani stavby 2dny 28.03.24 29.03.24 Pfedani stavby
Kriticky Rozdéleni siririninninin Skluz Zahrnuty kriticky Neaktivni milnik Pouze s dobou trvani Pouze zahéjeni C Vnéjsi milnik <
Rozdéleni kritického Ukolu Milnik L 2 Souhrnny 1 Rozdéleni zahrnutého kritického tkolu Neaktivni souhrn Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném Gkolu s Pouze s datem dokonceni 1 Konecny termin A 4
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