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5.1 Doprovodná technická zpráva 

5.1.1 Všeobecné informace 

Název akce:   Domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou, 

Přimdská ul. Bor 

Místo stavby: Přimdská ulice, přístavba k objektu polikliniky č. p. 501 

na pozemcích p. č. 2193/3, 2193/5, 2193/7, 2193/9, 

2193/11, 2193/17, 2193/19, 2193/21, 658, 986, 2750, 

2795 

Katastrální území:   Bor u Tachova (607304) 

Obec:    Bor 

Kraj:   Plzeňský     

Charakter stavby:      Novostavba občanského vybavení  

Stavebník:    Město Bor,  

     Náměstí Republiky 1, 348 02 Bor 

     IČ: 259713 

Zpracovatel dokumentace:  Ing. Jiří Šedivec – Staving Ateliér 

     Školní 27, 312 06 Plzeň 

     IČ: 47704993 

5.1.2 Výchozí podklady 

 Hlavním podkladem pro návrh zařízení staveniště je projektová 

dokumentace (DPS) – část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a část 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

5.1.3 Základní údaje charakterizující stavbu a území stavby 

 Řešený objekt domova seniorů má tři nadzemní a jedno podzemní 

podlaží (1.NP: ±0,000 = 476,17 m n. m., Bpv; max. v. = +10,900 = 487,07 m n. 

m., Bpv; min. v. = -5,400 = 470,77 m n. m., Bpv). V podzemním podlaží 

se nachází technické zázemí stavby, skladové prostory, komunikační 
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prostory včetně propojení se stávající budovou polikliniky. V nadzemních 

podlaží se nachází samotné pokoje pro seniory (1.NP 7 pokojů + vrátnice; 

2.NP 8 pokojů, 3.NP 8 pokojů). Součástí stavby není kryté parkovací stání. 

Parkování je umožněné ve vnitrobloku polikliniky, kde se nachází celkem 

11 parkovacích stání z nichž jsou dvě určena pro osoby se zdravotním 

postižením. Dále budou v rámci stavby realizovány opěrné stěny, areálové 

chodníky a nové zpevněné plochy. Střecha objektu je jednovrstvá, plochá, 

nepochozí. 

 Tvarově se jedná o členitý objekt. Půdorysný základ tvoří obdélník 

(hlavní budova) na kterou je v jižní části napojený čtverec (schodiště + 

výtah), ze západní části je vstup do objektu umožněn přes půdorysný čtvrt 

kruh (rampa + hlavní vstup). V severní části z hlavní budovy vystupují 

členité balkóny.  

5.1.3.1 Charakteristika území stavby 

 Území, na němž se hlavní objekt realizuje, se nachází v severní 

lokalitě města Bor u polikliniky v Přimdská ulici. Území je vymezeno 

ulicemi Přimdská a Požární. Na jihovýchodní straně je území ohraničeno 

volným zatravněným pozemkem a zahradou s RD. Z jižní strany 

navrhované stavby je oplocený vnitroblok s komunikacemi a parkovišti 

polikliniky. Tento vnitroblok je součástí zájmového území stavby. Součástí 

zájmového území stavby je i komunikace a chodníky v Přimdská ulici, které 

přiléhají stavbě.  

5.1.3.2 Stavební a konstrukční řešení 

 Objekt je založený na železobetonové základové desce. 

Nepodsklepená část objektu pak na betonových základových pasech. Celý 

objekt je řešený jako kombinovaný systém – 1.PP monolit, stěny 

nadzemních podlaží zděné z keramických bloků, stropy nadzemních 

podlažích železobetonové monolitické. Výtahové šachty a schodiště jsou 

navrženy jako monolitické z železobetonu. Balkónové železobetonové 

monolitické desky jsou vykonzolované ze stopní konstrukce přes tepelně 

izolační balkónové nosníky.  
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 Vstupní hala v západní části je řešena jako ocelová montovaná 

s prosklenou fasádou.  

5.1.4 Základní informace o staveništi 

5.1.4.1 Rozsah a stav staveniště 

 Plocha staveniště činí cca 2350 m2 z čehož zastavěná plocha 

hlavního objektu je 518,8 m2. Do plochy staveniště nejsou započítány 

plochy dotčené výstavbou stavebních objektů 03 (přípojka vodovodu, 

kanalizace) a 04 (teplovod). Buňkoviště se nachází při východní hranici 

staveniště. Vstup do buňkoviště je umožněn přes uzamykatelný vstup 

z chodníku v ulici Přimdská. V centrální části staveniště dojde k vyhloubení 

stavební jámy a zřízení záporového pažení. Vjezd do jámy bude stavební 

technice umožněn po stávající mírně svažité asfaltové komunikaci 

v severní části vnitrobloku. 

 Prostory staveniště v současné době slouží převážně jako volná 

zatravněná plocha. Na pozemních se nenachází žádné dřeviny, které by 

bylo nutné před začátkem výstavby odstranit. Součástí staveniště jsou 

i stávající zpevněné plochy areálu polikliniky.  

5.1.4.2 Úpravy staveniště 

 Na celé ploše staveniště – východní část (zatravněná volná plocha) 

a severní část (hlavní objekt) bude stržena svrchní vrstva půdy – ornice 

v mocnosti 250 mm. Takto vytěžená ornice bude odvezena na deponii 

zeminy (dále viz část 3.9.1).   

5.1.4.3 Určení záborů mimo staveniště 

Činnost vyžadující dočasný stavební zábor je výstavba stavebního 

objektu 03 – přípojka vodovodu, kanalizace a 04 – teplovod. Pro tyto 

činnosti se na příslušném městském úřadě zajistí patřičná povolení. Jedná 

se zábory plochy pozemků sloužící jako chodník a pozemní komunikace 

(ulice Přimdská). Pozice a rozsah dočasných záborů jsou patrné z výkresů 

zařízení staveniště (část 5.2.1 + část 5.2.2). 
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5.1.4.4 Oplocení 

 Oplocení staveniště bude provedeno plným dočasným oplocením 

z trapézových plechů. Délka jednotlivých dílců je 2,3 m. Výška oplocení je 

2,0 m. Ke spojení jednotlivých dílců dochází pomocí mobilních 

univerzálních ocelových spojek. Oplocení je proti pádu zajištěno 

betonovými patkami a příčným a podélným ztužením (stabilizační 

vzpěry). Buňkoviště bude od zbytku staveniště odděleno ocelovými 

plotovými dílci výšky 2,02 m. Oplocení je zajištěno betonovými patkami, 

a také příčným a podélným ztužením. Vstup do buňkoviště je umožněn 

přes uzamykatelný vstup z chodníku v ulici Přimdská. Z buňkoviště je 

vstup na staveniště umožněn pomocí dvou vstupních branek.  

5.1.4.5 Deponie 

 Z důvodu malé rozlohy staveniště a umístění stavby v intravilánu 

obce nebude v prostorách stavby zřízena deponie zeminy. Ornice 

i vytěžená zemina budou dopraveny na skládku. Dále podobněji řešeno 

v bodě 3.9.1. 

5.1.4.6 Vjezdy a výjezdy na staveniště, dopravní značení 

Pro vjezd a výjezd do areálu stavby bude využíván stávající vjezd 

(č.1) do vnitrobloku polikliniky (ulice Požární). Povrch vjezdu je tvořen 

stávajícím asfaltovým povrchem. Pro využití při výstavbě nebude povrch 

nijak upravován. Vjezd bude využíván především stavební technikou 

pro zemní práce a hrubou stavbu - zejména nákladní kamionové sestavy, 

sklápěče, autodomíchávače. Vjezd a výjezd bude umožněn skrze 

uzamykatelnou bránu mobilního oplocení staveniště. 

Dále bude vybudován druhý, dočasný vjezd a výjezd (č.2), 

a to na pozemní komunikaci v ulici Přimdská. Vjezd bude přímo napojený 

na zařízení staveniště. Povrch vjezdu je částečně tvořen stávajícím 

asfaltovým povrchem a v jižní části travnatou plochou. V přípravných 

fázích výstavby dojde k nahrazení zemní pláně betonovým recyklátem. 

Vjezd bude využíván především stavební technikou pro hrubou stavbu 

a vnitřní práce – zejména nákladní kamionové sestavy, čerpadlo na beton, 
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autodomíchávače, zásobování, odvoz stavebního odpadu. Vjezd a výjezd 

bude umožněn skrze uzamykatelnou bránu mobilního oplocení 

staveniště. 

V průběhu výstavby budou všechny příslušné dotčené veřejné cesty 

označeny dopravním značením, které bude informovat o probíhající 

výstavbě a dále určovat místní úpravy provozu (podrobněji řešeno v části 

5.2 výkresy zařízení staveniště). 

5.1.4.7 Dopravní trasy 

 Podrobně řešeno v části 3.9 

5.1.5 Významné sítě technické infrastruktury 

 Před zahájením zemních prací dojde k vytyčení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí. 

5.1.5.1 Splašková a dešťová kanalizace 

 Napojení bytového domu na veřejnou jednotnou kanalizační síť 

bude provedeno novou kanalizační přípojkou. K napojení na veřejnou síť 

dojde navrtávkou pomocí průchodky DN 200 v ulici Přimdská. Odpadní 

splaškové a dešťové vody jsou svedeny kameninovým, resp. plastovým 

potrubím DN 200 do spojné kanalizační šachty DN 1000. Tato revizní 

šachta se nachází v chodníku před vchodem do objektu domova seniorů. 

Z hlavní kanalizační šachty pokračují rozvody kanalizace do objektu.   

5.1.5.2 Vodovod 

Napojení bytového domu na veřejnou vodovodní síť bude 

provedeno novou přípojkou v ulici Přimdská. K napojení na veřejnou síť 

dojde pomocí navrtávacího pásu DN 100/2“. Přípojka bude provedena 

z tlakových trub PE 100. Vodoměrná šachta DN 1200 je umístěna 

v chodníku před vchodem do objektu domova seniorů. Z vodoměrné 

šachty pokračuje rozvod pitné vody do objektu. 
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5.1.5.3 Teplovod 

 V rámci výstavby dojde k prodloužení a obnovení trasy místního 

teplovodu. Rozvody teplovodu jsou vedeny ve dvou potrubích (náběhové 

+ zpětné). Zakončení dané větvě teplovodu bude realizováno v suterénní 

místnosti s výměníkem tepla.  

5.1.5.4 Elektřina 

 Objekt bude napojen na veřejné vedení elektrické energie – nízké 

napětí (0,4 kV) ze stávajícího elektrického rozvaděče na severní hranici 

pozemku. Hlavní rozvodna elektrické energie je umístěna v suterénu 

objektu.  

5.1.6 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

5.1.6.1 Napojení na zdroj vody 

 Staveniště bude napojeno na vodovod v nově vybudované 

vodoměrné šachtě na severní hranici dotčeného pozemku. Toto dočasné 

napojení bude opatřeno smluvním vodoměrem. Po dokončení výstavby 

bude šachta sloužit jako součást vodovodní přípojky pro hlavní objekt.  

Stanovení potřeby užitkové vody 

 Součet měrných spotřeb vody je určen pro práce v období 

maximálního výkonu (tzn. betonářské + zdící práce). Pro určení spotřeby 

vod pro sociální zařízení vycházíme z maximálního nasazení pracovníku 

na staveništi (tzn. hrubé vnitřní práce). 

 
Spotřebu vody stanovíme dle vzorce [26]: 

𝑄 =
∑(𝑃 ∗ 𝑘 )

(𝑡 ∗ 3600)
 

kde: Qn – spotřeba vody [l/s] 

 Pn – spotřeba vody [l/směnu] 

 kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu [-] 

 t – doba, po kterou je voda odebírána [h] 
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 Koeficienty nerovnoměrnosti určíme z následující tabulky: 

Typ činnosti kn 
Příprava stavebních hmot 1,60 
Vlastní stavební práce 1,50 
Pomocná výroba 1,25 
Dopravní hospodářství 2,00 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 
Hygiena a životní potřeby v sídlišti bez kanalizace 2,15 
Hygiena a životní potřeby s částečnou kanalizací 2,00 
Hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 1,80 

Tabulka 1: Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby [26] 

Potřeba vody m. j. Mn. Norma 
spotřeby 

[l] 

Potřebné 
množství 

[l] 
Spotřeba vody pro stavební účely 

Zprac. čer. betonu + ošetření m3 50 150 7500 
Zdění cihel (bez vody na maltu) m3 20 200 4000 

Celkem:  11500 
Spotřeba pitné vody 

Hygienické účely prac. 50 40 2000 
Sprchování prac. 50 45 2250 

Celkem:  4250 
Spotřeba vody pro technologické účely 

Mytí vozidel ks 3 1000 3000 
Celkem:  3000 

Tabulka 2: Spotřeba vody na staveništi [zdroj vlastní] 

 Výpočet spotřeby vody po dosazení dílčích hodnot: 

𝑄 =
11500 ∗ 1,6 + 4250 ∗ 2,7 + 3000 ∗ 1,25

8 ∗ 3600
= 1,16 𝑙/𝑠 

 
Stanovení potřeby požární vody 

 Výpočet množství požární vody stanovíme dle vzorce [26]: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑁 

kde: Q – celkové množství potřebné požární vody [l/s] 

 V – potřeba požární vody [l/s], (určeno jako 6,7 dle [26]) 

 N – koeficient rychlosti odhořívání (určeno jako 1,2 dle [26]) 

𝑄 = 6,7 ∗ 1,2 = 8,04 𝑙/𝑠 
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5.1.6.2 Napojení na splaškovou kanalizaci a odvodnění 

 Odpadní vody z buňkoviště stavby budou odváděny do stávající 

přípojky jednotné kanalizace v ulici Přimdská.   

Odvodnění staveniště zajišťují vyhloubené odvodňovací příkopy, 

které jsou svedeny do prohlubní. Takto shromážděná dešťová vody bude 

odčerpána kalovým čerpadlem do jednotné veřejné kanalizace. 

5.1.6.3 Napojení na zdroj elektrické energie  

Hlavní staveništní rozvaděč NN (400/230 V) bude napojen 

na stávající elektrickou skříň na hranici pozemku. Buňkoviště, sila a věžový 

jeřáb budou mít vlastní podružné rozvaděče, které budou napojeny 

na rozvaděč hlavní. Kabely pro rozvod elektro jsou vedeny v plastových 

chráničkách v zemi v hloubce min. 0,8 m, popřípadě na povrchu. V případě 

vedení na povrchu musí být kabely opatřeny kabelovými přejezdy.  

Příkon elektrické energie je počítán pro celou výstavbu. Používané 

elektrické přístroje se budou po celou dobu výstavby střídat a nenastane 

moment, kdy by byly v provozu zároveň všechny zmíněné. 

Stanovení maximálního současného zdánlivého příkonu 

Pro stanovení maximálního zdánlivého příkonu je třeba určit příkon 

a množství všech potřebných stavebních strojů, mechanizací, zařízení, 

nářadí a pomůcek včetně osvětlení staveniště. 
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Stavební jednotka Příkon 
[kW] 

Množ. Celkový 
příkon 

[kW] 
Stroje a mechanizace 

Věžový jeřáb 28 1 28 
Stavební výtah 2 1 2 
Ponorný vibrátor 2 2 4 
Svářečka elektrická 9 2 18 
Silo s kompresorem 7 1 7 
Omítací stroj 6,5 1 6,5 
Mycí rampa s tlakovou vodou 5 1 5 
Ostatní drobná mechanizace 8 1 8 

Celkem:  78,5 
Osvětlení staveniště    

LED svítidla a reflektory  0,1 8 0,8 
Celkem:  0,8 

Vnitřní zařízení buněk 
Obytné buňky 6 7 42 
Sanitární buňky 7 3 21 
Uzavřené sklady 0,05 2 0,1 

Celkem:   63,1 
Tabulka 3: Příkon jednotlivých stavebních strojů a zařízení [zdroj vlastní] 

 Maximální zdánlivý příkon se určí dle vzorce [26]:   

𝑆 =  
𝐾

𝑐𝑜𝑠𝜇
∗ (𝛽 ∗ ∑𝑃 + 𝛽 ∗ ∑𝑃 + 𝛽 ∗ ∑𝑃  

kde: S – maximální současný zdánlivý příkon [kVA] 

 K – koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

 β1 – průměrný součinitel náročnosti strojů a mechanizace (0,7) 

 β2 – průměrný součinitel náročnosti osvětlení staveniště (1,0) 

β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního zařízení buněk (0,8) 

cosμ – průměrný účiník spotřebičů (0,6) 

P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů [kVA] 

P2 - součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 

P3 – součet výkonu vnitřního zařízení buněk [kVA] 

𝑆 =  
1,1

0,6
∗ (0,7 ∗ 78,5 + 1,0 ∗ 0,8 + 0,8 ∗ 63,1) = 194,76 𝑘𝑉𝐴 
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5.1.7 Bezpečnost na staveništi 

5.1.7.1 Základní ustanovení 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 

s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Všichni 

pracovníci musí být seznámeni se specifickými riziky svého, konkrétního 

pracoviště. Součástí školení bude provedení zápisu o absolvování školení.  

 Během prací je nutné se řídit dle příslušných zákonných nařízení. 

Zejména pak:  

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce (§ 101-108) [28] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo 

hloubky. [29] 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [30] 

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci [31] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci [32] 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu [33] 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí [34] 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., – o bližších podmínkách poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků [35] 
 

5.1.7.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

V rámci celého staveniště jsou zaměstnanci stavby povinni používat 

základní osobní ochranné pracovní pomůcky. Jedná se o bezpečnostní 

obuv typu S3, pracovní oděv výstražné barvy s reflexními prvky 

(min. reflexní vesta) a ochranná přilba. Používání ostatních osobních 

ochranných pracovních prostředků (rukavice, respirátor, ochrana zraku, 

sluchu apod.) se odvíjí od druhu prováděné práce. Určení těchto OOPP 
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vychází z povinnosti zpracovat seznam profesí a pracovních činností, při 

kterých je nutné, na základě vyhodnocení rizik ohrožení života a zdraví, 

minimalizovat neodstranitelná rizika nebezpečí. 

5.1.8 Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob a osob s omezenou 
schopností orientace a pohybu 

 Stavba musí být v průběhu prací zajištěna tak, aby byl vyloučen 

vstup nepovolaným osobám. Staveniště bude kompletně oploceno 

(viz bod 5.1.4.4) tak, aby byl zamezen přístup třetím osobám. Oplocení 

staveniště je doplněno uzamykatelnými branami pro vjezd a výjezd 

stavební techniky. Vstup do buňkoviště je umožněn přes uzamykatelnou 

vstupní branku. Na oplocení se nachází značky s piktogramem a nápisem 

„zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Vjezdy na staveniště budou 

doplněny příslušným svislým dopravním značením (podrobněji řešeno 

v části 5.2).  

5.1.9 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

 Bude dbáno, aby nedošlo k poškození sousedících objektů 

a přilehlých veřejných prostor vlivem činnosti zaměstnanců či vlivem 

stavební techniky. 

 Zhotovitel stavby zajistí udržování čistoty v bezprostředním okolí 

stavby a též čistotu vozovky v přilehlých ulicích. Pokud dojde k jejímu 

znečištění, např. blátem vyneseným na kolech nákladních aut vyjíždějících 

ze staveniště, zhotovitel má povinnost vyčistit veřejnou komunikaci 

na vlastní náklady. 

 Staveniště bude v mimopracovní době střeženo, aby se zabránilo 

škodám (vandalství, zcizení majetku, apod). 

 Práce na staveništi nesmí rušit noční klid stanovaný dle zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [36], a to v době od 22:00 

do 6:00 h. 



15 
 

 Na staveništi budou používaný pouze zařízení a stroje správně 

funkční a s platnou revizí. Tímto bude zamezeno vzniku nadměrného 

hluku a nadměrné prašnosti v okolí stavby.  

 Při nálezu kulturně cenných předmětů nebo archeologického 

nálezu je zhotovitel povinen dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči [37] stavbu pozastavit a dále pokračovat až  po detailním 

prozkoumání místa nálezu určenými orgány. 

5.1.10 Řešení zařízení staveniště 

5.1.10.1 Staveništní komunikace 

Během fáze přípravných a zemních prací se vybudují provizorní 

komunikace po staveništi (po sejmutí vrstvy ornice). Dočasná staveništní 

komunikace bude vysypána betonovým recyklátem frakce 32/85. 

Zpevněná plocha slouží k pojezdu a manipulaci staveništní techniky, 

ke skládce materiálu a jako pracovní prostor pro čerpadlo na beton. 

Dále dojde ke zřízení pěších koridorů pro zaměstnance stavby. Tyto 

chodníky a zpevněné plochy budou vysypány štěrkem 16/32 a opatřeny 

mobilním zábradlím v = 1,2 m. Vlivem používání pěších koridorů dojde 

ke značnému snížení kontaktu zaměstnance se stavební technikou a tím 

i případným kolizím. 

5.1.10.2 Buňkoviště 

1. Šatny pro pracovníky 

 Šatny slouží pro převlékání, uložení osobních věcí a v době jídla 

pro stravování. Na jednoho pracovníka je uvažováno s 1,75 m2 

nezastavěné podlahové plochy. 

Předpokládaný počet pracovníků při největším vytížení stavby: 50, 

z toho dělníků: 40 => 40*1,75 = 70 m2 => 4 šatny pro dělníky 

Použity budou kontejnery typu BK1 od společnosti TOI TOI, sanitární 

systémy, s.r.o. [38] 

 



16 
 

Vnitřní vybavení:  1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka, 

okno s plastovou žaluzií 
 

Technická data: šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, 

el. přípojka: 380 V/32 A 

 

2. Kanceláře  

 Vzhledem k velikosti stavby jsou v rámci buňkoviště navrženy tři 

kanceláře pro vedení stavby, investora a TDS.  

 V případě potřeby bude kancelář vedení sloužit jako ošetřovna. 

Bude zde umístěna lékárnička a hasicí přístroj. Na nástěnce budou 

umístěna důležitá telefonní čísla na policii, hasiče, záchranou službu, 

plynárny, vodárny, kanalizace, rozvodnu el. energie a provozovatele 

místního horkovodu včetně výměníkové stanice. 

 Pro kanceláře budou použity kontejnery typu BK1 (viz šatny 

pro pracovníky) 

3. Sociální zařízení 

 Předpokládaný počet mužů – dělníků - 40 => potřeba 2x sedací WC, 

2x mušle => 1 buňka 

 Sociální zařízení pro vedení stavby => 1 buňka 

 Servis a čištění sociálního zařízení bude probíhat 1x týdně. Použity 

budou kontejnery typu SK1 od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. 

[34] 

Vnitřní vybavení:  2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 

3 x umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaleta, 1 x boiler 200 litrů 

Technická data: šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, 

el. přípojka: 380 V/32 A, přívod vody: 3/4“, 

odpad: potrubí DN 100 

Dále budou v rámci staveniště osazeny čtyři mobilní WC TOI TOI FRESH. [38] 
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4. Sklad nářadí 

 V rámci staveniště budou umístěny tři uzamykatelné skladovací 

kontejnery pro uskladnění nářadí, drobného stavebního materiálu 

a pomůcek BOZP.   

 Použity budou kontejnery typu LK1 od společnosti TOI TOI, sanitární 

systémy, s r.o. [38] 

Technická data: šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm 

5.1.10.3 Sklady a skládky 

Vzhledem k velikosti a umístění staveniště nebude vytěžená 

zemina deponována přímo na staveniště. Zemina bude dopravena 

na příslušnou skládku a následně přivezena zpět na zpětné zásypy 

a terénní úpravy. Dále podobněji řešeno v části 3.9.1. 

V přípravné fázi se na staveništi nachází skládka materiálu 

pro záporové pažení. Budou zde skladovány především ocelové profily 

a dřevěné pažiny. Velikost skládky odpovídá ½ rozsahu realizovaných 

prací.  

Ve fázi hrubé stavby bude na staveništi umístěna skládka výztuže 

do betonu a skládka bednění se zázemím pro čištění a mytí. Velikost 

skládky výztuže odpovídá objemu výztuže na jedno patro vodorovných 

konstrukcí. Maximální délka prutu je 12 m. Ve východní části staveniště se 

nachází skládka zdiva pro zdění svislých nosných konstrukcí. Dimenze této 

sklady je navržena tak, aby pojmula ½ objemu zdících tvárnic, potřebných 

pro jedno nadzemní podlaží. Pro skladování nářadí, pracovních pomůcek, 

drobného stavebního materiálu, ochranných pomůcek BOZP atd. jsou 

na staveniště umístěny tři skladovací uzamykatelné kontejnery. 

Ve fázi hrubých vnitřních prací dojde ke zrušení všech předchozích 

skládek. Nově bude na staveništi umístěn krytý sklad tepelné izolace, 

hydroizolace a skládka příčkového zdiva. Na stavbu bude přistaveno silo 

s omítkou a smontováno fasádní lešení. Na staveništi zůstávají 

uzamykatelné skladovací kontejnery na nářadí.   
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V poslední dokončovací fázi výstavby bude východní část staveniště 

sloužit jako skládka pro betonovou dlažbu, obrubníky a jiné podobné 

výrobky určené pro realizaci nových zpevněných ploch vnitrobloku. Dále 

zde bude skladováno nové oplocení. Skládka (ani jiné zařízení staveniště) 

již nebude zasahovat na samotný pozemek stavby. Stavba bude tedy 

kompletně dokončena a následně dojde ke zrušení skládek, buňkoviště 

a jiných dalších prostor zařízení staveniště.  

5.1.10.4 Zařízení a stroje 

1. Věžový jeřáb 

Kompletní návrh a posouzení zdvihacího prostředku včetně 

uvedení diagramu únosnosti věžového jeřábu bylo provedeno v části 2.3. 

Navržený věžový jeřáb: Liebherr 85 EC-B 5 [20] 

Technické data: dosah: 30 m, výška: 21,1 m, nosnost při max. dosahu: 2,5 t 

2. Mobilní jeřáb 

 Autojeřáb bude použit v přípravné fázi stavby pouze pro usazení 

stavebních buněk, ve fázi hrubé stavby pro rozšíření buňkoviště 

a následně po dokončení stavby pro naložení stavebních buněk zpět 

na nákladní sestavy. Nejtěžší nesené břemeno bude tedy jedna stavební 

buňka typu SK1 (viz 5.1.10.2) o hmotnosti 1800 kg.  

Navržený autojeřáb: TEREX AC 60/3 [39].  

Technické data: nosnost 3,1 t při dosahu 25 m a výšce zdvihu 30 m 

Posouzení: navržený autojeřáb svojí únosností vyhovuje 
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Obrázek 1: Diagram únosnosti mobilního jeřábu [39] 

3. Stavební výtah 

Kompletní návrh a posouzení stavebního výtahu bylo provedeno 

v části 2.3.  

Navržený stavební výtah: GEDA 300 Z/ZP – plošina A (230 V) [18] 

Technické data: kapacita nákladu: 300 kg, max. dop. výška: 50 m 

4. Mobilní čerpadlo + bádie 

Betonáž v rámci hrubé stavby bude probíhat pomocí věžového 

jeřábu s bádií o objemu 0,75 m3 a pomocí mobilního čerpadla 

s výložníkem. Betonáž pomocí věžového jeřábu a bádie proběhne 

především v nedosažitelných místech autočerpadla. Vzhledem k velikosti 

staveniště není možné navrhnout větší mobilní čerpadlo.  

Navržené mobilní čerpadlo: SCHWING S 38 SX REPTOR [40] 

Technické data: max. vertikální dosah: 33 m, max. horizontální dosah: 36 m  

průměr trubky 125 mm, rozpatkování: 7,3 m x 7,64 m 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navržená bádie: Bádie na beton Eichinger 1016L.10 [19] 

Technická data: objem: 0,75 m3, výška: 1,6 m, nosnost: 1800 kg,   

hmotnost: 200 kg 

5. Rypadlo 

Hloubení stavební jámy probíhá pouze v jedné výškové úrovni 

společně s budováním záporového pažení. Pro návrh rypadla vycházíme 

z faktu, že je třeba vytěžit 1327 m3 horniny tř. 3 za dva pracovní týdny.  

 Výkopové práce bude provádět jedno rypadlo. 

Navržené rypadlo: CAT 317 [41] 

 Požadovaný výkon rypadla určíme z následujícího vzorce [27]: 

𝑄 =
𝑉  

𝑇 ž
 

kde: Qp – požadovaný výkon rypadla [m3/h] 

 Vzem – objem těžené zeminy [m3] 

 Tpož – požadovaný čas výkopu [h]  

𝑄 =
𝑉  

𝑇 ž
=

1327

10 ∗ 8
= 16,6 

𝑚

ℎ
 

 

Obrázek 2: Pracovní rozsah mobilního čerpadla se zakreslením hlavního objektu [40] 
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Teoretický výkon rypadla určíme ze vzorce [27]: 
 

𝑄 =  
3600

𝑡
∗ 𝑉  

kde: Qn – (navrhovaný) teoretický výkon rypadla [m3/h] 

 Vlop – objem lopaty rypadla [m3]  

 tc – doba trvání jednoho cyklu rypadla [s]  

 

𝑄 =  
3600

𝑡
∗ 𝑉 =

3600

30
∗ 0,5 = 60

𝑚

ℎ
 

 
V poslední fázi výpočtu na základně teoretického výkonu spočítáme 

výkon reálný. Pro výpočet použijeme následující vzorec [27]: 
 

𝑄 =  𝑄 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘č ∗ 𝑘  
 

kde: Qr – reálný výkon rypadla [m3/h] 

Qn – (navrhovaný) teoretický výkon rypadla [m3/h] 

 ko – koeficient výkonu obsluhy   (0,75) 

km – koeficient materiálu    (nesoudržná zemina - 1,20) 

kp – koeficient počasí    (0,90) 

kč – koeficient využití času   (5/6 = 0,83) 

kt – koeficient terénu    (dle sklonu – 0,8) 

𝑄 =  𝑄 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘č ∗ 𝑘 = 60 ∗ 0,75 ∗ 1,20 ∗ 0,90 ∗ 0,83 ∗ 0,80 = 32,3 
𝑚

ℎ
 

 
Závěrem porovnáme požadovaný a reálný výkon rypadla. 

𝑄 = 32,3 
𝑚

ℎ
>  𝑄 = 16,6 

𝑚

ℎ
 

Navržené rypadlo vyhovuje.  

6. Nakladač 

 Nakladač bude použit pro sejmutí ornice a nakládání zeminy 

do odvozních prostředků. Pro návrh nakladače vycházíme z faktu, že je 

třeba naložit 1327 m3 zeminy za dva pracovní týdny.  

Práce bude provádět jeden nakladač. 

Navržený nakladač: CAT 910 [42]  
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Požadovaný výkon nakladače určíme z následujícího vzorce [27]: 

𝑄 =
𝑉  

𝑇 ž
 

kde: Qp – požadovaný výkon nakladače [m3/h] 

 Vzem – objem těžené zeminy [m3] 

 Tpož – požadovaný čas nakládky [h]  

𝑄 =
𝑉  

𝑇 ž
=

1327

10 ∗ 8
= 16,6 

𝑚

ℎ
 

 
Teoretický výkon nakladače určíme ze vzorce [27]: 

 

𝑄 =  
3600

𝑡
∗ 𝑉  

kde: Qn – (navrhovaný) teoretický výkon nakladače [m3/h] 

 Vlop – objem lopaty nakladače [m3]  

 tc – doba trvání jednoho cyklu nakladače [s]  

 

𝑄 =  
3600

𝑡
∗ 𝑉 =

3600

30
∗ 1,3 = 156

𝑚

ℎ
 

V poslední fázi výpočtu na základně teoretického výkonu spočítáme 

výkon reálný. Pro výpočet použijeme následující vzorec [27]:  

 
𝑄 =  𝑄 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘č ∗ 𝑘  

 

kde: Qr – reálný výkon nakladače [m3/h] 

Qn – (navrhovaný) teoretický výkon nakladače [m3/h] 

 ko – koeficient výkonu obsluhy   (0,75) 

km – koeficient materiálu    (nesoudržná zemina - 1,20) 

kp – koeficient počasí    (0,90) 

kč – koeficient využití času   (5/6 = 0,83) 

kt – koeficient terénu    (dle sklonu – 0,8) 

𝑄 =  𝑄 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘č ∗ 𝑘 = 156 ∗ 0,75 ∗ 1,20 ∗ 0,90 ∗ 0,83 ∗ 0,80 = 83,9 
𝑚

ℎ
 

 
Závěrem porovnáme požadovaný a reálný výkon nakladače. 
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𝑄 = 83,9 
𝑚

ℎ
>  𝑄 = 16,6 

𝑚

ℎ
 

Navržený nakladač vyhovuje.  

7. Odvozní nákladní prostředky 

Nákladní automobily budou odvážet zeminy na skládku mimo 

staveniště.  

Navržený odvozní prostředek: Tatra Phonix Euro 6, 8x8 [43]. 

Vstupní údaje: 

s – vzdálenost skládky (2,4 km) 

v – prům. rychlost nákl. automobilu (30 km/h) 

Vkor – objem korby (18 m3) 

t2 – doba pohybu naloženého nákl. automobilu po staveništi (60 s)  

t4 – doba vyložení zeminy na skládce (180 s)  

t5 – doba cesty prázdné soupravy zpět na stavbu = t3 (288 s)  

t6 – doba pohybu prázdného nákl. automobilu po staveništi (60 s)  

 V první fázi výpočtu množství potřebných odvozních prostředků 

určíme dobu naložení korby zeminou. Pro výpočet použijeme následující 

vzorec [27]:  

𝑡 =
𝑉

𝑉
∗ 𝑡  

kde: t1 – doba naložení korby zeminou [s] 

 Vryp - objem lžíce rypadla (0,5 m3) 

tc - doba trvání jednoho cyklu (40 s) 

𝑡 =
18

0,5
∗ 30 = 1080 𝑠 

 Dále z následujícího vzorce [27] určíme dobu trvání cesty 
naloženého nákladního automobilu na skládku. Veličinu označíme jak „t3“.   

𝑡 =
𝑠

𝑣
=  

2,4 ∗ 3600

30
= 288 𝑠 

 Celkovou dobu cyklu soupravy určíme z následujícího vzorce [27]: 

𝑇 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 = 1080 + 60 + 288 + 180 + 288 + 60 = 1956 𝑠

≈ 33 𝑚𝑖𝑛 
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 V poslední části výpočtu určíme samotný počet potřebných 

nákladních sklápěčů. Počet označíme jako „n“. 

𝑛 =  
𝑇

𝑡
=

1956 𝑠

1080 𝑠
= 1,8 => 2 

 
Pro odvoz zeminy jsou navrženy dva nákladní automobily.   

5.1.10.5 Mycí linka 

 V prostoru vnitrobloku bude umístěna mobilní mycí rampa JM 

Express WW 401 M/F [44]. Jedná se o automatickou průjezdovou roštovou 

myčku. K myčce je napojena sedimentační nádrž, kde se z nečištěné vody 

oddělují nečistoty. Usazené nečistoty následně putují hřebenovým 

dopravníkem do připraveného kontejneru na odpad. Vyčištěná voda 

proudí zpět do cirkulační nádrže a je znovu využita. Mycí linka nebude 

přímo napojena na zdroj vody. K mycí rampě bude vždy dodána zásobní 

cisterna s vodou. Vjezd na mycí rampu je vzhledem k prostorové dispozici 

stávající zástavby umožněn pouze couvání.  

5.1.11 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), §104 odst. 2 vyžadují ohlášení buňky zařízení staveniště, 

věžový jeřáb a oplocení staveniště sousedící s veřejnou komunikací 

v případě, že jeho výška přesahuje 1,8 m. [45] 

5.1.12 Podmínky pro ochranu životního prostředí 

Během prací nedojde k závažnému ohrožení životního prostředí. 

Práce budou prováděny dle technologických postupů, pracovních 

postupů výrobce a platných právních předpisů.  

Stavební činnost se řídí podle platných právních předpisů, zejména 

se jedná o: 

Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí [46] 

Zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na životní prostředí [47] 

Zákon č. 541/2020 Sb. - o odpadech [48] 
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Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší [49] 

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví [50] 

Zákon č. 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny [51] 

Vyhláška 8/2011 Sb.  - o katalogu odpadů a vlastností odpadů [52] 

5.1.12.1 Odpady 

S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu ustanovení 

zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech [48] a předpisů souvisejících. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů.  Zhotovitel bude třídit odpady 

dle katalogu, který je přílohou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jedná 

se o vyhlášku č. 8/2021 Sb. katalog odpadů [52]. Na základě tohoto třídění 

zhotovitel na stavbě umístí následující kontejnery: 

Typ kontejneru Frekvence vývozu 
Směsný komunální odpad vývoz dle potřeby 
Pro směsný stavební a demoliční odpad  vývoz dle potřeby 
Železná odpad vývoz dle potřeby 
Tříděný odpad – plast vývoz dle potřeby 
Tříděný odpad – papír vývoz dle potřeby 
Tříděný odpad – sklo vývoz dle potřeby 

Tabulka 4: Kontejnery na odpady umístěné na staveništi [zdroj vlastní] 

 Přehled odpadů produkovaných na stavbě a jejich zatřízení 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů. 

Katalogová 
číslo 

Typ odpadu Kategorie 
odpadu 

Nakládání 
s odpady 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky,  
dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04  

O odstranění 

08 02 99 Odpady jinak blíže 
neurčené 

O recyklace 

10 13 00 Odpady z výroby cementu, 
vápna a sádry a předmětů 
a výrobků z nich 
vyráběných 

O recyklace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
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15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O recyklace/odstranění 
17 01 01 Beton O recyklace/odstranění 
17 01 02 Cihly O recyklace 
17 01 07 Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek 
O recyklace/odstranění 

17 02 01 Dřevo O recyklace 
17 02 02 Sklo O recyklace  
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 02 04* Sklo, plasty, dřevo 

obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

N odstranění 

17 04 02 Hliník O recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O recyklace 
17 04 11 Kabely O recyklace 
17 05 03* Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné 
látky 

N recyklace/odstranění 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pro číslem 17 
05 03 

O recyklace 

17 06 04 Izolační materiály bez 
nebezpečných látek 

O recyklace/odstranění 

17 08 01* Stavební materiály na bázi 
sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N recyklace/odstranění 

17 08 02 Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

O recyklace/odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O recyklace 
 

20 01 21* Zářivky a jiný materiál 
obsahující rtuť  

N odstranění 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 
Tabulka 5: Přehled a zatřídění produkovaných odpadů [zdroj vlastní] 

 

 



27 
 

V případě produkování jiného, než uvedeného odpadu 

se v návaznosti na potřeby stavby umístí další kontejnery se stanoveným 

režimem vývozu. Odvoz a likvidace odpadu zajišťuje organizace, která má 

oprávnění nakládat s odpady. 

5.1.12.2 Opatření proti hluku 

Při realizaci stavby budou činěna organizační opatření, aby realizací 

stavby domu a přípojek nebylo hlukem obtěžováno okolí stavby. 

Předpokládá se, že dotčený příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

stanoví zhotoviteli ke stavbě podmínky a časová omezení pro realizaci 

stavby. Při provádění stavby bude jejím okolí mírně zvýšena hlučnost. 

Dodavatel stavby nebude provádět práce ve dnech pracovního klidu 

a pracovního volna a v době večerního klidu (22:00 až 6:00). 

Pro stavební práce bude použita běžná mechanizace, nákladní 

automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém nebo pásovém 

podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače, okružní pily, 

pneumatická kladiva apod. 

5.1.12.3 Omezení prašnosti 

V případě zvýšené prašnosti na staveništi dojde ke kropení zeminy 

a příjezdové komunikace vodou. Na staveništi budou používaný pouze 

zařízení a stroje správně funkční a s platnou revizí. Tímto bude zamezeno 

vzniku nadměrného hluku a nadměrné prašnosti v okolí stavby. 

5.1.12.4 Omezení znečištění veřejných komunikací 

Před vyjetím vozidla ze stavby bude vozidlo očištěno na mycí rampě 

s tlakovou vodou (viz bod 5.1.10.5). Bude prováděno především mytí 

podvozku a kol, případně ruční dočištění vozidla.  

5.1.12.5 Ochrana zeleně 

 Před zahájením výstavby dojde ke strhnutí svrchní vrstvy zeminy – 

ornice, a tedy i k odtravnění východní části dotčeného pozemku. 

V poslední fázi výstavby dojde ke zpětným zásypům a zpětnému 

zatravnění dotčených ploch.  Jiná zeleň se na dotčených pozemcích 

stavbou nevyskytuje.  
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5.1.13 Orientační lhůta výstavby 

 Podrobně řešeno v části 4 

5.2 Výkresová část  

5.2.1 Zařízení staveniště – Zemní práce 

 viz příloha – Řešení zařízení staveniště 

5.2.2 Zařízení staveniště – Hrubá stavba 

 viz příloha – Řešení zařízení staveniště 

5.2.3 Zařízení staveniště – Hrubé vnitřní práce 

viz příloha – Řešení zařízení staveniště 

5.2.4 Zařízení staveniště - Dokončovací práce 

viz příloha – Řešení zařízení staveniště 
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