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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce bylo zhotovení stavebně technologického projektu  

výstavby „BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ.“ Tento projekt jsem zpracovávala z hlediska prostorových, 

časových a technologických požadavků.  

Produktem mé práce je časový plán, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán rizik 

BOZP, řešení zařízení staveniště a technologické postupy prací vybraných procesů. 

 

Abstract 

The main topic of this diploma thesis was to develop construction technology design of 

„BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ“. The project was designed in terms of time, space and technology 

requirements. 

The product of my work is a schedule, inspection and test plan, environmental plan, health 

and safety risk plan, design of construction site and technological procedure od selected work 

processes. 
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ÚVOD  

Cílem této diplomové práce je zhotovit stavebně technologický projekt pro „BYTOVÉ 

DOMY UNHOŠŤ.“ 

Pro zhotovení stavebně technologického projektu budu vycházet z projektové 

dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude posouzena z hlediska správnosti 

a úplnosti.  

Dále bude za pomocí programu CONTEC ®, automatizovaný systém pro přípravu a řízení 

realizace staveb, vyhotovena prostorová, časová a technologická struktura. 

Také bude potřebné optimálně navrhnout zařízení staveniště ve dvou fázích výstavby 

včetně technické zprávy, technologických postupů prací dvou zvolených procesů, tyto procesy 

jsem zvolila jako zdění příček z vápenopískových tvárnic a montáž SDK podhledů. 

V poslední řadě bude třeba vyhotovit doprovodnou technickou zprávu, ve které je celý 

projekt okomentován. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zhotovit stavebně technologický projekt pro „BYTOVÉ 

DOMY UNHOŠŤ.“ 

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska správnosti a úplnosti.  

V rámci prostorové struktury byly vyhotoveny technologická schémata, soupis hlavních 

konstrukcí jednotlivých technologických etap, hlavní součinitelé pracovní fronty, návrh 

zdvihacího prostředku. 

V rámci struktury technologické byly vyhotoveny technologický rozbor, plán BOZP, 

environmentální plán, kontrolní a zkušební plán a rozbor dopravních procesů. 

V rámci časové struktury byly vyhotoveny, časové plány, časoprostorové grafy a grafy 

nasazení pracovníků, čerpání financí a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby 

rozhodujících strojů a mechanismů. 

Bylo navrženo zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu a dokončovací práce včetně 

technické zprávy, technologické postupy prací dvou zvolených procesů, tyto procesy byly 

zdění příček z vápenopískových tvárnic a montáž SDK podhledů. 

A celý projekt byl doplněn o technickou zprávu, komentující celý projekt. 

 

 


