
Appendix No. 7 Total expenditures of the project of the block of flats shown in time

June 0 CZK 5 263 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 5 263 000 CZK

July 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

August 0 CZK 0 CZK 350 000 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 362 000 CZK

September 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

October 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

November 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

December 700 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 712 000 CZK

January 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

February 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK

March 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 60 000 CZK 0 CZK 72 000 CZK

April 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 152 431 CZK 0 CZK 164 431 CZK

May 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 152 431 CZK 0 CZK 164 431 CZK

June 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 101 621 CZK 0 CZK 113 621 CZK

July 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 090 691 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 50 810 CZK 0 CZK 2 208 533 CZK

August 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 253 602 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 50 810 CZK 0 CZK 2 371 444 CZK

September 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 307 906 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 50 810 CZK 0 CZK 2 425 747 CZK

October 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 470 817 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 101 621 CZK 0 CZK 2 639 469 CZK

November 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 878 094 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 945 125 CZK

December 0 CZK 0 CZK 0 CZK 3 013 853 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 50 810 CZK 0 CZK 3 131 695 CZK

January 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 932 398 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 10 000 CZK 0 CZK 0 CZK 3 009 429 CZK

February 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 660 879 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 727 911 CZK

March 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 362 209 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 429 240 CZK

April 350 000 CZK 0 CZK 0 CZK 2 090 691 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 101 621 CZK 0 CZK 2 609 343 CZK

May 0 CZK 0 CZK 0 CZK 1 601 958 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 101 621 CZK 0 CZK 1 770 610 CZK

June 0 CZK 0 CZK 0 CZK 1 997 168 CZK 12 000 CZK 4 750 CZK 50 281 CZK 0 CZK 50 810 CZK 0 CZK 2 115 010 CZK

July 0 CZK 0 CZK 0 CZK 1 508 435 CZK 12 000 CZK 0 CZK 0 CZK 50 000 CZK 0 CZK 10 500 CZK 1 580 935 CZK

August 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 2 500 CZK 50 810 CZK 10 500 CZK 72 810 CZK

September 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 5 000 CZK 50 810 CZK 8 400 CZK 73 210 CZK

October 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 50 810 CZK 6 300 CZK 66 110 CZK

November 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 4 200 CZK 13 200 CZK

December 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 4 200 CZK 13 200 CZK

January 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 4 200 CZK 13 200 CZK

February 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 4 200 CZK 13 200 CZK

March 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 4 200 CZK 13 200 CZK

April 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 2 500 CZK 50 810 CZK 4 200 CZK 66 510 CZK

May 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 100 CZK 11 100 CZK

June 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 2 100 CZK 11 100 CZK

July 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 9 000 CZK 0 CZK 0 CZK 2 500 CZK 50 810 CZK 2 100 CZK 64 410 CZK

1 050 000 CZK 5 263 000 CZK 350 000 CZK 30 168 700 CZK 408 000 CZK 57 000 CZK 603 374 CZK 72 500 CZK 1 279 452 CZK 67 200 CZK 39 319 226 CZK
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