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Anotace 

Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní 

náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis 

ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních projektech a propočet 

stavby. Součástí je popis projektu a vypočítány jeho náklady na pořízení. Dále se práce 

zabývá problematikou výběru lokality, cenotvorbou a výpočtem výnosů z projektu. 

Následuje zhodnocení možností využití externího financování a jejich dopadu na výnos 

projektu. V závěru jsou vypočteny vybrané ekonomické ukazatele, je provedeno 

posouzení a vyhodnocení jednotlivých variant výstavby a zhodnocení ekonomické 

efektivnosti projektu.  

 

 

Annotation 

This Bachelor’s thesis is devoted to investment project focusing on construction and 

sale of an apartment building. The main aim of the thesis is to evaluate the economic 

efficiency of this project. There is a description of the economic indicators and terms 

used during investment projects and the estimate calculation of the building in this 

thesis. A part of this thesis is description and cost calculation of the project. 

Furthermore the thesis deals with the problem of choosing the right place to build, price 

setting and calculation of revenues. Following part is about using the external capital 

and its impact to the revenues. In conclusion, selected economic indicators are 

calculated, assessment and evaluation of alternative development variants is performed 

together with an overall evaluation of the economic efficiency of the project. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení variant výstavby a ekonomické 

efektivnosti investičního záměru. Cílem práce je vyhodnocení projektu výstavby 

bytového domu.  

První část práce se zabývá teoretickou stránkou věci. Je zde popsáno investiční 

a finanční rozhodování. Uvedeny jsou druhy investic – hmotné, nehmotné a finanční. 

Dále je zmíněn investor a vysvětlení pojmu projekt. V další kapitole jsou popsány 

zdroje financování projektů. Dělí se na interní a externí. Nejdůležitějším tématem práce 

jsou metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Jsou zde uvedeny 

a porovnány hlavní metody hodnocení projektů z hlediska investiční a finanční 

výnosnosti; např. doba návratnosti, čistá současná hodnota a návratnost investice.  

Další část práce se již zabývá praktickou ukázkou konkrétního případu investičního 

rozhodování. Nejprve je popsán projekt, jeho dispoziční, materiálové a konstrukční 

řešení, počty, dispozice a užitné plochy bytů. Dále je vytvořen propočet nákladů na 

stavbu a jeho shrnutí s výsledkem celkových nákladů na pořízení stavby.  

Následovně se práce věnuje nalezení ekonomicky nejvýhodnějšího umístění projektu 

v rámci daného regionu a posouzení výhodnosti jednotlivých variant. Další kapitola je 

stěžejní pro celou práci, pojednává o prodejních cenách v určených lokalitách. Ceny 

jsou tvořeny jako konkurenčně orientované. Dále práce uvažuje možnosti využití 

variant s vyšším standardem provedení a jejich dopadu na ceny. Cílem práce je nalezení 

ekonomicky nejvýhodnější varianty investičního výstavbového projektu a vyhodnocení 

z hlediska výnosu. 
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2. Investiční rozhodování 

S investičním rozhodováním se denně setkává každý člověk. Jde o rozhodnutí, jak 

využít naše zdroje. V našem životě můžeme zdroje využít několika způsoby – 

spotřebovat nebo investovat. Investovat znamená vzdání se konkrétní částky 

s očekáváním nejistých výsledků v budoucnosti. 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější druhy rozhodnutí investora. Jeho 

náplní je rozhodování o tom, zda realizovat či zamítnout daný projekt. [1] 

2.1. Druhy investic 

Investice dělíme podle druhu na: 

a) Nehmotné investice – do této kategorie patří nákup ocenitelných práv, např. různé 

licence, know-how a výdaje na výzkum a vývoj. 

b) Hmotné investice – do této kategorie patří investice fyzické a věcné, které vytvářejí 

produkční kapacitu podniku, např. nákup budov, pozemků, strojů a jiných výrobních 

zařízení. 

c) Finanční investice – tyto zahrnují nákup dlouhodobých úvěrových a majetkových 

cenných papírů, např. dluhopisy, akcie, dlouhodobé půjčky, které podnik poskytl. [2] 

2.2. Investor 

Investorem může být investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna nebo fyzická 

osoba, která vyhledává a posuzuje optimální způsob, jak zhodnotit své dočasně volné 

finanční prostředky.  

Investor ve své strategii musí zvažovat 3 základní faktory. Jde o výnos investice, riziko 

související s investicí a likvidita investice. [3] 

Výnos a riziko jsou navzájem závislé, čím větší výnos investor požaduje, tím větší 

riziko u investice musí očekávat. Toto je znázorněno na tzv. magickém trojúhelníku viz 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2: Magický trojúhelník investování     



12 

3. Projekt  

Odpověď na otázku „Co je to projekt?“ není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. 

Slovo projekt má několik významů. Zde se zabývám projektem v oblasti projektového 

řízení. Je mnoho různých definic, pro ukázku uvádím několik z nich: 

Dle IPMA standardu v3.1: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený 

proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění 

projektového cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy 

a odsouhlasenými požadavky.“ 

Dle NORMY ISO 10 006: „Projekt je jedinečný proces sestávající se z řady 

koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 

předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení 

daných časem, náklady a zdroji.“ [4] 
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4. Zdroje financování projektu 

K financování projektů lze použít velkou paletu zdrojů. Při procesu rozhodování 

a výběru způsobu financování investic je nutné zvážit hlavně náklady a podmínky, které 

se s daným způsobem financování pojí. 

Zdroje financování se člení dle hlediska subjektu na interní a externí, dlouhodobé 

a krátkodobé, vlastní a cizí. 

 

 

Obrázek 3: Finanční zdroje (zdroj: vlastní, dle: [5]) 

 

4.1. Interní zdroje 

Obrázek 3 výše zobrazuje interní zdroje, které zahrnují nerozdělený zisk, odpisy 

a fondy ze zisku a nevyplacené závazky společnosti. 
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4.1.1 Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk je část zisku po zdanění, která není určena k rozdělení mezi majitele, 

na výplatu dividend anebo tvorbu fondů. Paradoxně může nastat situace, kdy podnik 

vykazuje vysoký zisk, ale může být bez dostatečných peněžních prostředků, jelikož zisk 

nemusí nutně představovat hotové peníze, ani peníze na účtech v bance.  

Může se zdát, že náklady s použitím tohoto zdroje jsou nulové. Tato představa je ale 

mylná. Výnos nerozděleného zisku by měl být rovný nebo vyšší než výnosy z dividend 

pro akcionáře. Cenu nerozděleného zisku lze tedy vnímat jako cenu příležitosti, která je 

rovna ceně dividendového výnosu. [1] 

4.1.2 Odpisy 

Odpisy tvoří ve společnosti významný zdroj financování. I když se nejedná přímo 

o kladný tok peněz, odpisy snižují daňovou povinnost společnosti, a proto jsou obecně 

vnímány jako zdroj k investování. Výše odpisu závisí na výši a typu investičního 

majetku, na ceně majetku a na metodě odpisování.  

Odpisy se používají u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je 

využíván po dobu delší než jeden rok. Jaký majetek a způsob odepisování stanovuje 

zákon.  

Doba odepisování by měla promítnout jak fyzické, tak i materiální opotřebení majetku. 

[1] 

 

4.1.3 Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku jsou vytvářeny vnitřními směrnicemi společnosti nebo podle zákona. 

V akciových společnostech jsou vytvářeny dva základní druhy rezervních fondů – 

povinné a dobrovolné. 

A/ Povinné rezervní fondy 

Povinné rezervní fondy slouží k ochraně akcionářů, tedy těch, kteří nákupem akcií 

podstupují riziko. Vytváření těchto fondů je typické pro evropské akciové společnosti. 

U akciových společností vedle povinného zákonného rezervního fondu vzniká 

povinnost zřídit další fond, který se odvíjí ze statutu akciové společnosti. 

B/ Dobrovolné rezervní fondy 

Vznik a vedení dobrovolného rezervního fondu jsou zcela v režii dané společnosti. 

Často jsou vytvářeny pro účel financování větších investic.[1] 
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4.2. Externí zdroje 

Do externích zdrojů financování investičních projektů se řadí zejména bankovní úvěry, 

finanční leasing, kmenové a prioritní akcie, podnikové obligace a dotace. 

 

4.2.1 Financování kmenovými akciemi 

Kmenové akcie jsou pro společnost trvalým zdrojem externích prostředků. Odlišností 

těchto akcií od jiných typů akcií a různých forem dluhů je, že nejsou splatné. Jejich 

charakteristikou je, že majitel má právo na výplatu podílu na zisku, ale bez záruky její 

výše. Můžou nastat i případy, kdy se bude rovnat nule. 

Právem majitele je účast na valné hromadě, podílet se na likvidačním zůstatku v případě 

likvidace společnosti. Dále mají přednostní právo na úpis nových akcií podniku, to 

znamená, že v případě vydání nových akcií má právo zachovat si původní podíl ve 

společnosti. V porovnání s cenami obligací nebo prioritních akcií, jsou tržní ceny 

kmenových akcií více volatilní. Kmenové akcie jsou vydávány formou reziduálního 

vlastnictví, akciová společnost tak uspokojuje požadavky majitelů. 

 

Výhody financování pomocí kmenových akcií 

- emisí akcií je část rizika podnikání přenesena na majitele akcií 

- neexistují stálé ani povinné závazky výplaty majitelům 

- vhodné při vyšší úrovní dluhů v kapitálové struktuře  

- jsou lépe obchodovatelné než prioritní akcie a obligace, proto jsou lépe prodejné 

Nevýhody financování pomocí kmenových akcií 

- pro majitele jsou rizikovější, proto investoři požadují vyšší výnos, což zvyšuje 

nákladovost kmenových akcií 

- emise nových kmenových akcií zvyšuje hlasovací právo akcionářům, tím se snižuje 

možnost kontroly managementem 

- existence rizika převzetí společnosti konkurencí [1] 

 

4.2.2 Financování prioritními akciemi 

Prioritní akcie patří k dlouhodobým zdrojům. Přinášejí pro investora stabilní výnos ve 

formě fixní výše výplat na zisku. Výnos se může změnit v případě pohybu úrokové míry 

na kapitálovém trhu nebo s vazbou na vysokou výplatu na zisku z kmenových akcií. 



16 

Prioritní se nazývají, protože mají přednost při výplatě podílu na zisku před kmenovými 

akciemi. Při likvidaci společnosti mají pohledávky přednost před pohledávkami 

kmenových akcionářů. 

 

Výhody financování pomocí prioritních akcií 

- vydáním prioritních akcií se nerozšiřují hlasovací práva, proto má management větší 

kontrolu nad společností 

- neuskutečnění výplaty podílu na zisku z prioritních akcií má menší důsledky než 

neuskutečnění splátky úroků 

- stabilita výplaty podílu na zisku při růstu zisku 

Nevýhody financování pomocí prioritních akcií 

- emise prioritních akcií je spojena s emisními náklady, 

- společnost musí vyplácet stabilní výši podílu na zisku i v případě poklesnutí zisku 

společnosti, 

- nejsou daňově uznatelným výdajem, na rozdíl od úroků z dluhů [1] 

 

4.2.3 Financování pomocí podnikových obligací  

Podnikové obligace jsou cenné papíry. Emituje je podnik za účelem získat dlouhodobé 

finanční zdroje od investorů. Společnost (dlužník) se tímto zavazuje, v předem 

stanovené době, vyplatit majiteli obligace (věřiteli) nominální cenu obligace a úroky. 

Majitelé podnikových obligací nejsou spoluvlastníky společnosti a nemají tedy 

hlasovací právo. 

Úroky z obligací jsou uznávány jako náklad společnosti a snižují tím základ z daně ze 

zisku. 

 

Výhody financování pomocí podnikových obligací 

- úroky jsou pevně stanoveny, majiteli obligace proto nejsou vypláceny vyšší zisky při 

růstu zisku společnosti 

- úroky jsou daňově uznatelné, náklady jsou tedy nižší než při náklady na akcie 

- úroky z obligací jsou nižší než úroky z kmenových akcií 

- vlastníci nemají hlasovací práva, není narušena struktura vlastníků nad činností 

společnosti 
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Nevýhody financování pomocí podnikových obligací 

- možnost růstu finančního rizika z důsledku většího dluhu na celkovém kapitálu 

- pevná výše úroku je nevýhodná v případě poklesu zisku společnosti[1] 

4.2.4 Financování dlouhodobými úvěry 

Dlouhodobé úvěry může společnost získat od jednotlivých soukromých věřitelů, tj. 

společností, komerčních bank a dalších finančních institucí. 

Dlouhodobé bankovní úvěry může společnost získat ve formě 

 

A/ Dodavatelské úvěry 

Dodavatelským úvěrem se nejčastěji rozumí odložená platba za zboží, materiál či 

služby poskytované dodavatelem odběrateli. Rozdíl oproti leasingu je, že odběratel se 

stává majitelem ihned. Smluvní podmínky, výše úroku a způsob platby je na domluvě 

smluvních stran. [5] 

 

B/ Hypoteční úvěry 

Základním aspektem hypotečního úvěru je zástava nemovité věci.  Běžný způsob 

splácení jsou měsíční či roční anuity. Anuita je splátka ve stále stejné výši. Skládá se 

z úroku a úmoru. Postupem času výše úroků klesá a naopak roste výše spláceného 

úmoru. Rozpis výše úroku a úmoru lze najít ve splátkovém kalendáři, vystaveném 

příslušnou institucí. Při určování maximální výše úvěru hraje roli odhad ceny 

zastavované nemovitosti. Proto je pro banky důležité postupovat opatrně při určování 

odhadní ceny. Světová praxe totiž ukazuje, že ceny nemovitostí kolísají. [1] 
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5. Metody hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic 

Různými metodami může investor vyhodnotit svůj investiční záměr a učinit konečné 

rozhodnutí zda investici provádět či nikoli. Hodnocení a následný výběr projektů vede 

ke dvěma rozhodováním – investičnímu (je-li investice výhodná) a finančnímu (zda je 

zvolené financování optimální). Před konečným rozhodnutím je potřeba zjistit efektivitu 

a výši zhodnocení vložených prostředků. 

Jsou dvě základní supiny hodnocení a to podle vztahu k časové hodnotě peněz. [1] 

 

5.1. Statické metody 

Statické metody jsou takové metody, které nerespektují hodnotu času. Jejich použití je 

jednoduché a jsou vhodné pouze pro krátkodobé investice – horizont 1-2 roky. 

Nevýhodou těchto metod, pokud neuvažujeme hodnotu času, je zkreslení výsledků 

a nesprávnost rozhodování. 

 

5.1.1. Metoda doby návratnosti (Payback Period - PP) 

Jde o zjištění doby, kdy cashflow projektu vyrovná kapitálový výdaj na počátku. 

        

  

   

 

Rovnice 1 

I – výše investice 

Ct – cashflow v jednotlivých letech projektu [1] 

5.1.2. Návratnost investice (Return On Investment – ROI) 

Jde o ukazatel vyjadřující, o kolik vzroste investovaný kapitál. Je to poměr vydělaných 

peněz k výši investice. Lze vyjádřit i v procentech. 

        
          

              
     

Rovnice 2 
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5.1.3. Návratnost vložených prostředků (Return On Equity – ROE) 

Tento ukazatel je podobný ROI, avšak do jmenovatele rovnice vstupuje výše vlastních 

investovaných prostředků. Porovnání těchto dvou ukazatelů ROI a ROE je vhodné, 

pokud je k investování použit jak vlastní tak cizí kapitál. 

        
          

                                       
     

Rovnice 3 

5.2. Dynamické metody 

Dynamické metody respektují hodnotu času. Používají se u investic s delší dobou 

životnosti.  

5.2.1. Diskontovaná doba návratnosti (Discounted Payback Period – DPP) 

Od metody PP se liší pouze tím, že zohledňuje faktor času. Princip je stejný, jde 

o zjištění doby, kdy cashflow projektu vyrovná kapitálový výdaj na počátku. 

      
  

      

   

   

 

Rovnice 4 

I – výše investice 

Ct – cashflow v jednotlivých letech projektu 

i – diskontní sazba 

t – rok 

5.2.2. Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) 

Jedná se o nejpoužívanější metodu v praxi. Je definována jako rozdíl sumy 

diskontovaného cashflow a počáteční investice.  

        
  

      

 

   

 

Rovnice 5 

NPV – čistá současná hodnota 

I – výše investice 

Ct – cashflow v jednotlivých letech projektu 

i – diskontní sazba 

t – rok 
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5.2.3. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) 

Vnitřní výnosové procento je definováno jako taková míra, při které platí NPV = 0. 

      
  

        

 

   

 

Rovnice 6 

 

I – výše investice 

Ct – cashflow v jednotlivých letech projektu 

i – diskontní sazba 

t – rok 

IRR – vnitřní výnosové procento 

 

5.2.4. Index ziskovosti (Profitability Index – PI) 

Je definován jako poměr diskontovaných příjmů a diskontovaných investičních výdajů. 

   

 
  

      
 
   

 
 

Rovnice 7 

 

PI – index ziskovosti 

I – výše investice 

Ct – cashflow v jednotlivých letech projektu 

i – diskontní sazba 

t – rok 
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6. Popis projektu 

Posuzovaným objektem je novostavba. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený bytový 

dům nepravidelného půdorysu se západní zalomenou stěnou. Svislé nosné konstrukce 

jsou tvořeny z cihelných tvárnic (např.: Porotherm) a v přízemí také pomocí 

železobetonových sloupů. Strop nad prvním nadzemním podlažím je monolitický 

železobetonový se sádrokartonovým podhledem sloužícím pro rozvod instalace. Strop 

nad druhým nadzemním podlažím je monolitický železobetonový. Strop nad třetím 

nadzemním podlažím je tvořen sádrokartonovým podhledem zavěšeným na sbíjené 

dřevěné montované vazníky.  

V prvním NP jsou umístěny dvě bytové jednotky s užitnou plochou 113,89 m
2
 a dále 

jsou zde umístěny společné prostory a skladovací místa pro uživatele bytů. Ve druhém 

a třetím NP je umístěno šest bytových jednotek s celkovou užitnou plochou 344,02 m
2
. 

Byty ve druhém a třetím NP mají součástí obytné plochy balkony. 

Nosná konstrukce krytiny je vytvořena ze sbíjených dřevěných vazníků. Samotná 

krytina střechy je ze dvou druhů, nad západní částí se zalomenou střechou je krytina 

plechová z předzvětralého titanzinkového plechu, nad zbylou částí je krytina střechy 

z betonových tašek.  

Přístup do bytů je umožněn z podest na schodišti. Součástí schodišťového prostoru je 

osobní výtah. K bytům na východní straně objektu patří třísložkový komín pro napojení 

krbových kamen. V základním vybavení každého bytu jsou podlahy keramické 

i laminátové, kuchyňský kout včetně obkladů a výmalba bílou barvou.  

 

Celkový počet bytů je následující: 

3 byty 2+kk, každý s užitnou plochou 43,41 m
2
 

2 byty 2+1, každý s užitnou plochou 58,12 m
2
 

3 byty 3+kk, každý s užitnou plochou 70,49 m
2 

Celková užitná plocha všech bytů v objektu je 457,91 m
2
 

Materiálové a konstrukční řešení je následující: 

- Svislé nosné konstrukce jsou zděné s tvárnic a monolitické železobetonové  

- Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové 

- Konstrukce schodiště je monolitická železobetonová 

- Střecha je tvořena sedlovým krovem s valbovým průčelím 

- V objektu je dále navržen osobní výtah  
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7. Propočet stavby 

Propočet je předběžný, odhad nákladů stavby. Bývá zpracováván zejména 

v předprojektové fázi stavby. Do jeho výpočtu se promítnou dva hlavní ukazatelé a to 

předpokládaný rozsah stavby v účelových měrných jednotkách (objemových, plošných 

či délkových) a cenový ukazatel pro příslušný rok v dané kategorii. Tyto ukazatele 

zpracovává společnost RTS, a.s, které vytváří na základě dlouhodobých statistik cen 

staveb a stavebních objektů.  

Je nutné si uvědomit, že ukazatele jsou průměrem na danou měrnou jednotku, která 

odpovídá určitému druhu staveb. Odchylka ceny v propočtu od skutečné ceny 

stavebního díla může dosahovat až ±15%. Záleží na technické a technologické 

náročnosti stavby a podle standardu, resp. nadstandardu vybavení.[6] 

Struktura propočtu stavby: 

A. Projektové a průzkumné práce 

B. Provozní soubory 

C. Stavební objekty 

D. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy 

E. Umělecká díla 

F. Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 

G. Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech 

H. Rezerva 

I. Jiné investice 

J. Nehmotný investiční majetek 

K. Provozní soubory 

L. Kompletační činnosti 
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A. Projektové a průzkumné práce 

Objekt je podle složitosti projektování a předpokládané složitosti provedení zařazen do 

Honorářové zóny III. 

Rozdělení na výkonové fáze 

Číslo 

VF 
Název VF  Zkratka  Podíl  

Cena 

výkonu  
VF 1 Příprava zakázky  PPR 1 %  12 500 Kč  

VF 2 Návrh/studie zakázky  STS 13 %  162 500 Kč  

VF 3 Vypracování dokumentace pro územní řízení  DUR 15 %  187 500 Kč  

VF 4 Vypracování dokumentace pro stavební řízení  DSP 22 %  275 000 Kč  

VF 5 Vypracování dokumentace pro provedení stavby  DPS 28 %  350 000 Kč  

VF 6 Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli  DZS 7 %  87 500 Kč  

VF 7 Spolupráce při výběru dodavatele  VDS 1 %  12 500 Kč  

VF 8 
Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského 

dozoru  
ATD/ITD 11 %  137 500 Kč  

VF 9 
Spolupráce pro dokončení stavby a uvedení stavby 

do užívání  
SKP 2 %  25 000 Kč  

Cena bez DPH 1 250 000 Kč 
Tabulka 1: Projektové a průzkumné práce 

B. Provozní soubory 

Žádné provozní soubory nejsou součástí projektové dokumentace. 

C. Stavební objekty 

Číslo objektu  Název a popis  
Cena za měrnou 

jednotku [Kč/m, m
3
]  

Velikost 

[m, m
3
]  

Cena za objekt 

bez DPH  

SO 01  
Bytový dům, konstrukce zděné 

z tvárnic  
4 673 Kč  2280  10 654 440 Kč  

SO 02  Kanalizační přípojka  5 566 Kč  13,8  76 811 Kč  

SO 03  Vodovodní přípojka  2 476 Kč  21  51 996 Kč  

SO 05  Přeložka stávající kabelové skříně  -  -  22 000 Kč  

Cena bez DPH 10 805 247 Kč 

Tabulka 2: Stavební objekty, (zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz/, 27. 4. 2016) 

D. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy 

Stroje, zařízení a inventář investiční povahy nejsou součástí návrhu. 

E. Umělecká díla 

Umělecká díla projekt neobsahuje. 

F. Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 

Vzhledem k výběru různých lokalit je přesnější určení výše NUS velice obtížné. Proto 

byl zvolen výpočet procentuální částí z celkových nákladů stavby. 

Výše NUS činí 4 % tedy 432 210 Kč bez DPH. 
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G. Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech 

Do tohoto oddílu spadají náklady, které se nedají zařadit do jiné kategorie. Jedná se 

zejména o náklady na marketing, koordinátora BOZP a náklady na dosud nezapočítané 

daně. Tyto náklady byly odhadnuty ve výši 3 % z celkových nákladů na stavbu, tedy 

324 157 Kč bez DPH. 

H. Rezerva 

Rezerva slouží k nepředpokládaným výdajům, zejména během doby výstavby. 

Zpravidla se udává hodnota cca 5 %, v tomto případě tvoří 540 262 Kč bez DPH. 

I. Jiné investice 

V tomto oddíle se připočítává cena za pozemek. Vzhledem k povaze této práce není 

možné určit jednu cenu za pozemek. V každé obci bude cena rozdílná, proto bude 

připočítána až v konkrétním případě. 

J. Nehmotný investiční majetek 

Není v projektu obsažen. 

K. Provozní soubory 

Projekt neobsahuje provozní soubory. 

L. Kompletační činnosti 

Standardně se připočítávají 2 %, 216 105 Kč bez DPH. 

 

Rekapitulace celkových nákladů na pořízení stavby: 

  Náklady 

1. Stavební objekty 10 805 247 Kč 
2. Náklady na umístění stavby 432 210 Kč 
3. Rezerva 540 262 Kč 
4. Projektové a průzkumné práce 1 250 000 Kč 
5. Provozní soubory 0 Kč 
6. Stroje, zařízení, inventář 0 Kč 
7. Umělecká díla 0 Kč 
8. Ostatní náklady 324 157 Kč 

9. Nehmotný investiční majetek 0 Kč 

11. Kompletační činnost 216 105 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ STAVBY 13 567 981 Kč 

Tabulka 3: Propočet stavby 
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8. Lokality 

Tato práce se zabývá projektem konkrétního bytového domu. Účelem výběru lokality je 

zjištění, kde lze dosáhnout největšího zisku. Aby byly porovnatelné náklady na 

samotnou výstavbu, jsou lokality vybírány v rozmezí jednoho kraje. Zvolen byl 

Jihočeský kraj.  

Rozloha:  10 056 km
2
 

Počet obyvatel: 637 300[7] 

 

8.1. Výběr posuzovaných lokalit 

Po výběru kraje byly zvoleny tři konkrétní města v rámci Jižních Čech. Obrázek 4 

zobrazuje vzájemnou polohu měst a rozmístění v kraji. Bylo zvoleno více měst 

předběžným výběrem a poté ověřena ta nejvhodnější podle ekonomických předpokladů 

trhu. Při výběru byl zvažován počet obyvatel obcí, rozloha a poloha obce. Velký 

význam pro výběr měl poměr mezi poptávkou a nabídkou, který byl zjišťován 

u několika realitních kanceláří a na různých realitních serverech.  

 

Obrázek 4: Mapa Jižních Čech 
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Byla vybrána tato města: 

 

8.1.2. České Budějovice 

České Budějovice jsou statutární město Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické 

pánvi v jihovýchodní části na soutoku řek Vltavy a Malše. Budějovice díky blízkosti 

dalších historicky cenných míst - Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, 

Vyšší Brod, Třeboň atd. jsou častým cílem turistů. České Budějovice jsou osmým 

největším městem v České republice. Sídlí zde jedenáct zaměstnavatelů z různých 

odvětví s více než tisíci zaměstnanci, např.: Nemocnice České Budějovice, a. s., Robert 

Bosch, spol. s r.o., Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dm drogerie markt 

s.r.o, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, MADETA a. s. a E.ON Česká 

republika, s. r. o. [7]  

Město se skládá z jedenácti katastrálních území, z nichž dvě tvoří exklávu.  

Počet obyvatel: 93 285 [7] 

Rozloha města: 55,56 km² 

Nadmořská výška: 381 m. n. m 

 

8.1.3. Tábor 

Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Z geologického hlediska leží Tábor 

v Táborské pahorkatině. Se svými necelými 35 tisíci obyvateli je po Českých 

Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Město, jehož centrum je 

památkovou rezervací, je významným centrem turistického ruchu. Lákadlem pro 

návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.  

Táborsko se řadí k regionům s nejnižší kriminalitou v rámci České republiky. 

Město se skládá z deseti katastrálních území. 

Počet obyvatel: 34 716 [7] 

Rozloha města: 62,22 km² 

Nadmořská výška: 437 m. n. m. 
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8.1.4. Písek 

Písek je jihočeské město působící jako obec s rozšířenou působností. Leží na řece Otavě 

s počtem obyvatel kolem 30 tisíci. V Písku je relativné velký počet středních škol, proto 

se mu někdy přezdívá „město univerzitního charakteru“ i přes to, že se zde žádná 

univerzita nenachází. Od roku 2003 mají studenti možnost navštěvovat vysokou školu, 

Filmové akademie Miroslava Ondříčka vzniklé z VOŠ. Historické jádro města je 

městskou památkovou zónou. V současné době Písek zažívá pozvolný rozvoj průmyslu. 

Město se dále orientuje na cestovní ruch, zajímavým místem pro turisty je nejstarší 

funkční hydroelektrárna na území České republiky, založená roku 1887.  

Počet obyvatel: 29 824 [7] 

Rozloha města: 63,22 km² 

Nadmořská výška: 378 m. n. m.  
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9. Prodejní cena 

V této kapitole se práce bude zabývat konkrétními čísly ve vybraných městech. Stanoví 

se prodejní cena bytů, celková prodejní cena celého objektu a s tím i výnosy z prodeje. 

Na úvod je uvedena průměrná cena nemovitostí v kraji dle statistického úřadu, aby bylo 

možné porovnat, jak moc se ceny ve vybraných městech liší od krajského průměru. 

 

Průměrné ceny nemovitostí Území:  Jihočeský kraj 

  Byty (Kč za m
2
) Bytové domy (Kč za m

3
) 

Kupní cena Odhadní cena Kupní cena Odhadní cena 

2006-2008 13 610 11 099 1 529 1 068 

2007-2009 15 521 12 933 1 612 1 123 

2008-2010 16 440 14 062 1 637 1 216 

2009-2011 16 549 14 905 1 704 1 327 

2010-2012 16 530 15 114 1 874 1 485 

2011-2013 16 214 15 061 1 939 1 567 

2012-2014 15 802 14 520 1 926 1 577 

Kód: CEN14/6 

Tabulka 4: Průměrná cena nemovitostí 

 

 

Způsob určení ceny byl zvolen jako konkurenčně orientovaný. Ceny v jednotlivých 

městech proto byly stanoveny z nabídky z vybraných realitních serverů a byly 

převedeny na jednotkovou cenu za jeden metr čtverečný a z toho byla určena celková 

cena za byt o určité velikosti. V každé obci bylo náhodně vybráno několik inzerátů bytů 

z realitních serverů, které dispozičně a výměrou co nejblíže odpovídaly bytům v tomto 

projektu.  
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9.1. České Budějovice 

První zkoumanou lokalitou je krajské město České Budějovice. Průměrná cena za metr 

čtverečný se pohybuje v rozmezí 30 – 33 tisíc korun českých. Což je přibližně 

dvojnásobná hodnota než pro celý Jihočeský průměr. Tabulka 5 zobrazuje kategorie 

bytů – 2+kk, 2+1, 3+kk a 3+1, jejich užitnou plochu v metrech čtverečných, celkovou 

nabízenou cenu a vypočtenou jednotkovou cenu za metr čtverečný. 

Byty na prodej Cena za m
2
 dle kategorie 

Číslo Ulice Kat. Výměra Nabídková cena 2+kk 2+1 
3+kk 

a 3+1 

1 Krčínova 3+1 75 1 389 000 Kč     18 520 Kč 

2 Holečkova 2+kk 64 2 230 000 Kč 34 844 Kč     

3 J. Opletala 2+1 63 1 500 000 Kč   23 810 Kč   

4 N. Frýda 2+kk 42 1 249 000 Kč 29 738 Kč     

5 U Lesa 2+1 59 1 640 000 Kč   27 797 Kč   

6 Otakarova 3+kk 60 1 999 000 Kč     33 317 Kč 

7 Pekárenská 2+kk 52 1 560 000 Kč 30 000 Kč     

8 Riegerova 3+kk 97 2 888 000 Kč     29 773 Kč 

9 J. Buděšínského 2+1 47 1 920 000 Kč   40 851 Kč   

10 Pekárenská 2+kk 52 1 560 000 Kč 30 000 Kč     

11 Skuherského 2+1 59 1 650 000 Kč   27 966 Kč   

12 Zavadilka 2+kk 66 2 990 431 Kč 45 310 Kč     

13 Neplachova 2+1 65 2 350 000 Kč   36 154 Kč   

14 Dubenská 2+kk 51 1 580 000 Kč 30 980 Kč     

15 Pekárenská 2+kk 52 1 500 000 Kč 28 846 Kč     

16 Jírovcova 2+kk 53 1 950 000 Kč 36 792 Kč     

17 Riegerova 3+kk 97 2 800 000 Kč     28 866 Kč 

18 Riegerova 3+kk 83 3 340 000 Kč     40 241 Kč 

19 E. Beneše 2+kk 59 2 190 000 Kč 37 119 Kč     

20 Dubenská 2+kk 51 1 460 000 Kč 28 627 Kč     

Průměrná cena za 1m
2
 dle kategorie 33 226 Kč 31 315 Kč 30 143 Kč 

Průměrná cena za 1m
2
 celkem 31 978 Kč 

Tabulka 5: České Budějovice 

 

Aritmetickým průměrem byla spočítána cena za 1 m
2
 podlahové plochy ke každé 

kategorii bytu a celková průměrná cena. Je poznat, že průměrná cena za 1 m
2
 podlahové 

plochy je nepřímo úměrná velikosti bytu a kategorii. Tzn., že cena klesá s velikostí bytu 

a s růstem kategorie. Toto názorně zobrazuje Graf 1. 
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Graf 1: Průměrná cena za čtverečný metr, České Budějovice 

 

Tato vypočtená data byla dále použita na určení možné prodejní ceny bytů ve 

zkoumaném projektu v Českých Budějovicích. Celkem je v projektu osm bytů, z toho 

tři různé typy. Tuto situaci znázorňuje Tabulka 6. Cena, za kterou se prodají všechny 

byty, je patnáct milionů korun. 

 

Byt Kat. NP Výměra Cena za 1m
2 Vypočtená cena Prodejní cena 

A 2+kk 1. 43,40 33 226 Kč 1 441 993 Kč 1 590 000 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 30 143 Kč 2 124 806 Kč 2 225 000 Kč 

C 2+1 2. 58,12 31 315 Kč 1 820 053 Kč 1 950 000 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 33 226 Kč 1 441 993 Kč 1 590 000 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 30 143 Kč 2 124 806 Kč 2 225 000 Kč 

F 2+1 3. 58,12 31 315 Kč 1 820 053 Kč 1 950 000 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 33 226 Kč 1 441 993 Kč 1 590 000 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 30 143 Kč 2 124 806 Kč 2 225 000 Kč 

Celková prodejní cena  15 345 000 Kč 
Tabulka 6: Nabídková prodejní cena, České Budějovice 

 

Vybraný pozemek v Českých Budějovicích má rozlohu 712 m
2
 a nachází se ve vhodné 

lokalitě Nemanice v Českých Budějovicích. Cena pozemku je 1 520 000 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby bez pozemku jsou 13 567 981 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby včetně pozemku 15 087 981 Kč. 

 

  

33 226 Kč 

31 315 Kč 

30 143 Kč 

Průměrná cena za 1 m2 plochy bytu 

2+kk 

2+1 

3+kk a 3+1 



31 

9.2. Tábor 

Druhou zkoumanou lokalitou je město Tábor. Průměrná cena za metr čtverečný se 

pohybuje v rozmezí 19 – 27 tisíc korun českých. Což je přibližně o padesát procent 

vyšší hodnota než pro celý Jihočeský průměr. Tabulka 7 zobrazuje kategorie bytů – 

2+kk, 2+1, 3+kk a 3+1, jejich užitnou plochu v metrech čtverečných, celkovou 

nabízenou cenu a vypočtenou jednotkovou cenu za metr čtverečný. 

Byty na prodej - obec Tábor Cena za m
2
 dle kategorie 

Číslo Ulice Kategorie Výměra Nabídková cena 2+kk 2+1 
3+kk 
a 3+1 

1 Chýnovská 2+kk 56 1 280 000 Kč 22 857 Kč     

2 Sofijská 3+1 67 1 390 000 Kč 

 
  20 746 Kč 

3 Vídeňská 2+kk 52 890 000 Kč 17 115 Kč 

 
  

4 Pol. vězňů 2+kk 68 2 250 450 Kč 33 095 Kč     

5 Na Kopečku 3+1 77 1 390 000 Kč   

 
18 052 Kč 

6 Husinecká 3+1 76 1 390 000 Kč     18 289 Kč 

7 Chýnovská 2+kk 52 1 280 000 Kč 24 615 Kč     

8 Havanská 2+kk 42 695 000 Kč 16 548 Kč     

9 Angela Kančeva 2+1 56 1 290 000 Kč   23 036 Kč   

10 nám. Přátelství 3+1 76 1 470 000 Kč 

 
  19 342 Kč 

11 Angela Kančeva 3+1 67 1 340 000 Kč   

 
20 000 Kč 

12 Bílkova 3+1 78 1 560 000 Kč 

 
  20 000 Kč 

13 Sokolovská 2+1 63 1 850 000 Kč   29 365 Kč   

14 Pol. vězňů 2+kk 73 2 506 000 Kč 34 329 Kč     

15 Pol. vězňů 2+kk 73 2 509 000 Kč 34 370 Kč     

16 Jesenského 2+1 64 960 500 Kč 

 
15 008 Kč   

17 Bílkova 3+1 82 1 560 000 Kč     19 024 Kč 

18 Pol. vězňů 2+kk 72 2 406 000 Kč 33 417 Kč     

19 Husinecká 2+1 56 1 190 000 Kč 

 
21 250 Kč   

20 B. Němcové 2+1 75 1 250 000 Kč   16 667 Kč   

Průměrná cena za 1m
2
 dle kategorie 27 043 Kč 21 065 Kč 19 351 Kč 

Průměrná cena za 1m
2
 celkem 22 856 Kč 

Tabulka 7: Tábor 

 

Aritmetickým průměrem byla spočítána cena za 1 m
2
 podlahové plochy ke každé 

kategorii bytu a celková průměrná cena. Je poznat, že průměrná cena za 1 m
2
 podlahové 

plochy je nepřímo úměrná velikosti bytu a kategorii. Tzn., že cena klesá s velikostí bytu 

a s růstem kategorie. Je zde velký skok mezi 2+kk a 2+1. To může být způsobeno 

velkou poptávkou po bytech této velikosti a kategorie. Toto názorně zobrazuje Graf 2. 
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Graf 2: Průměrná cena za čtverečný metr, Tábor 

 

Tato vypočtená data byla dále použita na určení možné prodejní ceny bytů ve 

zkoumaném projektu v Táboře. Celkem je v projektu osm bytů, z toho tři různé typy. 

Tuto situaci znázorňuje Tabulka 8. Cena, za kterou se prodají všechny byty, je jedenáct 

milionů korun. 

Byt Kat. NP Výměra Cena za 1m2 Vypočtená cena Prodejní cena 

A 2+kk 1. 43,40 27 043 Kč 1 173 675 Kč 1 290 000 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 19 351 Kč 1 364 024 Kč 1 490 000 Kč 

C 2+1 2. 58,12 21 065 Kč 1 224 301 Kč 1 390 000 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 27 043 Kč 1 173 675 Kč 1 290 000 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 19 351 Kč 1 364 024 Kč 1 490 000 Kč 

F 2+1 3. 58,12 21 065 Kč 1 224 301 Kč 1 390 000 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 27 043 Kč 1 173 675 Kč 1 290 000 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 19 351 Kč 1 364 024 Kč 1 490 000 Kč 

Celková prodejní cena 11 120 000 Kč 
Tabulka 8: Nabídková prodejní cena, Tábor 

 

Vybraný pozemek v Táboře má rozlohu 972 m
2
 a nachází se ve vhodné lokalitě 

Čelkovice v Táboře. Cena pozemku je 1 299 000 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby bez pozemku jsou 13 567 981 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby včetně pozemku 14 866 981 Kč. 

 

  

27 043 Kč 

21 065 Kč 

19 351 Kč 

Průměrná cena za 1 m2 plochy bytu 

2+kk 

2+1 

3+kk a 3+1 
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9.3. Písek 

Třetí zkoumanou lokalitou je město Písek. Průměrná cena za metr čtverečný se 

pohybuje v rozmezí 21 – 30 tisíc korun českých. Což je přibližně o sedmdesát procent 

vyšší hodnota než pro celý Jihočeský průměr. Tabulka 9 zobrazuje kategorie bytů – 

2+kk, 2+1, 3+kk a 3+1, jejich užitnou plochu v metrech čtverečných, celkovou 

nabízenou cenu a vypočtenou jednotkovou cenu za metr čtverečný. 

Byty na prodej - obec Písek Cena za m
2
 dle kategorie 

Číslo Ulice Kategorie Výměra Nabídková cena 2+kk 2+1 
3+kk 
a 3+1 

1 Janotova 2+kk 65 1 986 073 Kč 30 555 Kč     

2 Třída Přátelství 3+1 68 1 372 600 Kč 

 
  20 185 Kč 

3 Janotova 2+kk 49 1 458 821 Kč 29 772 Kč 

 
  

4 Janotova 2+kk 79 2 541 650 Kč 32 173 Kč     

5 K Háječku 3+1 68 1 250 000 Kč   

 
18 382 Kč 

6 Hostivítova 3+1 84 1 700 000 Kč     20 238 Kč 

7 Janotova 2+kk 66 2 065 377 Kč 31 294 Kč     

8 Čechova 2+1 64 1 372 600 Kč 

 
21 447 Kč   

9 Janotova 2+1 65 2 021 240 Kč   31 096 Kč   

10 Písek 3+1 69 1 170 000 Kč 

 
  16 957 Kč 

11 K Háječku 3+1 69 1 380 000 Kč   

 
20 000 Kč 

12 Hradiště 3+kk 102 2 745 625 Kč 

 
  26 918 Kč 

13 Mírové náměstí 2+1 61 990 000 Kč   16 230 Kč   

14 Janotova 2+kk 62 1 995 515 Kč 32 186 Kč     

15 Janotova 2+kk 61 1 862 586 Kč 30 534 Kč     

16 nábřeží 1. máje 2+1 64 1 199 000 Kč 

 
18 734 Kč   

17 Cihlářská 3+kk 108 2 938 998 Kč     27 213 Kč 

18 Karla Boromejského 2+kk 85 2 280 000 Kč 26 824 Kč     

19 Za Pazdernou 2+1 58 1 499 000 Kč 

 
25 845 Kč   

20 Budějovická 2+1 72 1 830 000 Kč   25 417 Kč   

Průměrná cena za 1m
2
 dle kategorie 30 477 Kč 23 128 Kč 21 413 Kč 

Průměrná cena za 1m
2
 celkem 25 100 Kč 

Tabulka 9: Písek 

 

Aritmetickým průměrem byla spočítána cena za 1 m
2
 podlahové plochy ke každé 

kategorii bytu a celková průměrná cena. Je poznat, že průměrná cena za 1 m
2
 podlahové 

plochy je nepřímo úměrná velikosti bytu a kategorii. Tzn., že cena klesá s velikostí bytu 

a s růstem kategorie. Je zde velký skok mezi 2+kk a 2+1. To může být způsobeno 

velkou poptávkou po bytech této velikosti a kategorie. Toto názorně zobrazuje Graf 3. 
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Graf 3: Průměrná cena za čtverečný metr, Písek 

 

Tato vypočtená data byla dále použita na určení možné prodejní ceny bytů ve 

zkoumaném projektu v Písku. Celkem je v projektu osm bytů, z toho tři různé typy. 

Tuto situaci znázorňuje Tabulka 8. Cena, za kterou se prodají všechny byty, je dvanáct 

milionů korun. 

 

Byt Kat. NP Výměra Cena za 1m2 Vypočtená cena Prodejní cena 

A 2+kk 1. 43,40 30 477 Kč 1 322 687 Kč 1 490 000 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 21 413 Kč 1 509 424 Kč 1 650 000 Kč 

C 2+1 2. 58,12 23 128 Kč 1 344 202 Kč 1 520 000 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 30 477 Kč 1 322 687 Kč 1 490 000 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 21 413 Kč 1 509 424 Kč 1 650 000 Kč 

F 2+1 3. 58,12 23 128 Kč 1 344 202 Kč 1 520 000 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 30 477 Kč 1 322 687 Kč 1 490 000 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 21 413 Kč 1 509 424 Kč 1 650 000 Kč 

Celková prodejní cena  12 460 000 Kč 
Tabulka 10: Nabídková prodejní cena, Písek 

 

Vybraný pozemek v Písku má rozlohu 1 015 m
2
 a nachází se ve vhodné lokalitě v Písku. 

Cena pozemku je 1 625 000 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby bez pozemku jsou 13 567 981 Kč. 

Celkové náklady na pořízení stavby včetně pozemku 15 192 981 Kč. 
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10. Popis vyššího standardu stavby 

Vyššího standardu stavby se dosáhne zabudováním kvalitnějších materiálů. Veškeré 

obvodové, nosné a nenosné konstrukce zůstávají stejné.  Mění se obklady v koupelnách 

a sociálních zařízení a nášlapné vrstvy ve všech místnostech.  

Cena klasických materiálů byla převzata z rozpočtu bytového domu. Cena ve vyšším 

standardu byla převzata od jednotlivých výrobců materiálů. Cena za práci zůstává 

stejná. Postup výpočtu a jaké místnosti zvýšení standardu zasáhne je vidět v Tabulka 11. 

Pro získání indexu, o který se navýší náklady na pořízení, byl použit jako modelový 

příklad byt 2+1 s rozlohou 58,12 m
2
. Jako vstupní cena byla použita vypočtená cena 

z průměrné ceny v Českých Budějovicích, která je 1 820 053 Kč. 

Obklady 

 
č.m. Plocha Cena z propočtu 

Cena ve vyšším 

standardu 

 2.17 13,7 m
2
         

 2.18 8,1 m
2
 240 Kč /m

2
 419 Kč /m

2
 

 
Celkem 21,8 m

2
 5 232 Kč   9 134 Kč   

  

 

       Podlahy - keramické dlažba 

 
č.m. Plocha Cena z propočtu 

Cena ve vyšším 

standardu 

 2.16 9,04 m
2
         

 2.17 3,56 m
2
         

 2.18 1,31 m
2
         

 2.19 7,45 m
2
 468 Kč /m

2
 943 Kč /m

2
 

 Celkem 21,36 m
2
 9 996 Kč   20 142 Kč   

  

 

       Podlahy - sokl 

 
č.m. Plocha Cena z propočtu 

Cena ve vyšším 

standardu 

 2.16 12,45 m
2
         

 2.19 4,8 m
2
 111 Kč /m

2
 216 Kč /m

2
 

 
Celkem 17,25 m

2
 2 420 Kč   4 709 Kč   
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Podlahy - plovoucí lamelová 

 
č.m. Plocha Cena z propočtu 

Cena ve vyšším 

standardu 

 2.20 17,78 m
2
         

 2.21 16,08 m
2
 400 Kč /m

2
 759 Kč /m

2
 

 
Celkem 33,86 m

2
 13 544 Kč   25 700 Kč   

 Tabulka 11: Porovnání ceny ve standardním provedení a ve vyšším standardu 

Celková cena všech materiálů ve standardním provedení (cena z propočtu) 

 

31 192 Kč 

     

        Nová cena všech materiálů (cena ve vyšším standardu) 

 

59 685 Kč 

     

        Rozdíl v ceně při použití materiálů ve vyšším standardu 

 

28 493 Kč 

      

 

       Vzrůst nákladů bytové jednotky o 1,57 % 

     

 

10.1. Prodejní cena ve vyšším standardu 

Náklady na výstavbu jednoho bytu ve vyšším standardu vzrostly o 1,57 %. 

S kvalitnějšími materiály a vyšším standardem bude předpoklad o vyšší zájem na koupi 

bytů, a proto nabídková cena bude navýšena o 5 %. 

 

10.1.1. České Budějovice 

Byt Kat. NP Výměra [m
2
] Původní cena Nová cena 

A 2+kk 1. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

C 2+1 2. 58,12 1 520 000 Kč 1 596 000 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

F 2+1 3. 58,12 1 520 000 Kč 1 596 000 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

Celková nová prodejní cena 13 083 000 Kč 
Tabulka 12: Vyšší standard, České Budějovice 
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10.1.2. Tábor 

Byt Kat. NP Výměra [m
2
] Původní cena Nová cena 

A 2+kk 1. 43,40 1 290 000 Kč 1 354 500 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

C 2+1 2. 58,12 1 390 000 Kč 1 459 500 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 1 290 000 Kč 1 354 500 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

F 2+1 3. 58,12 1 390 000 Kč 1 459 500 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 1 290 000 Kč 1 354 500 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

Celková nová prodejní cena 11 676 000 Kč 
Tabulka 13: Vyšší standard, Tábor 

10.1.3. Písek 

Byt Kat. NP Výměra [m
2
] Původní cena Nová cena 

A 2+kk 1. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

B 3+kk 1. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

C 2+1 2. 58,12 1 520 000 Kč 1 596 000 Kč 

D 2+kk 2. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

E 3+kk 2. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

F 2+1 3. 58,12 1 520 000 Kč 1 596 000 Kč 

G 2+kk 3. 43,40 1 490 000 Kč 1 564 500 Kč 

H 3+kk 3. 70,49 1 650 000 Kč 1 732 500 Kč 

Celková nová prodejní cena 13 083 000 Kč 
Tabulka 14: Vyšší standard, Písek 
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11. Výběr ekonomicky nejvýhodnější varianty 

Varianta standard Varianta s vyšším standardem 

    České Budějovice Tábor Písek     České Budějovice Tábor Písek 

Byt Kat. Prodejní cena Prodejní cena Prodejní cena Byt Kat. Nová cena Nová cena Nová cena 

A 2+kk 1 590 000 Kč 1 290 000 Kč 1 490 000 Kč A 2+kk 1 669 500 Kč 1 354 500 Kč 1 564 500 Kč 

B 3+kk 2 225 000 Kč 1 490 000 Kč 1 650 000 Kč B 3+kk 2 336 250 Kč 1 564 500 Kč 1 732 500 Kč 

C 2+1 1 950 000 Kč 1 390 000 Kč 1 520 000 Kč C 2+1 2 047 500 Kč 1 459 500 Kč 1 596 000 Kč 

D 2+kk 1 590 000 Kč 1 290 000 Kč 1 490 000 Kč D 2+kk 1 669 500 Kč 1 354 500 Kč 1 564 500 Kč 

E 3+kk 2 225 000 Kč 1 490 000 Kč 1 650 000 Kč E 3+kk 2 336 250 Kč 1 564 500 Kč 1 732 500 Kč 

F 2+1 1 950 000 Kč 1 390 000 Kč 1 520 000 Kč F 2+1 2 047 500 Kč 1 459 500 Kč 1 596 000 Kč 

G 2+kk 1 590 000 Kč 1 290 000 Kč 1 490 000 Kč G 2+kk 1 669 500 Kč 1 354 500 Kč 1 564 500 Kč 

H 3+kk 2 225 000 Kč 1 490 000 Kč 1 650 000 Kč H 3+kk 2 336 250 Kč 1 564 500 Kč 1 732 500 Kč 

Celková prodejní cena 15 345 000 Kč 11 120 000 Kč 12 460 000 Kč Celková prodejní cena 16 112 250 Kč 11 676 000 Kč 13 083 000 Kč 

Náklady na pořízení 15 087 981 Kč 14 866 981 Kč 15 192 981 Kč Náklady na pořízení 15 257 623 Kč 15 036 623 Kč 15 362 623 Kč 

Výnos 257 019 Kč -3 746 981 Kč -2 732 981 Kč Výnos 854 627 Kč -3 360 623 Kč -2 279 623 Kč 

Daň z příjmu [15 %] 38 553 Kč 0 Kč 0 Kč Daň z příjmu [15 %] 128 194 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zisk/ztráta 218 466 Kč -3 746 981 Kč -2 732 981 Kč Zisk/ztráta 726 433 Kč -3 360 623 Kč -2 279 623 Kč 
Tabulka 15: Porovnání variant 

 

Tabulka 15 zobrazuje porovnání všech zkoumaných dat – tří vybraných měst a dvou standardů výstavby. Jednotlivé prodejní ceny ve variantě standard byly převzaty z následujících tabulek: Tabulka 6: 

Nabídková prodejní cena, České Budějovice; Tabulka 8: Nabídková prodejní cena, Tábor; Tabulka 10: Nabídková prodejní cena, Písek. Jedná se o návrhy prodejních cen, vytvořené z průměrných cen 

v daných lokalitách. Celková prodejní cena je potom součet cen všech bytů. Náklady na pořízení vycházejí z propočtu stavby z Tabulka 3: Propočet stavby s připočtenou cenou za pozemek.  

Ve variantě s vyšším standardem jsou data převzata z následujících tabulek: Tabulka 12: Vyšší standard, České Budějovice; Tabulka 13: Vyšší standard, Tábor; Tabulka 14: Vyšší standard, Písek. Celková 

prodejní cena je opět součet cen všech bytů ve vyšším standardu. Náklady na pořízení vycházejí také z propočtu stavby z Tabulka 3: Propočet stavby s připočtenou cenou za pozemek a s navýšenou cenou 

nákladů stavby o 1,57 %, způsob výpočtu ukazuje Tabulka 11: Porovnání ceny ve standardním provedení a ve vyšším standardu.  

Jak ve variantě standard, tak i ve variantě s vyšším standardem je nejvýhodnější zrealizovat projekt v Českých Budějovicích, poté v Písku a naposledy v Táboře. Dále je ve výše zmíněné tabulce vidět, že 

jediným místem, kde lze dosáhnout zisku jsou České Budějovice. Ve variantě standard je to v absolutních částkách 257 019 Kč a ve variantě s vyšším standardem 854 627 Kč. Vzhledem k různé výši 

nákladů nelze tyto dvě částky porovnávat, proto je potřeba převést je na společný ukazatel, u kterého je možné nějaké srovnání. Jako vhodný ukazatel se zde nabízí ROI.   

         
          

         
     

       

          
           ; ROI ve variantě standard dosahuje hodnoty 1,45 % 

         
          

         
     

       

          
           ; ROI ve variantě s vyšším standardem dosahuje hodnoty 4,76 % 

Projekt s vyšším standardem má pro investora větší hodnotu, neboť návratnost jeho prostředků dosahuje 4,76 %, což je více než 1,45 % při variantě standard.  
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12. Vliv financování na efektivnost projektu 

Do této chvíle se celá práce zabývá teorií, kdy investor uhradí veškeré náklady na 

pořízení z vlastních prostředků. V praxi je toto ojedinělé. Mnohem častější je způsob, 

kdy část nákladů je hrazena externími prostředky. Nejčastěji se jedná o bankovní 

hypoteční úvěry. Financování pomocí úvěrů má negativní vliv na celkový výnos 

projektu, ale naopak má pozitivní vliv na návratnost vlastního kapitálu. 

Vstupní data budou použita pro variantu ve vyšším standardu.  

Náklady na pořízení 15 257 623 Kč 

Celková prodejní cena 16 112 250 Kč 

 

12.1. Financování úvěrem ve výši 10 % 

Investor si půjčí od banky přibližně 10 %. Vezme si úvěr ve výši 1,5 mil. Kč. Údaje pro 

další výpočty jsou následující. Data pro Tabulka 16 byla přenesena z Obrázek 5. 

 

Celkové náklady na pořízení 15 257 623 Kč 

Vlastní prostředky 13 757 623 Kč 

Výše úvěru 1 500 000 Kč 

Anuitní splátka 4 456 Kč 

Úroky z úvěru 638 880 Kč 

Celkem zaplaceno 2 138 880 Kč 
Tabulka 16: Přehled nákladů 

  Náklady Odhadovaný příjem 

Cena 15 257 623 Kč 16 112 250 Kč 

Úroky 638 880 Kč - 

Výnos 854 627 Kč 

Základ daně 215 747 Kč 

Daň z příjmu [15%] 32 362 Kč 

Čistý zisk 183 385 Kč 
Tabulka 17: Výnosy 

Pozn. Tabulka 17 

Výnosy jsou rozdílem odhadovaného příjmu a nákladů. 

Základ daně z příjmu je ponížen o úroky z úvěru. 

Čistý zisk je výnos snížený o daň z příjmu a úroky z úvěru. 
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Obrázek 5: Hypotéka 10 % LTV 

Tabulka 17 zobrazuje výši zisku po započtení úroků z úvěru jako nákladů pro snížení 

základu daně.  

Pro přehled jak se změní výnosnost projektu a návratnost investorových prostředků je 

použit výpočet několika ukazatelů. 

        
    

         
     

       

          
            

        
          

                            
     

       

          
            

                
 

 
    

 

 
 

Kde: 

Rd = požadovaná výnosnost cizích zdrojů (obligace, úvěry) 

Re = požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (výnosnost akcií) 
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E = objem vlastního kapitálu (equity) 

D = objem cizího kapitálu (debt) 

V = E + D = celkový objem používaného kapitálu 

t = míra daně z příjmů 

                    
         

          
      

          

          
        

 

12.2. Financování úvěrem ve výši 20 % 

Investor si půjčí od banky přibližně 20 %. Vezme si úvěr ve výši 3,0 mil. Kč. Údaje pro 

další výpočty jsou následující. Data pro Tabulka 18 byla přenesena z Obrázek 5. 

 

Celkové náklady na pořízení 15 257 623 Kč 

Vlastní prostředky 12 257 623 Kč 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 

Anuitní splátka 8 912 Kč 

Úroky z úvěru 1 277 760 Kč 

Celkem zaplaceno 4 277 760 Kč 
Tabulka 18: Přehled nákladů 

  Náklady Odhadovaný příjem 

Cena 15 257 623 Kč 16 112 250 Kč 

Úroky 1 277 760 Kč - 

Výnos 854 627 Kč 

Základ daně 0 Kč 

Daň z příjmu [15%] 0 Kč 

Čistý zisk -423 133 Kč 
Tabulka 19: Výnosy 

Pozn. Tabulka 19 

Výnosy jsou rozdílem odhadovaného příjmu a nákladů. 

Základ daně z příjmu je ponížen o úroky z úvěru. 

Čistý zisk je výnos snížený o daň z příjmu a úroky z úvěru. 
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Obrázek 6: Hypotéka 20 % LTV 

 

Tabulka 19 zobrazuje výši zisku po započtení úroků z úvěru jako nákladů pro snížení 

základu daně.  Jak se změní výsledky ukazatelů je vidět na následujících výpočtech. 

        
           

         
     

        

          
             

        
          

                            
     

        

          
             

                
 

 
    

 

 
 

                    
         

          
      

          

          
        

Je vidět, že při zvýšení úvěru na 3 000 000 Kč dochází ke ztrátě, protože úroky z úvěru 

přesahují výši výnosů z prodeje. 
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12.3. Financování úvěrem ve výši 33 % 

Investor si půjčí od banky přibližně 33 %. Vezme si úvěr ve výši 5,0 mil. Kč. Údaje pro 

další výpočty jsou následující. Data pro Tabulka 18 byla přenesena z Obrázek 5. 

 

Celkové náklady na pořízení 15 257 623 Kč 

Vlastní prostředky 10 257 623 Kč 

Výše úvěru 5 000 000 Kč 

Anuitní splátka 14 853 Kč 

Úroky z úvěru 2 129 440 Kč 

Celkem zaplaceno 7 129 440 Kč 
Tabulka 20: Přehled nákladů 

 

  Náklady Odhadovaný příjem 

Cena 15 257 623 Kč 16 112 250 Kč 

Úroky 2 129 440 Kč - 

Výnos 854 627 Kč 

Základ daně 0 Kč 
Daň z příjmu 

[15%] 0 Kč 

Čistý zisk -1 274 813 Kč 
Tabulka 21: Výnosy 

 

Pozn. Tabulka 21 

Výnosy jsou rozdílem odhadovaného příjmu a nákladů. 

Základ daně z příjmu je ponížen o úroky z úvěru. 

Čistý zisk je výnos snížený o daň z příjmu a úroky z úvěru. 
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Obrázek 7: Hypotéka 33 % LTV 

 

Tabulka 21 zobrazuje výši zisku po započtení úroků z úvěru jako nákladů pro snížení 

základu daně.  Jak se změní výsledky ukazatelů je vidět na následujících výpočtech. 

        
           

         
     

          

          
             

        
          

                            
     

          

          
              

                
 

 
    

 

 
 

                    
         

          
      

          

          
        

Je vidět, že při zvýšení úvěru na 5 000 000 Kč dochází k ještě větší ztrátě, protože úroky 

z úvěru přesahují výši výnosů z prodeje. 
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13. Vyhodnocení 

V práci byla vypočtena průměrná cena bytových jednotek za metr čtverečný 

v jednotlivých městech. Nejvyšší průměrná cena byla zjištěna v Českých Budějovicích, 

poté v Písku a na posledním místě v Táboře. Protože ceny za pozemek byly velice 

podobné, průměrná cena za metr čtverečný bytů hrála největší roli v tom, jak moc bude 

investice výhodná. Dále byl vyjádřen vyšší standard materiálů a provedení a jeho dopad 

na náklady a výnosy z investičního projektu. 

Tato data byla srovnána do přehledné tabulky, kde došlo k výběru ekonomicky 

nejvýhodnější varianty. V tabulce je vidět, že jediná lokalita, kde investor dosahuje 

zisku, jsou České Budějovice. V Táboře i v Písku investor nedosahuje požadovaného 

zisku, protože výnosy za prodané byty nepokryjí náklady na realizaci projektu. Investor 

dosahuje v lokalitě Českých Budějovic zisku 218 tisíc ve standardní variantě, resp. 726 

tisíc ve variantě s vyšším standardem provedení. 

Dále bylo hodnoceno financování projektu pomocí možných externích zdrojů, byly 

zvoleny tři výše úvěru a bylo vyzkoumáno, jak to změní výnosy a výnosová procenta 

projektu. Úvěry byly vybrány s dobou splatnosti čtyřicet let, aby byla dosažena 

nejmenší možná úroková sazba. Při 10% LTV by investor stále dosáhl zisku a to ve výši 

183 tisíc. Pokud by investor použil úvěr ve výši 20 % LTV, tak by po splacení úvěru byl 

ve ztrátě kolem 423 tisíc a při LTV 33 % by už ztráta dosahovala přes 1,2 mil. Kč.  
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14. Závěr 

Bakalářská práce se zabývala hodnocením variant výstavby a ekonomické efektivnosti 

investičního záměru. Nejprve byl za účelem její aplikace v praktické části práce 

proveden rozbor teorie o investičních projektech a zdrojích financování projektu. 

Následně byl taktéž proveden rozbor metod hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic, jejich stručný popis a možnosti použití. 

V další části se práce zabývala konkrétním projektem a analýzou možností jeho 

realizace. Projekt byl nejprve popsán z dispozičního, materiálového a konstrukčního 

hlediska. Část se věnovala dispozici bytových jednotek, jejich užitných ploch a počtům 

bytů.  

Dále se práce zabývala nalezením nejvhodnějšího umístění projektu z hlediska vlivu 

na jeho ekonomiku. Na vybrané lokality byly vypracovány prodejní ceny jednotlivých 

bytů pomocí konkurenčně orientovaného způsobu. Z dostupných zdrojů realitních 

serverů byly vypočteny průměrné ceny a tím vytvořeny konečné nabídkové ceny pro 

tento projekt. 

Zároveň byl také zkalkulován možný vyšší standard stavby, který počítá s použitím 

materiálů a provedení ve vyšší kvalitě, včetně zjištění jeho dopadu na náklady projektu 

a prodejní cenu jednotky. Veškerá takto získaná data, byla přehledně uspořádána 

a vyhodnocena, za účelem nalezení ekonomicky nejvýhodnější varianty. 

Poté byl na takto identifikovanou variantu zpracován vliv financování dostupnými 

externími zdroji. Jejich využití však vedlo k zásadnímu snížení celkové výnosnosti 

projektu. Zisku bylo dosahováno pouze u úvěru do výše 10 % celkových investičních 

nákladů. 

Při dalším růstu výše úvěru investice nedosahovala požadovaného zisku. Takto lze 

projekt hodnotit pouze jako ekonomicky neefektivní a potenciálnímu investorovi 

projekt za těchto podmínek uskutečnit doporučit nelze. 

V případě financování celé částky projektu z vlastních prostředků byl však dosažen 

výnos bezmála pěti procent. Pokud má investor k dispozici finanční prostředky 

v celkové výši investičních nákladů, lze za podmínky jejich využití projekt hodnotit 

jako ekonomicky efektivní s doporučením jeho realizace. 
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