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00010000 Residence Kovárna

6.1.17

pripravne prace
5 Zemní práce, bourání, pripravne prace
95 VÝSTUPNÍ KONTROLA, pripravne prace
10005 Zemní práce, bourání, stavebni cast
10010 Zakládání, stavebni cast
10020 Spodní stavba, stavebni cast
10030 Hrubá vrchní stavba, stavebni cast
10040 Střecha, stavebni cast
10050 Příčky,hrubé instalace, stavebni cast
10060 Omítky a potěry, stavebni cast
10070 Podlahy, povrchy, techn., stavebni cast
10080 Vnitřní kompletace, stavebni cast
10090 Vnější úpravy, stavebni cast
10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, stavebni cast
20005 Zemní práce, bourání, komunikace
20030 Hrubá vrchní stavba, komunikace
20060 Omítky a potěry, komunikace
20090 Vnější úpravy, komunikace
20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, komunikace
30005 Zemní práce, bourání, terenni upravy
30030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ, terenni upravy
30090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU, terenni upravy
30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, terenni upravy
40005 Zemní práce, bourání, kanalizacni prip
40030 ŠACHTY NA POTRUBÍ, kanalizacni prip
40060 Omítky a potěry, kanalizacni prip
40090 Vnější úpravy, kanalizacni prip
40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, kanalizacni prip
50005 Zemní práce, bourání, vodovodni prip
50030 PODKLAD A VEDL KONSTR IS, vodovodni prip
50060 Omítky a potěry, vodovodni prip
50090 Vnější úpravy, vodovodni prip
50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, vodovodni prip
60005 Zemní práce, bourání, plynovodní prip
60060 Omítky a potěry, plynovodní prip
60090 Vnější úpravy, plynovodní prip
60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, plynovodní prip


