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Objekt B
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Objekt B VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Objekt B VOZOVEK 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Objekt B HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Objekt B 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Objekt B 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Objekt B VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 2

Objekt B HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Objekt B 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Objekt B STROJE 0
410 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1

/ Objekt B 0
411 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

/ Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0
411 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ SVARY A DOKLAD 1

/ Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0
412 PODZEMNÍ STĚNY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3

/ Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0
412 PODZEMNÍ STĚNY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2

/ Objekt B PROVEDENÍ 0
412 PODZEMNÍ STĚNY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1

/ Objekt B TYČOVÉ NOSNÉ 0
412 PODZEMNÍ STĚNY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2

/ Objekt B PROVEDENÍ 0
412 PODZEMNÍ STĚNY ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU 2

/ Objekt B 0
412 PODZEMNÍ STĚNY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2

/ Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0
412 PODZEMNÍ STĚNY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
412 PODZEMNÍ STĚNY CEMENT A POJIVA NA JEHO 1

/ Objekt B BÁZI 0
412 PODZEMNÍ STĚNY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1

/ Objekt B A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0
412 PODZEMNÍ STĚNY DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 3

/ Objekt B PROVÁDĚNÍ 0
451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Objekt B VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 8

Objekt B HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Objekt B 0
451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Objekt B STROJE 0
501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

/ Objekt B VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1

/ Objekt B 0
502 VRTY PRO INJEKTÁŽ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3

/ Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0
502 VRTY PRO INJEKTÁŽ GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
502 VRTY PRO INJEKTÁŽ INJEKČNÍ PRÁCE 6

/ Objekt B VE STAVEBNICTVÍ 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Objekt B STROJE 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Objekt B 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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602 ČERPÁNÍ VODY JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
Objekt B 0

701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
/ Objekt B 0

701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 2
/ Objekt B 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR INJEKČNÍ PRÁCE 1
Objekt B VE STAVEBNICTVÍ 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Objekt B A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR SANACE BETON KONSTRUKCÍ 1
Objekt B 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Objekt B 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Objekt B BÁZI 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Objekt B NA JEHO BÁZI 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Objekt B 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU 1
Objekt B 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR PÓROVITÉ KAMENIVO DO 1
Objekt B BETONU A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR MOSTNÍ KONSTRUKCE Z 1
Objekt B PŘEDPJATÉHO BETONU 0

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ Objekt B PROVEDENÍ 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
/ Objekt B PROVEDENÍ 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 4
/ Objekt B 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY PODLAHY 2
/ Objekt B 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 18
/ Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
/ Objekt B 0

1352 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1352 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

1402 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Objekt B DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1402 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Objekt B PROVEDENÍ 0

1402 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

1402 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Objekt B PROVEDENÍ 0

1402 PILOTY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Objekt B A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1402 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

1402 PILOTY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1402 PILOTY KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

1402 PILOTY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Objekt B ZÁKLADOVÉ PILOTY 0

1656 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Objekt B STROJE 0

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 15
Objekt B PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Objekt B GAMA 0

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 3
Objekt B 0

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Objekt B FÓLIE 0

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Objekt B A GEOTEXTILIE 0

1758 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

1758 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

1758 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 7
Objekt B PROVEDENÍ 0

1758 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

1758 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1758 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Objekt B A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1758 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1758 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B ZÁKLADOVÉ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENÍ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Objekt B PROVEDENÍ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENÍ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Objekt B A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Objekt B 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B TYČOVÉ NOSNÉ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B TYČOVÉ NOSNÉ 0

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Objekt B SCHODIŠTĚ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Objekt B 0

2404 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

2404 STROP SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2404 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 7
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2404 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 18
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

2404 STROP SUTERÉN MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

2404 STROP SUTERÉN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

2404 STROP SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 35
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

2404 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 7
Objekt B 0

2404 STROP SUTERÉN ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Objekt B STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 6
Objekt B PROVEDENÍ 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Objekt B GAMA 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 2
Objekt B 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Objekt B FÓLIE 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Objekt B A GEOTEXTILIE 0

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY ZDICÍ PRVKY 1
Objekt B 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Objekt B 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
Objekt B 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Objekt B 0

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3103 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENÍ 0

3103 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
Objekt B PROVEDENÍ 0

3103 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

3103 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

3103 ZDI NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

3103 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

3103 ZDI NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

3103 ZDI NOSNÉ PÓROBETON 4
Objekt B 0

3103 ZDI NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3103 ZDI NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

3103 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Objekt B 0

3103 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B TYČOVÉ NOSNÉ 0

3103 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 4
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 5
Objekt B PROVEDENÍ 0

3404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

3404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

3404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 5
Objekt B 0

3404 STROPY SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 23
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

3404 STROPY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

3404 STROPY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3404 STROPY KOVOVÁ KONSTRUKCE 46
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

3404 STROPY STROPY Z KERAMICKÝCH 5
Objekt B STROPNÍCH DÍLCŮ 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

3404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 7
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Objekt B STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3504 SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Objekt B SCHODIŠTĚ 0

3504 SCHODIŠTĚ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

3504 SCHODIŠTĚ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

3504 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

3504 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

3504 SCHODIŠTĚ SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3504 SCHODIŠTĚ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

3504 SCHODIŠTĚ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Objekt B PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3504 SCHODIŠTĚ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Objekt B 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: 20170002 Polyfunkční dům "Bassova" - proudová Strana: 6

4.1.18

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán

Dodav. Evid.

20

25

27

2

4

9

11

16

18

23

27

30

2

6

8

13

15

20

22

27

29

3

5

10

12

17

19

24

26

3

5

10

12

17

19

24

26

31

2

7

9

14

16

21

23

28

30

5

7

12

14

19

21

26

28

2

4

9

11

16

18

23

25

30

2

7

9

14

16

21

23

28

30

4

6

11

13

18

20

25

27

1

3

8

10

15

17

22

24

29

1

6

8

13

15

20

22

27

29

3

5

10

12

16

19

24

26

1

3

8

10

15

17

22

27

29

31

5

7

12

14

19

21

26

28

2

4

9

11

16

18

23

25

2

4

9

11

16

18

23

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY 1
/ Objekt B VOLNÉHO OKRAJE 0

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR KONSTRUKCE OCHRANNÉ 2
/ Objekt B A ZÁCHYTNÉ 0

3859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Objekt B STROJE 0

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 ZDĚNÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENÍ 0

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
Objekt B 0

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Objekt B 0

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Objekt B 0

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 14
Objekt B POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ ŠINDELE 1
Objekt B S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 6
Objekt B 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Objekt B 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Objekt B FÓLIE 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY 1
Objekt B 0

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVEDENÍ 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PÓROBETON 2
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 2
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDICÍ PRVKY 1
Objekt B 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Objekt B GAMA 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
Objekt B 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 9
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Objekt B A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Objekt B KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Objekt B 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 2
Objekt B DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Objekt B 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Objekt B TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Objekt B VLOUPÁNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Objekt B 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 2
Objekt B 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
Objekt B 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
Objekt B 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
Objekt B KANALIZACI 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 2
Objekt B 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
Objekt B 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
Objekt B 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Objekt B 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
Objekt B VODY 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Objekt B 0

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
Objekt B 0

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
Objekt B 0

5627 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
Objekt B 0

5627 ARMATURY ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5627 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
Objekt B 0

5627 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Objekt B 0

5647 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
Objekt B 0

5647 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
Objekt B 0

5647 OTOPNÁ TĚLESA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 24
Objekt B 0

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Objekt B PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Objekt B 0

5667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Objekt B 0

5667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Objekt B 0

5667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Objekt B ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
/ Objekt B VYTÁPĚNÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5667 KOTELNY ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

5667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
/ Objekt B PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Objekt B 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Objekt B 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Objekt B ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 1
/ Objekt B A SOUČÁSTI 0

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5727 SILNOPROUD VODIČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
/ Objekt B 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5788 SLABOPROUD ROZVODY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

5788 SLABOPROUD ROZVODY KOVOVÁ KONSTRUKCE 36
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

5788 SLABOPROUD ROZVODY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 3
Objekt B A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
Objekt B 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
Objekt B STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
Objekt B ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR STAVEBNÍ VÝTAHY 1
/ Objekt B 0

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 23
Objekt B STOJÍCÍ 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Objekt B 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 11
Objekt B KONSTRUKCE 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Objekt B NA JEHO BÁZI 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Objekt B BÁZI 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SÁDROVÁ POJIVA A MALTY 3
Objekt B 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 6
Objekt B 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
Objekt B 0

6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST HYDROIZOLACE STAVEB 6
Objekt B PROVEDENÍ 0

6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 7
Objekt B PROVEDENÍ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 13
Objekt B KONSTRUKCE 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 7
Objekt B PROVEDENÍ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 13
Objekt B 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 5
Objekt B A V KONSTRUKCÍCH 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 60
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 2
Objekt B 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Objekt B BÁZI 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Objekt B 0

6859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Objekt B STROJE 0

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Objekt B KONSTRUKCE 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Objekt B A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Objekt B KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Objekt B 0

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDICÍ PRVKY 1
Objekt B 0

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

7357 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 2
Objekt B OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7357 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Objekt B 0

7357 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Objekt B KERAMICKÉ PRVKY 0

7357 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Objekt B KONSTRUKCE 0

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 3
Objekt B POVRCHU PODLAH 0

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 3
Objekt B KONSTRUKCE 0

7407 PODLAHY SYNTETICKÉ POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Objekt B UZAVŘENÉHO TVARU 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Objekt B KONSTRUKCE 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Objekt B 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 2
Objekt B OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 2
Objekt B POVRCHU PODLAH 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Objekt B KERAMICKÉ PRVKY 0

7707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 9
Objekt B KONSTRUKCE 0

7707 MALBY VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Objekt B NA JEHO BÁZI 0

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY STAVEBNÍ VÝTAHY 1
Objekt B 0

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY VÝTAHY 1
Objekt B 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Objekt B KONSTRUKCÍ 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
Objekt B 0

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO 1
Objekt B 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Objekt B KONSTRUKCÍ 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Objekt B LAMINÁTOVÉ 0

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ 1
Objekt B NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH 0

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 4
Objekt B 0

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Objekt B VLOUPÁNÍ 0

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
Objekt B 0

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 2
Objekt B 0

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 16
Objekt B 0

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
Objekt B 0

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
Objekt B ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
Objekt B 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Objekt B SYSTÉMY BUDOV 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
/ Objekt B ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
/ Objekt B 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
/ Objekt B PROSTORŮ 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
/ Objekt B OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Objekt B 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
/ Objekt B 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 3
Objekt B 0

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNÍ VÝTAHY 1
Objekt B 0

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 5
Objekt B 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 5
Objekt B STOJÍCÍ 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLACE STAVEB 1
/ Objekt B PROVEDENÍ 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR DILATAČNÍ ZKOUŠKA 1
/ Objekt B 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR VOZOVKY NA MOSTECH 1
/ Objekt B 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
/ Objekt B 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
/ Objekt B FÓLIE 0

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
/ Objekt B 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 3
Objekt B IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 25
Objekt B 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
Objekt B 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Objekt B 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Objekt B 0

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Objekt B 0

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ HYDROIZOLACE STAVEB 1
Objekt B PROVEDENÍ 0

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Objekt B 0

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Objekt B FÓLIE 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Objekt B KONSTRUKCE 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 2
Objekt B IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Objekt B 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Objekt B NA JEHO BÁZI 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Objekt B 0

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Objekt B A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Objekt B 0

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
/ Objekt B 0

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Objekt B SYSTÉMY BUDOV 0

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Objekt B OBKLADŮ A DLAŽEB 0

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Objekt B 0

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Objekt B KERAMICKÉ PRVKY 0

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Objekt B KONSTRUKCE 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Objekt B KONSTRUKCE 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Objekt B 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Objekt B OBKLADŮ A DLAŽEB 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
Objekt B POVRCHU PODLAH 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Objekt B KERAMICKÉ PRVKY 0

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Objekt B BET A TERACOVÉ DLAŽDICE 0

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 5
Objekt B Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Objekt B 0

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 2
Objekt B KONSTRUKCÍ 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 2
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Objekt B 0

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 1
Objekt B 0

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
Objekt B VÝROBKŮ 0

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Objekt B DODANÉ PRO OBJEKT 0

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVÁDĚNÍ 0

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SVARY A DOKLAD 1
Objekt B O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Objekt B 0

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 2
/ Objekt B 0

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
/ Objekt B OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
/ Objekt B VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ JAKOST OCHRANY DŘEVA 2
/ Objekt B 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Objekt B STROMY A KEŘE 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Objekt B 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Objekt B UZAVŘENÉHO TVARU 0

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Objekt B 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Objekt B VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


