
Příloha č. 8

KALKULACE

Náklad [Kč]

H Přímý materiál 373,17

NC Z toho nákupní cena 370,00

D z toho doprava 3,17

M Mzdové náklady 103,19

P z toho přímé mzdy 77,01

O odvody 34% z mezd 26,18

S Stroje 22,89

T Ostatní přímé náklady 0,00

PZN Přímé zpracovací náklady M+S+T 126,08

PN Přímé náklady PZN+H 499,25

RV Výrovní režie 25% z PZN 31,52

RS Správní režie 15% z(PZN+RV) 23,64

ZN Zpracovací náklady PZN+RV+RS 181,24

Náklady celkem PN+RV+RS 554,41

Z Zisk 10% z ZN 18,12

Jednotková cena bez DPH 572,54

DPH 21% 120,23

Jednotková cena s DPH 692,77

MJ
Jednotková 
cena Cena Doprava

m3 190 4990 948 100,00 v ceně směsi
m2 4500 4,72 21 240,00 84,96

m2 4344 66,44 288 615,36 7 965,78
m2 4344 36,86 160 119,84 4 419,31
m 5500 10,74 59 070,00 236,28

Dilatační profil m 1410 7,61 10 730,10 42,92
Materiály 1 487 875,30 12 749,25

Materiály na 1 m2 370,00 3,17

Mzdy MJ
Pracovních 
dní Hodin

Kvalifikovaný dělník, tarifní stupeň 1 h 79 632 100 63 200,00
Kvalifikovaný dělník, tarifní stupeň 2 h 79 632 120 75 840,00

Kvalifikovaný dělník, tarifní stupeň 2 h 79 632 120 75 840,00
Kvalifikovaný dělník, tarifní stupeň 3 h 79 632 150 94 800,00

309 680,00

77,01

Přistavení
Přečerpané 
množství Výkon Cena

18x700 180,96x250 567x50 86 190,00

5 850,00

92 040,00

22,89

Stroje

Mzdy na 1m2

Mzdy

Objednané množstvíMateriál

Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 30mm

Anhyment AE 25
Polyethylenová folie

Isover EPS 100 tl. 40 mm

Dilatační pás Mirelon 5mm, š. 150.

Šnekové čerpadlo

Stroje na 1m2

Stroje

Bruska se bude využívat na stavbě celkem 9 dní, půjčovné na jeden den je 650 Kč, tj. 9x650=5850

Bruska

čerpadlo bude celkem přistaveno 18x (18 čerpacích dní); celkový čerpaný objem je 180,96m3 a sazba za 1m3 je 250Kč, každý den se bude čerpat 8 

hod, 18 dní, tj. 8640 min, Sazba 50Kč za 15 min.
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

A_00: Základní rozpočet  2 626 672

SO_01: Stavební objekt 01  2 626 672

006: Úpravy povrchu  1 669 857

  61 081   15,19 4 021,300m2Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev - z 
polyetylenové fólie

439Xj2002-0
06

SP5

 1 401 905   348,62 4 021,300m2Potěr anhydritový samonivelační litý Anhyment třída C 30 - 
tloušťka přes 40 do 45 mm

431Pq3186-
008

SP6

  85 819   16,42 5 227,000mObvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem 
podlahovým pásem - výška 150 mm

332Zx0002-0
04

SP8

  98 267   73,22 1 342,000mVýplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem - výška 
80 mm

332Zn6004-
004

SP9

  22 785   5,67 4 021,300m2Broušení betonových podlah - nerovnost do 2 mm (stržení 
šlemu), 10% plochy

332Bq4022-
002

SP11

099: Přesun hmot HSV   117 935

  117 935   277,37  425,183tPřesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou - výška přes 36 do 48 m

180Az0050-
010

SP16

713: Izolace tepelné   838 881

  138 559   34,46 4 021,300m2Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
podlah - dvouvrstvá, kladená na sucho bez pískového lože

439Ka0010-
004

SP2

  285 311   70,95 4 021,300m2Isover EPS RigiFloor 4000 - tloušťka 30 mm, balení 8 m2, R 
0,7 m2K/W, balení 16 ks

229Kn7008-
02

H3

  392 479   97,60 4 021,300m2Isover EPS 100 - tloušťka 40 mm, balení 6 m2, R 1,1 m2K/W,
balení 12 ks

279Kn7170-
03

H4

  22 531  8 163,50  2,760%Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 48 m219Az0030-
010

SP15

 2 626 672


