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Hlavní objekt
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

/ Hlavní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

/ Hlavní objekt VOZOVEK 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

/ Hlavní objekt HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

/ Hlavní objekt 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

/ Hlavní objekt 0
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

/ Hlavní objekt DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Hlavní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Hlavní objekt 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Hlavní objekt 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Hlavní objekt STROJE 0
701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Hlavní objekt 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1

Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA BETONOVÁ KONSTRUKCE 1

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1

Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1

Hlavní objekt A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0
1300 ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1

Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0
1305 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 6

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0
1305 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1

Hlavní objekt GAMA 0
1305 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1

Hlavní objekt FÓLIE 0
1305 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1

Hlavní objekt A GEOTEXTILIE 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1

Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. BETONOVÁ KONSTRUKCE 3

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2

Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1

Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1

Hlavní objekt A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0
1310 ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1

Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0
1314 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1

/ Hlavní objekt 0
1314 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1

/ Hlavní objekt 0
1314 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1

/ Hlavní objekt KANALIZACI 0
1314 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1

/ Hlavní objekt 0
1314 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 2

/ Hlavní objekt A STŘEŠNÍ VTOKY 0
1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 3

Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1315 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Hlavní objekt A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1319 SLOUPY SPODNÍ STAVBY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1335 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1335 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1335 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1335 STROP SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Hlavní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

1335 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1335 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1335 STROP SUTERÉN MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

1335 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 2
Hlavní objekt 0

1335 STROP SUTERÉN ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Hlavní objekt SCHODIŠTĚ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Hlavní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

1336 SCHODIŠTĚ SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Hlavní objekt 0

1338 TEP. IZOLACE ZDI SPOD. S TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Hlavní objekt 0

1338 TEP. IZOLACE ZDI SPOD. S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 11
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Hlavní objekt GAMA 0

1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 2
Hlavní objekt 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Hlavní objekt FÓLIE 0

1339 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Hlavní objekt A GEOTEXTILIE 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
/ Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
/ Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Hlavní objekt 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
/ Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1340 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Hlavní objekt BÁZI 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt OPĚRNÝCH STĚN 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE 1
Hlavní objekt SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE 1
Hlavní objekt SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Hlavní objekt A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1455 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
Hlavní objekt KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

1466 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 2
Hlavní objekt 0

1466 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
Hlavní objekt KOMUNIKACÍ 0

1466 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 8
Hlavní objekt ZEMIN 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1470 ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 22
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Hlavní objekt GAMA 0

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 5
Hlavní objekt 0

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Hlavní objekt FÓLIE 0

1500 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Hlavní objekt A GEOTEXTILIE 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1501 TEP. IZOL. ZÁKLADŮ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Hlavní objekt 0

1501 TEP. IZOL. ZÁKLADŮ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1502 ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt ZÁKLADOVÉ 0

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 6
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Hlavní objekt GAMA 0

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Hlavní objekt 0

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Hlavní objekt FÓLIE 0

2450 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Hlavní objekt A GEOTEXTILIE 0

2550 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 4
Hlavní objekt 0

2550 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
Hlavní objekt 0

2550 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Hlavní objekt 0

3102 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3102 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3102 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 4
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

3102 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 5
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3102 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3102 ZDI NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

3102 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Hlavní objekt 0

3102 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt TYČOVÉ NOSNÉ 0

3102 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 5
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3103 SLOUPY A PILÍŘE PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
Hlavní objekt KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

3404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 4
Hlavní objekt 0

3404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 19
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3404 STROPY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

3404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 5
Hlavní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Hlavní objekt STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3604 SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Hlavní objekt SCHODIŠTĚ 0

3604 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3604 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3604 SCHODIŠTĚ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Hlavní objekt 0

3610 ZDI NADSTŘEŠNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 2
/ Hlavní objekt PRŮDUCHY 0

3610 ZDI NADSTŘEŠNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3610 ZDI NADSTŘEŠNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Hlavní objekt 0

3610 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZDICÍ PRVKY 1
/ Hlavní objekt 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Hlavní objekt VÝZTUŽE V PÓROBETONU 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO ZDICÍ PRVKY 1
Hlavní objekt 0

3615 KOMÍNOVÉ TĚLESO KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 1
Hlavní objekt PRŮDUCHY 0

3620 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE 1
Hlavní objekt 0

3620 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
Hlavní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

3620 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Hlavní objekt 0

3620 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI 1
Hlavní objekt A STŘEŠNÍ VTOKY 0

3625 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
Hlavní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

3625 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 1
Hlavní objekt PRŮDUCHY 0

3625 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

3630 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT VZDUCHOTECHNIKA 2
/ Hlavní objekt A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

3630 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 6
/ Hlavní objekt 0

3680 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
Hlavní objekt 0

3680 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 13
Hlavní objekt POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 5
Hlavní objekt 0

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Hlavní objekt 0

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Hlavní objekt FÓLIE 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 4
/ Hlavní objekt Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
/ Hlavní objekt 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
/ Hlavní objekt 0

4810 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Hlavní objekt 0

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 5
Hlavní objekt 0

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 25
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Hlavní objekt A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Hlavní objekt KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

5120 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Hlavní objekt 0

5124 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
Hlavní objekt 0

5124 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

5125 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 4
Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5125 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU 1
Hlavní objekt IZOLACI 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
Hlavní objekt 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Hlavní objekt 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Hlavní objekt 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
Hlavní objekt 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
Hlavní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5284 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
Hlavní objekt 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 5
Hlavní objekt DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 9
Hlavní objekt PROVÁDĚNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Hlavní objekt 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 21
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Hlavní objekt TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Hlavní objekt VLOUPÁNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 2
Hlavní objekt 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 5
Hlavní objekt 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
Hlavní objekt 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
Hlavní objekt 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
Hlavní objekt KANALIZACI 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 2
Hlavní objekt 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
Hlavní objekt 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 2
Hlavní objekt 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Hlavní objekt 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
Hlavní objekt VODY 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 2
Hlavní objekt 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 2
/ Hlavní objekt 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ VNITŘNÍ VODOVOD 1
/ Hlavní objekt 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Hlavní objekt BÁZI 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
/ Hlavní objekt ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
Hlavní objekt 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
Hlavní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
Hlavní objekt 0

5607 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
Hlavní objekt 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
Hlavní objekt 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 2
Hlavní objekt 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
Hlavní objekt 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
Hlavní objekt 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 2
Hlavní objekt 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

5667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Hlavní objekt 0

5667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Hlavní objekt 0

5667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Hlavní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
/ Hlavní objekt VYTÁPĚNÍ 0

5667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
/ Hlavní objekt PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
Hlavní objekt 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
Hlavní objekt 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
Hlavní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 1
Hlavní objekt A SOUČÁSTI 0

5727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
/ Hlavní objekt 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 4
/ Hlavní objekt A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Hlavní objekt 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
/ Hlavní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
/ Hlavní objekt 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Hlavní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 3
Hlavní objekt STOJÍCÍ 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 4
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 4
Hlavní objekt 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Hlavní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 18
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
Hlavní objekt 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Hlavní objekt BÁZI 0

6206 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Hlavní objekt 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 7
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Hlavní objekt NA JEHO BÁZI 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Hlavní objekt BÁZI 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SÁDROVÁ POJIVA A MALTY 2
Hlavní objekt 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 4
Hlavní objekt 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
Hlavní objekt 0

6790 HYDROIZOL SANITÁR PROST HYDROIZOLACE STAVEB 11
Hlavní objekt PROVEDENÍ 0

6790 HYDROIZOL SANITÁR PROST VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

6800 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 2
Hlavní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

6800 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Hlavní objekt 0

6800 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Hlavní objekt KERAMICKÉ PRVKY 0

6800 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Hlavní objekt 0

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Hlavní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
Hlavní objekt POVRCHU PODLAH 0

6850 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Hlavní objekt KERAMICKÉ PRVKY 0

7400 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 4
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

7400 MALBY VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Hlavní objekt NA JEHO BÁZI 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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7457 PODLAHY PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Hlavní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Hlavní objekt POVLAKOVÉ 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 6
Hlavní objekt KRYTINY A TAPETY 0

8207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 3
Hlavní objekt 0

8207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Hlavní objekt VLOUPÁNÍ 0

8207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
Hlavní objekt 0

8207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Hlavní objekt 0

8250 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
Hlavní objekt 0

8250 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ VODOVOD 1
Hlavní objekt 0

8250 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
Hlavní objekt VODY 0

8250 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Hlavní objekt 0

8350 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Hlavní objekt 0

8350 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVOD PLYNU 1
Hlavní objekt 0

8350 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
Hlavní objekt 0

8350 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY A POTRUBÍ 1
Hlavní objekt 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 10
Hlavní objekt 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
Hlavní objekt 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
Hlavní objekt ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
Hlavní objekt 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
/ Hlavní objekt 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
/ Hlavní objekt PROSTORŮ 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
/ Hlavní objekt OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Hlavní objekt 0

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
/ Hlavní objekt 0

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Hlavní objekt SYSTÉMY BUDOV 0

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
/ Hlavní objekt ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2
Hlavní objekt 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 5
Hlavní objekt 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 5
Hlavní objekt STOJÍCÍ 0

9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 2
Hlavní objekt IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 16
Hlavní objekt 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
Hlavní objekt 0

9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

9120 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Hlavní objekt 0

9210 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 5
Hlavní objekt Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

9210 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Hlavní objekt 0

9215 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Hlavní objekt 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 2
Hlavní objekt IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Hlavní objekt NA JEHO BÁZI 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Hlavní objekt 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Hlavní objekt A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

9228 TESAŘI OBKLADY DESKAMI SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 2
Hlavní objekt DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

9228 TESAŘI OBKLADY DESKAMI DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 5
Hlavní objekt PROVÁDĚNÍ 0

9228 TESAŘI OBKLADY DESKAMI VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 2
Hlavní objekt KONSTRUKCÍ 0

9229 NÁTĚRY VENKOVNÍ JAKOST OCHRANY DŘEVA 3
Hlavní objekt 0

9229 NÁTĚRY VENKOVNÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
Hlavní objekt VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

9229 NÁTĚRY VENKOVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 2
Hlavní objekt OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

9229 NÁTĚRY VENKOVNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 3
Hlavní objekt 0

9230 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Hlavní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

9230 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

9230 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Hlavní objekt 0

9235 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Hlavní objekt SYSTÉMY BUDOV 0

9235 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Hlavní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

9407 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

9407 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ 1
Hlavní objekt DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Hlavní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY STAVBA A VLASTNOSTI 1
Hlavní objekt VOZOVEK 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Hlavní objekt ZEMIN 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Hlavní objekt 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Hlavní objekt NA JEHO BÁZI 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Hlavní objekt BÁZI 0

9507 PODKLAD  SPOD VRSTVY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Hlavní objekt 0

9607 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

9607 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9607 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Hlavní objekt KAMENE 0

9607 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Hlavní objekt KONSTRUKCE 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Hlavní objekt 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ PODLAHY 1
Hlavní objekt 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Hlavní objekt 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Hlavní objekt BÁZI 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ CIHELNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY 1
Hlavní objekt 0

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Hlavní objekt BET A TERACOVÉ DLAŽDICE 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Hlavní objekt STROMY A KEŘE 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Hlavní objekt 0

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Hlavní objekt UZAVŘENÉHO TVARU 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Hlavní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

Kanalizace hl.
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace hl. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Kanalizace hl. 0
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Kanalizace hl. DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace hl. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Kanalizace hl. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Kanalizace hl. 0
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Kanalizace hl. STROJE 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace hl. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Kanalizace hl. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Kanalizace hl. 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Kanalizace hl. STROJE 0
10350 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

Kanalizace hl. VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
10350 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1

Kanalizace hl. 0
10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Kanalizace hl. 0
10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Kanalizace hl. STROJE 0
10459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Kanalizace hl. 0
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Kanalizace hl. STROJE 0
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Kanalizace hl. 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Kanalizace hl. PROVEDENÍ 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace hl. 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Kanalizace hl. PROVEDENÍ 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Kanalizace hl. PROVÁDĚNÍ 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Kanalizace hl. 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Kanalizace hl. 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Kanalizace hl. BÁZI 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Kanalizace hl. TYČOVÉ NOSNÉ 0

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Kanalizace hl. PROVEDENÍ 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Kanalizace hl. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Kanalizace hl. VE VÝSTAVBĚ 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace hl. 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Kanalizace hl. NA JEHO BÁZI 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Kanalizace hl. BÁZI 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Kanalizace hl. A REVIZNÍ ŠACHTY 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Kanalizace hl. 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Kanalizace hl. 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Kanalizace hl. VE VÝSTAVBĚ 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Kanalizace hl. TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Kanalizace hl. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Kanalizace hl. 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Kanalizace hl. 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
/ Kanalizace hl. 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
/ Kanalizace hl. TROUBY A TVAROVKY 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
/ Kanalizace hl. PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 2
/ Kanalizace hl. PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
/ Kanalizace hl. HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
/ Kanalizace hl. PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Kanalizace hl. 0

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Kanalizace hl. VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Kanalizace hl. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Kanalizace hl. A EXHALACÍ 0

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Kanalizace hl. STOKOVÝCH SÍTÍ 0

19208 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Kanalizace hl. VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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19208 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Kanalizace hl. 0

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Kanalizace hl. 0

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Kanalizace hl. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Kanalizace hl. 0

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Kanalizace hl. 0

19450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Kanalizace hl. A V KONSTRUKCÍCH 0

19450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Kanalizace hl. PROVEDENÍ 0

19500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace hl. 0

19500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace hl. VE VÝSTAVBĚ 0

19500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Kanalizace hl. KAMENE 0

19500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Kanalizace hl. ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace hl. 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace hl. VE VÝSTAVBĚ 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Kanalizace hl. VOZOVEK 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Kanalizace hl. 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Kanalizace hl. Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
Kanalizace hl. ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

19605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Kanalizace hl. Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Kanalizace hl. STROMY A KEŘE 0

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Kanalizace hl. 0

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Kanalizace hl. UZAVŘENÉHO TVARU 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Kanalizace hl. VE VÝSTAVBĚ 0

Vodovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Vodovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Vodovod VOZOVEK 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Vodovod HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Vodovod 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Vodovod 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Vodovod DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Vodovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Vodovod HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Vodovod 0
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Vodovod STROJE 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Vodovod VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Vodovod HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Vodovod 0

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Vodovod STROJE 0

20407 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
Vodovod 0

20407 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Vodovod STROJE 0

20407 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Vodovod 0

20501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Vodovod VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

20501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Vodovod 0

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Vodovod STROJE 0

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Vodovod 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ Vodovod PROVEDENÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Vodovod 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Vodovod PROVEDENÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Vodovod PROVÁDĚNÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
/ Vodovod 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
/ Vodovod 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Vodovod BÁZI 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ Vodovod TYČOVÉ NOSNÉ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ Vodovod PROVEDENÍ 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Vodovod A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Vodovod TROUBY A TVAROVKY 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Vodovod 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Vodovod NA JEHO BÁZI 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Vodovod BÁZI 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Vodovod A REVIZNÍ ŠACHTY 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Vodovod 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Vodovod 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Vodovod TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Vodovod A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Vodovod 0

26178 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Vodovod 0

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Vodovod 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
Vodovod VODY 0

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
Vodovod 0

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
Vodovod 0

26207 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Vodovod 0

26259 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
Vodovod 0

26259 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ VODOVOD 1
Vodovod 0

26259 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
Vodovod VODY 0

26259 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Vodovod 0

26506 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
/ Vodovod VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

26506 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
/ Vodovod 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Vodovod A V KONSTRUKCÍCH 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Vodovod 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Vodovod BÁZI 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Vodovod NA JEHO BÁZI 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Vodovod VOZOVEK 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Vodovod VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Vodovod KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Vodovod A EXHALACÍ 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Vodovod STOKOVÝCH SÍTÍ 0

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Vodovod 0

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Vodovod HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Vodovod 0

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Vodovod 0

29504 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Vodovod A V KONSTRUKCÍCH 0

29504 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Vodovod PROVEDENÍ 0

29505 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Vodovod 0

29505 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

29505 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Vodovod KAMENE 0

29505 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Vodovod ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Vodovod 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Vodovod VOZOVEK 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Vodovod 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Vodovod Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
Vodovod ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

29605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Vodovod Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Vodovod STROMY A KEŘE 0

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Vodovod 0

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Vodovod UZAVŘENÉHO TVARU 0

29859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
/ Vodovod STROJE 0

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Vodovod VE VÝSTAVBĚ 0

Zemní plyn
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Zemní plyn VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Zemní plyn VOZOVEK 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Zemní plyn HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Zemní plyn 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Zemní plyn 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Zemní plyn DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Zemní plyn VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Zemní plyn HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Zemní plyn 0
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Zemní plyn STROJE 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Zemní plyn VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Zemní plyn HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Zemní plyn 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Zemní plyn STROJE 0
30350 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

Zemní plyn VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
30350 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1

Zemní plyn 0
30459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Zemní plyn 0
30459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Zemní plyn STROJE 0
30459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Zemní plyn 0
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Zemní plyn STROJE 0
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Zemní plyn 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ Zemní plyn PROVEDENÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Zemní plyn 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Zemní plyn PROVEDENÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Zemní plyn PROVÁDĚNÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
/ Zemní plyn 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
/ Zemní plyn 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Zemní plyn BÁZI 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ Zemní plyn TYČOVÉ NOSNÉ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ Zemní plyn PROVEDENÍ 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
Zemní plyn 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
Zemní plyn 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Zemní plyn 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
Zemní plyn 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
Zemní plyn O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

36238 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
Zemní plyn 0

36278 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Zemní plyn 0

36278 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVOD PLYNU 1
Zemní plyn 0

36278 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
Zemní plyn 0

36278 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATURY A POTRUBÍ 1
Zemní plyn 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Zemní plyn A V KONSTRUKCÍCH 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zemní plyn 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Zemní plyn BÁZI 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Zemní plyn NA JEHO BÁZI 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zemní plyn VOZOVEK 0

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zemní plyn VE VÝSTAVBĚ 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Zemní plyn VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Zemní plyn KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Zemní plyn A EXHALACÍ 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Zemní plyn STOKOVÝCH SÍTÍ 0

39208 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Zemní plyn VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

39208 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Zemní plyn 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Zemní plyn 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Zemní plyn HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Zemní plyn 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zemní plyn 0

39450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Zemní plyn A V KONSTRUKCÍCH 0

39450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Zemní plyn PROVEDENÍ 0

39500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Zemní plyn 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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39500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zemní plyn VE VÝSTAVBĚ 0

39500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Zemní plyn KAMENE 0

39500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Zemní plyn ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Zemní plyn 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zemní plyn VE VÝSTAVBĚ 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zemní plyn VOZOVEK 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Zemní plyn 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Zemní plyn Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
Zemní plyn ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

39605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Zemní plyn Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

39801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Zemní plyn STROMY A KEŘE 0

39801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Zemní plyn 0

39801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Zemní plyn UZAVŘENÉHO TVARU 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Zemní plyn VE VÝSTAVBĚ 0

Servisní objekt
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Servisní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Servisní objekt VOZOVEK 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Servisní objekt 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Servisní objekt 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Servisní objekt DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Servisní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Servisní objekt HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Servisní objekt 0
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Servisní objekt STROJE 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Servisní objekt VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Servisní objekt 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Servisní objekt STROJE 0
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Servisní objekt STROJE 0
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Servisní objekt 0
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Servisní objekt 0
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Servisní objekt 0
41502 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1

Servisní objekt PROVEDENÍ 0
41502 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1

Servisní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0
41502 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1

Servisní objekt PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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41502 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

41502 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Servisní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

41502 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Servisní objekt A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

41502 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Servisní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 3
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Servisní objekt GAMA 0

41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Servisní objekt 0

41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Servisní objekt FÓLIE 0

41607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Servisní objekt A GEOTEXTILIE 0

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Servisní objekt 0

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Servisní objekt PROVEDENÍ 0

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
/ Servisní objekt 0

41654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Servisní objekt BÁZI 0

41757 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
/ Servisní objekt 0

41757 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ Servisní objekt 0

41757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
/ Servisní objekt KANALIZACI 0

41757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Servisní objekt 0

41757 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 1
/ Servisní objekt A STŘEŠNÍ VTOKY 0

43203 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

43203 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

43203 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Servisní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

43203 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

43203 ZDI NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

43203 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

43203 ZDI NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

43203 ZDI NOSNÉ PÓROBETON 1
Servisní objekt 0

43203 ZDI NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Servisní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

43203 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Servisní objekt 0

43203 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Servisní objekt TYČOVÉ NOSNÉ 0

43203 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Servisní objekt PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 2
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Servisní objekt GAMA 0

43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Servisní objekt 0

43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Servisní objekt FÓLIE 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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43250 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Servisní objekt A GEOTEXTILIE 0

43255 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
/ Servisní objekt 0

43255 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
/ Servisní objekt 0

43255 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1
/ Servisní objekt 0

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Servisní objekt KONSTRUKCÍ 0

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Servisní objekt DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

44100 DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO 1
Servisní objekt 0

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 4
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 2
Servisní objekt KONSTRUKCÍ 0

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 2
Servisní objekt DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
Servisní objekt 0

44110 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 1
Servisní objekt Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

44110 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Servisní objekt 0

44110 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Servisní objekt 0

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 2
Servisní objekt POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Servisní objekt 0

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Servisní objekt 0

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Servisní objekt FÓLIE 0

44115 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY 1
Servisní objekt 0

44457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT VZDUCHOTECHNIKA 1
/ Servisní objekt A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

44457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Servisní objekt 0

44507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Servisní objekt 0

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
Servisní objekt VÝROBKŮ 0

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SVARY A DOKLAD 1
Servisní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

44607 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Servisní objekt 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
Servisní objekt VÝROBKŮ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
Servisní objekt 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Servisní objekt VLOUPÁNÍ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
Servisní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SVARY A DOKLAD 1
Servisní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Servisní objekt 0

44620 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Servisní objekt 0

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt 0

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Servisní objekt A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Servisní objekt KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

45187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Servisní objekt 0

45229 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 1
/ Servisní objekt 0

45229 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 1
/ Servisní objekt STOJÍCÍ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Servisní objekt DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Servisní objekt 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Servisní objekt TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Servisní objekt VLOUPÁNÍ 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Servisní objekt 0

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Servisní objekt 0

45507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
/ Servisní objekt 0

45507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ Servisní objekt 0

45507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
/ Servisní objekt KANALIZACI 0

45507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Servisní objekt 0

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
/ Servisní objekt 0

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
/ Servisní objekt 0

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ Servisní objekt 0

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
/ Servisní objekt VODY 0

45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Servisní objekt 0

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
/ Servisní objekt 0

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ Servisní objekt 0

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Servisní objekt 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
/ Servisní objekt 0

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
/ Servisní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
/ Servisní objekt 0

45557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY 1
/ Servisní objekt VNITŘNÍCH VODOVODŮ 0

45587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Servisní objekt 0

45587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
/ Servisní objekt O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

45587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/ Servisní objekt 0

45607 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Servisní objekt 0

45607 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
/ Servisní objekt 0

45607 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/ Servisní objekt 0

45667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Servisní objekt 0

45667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Servisní objekt 0

45667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Servisní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

45667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
/ Servisní objekt VYTÁPĚNÍ 0

45667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
/ Servisní objekt PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

45687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Servisní objekt 0

45687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Servisní objekt 0

45687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Servisní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

45687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 1
/ Servisní objekt A SOUČÁSTI 0

45727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

45747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

45747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

45747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
/ Servisní objekt 0

45767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

45787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

45807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 1
/ Servisní objekt A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

45807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/ Servisní objekt 0

45807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
/ Servisní objekt STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

45807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
/ Servisní objekt 0

45807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/ Servisní objekt ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

46207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt 0

46207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Servisní objekt 0

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Servisní objekt BÁZI 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 1
Servisní objekt 0

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
Servisní objekt 0

46659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

46659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0

46659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Servisní objekt PROVEDENÍ 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 1
Servisní objekt 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Servisní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
Servisní objekt 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Servisní objekt BÁZI 0

46706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Servisní objekt 0

47407 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Servisní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

47407 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Servisní objekt 0

47407 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Servisní objekt KERAMICKÉ PRVKY 0

47407 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Servisní objekt 0

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Servisní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
Servisní objekt POVRCHU PODLAH 0

47607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Servisní objekt KERAMICKÉ PRVKY 0

47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
Servisní objekt 0

47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Servisní objekt OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
Servisní objekt VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

47707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

47707 MALBY VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Servisní objekt NA JEHO BÁZI 0

47757 PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Servisní objekt POVLAKOVÉ 0

47757 PODLAHY POVLAKOVÉ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 1
Servisní objekt KRYTINY A TAPETY 0

48207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Servisní objekt 0

48207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Servisní objekt VLOUPÁNÍ 0

48207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
Servisní objekt 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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48207 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Servisní objekt 0

48457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 1
/ Servisní objekt 0

48457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
/ Servisní objekt 0

48457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
/ Servisní objekt ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

48607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
/ Servisní objekt 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
/ Servisní objekt 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
/ Servisní objekt PROSTORŮ 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
/ Servisní objekt OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Servisní objekt 0

48657 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
/ Servisní objekt 0

48707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Servisní objekt SYSTÉMY BUDOV 0

48707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

48707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
/ Servisní objekt ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

48809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 1
Servisní objekt 0

49109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 1
Servisní objekt 0

49109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 1
Servisní objekt STOJÍCÍ 0

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Servisní objekt IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 3
Servisní objekt 0

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt 0

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Servisní objekt 0

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Servisní objekt 0

49220 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 1
Servisní objekt Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

49220 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Servisní objekt 0

49220 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Servisní objekt 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Servisní objekt KONSTRUKCE 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Servisní objekt IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Servisní objekt NA JEHO BÁZI 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Servisní objekt 0

49226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Servisní objekt A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

49259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

49259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

49259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
Servisní objekt PROVÁDĚNÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Servisní objekt A V KONSTRUKCÍCH 0

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Servisní objekt 0

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Servisní objekt BÁZI 0

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Servisní objekt NA JEHO BÁZI 0

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Servisní objekt VOZOVEK 0

49350 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

49427 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Servisní objekt 0

49427 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

49427 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Servisní objekt KAMENE 0

49427 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Servisní objekt ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
/ Servisní objekt KONSTRUKCE 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
/ Servisní objekt 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
/ Servisní objekt OBKLADŮ A DLAŽEB 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
/ Servisní objekt POVRCHU PODLAH 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
/ Servisní objekt KERAMICKÉ PRVKY 0

49487 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
/ Servisní objekt BET A TERACOVÉ DLAŽDICE 0

49557 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/ Servisní objekt 0

49587 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/ Servisní objekt PRO ELEKTROTECHNIKU 0

49587 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

49587 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/ Servisní objekt 0

49607 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/ Servisní objekt SYSTÉMY BUDOV 0

49607 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/ Servisní objekt DODANÉ PRO OBJEKT 0

49801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Servisní objekt STROMY A KEŘE 0

49801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Servisní objekt 0

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Servisní objekt VE VÝSTAVBĚ 0

Kanalizace serv.
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace serv. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Kanalizace serv. VOZOVEK 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Kanalizace serv. 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Kanalizace serv. 0
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace serv. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Kanalizace serv. 0
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Kanalizace serv. STROJE 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Kanalizace serv. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Kanalizace serv. 0

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Kanalizace serv. STROJE 0

50350 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Kanalizace serv. VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

50350 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Kanalizace serv. 0

50459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
Kanalizace serv. 0

50459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Kanalizace serv. STROJE 0

50459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Kanalizace serv. 0

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Kanalizace serv. STROJE 0

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Kanalizace serv. 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
/ Kanalizace serv. PROVEDENÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
/ Kanalizace serv. 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Kanalizace serv. PROVEDENÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
/ Kanalizace serv. PROVÁDĚNÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
/ Kanalizace serv. BÁZI 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
/ Kanalizace serv. PROVEDENÍ 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Kanalizace serv. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Kanalizace serv. TROUBY A TVAROVKY 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace serv. 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Kanalizace serv. NA JEHO BÁZI 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Kanalizace serv. BÁZI 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Kanalizace serv. A REVIZNÍ ŠACHTY 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Kanalizace serv. 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Kanalizace serv. 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Kanalizace serv. TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Kanalizace serv. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Kanalizace serv. 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Kanalizace serv. 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Kanalizace serv. A V KONSTRUKCÍCH 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Kanalizace serv. 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Kanalizace serv. BÁZI 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Kanalizace serv. NA JEHO BÁZI 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Kanalizace serv. VOZOVEK 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

56859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
/ Kanalizace serv. STROJE 0

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Kanalizace serv. 0

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Kanalizace serv. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Kanalizace serv. 0

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Kanalizace serv. 0

59450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Kanalizace serv. A V KONSTRUKCÍCH 0

59450 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Kanalizace serv. PROVEDENÍ 0

59500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace serv. 0

59500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

59500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Kanalizace serv. KAMENE 0

59500 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Kanalizace serv. ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Kanalizace serv. 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Kanalizace serv. VOZOVEK 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Kanalizace serv. 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Kanalizace serv. Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
Kanalizace serv. ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Kanalizace serv. Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

59801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Kanalizace serv. STROMY A KEŘE 0

59801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Kanalizace serv. 0

59801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Kanalizace serv. UZAVŘENÉHO TVARU 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Kanalizace serv. VE VÝSTAVBĚ 0

K. deštová
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

K. deštová VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

K. deštová VOZOVEK 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

K. deštová 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

K. deštová 0
60159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ 1

K. deštová VOZOVEK 0
60159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

K. deštová VE VÝSTAVBĚ 0
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

K. deštová VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

K. deštová HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

K. deštová 0
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2018

1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
K. deštová STROJE 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
K. deštová VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
K. deštová HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
K. deštová 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
K. deštová STROJE 0

60501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
K. deštová VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

60501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
K. deštová 0

60550 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
K. deštová 0

60550 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
K. deštová STROJE 0

60550 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
K. deštová 0

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
K. deštová STROJE 0

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
K. deštová 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
K. deštová A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
K. deštová TROUBY A TVAROVKY 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
K. deštová VE VÝSTAVBĚ 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
K. deštová 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
K. deštová NA JEHO BÁZI 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
K. deštová BÁZI 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
K. deštová A REVIZNÍ ŠACHTY 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
K. deštová 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
K. deštová 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
K. deštová VE VÝSTAVBĚ 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
K. deštová TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
K. deštová A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
K. deštová 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
K. deštová 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
K. deštová PROVÁDĚNÍ 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
K. deštová 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
K. deštová PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
K. deštová TROUBY A TVAROVKY 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
K. deštová A V KONSTRUKCÍCH 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
K. deštová 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
K. deštová TROUBY A TVAROVKY 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
K. deštová PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 4
K. deštová PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
K. deštová HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 2
K. deštová PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
K. deštová 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
K. deštová A V KONSTRUKCÍCH 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
K. deštová 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
K. deštová BÁZI 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
K. deštová NA JEHO BÁZI 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
K. deštová VOZOVEK 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
K. deštová VE VÝSTAVBĚ 0

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
K. deštová VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
K. deštová KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
K. deštová A EXHALACÍ 0

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
K. deštová STOKOVÝCH SÍTÍ 0

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
K. deštová 0

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
K. deštová HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
K. deštová 0

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
K. deštová 0

69705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
K. deštová 0

69705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
K. deštová VOZOVEK 0

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
K. deštová STROMY A KEŘE 0

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
K. deštová 0

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
K. deštová UZAVŘENÉHO TVARU 0

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ K. deštová VE VÝSTAVBĚ 0

Zpevněné plochy
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Zpevněné plochy VOZOVEK 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Zpevněné plochy 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Zpevněné plochy 0
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 2

Zpevněné plochy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Zpevněné plochy 0
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Zpevněné plochy STROJE 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Zpevněné plochy 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Zpevněné plochy STROJE 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Zpevněné plochy STROJE 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Zpevněné plochy 0

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Zpevněné plochy 0

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 2
Zpevněné plochy 0

70802 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Zpevněné plochy VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

70802 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Zpevněné plochy 0

70900 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

70900 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ ZEMNÍ PRÁCE 1
Zpevněné plochy 0

70900 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
Zpevněné plochy KOMUNIKACÍ 0

70900 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy PROVEDENÍ 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Zpevněné plochy 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ STŘÍKANÝ BETON 1
Zpevněné plochy 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Zpevněné plochy A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

73101 ÚPRAVA PODLOŽÍ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

73402 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Zpevněné plochy VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

73402 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Zpevněné plochy 0

73540 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

73540 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zpevněné plochy 0

73603 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Zpevněné plochy PROVEDENÍ 0

73603 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Zpevněné plochy A V KONSTRUKCÍCH 0

73603 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy PROVEDENÍ 0

73603 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

73603 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Zpevněné plochy STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

73603 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Zpevněné plochy A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

73603 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Zpevněné plochy PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN ZDICÍ PRVKY 1
Zpevněné plochy 0

73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Zpevněné plochy PROVEDENÍ 0

73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Zpevněné plochy A V KONSTRUKCÍCH 0

73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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73750 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Zpevněné plochy A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Zpevněné plochy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zpevněné plochy VOZOVEK 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Zpevněné plochy ZEMIN 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zpevněné plochy 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Zpevněné plochy NA JEHO BÁZI 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Zpevněné plochy BÁZI 0

73800 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Zpevněné plochy 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Zpevněné plochy A V KONSTRUKCÍCH 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zpevněné plochy 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Zpevněné plochy BÁZI 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Zpevněné plochy NA JEHO BÁZI 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zpevněné plochy VOZOVEK 0

76305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Zpevněné plochy 0

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Zpevněné plochy 0

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zpevněné plochy VOZOVEK 0

76320 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Zpevněné plochy 0

76340 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Zpevněné plochy 0

76340 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

76340 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO 1
Zpevněné plochy KAMENE 0

76340 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Zpevněné plochy ULIČNÍ A ZAHRADNÍ 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Zpevněné plochy VOZOVEK 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Zpevněné plochy 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Zpevněné plochy 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Zpevněné plochy Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

76355 DLAŽBA KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Zpevněné plochy Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

79101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Zpevněné plochy STROMY A KEŘE 0

79101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Zpevněné plochy UZAVŘENÉHO TVARU 0

79405 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1
Zpevněné plochy STÁLÉ A PROMĚNNÉ 0

79609 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 1
Zpevněné plochy ZNAČENÍ 0
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2018

1 2 3 4 5 6 7

2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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79709 ČISTĚNÍ KOMUNIKACE JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 1
Zpevněné plochy 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Zpevněné plochy VE VÝSTAVBĚ 0
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


