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Stavební objekty:

SO 01 Administrativní vestavek

SO 02 Halový objekt - Hlavní loď

SO 03 Halový objekt - Krček 1

SO 04 Halový objekt - Krček 2

Výhody:

+ Rychlejší postup výstavby

+ Zlevnění výstavby vlivem urychlení

Nevýhody:

- Větší náročnost na počet pracovníků

- Náročnější staveništní logistika

- Komplikovanější zásobování materiálem

Technologické etapy:

TE 1 HTÚ + příprava staveniště

TE 2 Zemní práce

TE 3 Přípojky

TE 4 Zakládání

TE 5 Hrubá stavba

TE 6 Opláštění

TE 7 Hrubé vnitřní práce

TE 8 Dokončovací práce

TE 9 ČTÚ
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Stavební objekty:

SO 01 Administrativní vestavek

SO 02 Halový objekt - Hlavní loď

SO 03 Halový objekt - Krček 1

SO 04 Halový objekt - Krček 2

Výhody:

+ Rychlejší postup výstavby

+ Zlevnění výstavby vlivem urychlení

+ Rychlejší výstavba oproti Alternativě 1

Nevýhody:

- Větší náročnost na počet pracovníků

- Náročnější staveništní logistika

- Komplikovanější zásobování materiálem

Technologické etapy:

TE 1 HTÚ + příprava staveniště

TE 2 Zemní práce

TE 3 Přípojky

TE 4 Zakládání

TE 5 Hrubá stavba

TE 6 Opláštění

TE 7 Hrubé vnitřní práce

TE 8 Dokončovací práce

TE 9 ČTÚ
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