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Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty bylo provedeno prostřednictvím 

elektronické příručky automatizovaného systému pro přípravu a řízení realizace 

staveb CONTEC. Nejprve bylo provedeno zatřídění objektu na základě typu a využití 

stavebního objektu (viz. Obr. 1). 

 

Typ objektu: Halové překladiště 

 

 

Obr. 1 



 

Po zatřídění byly vyhledány příslušné hlavní součinitele pracovní fronty 

prostřednictvím kódu JKSO vyplývajícího ze zatřídění dle typu objektu (viz. Obr. 2). 

 

  

Obr. 2 

Hlavní součinitele jsou stanoveny následovně: 

  F1: 33 % 

  F2: 8 % 

  F3: 8 % 

 


