
Hlavní konstrukce
Poloha 

úseku

Počet 

úseků

Směr 

procesu

0 Zemní práce a bourání

Sejmutí ornice, hloubení výkopů pro základové

pasy, desku a schodiště, demontáž konstrukcí,

bourací práce

B; C 2 H

1 Základy

Bednění, armování, betonáž (pasy a deska),

ztracené bednění, odbednění čela základové

desky, hydroizolace

B; C; A1 3 H

2 Hrubá spodní stavba

3 Hrubá vrchní stavba

Nosné zdivo z keramického zdiva vč. osazení

překladů, bednění, osazení stropních

ocelových a dřevěných prvků, armování,

betonáž stropu, schodiště

A1 - A3; 

B; C
5 HS

4 Zastřešení
Jednopláš'tová plochá střecha, tepelná

izolace, hydroizolace
A ST 1 H

5 Příčky a hrubé instalace

Příčky z keramického zdiva, SDK stěny,

podhledy, ocelové zárubně, plastová okna,

hrubé rozvody instalací

A1 - A3; 

C
4 HS

6 Vnitřní omítky a potěry

Omítky stěn a stropů vniřních, realizace

anhydritové podlahy včetně podkladních

vrstev

A1 - A3; 

C
4 HS

7
Povrchy, podlahy, 

technologie

Obklady stěn, dlažby, vnitřní nátěry, vnitřní

výmalba, lepení PVC povlakových podlah

A1 - A3; 

C
4 HS

8 Vnitřní kompletace

Truhlářské konstrukce (parapety, interiérové

dveře), zámečnické konstrukce, zařizovací

předměty ZTI, kompletační práce (TZB), úklid

A1 - A3; 

C
4 HS

9 Vnější úpravy

Zateplení fasády, vnější omítky, kompletace

elektro na fasádě (světla, hromosvod),

venkovní dalžba vč. podkladních vrstev

Fasáda 1 VV; VS
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