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Anotace: 

Autor se zabývá víceúčelovým systémovým bedněním a porovnává více druhů 

bednění. Na realizované stavbě se ztraceným bedněním a stropním bednícím systémem 

porovná s navrženým systémem Duo. Cílem je zjistit, zda při použití poměrně nového 

bednícího systému Duo dojde k optimalizaci.   

Klíčová slova: Bednění, stěnové bednění, stropní bednění, ztracené bednění 

 

Abstract:  

The author deals with multipurpose system formwork and compares several types of 

formwork. On a completed construction with lost formwork and a ceiling formwork system, 

it will be compared with the designed Duo system. The aim is to find out whether 

optimization will take place when using a relatively new Duo formwork system. 

keywords: formwork, wall formwork, ceiling formwork, permanent formwork 

 

 



 

 

Obsah 

 

Úvod .................................................................................................................................. 9 

1 Základní informace ................................................................................................ 10 

1.1 Společnost Peri ................................................................................................ 10 

1.1.1 Pobočky a možnost dopravy .................................................................... 10 

1.1.2 Systémy používané v Evropě ................................................................... 11 

1.1.3 Systémy používané v ČR ......................................................................... 11 

1.2 Společnost Doka .............................................................................................. 19 

1.2.1 Systémy používané v ČR ......................................................................... 19 

1.3 Společnost KB-Blok ........................................................................................ 21 

1.3.1 Zastoupení v ČR ...................................................................................... 21 

1.3.2 Systémy v EU .......................................................................................... 22 

1.3.3 Systémy od KB-Bloku v ČR .................................................................... 22 

2 Realizovaná stavba ................................................................................................ 24 

2.1 Základní informace .......................................................................................... 24 

2.2 Konstrukční řešení ........................................................................................... 24 

2.2.1 Základové pasy ........................................................................................ 25 

2.2.2 Stropy ....................................................................................................... 26 

2.2.3 Průvlaky ................................................................................................... 27 

2.2.4 Atika ......................................................................................................... 27 

2.3 Úprava základové konstrukce .......................................................................... 28 

3 Srovnání jednotlivých systémů pro stěnové konstrukce .................................... 29 

3.1 Postup srovnání ................................................................................................ 29 

3.2 Ekonomické ..................................................................................................... 29 

3.2.1 Cena za materiál ....................................................................................... 29 

3.2.2 Cena za práci ............................................................................................ 31 

3.2.3 Obrátkovovst – životnost ......................................................................... 31 

3.2.4 Cena bednění při nákupu ......................................................................... 31 

3.2.5 Potřeba a spotřeba pomocného materiálu ................................................ 32 

3.3 Technické ......................................................................................................... 33 

3.3.1 Únosnost .................................................................................................. 33 



 

 

3.3.2 Technická podpora ................................................................................... 33 

3.4 Technologické .................................................................................................. 39 

3.4.1 Pracnost .................................................................................................... 39 

3.4.2 Výsledná kvalita ...................................................................................... 41 

3.4.3 Pohledovost .............................................................................................. 42 

3.4.4 Náročnost na těžkou techniku .................................................................. 43 

4 Srovnání jednotlivých systémů pro stropní konstrukce ..................................... 44 

4.1 Postup srovnání ................................................................................................ 44 

4.2 Ekonomické ..................................................................................................... 44 

4.2.1 Cena (pronájem + prodej) ........................................................................ 44 

4.2.2 Obrátkovost a životnost ........................................................................... 45 

4.2.3 Cena realizace při koupi materiálu .......................................................... 46 

4.3 Technické ......................................................................................................... 47 

4.3.1 Únosnost .................................................................................................. 47 

4.3.2 Technická podpora ................................................................................... 48 

4.3.3 Doprava a montáž, skladové požadavky a hmotnost ............................... 48 

4.3.4 Další využití a řešení prostupů ................................................................. 51 

4.4 Technologické .................................................................................................. 52 

4.4.1 Pracnost .................................................................................................... 52 

4.4.2 Příprava a montáž .................................................................................... 53 

4.4.3 Výsledná kvalita produktu ....................................................................... 53 

4.4.4 Pohledovost .............................................................................................. 54 

5 Vyhodnocení ........................................................................................................... 56 

Závěr............................................................................................................................... 59 

Seznam použité literatury............................................................................................. 60 

 

 



 

 

Seznam použitých symbolů 

L [m] délka 

 [m2] plocha 

V m3 objem  

m [kg] hmotnost 

b.m.  [m‘] běžný metr 

à [m] středová vzdálenost 

N [kN] síla 

fck [Mpa] charakteristická pevnost betonu 

fcd [Mpa] návrhová pevnost betonu 

γc [-] součinitel spolehlivosti betonu 

 [MPa] napětí sigma  

p [kN/m2] tlak 

∑  suma 
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Úvod 

Monolitické konstrukce na stavbách patří mezi trend při výstavbě 

developerských projektů a neobejde se bez nich většina staveb. Jsou nezbytné i 

na menších stavbách jako jsou rodinné domy či středně velká stavba, kterou jsme 

zvolili pro naši optimalizaci bednění. Jedná se o rezidenci Blatov. 

Aktuálně se používají pro svislé a vodorovné monolitické konstrukce odlišné 

bednící systémy.  Realizovat svislé konstrukce lze také pomocí prefabrikovaných 

tvárnic, které se následně na stavbě zmonolitní nebo lze použit bednění a celou 

konstrukci zrealizovat na stavbě. Na většinu monolitických konstrukcí lze použít 

systémové bednění, které je oproti tradičnímu bednění efektivnější.  

Těmto standardům se snaží konkurovat víceúčelový bednící systém Duo od 

firmy Peri. Systém lze použít pro svislé i vodorovné konstrukce. Tato vlastnost by 

mohla být klíčová pro výběr zhotovitelů. Pro zhotovitele je nejzásadnější rychlost, 

cena a pracnost realizace. Snížením více bednících systémů na jeden by mohlo mít vliv 

na snížení ceny, logistickou náročnost dopravy a pracnost.  

Cíl práce 

Zjistit, zda je možné optimalizovat způsob bednění monolitických konstrukcí 

na projektu „Rezidence Blatov“ pomocí víceúčelového systémového bednění Duo. Na 

této stavbě byly realizovány základy z prefa-monolitických KB-bloků a stropní 

monolitická konstrukce ze systémového bednění Peri – Skydeck. Systémy se 

pokusíme v rámci optimalizace nahradit jedním systémem Duo. Jelikož stropní systém 

bednění Skydeck není na vrcholu používaných systémů, porovnáme tyto systémy i 

s nosníkovým bedněním Peri Multiflex, který patří mezi nejběžnější a nejvariabilnější 

systémové stropní bednění. 

Výsledné hodnocení bude primárně zaměřeno na požadavky zhotovitelů, které 

jsou cena, pracnost a rychlost realizace. 
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1 Základní informace 

1.1 Společnost Peri 

Firmu Peri založil v roce 1969 Artur Schwörer společně se svojí ženou Christl 

Schwörer s představou zefektivnit realizaci betonových konstrukcí. Od počátku kladli 

důraz na jednoduchost, rychlost a bezpečnost stavebních prací. První výrobní hala vznikla 

v Německu ve Weissenhornu nedaleko města Ulm. Aktuálně se společnost řadí mezi 

největší výrobce bednění a lešení na světě. Má více než 70 dceřiných společností a přes 

160 logistických center, ve kterých pracuje přes 9 500 zaměstnanců. Roční obrat firmy 

v roce 2018 přesáhl 1,56 mld. eur. Název Peri pochází z řecké předpony „Peri“ v překladu 

„okolo či kolem“. [1] 

1.1.1 Pobočky a možnost dopravy 

V české republice se nachází aktuálně 5 poboček, které slouží jako technické 

oddělení pro navrhování systémů pro zákazníky. Pro dopravu slouží pouze dvě pobočky 

z nich, Jesenice u Prahy a Prostějov. V české republice je tedy maximální dojezdová 

vzdálenost pro dopravu Peri produktů ze skladu 200 km. Dále všechny kraje mají 

vlastního manažera odbytu. 

 

Obrázek 1 Zastoupení Peri v ČR [3]  
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1.1.2 Systémy používané v Evropě 

Stropní bednění: Firma Peri nabízí v Evropě téměř stejné druhy bednění, ale 

poptávka po jednotlivých typech se liší podle ceny práce na trhu. Dalo by se všeobecně 

říci, že bednění s vyšší cenou za pronájem, ale nižší pracností (Skydeck) bude nejvíce 

poptávaný na západě, a naopak systém s nižší cenou za pronájem, ale s vyšší pracností 

(Multiflex) bude nejvíce poptávaný na východě.  

Stěnové bednění: Pro svislé konstrukce nabízí Peri všeobecně stejné produktové 

řady a není v nich u západních a východních států takový rozdíl jako u stropních. 

Jednotlivé stěnové bednění jsou více zaměřeny na jejich použití. Největší rozdíly bychom 

mohli vidět u Maxima například v porovnání s Dominem, kde Maximo má vyšší cenu, 

ale nižší pracnost. Proto v západních státech bude mít vyšší využití.  

1.1.3 Systémy používané v ČR 

Firma Peri pro základní stropní bednění nabízí systémy Multiflex, Skydeck a Duo. 

Vzhledem k nájemní ceně se u nás nejvíce používá Multiflex. Pro nižší pracnost se rozvijí 

poptávka po Skydecku. Nejnovější lehké bednění DUO je zatím nabízeno pouze pro 

prodej či na vyzkoušení a je tedy z těchto systému zatím nejméně používáno, ale nabízí 

nižší pracnost než Multiflex a nižší cenu než Skydeck. 

U stěnových systému firma Peri nabízí Domino, Trio, Maximo, Duo či obloukové 

bednění Rundflex. Největší poptávka je po „ručním“ bednění Domino, ale jedná se 

primárně o stavby menšího rozsahu, kde není potřeba jeřábová technika. Pokud bychom 

porovnávali poptávku dle ceny nebo zabedněných m2, má největší podíl na trhu Trio, 

které nabízí velkoplošné bednění a klasické rádlování. Systém Maximo nemá takový 

podíl na trhu, ale oproti Triu nabízí rychlejší montáže díky jednostrannému spínání a lepší 

pohledovosti. Obloukové bednění Rundflex nelze porovnávat s ostatními systémy, 

protože má jiný účel použití. Poslední nabízený systém Duo má nízkou hmotnost a je 

vhodný pro stěny do výšek 5,4 m. Systém je zatím od firmy Peri nabízen pouze pro prodej, 

ale jeho možnost pronájmu je v řešení, z tohoto důvodu jsme se i rozhodli zpracovat tuto 

práci za účelem vyhodnocení jisté konkurenceschopnosti při optimalizaci bednění na 

stavbě pomocí systému Duo. 
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1.1.3.1 Stěnové bednění Duo 

Duo je víceúčelové lehké bednění pro základy, stěny, sloupy a stropy. Jedná se o 

nový druh bednění s přednostmi nízké váhy, s malým počtem konstrukčních prvků a 

rychlou a snadnou montáží. Jedná se o ideální systém pro použití na stavbách menšího 

rozsahu, obdélníkových tvarů a v místech, kde nelze použít jeřáb. Většina Duo dílů je 

vyrobena z kompozitního materiálu na bázi technických polymerů. Použitím 

inovativního materiálu se dosáhlo velmi nízké váhy současně s dobrou únosností a 

odolností. Jednoduchost montáže snižuje pracnost. Mezi další benefit patří snížení 

hlučnosti na stavbě při manipulaci. Nižší hlučnost může hrát velkou roli při stavbě 

v centru města. [2] 

 

Obrázek 2 Realizace stěn, sloupů na jedné stavbě z Dua [2] 

Obrázek 3 Realizace stěn z Dua [zdroj vlastní]  

Základní díly: 

Panely Duo  

Jsou k dispozici s výškou 135 cm. S 6 různými šířkami panelů od 15 cm do 90 cm 

je možné vyrovnání v modulu po 15 cm. [2] 

    

Obrázek 2 Panel Duo 135x90 cm [2]   

Obrázek 3 Klip Duo [2] 
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Klip Duo 

Je určen ke spojení jednotlivých panelů bez dalšího nářadí. [2] 

Roh DC 

Univerzální roh, který lze použít pro vnitřní i vnější roh. [2] 

 

Obrázek 4 Univerzální roh DUO [2] 

1.1.3.2 Stěnové bednění Domino 

Systém Domino je rámové bednění s nižší hmotností a je tedy k použití i na 

stavbách bez jeřábové techniky. Použití je vhodné pro pozemní a inženýrské stavby. 

Vhodně umístěné spínací otvory umožnují použití u základových pasů. [3] 

 

Obrázek 5 Domino [3] 
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Základní díly 

Panely 

Výšky panelů 0,75 m, 1,5 m a 2,5 m, jejich šířky v modulu 0,25 m do šířky 1,0 m. [3] 

 

Obrázek 6 Panely Domino [3]    

Obrázek 7 Zámek DRS [3] 

Zámek DRS  

Spojuje a utěsňuje panely za použití kladiva. [3] 

1.1.3.3 Stěnové bednění Trio 

Systém Trio je možno efektivně a mnohostranně využít od obytných budov a 

výškových staveb přes průmyslovou výstavbu až po projekty infrastruktury. Tento rozsah 

zajištuje vysokou vytíženost a hospodárnost systému. Systém nabízí varianty např. 

hliníku či použití pro speciální povrchy. Torzní stabilita je zaručena uzavřenými profily. 

Materiál a jeho zpracování způsobuje vysokou kvalitu a zaručuje dlouhou životnost. U 

všech realizací je zaručen vysoký požadavek na rovinnost. [4] 

 

Obrázek 8 Trio [4] 
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Základní díly 

Panely 

Příklad panelů výšky 2,7 m, šířky 0,3 – 2,4 m. Dále lze použit stejné sady o 

výškách 0,6 m, 1,2 m a 3,3 m. [4] 

 

Obrázek 9 Panely Trio [4] 

Zámek BFD (stejný jako u Domina) 

Slouží pro spojení a vyrovnání panelů. [4] 

 

Obrázek 10 Zámek BFD [4] 

1.1.3.4 Stropní bednění Multiflex 

Stropní systém Multiflex nabízí maximální variabilitu pro tvar a tloušťku 

konstrukce. Jedná se o nosníkový systém, kde máme na výběr z příhradového GT 24 

(lehčí) či z plnostěnného VT 20 (levnější). Podepření nosníků lze docílit stropními 

stojkami a věžemi např. ST100 či Rosett. Na nosníky lze použít různé druhy překližky 

dle požadavků na pohledovost. Základní překližka 3S je nájmovatelná. [5] 

Obrázek 11 Multiflex [5] 
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Na schématickém obrázku (11) můžeme vidět k čemu slouží jednotlivé prvky. Ve 

styku s betonem se nachází překližka, která leží na horních nosnících GT. Spodní nosníky 

jsou uloženy na hlavicích a ty ve stropních stojkách. Pro lepší rovnováhu při stavbě 

bednění jsou stojky osazeny trojnožkami. 

Nosník VT 

Cenově výhodný plnostěnný nosník. [5] 

 

Obrázek 12 Nosník VT [5]   

Obrázek 13 Nosník GT [5] 

Nosník GT 

Příhradový nosník s vysokou únosností a nízkou hmotností. [5] 

Křížová a přímá hlavice 

  

Obrázek 14 Křížová hlavice [5]   

Obrázek 15 Přímá hlavice [5] 

Stropní stojky  

Používají se pro všechny stropní bednění o rozpětí 1,2 – 5 m. [5] 

 

Obrázek 16 Stropní stojka Pep ergo D [5] 
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1.1.3.5 Stropní bednění Skydeck 

Skydeck je vhodný pro použití od bytové výstavby až po průmyslovou. Vzhledem 

k velkému rozsahu příslušenství je vhodný pro trhy s vyššími požadavky na bezpečnost. 

Systém je navržen pro snadnou práci a co největší systematičnost. Stojky jsou umístěné 

na styku panelů a není nutné u nich provádět měření. Lze použít kromě klasických i 

padací hlavy, které slouží pro odbednění panelů a ponechání pouze nutných stojek 

s lištami. [6] 

 

Obrázek 17 Skydeck [6] 

Základní díly: 

Panely 

 

Obrázek 18 Panel Skydeck [6]   

Obrázek 19 Skydeck nosník [6] 

Podélný nosník 

Pevná a padací hlava  

 

Obrázek 20 pevná hlavice Skydeck [6]   

Obrázek 21 Padací hlavice Skydeck [6] 
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1.1.3.6 Stropní bednění Duo 

Univerzální plastové bednění, které kromě stěn a sloupů lze využít i na strop. Systém 

nabízí snadnou manipulovatelnost a lehkost panelů. [2] 

Panely viz stěnové bednění Duo  

 

Obrázek 22 Panely Duo [2] 

  

Obrázek 23 Klip Duo [2] 

Hlavice 

 

Obrázek 24 Základní hlavice Duo [2]   

Obrázek 25 Rozšířená hlavice Duo [2] 

Stropní stojky  

Používají se pro všechny stropní bednění o rozpětí 1,2 – 5 m. [2] 

 

Obrázek 26 Stojka Pep ergo D [5] 
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1.2 Společnost Doka 

Společnost Doka byla založena v Rakousku v roce 1958. V České republice má 

technické oddělení umístěné v Praze, Brně a Ostravě. Dle statistik z roku 2018 má firma 

přes 7000 zaměstnanců se 160 pobočkami v 70 zemích. Obrat činil 1,515 milionů euro. 

[7] 

1.2.1 Systémy používané v ČR 

1.2.1.1 Stěnové bednění Framax Xlife plus 

Jedná se o systémové rámové bednění s jednostranně upínacím kotevním 

systémem pro snížení nároků na pracovní síly. Maximální dovolený tlak 80 kN/m2. [8] 

 

Obrázek 27 Framax Xlife plus [8] 

Panely Framax Xlife plus 

 

Obrázek 28 Panely Framax Xlife plus [8] 
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Uni upínáč 

Systémový díl pro spojení a vyrovnání panelů. [8] 

 

Obrázek 29 Uni upínač [8] 

1.2.1.2 Stropní bednění Dokaflex 

Stropní systém nabízí plnou flexibilitu pro tvar konstrukce. Lze použít pro plně 

monolitické stropy, průvlaky i pro podepření filigránových stropů. Systém je určen pro 

ruční zhotovení. [9] 

 

Obrázek 30 Dokaflex [9] 

A. Bednící deska 3-SO 

B. Doka nosník H20 

C. Hlavice H20 

D. Přidržovací hlavice H20 DF 

E. Stropní podpěry Eurex 



 - 21 - 

1.3 Společnost KB-Blok 

Společnost KB-Blok systém byla založena v roce 1991. Jedná se o českou firmu, 

která si vybudovala velmi silnou a stabilní pozici na trhu v oblasti betonových zdících 

tvarovek. Firma při rozvoji výrobků vychází ze zkušeností zejména z USA, kde tento 

způsob realizace monolitů má téměř stoletou tradici.  

KB tvarovky jsou určeny pro modulové zdění, které je náročné na přesnost, ale 

princip provádění je založen na jednoduchosti a univerzálnosti pro většinu staveb. 

Vzhledem k nabídce i pohledových tvárnic se systém ve velkém používá na ploty, opěrné 

stěny a garáže. Běžné tvárnice mají největší zastoupení u základů staveb, ale i u svislých 

konstrukcí od rodinných domů po haly a zemědělské objekty.   

Ucelené řady tvarovek jsou nabízeny s různými povrchovými úpravami (hladké, 

škrábané, broušené a další). Nabízené řady mají širokou variabilitu i co se týče barvy 

provedení, až 50 možností. Přesto je možnost si nechat namíchat vlastní odstín barvy.  

Nejpoužívanější jsou tvarovky s modulem 200 mm a mají i tedy nejvíce 

kompatibilních prvků. Povrchová úprava může být z jedné až čtyř stran. Vyráběny jsou i 

moduly 100 mm a 200 mm a lze i použít poloviční výšku 100 mm. [10] 

1.3.1 Zastoupení v ČR 

Společnost má 13 vlastních poboček a další obchodní partnery. [10] 

 

Obrázek 31 Zastoupení KB-Blok v ČR [11] 
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1.3.2 Systémy v EU 

Firma KB-Blok je česká společnost a nepůsobí v ostatních evropských zemích. Nicméně 

nabídka produktů ze ztraceného bednění je srovnatelná na celém evropském trhu.  

1.3.3 Systémy od KB-Bloku v ČR 

1.3.3.1 Základové tvarovky 

Ztracené bednění KB ZB (15/20/30/40) - Ztracené bednění výšky 200 mm 

Rozměry (150/190/290/390) x190x390 mm. [12] 

 

Obrázek 32 Tvarovka KB ZB [12] 

KB ZB – Rapid – Ztracené bednění výšky 250 mm. [12] 

 

Obrázek 33 KB ZB-40 průběžná [12] 

1.3.3.2 Zdivo 

Dutinové tvarovky jsou principiálně snadné pro jejich použití a nabízejí díky středové 

přepážce úsporu betonu. Při schválení statického hlediska lze vyplnit jen každou druhou 

dutinu. [12] 

 

Obrázek 34 Tvarovka pro Zdivo [12] 



 - 23 - 

1.3.3.3  Opěrné tvarovky 

Systém je založen na stavebnicovém principu, spoje tvarovek jsou suché, ve vodorovném 

směru se tvarovky spojují na zámek a ve svislém směru je zapotřebí tvarovky uchytit 

pomocí plastových kolíčků. Dutiny se zasypávají vhodným materiálem. [12] 

 

Obrázek 35 Opěrná tvarovka [12] 

Zákrytový prvek 

 

Obrázek 36 Zákrytový prvek [12] 

1.3.3.4 Stropní systémy 

Stropní nosník  

Svařovaná příhradovina s betonovým uložením pro stropní vložky. [12] 

 

Obrázek 37 Stropní nosník [12] 

Stropní vložka 

Tvar vložek zajišťuje snadné zacházení a u výsledné konstrukce funkci akustickou, 

protipožární a tepelně-technickou. [12] 

 

Obrázek 38 Stropní vložka [12] 
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2 Realizovaná stavba 

2.1 Základní informace 

Rezidence Blatov, novostavba depadence 

Pohled  

 

Obrázek 39 Pohled od severovýchodu [příloha č.3] 

• Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objektu bez podsklepení trvalého 

charakteru. V objetu je navrženo deset dvoulůžkových pokojů se sociálním 

zázemím.  

• Místo: Praha 9, Újezd nad lesy, Blatov, parc.č.:  759/2 

• Rok realizace: 2018 

• Zastavěná plocha: 278,8 m2 

• Obestavěný prostor: 1,485 m3 

2.2 Konstrukční řešení 

• Základové konstrukce: ze ztraceného bednění KB-Blok 

• Nosné stěny: zděné z keramického zdiva 

• Stropy: monolitické desky křížem armované řešeny Skydeckem 

• Průvlaky: systémové keramické a monolitické řešeny Multiflexem 

• Atika: monolitická konstrukce řešena vlastním systémovým bedněním 
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2.2.1 Základové pasy 

Řez základy 

Pod úrovní terénu se nachází základové pasy a základové stěny. 

 

Obrázek 40 Řez základy [příloha č.2] 

Základový pas 

Spodní částí se nebudeme zabývat, jedná se o betonový základový pas o výšce 

500 mm a šířce 800 mm až 1000 mm. Tato konstrukce byla standardně řešena vylitím 

čerstvého betonu přímo do výkopu. 

Základová stěna 

Druhá část má výšku 750 mm a šířku 400 mm. Jedná se o základovou stěnu, která 

přenáší zatížení z vrchní stavby do základového pasu. Primární účel této stěny je snížení 

základové spáry do nezámrzné hloubky. 

 Realizované řešení základové stěny 

• rozměry 400*400*250 mm 

• vyztužené 40 kg/m3  

• výplň čerstvým betonem o objemu V =32,6 m3 

 

Obrázek 41 KB-Blok realizace [12] 
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2.2.2 Stropy 

Stropní deska o tloušťce 200 mm a světlé výšce 2763 mm byla realizována pomocí 

stropního bednění Skydeck. V příloze se nachází výkres bednění [příloha č.8] a nabídka 

[příloha č.12], která obsahuje i výčet prvků pro průvlaky. 

 

Obrázek 42 Řez v 1NP [příloha č.2] 

 

Obrázek 43 Výsek tvaru stropu [příloha č.4] 
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2.2.3 Průvlaky 

Část průvlaků je řešena prefabrikovanými prvky Heluz, kterými se v této práci 

nezabýváme. Druhá část je řešena monoliticky na stavbě a ty jsou řešeny systémově 

bedněním Multiflex. Výška průvlaků do 512 mm. [příloha č.7] 

2.2.4 Atika 

Atika byla zřízena vlastním systémovým bedněním. Jedná se o atiku s výškou 438 mm 

v 1NP a 700 mm ve 2NP. Jejich tloušťka je 180 mm.  

Řez částí stavby – Stropy a atiky 

 

Obrázek 44 Řez atikou [příloha č.2] 
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2.3 Úprava základové konstrukce 

Základové stěny jsou z důvodu použití prefabrikovaných tvárnic vyztuženy 

v podélném a svislém směru dle konstrukčních zásad výrobce (cca 40 kg/m3). Vzhledem 

k našemu návrhu na použití systémového bednění není nutné použít vyztužení jako u 

ztraceného bednění (posouzeno viz níže).  

Tloušťka stěn 400 mm a výška 750 mm. Stěna obsahuje výztuž 40 kg/m3 betonu 

(podélná 2xR10 ve spáře a příčná 2xR8 à = 500 mm) 

Posouzení základové stěny bez vyztužení  

Základovou stěnu posoudíme na svislé zatížení. Vzhledem k velikosti stěny 0,75 

m, která je menší než zkušební vzorek pro zkoušky betonu 1 m není nutné posuzovat na 

ohyb či smyk.  

Největší svislá síla na základovou konstrukci: Ncelk = 135,671 kN 

Prostý beton: C 16/20 X0 (Charakteristická pevnost betonu fck = 16 MPa) 

součinitel spolehlivosti betonu: γc = 1,5 

Návrhová pevnost betonu: fcd = fck/γc = 16/1,5 = 10,66 MPa 

Návrhová plocha A1 = b*L = 0,4 m*1 m´ (šířka základu*běžný metr) 

σ = N/A = Ncelk/A1 = 135,671/0,4 = 339,178 kPa = 0,3392 MPa 

σ = 0,3392 <fcd = 10,66 MPa 

Základová stěna nám vyhoví na napětí. 
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3 Srovnání jednotlivých systémů pro stěnové konstrukce 

3.1 Postup srovnání 

Nejvyšší váhu pro zhotovitele má ekonomický vliv. Tedy cenu za pronájem + 

prodej doplňků stanovuji na 70 %. Technologická část – pracnost je na druhé příčce, která 

u nás má nižší vliv než v zemích, kde je všeobecně draží cena práce. Váhu pracnosti 

stanovuji na 20 %. Z pohledu technického zhotovitel klade též důraz na pohledovost a 

skladové požadavky, které na staveništi nemusí být optimální. Této kategorii stanovuji 

10 %. 

3.2 Ekonomické 

3.2.1 Cena za materiál  

Duo 

Díly k pronájmu [příloha č.9] 

Panely  Kč 37 346,75 

Příslušenství (klipy, závory, kotvy…) Kč 4 426,75 

Spínání (rádla + matice)  Kč 8 909,40 

Příslušenství k ošetření bednění – stříkačka  Kč  167,35  

Měsíční nájemné (30 kal. dní) Kč 50 850,25 

Nájemné (10 kal. dní) Kč 16 950,08 

Díly k prodeji [příloha č.9] 

Zátky do panelů Kč  381,50 

Ochrana spínání Kč  1 884,00 

Příslušenství k ošetření bednění – olej Kč  479,00 

Cena prodejních dílů Kč  2 744,50 
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Beton (C 16/20 X0 = 2432,1 Kč/m3)  41 m2       Kč        99 716,10 

Výdřevy 57ks (20–65 mm, L=1 m), Lať smrk/jedle                                        

neopracovaná 24 mm x 48 mm x 2000 mm   114 m´     Kč        4 788,00 

Celková cena za materiál (pronájem + nákup) = Kč  124 198,68

KB – Blok 

Tvárnice KB-ZB-40 Rapid (400x250x450mm) [12] 

906 ks průběžná Kč 59 187,04 

48 ks koncová Kč 3 310,56 

Cena za tvárnice celkem = Kč  62 497,60 

Beton (C 16/20 X0 = 2432,1 Kč/m3)  32,6m2       Kč       75 350,28 

Výztuž 10 505, m = 1,6 t Kč 43 552 

Celková cena za materiál  Kč  181 399,88 

 

Graf 1 Porovnání ceny za materiál 

Jedná se o cenové porovnání za nákup a pronájem materiálu pro zhotovení 

konstrukce. Není v tom započítána pracnost ani doprava. Cena za materiál vychází lépe 

pro systémové bednění DUO o 31,54 %. 
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3.2.2 Cena za práci 

Pracnost v Nh spočítána v kapitole 3.3.1 Cena za hodinu práce stanovena na 200 Kč. 

Tabulka 1 Cena za zhotovení stěnového bednění 

Systém Pracnost Nh Cena Nh/Kč Cena (Kč) 

Duo 134 200 26 800 

KB-Blok 93 200 18 600 

3.2.3 Obrátkovovst – životnost 

Pro konstrukci: 

Životnost samotné konstrukce bude na obdobné úrovni vzhledem k poměru 

tloušťky tvárnice a monolitického betonu. Varianta z KB-Bloků má sice navíc výztuž 40 

kg/m3, ale u plně monolitické části jsou předpokládané lepší vlastnosti betonu kvůli 

jednotvárnosti a lepší možnosti zhutnění. 

Pro bednění: 

Obrátkovost Duo kontaktní desky 

Kontaktní deska na bednění Duo má obrátkovost až 100 opakování. 

Životnost Duo bednění 

Bednící desky Duo mají životnost 10 let. 

Po skončení životností lze staré desky použít na výrobu nových, jsou tedy recyklovatelné. 

3.2.4 Cena bednění při nákupu  

Na řešené stavbě byly navrženy 2.takty. Bylo potřeba 7 dní i s dovozem, pokud 

by vytížení bednění realizační firmy bylo 50 %, za dobu životnosti bednění by se 

zrealizovalo 500 taktů. 

 

 

 

 

 



 - 32 - 

Cena navrženého bednění Duo při nákupu:  

Bednění:        Kč 1 033 850   

Ztratné na 500 taktů 

Distančních trubic  15 Kč/ks ks 21 250  Kč 318 750 

Zátek   0,39 Kč/ks ks 137 500 Kč 53 625 

Kónusy  0,52 Kč/ks ks 200 000 Kč 104 000  

Kontaktní deska na 500 taktů 

Deska Abednění = 137 m2 1025 Kč/ m2 4x137*1025 Kč 561 700 

Celková cena za bednění za 10 let při 500 taktech  Kč 2 071 925  

Cena za 1.takt 2 071 925/500 = 4 143,85 Kč 

Cena za realizaci na naší řešené stavbě o 2.taktech 8 287,70 Kč. 

3.2.5 Potřeba a spotřeba pomocného materiálu 

KB-Bloky – konstrukční výztuž, klínky na vyrovnání bloků a pěna pro zamezení 

protečení betonu na netěsných místech. 

Duo – ztratné díly pro ochranu spínání a uzavření otvorů (distanční trubice, kónusy, zátky 

do betonu), olej na ošetření nájemní překližky. 
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3.3 Technické 

3.3.1 Únosnost 

KB BLOK 

• Maximální výška pro betonáž v celku je 1 m  

• Maximální tloušťka stěn 0,5 m 

• Tlak čerstvého betonu při výšce 1 m se rovná cca 25 kN/m2 [10] 

DUO 

• Maximální výška betonáže pro stěny do výšky 5,4 m  

• Maximální tloušťka stěn 400 mm pro systémové řešení rohů 

• maximální tlak čerstvého betonu na bednění 50 kN/m2 

• maximální tlak betonu na bednění pro sloupy 80 kN/m2 [2] 

[dle normy č.1] 

3.3.2 Technická podpora 

KB-Bloky v realizační fázi nemají v běžném případě časovou náročnost na 

technickou podporu pouze čas pro dodání materiálu. Doba dodání při naskladněném 

materiálu je v závislosti na vytížení dopravce, avšak nejdéle do 14 dnů. U materiálů na 

zakázku nebo pokud materiál není skladem pohybuje se čekací doba na naskladnění 6-8 

týdnů 

U systémového bednění vzniká časová náročnost na zpracování návrhu 

s nabídkou. Pro technické oddělení při tomto projektu vznikla časová náročnost na 

projekt cca 6 h, ale vzhledem k zařazení projektu do pořadníku poptávek, může zákazník 

očekávat zpracování do týdne a vydání zboží do dalších 2-3 dnů. Pro vlastní návrh a 

urychlení procesu je možné použít Duo planner na webových stránkách. 
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3.3.2.1 Doprava a montáž 

Tvárnice KB ZB-40 Rapid 400x250x450 

Tato tabulka slouží pro stanovení dopravy na stavbu, vychází z hmotnosti 

materiálu a počtu palet. Doprava bude hodnocena na základě ceny. 

Tabulka 2 Tvárnice – hmotnosti a objemy dutin 

Tvárnice počet hmotnost 
hmotnost 

celkem 
palet 

objem 

dutin 

celkem 

objem dutin 

jednotky ks kg kg ks m3 m3 

průběžná 906 31,8 28810,8 30,2 0,0342 30,985 

koncová 48 31,7 1521,6 1,6 0,0336 1,613 

     ∑30332,4 ∑31,8  ∑32,598 

Výztuž 

Tabulka 3 Výztuž do Tvárnic 

Druh výztuže hmotnost m (t) 

Cena bez DPH 

(Kč) za kg 

Cena s DPH 

(Kč) za kg Cena celkem (Kč) 

10 505 (R) 1,6 22,5 27,22 43 552 

Doprava  

Vzhledem k faktu, že se jedná o krátké vzdálenosti nelze uvažovat ceník dopravy 

podle km. Ceny za km uvádí dopravci pro dlouhé vzdálenosti. Vycházel jsem tedy 

z nabízené ceny, které nabízí externí dopravci pro firmu Peri. Cena pro dopravu 

kamionem po Praze byla nastavena na 6 300 Kč za jednou směrnou dodávku. 

(obousměrnou 10 000 Kč). Pro menší kamion 4 500 Kč. [vlastní zdroj] 
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Varianta KB-Blok 

Doprava tvárnic a výztuže 

Praha Kbely (13,1 km, 32 palet, váha: 30,4 t) Kč  12 600 

Výztuž (délky asi 6 m pruty, váha 1,6 tuny) Kč  4 500 

Doprava betonu 2x12km (24 km) 

Beton (330 Kč/m3 * 33 m3) Kč  10 890 

Čerpání betonu 2000 Kč/h (15-30 m3=h 22,5 m3/h) Kč  4 000 

Dojezd čerpadla na beton 50 Kč/km  Kč  1 200 

Doprava celkem  Kč  33 190 

 

Varianta Duo 

Doprava bednění Duo 

Doprava bednění na stavbu 1 kamion Kč  6 300 

Doprava bednění – vrácení  Kč  6 300 

Doprava betonu 2x12km (24 km) 

Doprava betonu 330 Kč/m3 * 41 m3 Kč  13 530 

Čerpání betonu 2000 Kč/h Kč  4 000 

Dojezd betonářské pumpy (2*1200 Kč) Kč  2 400 

Doprava celkem  Kč  32 530 

 

Graf 2 Porovnání ceny za dopravu 
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U tvárnic prodraží dopravu hmotnost materiálu, který je nutné rozdělit na dva 

kamióny. U systémového bednění je zase nutné odvést půjčený materiál nazpátek a tím 

platit i za zpáteční dopravu. Cena za dopravu je srovnatelná. 

Montáž KB-Blok 

Ztracené bednění se ukládá na betonovou směs pro vyrovnání první řady. Začíná 

se pokládat od nejvyššího rohu. Tvarovky se kladou na sraz nevyplňuji se tedy svislé 

spáry pojivem. Dbáme na maximální přesnost, jakékoliv nerovnosti by se nám projevili 

při kladení dalších řad. Po kontrole rovinnosti první řady tvarovek umístíme vodorovnou 

výztuž dle projektu a lze začít pokládat další řadu. Svislou výztuž je potřeba osázet již do 

základového pasu podle projektu. Po zhotovení všech řad lze začít betonovat, při betonáží 

je potřeba hutnit pouze tyčí bez vibrací. [12] 

Montáž DUO 

Před sestavením bednění ošetříme vnitřní desky olejem. Panely Duo se kladou na 

podklad, v našem případě na základový pas. Začíná se stavět od rohu. U standartní stěny 

se postaví jeden panel na výšku a vyrovná se pomocí stabilizátoru. V našem případě je 

bednění nízké a není stabilizace potřeba. Sestavíme tedy nejprve roh, kde panely spojíme 

pomocí klipů a tloušťku nastavíme pomocí rádlování, které se skládá z rádlovací tyče, 

dvou matice a mezi bedněním se nachází 2 kónusy a distanční trubice. V místech hranolů 

do 5 cm se místo klipů používají Duo kotvy. V místech, kde nám vzniknou čela bednění 

se osadí závory pro zajištění sil do výdřevy. Po sestavení a kontrole těsností a rovinnosti 

je možné začít betonovat. Hutnit lze pomocí vibrační techniky. 

Demontáž: nejdříve odebereme rádlovací týče s maticemi a následně začneme 

odstraňovat klipy s ostatním příslušenstvím, pokud panel nejde snadno odstranit 

z povrchu betonu můžeme si pomoct úderem gumového kladiva. Materiál je potřeba 

očistit před dalším použitím či vrácením. 

3.3.2.2 Skladové požadavky 

Posuzováno z hlediska potřebného prostoru na staveništi. 

Systém KB-Blok bude na staveništi potřebovat prostor celkem pro 37 palet (tvarovky 33 

palet a výztuž 4 palety). 

Pro systém Duo bude zapotřebí cca 30 palet. 
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3.3.2.3 Hmotnost 

Hmotnost nás zajímá pro dopravu jak externí, tak interní. Kde externí doprava 

kamionem je maximálně 24 tun a vyšší náklad se musí rozložit mezi více dodávek. Interní 

dopravu tedy přenesení materiálu na konečné místo zajištují pracovníci a velký rozdíl 

hmotnosti může mít roli pro zhotovitele. 

KB-Blok: tvarovky 30 332,4 kg + výztuž 1 600 kg = 31 932,4 kg  

Duo: bednění 4 551 kg 

 

Graf 3 Porovnání hmotnosti a skladové náročnosti 

Systém Duo potřebuje o cca 37 % více prostoru na stavbě oproti ztracenému 

bednění, pokud bychom realizovali celou konstrukci najednou, jelikož uvažujeme 

materiál rozdělený na dva takty výsledně Duo zabírá o 19 % méně prostoru. Velký rozdíl 

hmotnosti ocení zejména pracovníci, kteří by realizovali stavbu. Pro realizaci najednou 

by bylo Duo lehčí 3,5x a při II. taktech 7x. 

3.3.2.4 Další využití a řešení prostupů 

Další využití:  

Bednění Duo lze použít kromě základové zídky na ostatní stěny do výšky 5,4 m, 

dále na jednostranné bednění stěn, na stropní konstrukce a průvlaky. 

KB tvarovky lze dále využít též na stěny a na místo kde by bylo jednostranné 

bednění, tedy v místech ve svahu nebo jako přizdívka. Pokud použijeme pohledový typ 

tvarovek dají se také použít na ploty.  
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Řešení prostupu 

KB-Blok – malé prostupy, například inženýrské sítě u základů, se řeší prořezáním 

tvarovky a zajištěním tesařskou výdřevou. Velké otvory u stěn jsou řešeny zakončením 

tvarovky a převázáním v další řadě. 

Duo  

Systémové řešení: pomocí nastavitelného rámu 

 

Obrázek 45 Nastavitelný rám pro řešení otvorů [18] 

Nesystémové řešení: pomocí tesařské výdřevy 

Shrnutí: 

Řešení prostupů pro okenní a dveřní otvory je díky nastavitelnému rámu velmi 

snadné oproti improvizovanému řezání tvarovek na stavbě. U základové konstrukce 

řešení prostupů pro sítě je řešeno nesystémově pomocí tesařských výdřev, které je nutno 

připevnit k bednění, aby nedošlo k vyplavání od vztlakových sil čerstvého betonu. U 

tvarovek kromě tesařské výdřevy je nutno prořezat otvor.  

U svislých konstrukcí je řešení velkých prostupů při správném modulovém návrhu 

v celku na podobné náročnosti, ale řešení malých otvorů je komplikovanější pro tvarovky 

kvůli prořezávání. Proto při celkovém hodnocení bych se přikláněl k systémovému 

bednění. 
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3.4 Technologické 

3.4.1 Pracnost 

Vyložení materiálu provede externí dopravce hydraulickou rukou. Interní přemístění 

materiálu spočítáme podle středních vzdáleností, které dělník musí ujít (při umístění 

bednění na prostředek stavby je největší vzdálenost 17,4 m tedy průměrně bude muset 

dělník ujít 8,7 m, přičteme 1,3 m od hrany konstrukce budeme uvažovat 10 m), rychlost 

přemístění uvažuji 1,0 km/h (prostoje, zvedání, pokládání apod.)  

 

Obrázek 46 Půdorys pro určení vzdálenosti [zdroj vlastní] 

KB-Blok 

Přemístění 

Dělník unese 1 KB-Blok (při hmotnosti 31,8 kg), máme 954 ks 

Duo 

Bednění, dělník budeme muset ujít stejnou střední vzdálenost (10 m) + přenést do II. taktu 

(10,4 m) a odnést zpátky na paletu (10 m), budeme muset tedy ujít vzdálenost 30,4 m 

Budeme uvažovat, že dělník ponese stejnou hmotnost jako při přenosu ztraceného 

bednění, tedy průměrně ponese 31,8 kg.  
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Shrnutí pracnosti tvarovek  

Přemístění materiálu (31 937 kg *0,01km/ (31,8 kg*1 km/h)) Nh  3,82 

Suché zdění (20 ks/h, 954/20) Nh 47,70 

Betonáž + hutnění (32,6 m3*1,27 Nh)  Nh 41,40 

Celková pracnost Nh 92,92 

 

Shrnutí pracnosti Duo 

Přemístění Dua (4600 kg *0,0304 km/ (31,8 kg * 1 km/h)) Nh  4,4 

Ošetření bednění (350 m2 *0,005 Nh) Nh 1,75 

Bednění (214 m2 *0,23 Nh) Nh 49,22 

Betonáž + hutnění (41 m3*1,27 Nh) Nh 52,07 

Odbednění (214 m2 * 0,06 Nh) Nh 12,84 

Očištění bednění (350 m2 * 0,03 Nh) Nh 10,5 

Paletizace   Nh 3,17 

Celková pracnost Nh 133,95 

 

Graf 4 Porovnání pracnosti 
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Postup prací při rozdělení na 2.takty 

1. Ošetření bednění  

2. bednění I. taktu 

3. Betonáž 

4. Odbednění  

5. zahájení bednění II. taktu 

6. Dobednění 

7. Betonáž 

8. Odbednění 

9. Očištění bednění  

3.4.2 Výsledná kvalita 

KB-Blok  

Tolerance: délka, šířka, výška ± 5, ± 5, + 3–5 mm rozměr dutin a vybrání žebra  

Duo 

Výsledná kvalita konstrukce při dodržení zásad bednícího systému by měli vyhovovat 

místní rovinnost dle normy [4] ČSN 73 0212-3, (y, y1, y2 = +-5 mm na 2 m – měřeno latí).  

 

Obrázek 47 Rovinost [15] 

Vyhodnocení kvality: V této časti hodnotíme zejména rovinnost. U základové 

konstrukce místní rovinnost nehraje příliš roli, ale hodnotíme-li tyto dva systémy jako na 

všeobecné svislé konstrukci, bude bednění dosahovat přesnějších hodnot než tvarovky. 

K tomu závěru vycházím z faktu, že systémové bednění je celé spojené klipy, kotvami a 

v nejhorších místech vyrovnávacími závorami, dále je bednění stabilizované prvky 

k tomu určenými a tloušťka je vyřešena pomocí rádlování. U tvarovek při jakékoliv 

nerovnosti je potřeba klínkovat a vypěnit netěsnosti pomocí pěny.  
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3.4.3 Pohledovost 

Pohledovost (svislé konstrukce) 

Pro základové konstrukce nemá žádný smysl, pokud se budeme bavit všeobecně o 

svislých konstrukcí bude nás zajímat okolí konstrukce. 

Subjektivní názor 

Pro plot bych volil systém KB-Blok (ale pohledové bloky jsou dražší než nyní 

uvažované). Pro pohledovou stěnu například v interiéru bych raději volil stěnu ze 

systémové bednění například z Dua. 

 

Obrázek 48 KB-Blok pohledové ploty [12] 

 

Obrázek 49 Duo otisk [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 50 Duo otisk [zdroj vlastní] 
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Použité materiály na bednění 

KB-Blok  

Betonové tvarovky tvoří ztracené bednění a jsou tedy součástí hotové konstrukce. 

Duo 

Systém Duo je zjednodušeně řešeno z plastu, tím se liší oproti standartním 

systémům jako Domino, Trio či Maximo, které jsou z ocelových rámů. Při odlehčené 

variantě u Domina z hliníkových rámů (nepoužívá se standartně), 

 

Obrázek 51 Technické polymery [2] 

Materiálový výzkum Peri se zaměřuje zejména na technické polymery, které se 

vyznačují trvanlivostí a jsou velmi robustné. Vzhledem k zaměření podnikání firmy je 

veškerá aktivita zaměřena na využití polymerů v bednící a lešenářské technice. Aby byly 

splněny aktuální požadavky trhu, bylo nezbytné přidat aditiva k optimalizování vlastností 

u dílů Dua. [2] 

3.4.4 Náročnost na těžkou techniku 

U KB-Bloku i u Dua není potřeba použít těžkou techniku. Ale je dobré srovnat 

hmotnost na 1 m2, kde Duo váží při rozměru desky 135x90 24,9 kg + rádlování tedy na 1 

m2 oboustranného bednění 45,01 kg a KB-Blok 282,67 kg (boční plocha 0,25 m*0,45 m 

tedy 8,89 ks na 1 m2, 1ks 31,8 kg). 
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4 Srovnání jednotlivých systémů pro stropní konstrukce 

Cíl: Stanovit pro 1NP Stropní konstrukci nejlepší volbu stropního systému. 

Nejvyšší váhu stanovujeme za cenu bednění 40 %, 40 % za pracnost a zbylých 20 % za 

kvalitu provedení.  

4.1 Postup srovnání 

Stejně jako u svislých konstrukcí nejvyšší váhu pro zhotovitele bude mít 

ekonomický aspekt. Tedy cenu za pronájem + prodej doplňků stanovuji na 70 %. 

Technologická část je na druhé příčce s pracností, která u nás má nižší vliv než v zemích, 

kde je všeobecně draží cena práce. Váhu pracnosti stanovuji na 20 %. Z pohledu 

technického zhotovitel klade též důraz na pohledovost, skladové požadavky, které na 

staveništi nemusí být optimální. Této kategorii stanovuji 10 %. 

4.2 Ekonomické 

4.2.1 Cena (pronájem + prodej)  

Porovnání ceny za pronájem bednění a koupi doplňkových dílů. [přílohy č. 10,11,12] 

Duo  

Měsíční nájemné (30 kal. dní) Kč 112 735,00 

Cena prodejních dílů Kč  6 507,25 

Multiflex  

Měsíční nájemné (30 kal. dní) Kč 49 718,57 

Cena prodejních dílů Kč  16 272,75 

Skydeck  

Měsíční nájemné (30 kal. dní) Kč 72 769,24 

Cena prodejních dílů Kč  14 610,25 
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Graf 5 Porovnání cen za pronájem bednících systémů 

O 46 % vychází cenově lépe Multiflex za pronájem bednění než Skydeck, Systém 

Duo je na stropní konstrukcí o více jak 100% dražší. Nicméně u ostatních systémů je nižší 

pracnost, což se projeví v dalších porovnání. U Systémů Multiflex a Duo se provádí 

standartně přebednění po 2-3 dnech, U Skydecku je díky využití tuto možnost využít již 

po 1 dni. Vzhledem k faktu, že zde není více taktů řešených hned po sobě nemá tato 

výhoda zde vliv na srovnání. 

4.2.2 Obrátkovost a životnost 

Duo 

Bednící desky – obrátkovost 100x  

Panely Duo – životnost 10 let 

Multiflex 

3S nájemní překližka - Typický počet obrátek je 20x 

GT nosníky – životnost 20-50 let  

Skydeck 

Kontaktní vrstva – 50x  

Panely – životnost 20-50 let  

Dořezová překližka pro všechny systémy 

 Topol – obrátkovost 2 – 5x 
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4.2.3 Cena realizace při koupi materiálu 

Uvažuji 13 realizací u všech systémů za rok při průměrné době na stavbě 21 dní a 

75 % vytížením jako rezervu. Porovnáváme pouze stropní bednění bez dořezové 

překližky a bednění průvlaků, které je ze stejného systémů. Plocha bednění 230 m2. 

Tabulka 4 Cena nákupu sady stropního bednění 

Systém Cena bednění 

Realizací 

za rok 

Maximální 

životnost  Cena za realizaci 

Duo sada 1 261 473,50 Kč 13x 10 let 9 703,64 Kč 

Stojky 1 039 576,00 Kč 13x 50 let 1 599,35 Kč 

Multiflex 1 326 155,00 Kč 13x 50 let 2 040,24 Kč 

Skydeck 2 491 657,00 Kč 13x 50 let 3 833,32 Kč 

Tabulka 5 Cena překližky pro sady stropního bednění 

Překližka/ 

kontaktní 

vrstva s 

betonem 

Přibližná 

cena za m2  Obrátkovost 

Cena za 1 

použití 1 m2 

překližky 

dokoupené 

Cena za 1 

použití 1m2 

překližky 

průměrně 

Plocha 

bednění  

Cena 

překližky 

za realizaci 

1.taktu 

Duo 1025 Kč 100x 10,25 Kč 5,12 Kč 230 m2 1178,75 Kč 

Multiflex 424 Kč 20x 21,2 Kč 20,54 Kč 230 m2 4725,96 Kč 

Skydeck 1129 Kč 50x 22,58 Kč 20,84 Kč 230 m2 5002,33 Kč 

Tabulka 6 Cena za práci bednění a odbednění stropních systémů 

Cena za 

práci Plocha Celková pracnost 

Časová 

náročnost 

Sazba 

hodinová Cena za práci 

Duo 230 m2 0,33 Nh 75,9 h 200 Kč/h 15 180 Kč 

Multiflex 230 m2 0,46 Nh 105,8 h 200 Kč/h 21 160 Kč 

Skydeck 230 m2 0,23 Nh 52,9 h 200 Kč/h 10 580 Kč 

Tabulka 7 Srovnání cen za koupené bednění na 1.Takt 

Celková 

cena Cena bednění 

Cena 

kontaktní 

vrstvy Cena práce Celkem 

Duo 11 302,99 Kč 1178,75 Kč 15 180 Kč 27 661,74 Kč 

Multiflex 2 040,24 Kč 4725,97 Kč 21 160 Kč 27 926,21 Kč 

Skdydeck 3 833,32 Kč 5002,34 Kč 10 580 Kč 19 415,66 Kč 

Při srovnání stropních systémů bednění nám při koupi a využití celé životnosti 

vychází nejlépe systém Skydeck.  Systémy Duo a Multiflexem vychází o cca 40 % dráže.  
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4.2.3.1 Potřeba a spotřeba pomocného materiálu 

Veškeré systémy potřebuji: 

• olej na ošetření panelů/nájemní překližky 

• dořezovou překližku 

• vidlice pro snazší zvedání bednění do potřebné polohy 

V Duo a Skydeck systémů je bednící deska zabudovaná, ale pro Multiflex se uvažuje 

zvlášť. 

4.3 Technické 

4.3.1 Únosnost 

Duo  vodorovné konstrukce: do tl. Stropu 300 mm 

Multiflex vodorovné konstrukce: maximální tl. Stropu 1,0 m 

Skydeck vodorovné konstrukce: maximální tl. Stropu 0,95 m 

 

Graf 6 Porovnání únosnosti stropních systémů 

Systém Multiflex má nejvyšší únosnost, udává 1 m. Avšak variabilita vzdálenosti 

nosníků a stojek dává možnost dosáhnout i mnohem vyšších hodnot. V kategorii 

únosnosti mezi těmito systémy hodnotím Multiflex jako bezkonkurenční a lze ho použít 

na jakoukoliv vodorovnou konstrukci, nicméně u naší stavby není potřeba dosahovat 

těchto únosností a všechny systémy splňují požadované hodnoty. Skydeck vzhledem 

k vysoké hodnotě má velmi komplexní využití, ale oproti Multiflexu je omezen svojí 

0

200

400

600

800

1000

1200

DUO MULTIFLEX SKYDECK

Únosnost jedlotlivých stropních 
systémů

MAX TL. STROPU V mm



 - 48 - 

výškou podstojkování 5 m. U Multiflexu lze použít věže a dosahovat výšek 22,29 m. Duo 

je stejně jako Skydeck omezen podepřením, co se týče světlé výšky. Vzhledem k malé 

únosnosti ho nelze použít na všechny stropní konstrukce, ale běžné stropy rodinných a 

bytových domů či kancelářských objektů nepřesahuji tuto hodnotu. Proto si umím 

představit tento systém na běžných pozemních stavbách, ale je potřeba v případě 

netypických tlouštěk tento systém nahradit.    

4.3.2 Technická podpora 

Všechny systémy jsou od jednoho výrobce tudíž se podpora nebude lišit co se týče 

zpracování návrhu či podpoře se zaučením na stavbě od dodavatele. Kde ale vzniká 

prostor pro odlišnost je v jednoduchosti panelových systémů. Je u nich menší předpoklad, 

že pracovníci si nebudou vědět rady, jak se systémem pracovat či váhat, zda je systém 

správně postaven. Moduly stojek jsou jasně definované spoji panelů.  

4.3.3 Doprava a montáž, skladové požadavky a hmotnost 

Doprava a montáž 

Všechny systémy se vlezou na jeden kamion. Nehraje tedy ve srovnání roli. 

Náročnost na montáž je srovnána v kategorii pracnosti.  

Duo 

Montáž: Klást panely začínáme od rohu. Panel lze zavěsit na stojku a pomocí 

systémové vidlice zvedat panel do vodorovné polohy a následně zajistit stojkou. Tímto 

postupem vyskládáme všechny systémové prvky a koncové rozměry dobedníme 

systémem Multiflex, tedy pomocí stejných stojek a GT nosníků s dořezovou překližkou. 

Tato nesystémová záležitost je způsobená omezenou nabídkou systémových prvků Duo 

na našem trhu, kde s tímto systémem se firmy teprve seznamují. Vybrané panely se 

upevní dle návrhu pomocí Duo úchytu ke stěně kvůli zajištění vodorovných sil. 

Demontáž: po 2-3 dnech je možné zredukovat materiál na podepření, kdy se 

postupně odbedňují panely a nazpátek se vracejí pouze stojky pro zajištění přenosu sil a 

omezení průhybu. Pokud použijeme široké hlavice a mezi ně umístíme doplňkové panely 

o šířce 150 mm můžeme odbedňovat již po 24 h stejně jako u Skydecku. Stojky budou 

kompletně odbedněny po zhotovení druhého patra pro lepší rozložení sil při zhotovení 

konstrukce. Po 3 týdnech se odbední 2NP strop a následně podstojkované 1NP. 
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Multiflex 

Montáž: začíná se v rohu. Současně se klade spodní nosník se stojkami podle 

pevně daných vzdáleností. Spodní nosník a stojka je spojena hlavicí (přímá či křížová), 

pro stabilizaci se na stojky s křížovými hlavicemi upevní univerzální trojnožka. Umístění 

a stojek a nosníků je podle statického návrhu, po sestavení spodní řady nosníku, lze začít 

pokládat horní nosníky, ale je potřeba zajistit dělníka, který poleze nahoru kvůli pádu. To 

se dá řešit konzolou s ramenem na které je dělník přes úvazek a naviják upevněn nebo 

kladením z lešenářské kostky. Dále je vhodné už v tuto dobu mít zhotovené zábradlí po 

obvodu, to zajistí dělník z lešení. Nakonec je potřeba vyskládat překližku, nejdříve 

nájemní, a nakonec dořezovou pro zbytkového rozměry, kterou je třeba uzpůsobit 

konečným nařezáním. Pracoviště se nakonec překontroluje a předá další četě pro 

vyztužení a betonáž.  

Demontáž: Po 2-3 dnech betonáže předpokládáme přebednění na menší počet 

stojek a odstranění překližky s nosníky. Zanecháme pouze spodní nosníky se stojkami a 

horní nosníky odbedníme, jelikož u tohoto systémů nelze odbednit pomocí padacích 

hlavic, musíme odbedňovat postupně a vracet tam nazpátek spodní nosník se stojkami. 

Materiál se použije na bednění dalšího patra. Stojky budou kompletně odbedněny po 

zhotovení druhého patra pro lepší rozložení sil při zhotovení konstrukce. Po 3 týdnech se 

se odbední 2NP strop a následně podstojkované 1NP. 

Skydeck 

Montáž: Stejně jako u ostatních systémů se začíná bednit od rohu. Kdy nejdříve 

se postaví spodní nosník na stojky, který je potřeba udržet na místě, dokud se horní panel 

nepřipevní ke stěně, následně se pomocí vidlicí zvedají navazující panely a kladou se na 

další spodní nosníky podepřený stojkami. Koncové rozměry se dořeší systémem 

Multiflex stejně jako u Dua. Část panelu, která bude ve styku s betonem je potřeba ošetřit 

před betonáží.  

Demontáž: Redukce materiálu po 24 h lze uskutečnit vzhledem k použití 

padacích hlavic, které se sníží a lze odebrat panely a zanechat pouze spodní nosníky se 

stojkami, které přenáší síly od konstrukce. Stojky budou kompletně odbedněny po 

zhotovení druhého patra pro lepší rozložení sil při zhotovení konstrukce. Po 3 týdnech se 

se odbední 2NP strop a následně podstojkované 1NP. 
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Skladové požadavky: 

Hmotnost: 

Multiflex  12 736 kg [příloha č.11] 

Skydeck  11 714 kg [příloha č.12] 

Duo   12 991 kg [příloha č.10] 

 

Graf 7 Porovnání hmotnosti stropních systémů 

Rozdíl v této kategorii není nijak zásadní, pokud nezačneme porovnávat tyto 

hodnoty na stavbě, kde jsou i monolitické stěny. V tom případě by na strop bylo sice 

stejně materiálu, ale už by nebylo potřeba dalšího systému na svislé konstrukce. Systém 

Duo vychází nejtěžší z důvodu většího počtu stojek, ale samotné bednění bez 

podstojkování vychází podobně jako Skydeck.  
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4.3.4 Další využití a řešení prostupů 

Další využití: 

Duo – Na svislé konstrukce, na boky průvlaků s dodatečným podepřením 

Multiflex – na kompletní obednění průvlaků 

Skydeck – v zahraniční produkci lze použít doplňky pro bednění průvlaků bez 

dodatečného podepření 

Řešení prostupů: 

Řešení u všech systémů stejné, pomocí přibytí výdřevy na bednící desky. 

  

Obrázek 52 Řešení prostupů [16] 

Obrázek 53 Řešení prostupů [zdroj vlastní] 
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4.4 Technologické 

4.4.1 Pracnost 

Tabulka 8 Pracnost [zdroj vlastní] 

1.NP 

Plocha 

(m2) 

Pracnost 

(Nh/m2) 

Celková 

pracnost 

(Nh) 

Četa 3 lidí po 12 h 

(počet dní) 

Bednění 

Duo 220 0,18 39,6 1,32 

Multiflex 220 0,21 46,2 1,54 

Skydeck 220 0,13 28,6 0,95 

Odbednění 

Duo 220 0,15 33 1,10 

Multiflex 220 0,25 55 1,83 

Skydeck 220 0,1 22 0,73 

 

Graf 8 Porovnání časové náročnosti stropních systémů 

Největší pracnost má systém Multiflex. Z důvodů variability, kterou nabízí, 

musíme umístit a přeměřit jednotlivé vzdálenosti nosníků i stojek a následně pokládat 

překližky. Zatímco u Dua a Skydecku jsou nosníky s překližkou spojeny do panelů a tím 

se ušetří práce i rozměřování stojek, které jsou definovány na styk panelů. Skydeck má 

ještě nižší pracnost než Duo zejména kvůli velikosti panelů a tím i rychlejšího pokládání.  
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4.4.2 Příprava a montáž 

Příprava:  

Pokud systémové bednění si půjčujeme je zapotřebí si pár týdnů předem nechat 

vypracovat nabídku s výkresem podle velikosti stavby, vždy ale minimálně týden 

dopředu. Dále je nutné si zajistit dopravu na stavbu ať od dodavatele bednění či sami. Na 

stavbách se menšími staveništními prostory je nutné vyčlenit prostor pro umístění 

bednění.  

Realizace: (postupy uvedeny v montáži) 

1. Dovezení materiálu na stavbu 

2. Interní přenos materiálů  

3. Montáž bednění (následná realizace stropu) 

4. Demontáž bednění 1.fáze – zanecháme bednění nutné pro přenesení sil a zamezení 

průhybu při tvrdnutí 

5. Demontáž bednění 2.fáze – Demontáž zbylého bednění 

4.4.3 Výsledná kvalita produktu 

Všechny systémy jsou navrženy, aby vyhovovali normě a budou mít tedy 

maximální průhyby L/500 běžné konstrukci (viz. Prostý nosník) a L/250 při 

vykonzolovaných konstrukcích. ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

Systémy se budou lišit otiskem od překližky a tím se budeme zabývat v 

kapitole 4.4.4.pohledovost. 

Tolerance délky, šířky, pravoúhlosti a přímosti boků 

Tabulka 9 Lehce zpřísněné rozměrové tolerance vycházející z normy [3] 

délka/šířka tolerance 

<1000 mm ± 1 mm 

1000 mm - 2000 mm ± 2 mm 

>2000 mm ± 3 mm 

  

pravoúhlost desek a přímost boků ± 0,1 % nebo ± 1 mm na 1000 mm 

 



 - 54 - 

4.4.4 Pohledovost 

Duo  

Otisk panelů na povrchu betonu (bohužel se mi nepodařilo zajistit snímek na stropních 

konstrukcích tohoto systému, proto jsem zde použil otisk na stěně, který se liší v otisku 

spínání, kde po rádlování stěn je navíc otvor se zátkou) 

 

Obrázek 54 Duo otisk [zdroj vlastní] 

Multiflex – Nájemní překližka 3S a její otisk 

 

Obrázek 55 Nájemní překližka 3S [17] 

Skydeck – otisk kontaktní desky 

 

Obrázek 56 Skydeck otisk [zdroj vlastní] 
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Skydeck otisk 

 

Obrázek 57 Skydeck otisk [zdroj vlastní]  

Použité materiály na bednění 

• Multiflex – nosníkové stropní bednění vyrobené ze dřeva. 

• Skydeck – bednící panel na bázi hliníků 

• Duo – bednící panel na bázi plastu, jedná se o inovativní použití 

Náročnost na těžkou techniku na stavbě  

Na rozdíl od stěnových systémů zde váha není tak rozdílná a lze realizovat bez jeřábu. 
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5 Vyhodnocení 

Vícekriteriální analýza variant – Bodovací metoda  

Vyhodnocení pro stěny 

Tabulka 10 Vyhodnocení pro stěny Bodovací metodou 

Stěny Váha  Duo KB    

cena 70 % 10 7  

pracnost 20 % 6 10    

pohledovost  10 % 10 10    

 

Vyhodnocení: pomocí skalárního součinu 

Duo: 9,2 

KB-Blok: 7,9 

Z bodovací metody, která zohledňuje stanovené váhy pro jednotlivé kritéria nám 

vychází lépe systém Duo oproti KB-Bloku pro námi zvolenou realizaci. Pokud bychom 

tedy použili systém Duo místo ztraceného bednění KB-Blok byla by realizace výhodnější. 

Největší výhodou Dua byla na této realizaci cena, únosnost a hmotnost systému. Naopak 

nevýhodou se stala pracnost, která byla větší. 

Vyhodnocení pro stropy: 

Tabulka 11 Vyhodnocení pro stropy Bodovací metodou 

Stropy váha Duo Multiflex Skydeck   

cena 40 % 0,56 10,00 0,76     

pracnost 40 % 0,70 0,50 10,00     

pohledovost  20 % 8,00 6,00 10,00     

 

Vyhodnocení: pomocí skalárního součinu 

Duo: 2,1 

Multiflex: 5,4 

Skydeck: 6,3 
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U Stropních systémů nám v bodovací metodě nejlépe vyšel systém Multiflex, 

hned v závěsu Skydeck a Duo dopadlo o dost hůře. Největší výhodou Multiflexu oproti 

ostatním systémům je variabilita bednění. Která je zapotřebí pro různé tvary, tak i 

tloušťky stropů. Systém Skydeck nedopadl vůbec špatně a firmy, který preferují 

především pracnost, tak by volili rozhodně tento systém. Systém Duo pro náš strop 

nedopadl dobře. Nízký počet bodů tohoto systémů je dán především účelem tohoto 

systému, kdy pro víceúčelové bednění jsou panely navrženy v menších kusech a systém, 

tak potřebuje větší počet stojek oproti ostatním systémům a tím prodražuje cenu.  

Vyhodnocení optimalizace bedněním Duo na realizované stavbě Blatov  

Pokud bychom realizované systémy KB-Blok a Skydeck nahradili pronájmem 

systémů Duo, nedošlo by na celkové stavbě k optimalizaci bednění. Pokud bychom ale 

zvolili variantu Duo na svislé konstrukce a Multiflex na stropní konstrukce, vychází nám 

lepší cena v obou kategoriích s větší pracností a dle vícekriteriální metody lepší 

hodnocení.   
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Vyhodnocení systémů z hlediska ideálního případu pro systém Duo 

Naše stavba upravena ze zděných stěn na monolitické stěny bedněné systémem 

Duo a materiál ze stěn využit na stropní konstrukci. Případné další použití systémů např. 

atiky. 

Tabulka 12 Cena stropu při použití bednění ze svislých konstrukcí 

Celková 

cena cena bednění  

cena 

kontaktní 

vrstvy 

cena 

práce celkem 

Duo 1 599,35 Kč 1 178,75 Kč 15 180 Kč 17 958,10 Kč 

Multiflex 2 040,24 Kč 4 725,97 Kč 21 160 Kč 27 926,21 Kč 

Skydeck 3 833,32 Kč 5 002,34 Kč 10 580 Kč 19 415,66 Kč 

 

Tato úvaha je velmi zjednodušená. Snažíme se zde vyhodnotit, jak velký má smysl 

Duo pro stropní konstrukce, zejména při jeho víceúčelovým využití na svislé i vodorovné 

konstrukce na jedné stavbě.  

Hodnoty pro tabulku č.12 jsem přebral z kapitoly 4.2.3, pouze jsem neuvažoval 

cenu za bednění Duo, ale pouze stojky s příslušenstvím, protože uvažuji využití těchto 

panelů ze stěnového systému. Tento systém udává životnost v letech, a tedy následné 

započítání hodnoty bednění do srovnání stropních systémů není potřeba, z důvodu 

rezervy ve vytížení, které jsme ve svislé konstrukci uvažovali. Stěnové systémové 

bednění jsme neporovnávali, z důvodu již předem známých výsledků, kdy systém Duo je 

levnější při srovnání s Dominem, Triem či Maximem na stavbách menšího rozsahu.  

Z tabulky nám vychází cenově nejlépe systém Duo, kdy je již jeho materiál bez podepření 

použit na stěny. 
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Závěr 

Systém Duo je cenově velmi přízniví systém pro realizaci menších svislých 

konstrukcí zejména pro základové konstrukce a běžné stěny v rodinných domech. U 

stropních konstrukcí vychází systém při pronájmu ve srovnání cenově hůře, ale v případě, 

kdy bychom realizovali menší či středně velký objekt jako rodinný dům či naši Depadenci 

by systém byl výhodný, pokud by stropní i stěnové konstrukce byli monolitické. K tomu 

závěru jsem dospěl z faktu, že Duo vychází cenově lépe než ostatní stěnové systémy a 

pro stropní systém by stačilo si zapůjčit pouze stojky (Tabulka č.12) na podepření a velmi 

malé množství doplňků. Dále by nebylo potřeba jednotlivé systémy dovážet a vracet na 

stavbu, aby na staveništi pouze neleželi. Toto doporučení nelze brát v potaz u větších 

staveb z důvodu vyšší pracnosti u systémů.  

Optimalizace bednění při nákupu bednění 

Kromě doporučení systému na plně monolitické stavby bych systém doporučil 

všeobecně firmám, který si chtějí koupit systémové stěnové bednění pro realizaci menších 

svislých konstrukcí, jako základy, atiky, ploty či rodinné domy s výhodou pouze ručního 

použití bez jeřábové techniky. 
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