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Anotace:  

Bakalářská práce se zabývá návrhem a plánováním stavby autosalonu. Autor se zabývá 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem je navržení 

optimálního řešení procesu výstavby a minimalizování časových prodlev při nasazení 

ideálního počtu pracovníků a strojů. Součástí práce je návrh zařízení staveniště pro 

čtyři fáze výstavby. Cílem této bakalářské práce je navrhnout výstavbu objektu v 

plynulé časové posloupnosti a optimálním nasazení pracovníků a strojů. Seminární 

část bakalářské práce se zaměřuje na varianty urychlení procesu výstavby u konkrétní 

novostavby Autosalon – Čestlice.  

  

  

Klíčová slova:  

Stavebně technologický projekt, bytový dům, prostorová struktura, technologická 

struktura, časová struktura, zařízení staveniště, technická zpráva, varianty urychlení 

procesu výstavby.  
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Abstract 

The bachelor's thesis deals with the design and planning of the construction of a car 

showroom. The author deals with the spatial, technological and temporal structure of 

the construction of the building. The aim is to design an optimal solution for the 

construction process and minimize time delays in the deployment of the ideal number 

of workers and machines. Part of the work is the design of construction site equipment 

for four phases of construction. The aim of this bachelor's thesis is to design the 

construction of the building in a continuous time sequence and the optimal deployment 

of workers and machines. The seminar part of the bachelor's thesis focuses on variants 

of accelerating the construction process in a specific new building Autosalon – 

Čestlice. 

Key words: 

Construction technological project, apartment house, spatial structure, technological 

structure, time structure, construction site equipment, technical report, variants of 

accelerating the construction process. 
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Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat řešením stavebně technologického projektu 

výstavby autosalonu – Čestlice. 

Obsahem bude posouzení zadané projektové dokumentace, oprava chyb, řešení 

prostorové, technologické   a   časové   struktury   stavebního   procesu, návrh   zařízení 

staveniště pro čtyři fáze výstavby, zpracování seminární práce na téma „Varianty 

urychlení procesu výstavby.“ 

Předmětem práce je novostavba autosalonu – Čestlice. Řešené území se nachází v obci 

Čestlice – Průhonice, který je součást katastrálního území Čestlice (623440). Stavební 

objekt bude umístěný na jih od dálnice D1 s rozlohou 7273 m2.  

Objekt budovy obsahuje showroomy dvou automobilek včetně navazujícího 

servisního zázemí, administrativní části a souvisejícího technického vybavení. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu 

zadaného autosalonu. Podkladem pro vytvoření stavebně technologického projektu je 

předána projektová dokumentace.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                      Mikhail Zheleznikov              
                  Fakulta stavební                                                                  Bakalářská práce 
                    2020                                                                                             

10 

0. Zadávací dokumentace 

V příloze číslo 1 je uvedena zadávací dokumentace. 
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1. Posouzení předané projektové dokumentace 

Posouzení předané projektové dokumentace je uvedeno v příloze číslo 2. 
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2. Řešení prostorové struktury 

Řešení prostorové struktury je uvedeno v příloze číslo 3. 
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3. Řešení technologické struktury 

Rozborový list, technologický normál, seznam pracovních čet jsou uvedeny v příloze 

číslo 4. Normál zahrnuje výpočty doby trvání jednotlivých procesů, počet lidí, použité 

stroje a mechanizace. 
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4. Řešení časové struktury 

V příloze číslo 5 je uvedena časová struktura stavby. Příloha číslo 5 obsahuje 

časoprostorový graf, včetně grafů nasazení strojů a materiálů, graf nasazení 

pracovníků a harmonogram stavby.  
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5. Řešení zařízení staveniště 

Příloha číslo 6 obsahuje informace o stavbě a staveništi, dimenzovaní sociálního a 

provozního zařízení v průběhu jednotlivých etap výstavby objektu, návrh skládek a 

skladů, rozbor dopravních procesů, výkresy zařízení staveniště pro 4 stavební etapy a 

atd. 
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6. Varianty urychlení procesu výstavby 

Seminární část bakalářské práce je uvedena v Příloze číslo 7. 
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Závěr 

V první části bakalářské práce jsem posoudil zadanou projektovou dokumentaci a 

opravil nevhodná řešení. Zpracoval jsem řešení časové, prostorové a technologické 

struktury. Práce obsahuje rozborové listy, normály, seznam pracovních čet, 

harmonogram s grafem nasazení pracovníků, časoprostorové graf s grafem nasazení 

strojů a materiálu a výkresy zařízení staveniště pro 4 etapy. Vypracoval jsem seminární 

práci, kde jsem popsál varianty urychlení různých procesu při aplikaci kterých může 

být celková doba výstavby objektu zkrácena o 57 dnů. 

Pro zadaný objekt navrhuji délku výstavby na 16 měsíců. 

Cíle bakalářské práce byly splněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


