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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo 
vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt 
rodinného domu, umístěného v obci Volenice. Cílem je zkalkulovat tržní ceny položek a 
porovnat je s cenami směrnými. Směrné ceny byly převzaty z cenových soustav společností 
ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, vztahující se k oceňování a 
k oceňovacím programům. V praktické části jsou porovnány u jednotlivých vybraných nosných 
položek tržní ceny s cenami směrnými. Zjišťuje se, kde se jednotlivé přímé náklady liší. Na 
závěr je shrnutí porovnání cen u přímých nákladů a vyhodnocení práce.  
 

 

 

 

 

Annotation 

The bachelor's thesis deals with the individual cost calculation of selected main items. Seven 
main items were selected from the processed item budget for the construction of a family house 
located in the village of Volenice. The aim of the thesis is to calculate the market prices of 
items and compare them with guide prices. The guide prices were taken from the price systems 
of ÚRS CZ a.s. and RTS, a.s. The theoretical part explains the concepts that relate to valuation 
and valuation programs. In the practical part, they are compared for individual selected main 
items of market prices with guide prices. It is determined where the individual direct costs differ. 
Finally, there is a summary of price comparisons for direct costs and evaluation of work. 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je porovnat u vybraných nosných položek směrné ceny společností 
ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. s tržními cenami. Pro práci byl vybrán rodinný dům ve Volenicích, 
který se realizoval v letech 2011 – 2014. Náklady rodinného domu byly zpracovány v cenové 
soustavě ÚRS, a.s. v programu KROS 4 s cenovou hladinou 2021/I. Na základě Paretova 
pravidla bylo vybráno sedm nosných položek pro porovnání. Tato práce slouží v první řadě 
jako přehled, který nám určuje rozdíly ve směrných a tržních cenách u přímých nákladů 
vybraných položek na základě zpracovaného položkového rozpočtu pro daný stavební objekt. 

První, teoretická, část bakalářské práce se zabývá popisem cenových soustav ÚRS, a.s. a 
RTS DATA. Další teoretická část je věnována oceňováním stavební produkce pozemních 
staveb, především se zabývá problematikou sestavování soupisu prací včetně položkového 
rozpočtu, individuální kalkulací zaměřenou na nosné položky. 

V druhé, praktické, části je uveden popis stavby rodinného domu, na kterém budou jednotlivé 
nosné položky prezentovány. V dalších kapitolách je zpracována individuální kalkulace 
vybraných nosných položek a je provedeno porovnání tržních a směrných cen.  
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1. Teoretická část 

1.1 Cenová soustava  

Cenová soustava je databáze obsahující informace prací, hmot a produktů, které jsou 
zatříděny do položek. Každá položka se skládá z kódu, popisu a měrné jednotky. Hodnoty 
uváděné v cenových soustavách jsou získávány statistickými metodami a jsou členěny ve 
struktuře kalkulačního vzorce. Jednotlivé položky, které jsou obsaženy v cenových soustavách 
CS ÚRS a RTS DATA, jsou oceněny směrnými cenami. V České republice aktuálně existují tři 
cenové soustavy společností CS ÚRS – ÚRS CZ a.s., RTS DATA – RTS, a.s., Oborový třídník 
stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) – Ministerstvo dopravy ČR. Soustavy jsou k dispozici 
v oceňovacích programech nebo pomocí webových aplikací tzv. „online“. [1] 

1.1.1 Cenová soustava ÚRS, a.s. 

Tato cenová soustava byla vytvořena společností ÚRS Praha, a.s. Slouží jako zdroj informací 
o cenách materiálů, výrobků a stavebních prací. CS ÚRS je kromě online verze dostupná 
v programech KROS 4 a euroCALC. Program KROS 4 slouží k tvorbě rozpočtů, ke kalkulaci 
stavebních prací a ke sledování stavebních zakázek. Program pokrývá celý proces výstavby 
(od přibližného naplánování nákladů až po realizaci). Program euroCALC je poskytován 
společností Callida a poskytuje komplexní řešení od přípravy až po realizaci a monitoring 
stavebních zakázek. [2], [3] 

Kalkulační vzorec programu KROS 4 je nastaven tvůrci programu a je různý pro hlavní 
stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a pro položky montáže.  

 
Obrázek 1: Kalkulační vzorec HSV položky v programu KROS 4 

Zdroj: program KROS 4 

 1.1.2 Soustava RYRO od společnosti ÚRS CZ a.s. 

Soustava RYRO® je samostatná část Cenové soustavy ÚRS, určená pro rychle orientační 
ocenění výstavby budov. Jedná se o agregované položky, pomocí kterých lze v předprojektové 
úrovni výstavby rychle ocenit pozemní stavbu. Sazba každé konstrukce nebo práce je 
kalkulována včetně přípravných a souvisejících výkonů jako je například zaměření nebo 
očištění. Proto v těchto sazbách není třeba kalkulovat příplatky, doplňky nebo případné 
odpočty pro detaily k stavebním pracím. Sazby soustavy RYRO® zahrnují pouze přímé 
náklady, které jsou členěné a číslované dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. [4] 
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1.1.3 Cenová soustava RTS DATA 

Je poskytována firmou RTS, a.s. RTS DATA je kromě online verze dostupná v programu 
BUILDpower S. Program BUILDpower S slouží k sestavení cenových nabídek a rozpočtů. 
Program BUILDpower S má stejně jako program KROS 4 předem nastavený kalkulační vzorec 
pro položky HSV, PSV a Montáže. V programu je dodrženo základní třídění nákladů dle 
kalkulačního vzorce. [5] 

1.2 Rozpočet  

1.2.1 Stavební rozpočet 

Cílem oceňování staveb ve stavebnictví je sestavit souhrn všech nákladů, které vznikají 
stavební činností. Rozpočet slouží pro uživatele jako je stavebník, zhotovitel, projektant, 
banky, orgány státní správy, právnické a další subjekty. Dělíme stavební rozpočet na kontrolní, 
nabídkový a realizační. [1] 

1.2.2 Kontrolní rozpočet 

Kontrolní rozpočet investora je zpracován v investiční fázi zpravidla projektantem na základě 
projektové dokumentace a je vyhotoven pro potřeby investora. Množství jednotlivých 
konstrukcí a prací se oceňují pomocí směrných cen. Investor pomocí kontrolního rozpočtu 
získá zpřesněnou cenu stavebního projektu oproti propočtu. [1] 

1.2.3 Nabídkový rozpočet 

Dodavatel zpracovává nabídkový rozpočet obvykle jako návrh ceny stavební zakázky, který 
předkládá zadavateli. Jedná se o ocenění všech stavebních konstrukcí a prací, ze kterých se 
stavební dílo skládá dle projektové dokumentace. Položky se oceňují pomocí firemních cen. 
[1] 

1.2.4 Realizační (výsledný) rozpočet 

Realizační rozpočet sestavují strany investora i dodavatele po předání a převzetí stavby. 
Podklady pro ocenění položek jsou skutečné náklady vykázané v účetnictví. [1] 

1.3 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec se využívá pro vyčíslování nákladů jednotlivých stavebních prací nebo 
konstrukcí.  

 
Obrázek 2: Kalkulační vzorec 

Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta, Stanislav VITÁSEK, Lucie BROŽOVÁ a Iveta 
STŘELCOVÁ. Oceňování staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020, str. 47. ISBN 978-80-01-

06748-2 
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Kalkulační jednice je výkon vymezený názvem, měrnou jednotkou, kvalitativními, případně 
dodacími podmínkami. Kalkulační jednicí mohou být stavební a montážní práce, časová práce 
dělníka, stavební konstrukce a stavební objekt nebo jeho část. [1] 

Cena se podle kalkulačního vzorce vypočítá takto: 
Cena = Mzdy + Materiál + Stroje + OPN + Výrobní režie + Správní režie + Poddodávky + 
Zisk/ztráta [1] 

1.4 Přímé náklady 

Cena přímých nákladů se vypočítá: 

PN = Materiál + Mzdy + Stroje + OPN 
PN = Materiál + Přímé zpracovací náklady (PZN) 

 
Obrázek 3: Přímé náklady 
Zdroj: program KROS 4 

1.4.1 Přímé mzdy 

V kalkulačním vzorci je najdeme pod zkratkou M (mzdy). Mzdy patří do přímých nákladů a 
souvisí přímo s provedením výkonu a lze je stanovit přímo na kalkulační jednici. Odpracovaná 
doba výrobních dělníků a dalších pracovníků je vyjádřena ve mzdách. Kromě základní mzdy 
sem patří i příplatky a doplatky, prémie a odměny, pokud i tyto položky souvisí s provedeným 
výkonem na stavební činnosti. [1] 

1.4.2 Přímý materiál 

V kalkulačním vzorci ho najdeme pod zkratkou H (hmoty). Náklady na přímý materiál zahrnují 
suroviny, materiál a polotovary, jejichž spotřebu lze zjistit na kalkulační jednici. V přímém 
materiálu jsou zahrnuty zejména náklady přímo spojené s pořízením (obaly, dopravné apod) 
a také náklady na materiál, který se nestane jeho trvalou součástí, ale je potřeba pro 
uskutečnění výkonu (lešení apod.). [1] 

1.4.3 Náklady na provoz strojů a zařízení 

V kalkulačním vzorci je najdeme pod zkratkou S (stroje). Na zjištění nákladů na provoz strojů 
a zařízení lze využít normativní kalkulaci. Náklady na stroje obsahují náklady, které jsou 
spojeny se zajištěním nutných strojů pro vykonání určitého druhu práce. [6] 

1.4.4 Ostatní přímé náklady  

V kalkulačním vzorci je najdeme pod zkratkou T. V této položce jsou náklady, které nelze 
zařadit do žádné z výše uvedených položek, ale spadají do kategorie přímých nákladů. V 
ostatních přímých nákladech bývají zahrnuty odpisy hmotného majetku, náklady na provoz 
stavebních strojů a náklady na sociální a zdravotní pojištění pracovníků, které v kalkulacích 
do přímých nákladů započítáme sazbou 34 % z přímých mezd. [1] 
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1.5 Výrobní kalkulace 

Výrobní kalkulace se vytváří v nabídkové přípravě dodavatele a slouží dodavateli pro 
plánování stavby. Dodavatel z výrobní kalkulace zjistí, jaký materiál a množství se spotřebuje 
a jaké budou náklady na tento materiál. Náklady na jednotlivé položky jsou kalkulovány na 
kalkulační jednici. [7] 

1.5.1 Limitky 

Limitky jsou výstupy z výrobní kalkulace. Rozdělujeme několik druhů limitek – limitka 
materiálů, strojů, profesí a subdodávek. Pomocí limitek vidíme spotřebu veškerého materiálu 
v zakázce, získáme přehled nad počtem dělníků potřebných pro realizaci zakázky, zjistíme 
počty a druhy strojů potřebných pro zakázku a získáme seznam subdodávek. [7] 

1.6 Kalkulace 

1.6.1 Klasifikace kalkulací 

Kalkulací se vyčíslí jednotlivý složky ceny nebo náklady na kalkulační jednici. Obecně je 
kalkulace proces zjišťování nákladů a výsledků této činnosti. [6] 

Dle výsledku této činnosti se kalkulace dělí na: 

 Kalkulace vlastních nákladů – je interní záležitostí firmy a slouží k sestavení rozpočtů, 
vnitropodnikových cen, kontrole a rozboru hospodárnosti a rentability výkonů a sestavení limitu 
nákladů. [6] 

 Kalkulace ceny – cíl cenové kalkulace je vyhotovit cenu vlastní produkce (například m2 
příčky, m3 výkopu, m vodovodní přípojky, stavební objekt, projekt). [6] 

Jedním z dalších dělení kalkulací je z hlediska času: 

 Kalkulace předběžná – prováděná před realizací produkce. 

 Kalkulace výsledná – prováděná po realizaci produkce, zaznamenávají se zde 
skutečně vynaložení náklady. 

Problém kalkulace je správně zařadit jednotlivé složky nákladů konkrétním výrobkům, tzn. 
kalkulační jednicím. „Kalkulační jednice je měřitelný výkon, na který se zjišťují vlastní náklady 
(je vymezena měrnou jednotkou, druhem, případně jakostí).“ (SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, 
Renáta, Iveta STŘELCOVÁ, Stanislav VITÁSEK a Michal STRNAD. Kalkulace nákladů ve 
stavebnictví. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, str. 93. ISBN 978-80-01-06348-4) 
U přímých nákladů je jednoznačné, kterých výkonů se týká (například základní materiál, mzdy 
výrobních pracovník). [6] 

Dělení dle způsobu propočtu nákladů - kalkulační techniky: 

 Kalkulace dělením – je nejjednodušší kalkulační technikou. Je vhodná, pokud se vyrábí 
jeden druh výrobku (homogenní výroba). Používá se pro kalkulaci přímých a celkových 
nákladů. [6] 

 Kalkulace dělením s indexy (s poměrovými čísly) – je vhodná tehdy, pokud firma 
produkuje jeden druh výrobku v různých provedeních. Z produkovaných výrobků se zvolí jeden 
základní výrobek, prostřednictvím kterého se vyjádří ostatní výrobky. Vztahy mezi základním 
výrobkem a ostatními výrobky je vyjádřen pomocí indexů. [6] 

 Kalkulace přirážková – používá se pro přiřazení nepřímých (režijních) nákladů. 
Nepřímé náklady jsou na jednotlivé kalkulační jednice rozvrhovány pomocí zvolené rozvrhové 
základny. Rozvrhová základna je veličina (např. vyrobené množství výrobků, odpracované 
hodiny, strojohodiny), podle které se přiděluji hlavně nepřímé náklady ke kalkulačním jednicím. 
[6] 
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 Kalkulace pomocí režijních paušálů – vychází z režijních paušálů (kalkulace výrobní 
ceny), od přirážkové kalkulace se odlišuje tím, že se režijních přirážky neužívají k přímým 
nákladům nebo k jiným rozvrhovým základnám. [6] 

 Hodinová mzdová sazba – je vhodná u kalkulace nákladů pro činnosti s převažujícím 
podílem ruční práce. V hodinové sazbě není jen mzdový tarif, ale i související náklady na režii 
a zisk. [6] 

1.7 Individuální kalkulace 

Individuální kalkulace slouží ke zjištění vlastních nákladů pomocí kalkulace přímých nákladů 
nebo ke tvorbě ceny v nákladových složkách podle kalkulačního vzorce s přihlédnutím ke 
konkrétním podmínkám, organizaci výroby, technologii a místa a času. Kalkulace základu ceny 
je kalkulace nákladových složek ceny stavební práce, ke kterým je připočítán zisk včetně 
rizikové složky. V kalkulaci vycházíme ze stanovených spotřeb množství výrobních činitelů 
(materiálů, výrobků a polotovarů), práce lidí (hodin, normohodin, dní a počtu pracovníků), 
práce strojů (strojohodin), dopravních výkonů (tunokilometrů) a dalších výkonů, prací a služeb. 
[1] 

1.8 Nosná položka 

Nosný systém budov se skládá ze základů, svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných 
konstrukcí, schodiště a nosné konstrukce zastřešení. Nosné prvky musí odolat vlivům 
statického a dynamického zatížení. Nosné konstrukce přenášejí mechanické účinky působící 
na budovu nebo v budově do základové půdy. Základní požadavky na nosné konstrukce jsou 
únosnost, hospodárnost a požární odolnost. [8] 
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2. Praktická část 

2.1 Popis stavby 

Název stavby: Novostavba RD o zastavěné ploše 113,27 m2 
Druh stavby: Objekt pro bydlení 

 

Obrázek 4: Vizualizace RD 
Zdroj: Ing. Arch. Petra Samková 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu včetně realizace přípojek technické 
infrastruktury rodinného domu (voda, kanalizace, elektro) a vybudování nového sjezdu 
z komunikace č. parc. 1671 v katastrálním území Volenice na pozemek stavby. Příjezd na 
pozemek je umožněn ze stávající komunikace. Objekt je na pozemku umístěn do střední části. 
Kryté stání a kolna, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci, se nerealizovaly současně 
s rodinným domem, proto nejsou součástí bakalářské práce. V 1. NP je umístěna společná 
obytná část pro rodinu (obývací pokoj a jídelna s kuchyní), v severozápadní části je ložnice, 
dále koupelna s WC a technická místnost se samostatným vstupem. Ve 2. NP jsou umístěny 
ložnice členů rodiny, koupelna s WC a šatna. Skládacím půdním schodištěm je umožněn vstup 
nad hambálky krovu, prostor s malou výškou slouží jako sklad. 

Základní údaje o kapacitě stavby rodinného domu: 

Zastavěná plocha: 113,57 m2 
Užitná plocha: 175,53 m2 
Obestavěný prostor: 747 m3 
Zastavěná část pozemku: 162 m2 (18 % pozemku) 

Na stavebním pozemku se nenacházela žádná vrostlá zeleň. Byla sejmuta ornice v tloušťce 
vrstvy 200 mm. Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C 12/15 prokládaného 
kamenivem do nezámrzné hloubky. 

Obvodové zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfix tl. 440 mm 
na zdící pěnu. Nosné vnitřní zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 24 Profi Dryfix P10 tl. 
240 mm na zdící pěnu. Vnitřní nenosné zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi 
Dryfix P10 tl. 140 mm na zdící pěnu. Sloup umístěn na terase na jižní straně objektu je ze 
zdiva nosného z cihel 290 x 140 x 65 mm na maltu cementovou tl. 10 mm. V objektu jsou 
umístěny dva komíny. SCHIEDEL ABSOLUT s větrací šachtou kouřovodu 200 mm a 
SCHIEDEL UNI ADVANCED kouřovodu 200 mm. Nadpraží oken a dveří v obvodovém zdivu 
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je tvořeno překlady POROTHERM 7, nadpraží nad dveřmi ve vnitřních stěnách je tvořeno 
překlady POROTHERM KP 11,5.  

 

Obrázek 5: Vizualizace RD - půdorys 1. NP 
Zdroj: Ing. Arch. Petra Samková 

Stropní konstrukce je tvořena z keramického vložkového stropu POROTHERM se 
stropními vložkami MIAKO a keramobetonové stropní trámy POT. Do stropní konstrukce je 
kotven ztužující věnec výšky 210 mm. Nadbetonávka stropu je z betonu třídy C 20/25. 
Navržené vnitřní schodiště je křivočaré levotočivé z monolitického betonu třídy C 20/25. Výztuž 
schodišťové konstrukce je tvořena svařovanými sítěmi KARI. 

Střecha rodinného domu je sedlová se sklonem střechy 34°. Směr hřebene je 
severojižním směrem. Konstrukce krovu je hambálková, krokve jsou rozepřeny hambálky. 
V místě osazení skládacího schodiště na půdu je provedena výměna hambálků příčnými 
profily stejného profilu. Hambálky také slouží jako nosná konstrukce podlahy nízké půdy pod 
hřebenem střechy. Vodorovné zatížení krovu přenáší ocelovými šikmými kotvami do 
konstrukce stropu. Sedlová střecha je z betonové krytiny KM BETA barvy cihlové.  

Vnější obvodové zdivo je opatřeno exteriérovou dvouvrstvou cementovou omítkou. Je 
provedeno zateplení stropu nad venkovní terasou fasádním polystyrenem. Na určitých 
plochách je proveden obklad z cihelných obkladaček kladených do malty. Sokl je tvořen 
z desek polystyrénových extrudovaných s povrchovou úpravou z akrylátové mozaikové 
jemnozrnné omítky. Vnitřní omítky jsou z vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé. 

Pojízdné i pěší plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou s ložem ze štěrkopísku. 

Zdroj: SAMKOVÁ, Petra. Projektová dokumentace pro stavební řízení: Novostavba RD o zastavěné ploše 113,57 
m2. 2010. 

 



18 
 

2.2 Položkový rozpočet rodinného domu   

Byl zpracován kontrolní položkový rozpočet pro celý rodinný dům v cenové soustavě ÚRS, 
a.s. program KROS 4 v cenové hladině 2021/I, který je uveden v příloze č. 1. Náklady na 
profese, zdravotechniku, elektroinstalaci, ústřední vytápění včetně stavebních objektů jako je 
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a vedení NN byly zpracovány dle cenové soustavy 
ÚRS RYRO (rychlé orientační ocenění) 2021 01. KD.  

Dle rozpočtu vycházejí celkové náklady na stavbu rodinného domu včetně přípojek na 
4 116 015,2 Kč bez DPH. V následující tabulce je uvedena rekapitulace rozpočtu. 

 
Tabulka 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací pro stavbu rodinného domu 

Zdroj: vlastní výpočet v programu KROS 4 CS 2021/I 

Bylo vybráno sedm nosných položek: 

podsyp pod základové konstrukce, 
základová deska ze ŽB,  
výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari,  
obvodové zdivo,  
nosné vnitřní zdivo,  
překlady, 
stropní konstrukce.  

Vybrané položky tvoří značný podíl na ceně rozpočtované stavby, nebo jsou jinak zajímavé 
z hlediska oceňování. Proč se zabývat právě nosnými položkami zdůvodňuje Paretovo 
pravidlo, které říká, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. (Paretův princip. Wikipedia.org 
[online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip) 
Přeneseně do oceňování staveb můžeme tedy konstatovat, že 20 % položek tvoří 80 % 
nákladů. 

Budou porovnávány pouze přímé náklady a bude se jednat o porovnání mezi směrnými 
cenami ÚRS, a.s. a RTS DATA a tržními cenami, které byly poptány u prodejců nebo získány 
z internetových stránek prodejců. 

 

 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/2021

Stavba:

Místo: Volenice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

23 076,5220 066,54IO 03 - vedení NN04

4 116 015,20 4 733 417,48

IO 01 - vodovodní přípojka02 150 755,46131 091,70

IO 02 - kanalizační přípojka 24 578,9803 28 265,83

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 531 319,6801 3 940 277,98S0 01 objekt RD

RD - Slukovi

10. 2. 2021

Ing. Arch. Petra Samková

Aneta Sluková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paretův_princip
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V následujících tabulkách je souhrn vybraných nosných položek ze zpracovaného kontrolního 
položkového rozpočtu z programu KROS 4 a z programu BUILDpower S. 

 
Tabulka 2: Výpis nosných položek z programu KROS 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

13 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 10,357 1 420,00 14 706,94

14 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
m3 11,181 2 660,00 29 741,46

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,151 29 700,00 4 484,70

25 K 311235431.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi Dryfix P10 

na zdicí pěnu tl 240 mm
m2 39,030 967,73 37 770,50

26 K 311237341.WNR

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix na zdicí pěnu tl zdiva 

440 mm

m2 188,230 2 044,50 384 836,24

32 K 317168012.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm kus 5,000 298,87 1 494,35

33 K 317168015.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 2000 mm kus 1,000 419,37 419,37

34 K 317168051.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm kus 3,000 325,73 977,19

35 K 317168052.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm kus 26,000 408,24 10 614,24

36 K 317168053.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm kus 5,000 466,62 2 333,10

37 K 317168055.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm kus 48,000 717,42 34 436,16

38 K 317168056.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm kus 5,000 819,97 4 099,85

39 K 317168058.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm kus 3,000 1 094,79 3 284,37

45 K 411168282.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm
m2 1,100 1 823,68 2 006,05

46 K 411168283.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm
m2 1,450 1 818,39 2 636,67

47 K 411168284.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm
m2 5,700 1 824,83 10 401,53

48 K 411168332.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm
m2 17,720 1 690,38 29 953,53

49 K 411168333.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm
m2 44,702 1 686,80 75 403,33

50 K 411168334.WNR
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm
m2 14,560 1 691,51 24 628,39
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Tabulka 3: Výpis nosných položek z programu BUILDpower S 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

P.č.
Číslo 

položky
Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

1 271531113
Polštář základu z kameniva hr. drceného 

16-32 mm
m3 10,357 1 421,00 14 717,30 21 17 807,93

2 273321211 Železobeton základových desek C 12/15 m3 11,181 2 580,00 28 846,98 21 34 904,85

3 273362021
Výztuž základových desek ze svařovaných 

sití KARI
t 0,151 30 250,00 4 567,75 21 5 526,98

4 311238143
Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 

mm
m2 39,030 1 099,00 42 893,97 21 51 901,70

5 311238264
Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8,  tl. 

440 mm
m2 188,230 2 240,00

421 

635,20
21 510 178,59

6 317168112
Překlad POROTHERM plochý 

115x71x1250 mm
kus 5,000 330,00 1 650,00 21 1 996,50

7 317168115
Překlad POROTHERM plochý 

115x71x2000 mm
kus 1,000 453,00 453,00 21 548,13

8 317168130
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x1000 mm
kus 3,000 351,50 1 054,50 21 1 275,95

9 317168131
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x1250 mm
kus 26,000 437,50 11 375,00 21 13 763,75

10 317168132
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x1500 mm
kus 5,000 499,00 2 495,00 21 3 018,95

11 317168134
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x2000 mm
kus 48,000 759,00 36 432,00 21 44 082,72

12 317168135
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x2250 mm
kus 5,000 868,00 4 340,00 21 5 251,40

13 317168137
Překlad POROTHERM 7 vysoký 

70x238x2750 mm
kus 3,000 1 142,00 3 426,00 21 4 145,46

14 411168122

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.210, 

nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 1,100 1 873,00 2 060,30 21 2 492,96

15 411168123

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.210, 

nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 1,450 1 863,00 2 701,35 21 3 268,63

16 411168124

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.210, 

nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 5,700 1 868,00 10 647,60 21 12 883,60

17 411168222

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.210, 

nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 17,720 1 742,00 30 868,24 21 37 350,57

18 411168223

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.210, 

nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 44,702 1 735,00 77 557,97 21 93 845,14

19 411168224

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.210, 

nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm

m2 14,560 1 738,00 25 305,28 21 30 619,39
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2.3 Individuální kalkulace vybraných nosných položek 

Jako podklad pro individuální kalkulaci byla použita projektová dokumentace rodinného domu. 
Jako podklad pro tržní ceny byly použity rozbory technicko – organizačních variant (TOV) a 
limitky potřeb, převzaté z programu KROS 4 s cenovou verzí 2021/I. Přehled rozborů TOV 
všech vybraných nosných položek je uveden v příloze č. 4, přehled limitek materiálů je uveden 
v příloze č. 3.   

Jeden z důvodů rozdílnosti vstupů do kalkulací tržních cen oproti směrným cenám je umístění 
stavby. Další důvod je výše mezd, cen materiálů a ceny dopravy materiálů. Stavba se nachází 
v obci Volenice, v katastrálním území Volenice.  

 
Obrázek 6: Mapa - místo stavby (na obrázku červený kruh) 

Zdroj: Mapy.cz. Mapy.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://mapy.cz/zakladni?x=13.7356467&y=49.2393326&z=12&source=muni&id=1025 

2.3.1 Náklady na materiál 

Tržní ceny materiálů (ceny dosažitelné v daném místě a čase) pro jednotlivé vybrané 
položky byly zjišťovány na internetových stránkách prodejců nebo jejich přímým poptáním. Do 
přímých nákladů na materiál započítáváme i náklady na obaly, dopravné, naložení a složení.  

Významnou roli na celkovou cenu hrají náklady na dopravu, kdy rostou se vzdáleností 
od místa stavby. 

Množství poptávaného materiálu bylo převzato z rozpočtu, který byl zpracován 
v programu KROS 4 a z limitek materiálů. Rozpočet je uveden v příloze č. 1, přehled limitek 
materiálů vybraných položek je uveden v příloze č. 3. 

2.3.1.1 Pitná voda 

Vodné v obci Volenice v okresu Strakonice od 04/2021:  

Cena pro vodné za m3: 36,04 Kč bez DPH 
Cena pro stočné za m3: 0 Kč bez DPH 
Cena celkem: 36,04 Kč bez DPH 

Zdroj: Obec Volenice - ČEVAK a.s.: Vodné, stočné. ČEVAK a.s. [online]. [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 
https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=184837 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.7356467&y=49.2393326&z=12&source=muni&id=1025
https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=184837
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2.3.1.2 Svařovaná síť 

PRO-DOMA, SE 
Komenského 1167, 341 01 Horažďovice 

Síť KARI průměr 5 mm: 301,99 Kč/kus (12,6 kg/kus) = 301,99/12,6 = 23,96 Kč/kg bez DPH 
Síť KARI průměr 4 mm: –215 Kč/kus (8,1 kg/kus) = 215/8,1 = 26,54 Kč/kg bez DPH 

Vzdálenost Horažďovice – Volenice: 15 km 
Cena dopravy po telefonické domluvě: 20 Kč/km 
Cena dopravy: 15 *20 = 300 Kč 

Zdroj: PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-
kari-kd-37-drat-%C3%B8-5-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23106 

PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-kari-ka-
17-drat-%C3%B8-4-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23105 

DEK, a.s. 
Písecká 506, 386 01 Strakonice  

Síť KARI průměr 4 mm: 213,93 Kč/kus (8,1 kg/kus) = 213,93/8,1 = 26,41 Kč/kg bez DPH 
Síť KARI průměr 5 mm: 316,76 Kč/kus (12,6 kg/kus) = 316,76/12,6 = 25,13 Kč/kg bez DPH 

Vzdálenost Strakonice – Volenice:15 km 
Cena dopravy po telefonické domluvě: 25 Kč/km 
Cena dopravy: 15 *25 = 375 Kč 

Zdroj: DEK a.s. Dek.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.dek.cz/pobocka-
strakonice/produkty/detail/4400990020-kari-site-ka-17-150x150-drat-4-0-3x2?tab_id=popis 

DEK a.s. Dek.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.dek.cz/pobocka-
strakonice/produkty/detail/4400990060-kari-site-kd-37-150x150-drat-5-0-3x2?tab_id=popis 

Byly vybrány dva prodejci – DEK a.s. a PRO-DOMA, SE. Nejlevněji vyšla svařovaná síť KARI 
průměru drátu 4 mm u firmy DEK a.s., tedy za 25,13 Kč/kg bez DPH, síť KARI průměru drátu 5 

mm vyšla nejlevněji u firmy PRO-DOMA, SE, tedy za 23,96 Kč/kg bez DPH. Cena dopravy je o 
5 Kč/km levnější u prodejce PRO-DOMA, SE. V individuální kalkulaci tržní ceny se použijí 
u obou výztužných sítí KARI ceny od firmy PRO-DOMA, SE. 

2.3.1.3 Kamenivo  

EUROVIA Kamenolomy, a.s.,  
Provozovna Svrčovec, 339 01 Klatovy 1 

Cena kameniva: 332 Kč/t bez DPH 
Vzdálenost kamenolom – Volenice: 49,6 km  
Cena dopravy z kamenolomu Svrčovec do obce Volenice: 40 Kč/km bez DPH 
Cena dopravy: 40 * 49,6 = 1 984 Kč 

Zdroj: Mapy.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9099000&y=49.2617000&z=11 

Lom Svrčovec. Euroviakamenolomy.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 
http://euroviakamenolomy.cz/Provozovna/SVR 

Českomoravský beton, a.s. 
Provoz Strakonice, Písecká 893, 386 01 Strakonice 

Vzdálenost betonárna – Volenice: 14,6 km  
Cena kameniva (Nihošovice) frakce 16/32 mm: 360 Kč/t bez DPH 
Cena dopravy: 18 Kč/km = 18 * 14,6 = 263 Kč 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÝ BETON. Transportbeton.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176 

https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-kari-kd-37-drat-ø-5-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23106
https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-kari-kd-37-drat-ø-5-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23106
https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-kari-ka-17-drat-ø-4-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23105
https://www.pro-doma.cz/eshop-sit-kari-ka-17-drat-ø-4-mm-2-3-m-oka-150-150-mm-detail-23105
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4400990020-kari-site-ka-17-150x150-drat-4-0-3x2?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4400990020-kari-site-ka-17-150x150-drat-4-0-3x2?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4400990060-kari-site-kd-37-150x150-drat-5-0-3x2?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4400990060-kari-site-kd-37-150x150-drat-5-0-3x2?tab_id=popis
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9099000&y=49.2617000&z=11
http://euroviakamenolomy.cz/Provozovna/SVR
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176
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Byly vybrány dva prodejci kameniva. U ceny kameniva hraje nejvyšší roli cena dopravy. Pro 
výši ceny je tedy nejdůležitější dopravní vzdálenost. Nejblíže místu staveniště je 
Českomoravský beton a.s., který spolupracuje s kamenolomem Nihošovice. Cena za 
kamenivo je sice ve vzdálenějším kamenolomu o 28 Kč/t levnější, ale cena za dopravu takto 
vzdáleného kamenolomu je mnohem vyšší. V individuální kalkulaci tržní ceny se použije 
cena od firmy Českomoravský beton a.s. 

2.3.1.4 Betonová směs tř. C 12/15 (základová deska) 

Betonárna Českomoravský beton a.s. – provozovna Strakonice  
Písecká 893, 386 01 Strakonice 

Cena betonové směsi C 12/15: 2 110 Kč/m3 bez DPH 
Cena dopravy nad 5 m3: 370 Kč/m3 bez DPH 
Cena celkem: 2 480 Kč/m3 bez DPH 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÝ BETON. Transportbeton.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176 

ČR Beton Bohemia spol. s r. o. – betonárna Strakonice 
Za Pilou, 386 01 Strakonice 

Cena betonové směsi C 12/15: 2 060 Kč/m3 bez DPH 
Cena dopravy: 380 Kč/m3 bez DPH 
Cena celkem: 2 440 Kč/m3 bez DPH 

Zdroj: ČR BETON BOHEMIA, spol. s r.o.: Ceník beton Strakonice. Crbeton.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Do-
stupné z: https://www.crbeton.cz/download/cenik-beton-strakonice-2021/ 

Byly vybrány dvě betonárny v blízkosti stavby. Nejlevněji vyšel beton z ČR Beton Bohemia spol. 

s r. o., ale cena dopravy je nižší u Betonárny Českomoravský beton a.s. Cena celkem vyšla 
nejlevněji u ČR Beton Bohemia spol. s r. o., tedy za 2 440 Kč/m3 bez DPH. V individuální 
kalkulaci tržní ceny se použije cena od firmy ČR Beton Bohemia spol. s r. o. 

2.3.1.5 Betonová směs tř. C 20/25 (stropní konstrukce) 

Betonárna Českomoravský beton a.s. – provozovna Strakonice  
Písecká 893, 386 01 Strakonice 

Cena betonové směsi C 20/25: 2 280 Kč/m3 bez DPH 
Cena dopravy nad 5 m3: 370 Kč/m3 bez DPH 
Cena celkem: 2 650 Kč/m3 bez DPH 

Zdroj: ČESKOMORAVSKÝ BETON. Transportbeton.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176 

ČR Beton Bohemia spol. s r. o. – betonárna Strakonice 
Za Pilou, 386 01 Strakonice 

Cena betonové směsi C 20/25: 2 380 Kč/m3 bez DPH 
Cena dopravy nad 5 m3: 380 Kč/m3 bez DPH 
Cena celkem: 2 760 Kč/m3 bez DPH 

Zdroj: ČR BETON BOHEMIA, spol. s r.o.: Ceník beton Strakonice. Crbeton.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Do-
stupné z: https://www.crbeton.cz/download/cenik-beton-strakonice-2021/ 

Byly vybrány dvě betonárny v blízkosti stavby. Nejlevněji vyšla cena betonu a dopravy z 
betonárny Českomoravský beton a.s., tedy za 2 650 Kč/m3 bez DPH. V individuální kalkulaci 

tržní ceny se použije cena od firmy Českomoravský beton a.s. 

 

 

https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176
https://www.crbeton.cz/download/cenik-beton-strakonice-2021/
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=12176
https://www.crbeton.cz/download/cenik-beton-strakonice-2021/
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2.3.1.6 Geotextilie 

DEK, a.s. 
Písecká 506, 386 01 Strakonice 

Geotextilie GEOTEK Z 300 g/m2, šíře 2 m – 18,44 Kč/m2 bez DPH  
Geotextilie FILTEK 400 g/m2, šíře 2 m – 39,98 Kč/m2 bez DPH  

Vzdálenost Strakonice – Volenice: 15 km 
Cena dopravy po telefonické domluvě: 25 Kč/km 
Cena dopravy: 15 *25 = 375 Kč 

Zdroj: DEK, a.s. Dek.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/pro-
dukty/detail/2615261586-geotek-z-300g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis 

DEK, a.s. Dek.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/de-
tail/2615261140-filtek-400g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis 

 
PRO-DOMA, SE 
Komenského 1167, 341 01 Horažďovice 

Geotextilie Guttatex Separ 300 g/m2, 2 x 50 m – 2 198,7 Kč/role (role má 100 m2) = 2 198,7/100 
= 21,987 Kč/m2 bez DPH 
Geotextilie Guttatex 400 g/m2, 2 x 50 m – 2 599,3 Kč/role (role má 100 m2) = 2 599,3/100 = 
25,993 Kč/m2 bez DPH 

Vzdálenost Horažďovice – Volenice: 15 km 
Cena dopravy po telefonické domluvě: 20 Kč/km 
Cena dopravy: 15 *20 = 300 Kč 

Zdroj: PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-geo-
textilie-guttatex-separ-300-g-m2-2-x-50-m-detail-22427 

PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-geotextilie-
guttatex-400g-m2-2-50-m-bila-detail-20812 

 
Byly vybrány dva prodejci – DEK a.s. a PRO-DOMA, SE. Nejlevněji vyšla geotextilie 300 g/m2 
u firmy DEK a.s., geotextilie 400 g/m2 u firmy PRO-DOMA, SE. Cena dopravy je levnější o 5 
Kč/km u firmy PRO-DOMA, SE. V individuální kalkulaci tržní ceny se použijí u obou geo-
textilií ceny od firmy PRO-DOMA, SE. 

2.3.1.7 Vázací drát 

DEK, a.s. 
Písecká 506, 386 01 Strakonice 

Cena: 88,45 Kč/kg bez DPH  

Zdroj: DEK, a.s. Dek.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/pro-
dukty/detail/4502025444-drat-vazaci-cerny-1-2mm-2kg-142265?tab_id=popis 

 
PRO-DOMA, SE 
Komenského 1167, 341 01 Horažďovice 

Cena: 46,26 Kč/kg bez DPH 

Zdroj: PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-drat-
cerny-1-25-mm-detail-13626 

Byly vybrány dva prodejci – DEK a.s. a PRO-DOMA, SE. Nejlevněji vyšel vázací drát u firmy 
PRO-DOMA, SE, tedy za 46,26 Kč/kg bez DPH. V individuální kalkulaci tržní ceny se 
použije cena od firmy PRO-DOMA, SE. 

 

 

https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/2615261586-geotek-z-300g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/2615261586-geotek-z-300g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/2615261140-filtek-400g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/2615261140-filtek-400g-m2-s-2m-100m2-role?tab_id=popis
https://www.pro-doma.cz/eshop-geotextilie-guttatex-separ-300-g-m2-2-x-50-m-detail-22427
https://www.pro-doma.cz/eshop-geotextilie-guttatex-separ-300-g-m2-2-x-50-m-detail-22427
https://www.pro-doma.cz/eshop-geotextilie-guttatex-400g-m2-2-50-m-bila-detail-20812
https://www.pro-doma.cz/eshop-geotextilie-guttatex-400g-m2-2-50-m-bila-detail-20812
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4502025444-drat-vazaci-cerny-1-2mm-2kg-142265?tab_id=popis
https://www.dek.cz/pobocka-strakonice/produkty/detail/4502025444-drat-vazaci-cerny-1-2mm-2kg-142265?tab_id=popis
https://www.pro-doma.cz/eshop-drat-cerny-1-25-mm-detail-13626
https://www.pro-doma.cz/eshop-drat-cerny-1-25-mm-detail-13626
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2.3.1.8 Podpěrná konstrukce stropů 

PRO-DOMA, SE 
Komenského 1167, 341 01 Horažďovice 

Cena stavební podpěry: 5,00 kč bez DPH 
Výpočet ceny na podpěrnou konstrukci: 

Plocha stropu: 91,89 (užitná plocha 1.NP) – 5,46 (užitná plocha schodiště) = 86,43 m2 
Na 1 m2 plochy stropu připadne 6 stavebních podpěr. 
86,43 * 6 = 518,58 kusů = 519 kusů stavebních podpěr 
519 * 5 = 2 595 Kč 

Vzdálenost Horažďovice – Volenice: 15 km 
Cena dopravy po telefonické domluvě: 20 Kč/km 
Cena dopravy: 15 *20 = 300 Kč 

Zdroj: PRO-DOMA, SE. Pro-doma.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.pro-doma.cz/eshop-
podpera-stavebni-200-360-cm-detail-28885 

2.3.1.9 Cihelné bloky Porotherm 44 EKO+ Profi (obvodové zdivo tl. 440 mm) 

Počet kusů zdiva byl stanoven na základě limitky materiálů. Tržní cena obvodového zdiva 
Porotherm 44 EKO+ Profi byla poptána u firmy PRO-DOMA, SE.  

 
Tabulka 4: Poptávané množství cihel Porotherm 44 EKO+ 

Zdroj: vlastní (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

2.3.1.10 Cihelné bloky Porotherm 24 (nosné vnitřní zdivo tl. 240 mm) 

Počet kusů zdiva byl stanoven na základě limitky materiálů. Tržní cena nosného zdiva 
Porotherm 24 Profi byla poptána u firmy PRO-DOMA, SE.  

 
Tabulka 5: Poptávané množství cihel Porotherm 24 

Zdroj: vlastní (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název jednotka počet

cihelné bloky Porotherm 44 EKO+ Profi ks 2771

PTH 44 1/2 K (poloviční koncová) ks 91

PTH 44 K (koncová) ks 198

PTH 44 R (rohová) ks 98

PTH Profi malta zakládací balení 46

Název jednotka počet

cihelné bloky Porotherm 24 Profi ks 426

PTH Profi malta zakládací balení 6

https://www.pro-doma.cz/eshop-podpera-stavebni-200-360-cm-detail-28885
https://www.pro-doma.cz/eshop-podpera-stavebni-200-360-cm-detail-28885
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2.3.1.11 Překlady PTH 7, KP 11,5 

Počet kusů byl spočten z půdorysů 1. NP a 2. NP rodinného domu. Tržní cena překladů byla 
poptána u firmy PRO-DOMA, SE. 

 
Tabulka 6: Poptávané množství překladů Porotherm 

Zdroj: vlastní (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

2.3.1.12 Nosníky POT a vložky MIAKO (stropní konstrukce) 

Počet kusů stropních nosníků a vložek byl spočten z půdorysu stropu, protože limitka materiálů 
na strop neodpovídá skutečnosti. Stropní konstrukce v programu KROS 4 se počítají na m2 
podle metrů délky nosníku (3 m, 4 m, 5 m…), bohužel toto neodpovídá skutečnosti. Například 
položka v programu KROS 4 – strop keramický tl. 21 cm z vložek MIAKO PTH a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm (kód položky: 41116833.WNR), 
neodpovídá skutečnosti, kdy v této položce byl započten, jak nosník POT délky 3,25 m, tak 
nosník POT délky 3,75 m. Tržní cena byla poptána u firmy PRO-DOMA, SE. Limitka materiálu 
na stropní konstrukci viz příloha č. 3.  

 
Tabulka 7: Poptávané množství stropních nosníků POT a vložek MIAKO Porotherm 

Zdroj: vlastní (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 

 

 

 

 

 

Název jednotka počet

Porotherm překlad PTH 7-1000 ks 3

Porotherm překlad PTH 7-1250 ks 26

Porotherm překlad PTH 7-1500 ks 5

Porotherm překlad PTH 7-2000 ks 48

Porotherm překlad PTH 7-2250 ks 5

Porotherm překlad PTH 7-2750 ks 3

Porotherm překlad KP 11,5 d 1250 ks 5

Porotherm překlad KP 11,5 d 2000 ks 1

Název jednotka počet

Vložky MIAKO 15/62,5 PTH ks 405

Vložky MIAKO 8/62,5 PTH ks 71

Vložky MIAKO 15/50 PTH ks 79

Vložky MIAKO 8/50 PTH ks 3

Nosníky POT-2250 ks 8

Nosníky POT-2500 ks 10

Nosníky POT-3000 ks 1

Nosníky POT-3250 ks 11

Nosníky POT-3750 ks 12

Nosníky POT-4000 ks 1

Nosníky POT-4250 ks 9
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Pro porovnání výpis limitky materiálu pro stropní konstrukci, která neodpovídá skutečnému 
počtu kusů (viz tabulka výše) na realizované stavbě. 

 
Tabulka 8: Limitka materiálů pro stropní konstrukci 

Zdroj: program KROS 4 

Obvodové zdivo, nosné zdivo, překlady a stropní konstrukce byly společně poptány u 
prodejce PRO-DOMA, SE. Jednotková cena do rozborů TOV byla brána bez slevy a cena 
dopravy po telefonické domluvě s prodejcem byla dána na 20 Kč/km (vzdálenost je 15 
km od výdejny materiálu). Pokud se ale jedná o velké množství poptávaného materiálu, 
tak prodejce udává jednotkovou cenu se slevou a dopravu zdarma. Cenová nabídka od 
společnosti PRO-DOMA, SE viz příloha č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

WNR.642425 MIAKO 15/62,5 POROTHERM-60   kus 507,311

WNR.64169240 POROTHERM POT 400/902 4,00 M-6   kus 20,048

58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16   m3 6,815

WNR.64169250 POROTHERM POT 500/902 5,00 M-6   kus 7,374

WNR.64169230 POROTHERM POT 300/902 3,00 M-6   kus 11,222

31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 98,063

WNR.642421 MIAKO 15/50 POROTHERM-90   kus 67,980

53390229

konstrukce podpěrná stropů v podepření do 4m strop tl 15-

25cm   m2 1,026

53303214 nosník DU hustě děrovaný dl 2m systémového bednění   kus 0,535

69311199

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES(70%)+PP(30%) 300g/m2   m2 21,308

58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,073

08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 1,290
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2.3.2 Náklady na mzdy 

2.3.2.1 Mzdy dle ÚRS, a.s. 

Normohodiny (Nh) jsou měrnou jednotkou pro stanovení pracnosti dané práce. Jako první se 
stanoví údaj v normohodinách pro každého zúčastněného pracovníka. V kalkulaci se následně 
normočasy stejně hodnocených pracovníků sčítají, samostatné zůstávají pouze u odlišně 
hodnocených pracovníků. 

Zdroj: Cenová soustava ÚRS. Cs-úrs.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: https://www.cs-urs.cz/jaky-je-
rozdil-mezi-normohodinami-a-casovym-fondem/ 

Ve směrných cenách cenové soustavy ÚRS, a.s. jsou započítány mzdy ve smyslu ustanovení 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v členění do čtyř tarifních tříd (T) a pěti tarifních 
stupnic (S). Sazby cen jsou stanovovány statistickými metodami v návaznosti na výsledky 
šetření pověřených organizací a predikcí vývoje z výsledků výběrového šetření u vybraných 
stavebních organizací. 

M = sazba dle tarifu třídu * normová spotřeba času 
 

 
Tabulka 9: Výše sazeb přímých mezd cenové soustavy ÚRS, a.s. 

Zdroj: program KROS 4 

Sazby přímých mezd mají průměrný charakter, obsahující základní i pohyblivé složky mezd 
včetně náhrad za neproduktivní čas jako je dovolená, školení apod. Sazby jsou bez příplatků 
za práci přesčas, práci v noci, práci o sobotách a nedělích a bez příplatků mzdového 
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí.  

Zdroj: Katalog popisů a stavebních prací HSV 2020. Cs-úrs.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.cs-urs.cz/podminky/cu202/801-1-Budovy-a-haly---zdene-a-monoliticke-(2020-II)/44/#zoom=z801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické (2020/II) (cs-urs.cz) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cs-urs.cz/jaky-je-rozdil-mezi-normohodinami-a-casovym-fondem/
https://www.cs-urs.cz/jaky-je-rozdil-mezi-normohodinami-a-casovym-fondem/
https://www.cs-urs.cz/podminky/cu202/801-1-Budovy-a-haly---zdene-a-monoliticke-(2020-II)/43/#zoom=z
https://www.cs-urs.cz/podminky/cu202/801-1-Budovy-a-haly---zdene-a-monoliticke-(2020-II)/43/#zoom=z
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2.3.2.2 Mzdy dle RTS DATA 

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro 
výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy: 

 
Tabulka 10: Výše sazeb přímých mezd cenové soustavy RTS DATA 

Zdroj: Cenová soustava RTS DATA: Cenové podmínky. Rtscloud.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/ 

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně prémií a odměn. V hodinové sazbě 
nejsou započteny náklady na neproduktivní čas pracovníka, tj. státní svátky a dovolená. Tyto 
náklady jsou obsaženy v režiích. 

Zdroj: Cenová soustava RTS DATA: Cenové podmínky. Rtscloud.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/ 

2.3.2.3 Mzdy tržních cen 

Tržní ceny mezd převezmeme z portálu ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), který 
čtvrtletně zveřejňuje průměrné mzdy a platy dle zaměstnání, odvětví, vzdělání, pohlaví a věku. 
Použiji výsledky portálu ISPV za celý rok 2020 pro Jihočeský kraj. Jihočeský kraj je z hlediska 
výše mezd oproti průměrným mzdám pro celou Českou republiku podprůměrný, proto lze 
očekávat, že tržní náklady na mzdy budou nižší než směrné ceny. 

 
Tabulka 11: Výpočet hodinové průměrné hrubé mzdy pracovníka v Jihočeském kraji 

Zdroj: Mzdová sféra ČR: Jihočeský kraj rok 2020. Ispv.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx#11933 

ISPV používá ke třídění profesí klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO. Společnost ÚRS, a.s. člení 
pracovníky podle tříd a stupnic. Členění pracovníků není totožné, tak přiřazování tržních mezd 
jednotlivým pracovníkům bude probíhat s přihlédnutím k vykonávané práci individuálně 
v každé položce. 

 

 

 

 

 

 

Jihočeský kraj Placená doba Hod. sazba

Kč/měs hod/měs Kč/hod

71 Řemeslníci, kval. pracovníci na stavbách 29308 177,4 165,21

8 Obshluha strojů a zařízení, montéři 29362 174,3 168,46

93 Pomocní pracovníci staveb 26770 177,20 151,07

7119 Kvalifikovaní prac. hl. stavební výroby 31972 179,10 178,51

8332 Řidičí nákladních automobilů 28766 182,20 157,88

podskupina zaměstnání /                                       

kategorie zaměstnání CZ - ISCO

https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/
https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/
https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx#11933
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2.3.3 Náklady na provoz strojů  

2.3.3.1 Směrné ceny strojů 

Náklady na provoz stavebních strojů a zařízení zahrnují odpisy stroje, montáže a demontáže 
stroje, náklady na opravy a případné přesuny a dále aktuální ceny pohonných hmot, pneumatik 
a ostatních provozních materiálů. Do nákladů na převoz strojů je započten vliv změny nákladů 
na dopravu obdobně jako v nákladech na pořízení materiálů. Mzdy osádek a obsluhy jsou 
součástí nákladů na přímé mzdy. 

S = sazba strojohodiny * normová spotřeba času stroje 

Zdroj: Katalog popisů a stavebních prací HSV 2020. Cs-urs.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.cs-urs.cz/podminky/cu202/801-1-Budovy-a-haly---zdene-a-monoliticke-(2020-II)/44/#zoom=z 

2.3.3.2 Tržní sazba strojohodiny 

Pro stanovení nákladů na odpisy a opravy stavebních strojů, nákladů na jejich převoz a 
přemístění je použita normativní kalkulace sazby strojohodiny. Normativ je číslo, které 
představuje průměrný podíl nákladů a složky ceny, ke které je vykazován.  

Pro stanovení sazby přímých nákladů strojohodiny platí následující vzorec: 

nsh = S1 + S2 
S1 = sazba strojohodiny v klidu 
S2 = sazba strojohodiny v provozu – převezmeme ze směrných cen ÚRS, a.s. 

Pro náklady na stroj v klidu: 

S1 = 
PC*nod + PC*nop + PC*npr + MT*nmd + DMT*nmd

t * s 
 

kde PC je pořizovací cena, kterou zjistíme z cen prodejců stavebních strojů. 
nod je normativ odpisů 
nop je normativ oprav  
npr je normativ převozů  
nmd je počet montáží a demontáží za jeden rok  
t je normativ ročního časového využití 
s je normativ směnnosti. 

Náklady na montáž a demontáž se kalkulují pouze v případě, kdy je stroj přepravován 
v rozebraném stavu. V případě této práce jsou náklady na montáž a demontáž jen u jeřábu.  

Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta, Iveta STŘELCOVÁ, Stanislav VITÁSEK a Michal 
STRNAD. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-

06348-4 

Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 500 mm  

Kód: 106040021500 
Typ stroje: PRAKTIK VD24P 
Pořizovací cena: 40 700 Kč bez DPH 

Zdroj: Vibrační deska PRAKTIK VD24P. Svarecky-obchod.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.svarecky-obchod.cz/stavebni-stroje/vibracni-desky/12241-jednosmerna-vibracni-deska-praktik-

vd24p.htm 

Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí 

Kód: 106080022000 
Typ stroje: Enar i-SPYDER PRO-50 
Pořizovací cena: 39 659 Kč bez DPH 

Zdroj: Ponorný vibrátor Enar i-SPYDER PRO-50. Pracos.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.pracos.cz/vibratory-ponorne/vysokofrekvencni-vibratory-se-zabudovanym-menicem/enar-i-spyder-

pro-50-vysokofrekvencni-vibrator-s-menicem-438.htm 

https://www.cs-urs.cz/podminky/cu202/801-1-Budovy-a-haly---zdene-a-monoliticke-(2020-II)/44/#zoom=z
https://www.svarecky-obchod.cz/stavebni-stroje/vibracni-desky/12241-jednosmerna-vibracni-deska-praktik-vd24p.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/stavebni-stroje/vibracni-desky/12241-jednosmerna-vibracni-deska-praktik-vd24p.htm
https://www.pracos.cz/vibratory-ponorne/vysokofrekvencni-vibratory-se-zabudovanym-menicem/enar-i-spyder-pro-50-vysokofrekvencni-vibrator-s-menicem-438.htm
https://www.pracos.cz/vibratory-ponorne/vysokofrekvencni-vibratory-se-zabudovanym-menicem/enar-i-spyder-pro-50-vysokofrekvencni-vibrator-s-menicem-438.htm


31 
 

Míchačka stavební objem bubnu 150 l 

Kód: 401010012100 
Typ stroje: PROFI Míchačka BWA 150l/400V 
Pořizovací cena: 20 126 Kč bez DPH 

Zdroj: PROFI Míchačka BWA 150l/400V. Profimichacky.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.profimichacky.cz/profi-michacka-bwa-150-400v 

Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m 

Kód: 111030031100 
Typ stroje: mobilní kolový jeřáb 
Pořizovací cena: 23 000 000 Kč bez DPH 

Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta, Iveta STŘELCOVÁ, Stanislav VITÁSEK a Michal 
STRNAD. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-

06348-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.profimichacky.cz/profi-michacka-bwa-150-400v
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Zjištěné pořizovací ceny strojů byly použity v normativní kalkulaci sazby strojohodiny. 

  
Tabulka 12: Normativní kalkulace sazeb strojohodin 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016)

odpisů
ročního 

využití
směnnosti oprav převozů

montáž a 

demontáž

PC nod t s nop npr nmd MT, DMT S1 S2 nsh

Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 0,5 m  40 700 Kč 0,2 1425 1,95 0,0885 0,0325 - -  4,7 Kč  35,3 Kč  40,0 Kč 

Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí  39 659 Kč 1 1425 1,95 0,0885 0,0325 - -  16,0 Kč  23,0 Kč  39,0 Kč 

Míchačka stavební objem bubnu 150 l  20 126 Kč 1 1780 1,25 0,2012 0,0334 - -  11,2 Kč  11,8 Kč  23,0 Kč 

Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m  23 000 000 Kč 0,0013 1694 1,3 0,0678 0,0189 20 65000  2 100 Kč  3 100,0 Kč  5 200,0 Kč 

Pořizovací cena 

(Kč)

Normativ
MT a 

DMT

Sazba Sh 

v klidu 

(Kč)

Sazba Sh 

PHM (Kč)

Sazba Sh 

celkem (Kč)Název / typ stroje
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2.4 Výsledky individuální kalkulace 

V následujících tabulkách je porovnání tržních cen (cen dosažitelných v daném místě a čase) 
a směrných cen. 

Pro ocenění směrných cen byly použity: 

- Program KROS 4 s cenovou verzí 2021/I 
- Program BUILDpower S s cenovou verzí 2021/I 

Ceny Cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS CZ a.s. jsou v tabulkách označovány názvem 
společnosti soustavy, tedy ÚRS, a.s. 

Ceny Cenové soustavy RTS DATA, společnosti RTS a.s. jsou v tabulkách označovány 
názvem společnosti, tedy RTS, a.s. 

Všechny ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
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1. Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 
16 až 32 mm 

Kód položky: 271532212 
MJ: m3 
Množství: 10,357 m3 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady         1 251,23   1 289,36   983,96 

H - přímý materiál       1 043,28   1 040,60   680,40 

58333674 
kamenivo těžené 
hrubé frakce 16/32 

t 2,16 483 1 043,28 360 777,60 315 680,4 

M - mzdové náklady       187,07   231,36   249,41 

712000-S2-T2 Dělník Nh 0,525 136,4 71,61 178,51 93,72   100,8 

833000-S2-T2 Strojník Nh 0,5 136,4 68,20 157,88 78,94   85,33 

P - přímé mzdy      139,81   172,66   186,13 

O - odvody  %     47,26   58,70   63,28 

S - stroje         20,88   17,40   54,15 

106040021500 
Vibrační deska jedno-
směrná výkon 3,9 kW 
šíře hutnění 500 mm 

Sh 0,435 48 20,88 40 17,40   54,15 

Tabulka 13: Porovnání jednotlivých cen u položky „Podsyp pod základové konstrukce“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 1: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Podsyp pod základové konstrukce" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti RTS, a.s. Důvodem je nižší cena za přímý materiál. 
Naopak mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nejnižší náklady na stroje vyšly u tržní ceny a nejdražší u společnosti RTS, a.s. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (podsyp po základové konstrukce) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena.  

  
Tabulka 14: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Podsyp pod základové konstrukce“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 251,23 Kč  1 289,36 Kč  983,96 Kč 

Množství 10,357 10,357 10,357

Cena celkem  12 959 Kč  13 354 Kč  10 191 Kč 



35 
 

2. Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 

Kód položky: 273321211 
MJ: m3 
Množství: 11,181 m3 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       2 559,53 2 910,34 2 207,17 

H - přímý materiál     2 428,37 2 767,84 2 043,93 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0915 46,2 4,23 36,04 3,30 40,0 3,66 

58932314 
beton C 12/15 ka-
menivo frakce 0/22    

m3 1,010 2 400 2 424 2 440 2 464 2 020 2 040 

69311201 

geotextilie netkaná 
separační, 
ochranná, drenážní 
400 g/m2    

m2 0,0055 25,3 0,14 25,99 0,14 13,3 0,07 

M - mzdové náklady       124,44   137,82   110,11 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,253 151,4 38,30 178,51 45,16   37,98 

833000-S2-T2 Strojník    Nh 0,130 136,4 17,73 157,88 20,52   4,60 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,246 149,7 36,83 151,07 37,16   39,60 

P - přímé mzdy     92,86   102,85   82,17 

O - odvody  %    31,57   34,97   27,94 

S - stroje       6,73   4,68   53,13 

106080022000 
Ponorný vibrátor s 
hlavicí D 50 mm s 
měničem frekvencí    

Sh 0,12 56,10 6,73 39,00 4,68   53,13 

Tabulka 15: Porovnání jednotlivých cen u položky „Základové desky ze ŽB“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 2: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Základové desky ze ŽB" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti RTS, a.s. Důvodem je nižší cena za přímý materiál 
a nízká cena mzdových nákladů. Nejdražší jednotková cena vyšla u tržní ceny, důvodem je 
dražší cena za beton C 12/15 a vysoká cena za mzdové náklady. Nejdražší mzdové náklady 
vyšly u tržní ceny. Nejnižší náklady na stroje vyšly u tržní ceny a nejdražší u společnosti RTS, 
a.s. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (základové desky ze ŽB) potřebné na stavbu rodinného domu. Z porovnání je 
patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 16: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Základové desky ze ŽB“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  2 559,53 Kč  2 910,34 Kč  2 207,17 Kč 

Množství 11,181 11,181 11,181

Cena celkem  28 618 Kč  32 541 Kč  24 678 Kč 
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3. Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 

Kód položky: 273362021 
MJ: t 
Množství: 0,151 t 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady     27 232,82 16 142,11 28 099,91 

H - přímý materiál     24 142,82 12 498,80 24 057,64 

15611614 
drát vázací černý 
D 1,25 mm 

kg 3,7400 40,5 151,47 46,26 173,01 33,7 126,04 

31316005 
síť výztužná svařo-
vaná 150x150mm 
drát D 5 mm    

m2 501,911 47,8 23 991,3 23,96 12 025,8 70,0 23 931,6 

M - mzdové náklady       3 090,00 3 643,31   4 042,27 
712000-S3-
T2 

Dělník    Nh 15,231 
151,4 2 305,97 178,51 2 718,89   3 016,62 

P - přímé mzdy     2 305,97   2 718,89   3 016,62 

O - odvody   %     784,03   924,42   1 025,65 
Tabulka 17: Porovnání jednotlivých cen u položky „Výztuž základových desek sítěmi Kari“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 3: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Výztuž základových desek sítěmi Kari" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u tržní ceny. Důvodem je nízká cena za výztužná svařovanou síť 
150 x 150 mm. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti 
ÚRS CZ a.s.  

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (výztuž základových desek sítěmi Kari) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je cena u společnosti RTS, a.s. 

 
Tabulka 18: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Výztuž základových desek sítěmi Kari“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  27 232,82 Kč  16 142,11 Kč  28 099,91 Kč 

Množství 0,151 0,151 0,151

Cena celkem  4 112 Kč  2 437 Kč  4 243 Kč 
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4. Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi Dryfix P10 na zdící pěnu tl. 240 
mm 

Kód položky: 311235431.WNR 
MJ: m2 
Množství: 39,030 m2 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady         885,66 1 398,49 1 089,22 

H - přímý materiál       781,40 1 280,54   923,33 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběra-
tele    

m3 0,0008 46,2 0,03 36,04 0,03 40,0 1,00 

WNR.640606 
POROTHERM 
PROFI MALTA 
ZAKLÁDACÍ (48)    

ba-
lení 

0,132 164,8 21,75 210,00 27,72 174,4 23,02 

WNR.646103 
POROTHERM 
24 Dryfix P10-60    

kus 10,914 69,6 759,61 87,30 952,79 82,4 899,31 

M - mzdové náklady       104,26   117,95   165,89 

712000-S2-T2 Dělník    Nh 0,110 136,4 15,00 178,51 19,64   40,00 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,230 151,4 34,82 178,51 41,06   35,40 

712000-S3-T3 Dělník    Nh 0,060 191,9 11,51 178,51 10,71   19,78 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,110 149,7 16,47 151,07 16,62   28,62 

P - přímé mzdy     77,81   88,02   123,80 

O - odvody   %     26,45   29,93   42,09 
Tabulka 19: Porovnání jednotlivých cen u položky „Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 4: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s.  

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 20: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 681,8 Kč bez DPH. 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  885,66 Kč  1 398,49 Kč  1 089,22 Kč 

Množství 39,03 39,03 39,03

Cena celkem  34 567 Kč  54 583 Kč  42 512 Kč 
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5. Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 44 EKO+ 
Profi Dryfix na zdící pěnu tl. zdiva 440 mm 

Kód položky: 311237341.WNR 
MJ: m2 
Množství: 188,23 m2 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady     1 910,40 2 771,41 2 546,60 

H - přímý materiál     1 740,04 2 578,90 2 266,80 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,00137 46,2 0,06 36,04 0,05 40,0 0,20 

WNR.640606 
POROTHERM 
PROFI MALTA ZA-
KLÁDACÍ (48)    

ba-
lení 

0,24 164,8 39,55 210,00 50,40 174,6 23,05 

WNR.646037 
POROTHERM 44 
Dryfix R P10-72    

kus 0,52 106,12 55,18 140,70 73,16 144,5 100,72 

WNR.646623 
POROTHERM 44 
EKO+ Dryfix P8-60    

kus 14,72 99,03 1 457,72 129,40 1 904,7 134,2 2 029 

WNR.646627 
POROTHERM 44 
EKO+ Dryfix 1/2 K 
P8-120    

kus 0,48 72,71 34,90 97,10 46,61     

WNR.646631 
POROTHERM 44 
EKO+ Dryfix K P8-
60    

kus 1,05 145,35 152,62 194,20 203,91 168,0 113,74 

M - mzdové náklady       170,37   192,51   279,80 
712000-S2-
T2 

Dělník    Nh 0,180 
136,4 24,55 178,51 32,13   77,8 

712000-S3-
T2 

Dělník    Nh 0,376 
151,4 56,93 178,51 67,12   44,6 

712000-S3-
T3 

Dělník    Nh 0,110 
191,9 21,11 178,51 19,64   32,4 

912000-S4-
T1 

Pomocný dělník    Nh 0,164 
149,7 24,55 151,07 24,78   54,0 

P - přímé mzdy     127,14   143,66   208,8 

O - odvody   %     43,23   48,85   70,99 
Tabulka 21: Porovnání jednotlivých cen u položky „Zdivo z cihel Porotherm 44 EKO+“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 5: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Zdivo z cihel Porotherm 44 EKO+" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s.  

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (zdivo z cihel Porotherm 44 EKO+) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 
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Tabulka 22: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Zdivo z cihel Porotherm 44 EKO+“ 

Zdroj: vlastní kalkulace (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 1438,19 Kč bez DPH. 

6. Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm 

Kód položky: 317168012.WNR 
MJ: kus 
Množství: 5 kusů 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       242,21 586,16 320,23 

H - přímý materiál       170,23 512,08 236,48 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0022 46,20 0,10 36,04 0,08 40,0 0,09 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,0009 2 950 2,77     2 870 2,7 

60511120 

řezivo stavební 
prkna prismovaná 
středová tl 25 (32) 
mm dl 2-5 m    

m3 0,00017 4 790 0,81     5 095 2,04 

60512135 
hranol stavební ře-
zivo průřezu do 
288cm2 do dl 6 m    

m3 0,001 6 760 6,76     6 210 14,9 

WNR.64168112 
POROTHERM KP 
11,5/1,25 M-40    

kus 1,000 159,78 159,78 212 212 212,5 216,75 

M - mzdové náklady       71,97   74,04   83,75 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,263 172,9 45,47 178,51 46,95   52,6 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,055 149,7 8,23 151,07 8,31   9,9 

P - přímé mzdy     53,71   55,26   62,5 

O - odvody  %    18,26   18,79   21,25 

S - stroje       0,01   0,04   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0017 8,52 0,01 23,00 0,04   0,00 

Tabulka 23: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 1250 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 6: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 1250 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 910,40 Kč  2 771,41 Kč  2 546,60 Kč 

Množství 188,23 188,23 188,23

Cena celkem  359 595 Kč  521 662 Kč  479 346 Kč 
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Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad plochý KP 11,5 dl 1250 mm) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 24: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 1250 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 196,06 Kč bez DPH.  

7. Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 2000 mm 

Kód položky: 317168015.WNR 
MJ: kus 
Množství: 1 kus 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       357,44 737,04 438,72 

H - přímý materiál     278,75 656,08 347,15 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0022 46,20 0,10 36,04 0,08 40,00 0,09 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,0009 2 950 2,77     2 870 2,70 

60511120 

řezivo stavební 
prkna prismovaná 
středová tl 25 (32) 
mm dl 2-5 m    

m3 0,00028 4 790 1,34     5 095 2,04 

60512135 
hranol stavební ře-
zivo průřezu do 
288cm2 do dl 6 m    

m3 0,0010 6 760 6,76     6 210 14,90 

WNR.64168112 
POROTHERM KP 
11,5/1,25 M-40    

kus 1,000 267,78 267,78 356 356 321 327,42 

M - mzdové náklady       78,67   80,93   91,58 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,285 172,90 49,28 178,51 50,88   57,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,063 149,70 9,43 151,07 9,52   11,34 

P - přímé mzdy     58,71   60,39   68,34 

O - odvody  %    19,96   20,53   23,24 

S - stroje       0,01   0,04   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0017 8,52 0,01 23,00 0,04   0,00 

Tabulka 25: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 2000 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  242,21 Kč  586,16 Kč  320,23 Kč 

Množství 5 5 5

Cena celkem  1 211 Kč  2 931 Kč  1 601 Kč 
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Graf 7: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 2000 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad plochý KP 11,5 dl 2000 mm) potřebné na stavbu rodinného domu. 
Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 26: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad plochý KP 11,5 dl 2000 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 285,74 Kč bez DPH. 

8. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm 

Kód položky: 317168051.WNR 
MJ: kus 
Množství: 3 kusy 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady     282,52 652,49 345,51 

H - přímý materiál     227,61 596,07 281,45 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0020 46,20 0,09 36,04 0,07 40,00 0,08 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,0180 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00053 2 950 1,56     2 870 1,87 

WNR.64168410 
POROTHERM KP 
7/1,00 M-20    

kus 1,0000 225,25 225,25 296,00 296,00 273,5 278,97 

M - mzdové náklady       54,90   56,40   64,05 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,185 172,9 31,99 178,51 33,02   37,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,060 149,7 8,98 151,07 9,06   10,80 

P - přímé mzdy     40,97   42,09   47,80 

O - odvody  %    13,93   14,31   16,25 

S - stroje       0,01   0,02   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0009 8,52 0,01 23,00 0,02   0,00 

Tabulka 27: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  357,44 Kč  737,04 Kč  438,72 Kč 

Množství 1 1 1

Cena celkem  357 Kč  737 Kč  439 Kč 
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Graf 8: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm) potřebné na stavbu rodinného 
domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 28: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 226,69 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  282,52 Kč  652,49 Kč  345,51 Kč 

Množství 3 3 3

Cena celkem  848 Kč  1 957 Kč  1 037 Kč 
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9. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm 

Kód položky: 317168052.WNR 
MJ: kus 
Množství: 26 kusů 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       363,64   760,30   426,62 

H - přímý materiál       306,97   702,07   360,50 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0020 46,20 0,09 36,04 0,07 40,00 0,08 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,0180 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00053 2 950 1,56     2 870 1,87 

WNR.64168410 
POROTHERM KP 
7/1,00 M-20    

kus 1,0000 304,61 304,61 402 402 351 358,02 

M - mzdové náklady       56,66   58,20   66,12 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,190 172,90 32,85 178,51 33,92   38,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,063 149,70 9,43 151,07 9,52   11,34 

P - přímé mzdy     42,28   43,43   49,34 

O - odvody  %    14,38   14,77   16,78 

S - stroje       0,01   0,02   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0009 8,52 0,01 23,00 0,02   0,00 

Tabulka 29: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 9: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm) potřebné na stavbu rodinného 
domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 30: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  363,64 Kč  760,30 Kč  426,62 Kč 

Množství 26 26 26

Cena celkem  9 455 Kč  19 768 Kč  11 092 Kč 
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Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 289,45 Kč bez DPH. 

10. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm 

Kód položky: 317168053.WNR 
MJ: kus 
Množství: 5 kusů 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       420,79   834,90   489,13 

H - přímý materiál       362,56   775,07   421,19 

08211321 
voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0020 46,20 0,09 36,04 0,07 40,00 0,08 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,0180 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00053 2 950 1,56     2 870 1,87 

WNR.64168415 
POROTHERM KP 
7/1,50 M-20    

kus 1,0000 360,20 360,20 475 475 410,5 418,71 

M - mzdové náklady       58,22   59,80   67,94 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,195 172,90 33,72 178,51 34,81   39,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,065 149,70 9,73 151,07 9,82   11,70 

P - přímé mzdy     43,45   44,63   50,70 

O - odvody  %    14,77   15,17   17,24 

S - stroje       0,01   0,02   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0009 8,52 0,01 23,00 0,02   0,00 

Tabulka 31: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 10: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porortherm KP 7 dl 1500 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) 
na danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm) potřebné na stavbu 
rodinného domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 
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Tabulka 32: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 333,02 Kč bez DPH. 

11. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm 

Kód položky: 317168055.WNR 
MJ: kus 
Množství: 48 kusů 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       664,42 1 160,33   748,13 

H - přímý materiál       597,07 1 091,11   669,61 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0031 46,20 0,14 36,04 0,11 40,00 0,12 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,018 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00083 2 950 2,45     2 870 1,87 

WNR.64168420 
POROTHERM KP 
7/2,00M-20    

kus 1,000 593,78 593,78 791 791 654 667,08 

M - mzdové náklady       67,33   69,19   78,52 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,230 172,90 39,77 178,51 41,06   46,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,070 149,70 10,48 151,07 10,57   12,60 

P - přímé mzdy     50,25   51,63   58,60 

O - odvody  %    17,08   17,55   19,92 

S - stroje       0,01   0,03   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0014 8,52 0,01 23,00 0,03   0,00 

Tabulka 33: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 11: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  420,79 Kč  834,90 Kč  489,13 Kč 

Množství 5 5 5

Cena celkem  2 104 Kč  4 174 Kč  2 446 Kč 
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V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm) potřebné na stavbu rodinného 
domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 34: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 524,16 Kč bez DPH. 

12. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm 

Kód položky: 317168056.WNR 
MJ: kus 
Množství: 5 kusů 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       758,34 1 282,56   847,70 

H - přímý materiál       680,03 1 202,11   756,31 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0031 46,20 0,14 36,04 0,11 40,00 0,12 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,0180 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00083 2 950 2,45     2 870 1,87 

WNR.64168422 
POROTHERM KP 
7/2,25M-20    

kus 1,0000 676,74 676,74 902 902 739 753,78 

M - mzdové náklady       78,29   80,41   91,39 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,260 172,90 44,95 178,51 46,41   52,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,090 149,70 13,47 151,07 13,60   16,20 

P - přímé mzdy     58,43   60,01   68,20 

O - odvody  %    19,87   20,40   23,19 

S - stroje       0,01   0,03   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0014 8,52 0,01 23,00 0,03   0,00 

Tabulka 35: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

 
Graf 12: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  664,42 Kč  1 160,33 Kč  748,13 Kč 

Množství 48 48 48

Cena celkem  31 892 Kč  55 696 Kč  35 910 Kč 
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Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm) potřebné na stavbu rodinného 
domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 36: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 599,21 Kč bez DPH. 

13. Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm 

Kód položky: 317168058.WNR 
MJ: kus 
Množství: 3 kusy 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady         1 017,47 1 625,99 1 122,95 

H - přímý materiál       919,25 1 525,11 1 008,25 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0032 46,20 0,15 36,04 0,11 40,00 0,13 

15615155 
drát kruhový Pz 
měkký jakost 11 
343 D 1,6 mm    

kg 0,0180 39 0,70     29,85 0,54 

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,00103 2 950 3,04     2 870 1,87 

WNR.64168427 
POROTHERM KP 
7/2,75M-20    

kus 1,0000 915,36 915,36 1 225 1 225 986 1 005,7 

M - mzdové náklady       98,21   100,84   114,70 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,320 172,90 55,33 178,51 57,12   64,00 

912000-S4-T1 Pomocný dělník    Nh 0,120 149,70 17,96 151,07 18,13   21,60 

P - přímé mzdy     73,29   75,25   85,60 

O - odvody  %    24,92   25,59   29,10 

S - stroje       0,02   0,04   0,00 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0018 8,52 0,02 23,00 0,04   0,00 

Tabulka 37: Porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  758,34 Kč  1 282,56 Kč  847,70 Kč 

Množství 5 5 5

Cena celkem  3 792 Kč  6 413 Kč  4 238 Kč 
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Graf 13: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm" 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti ÚRS CZ a.s. Důvodem je nižší cena za přímý 
materiál. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS 
CZ a.s. Nulové náklady na stroje jsou u společnosti RTS, a.s, nejdražší cena vyšla u tržní 
ceny. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm) potřebné na stavbu rodinného 
domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší je tržní cena. 

 
Tabulka 38: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 805,36 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 017,47 Kč  1 625,99 Kč  1 122,95 Kč 

Množství 3 3 3

Cena celkem  3 052 Kč  4 878 Kč  3 369 Kč 
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V následujících tabulkách je ukázán rozbor přímých nákladů na položky stropu keramického 
tl. 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků dl do 3, 4 a 5 m OVN 50 cm. Na 
zbývající položky stropu keramického tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových 
nosníků dl do 3, 4 a 5 m OVN 62,5 cm nebude zpracován podrobný rozbor TOV, protože 
skutečný počet nosníků a jejich délka neodpovídá rozpočtu, který nepočítá strop po kusech 
ale po m2 po 1 m, ale nosníky jsou různě dlouhé a nejsou jen po 1 m, tak jak je uvedeno 
v cenové soustavě ÚRS, a.s. a RTS, a.s. 
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14. Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 3 m OVN 50 cm 

Kód položky: 411168282.WNR 
MJ: m2 
Množství: 1,1 m2 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady         1 549,18 2 189,71 1 459,50 

H - přímý materiál       1 200,54 1 544,70 1 063,03 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0152 46,20 0,70 36,04 0,55 40 0,61 

31316005 
síť výztužná svařo-
vaná 150x150mm 
drát D 5 mm    

m2 1,1505 47,80 55,00 23,96 27,57 24 28,32 

53303214 

nosník DU hustě 
děrovaný dl 2 m 
systémového bed-
nění    

kus 0,0063 1 490 9,36     
1 

964,5 
11,27 

53390229 

konstrukce pod-
pěrná stropů v po-
depření do 4m 
strop tl 21 cm    

m2 0,0120 1 950 23,48 2 595 31,24     

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,0014 2 950 4,10     2 870 3,99 

58932909 
beton C 20/25 
X0XC2 kamenivo 
frakce 0/16    

m3 0,0836 2 610 218,30 2 650 221,65 1 872 156,57 

69311199 

geotextilie netkaná 
separační, 
ochranná, filtrační 
300 g/m2    

m2 0,2500 17,40 4,35 21,99 5,50 12,00 3,00 

WNR.64169230 
POROTHERM 
POT 300/902 3,00 
M-6    

kus 0,73470 749,91 550,96 721 529,72 740 543,68 

WNR.642421 
MIAKO 15/50 PO-
ROTHERM-90    

kus 8,2400 40,57 334,30 52,00 428,48 38,30 315,59 

M - mzdové náklady       320,56   342,84   369,85 

712000-S2-T2 Dělník    Nh 0,448 136,4 61,11 178,51 79,97   60,07 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,301 172,9 52,04 178,51 53,73   86,28 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,047 151,4 7,12 178,51 8,39   23,60 

713000-S2-T3 Řemeslník    Nh 0,410 172,9 70,89 165,21 67,74   52,00 

721000-S4-T2 Montér    Nh 0,201 172,9 34,75 168,46 33,86   40,20 

833000-S2-T3 Strojník    Nh 0,077 172,9 13,31 157,88 12,16   13,86 

P - přímé mzdy     239,22   255,85   276,01 

O - odvody  %    81,34   86,99   93,84 

S - stroje       28,08   302,17   26,61 

111030031100 
Jeřáb stavební sa-
movztyčitelný nos-
nost 4 t v 25 m    

Sh 0,0581 483,00 28,06 5 200 302,12 457,50 26,58 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0023 8,52 0,02 23,00 0,05 12,80 0,03 

Tabulka 39: Porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 



51 
 

 
Graf 14: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl. 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm" 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti RTS, a.s. Důvodem je nižší cena za přímý materiál. 
Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a nejnižší u společnosti ÚRS CZ a.s. 
Náklady na stroje vyšly nejlevněji u společnosti RTS, a.s. a nejdražší u tržní ceny kvůli velké 
ceně strojohodiny za jeřáb. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 3 m OVN 50 cm) potřebné na stavbu rodinného domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší 
je tržní cena. 

 
Tabulka 40: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

U tržní ceny byla použita cena od prodejce PRO-DOMA na nosník POT délky 2500 mm. 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 1463 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 549,18 Kč  2 189,71 Kč  1 459,50 Kč 

Množství 1,1 1,1 1,1

Cena celkem  1 704 Kč  2 409 Kč  1 605 Kč 
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15. Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 4 m OVN 50 cm 

Kód položky: 411168283.WNR 
MJ: m2 
Množství: 1,45 m2 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady         1 563,43 2 133,04 1 478,60 

H - přímý materiál       1 239,59 1 579,64 1 105,58 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0152 46,20 0,70 36,04 0,55 40,00 0,61 

31316005 
síť výztužná svařo-
vaná 150x150mm 
drát D 5 mm    

m2 1,1505 47,80 55,00 23,96 27,57 24,00 28,32 

53303214 

nosník DU hustě 
děrovaný dl 2 m 
systémového bed-
nění    

kus 0,0063 1 490 9,36     
1 

964,5 
11,27 

53390229 

konstrukce pod-
pěrná stropů v po-
depření do 4m 
strop tl 21 cm    

m2 0,0120 1 950 23,48 2 595 31,24     

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,0010 2 950 3,01     2 870 2,93 

58932909 
beton C 20/25 
X0XC2 kamenivo 
frakce 0/16    

m3 0,0836 2 610 218,30 2 650 221,65 1 872 156,57 

69311199 

geotextilie netkaná 
separační, 
ochranná, filtrační 
300 g/m2    

m2 0,2500 17,40 4,35 21,99 5,50 12 3,00 

WNR.64169230 
POROTHERM 
POT 400/902 4,00 
M-6    

kus 0,53880 1 097 591,11 1 048 564,66 1 090 587,29 

WNR.642421 
MIAKO 15/50 PO-
ROTHERM-90    

kus 8,2400 40,57 334,30 52,00 428,48 38,30 315,59 

M - mzdové náklady       302,57   324,56   352,86 

712000-S2-T2 Dělník    Nh 0,432 136,40 58,92 178,51 77,12   60,07 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,301 172,90 52,04 178,51 53,73   86,28 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,047 151,40 7,12 178,51 8,39   23,60 

713000-S2-T3 Řemeslník    Nh 0,410 172,90 70,89 165,21 67,74   52,00 

721000-S4-T2 Montér    Nh 0,152 172,90 26,28 168,46 25,61   30,40 

833000-S2-T3 Strojník    Nh 0,061 172,90 10,55 157,88 9,63   10,98 

P - přímé mzdy     225,80   242,21   263,33 

O - odvody  %    76,77   82,35   89,53 

S - stroje       21,27   228,84   20,15 

111030031100 
Jeřáb stavební sa-
movztyčitelný nos-
nost 4 t v 25 m    

Sh 0,044 483,00 21,25 5 200 228,80 457,50 20,13 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0017 8,52 0,01 23,00 0,04 12,80 0,02 

Tabulka 41: Porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 
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Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti RTS, a.s. Důvodem je nižší cena za přímý materiál 
a nižší cena za náklady na stroje. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a 
nejnižší u společnosti ÚRS CZ a.s. Náklady na stroje vyšly nejlevněji u společnosti RTS, a.s. 
a nejdražší u tržní ceny kvůli velké ceně strojohodiny za jeřáb. 

 
Graf 15: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl. 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm" 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 4 m OVN 50 cm) potřebné na stavbu rodinného domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší 
je tržní cena. 

 
Tabulka 42: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

U tržní ceny byla použita cena od prodejce PRO-DOMA na překlad POT délky 3250 mm. 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 1391 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 563,43 Kč  2 133,04 Kč  1 478,60 Kč 

Množství 1,45 1,45 1,45

Cena celkem  2 267 Kč  3 093 Kč  2 144 Kč 
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16. Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 5 m OVN 50 cm 

Kód položky: 411168284.WNR 
MJ: m2 
Množství: 5,7 m2 

        ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s. 

Přímé náklady       1 581,33 1 382,03 1 506,96 

H - přímý materiál     1 272,04 881,59 1 140,15 

08211321 voda pitná pro 
ostatní odběratele    

m3 0,0151 46,20 0,70 36,04 0,55 40,00 0,61 

31316005 
síť výztužná svařo-
vaná 150x150mm 
drát D 5 mm    

m2 1,1505 47,80 55,00 23,96 27,57 24,00 28,32 

53303214 

nosník DU hustě 
děrovaný dl 2 m 
systémového bed-
nění    

kus 0,0063 1 490 9,36     
1 

964,5 
11,27 

53390229 

konstrukce pod-
pěrná stropů v po-
depření do 4m 
strop tl 21 cm    

m2 0,0120 1 950 23,48 2 595 31,24     

58564005 
směs suchá mal-
tová zdící cemen-
tová M10    

t 0,0008 2 950 2,36     2 870 2,30 

58932909 
beton C 20/25 
X0XC2 kamenivo 
frakce 0/16    

m3 0,0836 2 610 218,30 2 650 221,65 1 872 156,57 

69311199 

geotextilie netkaná 
separační, 
ochranná, filtrační 
300 g/m2    

m2 0,2500 17,40 4,35 21,99 5,50 12 3,00 

WNR.64169230 
POROTHERM 
POT 500/902 5,00 
M-6    

kus 0,42520 1 468 624,20 840 357,28 1 464 622,49 

WNR.642421 
MIAKO 15/50 PO-
ROTHERM-90    

kus 8,2400 40,57 334,30 28,86 237,81 38,30 315,59 

M - mzdové náklady       291,94   313,73   350,36 

712000-S2-T2 Dělník    Nh 0,422 136,4 57,56 178,51 75,33   60,07 

712000-S2-T3 Dělník    Nh 0,301 172,9 52,04 178,51 53,73   81,62 

712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,047 151,4 7,12 178,51 8,39   18,40 

713000-S2-T3 Řemeslník    Nh 0,410 172,9 70,89 165,21 67,74   52,00 

721000-S4-T2 Montér    Nh 0,124 172,9 21,44 168,46 20,89   40,20 

833000-S2-T3 Strojník    Nh 0,051 172,9 8,82 157,88 8,05   9,18 

P - přímé mzdy     217,87   234,13   261,47 

O - odvody  %    74,07   79,60   88,90 

S - stroje       17,35   186,71   16,44 

111030031100 
Jeřáb stavební sa-
movztyčitelný nos-
nost 4 t v 25 m    

Sh 0,0359 483,0 17,34 5 200 186,68 457,5 16,42 

401010012100 
Míchačka stavební 
objem bubnu 150 l    

Sh 0,0013 8,52 0,01 23 0,0299 12,8 0,02 

Tabulka 43: Porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm“ 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 
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Nejnižší směrná cena vyšla u společnosti RTS, a.s. Důvodem je nižší cena za přímý materiál 
a nižší cena za náklady na stroje. Mzdové náklady vyšly nejdražší u společnosti RTS, a.s. a 
nejnižší u společnosti ÚRS CZ a.s. Náklady na stroje vyšly nejlevněji u společnosti RTS, a.s. 
a nejdražší u tržní ceny kvůli velké ceně strojohodiny za jeřáb. 

 
Graf 16: Grafické porovnání jednotlivých cen u položky „Strop keramický tl. 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm" 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání směrných cen s tržní cenou (vykalkulovanou) na 
danou položku (strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků 
dl do 5 m OVN 50 cm) potřebné na stavbu rodinného domu. Z porovnání je patrné, že nejvyšší 
je tržní cena. 

 
Tabulka 44: Porovnání cen na potřebné množství u položky „Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm“ 
Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

U tržní ceny byla použita cena od prodejce PRO-DOMA na překlad POT délky 4250 mm. 

Tržní cena přímých nákladů s množstevní slevou a dopravou zdarma od firmy PRO-DOMA, 
SE: 1382 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚRS, a.s. Tržní cena RTS, a.s.

Přímé náklady  1 581,33 Kč  2 159,18 Kč  1 506,96 Kč 

Množství 5,7 5,7 5,7

Cena celkem  9 014 Kč  12 307 Kč  8 590 Kč 
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Shrnutí 

Následující graf ukazuje porovnání nákladů na materiál u všech vybraných nosných položek 
(položky jsou zde prezentovány čísly), které odpovídají pořadí vybraných položek. 

 
Graf 17: Porovnání nákladů na materiál u jednotlivých položek 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 

Následující graf ukazuje porovnání nákladů na mzdy u všech vybraných nosných položek 
(položky jsou zde prezentovány čísly), které odpovídají pořadí vybraných položek. 

 
Graf 18: Porovnání nákladů na mzdy u jednotlivých položek 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 
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Následující graf ukazuje porovnání nákladů na stroje u všech vybraných nosných položek 
(položky jsou zde prezentovány čísly), které odpovídají pořadí vybraných položek. 

 
Graf 19: Porovnání nákladů na stroje u jednotlivých položek 

Zdroj: vlastní zpracování (vytvořeno v Microsoft Office Excel 2016) 
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3. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat směrné ceny společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s. 
s tržními, individuálně zkalkulovanými, cenami. Směrné ceny společnosti ÚRS CZ a.s. byly 
převzaty z vytvořeného rozpočtu pro celou stavbu rodinného domu v oceňovacím programu 
KROS 4 s cenovou hladinou 2021/I. Směrné ceny společnosti RTS, a.s. byly převzaty 
z vytvořeného rozpočtu pro vybrané nosné položky v programu BUILDpower S s cenovou 
hladinou 2021/I. Na základě zjištěných odlišností byly zhodnoceny rozdíly mezi směrnými a 
tržními cenami. 

Na základě projektové dokumentace stavby rodinného domu „Novostavba RD o zastavěné 
ploše 113,27 m2“ byl vytvořen rozpočet celé stavby v programu KROS 4 a pro vybrané nosné 
položky byl vytvořen rozpočet v programu BUILDpower S.  

Při porovnání jednotlivých vybraných položek bylo vybráno sedm nosných položek. 
V těchto položkách byly porovnávány jednotlivé přímé náklady na materiály, mzdy a 
stroje.  

Z hlediska celkových cen přímých nákladů jsou rozdíly mezi tržními a směrnými cenami velmi 
různorodé. Níže jsou popsány rozdíly v jednotlivých nákladech. 

V přímých nákladech na materiál byly zjištěny největší rozdíly.  

Směrné ceny s množstevními slevami a dopravou zdarma na materiál nepočítají, což je 
správně především z důvodu, že nelze obecně odhadnout jak velkou a jestli vůbec nějakou 
slevu prodejci poskytnou. Nižší náklady na materiál by měli ale uvažovat rozpočtáři při tvorbě 
kontrolních rozpočtů staveb. 

Při kalkulaci nákladů na mzdy nedošlo k potvrzení předpokladu, že podprůměrné mzdy 
v Jihočeském kraji ovlivní výši celkových cen přímých nákladů. Naopak ve všech vybraných 
položek jsou tržní náklady na mzdy vyšší než náklady společnosti ÚRS CZ a.s., a kromě 
položky základová deska ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 (položka 
s číslem 2) jsou nižší než náklady na mzdy společnosti RTS, a.s.  

Tržní sazby na strojohodiny byly spočteny pomocí normativní kalkulace z podkladů společnosti 
ÚRS CZ a.s. Největší rozdíly jsou v nákladech na stroje mezi jednotlivými směrnými cenami 
z důvodu nasazení různých strojů. Například u položek „Stropní konstrukce tl 21 cm z vložek 
MIAKO PTH a keramobetonových nosníků“ je tržní sazba strojohodiny mnohem vyšší než u 
společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s., a to z důvodu velké sazby strojohodiny za stavební jeřáb. 

Závěrem lze konstatovat, že směrné ceny dvou cenových soustav (CS ÚRS i CS RTS DATA) 
se zásadně neliší v přímých nákladech na rozdíl od tržních cen. Kdyby se však brala cena, 
která je ponížena o množstevní slevu a o dopravu zdarma, tak by byla tržní cena 
nejvýhodnější. 

Za přínos bakalářské práce považuji zjištění této informace. V programech KROS 4 a 
BUILDpower S se oceňuje strop Porotherm na 1 m2 a jsou na výběr pouze délky nosníků po 
celých metrech. Ve skutečnosti ale v jednotlivých položkách může být více nosníků (např. 
v položce délky nosníku od 3 do 4 m může být více nosníků například délky 3,25 a 3,5 m), 
které jsou v zásadě po délkách 0,25 m. V závislosti na tomto zjištění pak limitky materiálů u 
stropní konstrukce nikdy nebudou odpovídat skutečnosti. 
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Použité symboly a zkratky 

H  materiály 

M  mzdy 

S  stroje 

OPN  ostatní přímé náklady 

PN  přímé náklady 

PZN  přímé zpracovací náklady 

TOV  technicko – organizační varianty 

ISPV  Informační systém o průměrném výdělku 
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Příloha č. 1: Kontrolní položkový rozpočet celé stavby z programu KROS 4 
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Příloha č. 2: Rozpočet pro vybrané nosné položky z programu BUILDpower S 
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Příloha č. 3: Limitky materiálů 

 

Stavba:   SO 01 objekt RD

Objekt:   Strop PTH

Objednatel:   

Zhotovitel :   Zpracoval:   Aneta Sluková

Místo:   Volenice Datum:   18. 3. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem % Doprava jedn. Doprava celkem

Hmotnost 

jednotková

Hmotnost 

celkem
KP

M WNR.642425 MIAKO 15/62,5 POROTHERM-60   kus 507,311 52,57 26 669,36 22,76 4,33 2 196,66 0,01440 7,305 23.32.11

M WNR.64169240 POROTHERM POT 400/902 4,00 M-6   kus 20,048 1 097,08 21 994,06 18,77 69,64 1 396,13 0,09200 1,844 23.61.12

M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16   m3 6,815 2 610,00 17 786,41 15,18 480,00 3 271,06 2,42900 16,553 23.63.10

M WNR.64169250 POROTHERM POT 500/902 5,00 M-6   kus 7,374 1 468,02 10 825,24 9,24 87,06 641,98 0,11500 0,848 23.61.12

M WNR.64169230 POROTHERM POT 300/902 3,00 M-6   kus 11,222 749,91 8 415,65 7,18 52,23 586,14 0,06900 0,774 23.61.12

M 31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 98,063 47,80 4 687,40 4,00 4,80 470,70 0,00211 0,207 25.93.13

M WNR.642421 MIAKO 15/50 POROTHERM-90   kus 67,980 40,57 2 757,95 2,35 3,13 212,78 0,01040 0,707 23.32.11

M 53390229

konstrukce podpěrná stropů v podepření do 4m strop tl 15-

25cm   m2 1,026 1 950,00 2 001,08 1,71 100,00 102,62 0,02300 0,024

M 53303214 nosník DU hustě děrovaný dl 2m systémového bednění   kus 0,535 1 490,00 797,53 0,68 60,00 32,12 0,01370 0,007 28.92.62

M 69311199

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES(70%)+PP(30%) 300g/m2   m2 21,308 17,40 370,76 0,32 0,80 17,05 0,00030 0,006 13.95.1

M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,073 2 950,00 214,65 0,18 540,00 39,29 1,00000 0,073 23.64.10

M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 1,290 46,20 59,61 0,05 0,00 0,00 0,00000 0,000 36.00.12

Celkem   117 195,70 8 966,53 28,349

Materiály   96 579,71 8 966,53 28,349

Profese   19 094,64 0,000

Stroje   1 521,35 0,000

Limitka materiálů
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Stavba:   SO 01 objekt RD

Objekt:   PTH 44

Objednatel:   

Zhotovitel :   Zpracoval:   Aneta Sluková

Místo:   Volenice Datum:   18. 3. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem % Doprava jedn. Doprava celkem

Hmotnost 

jednotková

Hmotnost 

celkem
KP

M WNR.646623 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix P8-60   kus 2 770,746 99,03 274 386,94 78,07 5,86 16 236,57 0,01740 48,211 23.32.11

M WNR.646631 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix K P8-60   kus 197,642 145,35 28 727,19 8,17 5,53 1 092,96 0,01640 3,241 23.32.11

M WNR.646037 POROTHERM 44 Dryfix R P10-72   kus 97,880 106,12 10 386,98 2,96 4,82 471,78 0,01430 1,400 23.32.11

M WNR.640606 POROTHERM PROFI MALTA ZAKLÁDACÍ (48)   

balen

í 45,175 164,80 7 444,87 2,12 13,60 614,38 0,02500 1,129 23.64.10

M WNR.646627 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix 1/2 K P8-120   kus 90,350 72,71 6 569,38 1,87 2,80 252,98 0,00830 0,750 23.32.11

M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,258 46,20 11,91 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 36.00.12

Celkem   351 458,50 18 668,67 54,731

Materiály   327 527,28 18 668,67 54,731

Profese   23 931,22 0,000

Limitka materiálů

Stavba:   SO 01 objekt RD

Objekt:   PTH 24

Objednatel:   

Zhotovitel :   Zpracoval:   Aneta Sluková

Místo:   Volenice Datum:   18. 3. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem % Doprava jedn. Doprava celkem

Hmotnost 

jednotková

Hmotnost 

celkem
KP

M WNR.646103 POROTHERM 24 Dryfix P10-60   kus 425,973 69,60 29 647,75 88,41 6,74 2 871,06 0,02000 8,519 23.32.11

M WNR.640606 POROTHERM PROFI MALTA ZAKLÁDACÍ (48)   

balen

í 5,152 164,80 849,04 2,53 13,60 70,07 0,02500 0,129 23.64.10

M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,029 46,20 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 36.00.12

Celkem   33 534,95 2 941,13 8,648

Materiály   30 498,15 2 941,13 8,648

Profese   3 036,81 0,000

Limitka materiálů
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Příloha č. 4: Rozbory TOV cenové soustavy ÚRS, a.s. 

 

Rozbor ceny

Položka 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

TOV 000 TOV 000 MJ m3

H Přímý materiál 1043,28

NC      z toho nákupní cena 676,08

D      z toho doprava 367,20

M Mzdové náklady 187,07

P      z toho přímé mzdy 139,81

O      odvody 33,8 % z mezd 47,26

S Stroje 20,88

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 207,95

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 251,23

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 66,54

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 51,99

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 118,53

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1 369,75

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 45,71

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 415,46

Jednotková cena 1 415,46

Hmotnost 2,16000

Normohodiny 1,025

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32   t 2,16000 483,00 1 043,28 313,00 676,08 170,00 367,20

Materiály   1 043,28

3 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,52500 136,40 71,61

4 P 833000-S2-T2 Strojník   Nh 0,50000 136,40 68,20

Mzdy   139,81

6 S 106040021500 Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 500 mm   Sh 0,43500 48,00 20,88

Stroje   20,88
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Rozbor ceny

Položka 273321211 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

TOV 000 TOV 000 MJ m3

H Přímý materiál 2428,37

NC      z toho nákupní cena 1983,96

D      z toho doprava 444,41

M Mzdové náklady 124,25

P      z toho přímé mzdy 92,86

O      odvody 33,8 % z mezd 31,39

S Stroje 6,73

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 130,98

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 2 559,35

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 41,91

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 32,75

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 74,66

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 2 634,01

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 28,79

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 2 662,80

Jednotková cena 2 662,80

Hmotnost 2,25634

Normohodiny 0,629

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,09150 46,20 4,23 46,20 4,23 0,00 0,00

2 M 58932314 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22   m3 1,01000 2 400,00 2 424,00 1 960,00 1 979,60 440,00 444,40

3 M 69311201 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400g/m2   m2 0,00551 25,30 0,14 24,20 0,13 1,10 0,01

Materiály   2 428,37

5 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,25300 151,40 38,30

6 P 833000-S2-T2 Strojník   Nh 0,13000 136,40 17,73

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,24600 149,70 36,83

Mzdy   92,86

9 S 106080022000 Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí   Sh 0,12000 56,10 6,73

Stroje   6,73
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Rozbor ceny

Položka 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

TOV 000 TOV 000 MJ t

H Přímý materiál 24142,83

NC      z toho nákupní cena 21718,32

D      z toho doprava 2424,51

M Mzdové náklady 3085,39

P      z toho přímé mzdy 2305,97

O      odvody 33,8 % z mezd 779,42

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 3 085,39

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 27 228,22

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 987,33

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 771,35

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 1 758,67

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 28 986,89

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 678,17

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 29 665,06

Jednotková cena 29 665,06

Hmotnost 1,06277

Normohodiny 15,231

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 15611614 drát vázací černý D 1,25mm   kg 3,74000 40,50 151,47 36,40 136,14 4,10 15,33

2 M 31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 501,91127 47,80 23 991,36 43,00 21 582,18 4,80 2 409,17

Materiály   24 142,83

4 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 15,23100 151,40 2 305,97

Mzdy   2 305,97
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Rozbor ceny

Položka 311235431.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi Dryfix P10 na zdicí pěnu tl 240 mm

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 781,40

NC      z toho nákupní cena 706,05

D      z toho doprava 75,36

M Mzdové náklady 104,11

P      z toho přímé mzdy 77,81

O      odvody 33,8 % z mezd 26,30

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 104,11

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 885,51

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 33,31

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 26,03

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 59,34

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 944,85

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 22,88

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 967,73

Jednotková cena 967,73

Hmotnost 0,22158

Normohodiny 0,510

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00075 46,20 0,03 46,20 0,03 0,00 0,00

2 M WNR.640606 POROTHERM PROFI MALTA ZAKLÁDACÍ (48)   balení 0,13200 164,80 21,75 151,20 19,96 13,60 1,80

3 M WNR.646103 POROTHERM 24 Dryfix P10-60   kus 10,91400 69,60 759,61 62,86 686,05 6,74 73,56

Materiály   781,40

5 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,11000 136,40 15,00

6 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,23000 151,40 34,82

7 P 712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,06000 191,90 11,51

8 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,11000 149,70 16,47

Mzdy   77,81
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Rozbor ceny

Položka 311237341.WNR Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix na zdicí pěnu tl zdiva 440 mm

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 1740,04

NC      z toho nákupní cena 1640,86

D      z toho doprava 99,18

M Mzdové náklady 170,11

P      z toho přímé mzdy 127,14

O      odvody 33,8 % z mezd 42,97

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 170,11

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 910,15

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 54,44

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 42,53

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 96,96

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 2 007,11

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 37,39

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 2 044,50

Jednotková cena 2 044,50

Hmotnost 0,29077

Normohodiny 0,830

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00137 46,20 0,06 46,20 0,06 0,00 0,00

2 M WNR.640606 POROTHERM PROFI MALTA ZAKLÁDACÍ (48)   balení 0,24000 164,80 39,55 151,20 36,29 13,60 3,26

3 M WNR.646037 POROTHERM 44 Dryfix R P10-72   kus 0,52000 106,12 55,18 101,30 52,68 4,82 2,51

4 M WNR.646623 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix P8-60   kus 14,72000 99,03 1 457,72 93,17 1 371,46 5,86 86,26

5 M WNR.646627 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix 1/2 K P8-120   kus 0,48000 72,71 34,90 69,91 33,56 2,80 1,34

6 M WNR.646631 POROTHERM 44 EKO+ Dryfix K P8-60   kus 1,05000 145,35 152,62 139,82 146,81 5,53 5,81

Materiály   1 740,04

8 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,18000 136,40 24,55

9 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,37600 151,40 56,93

10 P 712000-S3-T3 Dělník   Nh 0,11000 191,90 21,11

11 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,16400 149,70 24,55

Mzdy   127,14
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Rozbor ceny

Položka 317168012.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 170,23

NC      z toho nákupní cena 162,36

D      z toho doprava 7,87

M Mzdové náklady 71,86

P      z toho přímé mzdy 53,71

O      odvody 33,8 % z mezd 18,15

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 71,87

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 242,10

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 23,00

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 17,97

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 40,97

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 283,07

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 15,80

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 298,87

Jednotková cena 298,87

Hmotnost 0,02278

Normohodiny 0,318

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00216 46,20 0,10 46,20 0,10 0,00 0,00

2 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00094 2 950,00 2,77 2 410,00 2,27 540,00 0,51

3 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m   m3 0,00017 4 790,00 0,81 4 600,00 0,78 190,00 0,03

4 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   m3 0,00100 6 760,00 6,76 6 570,00 6,57 190,00 0,19

5 M WNR.64168112 POROTHERM KP 11,5/1,25 M-40   kus 1,00000 159,78 159,78 152,64 152,64 7,14 7,14

Materiály   170,23

7 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,26300 172,90 45,47

8 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,05500 149,70 8,23

Mzdy   53,71

10 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00170 8,52 0,01

Stroje   0,01



108 
 

 

Rozbor ceny

Položka 317168015.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 2000 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 278,75

NC      z toho nákupní cena 266,54

D      z toho doprava 12,21

M Mzdové náklady 78,55

P      z toho přímé mzdy 58,71

O      odvody 33,8 % z mezd 19,84

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 78,57

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 357,32

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 25,14

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 19,64

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 44,78

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 402,10

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 17,27

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 419,37

Jednotková cena 419,37

Hmotnost 0,03564

Normohodiny 0,348

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00216 46,20 0,10 46,20 0,10 0,00 0,00

2 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00094 2 950,00 2,77 2 410,00 2,27 540,00 0,51

3 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m   m3 0,00028 4 790,00 1,34 4 600,00 1,29 190,00 0,05

4 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   m3 0,00100 6 760,00 6,76 6 570,00 6,57 190,00 0,19

5 M WNR.64168120 POROTHERM KP 11,5/2,00 M-40   kus 1,00000 267,78 267,78 256,32 256,32 11,46 11,46

Materiály   278,75

7 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,28500 172,90 49,28

8 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,06300 149,70 9,43

Mzdy   58,71

10 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00170 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168051.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 227,61

NC      z toho nákupní cena 215,12

D      z toho doprava 12,49

M Mzdové náklady 54,82

P      z toho přímé mzdy 40,97

O      odvody 33,8 % z mezd 13,85

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 54,82

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 282,43

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 17,54

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 13,71

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 31,25

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 313,68

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 12,05

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 325,73

Jednotková cena 325,73

Hmotnost 0,03655

Normohodiny 0,245

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00204 46,20 0,09 46,20 0,09 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00053 2 950,00 1,56 2 410,00 1,28 540,00 0,29

4 M WNR.64168410 POROTHERM KP 7/1,00 M-20   kus 1,00000 225,25 225,25 213,12 213,12 12,13 12,13

Materiály   227,61

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,18500 172,90 31,99

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,06000 149,70 8,98

Mzdy   40,97

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00090 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168052.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 306,97

NC      z toho nákupní cena 291,44

D      z toho doprava 15,53

M Mzdové náklady 56,57

P      z toho přímé mzdy 42,28

O      odvody 33,8 % z mezd 14,29

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 56,58

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 363,55

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 18,11

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 14,15

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 32,25

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 395,80

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 12,44

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 408,24

Jednotková cena 408,24

Hmotnost 0,04555

Normohodiny 0,253

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00204 46,20 0,09 46,20 0,09 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00053 2 950,00 1,56 2 410,00 1,28 540,00 0,29

4 M WNR.64168412 POROTHERM KP 7/1,25 M-20   kus 1,00000 304,61 304,61 289,44 289,44 15,17 15,17

Materiály   306,97

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,19000 172,90 32,85

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,06300 149,70 9,43

Mzdy   42,28

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00090 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168053.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 362,56

NC      z toho nákupní cena 344,00

D      z toho doprava 18,56

M Mzdové náklady 58,13

P      z toho přímé mzdy 43,45

O      odvody 33,8 % z mezd 14,68

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 58,14

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 420,70

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 18,60

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 14,53

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 33,14

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 453,84

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 12,78

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 466,62

Jednotková cena 466,62

Hmotnost 0,05455

Normohodiny 0,260

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00204 46,20 0,09 46,20 0,09 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00053 2 950,00 1,56 2 410,00 1,28 540,00 0,29

4 M WNR.64168415 POROTHERM KP 7/1,50 M-20   kus 1,00000 360,20 360,20 342,00 342,00 18,20 18,20

Materiály   362,56

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,19500 172,90 33,72

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,06500 149,70 9,73

Mzdy   43,45

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00090 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168055.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 597,07

NC      z toho nákupní cena 572,29

D      z toho doprava 24,78

M Mzdové náklady 67,23

P      z toho přímé mzdy 50,25

O      odvody 33,8 % z mezd 16,98

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 67,24

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 664,32

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 21,52

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 16,81

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 38,33

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 702,64

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 14,78

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 717,42

Jednotková cena 717,42

Hmotnost 0,07285

Normohodiny 0,300

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00311 46,20 0,14 46,20 0,14 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00083 2 950,00 2,45 2 410,00 2,00 540,00 0,45

4 M WNR.64168420 POROTHERM KP 7/2,00M-20   kus 1,00000 593,78 593,78 569,52 569,52 24,26 24,26

Materiály   597,07

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,23000 172,90 39,77

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,07000 149,70 10,48

Mzdy   50,25

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00140 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168056.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 680,03

NC      z toho nákupní cena 652,21

D      z toho doprava 27,82

M Mzdové náklady 78,18

P      z toho přímé mzdy 58,43

O      odvody 33,8 % z mezd 19,75

S Stroje 0,01

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 78,19

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 758,22

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 25,02

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 19,55

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 44,57

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 802,79

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 17,19

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 819,97

Jednotková cena 819,97

Hmotnost 0,08185

Normohodiny 0,350

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00311 46,20 0,14 46,20 0,14 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00083 2 950,00 2,45 2 410,00 2,00 540,00 0,45

4 M WNR.64168422 POROTHERM KP 7/2,25M-20   kus 1,00000 676,74 676,74 649,44 649,44 27,30 27,30

Materiály   680,03

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,26000 172,90 44,95

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,09000 149,70 13,47

Mzdy   58,43

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00140 8,52 0,01

Stroje   0,01
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Rozbor ceny

Položka 317168058.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm

TOV 000 TOV 000 MJ kus

H Přímý materiál 919,25

NC      z toho nákupní cena 885,26

D      z toho doprava 33,99

M Mzdové náklady 98,06

P      z toho přímé mzdy 73,29

O      odvody 33,8 % z mezd 24,77

S Stroje 0,02

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 98,08

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 017,33

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 31,39

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 24,52

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 55,91

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1 073,23

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 21,56

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 094,79

Jednotková cena 1 094,79

Hmotnost 0,10005

Normohodiny 0,440

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,00316 46,20 0,15 46,20 0,15 0,00 0,00

2 M 15615155 drát kruhový Pz měkký jakost 11 343 D 1,6mm   kg 0,01800 39,00 0,70 34,90 0,63 4,10 0,07

3 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00103 2 950,00 3,04 2 410,00 2,48 540,00 0,56

4 M WNR.64168427 POROTHERM KP 7/2,75M-20   kus 1,00000 915,36 915,36 882,00 882,00 33,36 33,36

Materiály   919,25

6 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,32000 172,90 55,33

7 P 912000-S4-T1 Pomocný dělník   Nh 0,12000 149,70 17,96

Mzdy   73,29

9 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00180 8,52 0,02

Stroje   0,02
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Rozbor ceny

Položka 411168282.WNR Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 1200,54

NC      z toho nákupní cena 1088,18

D      z toho doprava 112,37

M Mzdové náklady 320,08

P      z toho přímé mzdy 239,22

O      odvody 33,8 % z mezd 80,86

S Stroje 28,08

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 348,16

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 548,70

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 111,41

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 87,04

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 198,45

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1 747,15

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 76,53

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 823,68

Jednotková cena 1 823,68

Hmotnost 0,34381

Normohodiny 1,484

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,01523 46,20 0,70 46,20 0,70 0,00 0,00

2 M 31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 1,15054 47,80 55,00 43,00 49,47 4,80 5,52

3 M 53303214 nosník DU hustě děrovaný dl 2m systémového bednění   kus 0,00628 1 490,00 9,36 1 430,00 8,98 60,00 0,38

4 M 53390229 konstrukce podpěrná stropů v podepření do 4m strop tl 15-25cm   m2 0,01204 1 950,00 23,48 1 850,00 22,27 100,00 1,20

5 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00139 2 950,00 4,10 2 410,00 3,35 540,00 0,75

6 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16   m3 0,08364 2 610,00 218,30 2 130,00 178,15 480,00 40,15

7 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2   m2 0,25000 17,40 4,35 16,60 4,15 0,80 0,20

8 M WNR.64169230 POROTHERM POT 300/902 3,00 M-6   kus 0,73470 749,91 550,96 697,68 512,59 52,23 38,37

9 M WNR.642421 MIAKO 15/50 POROTHERM-90   kus 8,24000 40,57 334,30 37,44 308,51 3,13 25,79

Materiály   1 200,54

11 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,44800 136,40 61,11

12 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,30100 172,90 52,04

13 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,04700 151,40 7,12

14 P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 0,41000 172,90 70,89

15 P 721000-S4-T2 Montér   Nh 0,20100 172,90 34,75

16 P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 0,07700 172,90 13,31

Mzdy   239,22

18 S 111030031100 Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m   Sh 0,05810 483,00 28,06

19 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00230 8,52 0,02

Stroje   28,08
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Rozbor ceny

Položka 411168283.WNR Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 1239,59

NC      z toho nákupní cena 1128,28

D      z toho doprava 111,31

M Mzdové náklady 302,12

P      z toho přímé mzdy 225,80

O      odvody 33,8 % z mezd 76,32

S Stroje 21,27

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 323,39

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 562,98

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 103,48

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 80,85

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 184,33

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1 747,31

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 71,08

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 818,39

Jednotková cena 1 818,39

Hmotnost 0,34231

Normohodiny 1,403

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,01517 46,20 0,70 46,20 0,70 0,00 0,00

2 M 31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 1,15054 47,80 55,00 43,00 49,47 4,80 5,52

3 M 53303214 nosník DU hustě děrovaný dl 2m systémového bednění   kus 0,00628 1 490,00 9,36 1 430,00 8,98 60,00 0,38

4 M 53390229 konstrukce podpěrná stropů v podepření do 4m strop tl 15-25cm   m2 0,01204 1 950,00 23,48 1 850,00 22,27 100,00 1,20

5 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00102 2 950,00 3,01 2 410,00 2,46 540,00 0,55

6 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16   m3 0,08364 2 610,00 218,30 2 130,00 178,15 480,00 40,15

7 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2   m2 0,25000 17,40 4,35 16,60 4,15 0,80 0,20

8 M WNR.64169240 POROTHERM POT 400/902 4,00 M-6   kus 0,53880 1 097,08 591,11 1 027,44 553,58 69,64 37,52

9 M WNR.642421 MIAKO 15/50 POROTHERM-90   kus 8,24000 40,57 334,30 37,44 308,51 3,13 25,79

Materiály   1 239,59

11 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,43200 136,40 58,92

12 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,30100 172,90 52,04

13 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,04700 151,40 7,12

14 P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 0,41000 172,90 70,89

15 P 721000-S4-T2 Montér   Nh 0,15200 172,90 26,28

16 P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 0,06100 172,90 10,55

Mzdy   225,80

18 S 111030031100 Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m   Sh 0,04400 483,00 21,25

19 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00170 8,52 0,01

Stroje   21,27
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Rozbor ceny

Položka 411168284.WNR Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 1272,04

NC      z toho nákupní cena 1161,35

D      z toho doprava 110,69

M Mzdové náklady 291,50

P      z toho přímé mzdy 217,87

O      odvody 33,8 % z mezd 73,64

S Stroje 17,35

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 308,86

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 580,89

R1 Výrobní režie 32,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 98,83

R2 Správní režie 25,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 77,21

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 176,05

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 1 756,94

Z   Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 67,89

R4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 824,83

Jednotková cena 1 824,83

Hmotnost 0,34142

Normohodiny 1,355

P.Č. T Kód položky

                               

Náze

v 

MJ Množství
Jednotková 

cena
Celkem NC cena

NC cena 

celkem
Doprava

Doprava 

celkem

1 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 0,01513 46,20 0,70 46,20 0,70 0,00 0,00

2 M 31316005 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm   m2 1,15054 47,80 55,00 43,00 49,47 4,80 5,52

3 M 53303214 nosník DU hustě děrovaný dl 2m systémového bednění   kus 0,00628 1 490,00 9,36 1 430,00 8,98 60,00 0,38

4 M 53390229 konstrukce podpěrná stropů v podepření do 4m strop tl 15-25cm   m2 0,01204 1 950,00 23,48 1 850,00 22,27 100,00 1,20

5 M 58564005 směs suchá maltová zdící cementová M10   t 0,00080 2 950,00 2,36 2 410,00 1,93 540,00 0,43

6 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16   m3 0,08364 2 610,00 218,30 2 130,00 178,15 480,00 40,15

7 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2   m2 0,25000 17,40 4,35 16,60 4,15 0,80 0,20

8 M WNR.64169250 POROTHERM POT 500/902 5,00 M-6   kus 0,42520 1 468,02 624,20 1 380,96 587,18 87,06 37,02

9 M WNR.642421 MIAKO 15/50 POROTHERM-90   kus 8,24000 40,57 334,30 37,44 308,51 3,13 25,79

Materiály   1 272,04

11 P 712000-S2-T2 Dělník   Nh 0,42200 136,40 57,56

12 P 712000-S2-T3 Dělník   Nh 0,30100 172,90 52,04

13 P 712000-S3-T2 Dělník   Nh 0,04700 151,40 7,12

14 P 713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 0,41000 172,90 70,89

15 P 721000-S4-T2 Montér   Nh 0,12400 172,90 21,44

16 P 833000-S2-T3 Strojník   Nh 0,05100 172,90 8,82

Mzdy   217,87

18 S 111030031100 Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m   Sh 0,03590 483,00 17,34

19 S 401010012100 Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 0,00130 8,52 0,01

Stroje   17,35
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Příloha č. 5: Cenová nabídka od společnosti PRO-DOMA, SE 
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