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KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I�13

PŘÍČNÉ ŘEZY - OPĚRY O1, O10

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
5.1

8xA4
1.1.2022

LEVÝ MOST - OPĚRA O1 Nm 3,481 000PRAVÝ MOST - OPĚRA O1 Nm 3,492 000

LEVÝ MOST - OPĚRA O10 Nm 3,927 000 PRAVÝ MOST - OPĚRA O10 Nm 3,927 000 POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON:
NOSNÁ KONSTRUKCE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
ŘÍMSY - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35�45 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PILÍŘE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25�30 - ;F2
ZÁKLADY - C30�37 - ;A2
PODKLADNÍ BETON - C8�10 - ;0
PILOTY - C25�30 - ;A1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110�117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K
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1:1 1:1

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P2, P3
M  1 : 100

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I�13

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P2, P3

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
5.2

10xA4
1.1.2022

LEVÝ MOST - PILÍŘ P2 Nm 3,524 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P2 Nm 3,535 000 LEVÝ MOST - PILÍŘ P3 Nm 3,574 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P3 Nm 3,585 000 POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON:
NOSNÁ KONSTRUKCE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
ŘÍMSY - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35�45 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PILÍŘE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25�30 - ;F2
ZÁKLADY - C30�37 - ;A2
PODKLADNÍ BETON - C8�10 - ;0
PILOTY - C25�30 - ;A1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110�117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K
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DOČASNÉ PAŽENÍ
PRO OCHRANU
PLYNOVODU

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P4, P5
M  1 : 100

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I�13

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P4, P5

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
5.3

10xA4
1.1.2022

LEVÝ MOST - PILÍŘ P4 Nm 3,624 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P4 Nm 3,635 000 LEVÝ MOST - PILÍŘ P5 Nm 3,674 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P5 Nm 3,685 000 POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON:
NOSNÁ KONSTRUKCE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
ŘÍMSY - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35�45 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PILÍŘE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25�30 - ;F2
ZÁKLADY - C30�37 - ;A2
PODKLADNÍ BETON - C8�10 - ;0
PILOTY - C25�30 - ;A1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110�117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K
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PODÉLNÝ SVOD
ODVODNĚNÍ DN300

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P6, P7
M  1 : 100

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I�13

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P6, P7

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
5.4

10xA4
1.1.2022

LEVÝ MOST - PILÍŘ P6 Nm 3,727 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P6 Nm 3,735 000 LEVÝ MOST - PILÍŘ P7 Nm 3,680 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P7 Nm 3,785 000 POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON:
NOSNÁ KONSTRUKCE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
ŘÍMSY - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35�45 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PILÍŘE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25�30 - ;F2
ZÁKLADY - C30�37 - ;A2
PODKLADNÍ BETON - C8�10 - ;0
PILOTY - C25�30 - ;A1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110�117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K
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1:1 1:1

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P8, P9
M  1 : 100

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I�13

PŘÍČNÉ ŘEZY - PILÍŘE P8, P9

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
5.5

10xA4
1.1.2022

LEVÝ MOST - PILÍŘ P8 Nm 3,833 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P8 Nm 3,837 000 LEVÝ MOST - PILÍŘ P9 Nm 3,886 000 PRAVÝ MOST - PILÍŘ P9 Nm 3,889 000 POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON:
NOSNÁ KONSTRUKCE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
ŘÍMSY - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35�45 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PILÍŘE - C35�45 - ;C4 � ;D1 � ;F2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30�37 - ;C4 � ;D3 � ;F4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25�30 - ;F2
ZÁKLADY - C30�37 - ;A2
PODKLADNÍ BETON - C8�10 - ;0
PILOTY - C25�30 - ;A1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110�117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K
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VÝKRES TVARU A SCHÉMA VYZTUŽENÍ PILÍŘE P7

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I/13

TVAR A SCHÉMA VYZTUŽENÍ PILÍŘE P7

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100, 1:50
6

10xA4
1.1.2022

ŘEZ A-A
M  1 : 100

PŮDORYS
M  1 : 100

ŘEZ C-C - TYPICKÝ TVAR PRŮŘEZU
M  1 : 50

SCHÉMA VYZTUŽENÍ 1
M  1 : 50

ŘEZ B-B
M  1 : 100

ŘEZ D-D - TVAR PRŮŘEZU V MÍSTĚ OTVORU PRO SKRUŽ
M  1 : 50

ŘEZ E-E - TVAR PRŮŘEZU V HLAVĚ PILÍŘE
M  1 : 50

POUŽITÉ MATERIÁLY SPODNÍ STAVBY A ZÁKLADŮ
BETON:
LOŽISKOVÉ BLOKY - C35/45 - XC4 � XD3 � XF4
PILÍŘE - C35/45 - XC4 � XD1 � XF2
OPĚRY, ÚLOŽNÉ PRAHY, KŘÍDLA - C30/37 - XC4 � XD3 � XF4
PŘECHODOVÉ DESKY - C25/30 - XF2
ZÁKLADY - C30/37 - XA2
PODKLADNÍ BETON - C8/10 - X0
PILOTY - C25/30 - XA1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

KRYCÍ VRSTVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
· CMIN/CNOM   45/55 mm

POZNÁMKY:
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BSY.
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm
- VÝŠKY A ROZMĚRY PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ NEJSOU UVEDENY, JEJICH ROZMĚRY ZÁVISÍ NA PODROBNÉ SPECIFIKACI LOŽISEK
- DO DŘÍKŮ PILÍŘŮ BUDOU UMÍSTĚNY NIVELAČNÍ ZNAČKY
- SCHÉMA VYZTUŽENÍ JE PLATNÉ PRO PILÍŘE P6, P7 A P8, U OSTATNÍCH PILÍŘŮ LZE NÁVRH VYZTUŽENÍ OPTIMALIZOVAT

S OHLEDEM NA MENŠÍ VÝŠKU A NIŽŠÍ ÚČINKY II. ŘÁDU
- OTVORY PRO UKOTVENÍ PILIŘOVÝCH VZPĚR VÝSUVNÉ SKRUŽE JSOU NAVRŽENY U VŠECH PILÍŘŮ KROMĚ PILÍŘŮ P2, KDE

JE KVŮLI MALÉ VÝŠCE NAD TERÉNEM SKRUŽ PODEPŘENA POMOCÍ VĚŽÍ PIŽMO POSTAVENÝCH NA ZÁKLADECH PILÍŘŮ
- JE PŘEDPOKLÁDÁNO POUŽITÍ PŘEKLÁDANÉHO BEDNĚNÍ S MAXIMÁLNÍ VÝŠKOU BETONÁŽNÍHO TAKTU 5 m, DLE POŽADAVKŮ

ZHOTOVITELE LZE POLOHU PRACOVNÍCH SPÁR UPRAVIT
- KAŽDÝ PODÉLNÝ PRUT JE DRŽEN PŘÍČNOU VÝZTUŽÍ DO VZDÁLENOSTI 150 mm OD ROHU TŘMENU MINIMÁLNĚ 1x ZA 500 mm
- SCHÉMA VYZTUŽENÍ 1 A 2 SE VZÁJEMNĚ STŘÍDAJÍ, KAŽDÉ SE OPAKUJE PO 300 mm

SCHÉMA VYZTUŽENÍ 2
M  1 : 50
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POSTUP VÝSTAVBY -  ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBA
M  1 : 1000

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I/13

POSTUP VÝSTAVBY - ZALOŽENÍ A SP. STAVBA

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:1000
7.1

8xA4
1.1.2022

FÁZE 1
- ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÝCH CEST NA STAVENIŠTĚ VČETNĚ RAMPY ZE SILNICE I/8 A MOSTNÍHO PROVIZORIA
- PŘELOŽKA DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PROVEDENÍ KONSOLIDAČNÍCH NÁSPİ NA DOBU ALESPOĉ 6 MĚSÍCİ

FÁZE 2
- ODTĚŽENÍ KONSOLIDAČNÍCH NÁSPİ
- VYBUDOVÁNÍ PLOŠIN PRO VRTÁNÍ PILOT A MONTÁŽNÍ PLOŠINY PRO VÝSUVNOU SKRUŽ ZA ÚSTECKOU OPĚROU

FÁZE 3
- HLUCHÉ VRTÁNÍ PILOT POMOCÍ VRTNÝCH ŠABLON A OCELOVÝCH VÝPAŽNIC 
- PROVEDENÍ VÝKOPİ DO ÚROVNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- ODBOURÁNÍ HLAV PILOT
- BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU

FÁZE 4
- UKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH DESEK
- ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE NAD SILNICÍ I/8 Z VĚŽÍ PIŽMO, NOSNÍKİ I1000 A DŘEVĚNÝCH PRKEN ZAJIŠTĚNÝCH SÍTÍ
- BETONÁŽ OPĚR DO ÚROVNĚ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY, U ÚSTECKÉ OPĚRY ÚPRAVA PRO PRİJEZD VÝSUVNÉ SKRUŽE
- POSTUPNÁ VÝSTAVBA DŘÍKİ PILÍŘİ PO BETONÁŽNÍCH TAKTECH S VYNECHÁNÍM PROSTUPİ PRO PODEPŘENÍ SKRUŽE

POZNÁMKY:
- ÚVODNÍ FÁZE DO DOKONČENÍ SPODNÍ STAVBY PROBÍHAJÍ SOUČASNĚ PRO PRAVÝ I LEVÝ MOST
- SKLON PŘÍJEZDOVÉ RAMPY ZE SILNICE I/8 BUDE PŘIZPİSOBEN POŽADAVKİM ZHOTOVITELE
- S OHLEDEM NA NADMĚRNÉ SEDÁNÍ V NEPŘÍZNIVÝCH GEOTECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH JSOU NAVRŽENY

KONSOLIDAČNÍ NÁSYPY V MÍSTĚ PILÍŘİ, U KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ OPŘÍT PILOTY DO ÚNOSNÉHO PODLOŽÍ
TVOŘENÉHO ČEDIČOVÝMI SUTĚMI �BUDE UPŘESNĚNO DLE DOPLĉUJÍCÍHO INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRİZKUMU�

- NÁVRH A POSOUZENÍ PAŽÍCÍCH KONSTRUKCÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE
- ZADRŽENÍ KONSOLIDAČNÍCH NÁSPİ U SILNICE III/25337, ŽELEZNIČNÍ TRATI, POTOKA A SILNICE I/8 JE PŘEDBĚŽNĚ

NAVRŽENO Z PANELOVÉ ROVNANINY
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POSTUP VÝSTAVBY -  PRAVÝ MOST
M  1 : 1000

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I/13

POSTUP VÝSTAVBY - PRAVÝ MOST

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:1000
7.2

18xA4
1.1.2022

FÁZE 5
- ZHOTOVENÍ DOČASNÉ VĚŽE PIŽMO PRO VÝSUN SKRUŽE PŘIBLIŽNĚ V POLOVINĚ ROZPĚTÍ KRAJNÍHO POLE
- MONTÁŽ 40 M DLOUHÉ ČÁSTI VÝSUVNÉ SKRUŽE NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ

FÁZE 6
- OSAZENÍ PODPOR PRO VÝSUVNOU SKRUŽ NA PILÍŘE P7, P8, P9
- POSTUPNÁ MONTÁŽ A VYSOUVÁNÍ VÝSUVNÉ SKRUŽE DO POLOHY 1. BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 7
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 1. BETONÁŽNÍHO TAKTU
- PŘESUN VÝSUVNÉ SKRUŽE DO DALŠÍHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 8
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 2. BETONÁŽNÍHO TAKTU
- PŘESUN VÝSUVNÉ SKRUŽE  DO DALŠÍHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 9
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 3. BETONÁŽNÍHO TAKTU
- PŘESUN VÝSUVNÉ SKRUŽE A PODPOR NA PILÍŘÍCH DO DALŠÍHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 10
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 4. BETONÁŽNÍHO TAKTU
- PŘESUN VÝSUVNÉ SKRUŽE A PODPOR NA PILÍŘÍCH DO DALŠÍHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 11
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
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A BETONÁŽNÍM TAKTEM 9 PRAVÉHO MOSTU - VIZ POSTUP VÝSTAVBY LEVÉHO MOSTU

FÁZE 17
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FÁZE 15
- VÝSTAVBA PEVNÉ SKRUŽE PRO 1. BETONÁŽNÍ TAKT LEVÉHO MOSTU ZAPOČNE PŘED PŘÍČNÝM PŘESUNEM VÝSUVNÉ SKRUŽE

Z PRAVÉHO MOSTU. PEVNÁ SKRUŽ BUDE PO DOKONČENÍ PŘESUNUTA PRO BETONÁŽ 9. TAKTU PRAVÉHO MOSTU
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
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- OSAZENÍ PODPOR PRO VÝSUVNOU SKRUŽ NA PILÍŘE P2, P3, P4
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- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 4. BETONÁŽNÍHO TAKTU LEVÉHO MOSTU
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- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
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- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 8. BETONÁŽNÍHO TAKTU LEVÉHO MOSTU
- PŘESUN VÝSUVNÉ SKRUŽE A PODPOR NA PILÍŘÍCH DO DALŠÍHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 25
- ZHOTOVENÍ BEDNĚNÍ, UKLÁDÁNÍ PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI KOMOROVÉHO NOSNÍKU
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRİŘEZU
- BETONÁŽ HORNÍ ČÁSTI PRİŘEZU A FINÁLNÍ PŘEDPĚTÍ 9. BETONÁŽNÍHO TAKTU LEVÉHO MOSTU

FÁZE 26
- POSTUPNÁ DEMONTÁŽ VÝSUVNÉ SKRUŽE NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ S POMOCÍ DOČASNÉ VEŽE PIŽMO
- ODVOZ ROZEBRANÉ VÝSUVNÉ SKRUŽE

FÁZE 27
- PROVEDENÍ CELOPLOŠNÉ IZOLACE Z NAIP, BETONÁŽ ŘÍMS A INSTALACE MOSTNÍHO VYBAVENÍ
- BETONÁŽ ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTÍ DŘÍKİ OPĚR A KŘÍDEL U PRİJEZDNÝCH OPĚR
- DOKONČENÍ ZÁVĚRNÝCH A PLENTOVACÍCH ZÍDEK
- OSAZENÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRİ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY POD MOSTEM, ZHOTOVENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ
- DEMONTÁŽ OCHRANNÉ KONSTRUKCE SILNICE I/8
- POKLÁDKA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ
- UVEDENÍ DO PROVOZU
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P5P4 P6 P7

SKRUŽ
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KABELY (DO SPÁRY X)

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+1)

SKRUŽ

10000

X

P5P4 P6 P7

8500

SKRUŽ

NAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X)

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+1)
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ZÁVĚS
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KABELY
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KABELY
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KABELY (DO SPÁRY X)

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+2)

NENAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X+1)

SKRUŽ + ČERSTVÝ
BETON U-PRŮŘEZU

P5P4 P6 P7

NAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X)

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+2)

100% NAPNUTÝCH SPOJKOVANÝCH
KABELŮ (DO SPÁRY X+1)

SKRUŽ

SKRUŽ SKRUŽ

P5P4 P6 P7

8500

SKRUŽ + BETON CELÉHO
PRŮŘEZU

NAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X)

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+2)
1/3 NAPNUTÝCH SPOJKOVANÝCH
KABELŮ (DO SPÁRY X+1)

SKRUŽ + BETON CELÉHO
PRŮŘEZU

NENAPNUTÉ PRŮBĚŽNÉ
KABELY (DO SPÁRY X+1)

NAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X)

1/3 NAPNUTÝCH
SPOJKOVANÝCH
KABELŮ (DO SPÁRY X+1)

NAPNUTÉ SPOJKOVANÉ
KABELY (DO SPÁRY X)

100% NAPNUTÝCH
SPOJKOVANÝCH
KABELŮ (DO SPÁRY X+1)

POSTUP VÝSTAVBY -  BETONÁŽNÍ TAKT
M  1 : 100� 1 : 500

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
K132 - KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚLOHA:

OBSAH:

MOST PŘES ÚDOLÍ BYSTŘICE NA SILNICI I/13

POSTUP VÝSTAVBY - BETONÁŽNÍ TAKT

DATUM:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:1000
7.4

8xA4
1.1.2022

FÁZE 1
- DOKONČENÍ PŘEDEĢLÉHO TAKTU
- PŘEJEZD VÝSUVNÉ SKRUŽE DO POLOHY NOVÉHO BETONÁŽNÍHO TAKTU
- NASTAVENÍ TUBUSŮ SKRUŽE A BEDNĚNÍ DO PRACOVNÍ POLOHY

FÁZE 2
- MONTÁŽ ZÁVĚSŮ Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A PŘEDPÍNACÍCH ZÁVITOVÝCH TYČI
- ZAVĚĢENÍ VÝSUVNÉ SKRUŽE NA KONZOLU PŘEDEĢLÉHO TAKTU NAPNUTÍM PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ POMOCÍ HYDRAULICKÝCH LISŮ

FÁZE 1-3: PRŮŘEZ NAD PODPOROU P5 (PŘED SPÁROU X)
- TENTO PRŮŘEZ VZDORUJE TÍZE SKRUŽE A ČERSTVÉHO BETONU DOLNÍ DESKY AŽ DO FÁZE, KDY 6 DNÍ PO

BETONÁŽI BUDE ČÁSTEČNĚ (1/3 KABELŮ ZE SPÁRY X+1) PŘEDEPNUTA DOLNÍ ČÁST PRŮŘEZU
- POLOVINA KABELŮ NAPNUTA A SPOJKOVÁNA VE SPÁŘE X
- DRUHÁ POLOVINA KABELŮ PRŮBĚŽNÁ AŽ DO SPÁRY X+1, KDE BUDE SPOJKOVÁNA

FÁZE 3
- ÚPRAVA BEDNĚNÍ NOVÉHO TAKTU VČETNĚ JEHO NADVÝĢENÍ
- UKLÁDKA PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU
- BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU
- UKLÁDKA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HORNÍ DESKY

FÁZE 4
- ČÁSTEČNÉ PŘEDEPNUTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU 1/3 KABELŮ KOTVENÝCH V PRACOVNÍ SPÁŘE X+1 6 DNÍ PO BETONÁŽI
- BETONÁŽ HORNÍ DESKY

FÁZE 5
- PŘEDEPNUTÍ ZBYLÝCH 2/3 KABELŮ Z PRACOVNÍ SPÁRY X+1
- ODSKRUŽENÍ KONSTRUKCE POMOCÍ HYDRAULICKÝCH LISŮ A DEAKTIVACE ZÁVĚSŮ, PŘESUN SKRUŽE  DO DALĢÍHO TAKTU

FÁZE 4: PRŮŘEZ NAD PODPOROU P5 (PŘED SPÁROU X)
- TENTO PRŮŘEZ VZDORUJE SÍLE Z PŘEDCHOZÍ FÁZE ZVĚTĢENÉ O TÍHU ČERSTVÉHO BETONU HORNÍ DESKY
- K POLOVINĚ KABELŮ SPOJKOVANÝCH VE SPÁŘE X JE NYNÍ NAPNUTA TAKÉ 1/3 KABELŮ  SPOJKOVANÝCH VE SPÁŘE X+1

FÁZE 5: PRŮŘEZ NAD PODPOROU P5 (PŘED SPÁROU X)
- V TÉTO FÁZI NEPŘIBÝVÁ ŽÁDNÝ ČERSTVÝ BETON
- JSOU NAPNUTY VEĢKERÉ PŘEDPÍNACÍ KABELY A JE MOŽNÉ PROVÉST ODSKRUŽENÍ A PŘESUN SKRUŽE

DO DALĢÍHO TAKTU

POZNÁMKY:
- SCHÉMA PŘEDPOKLÁDÁ S 6 KABELY SPOJITOSTI  V KAŽDÉ STĚNĚ KOMORY, KTERÉ BUDOU VŽDY PO POLOVINÁCH

SPOJKOVÁNY V PRACOVNÍ SPÁŘE
- PŘEDPÍNÁNÍ PRŮŘEZU BUDE PROBÍHAT VE 2 FÁZÍCH VŽDY 6 DNÍ PO BETONÁŽI SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU A HORNÍ DESKY
- V PRVNÍ FÁZI PRŮŘEZU SE PŘEDPOKLÁDÁ NAPÍNÁNÍ 1/3 KABELŮ KOTVENÝCH V PŘÍSLUĢNÉ PRACOVNÍ SPÁŘE
- ZOBRAZENÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODPOVÍDÁ PRŮŘEZU NAD PODPOROU P5 (BEZ NADPODPOROVÉHO PŘÍČNÍKU) PŘED NOVĚ BETONOVANÝM

TAKTEM. TENTO PRŮŘEZ VZDORUJE VÝRAZNÉMU NAMÁHÁNÍ OD TÍHY SKRUŽE A ČERSTVÉHO BETONU A BUDE NUTNÉ POSOUDIT, ZDA
AKTUÁLNĚ NAPNUTÉ KABELY PŘEDPĚTÍ VYVODÍ DOSTATEČNÉ TLAKOVÉ NAPĚTÍ, ABY NEDOĢLO KE VZNIKU TRHLIN
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VOZÍK NESOUCÍ BEDNĚNÍ
HORNÍ DESKY UVNITŘ KOMORY

OBOUSTRANNÉ BEDNĚNÍ
STĚN KOMORY

ZÁVITOVÉ TYČE

DŘEVĚNÉ NOSNÍKY
VÝŠKY 200 mm

HORNÍ OCHRANNÉ
ZÁBRADLÍ

DOLNÍ OCHRANNÉ
ZÁBRADLÍ

RAMENÁTY Z
OCELOVÝCH PROFILŮ

PŘÍPOJE RAMENÁTŮ
DO MEZIVRSTEV SKRUŽE

KABEL NAPÍNANÝ V
PRVNÍ FÁZI PRŮŘEZU

KABELY NAPÍNANÉ V
DRUHÉ FÁZI PRŮŘEZU

ROZPOJITELNÉ MEZIVRSTVY

HLAVNÍ NOSNÉ PŘÍHRADOVÉ
TUBUSY Z MATERIÁLU ŽM16

FUNDAMENTY SLOUŽÍCÍ PRO
PŘEJEZD A ODSKRUŽENÍ

PILÍŘOVÉ VZPĚRY PODPORUJÍCÍ
VÝSUVNOU SKRUŽ

MASIVNÍ NOSNÍKY PROCHÁZEJÍCÍ
OTVOREM V PILÍŘI SLOUŽÍCÍ
JAKO PODPORA VZPĚR

POSTUP VÝSTAVBY -  PŘÍČNÉ ŘEZY
M  1 : 100

VYPRACOVAL:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KONTROLOVAL:
STUDIJNÍ OBOR:
KATEDRA:
PŘEDMĚT:

BC. MARTIN NERADÍLEK
DOC. ING. MAREK FOGLAR, PH.D.
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY
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FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
ČÍSLO PŘÍLOHY:

1:100
�.5

4xA4
1.1.2022

FÁZE 1
- TUBUSY SKRUŽE I MEZIVRSTVY V POSUVNÉ POLOZE
- FÁZE KONČÍ VYSUNUTÍM SKRUŽE DO POLOHY NOVÉHO BETONÁŽNÍHO TAKTU

FÁZE 2
- NASTAVENÍ SKRUŽE DO PRACOVNÍ POLOHY, SPOJENÍ MEZIVRSTEV
- ZAVĚŠENÍ SKRUŽE NA KONZOLU PŘEDEŠLÉHO TAKTU POMOCÍ ZÁVĚSŮ
- BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU DO ÚROVNĚ PRACOVNÍ SPÁRY
- ČÁSTEČNÉ PŘEDPĚTÍ SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU

FÁZE 3
- BETONÁŽ HORNÍ DESKY PRŮŘEZU
- NAPNUTÍ VEŠKERÝCH KABELŮ KOTVENÝCH V NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRĚ
- PONECHÁNÍ DRUHÉ POLOVINY KABELŮ PRŮBĚŽNÝCH DO NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRY
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PŘÍČNÝ ŘEZ V POLI - OBLAST A
M  1 : 50

PŘÍČNÝ ŘEZ U PODPORY - OBLAST C
M  1 : 50

SCHÉMA OBLASTÍ VYZTUŽENÍ
M  1 : 250

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SPON

DD

L

∅

α DÉLKY KONCOVÝCH ÚPRAVZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

KOTEVNÍ A PŘESAHOVÉ DÉLKY

POPIS OBLASTÍ VYZTUŽENÍ
OBLAST A:

· TYPICKÝ PRŮŘEZ V POLI

OBLAST B:
· PRŮBĚH S LINEÁRNÍM NÁBĚHEM TLOUŠĦKY STĚN A DOLNÍ DESKY

OBLAST C:
· TYPICKÝ PODPOROVÝ PRŮŘEZ BEZ OVLIVNĚNÍ PŘÍČNÍKEM

OBLAST D:
· PODPOROVÝ PRŮŘEZ OVLIVNĚNÝ PŘÍČNÍKEM SE ZHUŠTĚNOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ

STŘEDOVÉ ČÁSTI HORNÍ DESKY

OBLAST E:
· PRŮŘEZ PŘÍČNÍKU NAD PILÍŘEM

OBLAST F:
· PRŮŘEZ S ROZŠÍŘENÍM STĚN S OHLEDEM NA KOTVENÍ DVOJIC PŘEDPÍNACÍCH

KABELŮ V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI V OPĚŘE

OBLAST G:
· PRŮŘEZ PŘÍČNÍKU U OPĚRY

OBLAST E:
· PRŮŘEZ OBSAHUJÍCÍ PODKOTEVNÍ VÝZTUŽ V PODOBĚ TŘMÍNKŮ A SPIRÁL KOLEM

KOTVENÝCH PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ V PRACOVNÍ SPÁŘE

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI:
· PODÉLNÁ VÝZTUŽ VŠECH PRŮŘEZŮ ∅12/150
· SMYKOVÁ VÝZTUŽ STĚN A DOLNÍ DESKY VŽDY KONSTRUKČNÍ ZE SPON ∅10 V

RASTRU 300x300
· SMYKOVÁ VÝZTUŽ VNĚJŠÍCH KONZOL VŽDY ZE SPON ∅10 V RASTRU 150x300 DO

VZDÁLENOSTI 500 mm OD LÍCE STĚNY, VE ZBYLÉ ČÁSTI KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ V
RASTRU 300x300

· PŘÍČNÁ VÝZTUŽ SPODNÍHO POVRCHU VNĚJŠÍCH KONZOL VŽDY ∅12/150
· KOZLÍKY PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽE BUDOU NAVRŽENY U

HORNÍ A DOLNÍ DESKY Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ∅12mm V ROZSAHU 5 ks/m2

KRYCÍ VRSTVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
· CMIN/CNOM   45/55 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
BETON:
C35/45 - ;C4 � ;F2 � ;D1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ∅110/117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K

KOLIZE BETONÁŘSKÉ A PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE
· KONSTRUKCE OBSAHUJE VNITŘNÍ SOUDRŽNÉ PŘEDPÍNACÍ KABELY PROCHÁZEJÍCÍ VE

ŠTĚNÁCH OD HORNÍCH VLÁKEN U PODPOR K DOLNÍM VLÁKNŮM VE STŘEDU ROZPĚTÍ
· PŘEDPÍNACÍ KABELY SE LOKÁLNĚ NACHÁZEJÍ V KOLIZI S PRUTY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
· U DOTČENÝCH POLOŽEK JE NUTNÉ ZMĚNIT TVAR PRUTŮ
· ROZMÍSTĚNÍ A POČET UPRAVENÝCH PRUTŮ NENÍ PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE
· SPONY VE STĚNÁCH BUDOU PŘI KOLIZI POUŽITY V NEJBLIŽŠÍM VOLNÉM KŘÍŽENÍ

PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH PRUTŮ
· U POLOŽKY 14 KE KOLIZI NEDOCHÁZÍ, KABELY PROCHÁZEJÍ DO HORNÍ DESKY MIMO

OBLAST VYZTUŽENÍ A
· PRUTY V KOLIZI JSOU OZNAČENY PÍSMENEM a S TVAREM DLE NÁSLEDUJÍCÍCH SCHÉMAT:
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PŘEHLEDNÉ SCHÉMA
M  1 : 100 / 1 : 500

POHLED NA KOTEVNÍ ČELO - PRACOVNÍ SPÁRA SUDÁ
M  1 : 50

POHLED NA KOTEVNÍ ČELO - PRACOVNÍ SPÁRA LICHÁ
M  1 : 50

DETAIL B - VEDENÍ V KOLMÉM ŘEZU STĚNOU  V LICHÉ PRACOVNÍ SPÁŘE
M  1 : 50

POZNÁMKY:
- STANIČENÍ TEČNOVÉHO POLYGONU JE UVAŽOVÁNO VŽDY OD ZAČÁTKU

BETONÁŽNÍHO TAKTU
- POLOMĚRY ZAKRUŽOVACÍCH OBLOUKŮ TEČNOVÉHO POLYGONU JSOU

K�TOVÁNY V METRECH
- ŘEĢENÍ PŘECHODU PRACOVNÍ SPÁRY VE SVISLÉ ROVINĚ JE PRO VĢECHNY

BETONÁŽNÍ TAKTY SHODNÉ S VÝJIMKOU TAKTU 9, KDE JE U KABELŮ K9-3b SNÍŽENA
HODNOTA POLOMĚRU ZAOBLENÍ Z TYPICKÝCH 70 P NA 40 P S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ
MEZIPŘÍMÉHO ÚSEKU

- SCHÉMA PŘEDPĚTÍ NEOBSAHUJE PRO ZJEDNODUĢENÍ VLIV PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU
- VÝKRES OBSAHUJE DETAILNÍ ZOBRAZENÍ VEDENÍ KABELŮ V KOLMÉM ŘEZU

STĚNOU V OBLASTI LICHÉ PRACOVNÍ SPÁRY. SUDÁ PRACOVNÍ SPÁRA NENÍ
NENÍ OBSAHEM TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE A JE NAVRŽENA SHODNÝM
ZPŮSOBEM JAKO SPÁRA LICHÁ S ROZDÍLEM, ŽE KOTVENY JSOU KABELY VNITŘNÍ
A PRŮCHOZÍ JSOU KABELY VNĚJĢÍ 

DETAIL A - VÝĢKOVÉ VEDENÍ V PRACOVNÍ SPÁŘE
M  1 : 50

POHLED NA KOTEVNÍ ČELO - OPĚRA
M  1 : 50

ŘEZ A-A �0,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ B-B �2,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ C-C �4,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ D-D �6,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ E-E �8,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ F-F �10,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ G-G �12,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ H-H �13,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ J-J �16,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ K-K �18,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ L-L �20,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ M-M �22,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ N-N �24,000 P OD P6
M  1 : 50

ŘEZ O-O �26,000 OD P6
M  1 : 50

ŘEZ I-I �14,000 P OD P6
M  1 : 50

POUŽITÉ MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
BETON:
C35/45 - ;C4 � ;F2 � ;D1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:
PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM VSL
KABELY Z 27 LAN 0,6� 15,7 - Y1860S7 DLE SUEN 10138-3
KABELOVÉ KANÁLKY Z VINUTÉHO PLECHU ෘ110/117
KOTVY VSL TYPU GC, SPOJKY TYPU K

POSTUP PŘEDPÍNÁNÍ:
- KABELY ;;-1L, ;;-1P �SPODNÍ Z TROJICE� JSOU NAPÍNÁNY NA 100�

PŘEDPÍNACÍHO NAPĚTÍ 6 DNÍ PO BETONÁŽI SPODNÍ ČÁSTI PRŮŘEZU
- KABELY ;;-2L, ;;-2P, ;;-3L, ;;-3P JSOU NAPÍNÁNY 6 DNÍ NA 100�

PŘEDPÍNACÍHO NAPĚTÍ PO BETONÁŽI HORNÍ DESKY
- KABELY BUDOU NAPÍNÁNY JEDNOSTRANNĚ VŽDY Z KONCE BETONÁŽNÍHO TAKTU

NA NAPÍNACÍ NAPĚTÍ 1450 MPa �SILOU 5 872,5 NN�
- PŘI KOTVENÍ SE PODRŽÍ PŘEDPÍNACÍ NAPĚTÍ PO DOBU MINIMÁLNĚ 5 MINUT A

NÁSLEDNĚ SE KABELY ZAKOTVÍ PŘI SHODNÉM NAPĚTÍ
- PO NAPNUTÍ VĢECH KABELŮ V PRACOVNÍ SPÁŘE DOJDE K ODSKRUŽENÍ NOSNÉ

KONSTRUKCE, PO KTERÉM BUDOU KABELY ZAINJEKTOVÁNY
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