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SO01 - a.dům
101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ 1

SO01 - a.dům VOZOVEK 0
101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

SO01 - a.dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

SO01 - a.dům 0
301 PODCHYCOVÁNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
301 PODCHYCOVÁNÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 3

SO01 - a.dům 0
301 PODCHYCOVÁNÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 3

SO01 - a.dům VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES SYSTÉM TOPENÍ 1

SO01 - a.dům 0
410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1

SO01 - a.dům 0
411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1

SO01 - a.dům 0
412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
413 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1

SO01 - a.dům 0
414 OTLUČENÍ OMÍTEK GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
415 VYSEKÁNÍ RÝH GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 2

SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0
417 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 1

SO01 - a.dům Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0
418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD VNITŘNÍ VODOVOD 1

SO01 - a.dům 0
418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
419 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE VNITŘNÍ KANALIZACE 1

SO01 - a.dům 0
420 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD ROZVOD PLYNU 1

SO01 - a.dům 0
420 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
421 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
422 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1

SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0
422 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1

SO01 - a.dům ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

SO01 - a.dům 0
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

SO01 - a.dům 0
501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

SO01 - a.dům VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1

SO01 - a.dům 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

SO01 - a.dům 0

1101 ČERPÁNÍ VODY JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
SO01 - a.dům 0

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
SO01 - a.dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO01 - a.dům VOZOVEK 0

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
SO01 - a.dům ZEMIN 0

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO01 - a.dům 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY STŘÍKANÝ BETON 1
SO01 - a.dům 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
SO01 - a.dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

1502 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

1502 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - a.dům A V KONSTRUKCÍCH 0

1502 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

1502 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

1502 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
SO01 - a.dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1502 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - a.dům ZÁKLADOVÉ 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - a.dům 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
SO01 - a.dům KANALIZACI 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - a.dům 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 2
SO01 - a.dům A STŘEŠNÍ VTOKY 0

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - a.dům 0

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 4
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
SO01 - a.dům GAMA 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO01 - a.dům 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - a.dům FÓLIE 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
SO01 - a.dům A GEOTEXTILIE 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
SO01 - a.dům 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

3203 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

3203 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

3203 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - a.dům A V KONSTRUKCÍCH 0

3203 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: 00200023 Centrum sociálních služeb Kolín Strana: 3

27.12.21

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán
Dodav. Evid.

25
26

1
5

8
12

15
19

22
26

29
2

5
9

12
16

19
23

26
30

3
7

10
14

17
21

24
28

31
4

7
11

14
18

21
25

28
2

7
9

12
16

19
23

26
30

2
6

9
13

16
20

23
27

30
3

6
10

13
17

20
24

27
1

4
8

11
15

18
22

25
29

1
5

8
12

15
19

22
26

29
3

6
10

13
17

3203 ZDI NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

3203 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

3203 ZDI NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3203 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - a.dům 0

3203 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - a.dům TYČOVÉ NOSNÉ 0

3203 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
SO01 - a.dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

3404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - a.dům A V KONSTRUKCÍCH 0

3404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

3404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
SO01 - a.dům 0

3404 STROPY SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

3404 STROPY KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

3404 STROPY STROPY Z KERAMICKÝCH 1
SO01 - a.dům STROPNÍCH DÍLCŮ 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - a.dům DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
SO01 - a.dům ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

3404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
SO01 - a.dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
SO01 - a.dům STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCÍ 0

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
SO01 - a.dům 0

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
SO01 - a.dům DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY 1
SO01 - a.dům VOLNÉHO OKRAJE 0

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR KONSTRUKCE OCHRANNÉ 3
SO01 - a.dům A ZÁCHYTNÉ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 2
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
SO01 - a.dům DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
SO01 - a.dům 0

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům 0

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - a.dům 0

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - a.dům ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI 1
SO01 - a.dům A STŘEŠNÍ VTOKY 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
SO01 - a.dům TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN 1
SO01 - a.dům A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - a.dům 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 2
SO01 - a.dům POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ ŠINDELE 1
SO01 - a.dům S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
SO01 - a.dům 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
SO01 - a.dům FÓLIE 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY 1
SO01 - a.dům 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 7
SO01 - a.dům Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
SO01 - a.dům 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
SO01 - a.dům 0

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - a.dům 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - a.dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDICÍ PRVKY 1
SO01 - a.dům 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
SO01 - a.dům GAMA 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
SO01 - a.dům A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
SO01 - a.dům KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
SO01 - a.dům 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
SO01 - a.dům DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
SO01 - a.dům 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
SO01 - a.dům TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - a.dům VLOUPÁNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - a.dům 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

5327 TRUHLÁŘI OKNA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

5327 TRUHLÁŘI OKNA TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN 1
SO01 - a.dům A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5327 TRUHLÁŘI OKNA DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
SO01 - a.dům TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5327 TRUHLÁŘI OKNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
SO01 - a.dům VÝROBKŮ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - a.dům VLOUPÁNÍ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - a.dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VRATA 1
SO01 - a.dům 0

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
SO01 - a.dům 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
SO01 - a.dům 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
SO01 - a.dům KANALIZACI 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - a.dům 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
SO01 - a.dům 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
SO01 - a.dům 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
SO01 - a.dům VODY 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - a.dům 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
SO01 - a.dům 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - a.dům 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
SO01 - a.dům 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
SO01 - a.dům 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - a.dům 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
SO01 - a.dům 0

5607 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - a.dům 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
SO01 - a.dům 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
SO01 - a.dům 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5627 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
SO01 - a.dům 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - a.dům 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 10
SO01 - a.dům 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům 0

5667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - a.dům 0

5667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - a.dům 0

5667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - a.dům ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
SO01 - a.dům VYTÁPĚNÍ 0

5667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
SO01 - a.dům PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
SO01 - a.dům 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - a.dům 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - a.dům ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
SO01 - a.dům 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 1
SO01 - a.dům A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - a.dům 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - a.dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - a.dům ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - a.dům 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
SO01 - a.dům 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 1
SO01 - a.dům 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
SO01 - a.dům 0

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - a.dům A V KONSTRUKCÍCH 0

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO01 - a.dům VOZOVEK 0

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
SO01 - a.dům VOZOVEK 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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6507 DLAŽBA KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
SO01 - a.dům 0

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
SO01 - a.dům Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
SO01 - a.dům Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
SO01 - a.dům PROVEDENÍ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 1
SO01 - a.dům 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
SO01 - a.dům A V KONSTRUKCÍCH 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům 0

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCÍ 0

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
SO01 - a.dům 0

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
SO01 - a.dům TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
SO01 - a.dům TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - a.dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
SO01 - a.dům OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
SO01 - a.dům 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
SO01 - a.dům KERAMICKÉ PRVKY 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
SO01 - a.dům 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
SO01 - a.dům OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
SO01 - a.dům POVRCHU PODLAH 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
SO01 - a.dům KERAMICKÉ PRVKY 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
SO01 - a.dům OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
SO01 - a.dům VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

7707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
SO01 - a.dům POVLAKOVÉ 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 1
SO01 - a.dům KRYTINY A TAPETY 0

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - a.dům 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY VÝTAHY 1
SO01 - a.dům 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - a.dům 0

8207 PODLAHY TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
SO01 - a.dům TEXTILNÍ 0

8207 PODLAHY TEXTILNÍ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 1
SO01 - a.dům KRYTINY A TAPETY 0

8207 PODLAHY TEXTILNÍ UMĚLÉ TEXTILIE PRO 1
SO01 - a.dům SPORTOVNÍ PLOCHY 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
SO01 - a.dům 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
SO01 - a.dům VLOUPÁNÍ 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
SO01 - a.dům 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
SO01 - a.dům 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 2
SO01 - a.dům 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
SO01 - a.dům 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
SO01 - a.dům ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
SO01 - a.dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
SO01 - a.dům 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET VZDUCHOTECHNIKA 2
SO01 - a.dům A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
SO01 - a.dům ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET DIGESTOŘE 1
SO01 - a.dům 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SO01 - a.dům SYSTÉMY BUDOV 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
SO01 - a.dům ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
SO01 - a.dům 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
SO01 - a.dům PROSTORŮ 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
SO01 - a.dům OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SO01 - a.dům 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
SO01 - a.dům 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 1
SO01 - a.dům 0

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNÍ VÝTAHY 1
SO01 - a.dům 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 2
SO01 - a.dům 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 2
SO01 - a.dům STOJÍCÍ 0

9189 ČISTĚNÍ USAZENIN JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 1
SO01 - a.dům 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
SO01 - a.dům IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 7
SO01 - a.dům 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
SO01 - a.dům 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
SO01 - a.dům KONSTRUKCE 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
SO01 - a.dům IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
SO01 - a.dům 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
SO01 - a.dům A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SO01 - a.dům 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SO01 - a.dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SO01 - a.dům 0

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SO01 - a.dům SYSTÉMY BUDOV 0

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 2
SO01 - a.dům VÝROBKŮ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SO01 - a.dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
SO01 - a.dům PROVÁDĚNÍ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SVARY A DOKLAD 1
SO01 - a.dům O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
SO01 - a.dům 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
SO01 - a.dům VE VÝSTAVBĚ 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


