CONTEC - Časový graf akce: 11110011 Krajská knihovna Havlíčkův Brod

3.1.19

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
10	Knihovna 1	28	44	0	1.3.18	29.12.18
20	Parkovací dům 1	11	41	0	5.3.18	15.12.18
30	Přípojka kan. 1	7	6	0	1.3.18	7.4.18
40	Příp. dešť. kan. 1	6	7	0	5.3.18	21.4.18
50	Dešť. kan. parko 1	6	7	0	12.3.18	28.4.18
60	Přípojka vody 1	7	6	0	1.3.18	7.4.18
70	Přípojka NN 1	4	7	0	5.3.18	21.4.18
80	Přípojka STL 1	5	7	0	12.3.18	28.4.18
90	Přípojka ROWANET 1	4	9	0	19.3.18	19.5.18
100	Veřejná komunika 1	9	6	0	5.11.18	15.12.18
110	Terénní úpravy 1	8	4	0	12.11.18	8.12.18
120	KOLAUDACE 1 Komplet	0	1	0	27.12.18	29.12.18



Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - ▶

Studentská verze