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4. Řešení časové struktury 

Pro řešení časové struktury byly použity programy Miscrosoft Excel, 

Contec a AutoCAD. Výstupy z těchto programů jsou přílohou tohoto 

dokumentu. Podkladem pro řešení technologické struktury byla předaná 

projektová dokumentace a výkaz výměr. 
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4.2 GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLU

Beton

Sádrová omítka

Betonová mazanina

Zdivo

Výztuž

Př
es

to
jk

ov
án

í, 
od

be
dn

ěn
í

Př
es

to
jk

ov
án

í, 
od

be
dn

ěn
í

Př
es

to
jk

ov
án

í, 
od

be
dn

ěn
í

Př
es

to
jk

ov
án

í, 
od

be
dn

ěn
í

Vyč
išt

ěn
í p

od
laž

í

Vyč
išt

ěn
í p

od
laž

í

Vyč
išt

ěn
í p

od
laž

í

Vyč
išt

ěn
í p

od
laž

í

Vy
čiš

těn
í p

od
laž

í

Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž mrazuvzdorné dlažby balkonů

Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž mrazuvzdorné dlažby balkonů

Hrubé rozvody elektra vč. zkoušek

Hrubé rozvody elektra vč. zkoušek

Hrubé rozvody elektra vč. zkoušek

Hrubé rozvody elektra vč. zkoušek

Hrubé rozvody elektra vč. zkoušek

Dvo
jná

so
bn

é b
ílé

 m
alb

y

Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá SoPo Út St Čt Pá So NePo

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.17.

Leden

Ne ÚtPo

Sá
dr

ov
á o

mítk
a j

ed
no

vrs
tvá

Mon
táž

 dř
ev

ěn
ýc

h p
od

lah

Př
ed

án
í s

ta
vb

y

Ko
la

ud
ac

e

Vy
či

št
ěn

í, 
úk

lid
 s

ta
ve

ni
št

ě

St

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.17.

Leden

Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út StPo

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.17.

Leden

Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út StPo

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.17.

Leden

Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út St Čt Pá So NePo Út StPo

32



ID Režim úkolu Dílčí stavební proces Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Přípravné a zemní práce 43 dny 13.02. 23 26.03. 23

2 Převzetí staveniště 1 den 13.02. 23 13.02. 23

3 Vytyčení staveniště a sítí 1 den 14.02. 23 14.02. 23 2

4 Oplocení staveniště 2 dny 15.02. 23 16.02. 23 3

5 Demolice stávajících objektů, přesun autobusové
zastávky

5 dny 17.02. 23 21.02. 23 4

6 Zařízení staveniště 3 dny 21.02. 23 24.02. 23 5

7 Zařízení staveniště - přípojky 5 dny 24.02. 23 01.03. 23 6

8 Zřízení přípojky dešťové kanalizace 3 dny 01.03. 23 04.03. 23 7

9 Odstranění stromů a keřů 2 dny 04.03. 23 06.03. 23 8

10 Vytyčení stavební jámy 1 den 06.03. 23 07.03. 23 9

11 Sejmutí ornice 3 dny 07.03. 23 10.03. 23 10

12 Hloubení jam zapažených 10 dny 10.03. 23 19.03. 23 11

13 Zřízení záporového pažení 10 dny 14.03. 23 23.03. 23 12SS+4 dny

14 Hloubení šachet pro dojezd výtahu 1 den 23.03. 23 24.03. 23 13

15 Montáž jeřábu 2 dny 24.03. 23 26.03. 23 14

16 Základy 23 dny 26.03. 23 17.04. 23

17 Vytyčení pilotového založení 1 den 26.03. 23 27.03. 23 15

18 Provedení pilotového založení 13 dny 27.03. 23 09.04. 23 17

19 Provedení uzemnění budov zemnícím páskem 2 dny 09.04. 23 10.04. 23 18

20 Provedení podkladního betonu 1 den 11.04. 23 11.04. 23 19

21 Položení mPVC fólie - protiradonové opratření 3 dny 15.04. 23 17.04. 23 20FS+3 dny

22 Hrubá stavba 177 dny 12.04. 23 29.09. 23

23 Hrubá spodní stavba 99 dny 12.04. 23 16.07. 23

24 Bednění základové desky 3 dny 12.04. 23 14.04. 23 20

25 Armování základové desky a dojezdu výtahu 5 dny 17.04. 23 22.04. 23 21;24

26 Betonáž základové desky a dojezdu výtahu 1 den 22.04. 23 23.04. 23 25

27 Odstranění bednění základové desky a dojezdu
výtahů

1 den 26.04. 23 27.04. 23 26FS+3 dny

28 Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 23.04. 23 24.04. 23 26

29 Armování stěn, sloupů 8 dny 24.04. 23 02.05. 23 28

30 Bednění stěn, sloupů 7 dny 27.04. 23 04.05. 23 29SS+3 dny

31 Betonáž stěn, sloupů 5 dny 02.05. 23 07.05. 23 30SS+5 dny

32 Odstranění bednění stěn, sloupů 4 dny 06.05. 23 09.05. 23 31SS+4 dny

33 Osazení stojek, bědnění stropu 7 dny 10.05. 23 16.05. 23 32

34 Armování ŽB monolitického stropu 9 dny 13.05. 23 22.05. 23 33SS+4 dny

35 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 22.05. 23 23.05. 23 34

36 Osazení prefa schodiště 1 den 23.05. 23 24.05. 23 35

37 Přestojkování, odbednění 1 den 30.05. 23 31.05. 23 35FS+7 dny

38 Odstojkování 2 dny 14.07. 23 16.07. 23 35FS+28 dny;47FS+28 dny

39 Hrubá vrchní stavba - 1NP 83 dny 24.05. 23 12.08. 23

40 Vytyčení nosných stěn a zídek z lehkého betonu1 den 24.05. 23 25.05. 23 35FS+1 den

41 Armování nosných stěn a zídek z lehkého betonu7 dny 25.05. 23 01.06. 23 40

42 Bednění nosných stěn a zídek z lehkého betonu6 dny 28.05. 23 03.06. 23 41SS+3 dny

43 Betonáž nosných stěn a zídek z lehkého betonu5 dny 01.06. 23 05.06. 23 42SS+4 dny

44 Odstranění bednění nosných stěn a zídek z 
lehkého betonu

2 dny 06.06. 23 07.06. 23 43

45 Osazení stojek a bednění stropu 4 dny 08.06. 23 11.06. 23 44

46 Armování ŽB monolitického stropu 7 dny 10.06. 23 16.06. 23 45SS+2 dny

47 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 16.06. 23 17.06. 23 46

48 Osazení prefa schodišť 1 den 17.06. 23 18.06. 23 47

49 Přestojkování, odbednění 1 den 24.06. 23 25.06. 23 47FS+7 dny

50 Odstojkování 2 dny 10.08. 23 12.08. 23 47FS+28 dny;59FS+28 dny

51 Hrubá vrchní stavba - 2NP 81 dny 18.06. 23 04.09. 23

52 Vytyčení nosných stěn a zídek z lehkého betonu1 den 18.06. 23 19.06. 23 47FS+1 den

53 Armování nosných stěn a zídek z lehkého betonu7 dny 19.06. 23 26.06. 23 52

54 Bednění nosných stěn a zídek z lehkého betonu7 dny 22.06. 23 29.06. 23 53SS+3 dny

55 Betonáž nosných stěn a zídek z lehkého betonu6 dny 25.06. 23 01.07. 23 54SS+3 dny

56 Odstranění bednění nosných stěn a zídek z 
lehkého betonu

2 dny 02.07. 23 03.07. 23 55FS+1 den

43 dny

1 den

1 den

2 dny

5 dny

3 dny

5 dny

3 dny

2 dny

1 den

3 dny

10 dny

10 dny

1 den

2 dny

23 dny

1 den

13 dny

2 dny

1 den

3 dny

177 dny

99 dny

3 dny

5 dny

1 den

1 den

1 den

8 dny

7 dny

5 dny

4 dny

7 dny

9 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

83 dny

1 den

7 dny

6 dny

5 dny

2 dny

4 dny

7 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

81 dny

1 den

7 dny

7 dny

6 dny

2 dny
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ID Režim úkolu Dílčí stavební proces Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

57 Osazení stojek a bednění stropu 4 dny 04.07. 23 07.07. 23 56

58 Armování ŽB monolitického stropu 7 dny 07.07. 23 13.07. 23 57SS+3 dny

59 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 13.07. 23 14.07. 23 58

60 Osazení prefa schodišť 1 den 14.07. 23 15.07. 23 59

61 Přestojkování, odbednění 1 den 21.07. 23 22.07. 23 59FS+7 dny

62 Odstojkování 2 dny 02.09. 23 04.09. 23 59FS+28 dny;71FS+28 dny

63 Hrubá vrchní stavba - 3NP 79 dny 15.07. 23 29.09. 23

64 Vytyčení nosných stěn a zídek z lehkého betonu1 den 15.07. 23 16.07. 23 59FS+1 den

65 Armování nosných stěn a zídek z lehkého betonu7 dny 16.07. 23 23.07. 23 64

66 Bednění nosných stěn a zídek z lehkého betonu6 dny 18.07. 23 24.07. 23 65SS+2 dny

67 Betonáž nosných stěn a zídek z lehkého betonu5 dny 21.07. 23 26.07. 23 66SS+3 dny

68 Odstranění bednění nosných stěn a zídek z 
lehkého betonu

2 dny 26.07. 23 28.07. 23 67

69 Osazení stojek a bednění stropu 5 dny 28.07. 23 01.08. 23 68

70 Armování ŽB monolitického stropu 5 dny 01.08. 23 05.08. 23 69SS+4 dny

71 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 05.08. 23 06.08. 23 70

72 Osazení prefa schodišť 1 den 06.08. 23 07.08. 23 71

73 Přestojkování, odbednění 1 den 13.08. 23 14.08. 23 71FS+7 dny

74 Odstojkování 2 dny 28.09. 23 29.09. 23 71FS+28 dny;83FS+28 dny

75 Hrubá vrchní stavba - 4NP 54 dny 07.08. 23 28.09. 23

76 Vytyčení nosných a opěrných stěn a zídek z 
lehkého betonu

1 den 07.08. 23 08.08. 23 71FS+1 den

77 Armování nosných a opěrných stěn a zídek z 
lehkého betonu

8 dny 08.08. 23 16.08. 23 76

78 Bednění nosných a opěrných stěn a zídek z 
lehkého betonu

7 dny 13.08. 23 20.08. 23 77SS+5 dny

79 Betonáž nosných a opěrných stěn a zídek z 
lehkého betonu

2 dny 20.08. 23 22.08. 23 78

80 Odstranění bednění nosných a opěrných stěn a
zídek z lehkého betonu

3 dny 23.08. 23 26.08. 23 79FS+1 den

81 Osazení stojek a bednění stropu 3 dny 26.08. 23 28.08. 23 80

82 Armování ŽB monolitického stropu 3 dny 28.08. 23 30.08. 23 81SS+2 dny

83 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 31.08. 23 31.08. 23 82

84 Osazení prefa schodišť 1 den 01.09. 23 01.09. 23 83

85 Přestojkování 1 den 07.09. 23 08.09. 23 83FS+7 dny

86 Odstojkování 1 den 28.09. 23 28.09. 23 83FS+28 dny

87 Zastřešení 36 dny 02.09. 23 07.10. 23

88 Svodné potrubí DK 1 den 02.09. 23 03.09. 23 83FS+2 dny

89 Vytyčení atik a výtahové šachty 1 den 03.09. 23 04.09. 23 88

90 Dokončení výtahové šachty, montáž výtahu 3 dny 04.09. 23 07.09. 23 89

91 Zdění atik 4 dny 07.09. 23 11.09. 23 90

92 Bednění ztužujících věnců 3 dny 11.09. 23 14.09. 23 91

93 Armování ztužujících věnců 3 dny 14.09. 23 17.09. 23 92

94 Betonáž ztužujících věnců 1 den 17.09. 23 18.09. 23 93

95 Montáž střešních vpustí, odvětrávacích hlavic a 
střešních výlezů

2 dny 18.09. 23 20.09. 23 94

96 Odbednění ztužujících věnců 2 dny 20.09. 23 22.09. 23 94FS+2 dny

97 Realizace střešního souvrství - stavební část 9 dny 22.09. 23 30.09. 23 96

98 Montáž stavebního výtahu 2 dny 30.09. 23 02.10. 23 97

99 Demontáž jeřábu 1 den 02.10. 23 03.10. 23 98

100 Zásyp stavební jámy 4 dny 03.10. 23 07.10. 23 99

101 Hrubé vnitřní práce 73 dny 14.08. 23 24.10. 23

102 Hrubé vnitřní práce 1PP 22 dny 14.08. 23 04.09. 23

103 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 14.08. 23 15.08. 23 47FS+60 dny

104 Osazení zárubní 3 dny 15.08. 23 18.08. 23 103

105 Zdění příčkového zdiva 4 dny 18.08. 23 22.08. 23 104

106 Hrubé rozvody TZB vč. zkoušek 7 dny 22.08. 23 28.08. 23 105

107 Hrubé rozvody elektro vč. zkoušek 7 dny 29.08. 23 04.09. 23 106

108 Hrubé vnitřní práce 1NP 50 dny 17.08. 23 04.10. 23

109 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 17.08. 23 18.08. 23 59FS+35 dny

110 Osazení zárubní 4 dny 18.08. 23 22.08. 23 109

4 dny

7 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

79 dny

1 den

7 dny

6 dny

5 dny

2 dny

5 dny

5 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

54 dny

1 den

8 dny

7 dny

2 dny

3 dny

3 dny

3 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

36 dny

1 den

1 den

3 dny

4 dny

3 dny

3 dny

1 den

2 dny

2 dny

9 dny

2 dny

1 den

4 dny

73 dny

22 dny

1 den

3 dny

4 dny

7 dny

7 dny

50 dny

1 den

4 dny
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111 Zdění příčkového zdiva 7 dny 22.08. 23 28.08. 23 110;105

112 Hrubé rozvody TZB vč. zkoušek 7 dny 29.08. 23 04.09. 23 111;106

113 Hrubé rozvody elektro vč. zkoušek 7 dny 04.09. 23 11.09. 23 112;107

114 Osazení oken a balkonových dveří 4 dny 30.09. 23 04.10. 23 145SF

115 Hrubé vnitřní práce 2NP 50 dny 24.08. 23 11.10. 23

116 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 24.08. 23 25.08. 23 71FS+18 dny

117 Osazení zárubní 4 dny 25.08. 23 28.08. 23 116

118 Zdění příčkového zdiva 7 dny 29.08. 23 04.09. 23 117;111

119 Hrubé rozvody TZB vč. zkoušek 7 dny 04.09. 23 11.09. 23 118;112

120 Hrubé rozvody elektro vč. zkoušek 7 dny 11.09. 23 18.09. 23 119;113

121 Osazení oken a balkonových dveří 4 dny 07.10. 23 11.10. 23 153SF

122 Hrubé vnitřní práce 3NP 41 dny 08.09. 23 18.10. 23

123 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 08.09. 23 09.09. 23 83FS+8 dny

124 Osazení zárubní 4 dny 09.09. 23 13.09. 23 123

125 Zdění příčkového zdiva 6 dny 13.09. 23 19.09. 23 124;118

126 Hrubé rozvody TZB vč. zkoušek 7 dny 19.09. 23 25.09. 23 125;119

127 Hrubé rozvody elektro vč. zkoušek 7 dny 26.09. 23 02.10. 23 126;120

128 Osazení oken a balkonových dveří 4 dny 14.10. 23 18.10. 23 159SF

129 Hrubé vnitřní práce 4NP 39 dny 16.09. 23 24.10. 23

130 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 16.09. 23 17.09. 23 83FS+16 dny

131 Osazení zárubní 2 dny 17.09. 23 19.09. 23 130

132 Zdění příčkového zdiva 5 dny 19.09. 23 24.09. 23 131;125

133 Hrubé rozvody TZB vč. zkoušek 7 dny 26.09. 23 02.10. 23 132;126

134 Hrubé rozvody elektro vč. zkoušek 7 dny 02.10. 23 09.10. 23 133;127

135 Osazení oken a balkonových dveří 2 dny 22.10. 23 24.10. 23 165SF

136 Hrubé vnitřní práce 1PP - 4NP 14 dny 19.09. 23 02.10. 23

137 Stoupací rozvodz TZB 14 dny 19.09. 23 02.10. 23 133FF

138 Úprava povrchů 65 dny 04.09. 23 06.11. 23

139 Úprava povrchů 1PP 31 dny 04.09. 23 04.10. 23

140 Výztuž betonových mazanin KARI sítěmi 1 den 04.09. 23 05.09. 23 107

141 Betonová mazanina podlah 1 den 05.09. 23 06.09. 23 140

142 Tepelná izolace stropů 5 dny 26.09. 23 30.09. 23 143SF

143 Sádrová omítka jednovrstvá 4 dny 30.09. 23 04.10. 23 97

144 Úprava povrchů 1NP 25 dny 04.10. 23 28.10. 23

145 Sádrová omítka jednovrstvá 7 dny 04.10. 23 11.10. 23 111;143

146 Rozvody vedené v podlaze 4 dny 11.10. 23 15.10. 23 145

147 Izoalce podlah 3 dny 15.10. 23 18.10. 23 146

148 Strojně hlazený cem. potěr s PP vlákny 4 dny 25.10. 23 28.10. 23 147FS+7 dny

149 Zelená střecha na suterénu - betonová mazanina1 den 18.10. 23 19.10. 23 147

150 Podkladní betonová mazanina teras 1 den 19.10. 23 20.10. 23 149

151 Spádovaný cementový potěr teras 1 den 20.10. 23 21.10. 23 150

152 Úprava povrchů 2NP 22 dny 11.10. 23 01.11. 23

153 Sádrová omítka jednovrstvá 7 dny 11.10. 23 18.10. 23 145;118

154 Rozvody vedené v podlaze 4 dny 18.10. 23 22.10. 23 153

155 Izolace podlah 3 dny 22.10. 23 24.10. 23 154

156 Strojně hlazený cem. potěr s PP vlákny 4 dny 28.10. 23 01.11. 23 148;155

157 Spádovaný cementový potěr balkónů 1 den 25.10. 23 25.10. 23 155

158 Úprava povrchů 3NP 18 dny 18.10. 23 04.11. 23

159 Sádrová omítka jednovrstvá 6 dny 18.10. 23 23.10. 23 153;125

160 Rozvody vedené v podlaze 4 dny 24.10. 23 27.10. 23 159

161 Izolace podlah 2 dny 28.10. 23 29.10. 23 160

162 Strojně hlazený cem. potěr s PP vlákny 3 dny 01.11. 23 04.11. 23 161;156

163 Spádovaný cementový potěr balkónů 1 den 29.10. 23 30.10. 23 161

164 Úprava povrchů 4NP 14 dny 24.10. 23 06.11. 23

165 Sádrová omítka jednovrstvá 3 dny 24.10. 23 26.10. 23 159;132

166 Rozvody vedené v podlaze 4 dny 28.10. 23 31.10. 23 165;160

167 Izolace podlah 2 dny 31.10. 23 02.11. 23 166

168 Strojně hlazený cem. potěr s PP vlákny 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 167;162

169 Přípojky 16 dny 20.09. 23 05.10. 23

7 dny

7 dny

7 dny

4 dny

50 dny

1 den

4 dny

7 dny

7 dny

7 dny

4 dny

41 dny

1 den

4 dny

6 dny

7 dny

7 dny

4 dny

39 dny

1 den

2 dny

5 dny

7 dny

7 dny

2 dny

14 dny

14 dny

65 dny

31 dny

1 den

1 den

5 dny

4 dny

25 dny

7 dny

4 dny

3 dny

4 dny

1 den

1 den

1 den

22 dny

7 dny

4 dny

3 dny

4 dny

1 den

18 dny

6 dny

4 dny

2 dny

3 dny

1 den

14 dny

3 dny

4 dny

2 dny

2 dny

16 dny
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170 Dokončení vodovodní přípojky 4 dny 20.09. 23 24.09. 23 106FS+23 dny

171 Napojení na stávající přípojku silnoproudu 4 dny 24.09. 23 27.09. 23 170

172 Zřízení přípojky slaboproudu 4 dny 28.09. 23 01.10. 23 171

173 Napojení na stávající STL plynovodní přípojku 4 dny 01.10. 23 05.10. 23 172

174 Kompletace 105 dny 08.10. 23 19.01. 24

175 Kompletace 1PP 83 dny 08.10. 23 28.12. 23

176 Penetrace podlah a posyp křemičitým pískem 2 dny 08.10. 23 10.10. 23 141FS+33 dny

177 Epoxidový, PUR a protiolejový nátěr podlah 2 dny 10.10. 23 12.10. 23 176

178 Kompletace kotelny, vč. kontroly 3 dny 13.10. 23 16.10. 23 177FS+1 den

179 Kompletace VZT 2 dny 20.10. 23 22.10. 23 177FS+8 dny

180 Kompletace elektra 3 dny 16.10. 23 19.10. 23 177FS+4 dny

181 Dvojnásobné bílé malby 4 dny 28.10. 23 31.10. 23 180;178;179FS+6 dny

182 Osazení dveřních křídel 4 dny 20.12. 23 23.12. 23 181FS+51 dny

183 Montáž garážových vrat 2 dny 18.12. 23 19.12. 23 181FS+49 dny

184 Osazení zábradlí schoditě 3 dny 03.12. 23 06.12. 23 181FS+34 dny

185 Osazení požárních hydrantů 1 den 14.12. 23 15.12. 23 181FS+45 dny

186 Vyčištění podlaží 4 dny 23.12. 23 28.12. 23 176;177;178;179;180;181;182;183;184;185

187 Kompletace 1NP 67 dny 28.10. 23 02.01. 24

188 Kompletace VZT 2 dny 28.10. 23 30.10. 23 179;148

189 Kompletace elektra 4 dny 28.10. 23 01.11. 23 148;180

190 Provedení SDK podhledů 7 dny 01.11. 23 08.11. 23 188;189

191 Dvojnásobné bílé malby 4 dny 08.11. 23 12.11. 23 190;181

192 Zelená střecha na suterénu - povlaková krytina 4 dny 18.11. 23 21.11. 23 149FS+31 dny

193 Zelená střecha na suterénu - substrát 4 dny 22.11. 23 25.11. 23 192

194 Povlaková hydroizolační krytina teras 3 dny 20.11. 23 22.11. 23 151FS+31 dny

195 Hydroizolace stěn a podlah 4 dny 26.11. 23 30.11. 23 148FS+30 dny

196 Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž 
mrazuvzdorné dlažby teras

10 dny 01.12. 23 11.12. 23 195FS+1 den

197 Kompletace zařizovacích přdmětů, osazení van 3 dny 11.12. 23 14.12. 23 196

198 Montáž dřevěných podlah 5 dny 20.12. 23 25.12. 23 148FS+54 dny

199 Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a 
vnitřních parapetů

3 dny 25.12. 23 28.12. 23 182;196;198

200 Osazení poštovních schránek 1 den 28.12. 23 29.12. 23 191FS+47 dny

201 Osazení zábradlí schoditě 1 den 06.12. 23 07.12. 23 184

202 Osazení požárních hydrantů 1 den 15.12. 23 16.12. 23 185

203 Vyčištění podlaží 4 dny 29.12. 23 02.01. 24 188;189;190;191;192;193;194;195;196;198;200;201;202;197;199

204 Kompletace 2NP 71 dny 01.11. 23 10.01. 24

205 Kompletace VZT 2 dny 01.11. 23 03.11. 23 188;156

206 Kompletace elektra 4 dny 01.11. 23 05.11. 23 189;156

207 Provedení SDK podhledů 8 dny 08.11. 23 16.11. 23 190;205;206

208 Dvojnásobné bílé malby 4 dny 16.11. 23 19.11. 23 207

209 Hydroizolace stěn a podlah 4 dny 06.12. 23 10.12. 23 156FS+36 dny

210 Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž 
mrazuvzorné dlažby teras

10 dny 11.12. 23 20.12. 23 196;209FS+1 den

211 Kompletace zařizovacích přdmětů, osazení van 3 dny 21.12. 23 23.12. 23 210

212 Montáž dřevěných podlah 7 dny 25.12. 23 01.01. 24 210;198;211

213 Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a 
vnitřních parapetů

3 dny 01.01. 24 04.01. 24 210;212;199

214 Osazení zábradlí schoditě 1 den 07.12. 23 08.12. 23 201

215 Osazení požárních hydrantů 1 den 16.12. 23 17.12. 23 202

216 Vyčištění podlaží 4 dny 06.01. 24 10.01. 24 205;206;207;208;209;210;212;213FS+2 dny;214;215;211

217 Kompletace 3NP 75 dny 04.11. 23 17.01. 24

218 Kompletace VZT 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 205;162

219 Kompletace elektra 4 dny 05.11. 23 09.11. 23 206;162

220 Provedení SDK podhledů 8 dny 16.11. 23 23.11. 23 207;218;219

221 Dvojnásobné bílé malby 4 dny 24.11. 23 27.11. 23 220

222 Parozábrana teras 3 dny 04.12. 23 07.12. 23 162FS+31 dny

223 Tepelná izolace teras 2 dny 07.12. 23 09.12. 23 222

224 Povlaková hydroizolační krytina teras 3 dny 09.12. 23 12.12. 23 223

225 Montáž dřevěné podlahy teras 4 dny 12.12. 23 16.12. 23 224

4 dny

4 dny

4 dny

4 dny
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2 dny

2 dny

3 dny

2 dny
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4 dny

4 dny

2 dny

3 dny
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7 dny

4 dny

4 dny

4 dny

3 dny

4 dny

10 dny

3 dny

5 dny

3 dny
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4 dny

71 dny

2 dny

4 dny

8 dny

4 dny

4 dny
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3 dny
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2 dny

4 dny
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226 Hydroizolace stěn a podlah 4 dny 16.12. 23 19.12. 23 162FS+43 dny

227 Provedení obkladů a dlažeb interiéru, montáž 
mrazuvzorné dlažby balkonu

10 dny 21.12. 23 31.12. 23 210;226FS+1 den

228 Kompletace zařizovacích přdmětů, osazení van 4 dny 31.12. 23 04.01. 24 227

229 Montáž dřevěných podlah 5 dny 04.01. 24 09.01. 24 227;228;212

230 Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a 
vnitřních parapetů

4 dny 09.01. 24 13.01. 24 213;227;229

231 Osazení zábradlí schoditě 1 den 08.12. 23 09.12. 23 214

232 Osazení požárních hydrantů 1 den 17.12. 23 17.12. 23 215

233 Vyčištění podlaží 4 dny 13.01. 24 17.01. 24 218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;230;231;232;229

234 Kompletace 4NP 75 dny 06.11. 23 19.01. 24

235 Kompletace VZT 2 dny 06.11. 23 08.11. 23 218;168

236 Kompletace elektra 3 dny 09.11. 23 12.11. 23 219;168

237 Provedení SDK podhledů 7 dny 24.11. 23 30.11. 23 220;235;236

238 Dvojnásobné bílé malby 2 dny 30.11. 23 02.12. 23 237

239 Parozábrana teras 3 dny 07.12. 23 10.12. 23 168FS+32 dny

240 Tepelná izolace teras 2 dny 10.12. 23 12.12. 23 239

241 Povlaková hydroizolační krytina teras 3 dny 12.12. 23 15.12. 23 240

242 Montáž dřevěné podlahy teras 3 dny 16.12. 23 18.12. 23 241;225

243 Hydroizolace stěn a podlah 2 dny 29.12. 23 31.12. 23 168FS+54 dny

244 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 01.01. 24 07.01. 24 227;243FS+1 den

245 Kompletace zařizovacích přdmětů, osazení van 2 dny 07.01. 24 09.01. 24 244

246 Montáž dřevěných podlah 3 dny 09.01. 24 12.01. 24 229;245;244

247 Obložkové zárubně, osazení dveřních křídel a 
vnitřních parapetů

3 dny 13.01. 24 16.01. 24 230

248 Osazení zábradlí schoditě 1 den 09.12. 23 10.12. 23 231

249 Osazení požárních hydrantů 1 den 18.12. 23 18.12. 23 232

250 Vyčištění podlaží 3 dny 16.01. 24 19.01. 24 235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;248;249;246;247

251 Fasádní úpravy 47 dny 08.10. 23 22.11. 23

252 Montáž vnějšího lešení 5 dny 08.10. 23 13.10. 23 100FS+1 den

253 Provedení tepelné izolace 11 dny 13.10. 23 23.10. 23 252

254 Oplechování, okapy 4 dny 24.10. 23 27.10. 23 253

255 Osazení vnějších parapetů 2 dny 28.10. 23 29.10. 23 254

256 Zakrytí oken fólií 3 dny 29.10. 23 01.11. 23 255

257 Provedení vnější omítky stěn 7 dny 01.11. 23 08.11. 23 256

258 Montáž zábradlí balkónů a teras 4 dny 08.11. 23 12.11. 23 257

259 Provedení hromosvodu 2 dny 12.11. 23 14.11. 23 258

260 Odkrytí a očištění oken 2 dny 14.11. 23 16.11. 23 259

261 Demontáž lešení 5 dny 16.11. 23 20.11. 23 260

262 Demontáž stavebního výtahu 2 dny 21.11. 23 22.11. 23 261

263 Vnější úpravy 113 dny 05.10. 23 23.01. 24

264 Odstranění zařízení staveniště 3 dny 05.10. 23 08.10. 23 173

265 Úprava terénu 4 dny 08.10. 23 12.10. 23 264

266 Rozprostření ornice 2 dny 12.10. 23 14.10. 23 265

267 Podkladní konstrukce zpevněných ploch 3 dny 14.10. 23 17.10. 23 266

268 Kladení zámkové dlažby, osazení obrubníků 7 dny 17.10. 23 23.10. 23 267

269 Venkovní schodiště - monolitické 1 den 24.10. 23 24.10. 23 268

270 Okapový chodník 2 dny 24.10. 23 25.10. 23 268

271 Sadové úpravy 4 dny 26.10. 23 29.10. 23 266;267;268;269;270

272 Extensivní střecha 5 dny 29.10. 23 03.11. 23 271

273 Venkovní oplocení 2 dny 29.10. 23 31.10. 23 271

274 Komunitní zahrada - mobiliář 2 dny 08.10. 23 10.10. 23 264

275 Komunitní zahrada - pergola 3 dny 10.10. 23 13.10. 23 274

276 Dokončení vnějších úprav 7 dny 13.10. 23 20.10. 23 275

277 Vyčištění a úklid staveniště 3 dny 19.01. 24 21.01. 24 276;1;16;22;87;101;138;169;174;251

278 Předání stavby 1 den 21.01. 24 22.01. 24 277

279 Kolaudace 1 den 22.01. 24 23.01. 24 278
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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