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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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S01
100 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 2 1 0 3.9.18 7.9.18

1 S01
101 VYTIČENÍ STAVENIŠTĚ 2 1 0 10.9.18 14.9.18

1 S01
102 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 1 0 17.9.18 21.9.18

1 S01
103 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 2 0 24.9.18 5.10.18

1 S01
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 0 8.10.18 12.10.18

1 S01
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 8.10.18 12.10.18

1 S01
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 0 8.10.18 12.10.18

// 1 S01
704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 0 22.10.18 26.10.18

// 1 S01
757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 0 29.10.18 2.11.18

// 1 S01
767 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 0 5.11.18 9.11.18

1
802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 4 1 0 12.11.18 16.11.18

1 S01

1502 ZÁKLADY 4 1 0 19.11.18 23.11.18
1 S01

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 4 1 0 3.12.18 7.12.18
// 1 S01

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 1 0 4.2.19 8.2.19
1 S01

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 1 11 19.11.18 23.11.18
1 S01

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 4 1 2 4.2.19 8.2.19
// 1 S01

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 4 1 0 11.2.19 15.2.19
// 1 S01

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 2 1 0 25.2.19 1.3.19
// 1 S01

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 0 4.3.19 8.3.19
// 1 S01

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 2 1 0 11.3.19 15.3.19
// 1 S01

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 0 18.3.19 22.3.19
// 1 S01

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 1 6 4.2.19 8.2.19
// 1 S01

3201 VYTIČENÍ STAVBY 4 1 0 25.3.19 29.3.19
1 S01

3203 ZDI NOSNÉ 1.NP 2 3 0 1.4.19 19.4.19
1 S01

3207 STROPY 1.NP 4 2 0 22.4.19 3.5.19
1 S01

3208 ZDI NOSNÉ 2.NP 2 4 0 6.5.19 31.5.19
1 S01

3211 SCHODIŠTĚ 1.NP 4 1 0 3.6.19 7.6.19
1 S01

3212 SCHODIŠTĚ 2.NP 4 1 0 3.6.19 7.6.19
1 S01

3213 STROPY 2.NP 4 2 0 10.6.19 21.6.19
1 S01

3214 ZDI NOSNÉ STŘECHA 2 2 0 24.6.19 4.7.19
1 S01

3215 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 1 1 8.7.19 12.7.19
// 1 S01

3406 VĚNEC ATIKA STŘECHA 4 1 1 15.7.19 19.7.19
1 S01

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 4 10.6.19 14.6.19
// 1 S01

3859 PŘESUN HMOT TE 3 2 1 4 17.6.19 21.6.19
1 S01

4105 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 2 1 1 15.7.19 19.7.19
// 1 S01

4106 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 3 1 1 22.7.19 26.7.19
1 S01

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 4 1 1 29.7.19 2.8.19
1 S01

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 1 1 5.8.19 9.8.19
1 S01

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 1 1 12.8.19 16.8.19
// 1 S01

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 2 1 1 19.8.19 23.8.19
// 1 S01

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 2 1 1 26.8.19 30.8.19
1 S01

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 2 1 1 2.9.19 6.9.19
1 S01

4806 PODLAHA STŘECHA 2 1 1 9.9.19 13.9.19
/ 1 S01

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 1 16.9.19 20.9.19
1 S01

4808 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 1 23.9.19 27.9.19
// 1 S01

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 1 30.9.19 4.10.19
1 S01

5113 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 2 0 8.7.19 19.7.19
1 S01

5120 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 0 15.7.19 19.7.19
1 S01

5121 TRUHLÁŘI OKNA 2 1 0 22.7.19 26.7.19
1 S01

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 1 5 15.7.19 19.7.19
1 S01

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 3 2 6 22.7.19 2.8.19
1 S01

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 4 0 29.7.19 23.8.19
1 S01

5607 ARMATURY ÚT 2 1 5 5.8.19 9.8.19
// 1 S01

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 1 5 12.8.19 16.8.19
// 1 S01

5667 KOTELNY ÚT 2 1 2 9.9.19 13.9.19
// 1 S01

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 2 16.9.19 20.9.19
1 S01

5767 SLABOPROUD TRUBKY 2 1 3 29.7.19 2.8.19
// 1 S01

5787 SLABOPROUD VODIČE 2 1 4 5.8.19 9.8.19
/ 1 S01

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 1 7.10.19 11.10.19
1 S01

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 2 1 2 23.9.19 27.9.19
1 S01

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 2 1 0 26.8.19 30.8.19
// 1 S01

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 4 5 0 9.9.19 11.10.19
1 S01

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 6 2.9.19 6.9.19
// 1 S01

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 1 0 14.10.19 18.10.19
1 S01

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 1 7.10.19 11.10.19
1 S01

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 2 1 6 2.9.19 6.9.19
// 1 S01

7337 NÁTĚRY VNITŘNÍ 2 1 0 21.10.19 25.10.19
// 1 S01

7347 MALBY VNITŘNÍ 2 3 0 29.10.19 15.11.19
1 S01

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 2 4 0 18.11.19 13.12.19
1 S01

7707 OBKLADY VNITŘNÍ 2 3 0 6.1.20 24.1.20
1 S01

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 20 2.9.19 6.9.19
1 S01

8157 PODLAHY VINYL 2 3 0 27.1.20 14.2.20
1 S01

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 0 24.2.20 28.2.20
1 S01

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 0 2.3.20 6.3.20
// 1 S01

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 1 1 24.2.20 28.2.20
1 S01

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 3 1 0 9.3.20 13.3.20
1 S01

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 2 2 0 16.3.20 27.3.20
1 S01

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 8 27.1.20 31.1.20
1 S01

9129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 4 4 0 30.3.20 24.4.20
1 S01

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 1 0 27.4.20 30.4.20
// 1 S01

9210 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 2 0 4.5.20 15.5.20
1 S01

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 2 6 0 18.5.20 26.6.20
1 S01

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 3 1.6.20 5.6.20
// 1 S01

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK 2 1 0 29.6.20 3.7.20
// 1 S01

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 29.6.20 3.7.20
1 S01

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 0 7.7.20 10.7.20
1 S01

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 0 7.7.20 10.7.20
1 S01

9859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 14 30.3.20 3.4.20
// 1 S01

9900 GEODET. PRÁCE PO VÝSTAVB 2 1 0 13.7.20 17.7.20
/ 1 S01

S02a - vodovod
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 8.10.18 12.10.18

// 1 S02a - vodovod
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 15.10.18 19.10.18

1 S02a - vodovod
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 15.10.18 19.10.18

// 1 S02a - vodovod
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 15.10.18 19.10.18

// 1 S02a - vodovod

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 22.10.18 26.10.18
// 1 S02a - vodovod

13808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 0 29.10.18 2.11.18
1 S02a - vodovod

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 22.10.18 26.10.18
// 1 S02a - vodovod

16207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 0 5.11.18 9.11.18
1 S02a - vodovod

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 12.11.18 16.11.18
// 1 S02a - vodovod

16501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 19.11.18 23.11.18
1 S02a - vodovod

16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 0 26.11.18 30.11.18
// 1 S02a - vodovod

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 21.1.19 25.1.19
// 1 S02a - vodovod

16859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 11 5.11.18 9.11.18
// 1 S02a - vodovod
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Inženýrská činnost

Vytičení staveniště

Zařízení staveniště

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Vodovod rozv a armatury

Polštář základů

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Přesun hmot zakládání

Zdi šachet a šachtic

Zdi spodní stavby nosné

Vyspravení,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Izol přizdívky a obklady

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Vytičení stavby

Zdi nosné 1.NP

Stropy 1.NP

Zdi nosné 2.NP

Schodiště 1.NP

Schodiště 2.NP

Stropy 2.NP

Zdi nosné střecha

Zdi nadstřešní

Věnec atika střecha

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Nátěry střešních prvků

Ocelová konstrukce střeš

Tesaři zastřešení,krov

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Povlakové krytiny střech

Tvrdé krytiny střešní

Podlaha střecha

Klempíři střešní prvky

Hromosvod strešní část

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Výplně otvorů

Truhláři okna

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Přesun hmot vnitř konstr

Tepelná izolace konstr

Zazdívka,dobeton otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obezdívky zařiz předmětů

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Obklady vnitřní

Přesun hmot povrchy

Podlahy vinyl

Truhláři dveře,vybavení

Zábradlí schodišťové

Zařizovací předměty ZTI

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Těžké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Obklady vnější

Úprava povrchů vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Slaboproud komplet venk

Klempíři fasádní prvky

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Geodet. práce po výstavb

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Vodovod rozv a armatury

Drobné předm a zaříz IS

Obsypy a zásypy potrubí

Úprava povrchů vnější IS

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6



CONTEC - Časový graf akce: 01110S01 Převoz Frymburk Strana: 2

3.1.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

3

7

10

14

17

21

24

27

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

3

7

10

14

17

21

27

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

30

4

7

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

7

10

13

17

20

24

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 28.1.19 1.2.19
// 1 S02a - vodovod

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 28.1.19 1.2.19
// 1 S02a - vodovod

19980 PŘEJÍMKA 1 1 0 4.2.19 8.2.19
1 S02a - vodovod

S02b- kanalizace
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 4.2.19 8.2.19

/ 1 S02b- kanalizace
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 11.2.19 15.2.19

1 S02b- kanalizace
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 11.2.19 15.2.19

/ 1 S02b- kanalizace
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 11.2.19 15.2.19

/ 1 S02b- kanalizace

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 18.2.19 22.2.19
/ 1 S02b- kanalizace

23408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 0 25.2.19 8.3.19
1 S02b- kanalizace

23859 PŘESUN HMOT TE 3 2 1 2 18.2.19 22.2.19
/ 1 S02b- kanalizace

26278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 11.3.19 15.3.19
1 S02b- kanalizace

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 18.3.19 22.3.19
/ 1 S02b- kanalizace

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 25.3.19 29.3.19
/ 1 S02b- kanalizace

26859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 11.3.19 15.3.19
/ 1 S02b- kanalizace

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 1.4.19 5.4.19
1 S02b- kanalizace

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 1 0 8.4.19 12.4.19
1 S02b- kanalizace

29402 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 15.4.19 19.4.19
/ 1 S02b- kanalizace

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 1.4.19 5.4.19
/ 1 S02b- kanalizace

29980 PŘEJÍMKA 1 1 0 22.4.19 26.4.19
/ 1 S02b- kanalizace

S02c - elektro
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 22.4.19 26.4.19

// 1 S02c - elektro
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 29.4.19 3.5.19

1 S02c - elektro
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 29.4.19 3.5.19

// 1 S02c - elektro
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 29.4.19 3.5.19

// 1 S02c - elektro

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 6.5.19 10.5.19
// 1 S02c - elektro

33503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 0 13.5.19 17.5.19
// 1 S02c - elektro

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 6.5.19 10.5.19
// 1 S02c - elektro

36107 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 0 20.5.19 24.5.19
1 S02c - elektro

36207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 0 27.5.19 31.5.19
/ 1 S02c - elektro

36408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 3.6.19 7.6.19
// 1 S02c - elektro

36501 ZÁSYPY 2 1 0 10.6.19 14.6.19
1 S02c - elektro

36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 17.6.19 21.6.19
// 1 S02c - elektro

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 27.5.19 31.5.19
// 1 S02c - elektro

39107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 0 24.6.19 28.6.19
1 S02c - elektro

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 24.6.19 28.6.19
// 1 S02c - elektro

39980 PŘEJÍMKA 1 1 0 1.7.19 4.7.19
1 S02c - elektro

S03 - sezení
40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 2.9.19 6.9.19

// 1 S03 - sezení
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 0 9.9.19 13.9.19

1 S03 - sezení
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 9.9.19 13.9.19

1 S03 - sezení
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 0 9.9.19 13.9.19

// 1 S03 - sezení

41502 ZÁKLADY 4 1 0 23.9.19 27.9.19
1 S03 - sezení

41606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 1 0 30.9.19 4.10.19
// 1 S03 - sezení

41657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 1 0 14.10.19 18.10.19
// 1 S03 - sezení

41859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 2 1 3 23.9.19 27.9.19
// 1 S03 - sezení

42607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 0 21.10.19 25.10.19
// 1 S03 - sezení

42859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 1 1 21.10.19 25.10.19
// 1 S03 - sezení

43607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 1 0 29.10.19 1.11.19
/ 1 S03 - sezení

43706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 1 0 4.11.19 8.11.19
1 S03 - sezení

43757 PODLAHY DŘEVĚNÉ 2 2 0 11.11.19 22.11.19
1 S03 - sezení

43767 TESAŘI STĚNY A STROPY 2 1 0 25.11.19 29.11.19
1 S03 - sezení

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 29.10.19 1.11.19
// 1 S03 - sezení

44107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 3 1 0 2.12.19 6.12.19
1 S03 - sezení

44807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 0 9.12.19 13.12.19
1 S03 - sezení

44859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 2 2.12.19 6.12.19
// 1 S03 - sezení

45123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 1 0 16.12.19 20.12.19
// 1 S03 - sezení

45207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 0 6.1.20 10.1.20
// 1 S03 - sezení

45306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 0 13.1.20 17.1.20
// 1 S03 - sezení

45327 TRUHLÁŘI OKNA 2 1 0 20.1.20 24.1.20
1 S03 - sezení

45407 ZÁBRADLÍ TERASOVÉ 2 1 2 6.1.20 10.1.20
1 S03 - sezení

45859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 2 13.1.20 17.1.20
1 S03 - sezení

46306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 1 0 3.2.20 7.2.20
// 1 S03 - sezení

46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 0 3.2.20 7.2.20
// 1 S03 - sezení

47407 OBKLADY VNITŘNÍ 2 1 0 10.2.20 14.2.20
// 1 S03 - sezení

47657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 0 17.2.20 21.2.20
// 1 S03 - sezení

47859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 1 10.2.20 14.2.20
// 1 S03 - sezení

48257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 0 24.2.20 28.2.20
1 S03 - sezení

48809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 2 1 0 2.3.20 6.3.20
1 S03 - sezení

48859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 1 24.2.20 28.2.20
// 1 S03 - sezení

49109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 1 0 9.3.20 13.3.20
// 1 S03 - sezení

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 1 0 16.3.20 20.3.20
// 1 S03 - sezení

49407 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 2 1 0 23.3.20 27.3.20
1 S03 - sezení

49687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 30.3.20 3.4.20
// 1 S03 - sezení

49727 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 1 0 30.3.20 3.4.20
// 1 S03 - sezení

49806 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 0 6.4.20 10.4.20
// 1 S03 - sezení

49821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 0 6.4.20 10.4.20
1 S03 - sezení

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 13.4.20 17.4.20
// 1 S03 - sezení

49890 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.4.20 24.4.20
1 S03 - sezení

S04 - WC
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 18.3.19 22.3.19

/ 1 S04 - WC
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 25.3.19 29.3.19

1 S04 - WC
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 0 25.3.19 29.3.19

1 S04 - WC
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 1 25.3.19 29.3.19

1 S04 - WC
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 25.3.19 29.3.19

// 1 S04 - WC
50802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 0 1.4.19 5.4.19

1 S04 - WC

51502 ZÁKLADY 4 1 0 8.4.19 12.4.19
1 S04 - WC

51657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 1 0 22.4.19 26.4.19
1 S04 - WC

51704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 1 8.4.19 12.4.19
// 1 S04 - WC

51757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 1 15.4.19 19.4.19
// 1 S04 - WC

51859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 2 1 2 8.4.19 12.4.19
// 1 S04 - WC

52508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 29.4.19 3.5.19
1 S04 - WC

52607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 0 6.5.19 10.5.19
1 S04 - WC

52653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 2 1 0 13.5.19 17.5.19
// 1 S04 - WC

52751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 0 20.5.19 24.5.19
// 1 S04 - WC

52859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 1 6 8.4.19 12.4.19
// 1 S04 - WC
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Tlak zk a dezinf potrubí

Přesun hmot TE 9

Přejímka

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 9

Přejímka

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Slaboproud trubky

Slaboproud vedení kabel

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Slaboproud komplet venk

Přesun hmot TE 9

Přejímka

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Přesun hmot zakládání

Izol proti zemní vlh svi

Přesun hmot suterén

Ocelová konstrukce

Podlahové konstrukce

Podlahy dřevěné

Tesaři stěny a stropy

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Tepelná izolace konstr

Výplně otvorů

Truhláři okna

Zábradlí terasové

Přesun hmot vnitř konstr

Úprava povrchů vnitřní

Přesun hmot TE 6

Obklady vnitřní

Nátěry vnitřní

Přesun hmot povrchy

Truhláři dveře,vybavení

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Truhláři obklady vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Přesun hmot zakládání

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Izol přizdívky a obklady

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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53203 ZDI NOSNÉ 2 1 0 27.5.19 31.5.19
1 S04 - WC

53404 STROPY 4 1 0 3.6.19 7.6.19
1 S04 - WC

53859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 2 27.5.19 31.5.19
// 1 S04 - WC

54107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 3 1 0 17.6.19 21.6.19
1 S04 - WC

54253 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 1 0 24.6.19 28.6.19
// 1 S04 - WC

54327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 1 0 1.7.19 4.7.19
1 S04 - WC

54507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 0 1.7.19 4.7.19
// 1 S04 - WC

54727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 1 0 8.7.19 12.7.19
1 S04 - WC

54807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 0 15.7.19 19.7.19
// 1 S04 - WC

54846 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 8 10.6.19 14.6.19
1 S04 - WC

54857 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 8 17.6.19 21.6.19
1 S04 - WC

54859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 8 17.6.19 21.6.19
1 S04 - WC

55123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 1 8 17.6.19 21.6.19
1 S04 - WC

55507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 1 8 17.6.19 21.6.19
1 S04 - WC

55527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 1 8 24.6.19 28.6.19
1 S04 - WC

55587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 3 1 8 1.7.19 4.7.19
1 S04 - WC

55607 ARMATURY ÚT 2 1 8 8.7.19 12.7.19
// 1 S04 - WC

55647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 1 8 8.7.19 12.7.19
// 1 S04 - WC

55767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 8 15.7.19 19.7.19
// 1 S04 - WC

55787 SLABOPROUD VODIČE 1 1 8 22.7.19 26.7.19
// 1 S04 - WC

55859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 12 17.6.19 21.6.19
// 1 S04 - WC

56109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 1 0 16.9.19 20.9.19
1 S04 - WC

56207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 0 23.9.19 27.9.19
1 S04 - WC

56306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 1 0 30.9.19 4.10.19
1 S04 - WC

56407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 15 1.7.19 4.7.19
// 1 S04 - WC

56609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 1 0 7.10.19 11.10.19
1 S04 - WC

56706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 1 0 14.10.19 18.10.19
1 S04 - WC

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 16.9.19 20.9.19
// 1 S04 - WC

57303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 1 4 23.9.19 27.9.19
// 1 S04 - WC

57607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 2 1 0 29.10.19 1.11.19
1 S04 - WC

57627 OBKLADY VNITŘNÍ 2 1 0 4.11.19 8.11.19
1 S04 - WC

57657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 0 11.11.19 15.11.19
// 1 S04 - WC

57707 MALBY VNITŘNÍ 4 1 0 18.11.19 22.11.19
1 S04 - WC

57859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 8 23.9.19 27.9.19
// 1 S04 - WC

58457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 1 0 25.11.19 29.11.19
1 S04 - WC

58657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 4 1 0 25.11.19 29.11.19
// 1 S04 - WC

58809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 2 1 0 25.11.19 29.11.19
1 S04 - WC

58859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 0 25.11.19 29.11.19
// 1 S04 - WC

59109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 1 0 2.12.19 6.12.19
// 1 S04 - WC

59207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 1 0 9.12.19 13.12.19
// 1 S04 - WC

59226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1 0 16.12.19 20.12.19
1 S04 - WC

59307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 0 23.12.19 27.12.19
// 1 S04 - WC

59457 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 0 6.1.20 10.1.20
// 1 S04 - WC

59557 OBKLADY VNĚJŠÍ 4 1 0 13.1.20 17.1.20
// 1 S04 - WC

59687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 13.1.20 17.1.20
1 S04 - WC

59727 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 1 0 13.1.20 17.1.20
// 1 S04 - WC

59751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 20.1.20 24.1.20
1 S04 - WC

59806 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 0 27.1.20 31.1.20
/ 1 S04 - WC

59821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 0 27.1.20 31.1.20
1 S04 - WC

59859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 8 2.12.19 6.12.19
// 1 S04 - WC

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 3.2.20 7.2.20
// 1 S04 - WC

S05 - odpady
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 16.9.19 20.9.19

1 S05 - odpady
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 0 23.9.19 27.9.19

1 S05 - odpady
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 1 23.9.19 27.9.19

// 1 S05 - odpady
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 23.9.19 27.9.19

// 1 S05 - odpady
60802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 0 30.9.19 4.10.19

1 S05 - odpady

61502 ZÁKLADY 3 1 0 7.10.19 11.10.19
1 S05 - odpady

61859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 2 1 1 7.10.19 11.10.19
// 1 S05 - odpady

62751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 1 14.10.19 18.10.19
// 1 S05 - odpady

62859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 1 1 14.10.19 18.10.19
// 1 S05 - odpady

63203 ZDI NOSNÉ 2 1 0 14.10.19 18.10.19
// 1 S05 - odpady

63859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 14.10.19 18.10.19
// 1 S05 - odpady

64107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 3 1 0 29.10.19 1.11.19
1 S05 - odpady

64807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 0 4.11.19 8.11.19
1 S05 - odpady

64859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 1 29.10.19 1.11.19
// 1 S05 - odpady

65123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 1 0 11.11.19 15.11.19
// 1 S05 - odpady

65859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 0 11.11.19 15.11.19
// 1 S05 - odpady

66109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 1 0 18.11.19 22.11.19
// 1 S05 - odpady

66306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 1 0 25.11.19 29.11.19
1 S05 - odpady

66706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 1 0 2.12.19 6.12.19
1 S05 - odpady

66859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 18.11.19 22.11.19
// 1 S05 - odpady

67657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 0 9.12.19 13.12.19
// 1 S05 - odpady

67859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 0 9.12.19 13.12.19
// 1 S05 - odpady

68257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 0 16.12.19 20.12.19
// 1 S05 - odpady

68809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 2 1 0 6.1.20 10.1.20
1 S05 - odpady

68859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 0 13.1.20 17.1.20
// 1 S05 - odpady

69407 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 2 1 3 6.1.20 10.1.20
1 S05 - odpady

69687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 3.2.20 7.2.20
1 S05 - odpady

69727 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 1 0 3.2.20 7.2.20
1 S05 - odpady

69806 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 4 6.1.20 10.1.20
// 1 S05 - odpady

69821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 0 3.2.20 7.2.20
1 S05 - odpady

69859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 4 6.1.20 10.1.20
// 1 S05 - odpady

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 10.2.20 14.2.20
// 1 S05 - odpady

VŠE
89980 KOLAUDACE 2 1 0 20.7.20 24.7.20

// 1 VŠE
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zdi nosné

Stropy

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Zdi nadstřešní

Tepelná izolace střech

Kanalizace strešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Výplně otvorů

Truhláři dveře,vybavení

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Tepelná izolace potrubí

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Obezdívky zařiz předmětů

Podlahy z dlaždic vnitř

Obklady vnitřní

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Přesun hmot povrchy

Zařizovací předměty ZTI

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry venkovní

Obsypy a zásypy potrubí

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Základy

Přesun hmot zakládání

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Zdi nosné

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Nátěry vnitřní

Přesun hmot povrchy

Truhláři dveře,vybavení

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Truhláři obklady vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Kolaudace


