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Objekt B
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE POLOHOVE A VYSKOVE 1 =
Objekt B VYTYCENI OBJEKTU 0
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE STAVBA A VLASTNOSTI 1 =
Objekt B VOZOVEK 0
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE ZEMNI KONSTRUKCE 1 =
Objekt B HYDROTECHNICKYCH OBJEKTU 0
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE ZEMNI PRACE 1 =
Objekt B 0
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE JIMANI PODZEMNI VODY 1 =
Objekt B 0
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 =
Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY POLOHOVE A VYSKOVE 1 =
Objekt B VYTYCENI OBJEKTU 0
201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY ZEMNI KONSTRUKCE 2 |
Objekt B HYDROTECHNICKYCH OBJEKTU 0
201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY ZEMNI PRACE 1 =
Objekt B 0
201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY STAVEBNI A SILNICNI 1 =
Objekt B STROJE 0
410 PODKLAD VRST DOCAS PLOCH ZHUTNENI{ ZEMIN A SYPANIN 1 —H
/ Objekt B 0
411 PLOCHA ZE SILNIC PANELU GEOMETRICKA PRESNOST 1 —H
/ Objekt B VE VYSTAVBE 0
411 PLOCHA ZE SILNIC PANELU SVARY A DOKLAD 1 —H
/ Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
412 PODZEMNI STENY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 } } ]
/ Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
412 PODZEMNI STENY BETONOVA KONSTRUKCE 2 } ]
/ Objekt B PROVEDEN{ 0
412 PODZEMNI STENY BETONOVE PREFABRIKATY 1 }
/ Objekt B TYCOVE NOSNE 0
412 PODZEMNI STENY BETONARSKA VYZTUZ 2 } ]
/ Objekt B PROVEDEN{ 0
412 PODZEMNI STENY ZAMESOVA VODA DO BETONU 2 } ]
/ Objekt B 0
412 PODZEMNI STENY GEOMETRICKA PRESNOST 2 } ]
/ Objekt B VE VYSTAVBE 0
412 PODZEMNI STENY GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 }
/ Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
412 PODZEMNI{ STENY CEMENT A POJIVA NA JEHO 1 }
/ Objekt B BAZI 0
412 PODZEMNI STENY PRISADY DO BETONU,MALTY 1 }
/ Objekt B A INJEKTAZNI MALTY 0
412 PODZEMNI STENY DREVENA KONSTRUKCE 3 } } ]
/ Objekt B PROVADENI 0
451 HLOUBENE VYKOPAVKY POLOHOVE A VYSKOVE 1 —+—
Objekt B VYTYCENI OBJEKTU 0
451 HLOUBENE VYKOPAVKY ZEMNI KONSTRUKCE 8 |
Objekt B HYDROTECHNICKYCH OBJEKTU 0
451 HLOUBENE VYKOPAVKY ZEMNI PRACE 1 |
Objekt B 0
451 HLOUBENE VYKOPAVKY STAVEBNI A SILNICNI 1 —+——
Objekt B STROJE 0
501 PAZENI PAZICI A PODPERNE 1 ——=
/ Objekt B VYKOPOVE KONSTRUKCE 0
501 PAZENI LESENI PODPERNA 1 ——
/ Objekt B 0
502 VRTY PRO INJEKTAZ GEOMETRICKA PRESNOST 3 e |
/ Objekt B VE VYSTAVBE 0
502 VRTY PRO INJEKTAZ GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 —t—F—
/ Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
502 VRTY PRO INJEKTAZ INJEKCNI PRACE 6 ————HtH
/ Objekt B VE STAVEBNICTVI 0
601 PREMISTENI VYKOPKU STAVEBNI A SILNICNI 1 ===+ —+—+—+++—+—A
Objekt B STROJE 0
601 PREMISTENI VYKOPKU SILNICNI NAKLADNI VOZIDLA 1 ===+ —+—+—+++—+—A
Objekt B 0
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602 CERPANI VODY JIMANI PODZEMNI VODY 1 -t —+—+1H
Objekt B 0
701 NASYPY A SKLADKY ZEMNI PRACE 1 ————— {+—+—+—+++—+—+—+—1—4
/ Objekt B 0
701 NASYPY A SKLADKY SKLADKOVANI ODPADU 2 ——{+—+—+—+++—Ft—F+—+—1—4
/ Objekt B 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 e —
Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR INJEKCNI PRACE 1 e —
Objekt B VE STAVEBNICTVI 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR PRISADY DO BETONU,MALTY 1 e —
Objekt B A INJEKTAZNI MALTY 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR BETONOVA KONSTRUKCE 1 e —
Objekt B PROVEDENI 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR SANACE BETON KONSTRUKCI 1 e —
Objekt B 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR ZIVICNE SMESI A ASFALTY 1 e —
Objekt B 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR CEMENT A POJIVA NA JEHO 1 e
Objekt B BAZI 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR STAVEBNI VAPNO A POJIVA 1 e —
Objekt B NA JEHO BAZI 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR VLASTNOSTI KAMENIVA 1 e
Objekt B 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR ZAMESOVA VODA DO BETONU 1 e —
Objekt B 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR POROVITE KAMENIVO DO 1 e —
Objekt B BETONU A INJEKTAZNI MALTY 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR MOSTNI KONSTRUKCE Z 1 e —
Objekt B PREDPJATEHO BETONU 0
702 ZPEVNOVANI HORNIN,KONSTR ZATEZOVACI ZKOUSKY 1 i
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONARSKA VYZTUZ 1 —t+
/ Objekt B PROVEDEN{ 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVA KONSTRUKCE 2 —tH
/ Objekt B PROVEDEN{ 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNENI ZEMIN A SYPANIN 4 —HiH
/ Objekt B 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY PODLAHY 2 —tH
/ Objekt B 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1 —tH
/ Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKA PRESNOST 18 —H
/ Objekt B VE VYSTAVBE 0
703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY VLASTNOSTI KAMENIVA 1 —tH
/ Objekt B 0
1352 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 =
Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
1352 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKA PRESNOST 1 ==
Objekt B VE VYSTAVBE 0
1402 PILOTY GEOTECHNICKE KONSTRUKCE 1 =
Objekt B DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY 0
1402 PILOTY BETONARSKA VYZTUZ 2 1 |
Objekt B PROVEDENI 0
1402 PILOTY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1 =
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
1402 PILOTY BETONOVA KONSTRUKCE 2 = |
Objekt B PROVEDENI 0
1402 PILOTY PRISADY DO BETONU,MALTY 1 =
Objekt B A INJEKTAZNI MALTY 0
1402 PILOTY GEOMETRICKA PRESNOST 1 =
Objekt B VE VYSTAVBE 0
1402 PILOTY ZATEZOVACI ZKOUSKY 1 =
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
1402 PILOTY KOVOVA KONSTRUKCE 1 =
Objekt B PROVADENI 0
1402 PILOTY BETONOVE PREFABRIKATY. PRO 1 =
Objekt B ZAKLADOVE PILOTY 0
1656 PRESUN HMOT ZAKLADANI STAVEBNI A SILNICNI 1 —
Objekt B STROJE 0
1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 15 —HHiH
Objekt B PROVEDEN{ 0
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1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 —t—
Objekt B GAMA 0
1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD ZIVICNE SMESI A ASFALTY 3 —tt
Objekt B 0
1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD HYDROIZOLACNI PASY A 1 ——
Objekt B FOLIE 0
1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD NETKANE TEXTILIE 1 —t—=
Objekt B A GEOTEXTILIE 0
1758 ZAKLADY BETONARSKA VYZTUZ 4 —
Objekt B PROVEDENI 0
1758 ZAKLADY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 —t—+—
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
1758 ZAKLADY BETONOVA KONSTRUKCE 7 —
Objekt B PROVEDENI 0
1758 ZAKLADY GEOMETRICKA PRESNOST 4 —
Objekt B VE VYSTAVBE 0
1758 ZAKLADY ZATEZOVACI ZKOUSKY 1 ]
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
1758 ZAKLADY PRISADY DO BETONU,MALTY 1 ——
Objekt B A INJEKTAZNI MALTY 0
1758 ZAKLADY BEDNICI PRVKY STOJKY A 3 —t—+—
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
1758 ZAKLADY BETONOVE PREFABRIKATY 1 ——
Objekt B ZAKLADOVE 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONOVA KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENI 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONARSKA VYZTUZ 2
Objekt B PROVEDENI 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 }
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE ZDENA KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENI 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1
Objekt B 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE GEOMETRICKA PRESNOST 5
Objekt B VE VYSTAVBE 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE KOVOVA KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVADENI 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE SVARY A DOKLAD 1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BEDNICI PRVKY STOJKY A 3
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1
Objekt B 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE PRISADY DO BETONU,MALTY 1
Objekt B A INJEKTAZNI MALTY 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE ZDICI PRVKY 1
Objekt B 0
2103 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B TYCOVE NOSNE 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY KOVOVA KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVADENI 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY SVARY A DOKLAD 1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONARSKA VYZTUZ 1
Objekt B PROVEDENI 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONOVA KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENI 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY GEOMETRICKA PRESNOST 1
Objekt B VE VYSTAVBE 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1
Objekt B 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY BEDNICI PRVKY STOJKY A 1
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B TYCOVE NOSNE 0
2253 SLOUPY SPODNI STAVBY ZATEZOVACI ZKOUSKY 1
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
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2354 SCHODISTE SUTEREN BEDNICI PRVKY STOJKY A 1 e
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
2354 SCHODISTE SUTEREN BETONARSKA VYZTUZ 1 —=t———
Objekt B PROVEDENI 0
2354 SCHODISTE SUTEREN BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
2354 SCHODISTE SUTEREN BETONOVA KONSTRUKCE 1 —=t———
Objekt B PROVEDENI 0
2354 SCHODISTE SUTEREN GEOMETRICKA PRESNOST 1
Objekt B VE VYSTAVBE 0
2354 SCHODISTE SUTEREN BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1
Objekt B SCHODISTE 0
2354 SCHODISTE SUTEREN SVARY A DOKLAD 1 b+ —+—+—+—1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
2354 SCHODISTE SUTEREN KOVOVA KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVADENI 0
2354 SCHODISTE SUTEREN LESENI PODPERNA 1
Objekt B 0
2404 STROP SUTEREN BETONARSKA VYZTUZ 4 ]
Objekt B PROVEDENI 0
2404 STROP SUTEREN BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 ]
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
2404 STROP SUTEREN BETONOVA KONSTRUKCE 4 ]
Objekt B PROVEDENI 0
2404 STROP SUTEREN SVARY A DOKLAD 1 ]
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
2404 STROP SUTEREN BEDNICI PRVKY STOJKY A 7 ——— —]]
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
2404 STROP SUTEREN GEOMETRICKA PRESNOST 18 A
Objekt B VE VYSTAVBE 0
2404 STROP SUTEREN MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1
Objekt B 0
2404 STROP SUTEREN POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 ]
Objekt B 0
2404 STROP SUTEREN KOVOVA KONSTRUKCE 35 HHHHHHHHHHHHH
Objekt B PROVADENI 0
2404 STROP SUTEREN LESENI PODPERNA 7 — ]|
Objekt B 0
2404 STROP SUTEREN ZATEZOVACI ZKOUSKY 1 ]
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
2404 STROP SUTEREN BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B DESKY PRO SPRAZENE STROPY 0
2404 STROP SUTEREN BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B 7ZEBROVE STROPNI 0
2404 STROP SUTEREN BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1
Objekt B STROPY Z TRAMU A VLOZEK 0
2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 6 —Hllll -——+—+—]
Objekt B PROVEDENI 0
2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 = —+—+—+—
Objekt B GAMA 0
2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI ZIVICNE SMESI A ASFALTY 2 = | —+—+—
Objekt B 0
2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI HYDROIZOLACNI PASY A 1 = —+—+—+—
Objekt B FOLIE 0
2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI NETKANE TEXTILIE 1 = —+—+—+—1
Objekt B A GEOTEXTILIE 0
2653 1ZOL PRIZDIVKY A OBKLADY MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 ——+—+-
Objekt B 0
2653 1ZOL PRIZDIVKY A OBKLADY ZDENA KONSTRUKCE 1 — -+
Objekt B PROVEDENI 0
2653 1ZOL PRIZDIVKY A OBKLADY ZDICI PRVKY 1 — -+
Objekt B 0
2751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU ZHUTNENI ZEMIN A SYPANIN 1 —=-t+—F-+—+—+—+
Objekt B 0
2751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU ZEMNI PRACE 1 —-+-1{-t+—+—+—+
Objekt B 0
2751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1 —=-t+—F-+—+—+—+
Objekt B 0
2900 OSTATNI PRACE SPOD STAV BETONOVA KONSTRUKCE 1 ——
Objekt B PROVEDENI 0

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
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3103 ZDINOSNE BETONOVA KONSTRUKCE 3
Objekt B PROVEDENI 0
3103 ZDI NOSNE BETONARSKA VYZTUZ 3 ——t—t+1+
Objekt B PROVEDENI 0
3103 ZDI NOSNE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 —t—F—1
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
3103 ZDI NOSNE ZDENA KONSTRUKCE 4 — 1+
Objekt B PROVEDENI 0
3103 ZDI NOSNE KOVOVA KONSTRUKCE 4 — 1+
Objekt B PROVADENI 0
3103 ZDI NOSNE GEOMETRICKA PRESNOST 4 — 1+
Objekt B VE VYSTAVBE 0
3103 ZDI NOSNE MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 1
Objekt B 0
3103 ZDI NOSNE POROBETON 4 ——
Objekt B 0
3103 ZDI NOSNE SVARY A DOKLAD 1 ———
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
3103 ZDI NOSNE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 1+
Objekt B 0
3103 ZDI NOSNE ZDICI PRVKY 1 1
Objekt B 0
3103 ZDI NOSNE BETONOVE PREFABRIKATY 1 1
Objekt B TYCOVE NOSNE 0
3103 ZDI NOSNE BEDNICI PRVKY STOJKY A 4 — 1+
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
3404 STROPY BETONARSKA VYZTUZ 5 }
Objekt B PROVEDENI 0
3404 STROPY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
3404 STROPY BETONOVA KONSTRUKCE 4
Objekt B PROVEDENI 0
3404 STROPY LESENI PODPERNA 5 }
Objekt B 0
3404 STROPY SVARY A DOKLAD 1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
3404 STROPY GEOMETRICKA PRESNOST 23 e
Objekt B VE VYSTAVBE 0
3404 STROPY POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1
Objekt B 0
3404 STROPY ZATEZOVACI ZKOUSKY 1
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
3404 STROPY KOVOVA KONSTRUKCE 46
Objekt B PROVADENI 0
3404 STROPY STROPY Z KERAMICKYCH 5 }
Objekt B STROPNICH DIiLCU 0
3404 STROPY BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B DESKY PRO SPRAZENE STROPY 0
3404 STROPY BETONOVE PREFABRIKATY 1
Objekt B 7ZEBROVE STROPNI 0
3404 STROPY BEDNICI PRVKY STOJKY A 7 } }
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
3404 STROPY BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1
Objekt B STROPY Z TRAMU A VLOZEK 0
3504 SCHODISTE BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1
Objekt B SCHODISTE 0
3504 SCHODISTE BETONARSKA VYZTUZ 1
Objekt B PROVEDENI 0
3504 SCHODISTE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
3504 SCHODISTE BETONOVA KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVEDENI 0
3504 SCHODISTE GEOMETRICKA PRESNOST 1
Objekt B VE VYSTAVBE 0
3504 SCHODISTE SVARY A DOKLAD 1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
3504 SCHODISTE KOVOVA KONSTRUKCE 1
Objekt B PROVADENI 0
3504 SCHODISTE BEDNICI PRVKY STOJKY A 1
Objekt B PODPERNE NOSNIKY 0
3504 SCHODISTE LESENI PODPERNA 1
Objekt B 0

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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4.1.18
2017 2018 2019
11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nézev &innosti Piredmét kontroly Plan 20 |27 |4 |11 |18 |27 |2 |8 [15(22 (29 |5 |12 (19 26 |5 |12 |19 (26 |2 |9 |16 |23 |30 |7 |14 |21 |28 |4 |11 |18 |25 |2 |9 |16 (23 |30 |6 |13 |20 |27 |3 |10 |17 |24 |1 |8 |15 (22|29 |5 |12 |19 |26 |3 |10 |17 |27 |31 |7 |14 |21 |28 |4 |11 |18 |25 |4 |11 [18
Dodav. Evid. | 25] 2| 9] 16| 23| 30| 6] 13| 20{ 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10| 17| 24| 31| 7| 14| 21| 28| 5| 12| 19| 26| 2| 9| 16| 23| 30| 7| 14| 21| 28] 4| 11| 18| 25| 1| 8| 15] 22| 29| 6| 13| 20{ 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15] 22| 29| 5| 12| 19| 26| 2| 9| 16| 23| 2| 9| 16| 23
3809 OCHRAN A ZACHYTNE KONSTR SYSTEMY DOCASNE OCHRANY 1 -t —+—+—+—++—+—+—+—f—+—+—+—1
/ Objekt B VOLNEHO OKRAJE 0
3809 OCHRAN A ZACHYTNE KONSTR KONSTRUKCE OCHRANNE 2 F—+—+—+—+f+—+—+—+-f—+—+—+—1—H4
/ Objekt B A ZACHYTNE 0
3859 PRESUN HMOT TE 3 STAVEBNI A SILNICN{ 1 ey
Objekt B STROJE 0
3900 OSTATNI PRACE TE 3 ZDENA KONSTRUKCE 3 = -+-+—+-pF—-+—+—+—F-A
Objekt B PROVEDENI 0
4307 TEPELNA IZOLACE STRECH TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 2 = | -—-p-+—+—+—F—+—+
Objekt B 0
4307 TEPELNA IZOLACE STRECH TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 —-+-pF-+—+—+—1-A
Objekt B 0
4307 TEPELNA IZOLACE STRECH POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —-+-pF-+—+—+—1-A
Objekt B 0
4557 HROMOSVOD STRESNI CAST OCHRANA PRED BLESKEM 1 —-f—+—+—+—f -+ —+=H
/ Objekt B 0
4557 HROMOSVOD STRESNI CAST POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 -+t —+—HE -+ %
/ Objekt B 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH POJISTNE HYDROIZOLACE 14 -+ - — =
Objekt B POD SKLADANE KRYT STRECH 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH ASFALTOVE SINDELE 1 e
Objekt B S VYSTUZNOU VLOZKOU 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 -+ —+f—+—+—+—+
Objekt B 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH ZIVICNE SMESI A ASFALTY 6 [ = e
Objekt B 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH VLASTNOSTI KAMENIVA 1 .
Objekt B 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH HYDROIZOLACNI PASY A 1 ==+ —+—f-+—+—+
Objekt B FOLIE 0
4727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH ASFALTOVE VLNITE DESKY 1 ==+ —+—f-+—+—+
Objekt B 0
4859 PRESUN HMOT STRECHA STAVEBNI VYTAHY 1 ===+ —+—1—1
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE GEOMETRICKA PRESNOST 4 o
Objekt B VE VYSTAVBE 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 ==
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 o+
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE ZDENA KONSTRUKCE 4 ot
Objekt B PROVEDENI 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE POROBETON 2 1+
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 1 o+
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE AKUSTIKA-ZVUKOVA 1ZOLACE 2 T -}
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE ZDICI PRVKY 1 ==
Objekt B 0
5103 PRICKY A STENY VYPLNOVE PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 ==
Objekt B GAMA 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 2 —t—F—+——+
Objekt B 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART GEOMETRICKA PRESNOST 9 R
Objekt B VE VYSTAVBE 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —t—F—+——+
Objekt B 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART SDK DESKY-UPRAV VYROBKY 1 [— S
Objekt B A SPOJOVACI MATERIALY 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART SDK DESKY A KOVOVE 1 [— S
Objekt B KONSTRUKCNI SYSTEMY 0
5127 PRICKY A PODHL SADROKART SADROVA LEPIDLA 1 [— S
Objekt B 0
5306 VYPLNE OTVORU SPOJOVACI PROSTREDKY 2 = -HF-+—-+—-
Objekt B DREVENYCH KONSTRUKCI 0
5306 VYPLNE OTVORU DREVENA KONSTRUKCE 3 = -F-+—+—+
Objekt B PROVADEN{ 0

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.

Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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4.1.18
2017 2018 2019
11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nézev &innosti Pi'edmét kontroly Plan 20 |27 [4 |11 (18 27 |2 [8 [15(22 (29 |5 |12 (19 (26 |5 [12 |19 (26 |2 |9 (16 |23 |30 7 |14 |21 (28 |4 (11|18 (25 (2 |9 |16 (23|30 |6 [13 |20 27 |3 |10 (17 |24 |1 (8 |15 (22 (29 |5 (12|19 |26 3 |10 |17 27 |31 |7 [14 |21 |28 |4 |11 (18 |25 |4 11 [18
Dodav. Evid. [ 25| 2| 9f 16] 23| 30| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10] 17| 24| 31| 7| 14| 21] 28] 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16| 23| 30| 7| 14| 21| 28] 4| 11] 18] 25| 1| 8| 15| 22 29| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15| 22| 29| 5| 12| 19| 26| 2| 9| 16| 23| 2| 9] 16| 23
5306 VYPLNE OTVORU OCELOVE ZARUBNE 1 —= 1
Objekt B 0
5306 VYPLNE OTVORU GEOMETRICKA PRESNOST 7 - -+ —+—1
Objekt B VE VYSTAVBE 0
5306 VYPLNE OTVORU DREVENE SOUCASTI STAVEBNE 1 == -f—+—1
Objekt B TRUHLARSKYCH VYROBKU 0
5306 VYPLNE OTVORU DVERE ODOLNEJSI PROTI 1 ——F-fF—+—+—1
Objekt B VLOUPANI 0
5306 VYPLNE OTVORU ODOLNOST VYPLNI OTVORU 1 == -f—+—1
Objekt B 0
5306 VYPLNE OTVORU TRUHLARSKE PRACE 2 ——F-F—+—+—1
Objekt B 0
5507 KANALIZACE VNITRN{ VNITRNf KANALIZACE 1 - f—t—1—1
Objekt B 0
5507 KANALIZACE VNITRNI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 - f—t—1—1
Objekt B 0
5507 KANALIZACE VNITRNI TRUBNI MATERIAL 1 ==t —+—1
Objekt B 0
5507 KANALIZACE VNITRN{ ARMATURY PRO VNITRN{ 1 =t |-+
Objekt B KANALIZACI 0
5507 KANALIZACE VNITRNI ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 2 — 1 |- 9+
Objekt B 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITRNI VODOVOD 1 — ]
Objekt B 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNICH VODOVODU 1 =+
Objekt B 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY POZARN{ BEZPECNOST STAVEB 1 =
Objekt B 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNI MATERIAL 1 == 1
Objekt B 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY  ARMATURY K ROZVODU PITNE 1 —= 1
Objekt B VODY 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 1 — ]
Objekt B 0
5607 ROZVODY UT VNITRN] SYSTEM TOPEN({ 1 — -+
Objekt B 0
5607 ROZVODY UT VNITRN{ POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 — -+
Objekt B 0
5607 ROZVODY UT VNITRN] SVARY A DOKLAD 1 — -+
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
5607 ROZVODY UT VNITRN] TRUBNI MATERIAL 1 —css s
Objekt B 0
5627 ARMATURY UT SYSTEM TOPENI 1 — -+t —+—1
Objekt B 0
5627 ARMATURY UT POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 — -+t —+—1
Objekt B 0
5627 ARMATURY UT ARMATURY A POTRUBI 1 — -+t —+—1
Objekt B 0
5627 ARMATURY UT ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 1 — -+t —+—1
Objekt B 0
5647 OTOPNA TELESA OTOPNA TELESA 1 =+t t—+—+11
Objekt B 0
5647 OTOPNA TELESA SYSTEM TOPENI 1 41+
Objekt B 0
5647 OTOPNA TELESA POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 41+
Objekt B 0
5657 TEPELNA IZOLACE POTRUBI TEPELNA OCHRANA POTRUBI 24 -
Objekt B 0
5657 TEPELNA IZOLACE POTRUBI TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 =+t t—+—+11
Objekt B PRO TZB A PRUM.INSTALACE 0
5657 TEPELNA IZOLACE POTRUBI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 41+
Objekt B 0
5657 TEPELNA IZOLACE POTRUBI ZARUVZDORNE VYROBKY 1 =+t t—+—+11
Objekt B 0
5667 KOTELNY UT SYSTEM TOPENI 1 e Y A
/ Objekt B 0
5667 KOTELNY UT ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1 e VIS N A
/ Objekt B 0
5667 KOTELNY UT ODVETRAVACI ZARIZENI K 1 e Y A
/ Objekt B ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
5667 KOTELNY UT KOTLE PRO USTREDNI 1 e Y A
/ Objekt B VYTAPENI 0

Planované kontr01y| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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4.1.18
2017 2018 2019
11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nizev innosti Predmét kontroly Plan (20 |27 (4 (11 |18 (27 2 |8 |15 (22|29 |5 (12|19 |26 5 |12 (19 [26 |2 |9 (16|23 |30 [7 |14 |21 28 |4 |11 (18 (25 |2 (9 |16 |23 [30 6 [13 |20 (27 |3 |10 (17 |24 |1 (8 |15 |22 (29 |5 |12 (19 |26 |3 (10 |17 |27 31 |7 |14 |21 |28 |4 [11 |18 |25 [4 |11 |18
Dodav. Evid. | 25| 2| 9| 16] 23] 30| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10| 17| 24| 31| 7] 14| 21| 28| 5| 12] 19] 26| 2| 9 16| 23| 30| 7| 14| 21| 28| 4| 11] 18] 25| 1| 8| 15| 22| 29| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15] 22| 29| 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16] 23| 2| 9] 16 23
5667 KOTELNY UT POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 -
/ Objekt B 0
5667 KOTELNY UT ARMATURY POJISTNE UZAVIR 1 1
/ Objekt B PRO SPOTREBICE KAP PALIV 0
5687 STROJNI VYBAVENI UT SYSTEM TOPENI{ 1 -ttt F—F—4ft1
/ Objekt B 0
5687 STROJNI VYBAVENI UT ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1 1
/ Objekt B 0
5687 STROJNI VYBAVENI UT ODVETRAVACI ZARIZENI K 1 1
/ Objekt B ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
5687 STROJNI VYBAVENI UT POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 1
/ Objekt B 0
5687 STROJNI VYBAVENI UT TEPELNE SOLARNI SOUSTAVY 1 1
/ Objekt B A SOUCASTI 0
5707 SILNOPROUD HRUBA MONTAZ ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 —F—f—+—+
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
5727 SILNOPROUD VODICE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 -+ =}
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
5727 SILNOPROUD VODICE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 e s NP1 PRV U A
/ Objekt B 0
5747 SILNOPROUD ROZVADECE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 R
Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
5747 SILNOPROUD ROZVADECE VYROBKY A MATERIALY 1 =+ ]
Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
5747 SILNOPROUD ROZVADECE SKRINE PRO ROZVADECE 1 = T + + 111
Objekt B 0
5747 SILNOPROUD ROZVADECE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 bttt —+]
Objekt B 0
5767 SLABOPROUD TRUBKY SDELOVACI INSTAL-PREDPISY 1 11
Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
5787 SLABOPROUD VODICE SDELOVACI INSTAL-PREDPISY 1 I B
Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
5788 SLABOPROUD ROZVODY MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 = |+ + 1
Objekt B 0
5788 SLABOPROUD ROZVODY KOVOVA KONSTRUKCE 36 T IR
Objekt B PROVADENI 0
5788 SLABOPROUD ROZVODY VYROBKY A MATERIALY 1 = |+ + 1
Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 3 e 1 1]
Objekt B A VETRANI BUDOV 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1 b | 1
Objekt B 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVA IZOLACE 1 o+ —
Objekt B STAVEBNICH KONSTRUKC| 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 T 1 5 i 1]
Objekt B 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 1 b | 1
Objekt B 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVETRAVACI ZARIZENI K 1 — + 1+ ]
Objekt B ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
5859 PRESUN HMOT VNITR KONSTR STAVEBNI VYTAHY 1
Objekt B 0
6109 LEHKE POMOCNE LESENI LESENI POJIZDNA A VOLNE 23 ]
Objekt B STOJICI 0
6207 TEPELNA IZOLACE KONSTR TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 1 —
Objekt B 0
6207 TEPELNA IZOLACE KONSTR TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 —
Objekt B 0
6207 TEPELNA IZOLACE KONSTR POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
Objekt B 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI . 11 e SR
Objekt B KONSTRUKCE 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 ———
Objekt B 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
Objekt B 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI STAVEBNI VAPNO A POJIVA 1 ———
Objekt B NA JEHO BAZI 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI CEMENT A POJIVA NA JEHO 1 ———
Objekt B BAZI 0

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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4.1.18
2017 2018 2019
11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nizev innosti Piedmét kontroly Plan (20 [27 |4 [11 (18 |27 |2 |8 |15 (22(29 |5 [12 (19 |26 5 |12 |19 (26 |2 |9 (16|23 |30 [7 |14 |21 [28 |4 |11 [18 |25 |2 [9 |16 |23 [30 |6 [13 |20 |27 (3 [10 |17 |24 [1 |8 (15|22 |29 |5 |12 |19 |26 |3 |10 (17 |27 |31 |7 |14 |21 (28 |4 |11 [18 |25 |4 [11 [18
Dodav. Evid. | 25| 2| 9| 16| 23| 30| 6| 13| 20| 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10| 17| 24| 31| 7| 14| 21| 28] 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16| 23| 30| 7| 14] 21| 28| 4] 11] 18] 25| 1| 8| 15| 22| 29| 6| 13| 20| 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15| 22| 29] 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16| 23| 2| 9| 16| 23
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI SADROVA POJIVA A MALTY 3 w F—+—+—A
Objekt B 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI VNITRNI OMITANI 6 =ttt -—+—+—
Objekt B 0
6306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI KOVOVE PLETIVO A LISTY 1 F=————
Objekt B 0
6507 HYDROIZOL SANITAR PROST HYDROIZOLACE STAVEB 6 =l ——+—+—F—+—+
Objekt B PROVEDENI 0
6507 HYDROIZOL SANITAR PROST VYROBKY A MATERIALY 1 -+ —-+—+—F-A
Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETONOVA KONSTRUKCE 7 =
Objekt B PROVEDENI 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 13 —
Objekt B KONSTRUKCE 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETONARSKA VYZTUZ 7 —
Objekt B PROVEDENI 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE PODLAHY 13 —HHHE R
Objekt B 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 5 e e s e S|
Objekt B A V KONSTRUKCICH 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 e e ———
Objekt B 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE GEOMETRICKA PRESNOST 60 T
Objekt B VE VYSTAVBE 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE POTEROVE MATERIALY 2 ]
Objekt B 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1 —
Objekt B BAZI 0
6806 PODLAHOVE KONSTRUKCE VLASTNOSTI KAMENIVA 1 —
Objekt B 0
6859 PRESUN HMOT TE 6 STAVEBNI A SILNICN{ 1 = -—t+—f—t+—t+—+—+1
Objekt B STROJE 0
6900 OSTATNI PRACE TE 6 POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 1 e
Objekt B KONSTRUKCE 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 ———+—+1
Objekt B 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 1 ==t
Objekt B 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE GEOMETRICKA PRESNOST 4 =+ ]
Objekt B VE VYSTAVBE 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE SDK DESKY-UPRAV VYROBKY 1 ==t
Objekt B A SPOJOVACI MATERIALY 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE SDK DESKY A KOVOVE 1 ==t
Objekt B KONSTRUKCNI SYSTEMY 0
7107 OBKLADY SADROKARTONOVE SADROVA LEPIDLA 1 ==t
Objekt B 0
7303 OBEZDIVKY ZARIZ PREDMETU MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 e e
Objekt B 0
7303 OBEZDIVKY ZARIZ PREDMETU ZDICI PRVKY 1 e e
Objekt B 0
7303 OBEZDIVKY ZARIZ PREDMETU ZDENA KONSTRUKCE 1 e e
Objekt B PROVEDENI 0
7357 OBKLADY VNITRNI PROVADENI KERAMICKYCH 2 ——1
Objekt B OBKLADU A DLAZEB 0
7357 OBKLADY VNITRNI KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY 1 ==
Objekt B 0
7357 OBKLADY VNITRNf{ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1 ==
Objekt B KERAMICKE PRVKY 0
7357 OBKLADY VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 2 ——1
Objekt B KONSTRUKCE 0
7407 PODLAHY SYNTETICKE PROTISKLUZNE VLASTNOSTI 3 1
Objekt B POVRCHU PODLAH 0
7407 PODLAHY SYNTETICKE MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 ===
Objekt B 0
7407 PODLAHY SYNTETICKE POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 3 —
Objekt B KONSTRUKCE 0
7407 PODLAHY SYNTETICKE POVRCHY PRO SPORTOVISTE 1 ===
Objekt B UZAVRENEHO TVARU 0
7607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 2 —t—
Objekt B KONSTRUKCE 0

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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4.1.18
2017 2018 2019
11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nazev &innosti Predmét kontroly Plan |20 (27 (4 |11 |18 [27 |2 |8 (15|22 |29 (5 (12|19 |26 5 |12 |19 (26 |2 |9 |16 (23 |30 |7 [14 |21 |28 [4 |11 |18 (25 (2 |9 |16 [23 |30 |6 (13 |20 |27 (3 (10 |17 |24 1 |8 |15 (22|29 |5 (12 |19 |26 |3 (10 |17 |27 31 |7 |14 |21 |28 |4 |11 [18 |25 |4 [11 |18
Dodav. Evid. | 25| 2| 9| 16| 23| 30| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10] 17| 24| 31| 7| 14| 21| 28] 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16| 23| 30| 7| 14| 21| 28| 4| 11| 18] 25| 1| 8| 15| 22| 29| 6| 13| 20| 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15| 22| 29| 5| 12| 19] 26| 2| 9 16| 23] 2| 9| 16| 23
7607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY w w
Objekt B
7607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR PROVADENI KERAMICKYCH —t—F—
Objekt B OBKLADU A DLAZEB
7607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR PROTISKLUZNE VLASTNOSTI ——+—
Objekt B POVRCHU PODLAH
7607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR MALTOVINY A LEPIDLA PRO —t—F—
Objekt B KERAMICKE PRVKY
7707 MALBY VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI o
Objekt B KONSTRUKCE
7707 MALBY VNITRNI STAVEBNI VAPNO A POJIVA H—
Objekt B NA JEHO BAZI
7859 PRESUN HMOT POVRCHY STAVEBNI VYTAHY F—+—+—+—+1+—+—+—+—H
Objekt B
7900 OSTATNI PRACE POVRCHY GEOMETRICKA PRESNOST = —t+—+++—+—+—A
Objekt B VE VYSTAVBE
8109 VYTAHY NETECHNOL POVAHY VYTAHY 1 b+ —+ 1+
Objekt B 0
8109 VYTAHY NETECHNOL POVAHY POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 Cef -+~ — =+ — A
Objekt B 0
8109 VYTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1 =+ S —+—+ 1+
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE OCHRANNA ZABRADLI 1 —
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE SKLO VE STAVEBNICTVI 1 —
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE VLASTNOSTI DREVENYCH 1 —
Objekt B KONSTRUKCI 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE OCEL A OCELOVE VYROBKY 1 —
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE DREVENA KONSTRUKCE 1 —
Objekt B PROVADENI 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE KONSTRUKCNI DREVO 1 —
Objekt B 0
8159 ZABRADLI SCHODISTOVE SKLENARSKE PRACE STAVEBNI 1 —
Objekt B 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET DREVENA KONSTRUKCE 1 ==+
Objekt B PROVADENI 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 — S R R |
Objekt B 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET LEPENE LAMELOVE DREVO 1 [— e = N
Objekt B 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET VLASTNOSTI DREVENYCH 1 =t
Objekt B KONSTRUKCI 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET PODLAHOVE KRYTINY 1 ==+
Objekt B LAMINATOVE 0
8307 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI 1 ==+
Objekt B NA DREVENYCH PODLAHACH 0
8357 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI TRUHLARSKE PRACE 4 —HH
Objekt B 0
8357 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI DVERE ODOLNEJSI PROTI 1 —
Objekt B VLOUPANI 0
8357 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
Objekt B 0
8357 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI VESTAVENY NABYTEK 1 —+—+h
Objekt B 0
8357 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI ODOLNOST VYPLNIOTVORU 2 —t
Objekt B 0
8507 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI ZDRAVOTNICKA KERAMIKA 16 ——HHHHHH
Objekt B 0
8507 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI VNITRNI VODOVOD 1 ]
Objekt B 0
8507 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI ARMATURY ODPADOVE PRO 1 }
Objekt B ZARIZOVACI PREDMETY 0
8607 MERENI A REGULACE SYSTEM TOPENI 1 F—t—+—F+—+t+—+—+—+
Objekt B 0
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ AUTOMATIZACNI A RIDICI 1 —
/ Objekt B SYSTEMY BUDOV 0

Planované kontr01y| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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Index  Nazev &innosti Predmét kontroly Plan (20 [27 |4 [11 (18 |27 |2 |8 |15 (22(29 |5 [12 (19 |26 5 |12 |19 (26 |2 |9 (16|23 |30 [7 |14 |21 [28 |4 |11 [18 |25 |2 [9 |16 |23 [30 |6 [13 |20 |27 (3 [10 |17 |24 [1 |8 (15|22 |29 |5 |12 |19 |26 |3 |10 (17 |27 |31 |7 |14 |21 (28 |4 |11 [18 |25 |4 [11 [18
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8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAR{Z VYROBKY A MATERIALY 1 w w
/ Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ OCHRANA PRED 1 —
/ Objekt B ELEKTROMAGNETICKYMI POLI 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNI OSVETLENI BUDOV 1 —
/ Objekt B 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 —
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE VYROBKY A MATERIALY 1 —th
/ Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
/ Objekt B 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVETLENI VNITRNICH 1 —
/ Objekt B PROSTORU 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE UDRZBA VNITRNICH 1 —
/ Objekt B OSVETLOVACICH SOUSTAV 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKA SVITIDLA 1 —th
/ Objekt B 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTORE 1 —th
/ Objekt B 0
8809 VYCISTENI OBJEKTU POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —
Objekt B 0
8809 VYCISTENI OBJEKTU JAKOST UKLIDOVYCH SLUZEB 3 —tH
Objekt B 0
8859 PRESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNI VYTAHY 1 —=F—+t+—+—+—+—f
Objekt B 0
8900 OSTATNI PRACE KOMPLETACE VYROBKY A MATERIALY 1 —-+t+—+—+—+-H
Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
9109 LEHKE RADOVE LESENI LESENI TRUBKOVA A DILCOVA 5 e 1 | e i s T e
Objekt B 0
9109 LEHKE RADOVE LESENI LESENI POJIZDNA A VOLNE 5 -+ -+t —+—F—+—A
Objekt B STOJICI 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR HYDROIZOLACE STAVEB 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B PROVEDEN{ 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR DILATACNI ZKOUSKA 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR VOZOVKY NA MOSTECH 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR ZIVICNE SMESI A ASFALTY 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR HYDROIZOLACNI PASY A 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B FOLIE 0
9189 VYPLNE DILATACNICH SPAR TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 -+ —-+—+—F-A
/ Objekt B 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI PROVADENI VNEJSICH TEPEL 3 -+ 4+
Objekt B 1ZOL KOMPOZITNICH SYSTEMU 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI TEPELNA OCHRANA POTRUBI 25 -+
Objekt B 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 3 -+ 4+
Objekt B 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 —— S N B B R
Objekt B 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 —— T B
Objekt B 0
9207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI ZARUVZDORNE VYROBKY 1 —— T B
Objekt B 0
9257 HROMOSVOD FASADA,ZEMNENI  OCHRANA PRED BLESKEM 1 —-+—+—+—++A
/ Objekt B 0
9257 HROMOSVOD FASADA,ZEMNENI ~ POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 -+ —+—+14
/ Objekt B 0
9287 HYDROIZOL BALKONU,LODZI{ HYDROIZOLACE STAVEB 1 = —+—+—+—+1
Objekt B PROVEDENI 0
9287 HYDROIZOL BALKONU,LODZI{ ZIVICNE SMESI A ASFALTY 1 -+ —+—+14
Objekt B 0
9287 HYDROIZOL BALKONU,LODZI{ HYDROIZOLACNI PASY A 1 -+ —+—+14
Objekt B FOLIE 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 2 e — R B RN
Objekt B KONSTRUKCE 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI PROVADENI VNEJSICH TEPEL 2 e — R B RN
Objekt B 1ZOL KOMPOZITNICH SYSTEMU 0

Planované kontr01y| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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11 | 12 1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12 1 [ 2 [ 3
Index  Nizev innosti Predmét kontroly Plan 20 |27 [4 |11 (18 27 |2 [8 [15(22 (29 |5 |12 (19 (26 |5 [12 |19 (26 |2 |9 (16 |23 |30 7 |14 |21 (28 |4 (11|18 (25 (2 |9 |16 (23|30 |6 [13 |20 27 |3 |10 (17 |24 |1 (8 |15 (22 (29 |5 (12|19 |26 3 |10 |17 27 |31 |7 [14 |21 |28 |4 |11 (18 |25 |4 11 [18
Dodav. Evid. | 25| 2| 9| 16] 23] 30| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 17| 24| 3| 10| 17| 24| 31| 7] 14| 21| 28| 5| 12] 19] 26| 2| 9 16| 23| 30| 7| 14| 21| 28| 4| 11] 18] 25| 1| 8| 15| 22| 29| 6| 13] 20| 27| 3| 10| 16| 24| 1| 8| 15] 22| 29| 5| 12| 19] 26| 2| 9| 16] 23| 2| 9] 16 23
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI MALTY PRO STAVEBNI UCELY 1 [ S IR
Objekt B 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 ———+—+—+—+1}+
Objekt B 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI STAVEBNI VAPNO A POJIVA 1 ==t +—1
Objekt B NA JEHO BAZI 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI VNEJSI OMITANI 1 ==t +—1
Objekt B 0
9306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI VYROBKY A SYST NA OCHRANU 1 ==t +—1
Objekt B A OPRAVY BETON KONSTRUKCI 0
9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 =
/ Objekt B PRO ELEKTROTECHNIKU 0
9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK VYROBKY A MATERIALY 1 =
/ Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKA SVITIDLA 1 =
/ Objekt B 0
9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 e I AT
/ Objekt B 0
9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZACNI A RiDICI 1 E
/ Objekt B SYSTEMY BUDOV 0
9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK VYROBKY A MATERIALY 1 e IR N
/ Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
9457 OBKLADY VNEJSI PROVADENI KERAMICKYCH 1 =+
Objekt B OBKLADU A DLAZEB 0
9457 OBKLADY VNEJSI KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY 1 e SRR B
Objekt B 0
9457 OBKLADY VNEJSI MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1 = ]
Objekt B KERAMICKE PRVKY 0
9457 OBKLADY VNEJSI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 1 =t
Objekt B KONSTRUKCE 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 1 =t
Objekt B KONSTRUKCE 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY 1 =t
Objekt B 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi PROVADENI KERAMICKYCH 1 =t
Objekt B OBKLADU A DLAZEB 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi PROTISKLUZNE VLASTNOSTI 1 s SR
Objekt B POVRCHU PODLAH 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1 s SR
Objekt B KERAMICKE PRVKY 0
9527 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSi BETONOVE PREFABRIKATY 1 =t
Objekt B BET A TERACOVE DLAZDICE 0
9587 KLEMPIRI FASADNI PRVKY KLEMPIRSKE KONSTR A PRACE 5 F—t—+—+—+++—+—+—+—
Objekt B Z KOVOVYCH VYROBKU 0
9587 KLEMPIRI FASADNI PRVKY OKAPOVE PRVKY Z PVC 1 1+ 114
Objekt B 0
9587 KLEMPIRI FASADNI PRVKY OKAPOVE PRVKY Z PLECHU 1 1+ 114
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE VLASTNOSTI DREVENYCH 2 e N AR
Objekt B KONSTRUKCI 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE OCHRANNA ZABRADLI 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE OCEL A OCELOVE VYROBKY 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE POZARNI BEZPECNOST STAVEB 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE KONSTRUKCNI DREVO 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE DREVENA KONSTRUKCE 2 e N AR
Objekt B PROVADENI 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE SKLO VE STAVEBNICTVI 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9609 ZABRADLI BALKONOVE SKLENARSKE PRACE STAVEBNI{ 1 -+ +—+—1
Objekt B 0
9627 ZAMECNICI DOPLNKY MONTAZ ZAMECNICKYCH 1 -+ +—+—1
Objekt B VYROBKU 0
9627 ZAMECNICI DOPLNKY VYROBKY A MATERIALY 1 -+ +—+—1
Objekt B DODANE PRO OBJEKT 0
9627 ZAMECNICI DOPLNKY KOVOVA KONSTRUKCE 1 -+ +—+—1
Objekt B PROVADENI 0
9627 ZAMECNICI DOPLNKY SVARY A DOKLAD 1 -+ +—+—1
Objekt B 0 KVALIFIKACI SVARECU 0

Planované kontr01y| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ~¢astecné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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[ 11 [ 2 [ 3
Index Naizev ¢innosti Piedmét kontroly 29 |5 |12 |19 [26 11 (18 (25 (4 |11 |18
Dodav. 3] 10] 16] 24| 1 9| 16| 23| 2| 9| 16| 23
9627 ZAMECNICI DOPLNKY OCHRANNA ZABRADLI 1 I
Objekt B 0
9657 NATERY VENKOVNI NATERACSKE PRACE 2 14
Objekt B 0
9657 NATERY VENKOVNI PROTIKOROZN{ OCHRANA 1 R
Objekt B OCELOVYCH KONSTRUKCI 0
9657 NATERY VENKOVNI FYZIKALNE MECHANICKE 1 R
Objekt B VLASTNOSTI NATERU 0
9657 NATERY VENKOVNI JAKOST OCHRANY DREVA 2 ISR, M
Objekt B 0
9801 POVRCHOVE UPRAVY TERENU KVETINARSTVI OKRASNE 1 ==ttt
Objekt B STROMY A KERE 0
9801 POVRCHOVE UPRAVY TERENU OCHRANA ROSTLIN A HNOJEN{ 1 ==ttt
Objekt B 0
9801 POVRCHOVE UPRAVY TERENU POVRCHY PRO SPORTOVISTE 1 ==ttt
Objekt B UZAVRENEHO TVARU 0
9900 OSTATNI PRACE TE 9 ZHUTNENI ZEMIN A SYPANIN 1 e+ 1T+ A&+t b+
Objekt B 0
9980 VYSTUPN[ KONTROLA GEOMETRICKA PRESNOST 1 —]
Objekt B VE VYSTAVBE

Planované kontroly| ¢innosti kritické, | ginnosti s rezervou, | &innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly| nevyhovujici, ¢asteéné vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.



