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2.1 Technologické schéma 

Samostatně přiloženo. 

 

2.2 Rozdělení do pracovních záběrů 

Samostatně přiloženo. 

 

2.3 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

fij = (M/C) * 100 % 

 

M – minimální pracovní fronta 

C – celková pracovní fronta 

fij – součinitel pracovní fronty 

 

Tab. 1: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

Technologická etapa MJ M C fij (%) 

TE0 
Přípravné, bourací a 

zemní práce 
m2 248,75 994,60 25,00 

TE1 Základy m2 248,75 994,60 25,00 

TE2 Hrubá spodní stavba V BD se nenachází 

TE3 Hrubá vrchní stavba m2 331,50 994,60 33,33 

TE4 Zastřešení m2 331,50 994,60 33,33 

TE5 Hrubé vnitřní práce m2 198,92 994,60 20,00 

TE6 Úpravy povrchů m2 497,30 994,60 50,00 

TE7 Dokončovací práce m2 198,92 994,60 20,00 

TE8 Fasádní úpravy m2 1271,12 2542,24 50,00 

TE9 Terénní úpravy m2 491,22 2456,10 20,00 
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2.4 Návrh a posouzení zdvihacích prostředků 

2.4.1 Staveništní věžový jeřáb 

Pro výstavbu BD Marcipánka bude na staveništi umístěn staveništní 

věžový jeřáb s neotočnou věží. Jeřáb bude sloužit především k manipulaci 

betonářské výztuže, prvků systémového bednění a palet se zdícím 

materiálem.  

Prostor pod základnou věžového jeřábu bude zpevněn pomocí 

betonových panelů. 

Maximální poloměr dosahu jeřábu musí být minimálně 47,49 m, aby 

bylo možné břemeno umístit i do nejvzdálenějšího bodu budovaného bytového 

domu. 

Nejtěžším možným břemenem k manipulaci je paleta s keramickými 

tvárnicemi Porotherm 30 AKU SYM o hmotnosti cca 1360 kg. Avšak, aby jeřáb 

byl využíván z důvodu bezpečnosti pouze na 85 % zatížení, bude uvažováno 

nejtěžší možné břemeno o hmotnosti 1600 kg. 

[28] 

Minimální výška věžového jeřábu je 21,90 m (viz Tab. 2). 

 

Tab. 2: Výpočet minimální výšky věžového jeřábu  

 Výška (m) 

Výška budovy 15,73 

Manipulační (bezpečnostní) prostor 2,00 

Výška břemene – paleta s keramickými tvárnicemi Porotherm 1,25 

Výška závěsu 1,02 

Jeřábový závěs vč. dojezdu 1,90 

Minimální výška věžového jeřábu 21,90 
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Návrh a posouzení:  

Typ jeřábu:    Staveništní věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B 6 

Výška jeřábu:   23,45 m (23,45 m ≥ 21,90 m) 

Maximální dosah jeřábu:  47,50 m (47,50 m ≥ 47,49 m) 

Nosnost při max. vyložení:  1700 kg (1700 kg ≥ 1600 kg) 

 

Technický list stroje přiložen na konci dokumentu. 

[12] 

 

 Půdorys a řez staveništního věžového jeřábu samostatně přiložen. 

 

2.4.2 Stavební výtah 

Pro výstavbu BD Marcipánka budou na staveništi umístěny dva 

stavební výtahy. Stavební výtah bude umístěn zvlášť pro objekt A i objekt B.  

Prostory pod základnami stavebních výtahů budou zpevněny pomocí 

betonových panelů. 

 

Návrh: 

Typ stavebních výtahů:  Osobo – nákladní výtah GEDA 500 Z/ZP 

Maximální nosnost:   850 kg 

Rozměry:    2,60 x 2,00 m 

 

Technický list stroje přiložen na konci dokumentu. 

[15] 
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1500 kg / 1350 kg
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1700 kg / 1550 kg
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1900 kg / 1750 kg
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2100 kg / 1950 kg
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2600 kg / 2450 kg
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2900 kg / 2750 kg
35,0 m
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2750 kg / 2600 kg
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E -B6C90
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Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio
e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga

E -B6C90

50,0  (r = 51,5)

47,5  (r = 49,0)

45,0  (r = 46,5)

42,5  (r = 44,0)

40,0  (r = 41,5)

37,5  (r = 39,0)

35,0  (r = 36,5)

32,5  (r = 34,0)

30,0  (r = 31,5)

27,5  (r = 29,0)

25,0  (r = 26,5)

22,5  (r = 24,0)

20,0  (r = 21,5)

2,5–28,3
3000

2,5–29,6
3000

2,5–30,7
3000

2,5–31,4
3000

2,5–32,5
3000

2,5–33,2
3000

2,5–34,0
3000

2,5–32,5
3000

2,5–30,0
3000

2,5–27,5
3000

2,5–23,2
3000

2,5–22,5
3000

2,5–20,0
3000

m/kgm r
15,0

m/kg

17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

15,0

m/kg

17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2750

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2810

2960

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2560

2700

2810

2890

3000

3000

3000

3000

2340

2470

2570

2650

2750

2820

2900

2150

2280

2370

2440

2540

2600

1990

2110

2200

2260

2350

1850

1950

2040

2100

1720

1820

1900

1600

1700

1500

50,0  (r = 51,5)

47,5  (r = 49,0)

45,0  (r = 46,5)

42,5  (r = 44,0)

40,0  (r = 41,5)

37,5  (r = 39,0)

35,0  (r = 36,5)

32,5  (r = 34,0)

30,0  (r = 31,5)

27,5  (r = 29,0)

25,0  (r = 26,5)

22,5  (r = 24,0)

20,0  (r = 21,5)

2,5–27,2
3000

2,5–28,5
3000

2,5–29,5
3000

2,5–30,2
3000

2,5–31,2
3000

2,5–31,8
3000

2,5–32,6
3000

2,5–32,5
3000

2,5–30,0
3000

2,5–27,5
3000

2,5–22,2
3000

2,5–22,5
3000

2,5–20,0
3000

m/kgm r
2,5–15,5
6000

2,5–16,1
6000

2,5–16,6
6000

2,5–17,0
6000

2,5–17,5
6000

2,5–17,8
6000

2,5–18,2
6000

2,5–18,3
6000

2,5–18,5
6000

2,5–16,6
6000

2,5–12,5
6000

2,5–19,2
6000

2,5–19,3
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

4850

6000

6000

5220

5470

5670

5800

6000

6000

6000

6000

6000

5630

4040

6000

6000

4460

4680

4860

4970

5140

5250

5380

5430

5490

4830

3440

5730

5750

3880

4080

4230

4330

4480

4580

4690

4740

4790

4200

2970

5000

3420

3590

3730

3820

3960

4040

4150

4190

4230

3710

2600

3040

3200

3320

3410

3530

3610

3700

3740

3780

3300

2720

2870

2980

3060

3170

3240

3330

3370

3400

2460

2590

2700

2770

2870

2940

3020

3050

2230

2360

2450

2520

2620

2680

2750

2030

2150

2240

2310

2390

2450

1880

1970

2060

2120

2200

1710

1820

1890

1950

1580

1680

1750

1460

1550

1350
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Hoisting height / Hauteur sous crochet / Altezza di sollevamento / Altura bajo gancho / Altura de montagemHubhöhe

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

120 HC

1,
7

m

3,8 m
4,6 m

1) 2,7 m
2) 3,1 m

a) b
)6,

85
m

10
,0

m

1) 2,7 m
2) 3,1 m

1,
5

m

3,8 m
4,6 m

a) b
)6,

85
m

10
,0

m

3,1m

4,
5

m

4,5 m
4,6 m

a) b
)6,

85
m

10
,0

m

r = 8,5 m

2,5 m

0,
22

m a) b
)6,

85
m

10
,0

m

m
a)

46,2
43,7
41,2
38,7
36,2
33,7
31,2
28,7
26,2
23,7
21,2
18,7
16,2
13,7
11,2

8,7
6,2 b)

49,3
46,8
44,3
41,8
39,3
36,8
34,3
31,8
29,3
26,8
24,3
21,8
19,3
16,8
14,3
11,8

9,3
m

a)

47,7
45,2
42,7
40,2
37,7
35,2
32,7
30,2
27,7
25,2
22,7
20,2
17,7
15,2
12,7
10,2

7,7 b)

50,8
48,3
45,8
43,3
40,8
38,3
35,8
33,3
30,8
28,3
25,8
23,3
20,8
18,3
15,8
13,3
10,8

m
a)

47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0

7,5 b)

50,6
48,1
45,6
43,1
40,6
38,1
35,6
33,1
30,6
28,1
25,6
23,1
20,6
18,1
15,6
13,1
10,6

m
a)

50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0 b)

53,1
50,6
48,1
45,6
43,1
40,6
38,1
35,6
33,1
30,6
28,1
25,6
23,1
20,6
18,1
15,6
13,1

m
a)

50,5
48,0
45,5
43,0
40,5
38,0
35,5
33,0
30,5
28,0
25,5
23,0
20,5
18,0
15,5
13,0
10,5 b)

53,6
51,1
48,6
46,1
43,6
41,1
38,6
36,1
33,6
31,1
28,6
26,1
23,6
21,1
18,6
16,1
13,6

3,1m

4,
0

m

4,6 m

a) b
)6,

85
m

10
,0

m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
0

43,5
41,6
39,6
37,7
35,7
33,8
31,8
29,9
27,9
26,0
24,0
22,1
20,1
18,2
16,2
14,3
12,3
10,4

8,4
6,5
4,5
–

–
–

51,2
49,3
47,3
45,4
43,4
41,5
39,5
37,6
35,6
33,7
31,7
29,8
27,8
25,9
23,9
22,0
20,0
18,1
16,1
12,2

m m m m m

100LC3,9m

3,9m
+

5,85m 5,85m

9+1

8+1

7+1

6+1

5+1

4+1

3+1

2+1

1+1

0+1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

11,7m

3

2

1

0

43,7
41,8
39,8
37,9
35,9
34,0
32,0
30,1
28,1
26,2
24,2
22,3
20,3
18,4
16,4
14,5
12,5
10,6

8,6
6,7
4,7
–

–
–

51,4
49,5
47,5
45,6
43,6
41,7
39,7
37,8
35,8
33,9
31,9
30,0
28,0
26,1
24,1
22,2
20,2
18,3
16,3
12,4

43,8
41,9
39,9
38,0
36,0
34,1
32,1
30,2
28,2
26,3
24,3
22,4
20,4
18,5
16,5
14,6
12,6
10,7

8,7
6,8
4,8
–

–
–

51,5
49,6
47,6
45,7
43,7
41,8
39,8
37,9
35,9
34,0
32,0
30,1
28,1
26,2
24,2
22,3
20,3
18,4
16,4
12,5

43,1
41,2
39,2
37,3
35,3
33,4
31,4
29,5
27,5
25,6
23,6
21,7
19,7
17,8
15,8
13,9
11,9
10,0

8,0
6,1
4,1
–

–
–

50,8
48,9
46,9
45,0
43,0
41,1
39,1
37,2
35,2
33,3
31,3
29,4
27,4
25,5
23,5
21,6
19,6
17,7
16,7
11,8

42,0
40,0
38,1
36,1
34,2
32,2
30,3
28,3
26,4
24,4
22,5
20,5
18,6
16,6
14,7
12,7
10,8

8,8
6,9
4,9
3,0
–

–
–

50,0
48,1
46,1
44,2
42,2
40,3
38,3
36,4
34,4
32,5
30,5
28,6
26,6
24,7
22,7
20,8
18,8
16,9
14,9
11,0

E -B6C90

0,
25

 m

0,
17

 m
12

,0
 m

2,5 m

4,5m

1,
6 

m
12

,0
 m

3,1 m

4,5m

1,
7 

m
12

,0
 m

3,1 m

4,5m

1,
0 

m
12

,0
 m

3,1 m

4,5m

1,
4 

m
12

,0
 m

3,1 m

4,5m

1,
4 

m

0,
4 

m

4,5m

1,
6 

m

0,
4 

m

4,5m

1,
7 

m

0,
4 

m

4,5m

1,
0 

m 0,
4 

m

/ Further hoist heights and climbing on request. / Hauteurs sous crochet plus élevées et
hissage sur demande. / Altre altezze di sollevamento come pure telescopaggio, su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trepado,
consultar. / Outras alturas de elevação e ascensionamento, mediante consulta.

Weitere Hubhöhen sowie Klettern auf Anfrage.
= Ohne Kabine. / Without cabin. / Sans cabine. / Senza cabina. / Sin cabina. / Sem cabine.
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Antriebe Driving units / Mécanismes d'entraînement / / Mecanismos / MecanismosAzionamenti

E -B6C90

** Weitere Hubhöhen: siehe Betriebsanleitung. / Further hoist heights: see instruction manual. / Autres hauteurs sous crochet: voir
manuel d’instruction / Altre altezze di sollevamento: vedasi le istruzioni sull’uso. / Alturas bajo grancho superiores según manual.
Outras alturas de elevação: consultar manual de instruções.

25,0 m/min

10,0 /36,0 /63,0 m/min

30,0

22,0 kW

7,5 kW FU

2 x 4,0 kW

3,0 kW FU

Stufe / Step
Cran / Marcia
Marcha / Marcha

kg m/min

1
2
3

6000
6000
3500

3,1
14,0
29,0

1
2
3

3000
3000
1700

3000
3000
1600

6,2
28,0
58,0

Layers
Couches
Strati
Camadas
Capas

Lagen5
3,8 /18,5 /22,0kW
WIW230MZ402

28,0

22,0 kW FU

149,0 m
LS�Trommel

0 0,8
U/min

sl./min
tr./min

kVA

1
2
3
4

6000
6000
4800
3000

1,5
15,0
22,0
35,0

1
2
3
4

3000
3000
2400
1500

3000
3000
2250
1350

3,1
31,0
43,0
70,0

Layers
Couches
Strati
Camadas
Capas

Lagen5
22,0kWFU
WIW230MZ404

149,0 m
LS�Trommel

182,0 m**

182,0 m**

6 Podeste Gegenausleger / Counter�jib platforms
Plates�formes de contre�flèche / Ballatoi controfreccia
Plataforma contrapluma

1
4,00 0,69 1,35

7 Ausleger�Anlenkstück / Jib heel section
Pied de flèche / Settore articolato di braccio
Base articulada de lança / Pluma tramo primero

1
10,01 1,34 2,23

8 Ausleger�Zwischenstück / Intermediate jib section
Elément intermédiaire de flèche / Spezzone di braccio
Peça suplementar da lança / Tramo intermedio pluma

1
10,26
2,72
7,71
5,19
5,17

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

2,14
1,48
1,48
1,46
1,45

9 Ausleger�Zwischenstück / Intermediate jib section
Elément intermédiaire de flèche / Spezzone di braccio
Peça suplementar da lança / Tramo intermedio pluma

1
10,22 1,20 2,08

2

3

1 Drehbühne / Slewing platform
Ensemble mât cabine / Piattaforma
girevole / Conjunto plataforma de giro
Plataforma giratória compl.

2,71 2,25 2,58 5440

Podeste / Platforms
Plates�formes / Pedana
Plataformas / Plataformas

1 2,33
2,40
2,33

0,50
1,04
0,65

1,36
1,33
1,36

120
150
120

4 1 Kabine / Cabin
Cabine / Cabina
Cabina / Cabina

1,35 2,82 2,28 610

5 1 Gegenausleger / Counter�jib
Contre�fléche / Contrabaccio
Contra�lança / Contrapluma

11,98 1,40 0,81 2720

L (m) B (m) H (m) kg*Kranoberteil Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru
Parte superior grúa / Parte superior do guindaste

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service.
Pesi di montaggio: vedasi le istruzioni sull’uso. / Peso para el montaje: según manual. / Pesos de montagem: ver manual de instruções.

Kolli-Liste Packing List / Liste de colisage / Lista dei colli / Lista de contenido / Lista de embalagem

1 1

2,71 2,90 2,58 5720
Drehbühne mit Podesten / Slewing platform with platforms
Plate�forme tournante avec plates�formes / Piattaforma
girevole con pedana / Plataforma giratoria con plataforma
Plataforma giratória com plataforma

180

2350

1180
200
500
230
200

850

➀

➄
➂

➅
➆
➇

➃
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Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Subject to alterations! / Sous réserves de modifications!
Si fa riserva di modifiche! / Salvo modifição da construcao!
¡Sujeto a modificaciones!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability.
Ces renseignements sont sans garantie. / Le indicazioni contenute si intendono salvo errori ed omissioni.
Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer
responsabilidade quanto à informação fornecida.

Liebherr�Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D�88396 Biberach an der Riss

www.liebherr.com, E�Mail: info.lbc@liebherr.com
+49 73 51 41�0, Telefax: +49 73 51 41 22 25

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Polígono Industrial Agustinos, Apartado 4096, E�31014 Pamplona

+34�948�29 70 00, Fax +34�948�29 70 29
www.liebherr.com, E�Mail: info.lim@liebherr.com E -B6C90

10 Ausleger�Kopfstück / Jib head section
Pointe de flèche / Punta freccia
Cabeça de lança / Tramo punta de pluma

1
1,40 1,21 0,46

4,17
6,12

11,97
2,50
5,00

10,00
12,50

3,90 m
5,85 m

11,70 m

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

18 Tragholm I / Arm I
Longeron I / Longherone I
Travessa I / Brazo I

1 6,67
7,12

0,71
0,78

0,91
0,65

19 Tragholm II / Arm II
Longeron II / Longherone II
Travessa II / Brazo II

2 6,67
3,45

0,78
0,56

0,74
0,55

20 Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie
with drive / Bogie moteur / Telajo con
gruppa propulsore / Quadra sem grupa
de propulsão / Caja rodillo motriz

2
1,31
1,38

0,74
0,88

0,70
0,87

21 2
1,04
1,17

0,50
0,60

0,70
0,87

Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie
without drive / Bogie fou / Telajo senza
gruppa propulsore / Quadra com grupa
de propulsão / Caja rodillo conducido

15 Führungsstück kpl. / Guide section cpl.
Cage télescopique cpl. / Gabbia de
sopraelevazione compl. / Peça de guia compl.
Torre de montaje completa

1 8,92
6,45
9,60

2,25
2,10
2,10

2,35
2,42
2,42

16 Führungsstück Turmstück / Tower guide
section / Elément de màt télescopique
Gabbia de sopraelevazione / Peca de guia
Tramo torre de montaje

1

4,27 2,26 2,26

17 Hydraulikanlage, Stütz� und Klettertraverse / Hydraulic unit, supporting
and climbing cross members / Système hydraul. avec traverses d’appui el
de télescop. / Sist. idraul., traversa di appoggio e allugam. gru / Instalação
hidráulica, tavessa de apoio e subida / Sistema hidráulico con traviesa de
apoyo y trepade

1

4,86
2,87

0,95
2,12

0,70
1,06

Turm Tower / Mât / Torre
Torre / Torre

Klettereinrichtung Climbing equipment / Equipement de télescopage / Attrezzatura per allungamento della gru
Equipo de trepado / Acesórios p. subida no edificio

Fundamentkreuz Cruciform base / Châssis en croix / Carro della gru
Carro de guindaste / Base cruciforme

L (m) B (m) H (m) kg*

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.

14 Turmstück / Tower section
Elément de mât / Elemento di torre
Torre / Torre

1

11 Laufkatze / Trolley
Chariot / Carrello
Carrinho / Carrito

1
1,62 1,38 1,29

12 Fahrkorb / Maintenance cage
Nacelle d’entretien / Cestello di manutenzione
Plataforma de mantenimiento

1
0,78 0,66 1,25

13 1 12,00
6,85

10,00

2,03
1,80
1,80

2,03
1,80
1,80

Grundturmstück / Base tower section
Mât de base / Elemento di torre base
Tramo torre base / Peça de base de torre

➈ 80

1190
1620
2930
1090
1830
3430
4200

2320
950

2100
408

770
900

470
860

2180
3500
4440

1370

580
1050

216

35

3820
2610
3530

Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Pesi di componenti. / Pesos de peças componentes. / Pesos unitarios.*

100 LC
120 HC
120 HC

100 LC
100 LC
100 LC

120 HC
120 HC
120 HC

120 HC

100 LC
120 HC
120 HC

100 LC

100 LC
120 HC

100 LC
120 HC

100 LC
120 HC

100 LC
120 HC

100 LC
120 HC



info@geda.de www.geda.de

Tragfähigkeit / Load capacity Personen / Persons 500 kg 
Material / Material 850 kg

Hubgeschwindigkeit / Lifting speed 12/24 m/min
Förderhöhe / Lifting height 100 m
Abmessungen Fahrkorb / Car dimension 1,6 m x 1,4 m
Stromanschluss / Power supply 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz/16 A

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted  

5
0

0
 Z

/Z
P

Transportbühnen für Personen und Material / Transport Platforms for Persons and Material 

Ausgabe 07/2010/D - Edition 07/2010/GB  

GEDA 500 Z/ZP

Sonderausführungen auf Anfrage! /
For special application please contact factory!



info@geda.de www.geda.de

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG
Mertinger Strasse 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone: +49 906 9809-0
Fax: +49 906 9809-50

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG
Niederlassung Nordwest
Marie-Curie-Strasse 11
D-59192 Bergkamen-Rünthe
Phone: +49 2389 987432
Fax: +49 2389 987433

Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted  
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Transportbühnen für Personen und Material / Transport Platforms for Persons and Material 

Ausgabe 07/2010/D - Edition 07/2010/GB  

GEDA 500 Z/ZP
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m

Platzbedarf / Space requirement

3,3 m
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OBJEKT B
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ZÁPADNÍ POHLED 1:350 JIŽNÍ POHLED 1:350 VÝCHODNÍ POHLED 1:350

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE

VYPRACOVAL
BC. STANISLAV HORNÍK

VEDOUCÍ PRÁCE
ING. M. HLAVA, PHD.

KATEDRA, OBOR STUDIA
K 122, SI - L
DATUM
2. 1. 2019
FORMÁT
A3
MĚŘÍTKO
1:250
OZNAČENÍ
2.1

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČÁST
ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY
NÁZEV VÝKRESU
TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

STP - BD MARCIPÁNKA V PARDUBICÍCH

ALMMAALMMA

OBJEKT A OBJEKT B

TECHNOLOGICKÁ ETAPA

TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

TE 0 - PŘÍPRAVNÉ, BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ

TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE

TE 8A - FASÁDNÍ ÚPRAVY

TE 4 - ZASTŘEŠENÍ

TE 1 - ZÁKLADY

VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, DLAŽBY NA BALKONECH A LODŽIÍCH, DEMONTÁŽ FASÁDNÍCHO LEŠENÍ

SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ A ČINNOSTÍ

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ, ZDĚNÉ PŘÍČKY, HRUBÉ ROZVODY INSTALACÍ TZB

ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČ. NAPOJENÍ NA IS, DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OPLOCENÍ, SROVNÁNÍ TERÉNU

NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY, NOSNÉ ŽB STĚNY A PILÍŘE, ŽB STROPNÍ DESKY, ŽB SCHODIŠTĚ

ZAZDĚNÍ ŠACHET, OMÍTKY, HRUBÉ PODLAHY, OBKLADY A DLAŽBY, SDK PODHLEDY, VÝMALBA

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, VNITŘNÍ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KOMPLETACE INSTALACÍ TZB, ÚKLID

MONTÁŽ FASÁDNÍHO LEŠENÍ, KZS, HRUBÉ PODLAHY NA BALKONECH A LODŽIÍCH

ATIKY, ŽB VÝTAHOVÉ ŠACHTY VYČNÍVAJÍCÍ NAD 5.NP, SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH

PILOTY, VÝKOPY, PŘÍPOJKY KANALIZACE A VODOVODU A TEPLOVODU, ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

VERTIKÁLNĚ SESTUPNÝ

SMĚR POSTUPU PRACÍ

HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

HORIZONTÁLNÍ, HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ

HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

VERTIKÁLNĚ VZESTUPNÝ

HORIZONTÁLNÍ

HORIZONTÁLNÍ

TE 0
TE 1

TE 3, 5,

TE 4

TE 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY HORIZONTÁLNÍ

TE 8B - FASÁDNÍ ÚPRAVY

TE 8A

TE 8B
TE 9

TE 10 - PŘEJÍMKA NENÍ URČEN ZKOUŠKY A MĚŘENÍ, PŘEDÁNÍ STAVBY, KOLAUDACE

OPLOCENÍ, PŘÍPOJKY SEK A NN, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY, ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
±0,000 = 221,000 m n.m.

6, 7



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE

VYPRACOVAL
BC. STANISLAV HORNÍK

VEDOUCÍ PRÁCE
ING. M. HLAVA, PHD.

KATEDRA, OBOR STUDIA
K 122, SI - L
DATUM
2. 1. 2019
FORMÁT
A3
MĚŘÍTKO
1:275
OZNAČENÍ
2.2

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČÁST
ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY
NÁZEV VÝKRESU
ROZDĚLENÍ DO PRACOVNÍCH ZÁBĚRŮ

STP - BD MARCIPÁNKA V PARDUBICÍCH

Záběr I Záběr III

Zá
bě

r 
IV

Zá
bě

r 
II

Záběr I Záběr II

PRACOVNÍ ZÁBĚRY PRO BETONÁŽ ŽB MONOLITICKÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ

PRACOVNÍ ZÁBĚRY PRO BETONÁŽ ŽB MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ DESKY

PRACOVNÍ ZÁBĚRY PRO BETONÁŽ ŽB MONOLITICKÉ STROPNÍ DESKY NAD 1.NP - 3.NP

Objekt A - Záběr I Objekt A - Záběr II Objekt B - Záběr



SO.01 - BYTOVÝ DŮM MARCIPÁNKA - OBJEKT A + B
1.NP  ±0,00 = 221,00 m n.m.

ATIKA +15,60 = 236,60 m n.m.

STAVENIŠTNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB S NEOTOČNOU VĚŽÍ, TYP LIEBHERR 90 EC - B 6
- MAXIMÁLNÍ POLOMĚR DOSAHU r = 47,5 m, NOSNOST 1 700 kg
- MINIMÁLNÍ POLOMĚR DOSAHU r = 2,5 m
- PROSTOR POD ZÁKLADNOU VĚŽOVÉHO JEŘÁBU ZPEVNĚN POMOCÍ BETONOVÝCH PANELŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE

VYPRACOVAL
BC. STANISLAV HORNÍK

VEDOUCÍ PRÁCE
ING. M. HLAVA, PHD.

KATEDRA, OBOR STUDIA
K 122, SI - L
DATUM
2. 1. 2019
FORMÁT
A2
MĚŘÍTKO
1:200
OZNAČENÍ
2.4.1

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČÁST
ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY
NÁZEV VÝKRESU
STAVENIŠTNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB - PŮDORYS A ŘEZ

STP - BD MARCIPÁNKA V PARDUBICÍCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
±0,000 = 221,000 m n.m.

S

POLOMĚR DOSAHU r = 47,5 m, NOSNOST 1 700 kg
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