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19.12.18

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

1 Zahájení stavby 0 1 0 1.6.16 1.6.16 1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0  4.6.16 4.6.16 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 1.6.16 1.6.16 0 x 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1100 Objekt L 0 0 0  0.0.00 0.0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 1.6.16 1.6.16 0 x 2 101 0 0 0 0 0 0 0
1200 Objekt L 0 0 0  11.6.16 11.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 5 0 1.6.16 1.6.16 0 2 101 0 x 2 201 0 0 0 0
1300 Objekt L 0 0 0  2.7.16 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 1.6.16 6.6.16 0 x 2 101 0 0 0 0 0 0 0
9600 Objekt L 0 0 1  0.0.00 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 1.6.16 6.6.16 0 x 2 101 0 2 409 0 0 0 0
9700 Objekt L 0 0 1  0.0.00 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 1.6.16 6.6.16 0 x 2 409 0 2 459 0 0 0 0
9790 Objekt L 0 0 1  0.0.00 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

501 PAŽENÍ 0 3 0 6.6.16 6.6.16 0 x 7 301 -2 0 0 0 0 0 0
1500 Objekt L 0 0 0  25.6.16 25.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 4 0 1.6.16 6.6.16 0 x 2 301 0 2 469 0 0 0 0
1600 Objekt L 0 0 1  25.6.16 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 1.6.16 4.7.16 0 2 101 0 2 201 0 2 301 0
1700 Objekt L 0 0 5  11.6.16 16.7.16 0 2 409 0 x 2 601 0 0 0 0

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 4.7.16 4.7.16 0 5 101 0 5 201 0 x 3 301 0
2600 Objekt L 0 0 0  2.7.16 2.7.16 0 3 409 0 3 459 0 0 0 0

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 4 0 20.6.16 20.6.16 0 5 201 0 5 301 0 x 5 501 0
2700 Objekt L 0 0 0  16.7.16 16.7.16 0 4 601 0 4 701 0 0 0 0

859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 1 6.6.16 8.8.16 0 2 409 0 2 459 0 2 469 0
9900 Objekt L 0 0 9  4.6.16 6.8.16 0 x 2 501 0 0 0 0 0 0 0

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 1.6.16 3.10.16 0 2 409 0 2 459 0 2 469 0
9000 Objekt L 0 0 18  0.0.00 1.10.16 0 x 2 601 0 0 0 0 0 0 0

1101 ČERPÁNÍ VODY 0 0 1 6.6.16 4.7.16 0 2 101 0 x 7 301 -1 0 0 0
1101 Objekt L 0 0 4  4.6.16 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 0 2 0 13.6.16 13.6.16 0 5 101 0 5 201 0 3 409 0
5601 Objekt L 0 0 0  25.6.16 25.6.16 0 4 469 0 x 3 501 0 0 0 0
1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 0 2 0 20.6.16 20.6.16 0 5 201 0 3 409 0 4 469 0
5801 Objekt L 0 0 0  2.7.16 2.7.16 0 3 501 0 x 5 1155 0 0 0 0
1252 PODZEMNÍ STĚNY 0 0 4 4.7.16 8.8.16 0 7 301 0 7 752 0 4 1101 0
2301 Objekt L 0 1 5  2.7.16 6.8.16 0 3 1155 0 x 3 1205 0 0 0 0
1302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 0 0 5 4.7.16 8.8.16 0 3 301 0 3 501 0 5 752 0
2801 Objekt L 0 0 5  2.7.16 6.8.16 0 5 1155 0 x 5 1205 0 0 0 0
1352 VRTY PRO PILOTY 0 0 0 4.7.16 4.7.16 0 3 301 0 3 752 0 4 1101 0
2601 Objekt L 0 0 0  2.7.16 2.7.16 0 5 1155 0 x 5 1205 0 0 0 0
1402 PILOTY 0 5 0 4.7.16 4.7.16 0 3 409 0 3 459 0 3 501 0
2201 Objekt L 0 1 0  6.8.16 6.8.16 0 5 1205 0 x 5 1352 0 0 0 0
1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 0 0 5 18.7.16 26.9.16 0 5 409 0 5 459 0 5 501 0
2101 Objekt L 0 0 10  16.7.16 24.9.16 0 x 3 802 0 5 1352 0 0 0 0
1502 ZÁKLADY 0 6 0 4.7.16 4.7.16 0 5 301 0 5 409 0 5 469 0
2701 Objekt L 0 1 0  13.8.16 13.8.16 0 5 501 0 x 5 802 0 0 0 0
1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 4 0 8.8.16 8.8.16 0 5 802 0 5 1252 0 5 1302 0
6301 Objekt L 0 1 0  3.9.16 3.9.16 0 5 1402 0 x 5 1502 0 0 0 0
1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 0 5 0 29.8.16 29.8.16 0 4 900 0 5 1302 0 5 1402 0
7111 Objekt L 0 0 0  1.10.16 1.10.16 0 5 1502 0 x 5 1606 0 0 0 0
1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 0 2 0 8.8.16 29.8.16 0 5 201 0 5 301 0 5 501 0
4501 Objekt L 0 0 3  20.8.16 10.9.16 0 5 1252 0 x 5 1402 0 0 0 0
1757 KANALIZACE LEŽATÁ 0 3 1 15.8.16 5.9.16 0 4 859 0 5 1252 0 5 1352 0
7211 Objekt L 0 0 3  3.9.16 24.9.16 0 5 1402 0 x 5 1704 0 0 0 0
1801 ODPAŽENÍ 0 2 0 5.9.16 3.10.16 0 5 1252 0 5 1302 0 5 1502 0
1501 Objekt L 0 0 4  17.9.16 15.10.16 0 x 5 1606 0 5 1757 0 0 0 0
1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 0 15 8 13.6.16 8.8.16 0 3 501 0 3 859 0 x 2 1155 0
9901 Objekt L 0 0 8  24.9.16 19.11.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 0 0 5 13.6.16 28.11.16 0 3 701 0 3 900 0 2 1101 0
9001 Objekt L 0 0 24  11.6.16 26.11.16 0 x 2 1155 0 0 0 0 0 0 0

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 0 5 0 19.9.16 19.9.16 0 5 1402 0 5 1502 0 5 1606 0
3102 Objekt L 0 1 0  22.10.16 22.10.16 0 x 5 1657 0 5 1757 0 0 0 0
2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 0 5 1 19.9.16 26.9.16 0 5 1302 0 5 1452 0 5 1502 0
3202 Objekt L 0 1 1  22.10.16 29.10.16 0 x 5 1657 0 5 1704 0 0 0 0
2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 0 2 0 5.9.16 3.10.16 0 5 1302 0 5 1352 0 5 1402 0
3302 Objekt L 0 1 4  17.9.16 15.10.16 0 5 1502 0 x 5 1606 0 0 0 0
2303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 0 2 0 5.9.16 3.10.16 0 5 802 0 4 1101 0 x 5 1606 0
3802 Objekt L 0 1 4  17.9.16 15.10.16 0 5 1704 0 5 1757 0 0 0 0
2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 0 5 5 19.9.16 24.10.16 0 5 1452 0 5 1657 0 4 1900 0
4302 Objekt L 0 1 5  22.10.16 26.11.16 26.11.16 x 3 2103 0 3 2253 0 0 0 0
2404 STROP SUTERÉN 0 6 0 17.10.16 17.10.16 0 5 1452 0 5 1757 0 4 1801 0
4102 Objekt L 0 1 0  26.11.16 26.11.16 0 x 5 2103 0 5 2253 0 0 0 0
2458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 0 2 4 24.10.16 21.11.16 0 5 1452 0 5 1704 0 5 1757 0
8902 Objekt L 0 0 4  5.11.16 3.12.16 0 x 5 2103 0 3 2303 0 0 0 0
2506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 0 0 0 31.10.16 31.10.16 0 5 1252 0 5 1502 0 5 1606 0
6202 Objekt L 0 0 0  29.10.16 29.10.16 0 x 5 2103 0 3 2203 0 0 0 0
2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 0 3 0 31.10.16 31.10.16 0 4 1101 0 5 1252 0 5 1657 0
7112 Objekt L 0 0 0  19.11.16 19.11.16 0 5 2103 0 x 5 2506 0 0 0 0
2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 0 0 0 21.11.16 21.11.16 0 5 1657 0 4 1859 0 5 2103 0
3402 Objekt L 0 0 0  19.11.16 19.11.16 0 5 2506 0 x 5 2607 0 0 0 0
2702 TRATIVODY 0 0 1 21.11.16 28.11.16 0 5 802 0 5 1452 0 5 1801 0
2102 Objekt L 0 0 1  19.11.16 26.11.16 0 x 5 2607 0 5 2653 0 0 0 0
2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 0 5 0 21.11.16 21.11.16 0 5 701 0 5 1801 0 x 5 2404 0
1702 Objekt L 0 0 0  23.12.16 23.12.16 0 5 2607 0 5 2653 0 0 0 0
2809 MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 6 19.9.16 20.3.17 0 5 701 0 5 752 0 5 1205 0
9492 Objekt L 0 0 26  17.9.16 18.3.17 0 5 1252 0 x 5 1801 0 0 0 0
2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 0 11 2 5.9.16 2.1.17 0 5 752 0 3 859 0 3 1205 0
9902 Objekt L 0 0 17  19.11.16 18.3.17 0 3 1859 0 x 2 2303 0 0 0 0
2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 0 0 6 5.9.16 29.5.17 0 3 601 0 3 900 0 3 1352 0
9002 Objekt L 0 0 38  3.9.16 27.5.17 0 3 1900 0 x 2 2253 0 0 0 0

3103 ZDI NOSNÉ 0 13 0 27.2.17 27.2.17 27.2.17 5 2103 0 5 2203 0 3 2354 0
3103 Objekt L 0 1 0  27.5.17 27.5.17 0 x 5 2404 0 4 2900 0 0 0 0
3203 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 14 5.12.16 20.3.17 0 5 2203 0 5 2253 0 x 5 2404 0
3403 Objekt L 0 0 15  3.12.16 18.3.17 0 5 2809 0 4 2859 0 0 0 0
3303 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 0 5.12.16 12.6.17 0 5 1352 0 5 1402 0 5 2253 0
3303 Objekt L 0 1 27  3.12.16 10.6.17 0 x 5 2404 0 5 2809 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

3404 STROPY 0 12 0 20.3.17 20.3.17 0 5 2354 0 5 2809 0 x 5 3103 -2
4103 Objekt L 0 1 0  10.6.17 10.6.17 0 4 3203 0 4 3303 0 0 0 0
3504 SCHODIŠTĚ 0 11 0 13.3.17 20.3.17 0 5 2203 0 5 2354 0 5 2809 0
4303 Objekt L 0 1 1  27.5.17 3.6.17 0 x 3 3103 0 3 3203 0 0 0 0
3606 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 0 0 0 19.6.17 19.6.17 0 5 2404 0 5 3103 -1 5 3203 -1
6103 Objekt L 0 0 0  17.6.17 17.6.17 0 x 5 3404 -2 5 3504 -1 0 0 0
3656 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 0 0 2 19.6.17 11.9.17 0 5 2103 0 5 2404 0 5 3103 -1
6203 Objekt L 0 0 12  17.6.17 9.9.17 0 5 3203 -1 x 5 3404 -1 0 0 0
3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 4 0 28.11.16 28.11.16 0 5 2303 0 5 2404 0 5 2458 0
3803 Objekt L 0 1 0  23.12.16 23.12.16 23.12.16 3 2702 0 x 3 2751 0 0 0 0
3757 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 19.6.17 26.6.17 0 5 2751 0 5 3103 -1 5 3203 -1
7623 Objekt L 0 0 1  17.6.17 24.6.17 0 5 3303 -1 x 5 3404 -2 0 0 0
3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 0 2 9 27.3.17 29.5.17 0 5 2809 0 7 3103 -1 7 3203 -1
9443 Objekt L 0 0 9  8.4.17 10.6.17 0 x 7 3404 -2 3 3703 0 0 0 0
3859 PŘESUN HMOT TE 3 0 19 0 27.2.17 3.4.17 0 3 1859 0 3 2303 0 3 2458 0
9903 Objekt L 0 0 5  8.7.17 12.8.17 0 3 2859 0 x 2 3103 0 0 0 0
3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 3 5.12.16 7.8.17 0 5 1900 0 3 2506 0 3 2607 0
9003 Objekt L 0 0 35  3.12.16 5.8.17 0 3 2900 0 x 2 3303 0 0 0 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 0 0 0 19.6.17 10.7.17 0 5 2809 0 5 3203 0 x 5 3404 0
7624 Objekt L 0 0 3  17.6.17 8.7.17 0 5 3757 0 5 3809 0 0 0 0
4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 0 0 1 19.6.17 10.7.17 0 5 2809 0 5 3103 0 5 3303 0
7684 Objekt L 0 0 3  17.6.17 8.7.17 0 x 5 3404 0 5 3809 0 0 0 0
4203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 0 4 0 5.6.17 5.6.17 0 5 3103 0 5 3203 0 x 5 3404 0
3104 Objekt L 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 5 3504 0 5 3809 0 0 0 0
4259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 2 0 19.6.17 19.6.17 0 5 3404 0 5 3504 0 5 3703 0
9594 Objekt L 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 5 3809 0 x 3 4203 0 0 0 0
4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 0 2 0 19.6.17 19.6.17 0 5 3404 0 5 3606 0 5 3809 0
7134 Objekt L 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 3 4203 0 x 3 4259 0 0 0 0
4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 0 0 0 3.7.17 3.7.17 0 5 3606 0 5 3809 0 5 4203 0
6304 Objekt L 0 1 0  1.7.17 1.7.17 0 5 4259 0 x 5 4307 0 0 0 0
4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 0 4 0 3.7.17 3.7.17 0 5 3809 0 5 4203 0 3 4259 0
9534 Objekt L 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 3 4307 0 x 3 4356 0 0 0 0
4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 0 2 0 26.6.17 10.7.17 0 5 3809 0 3 4107 0 3 4157 0
7214 Objekt L 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 x 5 4203 0 3 4259 0 0 0 0
4507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 0 2 0 17.7.17 31.7.17 0 5 4203 0 5 4259 0 5 4307 0
7694 Objekt L 0 0 2  29.7.17 12.8.17 0 5 4356 0 x 3 4409 0 0 0 0
4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 0 2 10 3.7.17 11.9.17 0 5 3656 0 5 4107 0 5 4203 0
7454 Objekt L 0 0 10  15.7.17 23.9.17 0 3 4307 0 x 3 4356 0 0 0 0
4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 3809 0 5 4107 0 5 4157 0
7664 Objekt L 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 4203 0 x 3 4409 0 0 0 0
4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 0 3 0 10.7.17 10.7.17 0 5 4157 0 3 4307 0 3 4356 0
7674 Objekt L 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 x 3 4409 0 3 4457 0 0 0 0
4707 ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 4107 0 5 4157 0 4 4457 0
7874 Objekt L 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 4607 0 x 5 4657 0 0 0 0
4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 5 0 31.7.17 31.7.17 0 3 4356 0 3 4507 0 x 3 4607 0
7124 Objekt L 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 3 4657 0 3 4707 0 0 0 0
4728 VEGETAČNÍ STŘECHY 0 5 0 4.9.17 4.9.17 0 3 4356 0 3 4507 0 3 4607 0
1804 Objekt L 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 3 4657 0 3 4707 0 x 1 4727 0
4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 0 0 16 31.7.17 19.3.18 0 3 4409 0 3 4457 0 3 4507 0
7654 Objekt L 0 0 33  29.7.17 17.3.18 0 x 3 4657 0 3 4707 0 0 0 0
4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 0 3 0 18.9.17 18.9.17 0 5 4557 0 5 4607 0 3 4707 0
7644 Objekt L 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 3 4727 0 x 3 4728 0 0 0 0
4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 0 2 3 25.9.17 16.10.17 0 3 4107 0 3 4557 0 3 4607 0
7834 Objekt L 0 0 3  7.10.17 27.10.17 27.10.17 5 4657 0 x 3 4807 0 0 0 0
4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 0 5 1 19.6.17 11.9.17 0 3 3103 0 3 3504 0 3 3703 0
9904 Objekt L 0 0 12  22.7.17 14.10.17 0 3 3859 0 x 2 4107 0 0 0 0
4900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 0 0 3 19.6.17 7.8.17 0 3 3404 0 3 3504 0 3 3703 0
9004 Objekt L 0 0 7  17.6.17 5.8.17 0 3 3900 0 x 2 4107 0 0 0 0

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 0 7 0 9.5.17 15.5.17 0 5 2404 0 5 3103 -1 5 3203 -1
3405 Objekt L 0 0 1  24.6.17 1.7.17 0 x 5 3404 -2 5 3504 -2 0 0 0
5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 0 4 0 29.5.17 29.5.17 0 5 3103 -1 5 3203 -1 x 5 3404 -2
7635 Objekt L 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 3504 -2 4 3757 0 0 0 0
5153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 0 2 0 12.6.17 12.6.17 0 5 2354 0 5 3103 -2 5 3303 -2
3105 Objekt L 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 x 5 3404 -2 3 3703 0 0 0 0
5187 SKLOBETON STĚNY A OKNA 0 0 0 19.6.17 19.6.17 0 5 3103 -1 5 3203 -1 x 5 3404 -2
7615 Objekt L 0 1 0  17.6.17 17.6.17 0 5 3504 -2 5 3703 -1 0 0 0
5204 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 0 0 0 27.12.16 29.5.17 0 5 2506 0 5 2607 0 5 2809 0
4305 Objekt L 0 1 22  23.12.16 27.5.17 0 x 5 2751 0 5 2702 0 0 0 0
5229 POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY 0 0 0 5.6.17 12.6.17 0 5 2354 0 5 3203 -1 5 3303 -1
9565 Objekt L 0 0 1  3.6.17 10.6.17 0 x 5 3504 -2 5 5204 -2 0 0 0
5253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 0 3 0 22.5.17 5.6.17 0 5 2303 0 5 2458 0 x 5 3103 -1
3805 Objekt L 0 0 2  10.6.17 24.6.17 0 5 3203 -1 3 3703 0 0 0 0
5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 3 0 19.6.17 19.6.17 0 5 3103 -2 5 3404 -2 5 5103 -2
6405 Objekt L 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 5 5127 -2 x 5 5153 -2 0 0 0
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 0 5 0 19.6.17 19.6.17 0 3 5153 0 3 5187 0 3 5204 0
7675 Objekt L 0 0 0  22.7.17 22.7.17 0 3 5229 0 x 3 5306 0 0 0 0
5357 TRUHLÁŘI OKNA 0 0 2 10.7.17 31.7.17 0 5 3103 -1 5 3203 -1 5 3404 -2
7665 Objekt L 0 0 3  8.7.17 29.7.17 0 5 3809 -1 x 3 5306 0 0 0 0
5387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 0 0 0 24.7.17 31.7.17 0 3 5187 0 3 5253 0 3 5306 0
7875 Objekt L 0 0 1  22.7.17 29.7.17 0 x 3 5327 0 3 5357 0 0 0 0
5407 TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ 0 0 7 26.6.17 14.8.17 0 5 3404 -2 5 3504 -2 3 5103 0
7625 Objekt L 0 0 7  24.6.17 12.8.17 0 x 3 5153 0 3 5229 0 0 0 0
5422 DROBNÉ ZÁKLADY 0 2 2 29.5.17 24.7.17 0 5 2203 0 5 2404 0 5 2303 0
2705 Objekt L 0 1 8  10.6.17 5.8.17 0 x 3 3404 0 3 3703 0 0 0 0
5457 INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 0 0 0 26.6.17 7.8.17 0 5 5103 -2 x 3 5153 0 3 5229 0
7265 Objekt L 0 0 6  24.6.17 5.8.17 0 5 5253 -2 3 5422 0 0 0 0
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 6 5 22.5.17 3.7.17 0 5 1704 0 5 1757 0 5 2458 0
7215 Objekt L 0 0 6  1.7.17 12.8.17 0 x 3 5253 0 4 5457 0 0 0 0
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 13 0 5.6.17 5.6.17 0 5 2458 0 5 3703 -1 x 5 5127 -2
7225 Objekt L 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 3 5253 0 4 5457 0 0 0 0
5557 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 26.6.17 7.8.17 0 5 3703 -1 3 5253 0 x 4 5457 0
7235 Objekt L 0 0 6  24.6.17 5.8.17 0 2 5507 0 2 5527 0 0 0 0
5587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 0 4 0 14.8.17 21.8.17 0 5 5253 -2 5 5457 -2 5 5507 -2
7255 Objekt L 0 0 1  9.9.17 16.9.17 0 x 5 5527 -2 5 5557 -2 0 0 0
5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 0 11 0 22.5.17 10.7.17 0 5 3103 -1 5 3203 -1 5 3404 -1
7335 Objekt L 0 0 7  5.8.17 23.9.17 0 5 3703 -1 x 3 5253 0 0 0 0
5627 ARMATURY ÚT 0 2 2 26.6.17 28.8.17 0 5 3404 -1 5 3703 -1 x 4 3859 0
7345 Objekt L 0 0 9  8.7.17 9.9.17 0 3 5253 0 2 5607 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

5647 OTOPNÁ TĚLESA 0 9 0 24.7.17 31.7.17 0 5 3103 -1 5 3203 -1 5 3404 -1
7355 Objekt L 0 0 1  23.9.17 30.9.17 0 5 5357 -2 x 5 5387 -2 0 0 0
5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 0 5 0 21.8.17 4.9.17 0 3 5253 0 3 5457 0 5 5607 -2
7135 Objekt L 0 0 2  23.9.17 7.10.17 0 5 5627 -2 x 3 5647 0 0 0 0
5667 KOTELNY ÚT 0 4 0 17.7.17 4.9.17 0 5 2303 0 4 3900 0 5 5422 -2
7315 Objekt L 0 0 7  12.8.17 30.9.17 0 x 5 5607 -2 5 5627 -2 0 0 0
5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 0 2 0 11.9.17 18.9.17 0 3 5422 0 5 5607 -2 5 5627 -2
7325 Objekt L 0 0 1  23.9.17 30.9.17 0 x 3 5647 0 3 5667 0 0 0 0
5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 9 0 12.6.17 12.6.17 0 5 3703 -1 5 5103 -2 5 5127 -2
7455 Objekt L 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 x 3 5153 0 3 5253 0 0 0 0
5727 SILNOPROUD VODIČE 0 11 0 19.6.17 7.8.17 0 5 3703 -1 3 5103 0 5 5127 -2
7465 Objekt L 0 0 7  2.9.17 21.10.17 0 3 5253 0 x 5 5707 -2 0 0 0
5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 0 2 0 21.8.17 9.10.17 0 5 3703 -1 3 5153 0 3 5187 0
7485 Objekt L 0 0 7  2.9.17 21.10.17 0 3 5707 0 x 3 5727 0 0 0 0
5767 SLABOPROUD TRUBKY 0 2 0 12.6.17 31.7.17 0 4 2859 0 4 2900 0 3 5103 0
7555 Objekt L 0 0 7  24.6.17 12.8.17 0 3 5127 0 x 3 5153 0 0 0 0
5787 SLABOPROUD VODIČE 0 4 6 19.6.17 14.8.17 0 5 3703 -1 3 5103 0 3 5127 0
7565 Objekt L 0 0 8  15.7.17 9.9.17 0 3 5153 0 x 5 5767 -2 0 0 0
5807 VZDUCHOTECHNIKA 0 2 4 26.6.17 14.8.17 0 3 3606 0 3 5229 0 3 5253 0
7695 Objekt L 0 0 7  8.7.17 26.8.17 0 3 5422 0 x 3 5457 0 0 0 0
5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 0 11 2 9.5.17 29.5.17 0 5 2354 0 3 2859 0 3 3859 0
9905 Objekt L 0 0 3  22.7.17 12.8.17 0 x 2 5103 0 2 5204 0 0 0 0
5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 0 0 24 27.12.16 9.10.17 0 5 2653 0 5 2702 0 3 2900 0
9005 Objekt L 0 0 41  23.12.16 7.10.17 0 3 3900 0 x 2 5204 0 0 0 0

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 9 0 5.6.17 12.6.17 0 5 3404 -2 5 3504 -1 5 3703 -1
9416 Objekt L 0 0 1  5.8.17 12.8.17 0 4 3606 0 x 5 5229 -2 0 0 0
6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 0 7.8.17 14.8.17 0 5 3404 -2 4 3606 0 5 5229 -1
7136 Objekt L 0 0 1  5.8.17 12.8.17 0 4 5859 0 x 5 6109 -2 0 0 0
6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 9 2 26.6.17 7.8.17 0 x 5 5306 -2 5 5557 -1 5 5607 -1
6106 Objekt L 0 0 6  26.8.17 7.10.17 0 5 5707 -1 5 6109 -2 0 0 0
6404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 5407 -1 5 5507 -1 5 5557 -1
4106 Objekt L 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 x 5 5707 -1 5 5767 -1 0 0 0
6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 2 0 28.8.17 28.8.17 0 5 5103 -2 5 5457 -2 5 5507 -1
7116 Objekt L 0 0 0  9.9.17 9.9.17 0 x 5 5527 -1 3 6404 0 0 0 0
6607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 3 7.8.17 9.10.17 0 5 5327 -2 5 5387 -2 5 5807 -1
7146 Objekt L 0 0 9  5.8.17 7.10.17 0 4 5900 0 x 5 6109 -2 0 0 0
6709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 2 14.8.17 30.10.17 0 5 3757 0 5 5253 -1 5 5607 -1
9536 Objekt L 0 0 11  12.8.17 27.10.17 0 5 5627 -2 x 5 5667 -2 0 0 0
6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 10 0 14.8.17 14.8.17 0 5 5253 -1 5 5607 -1 5 6207 -2
6306 Objekt L 0 1 0  21.10.17 21.10.17 0 5 6306 -2 x 5 6404 -2 0 0 0
6827 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 25.9.17 9.10.17 0 5 3757 0 5 5407 -1 x 5 5657 -1
7626 Objekt L 0 0 2  23.9.17 7.10.17 0 5 6207 -2 5 6607 -2 0 0 0
6859 PŘESUN HMOT TE 6 0 9 9 5.6.17 4.9.17 0 3 5204 0 3 5229 0 3 5253 0
9906 Objekt L 0 0 13  5.8.17 4.11.17 0 3 5859 0 x 2 6109 0 0 0 0
6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 25.9.17 30.10.17 0 2 5187 0 3 5407 0 x 3 5687 0
9006 Objekt L 0 0 5  23.9.17 27.10.17 0 3 5900 0 2 6109 0 0 0 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 0 7 0 7.8.17 21.8.17 0 5 3757 0 5 4607 -2 5 5787 -1
7637 Objekt L 0 0 2  23.9.17 7.10.17 0 5 5807 -1 x 5 6207 -2 0 0 0
7157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 0 2 0 25.9.17 23.10.17 0 5 5327 -1 5 5657 -1 5 5807 -1
7677 Objekt L 0 0 4  7.10.17 4.11.17 0 x 5 6827 -1 4 6859 0 0 0 0
7207 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 0 0 0 30.10.17 6.11.17 0 5 5327 -2 5 5387 -2 3 6709 0
7877 Objekt L 0 0 1  27.10.17 4.11.17 0 x 5 6806 -2 5 7157 -2 0 0 0
7257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ 0 0 2 11.9.17 13.11.17 0 5 5253 -1 5 5457 -1 5 5557 -1
7647 Objekt L 0 0 9  9.9.17 11.11.17 0 x 5 5587 -2 5 5667 -2 0 0 0
7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 0 3 0 4.9.17 4.9.17 0 5 5457 -1 5 5587 -2 5 5787 -1
3407 Objekt L 0 0 0  23.9.17 23.9.17 0 5 6404 -1 x 5 6507 -2 0 0 0
7357 OBKLADY VNITŘNÍ 0 7 0 4.9.17 11.9.17 0 5 6306 -2 3 6507 0 3 6806 0
7817 Objekt L 0 0 1  21.10.17 27.10.17 0 4 6900 0 x 3 7303 0 0 0 0
7407 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 9 1 4.9.17 11.9.17 0 5 6207 -2 5 6507 -2 3 6806 0
7777 Objekt L 0 1 1  4.11.17 11.11.17 0 3 7303 0 x 3 7357 0 0 0 0
7507 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 30.10.17 30.10.17 0 5 5204 -2 5 6207 -2 5 6306 -1
7737 Objekt L 0 1 0  27.10.17 27.10.17 0 5 6404 -2 x 5 6806 -2 0 0 0
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 0 10 0 4.9.17 4.9.17 0 5 6207 -2 5 6404 -2 5 6507 -2
7717 Objekt L 0 1 0  11.11.17 11.11.17 0 5 6806 -2 x 3 7303 0 0 0 0
7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 0 2 5 18.9.17 30.10.17 0 5 5407 -1 x 5 5647 -2 3 6709 0
7837 Objekt L 0 0 6  30.9.17 11.11.17 0 4 6827 0 4 7257 0 0 0 0
7707 MALBY VNITŘNÍ 0 5 0 23.10.17 30.10.17 0 5 6109 -2 3 6709 0 3 7107 0
7847 Objekt L 0 0 1  25.11.17 2.12.17 0 3 7357 0 x 5 7607 -2 0 0 0
7757 TAPETOVÁNÍ 0 0 0 25.9.17 9.10.17 0 5 6207 -2 5 6306 -2 5 6404 -1
7857 Objekt L 0 0 2  23.9.17 7.10.17 0 5 6607 -2 x 3 7107 0 0 0 0
7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 0 6 0 30.10.17 6.11.17 0 5 6806 -2 3 7207 0 3 7407 0
7767 Objekt L 0 0 1  9.12.17 16.12.17 0 x 5 7707 -2 3 7757 0 0 0 0
7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 0 2 4 28.8.17 9.4.18 0 x 3 5587 0 3 6607 0 3 6709 0
9907 Objekt L 0 0 32  9.9.17 21.4.18 0 2 6859 0 2 7107 0 0 0 0
7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 0 0 1 25.9.17 16.4.18 0 3 5667 0 3 5687 0 3 6900 0
9007 Objekt L 0 0 29  23.9.17 14.4.18 0 x 3 7107 0 2 7257 0 0 0 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 0 2 5 28.8.17 30.10.17 0 5 5153 -1 5 5187 -1 5 5727 -1
9518 Objekt L 0 0 9  9.9.17 11.11.17 0 x 5 5747 -1 3 6306 0 0 0 0
8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 0 2 0 30.10.17 30.10.17 0 5 6709 -2 3 7357 0 3 7507 0
9568 Objekt L 0 0 0  11.11.17 11.11.17 0 x 3 7607 0 3 8109 0 0 0 0
8207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 0 2 0 30.10.17 30.10.17 0 5 5807 -1 3 7407 0 3 7507 0
7678 Objekt L 0 0 0  11.11.17 11.11.17 0 4 7657 0 x 3 8159 0 0 0 0
8257 PODLAHY TEXTILNÍ 0 0 3 27.11.17 18.12.17 0 3 7107 0 3 7407 0 5 7657 -2
7768 Objekt L 0 0 3  25.11.17 16.12.17 0 x 5 7707 -2 3 7757 0 0 0 0
8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 0 7 0 25.9.17 9.10.17 0 x 5 6827 -2 5 7107 -2 4 7207 0
7758 Objekt L 0 0 2  11.11.17 25.11.17 0 4 7657 0 3 7757 0 0 0 0
8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 0 2 1 27.11.17 4.12.17 0 5 5306 -2 3 7607 0 5 7657 -2
7668 Objekt L 0 0 1  9.12.17 16.12.17 0 5 7707 -2 x 4 7807 0 0 0 0
8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 0 3 2 30.10.17 27.11.17 0 5 6607 -2 3 7157 0 3 7207 0
7868 Objekt L 0 0 4  18.11.17 16.12.17 0 5 7657 -2 x 3 8207 0 0 0 0
8457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 0 2 6 25.9.17 4.12.17 0 5 5527 -1 5 5587 -2 5 5657 -1
7268 Objekt L 0 0 10  7.10.17 16.12.17 0 x 3 7157 0 3 7257 0 0 0 0
8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 0 7 0 30.10.17 30.10.17 0 5 5587 -2 5 7303 -2 5 7357 -2
7258 Objekt L 0 0 0  16.12.17 16.12.17 0 x 3 8207 0 4 8457 0 0 0 0
8557 ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN 0 0 2 27.11.17 18.12.17 0 5 5422 -1 5 5687 -1 5 5747 -1
7938 Objekt L 0 0 3  25.11.17 16.12.17 0 5 7607 -2 x 5 7707 -2 0 0 0
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19.12.18 Objekt L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 0 11 0 18.9.17 25.9.17 0 5 5627 -2 5 5647 -2 3 5657 0
7368 Objekt L 0 0 1  2.12.17 9.12.17 0 5 5667 -2 x 5 5687 -2 0 0 0
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 0 4 1 6.11.17 20.11.17 0 5 5767 -1 5 5787 -1 5 7707 -2
7578 Objekt L 0 0 2  2.12.17 16.12.17 0 3 7757 0 x 4 8607 0 0 0 0
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 0 5 0 13.11.17 13.11.17 0 5 5727 -1 5 5747 -2 5 7707 -2
7478 Objekt L 0 0 0  16.12.17 16.12.17 0 4 8357 0 x 4 8507 0 0 0 0
8759 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 1 11.12.17 18.12.17 0 x 4 7807 0 4 8159 0 4 8407 0
9588 Objekt L 0 0 1  9.12.17 16.12.17 0 4 8557 0 4 8657 0 0 0 0
8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 0 6 0 6.11.17 6.11.17 0 4 8257 0 4 8307 0 4 8357 0
9528 Objekt L 0 0 0  16.12.17 16.12.17 16.12.17 x 4 8707 0 4 8759 0 0 0 0
8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 0 3 0 25.9.17 9.4.18 0 3 6207 0 3 6827 0 2 7157 0
9908 Objekt L 0 0 28  14.10.17 28.4.18 0 3 7859 0 x 2 8307 0 0 0 0
8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 0 2 7 2.10.17 16.4.18 0 2 6607 0 3 7900 0 2 8109 0
9008 Objekt L 0 0 28  14.10.17 28.4.18 0 2 8607 0 x 4 8859 0 0 0 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 7 8 9.5.17 3.7.17 0 5 2607 0 5 2751 0 5 2702 0
9419 Objekt L 0 0 8  24.6.17 19.8.17 0 x 5 3404 -2 3 5204 0 0 0 0
9129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 1 19.6.17 24.7.17 0 5 1801 0 5 2653 0 5 2751 0
9429 Objekt L 0 0 5  17.6.17 22.7.17 0 5 2702 0 x 5 3404 -2 0 0 0
9159 ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ 0 0 0 24.7.17 24.7.17 0 5 3203 0 5 3404 0 3 4107 0
9459 Objekt L 0 0 0  22.7.17 22.7.17 0 3 4157 0 x 5 5327 0 0 0 0
9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 2 0 24.7.17 24.7.17 0 5 2506 0 5 3203 0 4 4900 0
9319 Objekt L 0 0 0  5.8.17 5.8.17 0 5 9129 0 x 5 9159 -1 0 0 0
9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 0 10 0 31.7.17 31.7.17 0 5 4307 0 5 5306 0 5 9109 0
7139 Objekt L 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 5 9159 -1 x 5 9189 -2 0 0 0
9229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 4 4859 0 5 5153 0 5 9129 0
9539 Objekt L 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 9159 -1 x 5 9207 -2 0 0 0
9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 5 3656 0 5 4557 0 5 9159 -1
7459 Objekt L 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 9207 -1 x 3 9229 0 0 0 0
9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 5 2607 0 5 3809 0 5 5153 0
7119 Objekt L 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 9109 0 x 3 9229 0 0 0 0
9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 8 0 21.8.17 21.8.17 0 5 2653 0 5 4203 0 5 9109 0
6209 Objekt L 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 9189 -1 x 5 9207 -2 0 0 0
9327 POVLAKOVÉ FÓLIE 0 0 0 9.10.17 9.10.17 0 5 3656 0 5 4727 0 5 5357 0
7129 Objekt L 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 5 9109 0 x 5 9207 -2 0 0 0
9357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 0 5 0 9.10.17 9.10.17 0 5 3656 0 5 9109 0 5 9207 -2
7669 Objekt L 0 0 0  11.11.17 11.11.17 0 3 9229 0 x 5 9327 -2 0 0 0
9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 9.10.17 16.10.17 0 5 5727 0 5 5747 0 5 9109 0
7479 Objekt L 0 0 1  21.10.17 27.10.17 0 5 9207 -2 x 5 9306 -2 0 0 0
9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 1 9.10.17 16.10.17 0 5 5767 0 5 5787 0 3 9257 0
7579 Objekt L 0 0 1  21.10.17 27.10.17 0 5 9306 -2 x 3 9387 0 0 0 0
9427 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 16.10.17 16.10.17 0 5 5204 0 3 9229 0 3 9257 0
7739 Objekt L 0 1 0  14.10.17 14.10.17 0 5 9287 -1 x 3 9306 0 0 0 0
9457 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 3 0 16.10.17 16.10.17 0 5 9287 -2 5 9306 -2 3 9387 0
7819 Objekt L 0 0 0  4.11.17 4.11.17 4.11.17 3 9407 0 x 3 9427 0 0 0 0
9487 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 1 9.10.17 16.4.18 0 5 3656 0 5 9129 0 3 9189 0
7829 Objekt L 0 0 27  7.10.17 14.4.18 0 x 5 9207 -1 3 9327 0 0 0 0
9506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 0 3 0 23.10.17 23.10.17 0 5 5357 0 5 9207 -1 5 9306 -1
6409 Objekt L 0 0 0  11.11.17 11.11.17 11.11.17 3 9327 0 x 3 9357 0 0 0 0
9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 5 0 26.2.18 26.2.18 26.2.18 5 9287 -2 5 9306 -2 3 9427 0
7719 Objekt L 0 1 0  31.3.18 31.3.18 0 3 9457 0 x 3 9506 0 0 0 0
9557 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 0 0 26 16.10.17 16.4.18 0 5 5204 0 5 9109 0 5 9129 0
7729 Objekt L 0 1 26  14.10.17 14.4.18 0 x 5 9287 -1 5 9487 -1 0 0 0
9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 4 0 2.10.17 2.10.17 0 5 3203 0 x 5 4807 0 5 5387 0
7649 Objekt L 0 0 0  27.10.17 27.10.17 27.10.17 5 9109 0 5 9159 -1 0 0 0
9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 0 2 0 19.3.18 19.3.18 0 5 4507 0 5 4727 0 5 4757 0
9569 Objekt L 0 0 0  31.3.18 31.3.18 0 3 9229 0 x 3 9527 0 0 0 0
9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 4 0 19.3.18 19.3.18 0 5 5807 0 5 9129 0 3 9229 0
7679 Objekt L 0 0 0  14.4.18 14.4.18 0 3 9327 0 x 3 9609 0 0 0 0
9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 4 2 19.3.18 2.4.18 0 5 4827 0 5 9357 0 3 9587 0
7839 Objekt L 0 0 2  14.4.18 28.4.18 0 3 9609 0 x 3 9627 0 0 0 0
9681 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 16.4.18 16.4.18 0 5 9257 0 3 9387 0 3 9407 0
1709 Objekt L 0 0 0  14.4.18 14.4.18 0 3 9557 0 x 3 9627 0 0 0 0
9704 RIGOLY 0 0 0 16.4.18 16.4.18 0 5 1801 0 5 2702 0 5 4557 0
4609 Objekt L 0 0 0  14.4.18 14.4.18 0 5 9189 0 x 3 9681 0 0 0 0
9726 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 2 0 16.4.18 16.4.18 0 5 9257 0 5 9457 0 3 9627 0
6309 Objekt L 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 x 5 9681 0 5 9704 0 0 0 0
9759 DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 0 30.4.18 30.4.18 0 1 9357 0 1 9427 0 5 9457 0
9499 Objekt L 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 5 9609 0 x 3 9726 0 0 0 0
9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 30.4.18 30.4.18 0 4 9527 0 4 9657 0 5 9704 0
1809 Objekt L 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 x 5 9726 0 5 9759 0 0 0 0
9859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 26.6.17 16.4.18 0 3 4157 0 3 4307 0 x 2 4457 0
9909 Objekt L 0 0 42  8.7.17 28.4.18 0 2 4859 0 2 9129 0 0 0 0
9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 16 10.7.17 30.4.18 0 3 4259 0 3 4307 0 3 4900 0
9009 Objekt L 0 0 42  8.7.17 28.4.18 0 2 9129 0 x 4 9859 0 0 0 0

9950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 100 1.6.16 30.4.18 0 2 101 0 2 409 0 2 459 0
905A Objekt L 0 0 100  0.0.00 28.4.18 0 2 469 0 x 2 601 0 0 0 0
9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 1 8809 0 1 8900 0 x 5 9801 0
908A Objekt L 0 0 0  12.5.18 12.5.18 12.5.18 1 9900 0 1 9950 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 1.6.16 27.6.16 0 x 6 101 0 0 0 0 0 0 0
1100 Objekt M 0 0 4  0.0.00 25.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 13.6.16 27.6.16 0 2 10101 0 x 6 201 0 0 0 0
1200 Objekt M 0 0 2  25.6.16 9.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 4.7.16 4.7.16 0 2 10101 0 2 10201 0 x 6 301 0
1300 Objekt M 0 0 0  16.7.16 16.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 1.6.16 4.7.16 0 x 2 10101 0 6 409 0 0 0 0
9600 Objekt M 0 0 5  0.0.00 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 1.6.16 4.7.16 0 x 2 10101 0 2 10409 0 6 459 0
9700 Objekt M 0 0 5  0.0.00 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 1.6.16 4.7.16 0 x 2 10409 0 2 10459 0 6 469 0
9790 Objekt M 0 0 5  0.0.00 2.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10501 PAŽENÍ 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 x 7 10301 8 6 501 0 0 0 0
1500 Objekt M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 7 0 4.7.16 4.7.16 0 x 2 10301 0 2 10469 0 6 601 0
1600 Objekt M 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 4.7.16 8.8.16 0 2 10101 0 2 10201 0 2 10301 0
1700 Objekt M 0 0 5  16.7.16 20.8.16 0 2 10409 0 x 2 10601 0 6 701 0

10752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 3 18.7.16 8.8.16 0 5 10101 100 5 10201 100 x 3 10301 0
2600 Objekt M 0 0 3  16.7.16 6.8.16 0 3 10409 0 3 10459 0 6 752 0

10802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 8.8.16 8.8.16 0 5 10201 100 5 10301 100 5 10501 100
2700 Objekt M 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 x 4 10601 0 4 10701 0 6 802 0

10859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 0 11.7.16 17.10.16 0 2 10409 0 2 10459 0 2 10469 0
9900 Objekt M 0 0 14  9.7.16 15.10.16 0 x 2 10501 0 0 0 0 0 0 0

10900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 4.7.16 7.11.16 0 2 10409 0 2 10459 0 2 10469 0
9000 Objekt M 0 0 18  2.7.16 5.11.16 0 x 2 10601 0 6 900 0 0 0 0

11101 ČERPÁNÍ VODY 0 0 1 11.7.16 8.8.16 0 2 10101 0 x 7 10301 17 6 1101 0
1101 Objekt M 0 0 4  9.7.16 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 5 10101 100 5 10201 100 3 10409 0
5601 Objekt M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 4 10469 0 x 3 10501 0 6 1155 0

11205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 5 10201 100 3 10409 0 4 10469 0
5801 Objekt M 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 10501 0 x 5 11155 100 6 1205 0

11252 PODZEMNÍ STĚNY 0 0 2 8.8.16 19.9.16 0 7 10301 100 7 10752 100 4 11101 0
2301 Objekt M 0 1 6  6.8.16 17.9.16 0 3 11155 0 x 3 11205 0 6 1252 0

11302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 0 0 2 8.8.16 26.9.16 0 3 10301 0 3 10501 0 5 10752 100
2801 Objekt M 0 0 7  6.8.16 24.9.16 0 5 11155 100 x 5 11205 100 6 1302 0

11352 VRTY PRO PILOTY 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 10301 0 3 10752 0 4 11101 0
2601 Objekt M 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 11155 100 x 5 11205 100 6 1352 0

11402 PILOTY 0 4 0 8.8.16 8.8.16 0 3 10409 0 3 10459 0 3 10501 0
2201 Objekt M 0 1 0  3.9.16 3.9.16 0 x 5 11205 100 5 11352 100 6 1402 0

11452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 0 0 8 22.8.16 7.11.16 0 5 10409 100 5 10459 100 5 10501 100
2101 Objekt M 0 0 11  20.8.16 5.11.16 0 x 3 10802 0 5 11352 100 6 1452 0

11502 ZÁKLADY 0 4 0 22.8.16 22.8.16 0 5 10301 100 5 10409 100 5 10469 100
2701 Objekt M 0 1 0  17.9.16 17.9.16 0 5 10501 100 x 5 10802 100 6 1502 0

11606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 26.9.16 26.9.16 0 5 10802 100 5 11252 100 5 11302 100
6301 Objekt M 0 1 0  8.10.16 8.10.16 0 5 11402 100 x 5 11502 100 6 1606 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 0 3 0 17.10.16 17.10.16 0 4 10900 0 5 11302 100 5 11402 100
7111 Objekt M 0 0 0  5.11.16 5.11.16 0 5 11502 100 x 5 11606 100 6 1657 0

11704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 0 2 0 12.9.16 19.9.16 0 5 10201 100 5 10301 100 5 10501 100
4501 Objekt M 0 0 1  24.9.16 1.10.16 0 5 11252 100 x 5 11402 100 6 1704 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ 0 2 1 26.9.16 3.10.16 0 4 10859 0 5 11252 100 5 11352 100
7211 Objekt M 0 0 1  8.10.16 15.10.16 0 5 11402 100 x 5 11704 100 6 1757 0

11801 ODPAŽENÍ 0 2 0 17.10.16 17.10.16 0 5 11252 100 5 11302 100 5 11502 100
1501 Objekt M 0 0 0  29.10.16 29.10.16 29.10.16 x 5 11606 100 5 11757 100 6 1801 0

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 0 8 13 11.7.16 24.4.17 0 3 10501 0 3 10859 0 x 2 11155 0
9901 Objekt M 0 0 41  3.9.16 17.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 0 0 7 18.7.16 12.6.17 0 x 3 10701 0 3 10900 0 2 11101 0
9001 Objekt M 0 0 47  16.7.16 10.6.17 0 2 11155 0 6 1900 0 0 0 0

12103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 0 3 0 27.2.17 27.2.17 27.2.17 5 11402 100 5 11502 100 5 11606 100
3102 Objekt M 0 1 0  18.3.17 18.3.17 0 x 5 11657 100 5 11757 100 6 2103 0

12203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 0 2 0 7.11.16 7.11.16 0 5 11302 100 5 11452 100 5 11502 100
3202 Objekt M 0 1 0  19.11.16 19.11.16 19.11.16 x 5 11657 100 5 11704 100 6 2203 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 0 2 0 17.10.16 17.10.16 0 5 11302 100 5 11352 100 5 11402 100
3302 Objekt M 0 1 0  29.10.16 29.10.16 29.10.16 5 11502 100 x 5 11606 100 6 2253 0

12303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 0 2 0 17.10.16 17.10.16 0 5 10802 100 4 11101 0 x 5 11606 100
3802 Objekt M 0 1 0  29.10.16 29.10.16 29.10.16 5 11704 100 5 11757 100 6 2303 0

12354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 0 5 1 27.2.17 9.5.17 0 5 11452 100 5 11657 100 4 11900 0
4302 Objekt M 0 1 10  1.4.17 10.6.17 0 x 3 12103 0 3 12253 0 6 2354 0

12404 STROP SUTERÉN 0 7 0 27.3.17 27.3.17 0 5 11452 100 5 11757 100 4 11801 0
4102 Objekt M 0 1 0  13.5.17 13.5.17 0 x 5 12103 100 5 12253 100 6 2404 0

12458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 0 2 4 27.3.17 24.7.17 0 5 11452 100 5 11704 100 5 11757 100
8902 Objekt M 0 0 17  8.4.17 5.8.17 0 x 5 12103 100 3 12303 0 6 2458 0

12506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 0 2 0 27.3.17 19.6.17 0 5 11252 100 5 11502 100 5 11606 100
6202 Objekt M 0 0 12  8.4.17 1.7.17 0 x 5 12103 100 3 12203 0 6 2506 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 0 2 0 10.4.17 3.7.17 0 4 11101 0 5 11252 100 5 11657 100
7112 Objekt M 0 0 12  22.4.17 15.7.17 0 5 12103 100 x 5 12506 100 6 2607 0

12653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 0 0 0 24.4.17 17.7.17 0 5 11657 100 4 11859 0 5 12103 100
3402 Objekt M 0 0 12  22.4.17 15.7.17 0 5 12506 100 x 5 12607 100 6 2653 0

12702 TRATIVODY 0 0 5 24.4.17 7.8.17 0 5 10802 100 5 11452 100 5 11801 100
2102 Objekt M 0 0 15  22.4.17 5.8.17 0 x 5 12607 100 5 12653 100 6 2702 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 0 3 0 22.5.17 17.7.17 0 5 10701 100 5 11801 100 x 5 12404 100
1702 Objekt M 0 0 8  10.6.17 5.8.17 0 5 12607 100 5 12653 100 6 2751 0

12809 MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 22 31.10.16 19.6.17 0 5 10701 100 5 10752 100 5 11205 100
9492 Objekt M 0 0 33  29.10.16 17.6.17 0 5 11252 100 x 5 11801 100 6 2809 0

12859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 0 7 24 17.10.16 2.5.17 0 5 10752 100 3 10859 0 3 11205 0
9902 Objekt M 0 0 28  3.12.16 17.6.17 0 3 11859 0 x 2 12303 0 0 0 0

12900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 0 0 22 17.10.16 28.8.17 0 3 10601 0 3 10900 0 3 11352 0
9002 Objekt M 0 0 45  15.10.16 26.8.17 0 3 11900 0 x 2 12253 0 6 2900 0

13103 ZDI NOSNÉ 0 13 0 29.5.17 29.5.17 0 5 12103 100 5 12203 100 3 12354 0
3103 Objekt M 0 1 0  26.8.17 26.8.17 0 5 12404 100 4 12900 0 x 6 3103 0

13203 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 1 22.5.17 19.6.17 0 5 12203 100 5 12253 100 x 5 12404 100
3403 Objekt M 0 0 4  20.5.17 17.6.17 0 5 12809 100 4 12859 0 6 3203 0

13303 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 0 22.5.17 18.9.17 0 5 11352 100 5 11402 100 5 12253 100
3303 Objekt M 0 1 17  20.5.17 16.9.17 0 x 5 12404 100 5 12809 100 6 3303 0

13404 STROPY 0 13 0 19.6.17 19.6.17 0 5 12354 100 5 12809 100 x 5 13103 8
4103 Objekt M 0 1 0  16.9.17 16.9.17 0 4 13203 0 4 13303 0 6 3404 0
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19.12.18 Objekt M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

13504 SCHODIŠTĚ 0 13 0 29.5.17 19.6.17 0 5 12203 100 5 12354 100 5 12809 100
4303 Objekt M 0 1 3  26.8.17 16.9.17 0 x 3 13103 0 3 13203 0 6 3504 0

13606 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 0 0 1 25.9.17 2.10.17 0 5 12404 100 5 13103 17 5 13203 17
6103 Objekt M 0 0 1  23.9.17 30.9.17 0 x 5 13404 8 5 13504 17 6 3606 0

13656 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 0 0 3 25.9.17 16.4.18 0 5 12103 100 5 12404 100 5 13103 17
6203 Objekt M 0 0 29  23.9.17 14.4.18 0 5 13203 17 x 5 13404 17 6 3656 0

13703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 5 29.5.17 7.8.17 0 5 12303 100 5 12404 100 5 12458 100
3803 Objekt M 0 1 10  10.6.17 19.8.17 0 3 12702 0 x 3 12751 0 6 3703 0

13757 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 25.9.17 2.10.17 0 5 12751 100 5 13103 17 5 13203 17
7623 Objekt M 0 0 1  23.9.17 30.9.17 0 5 13303 17 x 5 13404 8 6 3757 0

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 0 2 10 3.7.17 11.9.17 0 5 12809 100 7 13103 17 7 13203 17
9443 Objekt M 0 0 10  15.7.17 23.9.17 0 x 7 13404 8 3 13703 0 6 3809 0

13859 PŘESUN HMOT TE 3 0 13 4 29.5.17 31.7.17 0 3 11859 0 3 12303 0 3 12458 0
9903 Objekt M 0 0 9  26.8.17 27.10.17 0 3 12859 0 x 2 13103 0 0 0 0

13900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 3 22.5.17 30.10.17 0 5 11900 100 3 12506 0 3 12607 0
9003 Objekt M 0 0 23  20.5.17 27.10.17 0 3 12900 0 x 2 13303 0 6 3900 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 0 0 0 25.9.17 16.10.17 0 5 12809 100 5 13203 100 x 5 13404 100
7624 Objekt M 0 0 3  23.9.17 14.10.17 0 5 13757 100 5 13809 100 6 4107 0

14157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 0 0 3 25.9.17 16.10.17 0 5 12809 100 5 13103 100 5 13303 100
7684 Objekt M 0 0 3  23.9.17 14.10.17 0 x 5 13404 100 5 13809 100 6 4157 0

14203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 0 3 0 25.9.17 25.9.17 0 5 13103 100 5 13203 100 x 5 13404 100
3104 Objekt M 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 13504 100 5 13809 100 6 4203 0

14259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 5 13404 100 5 13504 100 5 13703 100
9594 Objekt M 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 13809 100 x 3 14203 0 6 4259 0

14307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 5 13404 100 5 13606 100 5 13809 100
7134 Objekt M 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 3 14203 0 x 3 14259 0 6 4307 0

14356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 5 13606 100 5 13809 100 5 14203 100
6304 Objekt M 0 1 0  27.10.17 27.10.17 0 5 14259 100 x 5 14307 100 6 4356 0

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 5 13809 100 5 14203 100 3 14259 0
9534 Objekt M 0 0 0  27.10.17 27.10.17 0 3 14307 0 x 3 14356 0 6 4409 0

14457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 0 2 0 16.10.17 2.4.18 0 5 13809 100 3 14107 0 3 14157 0
7214 Objekt M 0 0 24  27.10.17 14.4.18 0 x 5 14203 100 3 14259 0 6 4457 0

14507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 0 2 0 6.11.17 16.4.18 0 5 14203 100 5 14259 100 5 14307 100
7694 Objekt M 0 0 23  18.11.17 28.4.18 0 x 5 14356 100 3 14409 0 6 4507 0

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 0 2 20 16.10.17 16.4.18 0 5 13656 100 5 14107 100 5 14203 100
7454 Objekt M 0 0 26  27.10.17 28.4.18 0 3 14307 0 x 3 14356 0 6 4557 0

14607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 0 0 0 30.10.17 30.10.17 0 5 13809 100 5 14107 100 5 14157 100
7664 Objekt M 0 0 0  27.10.17 27.10.17 0 5 14203 100 x 3 14409 0 6 4607 0

14657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 16.10.17 2.4.18 0 5 14157 100 3 14307 0 3 14356 0
7674 Objekt M 0 0 24  27.10.17 14.4.18 0 3 14409 0 x 3 14457 0 6 4657 0

14707 ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN 0 0 3 30.10.17 16.4.18 0 5 14107 100 5 14157 100 4 14457 0
7874 Objekt M 0 0 24  27.10.17 14.4.18 0 5 14607 100 x 5 14657 100 6 4707 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 3 0 5.3.18 16.4.18 5.3.18 3 14356 0 x 3 14507 0 3 14607 0
7124 Objekt M 0 0 6  24.3.18 5.5.18 0 3 14657 0 3 14707 0 6 4727 0

14728 VEGETAČNÍ STŘECHY 0 3 0 26.3.18 14.5.18 0 3 14356 0 3 14507 0 3 14607 0
1804 Objekt M 0 0 7  14.4.18 2.6.18 0 3 14657 0 3 14707 0 x 1 14727 0

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 0 0 19 20.11.17 14.5.18 0 3 14409 0 3 14457 0 x 3 14507 0
7654 Objekt M 0 0 25  18.11.17 12.5.18 0 3 14657 0 3 14707 0 6 4757 0

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 2.4.18 21.5.18 0 5 14557 100 5 14607 100 3 14707 0
7644 Objekt M 0 0 7  14.4.18 2.6.18 0 x 3 14728 0 3 14757 0 6 4807 0

14827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 0 2 3 2.4.18 21.5.18 0 3 14107 0 3 14557 0 3 14607 0
7834 Objekt M 0 0 7  14.4.18 2.6.18 0 5 14657 100 x 3 14807 0 6 4827 0

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 0 3 3 25.9.17 23.4.18 0 3 13103 0 3 13504 0 3 13703 0
9904 Objekt M 0 0 30  14.10.17 12.5.18 0 3 13859 0 x 2 14107 0 0 0 0

14900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 0 0 5 25.9.17 30.10.17 0 3 13404 0 3 13504 0 3 13703 0
9004 Objekt M 0 0 5  23.9.17 27.10.17 0 3 13900 0 x 2 14107 0 6 4900 0

15103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 0 7 0 14.8.17 14.8.17 0 5 12404 100 5 13103 17 5 13203 17
3405 Objekt M 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 x 5 13404 8 5 13504 8 6 5103 0

15127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 0 3 0 11.9.17 11.9.17 0 5 13103 17 5 13203 17 x 5 13404 8
7635 Objekt M 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 13504 8 4 13757 0 6 5127 0

15153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 0 2 0 18.9.17 18.9.17 0 5 12354 100 5 13103 8 5 13303 8
3105 Objekt M 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 x 5 13404 8 3 13703 0 6 5153 0

15187 SKLOBETON STĚNY A OKNA 0 0 0 25.9.17 25.9.17 0 5 13103 17 5 13203 17 x 5 13404 8
7615 Objekt M 0 1 0  23.9.17 23.9.17 0 5 13504 8 5 13703 17 6 5187 0

15204 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 0 0 0 12.6.17 18.9.17 0 5 12506 100 5 12607 100 5 12809 100
4305 Objekt M 0 1 14  10.6.17 16.9.17 0 x 5 12751 100 5 12702 100 6 5204 0

15229 POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY 0 0 0 4.9.17 25.9.17 0 5 12354 100 5 13203 17 5 13303 17
9565 Objekt M 0 0 3  2.9.17 23.9.17 0 x 5 13504 8 5 15204 8 6 5229 0

15253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 0 2 0 28.8.17 25.9.17 0 5 12303 100 5 12458 100 x 5 13103 17
3805 Objekt M 0 0 4  9.9.17 7.10.17 0 5 13203 17 3 13703 0 6 5253 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 2 0 25.9.17 25.9.17 0 5 13103 8 5 13404 8 5 15103 8
6405 Objekt M 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 5 15127 8 x 5 15153 8 6 5306 0

15327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 0 3 0 25.9.17 25.9.17 0 3 15153 0 3 15187 0 3 15204 0
7675 Objekt M 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 3 15229 0 x 3 15306 0 6 5327 0

15357 TRUHLÁŘI OKNA 0 0 1 9.10.17 23.10.17 0 5 13103 17 5 13203 17 5 13404 8
7665 Objekt M 0 0 2  7.10.17 21.10.17 0 5 13809 17 x 3 15306 0 6 5357 0

15387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 0 0 0 16.10.17 23.10.17 0 3 15187 0 3 15253 0 3 15306 0
7875 Objekt M 0 0 1  14.10.17 21.10.17 0 x 3 15327 0 3 15357 0 6 5387 0

15407 TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ 0 0 3 2.10.17 6.11.17 0 5 13404 8 5 13504 8 3 15103 0
7625 Objekt M 0 0 5  30.9.17 4.11.17 0 x 3 15153 0 3 15229 0 6 5407 0

15422 DROBNÉ ZÁKLADY 0 2 2 4.9.17 9.10.17 0 5 12203 100 5 12404 100 5 12303 100
2705 Objekt M 0 1 5  16.9.17 21.10.17 0 x 3 13404 0 3 13703 0 6 5422 0

15457 INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 0 0 0 2.10.17 23.10.17 0 5 15103 8 x 3 15153 0 3 15229 0
7265 Objekt M 0 0 3  30.9.17 21.10.17 0 5 15253 8 3 15422 0 6 5457 0

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 5 3 28.8.17 2.10.17 0 5 11704 100 5 11757 100 5 12458 100
7215 Objekt M 0 0 5  30.9.17 4.11.17 0 x 3 15253 0 4 15457 0 6 5507 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 8 0 18.9.17 25.9.17 0 5 12458 100 5 13703 17 x 5 15127 8
7225 Objekt M 0 0 1  11.11.17 18.11.17 0 3 15253 0 4 15457 0 6 5527 0

15557 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 2.10.17 23.10.17 0 5 13703 17 3 15253 0 x 4 15457 0
7235 Objekt M 0 0 3  30.9.17 21.10.17 0 2 15507 0 2 15527 0 6 5557 0

15587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 0 2 0 6.11.17 13.11.17 0 5 15253 8 5 15457 8 5 15507 8
7255 Objekt M 0 0 1  18.11.17 25.11.17 0 x 5 15527 8 5 15557 8 6 5587 0

15607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 0 6 0 28.8.17 9.10.17 0 5 13103 17 5 13203 17 5 13404 17
7335 Objekt M 0 0 6  7.10.17 18.11.17 0 5 13703 17 x 3 15253 0 6 5607 0

15627 ARMATURY ÚT 0 2 1 18.9.17 30.10.17 0 x 5 13404 17 5 13703 17 4 13859 0
7345 Objekt M 0 0 6  30.9.17 11.11.17 0 3 15253 0 2 15607 0 6 5627 0

15647 OTOPNÁ TĚLESA 0 5 0 16.10.17 23.10.17 0 5 13103 17 5 13203 17 5 13404 17
7355 Objekt M 0 0 1  18.11.17 25.11.17 0 5 15357 8 x 5 15387 8 6 5647 0
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19.12.18 Objekt M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

15657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 0 3 0 30.10.17 6.11.17 0 3 15253 0 3 15457 0 5 15607 8
7135 Objekt M 0 0 1  18.11.17 25.11.17 0 5 15627 8 x 3 15647 0 6 5657 0

15667 KOTELNY ÚT 0 2 0 2.10.17 20.11.17 0 5 12303 100 4 13900 0 5 15422 8
7315 Objekt M 0 0 7  14.10.17 2.12.17 0 x 5 15607 8 5 15627 8 6 5667 0

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 0 2 0 6.11.17 4.12.17 0 3 15422 0 5 15607 8 5 15627 8
7325 Objekt M 0 0 4  18.11.17 16.12.17 0 x 3 15647 0 3 15667 0 6 5687 0

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 5 0 18.9.17 2.10.17 0 5 13703 17 5 15103 8 5 15127 8
7455 Objekt M 0 0 2  21.10.17 4.11.17 0 x 3 15153 0 3 15253 0 6 5707 0

15727 SILNOPROUD VODIČE 0 6 0 25.9.17 20.11.17 0 5 13703 17 3 15103 0 5 15127 8
7465 Objekt M 0 0 8  4.11.17 30.12.17 0 3 15253 0 x 5 15707 8 6 5727 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 0 2 0 23.10.17 18.12.17 0 5 13703 17 3 15153 0 3 15187 0
7485 Objekt M 0 0 8  4.11.17 30.12.17 0 3 15707 0 x 3 15727 0 6 5747 0

15767 SLABOPROUD TRUBKY 0 2 0 18.9.17 16.10.17 0 4 12859 0 4 12900 0 3 15103 0
7555 Objekt M 0 0 4  30.9.17 27.10.17 0 3 15127 0 x 3 15153 0 6 5767 0

15787 SLABOPROUD VODIČE 0 2 4 25.9.17 23.10.17 0 5 13703 17 3 15103 0 3 15127 0
7565 Objekt M 0 0 4  7.10.17 4.11.17 0 3 15153 0 x 5 15767 8 6 5787 0

15807 VZDUCHOTECHNIKA 0 2 0 2.10.17 23.10.17 0 3 13606 0 3 15229 0 3 15253 0
7695 Objekt M 0 0 3  14.10.17 4.11.17 0 3 15422 0 x 3 15457 0 6 5807 0

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 0 6 2 14.8.17 18.9.17 0 5 12354 100 3 12859 0 3 13859 0
9905 Objekt M 0 0 5  23.9.17 27.10.17 0 x 2 15103 0 2 15204 0 0 0 0

15900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 0 0 7 12.6.17 27.11.17 0 5 12653 100 5 12702 100 3 12900 0
9005 Objekt M 0 0 24  10.6.17 25.11.17 0 3 13900 0 x 2 15204 0 6 5900 0

16109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 5 0 4.9.17 25.9.17 0 5 13404 8 5 13504 17 5 13703 17
9416 Objekt M 0 0 3  7.10.17 27.10.17 0 4 13606 0 x 5 15229 8 6 6109 0

16207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 2 9.10.17 30.10.17 0 5 13404 8 4 13606 0 5 15229 17
7136 Objekt M 0 0 3  7.10.17 27.10.17 0 4 15859 0 x 5 16109 8 6 6207 0

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 5 1 2.10.17 23.10.17 0 x 5 15306 8 5 15557 17 5 15607 17
6106 Objekt M 0 0 3  4.11.17 25.11.17 0 5 15707 17 5 16109 8 6 6306 0

16404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 23.10.17 6.11.17 0 5 15407 17 5 15507 17 5 15557 17
4106 Objekt M 0 0 2  21.10.17 4.11.17 0 x 5 15707 17 5 15767 17 6 6404 0

16507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 2 0 6.11.17 13.11.17 0 5 15103 8 5 15457 8 5 15507 17
7116 Objekt M 0 0 1  18.11.17 25.11.17 0 x 5 15527 17 3 16404 0 6 6507 0

16607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 3 16.10.17 27.11.17 0 5 15327 8 5 15387 8 x 5 15807 17
7146 Objekt M 0 0 6  14.10.17 25.11.17 0 4 15900 0 5 16109 8 6 6607 0

16709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 3 16.10.17 4.12.17 0 5 13757 100 5 15253 17 5 15607 17
9536 Objekt M 0 0 7  14.10.17 2.12.17 0 5 15627 8 x 5 15667 8 6 6709 0

16806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 5 0 23.10.17 6.11.17 0 5 15253 17 5 15607 17 5 16207 8
6306 Objekt M 0 1 2  25.11.17 9.12.17 0 5 16306 8 x 5 16404 8 6 6806 0

16827 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 20.11.17 27.11.17 0 5 13757 100 5 15407 17 x 5 15657 17
7626 Objekt M 0 0 1  18.11.17 25.11.17 0 5 16207 8 5 16607 8 6 6827 0

16859 PŘESUN HMOT TE 6 0 5 6 4.9.17 27.11.17 0 3 15204 0 3 15229 0 3 15253 0
9906 Objekt M 0 0 12  7.10.17 30.12.17 0 3 15859 0 x 2 16109 0 0 0 0

16900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 1 20.11.17 2.1.18 0 2 15187 0 3 15407 0 x 3 15687 0
9006 Objekt M 0 0 6  18.11.17 30.12.17 0 3 15900 0 2 16109 0 6 6900 0

17107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 0 4 0 30.10.17 30.10.17 0 5 13757 100 x 5 14607 8 5 15787 17
7637 Objekt M 0 0 0  25.11.17 25.11.17 0 5 15807 17 5 16207 8 6 7107 0

17157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 0 0 0 20.11.17 2.1.18 0 5 15327 17 x 5 15657 17 5 15807 17
7677 Objekt M 0 0 6  18.11.17 30.12.17 0 5 16827 17 4 16859 0 6 7157 0

17207 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 0 0 0 4.12.17 2.1.18 0 5 15327 8 5 15387 8 3 16709 0
7877 Objekt M 0 0 4  2.12.17 30.12.17 0 x 5 16806 8 5 17157 8 6 7207 0

17257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ 0 0 0 20.11.17 8.1.18 0 5 15253 17 5 15457 17 5 15557 17
7647 Objekt M 0 0 7  18.11.17 6.1.18 0 x 5 15587 8 5 15667 8 6 7257 0

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 0 2 0 13.11.17 20.11.17 0 5 15457 17 5 15587 8 5 15787 17
3407 Objekt M 0 0 1  25.11.17 2.12.17 0 5 16404 17 x 5 16507 8 6 7303 0

17357 OBKLADY VNITŘNÍ 0 4 0 13.11.17 4.12.17 0 5 16306 8 3 16507 0 3 16806 0
7817 Objekt M 0 0 3  9.12.17 30.12.17 0 4 16900 0 x 3 17303 0 6 7357 0

17407 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 5 0 13.11.17 4.12.17 0 5 16207 8 5 16507 8 3 16806 0
7777 Objekt M 0 1 3  16.12.17 6.1.18 0 3 17303 0 x 3 17357 0 6 7407 0

17507 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 4.12.17 27.12.17 0 5 15204 8 5 16207 8 5 16306 17
7737 Objekt M 0 1 3  2.12.17 23.12.17 0 5 16404 8 x 5 16806 8 6 7507 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 0 5 0 13.11.17 20.11.17 0 5 16207 8 5 16404 8 5 16507 8
7717 Objekt M 0 1 1  16.12.17 23.12.17 0 5 16806 8 x 3 17303 0 6 7607 0

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 0 2 2 13.11.17 27.12.17 0 5 15407 17 x 5 15647 8 3 16709 0
7837 Objekt M 0 0 6  25.11.17 6.1.18 0 4 16827 0 4 17257 0 6 7657 0

17707 MALBY VNITŘNÍ 0 6 0 27.11.17 4.12.17 0 5 16109 8 3 16709 0 3 17107 0
7847 Objekt M 0 0 1  6.1.18 13.1.18 0 3 17357 0 x 5 17607 8 6 7707 0

17757 TAPETOVÁNÍ 0 0 0 27.11.17 27.11.17 0 5 16207 8 5 16306 8 5 16404 17
7857 Objekt M 0 0 0  25.11.17 25.11.17 0 5 16607 8 x 3 17107 0 6 7757 0

17807 PODLAHY POVLAKOVÉ 0 3 0 27.12.17 2.1.18 0 5 16806 8 3 17207 0 3 17407 0
7767 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 x 5 17707 8 3 17757 0 6 7807 0

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY 0 2 3 6.11.17 4.6.18 0 x 3 15587 0 3 16607 0 3 16709 0
9907 Objekt M 0 0 30  18.11.17 16.6.18 0 2 16859 0 2 17107 0 0 0 0

17900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 0 0 1 27.11.17 4.6.18 0 3 15667 0 3 15687 0 3 16900 0
9007 Objekt M 0 0 27  25.11.17 2.6.18 0 x 3 17107 0 2 17257 0 6 7900 0

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 0 2 5 30.10.17 27.12.17 0 5 15153 17 5 15187 17 5 15727 17
9518 Objekt M 0 0 8  11.11.17 6.1.18 0 x 5 15747 17 3 16306 0 6 8109 0

18159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 0 2 0 4.12.17 27.12.17 0 5 16709 8 3 17357 0 3 17507 0
9568 Objekt M 0 0 3  16.12.17 6.1.18 0 x 3 17607 0 3 18109 0 6 8159 0

18207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 0 2 0 4.12.17 27.12.17 0 5 15807 17 3 17407 0 3 17507 0
7678 Objekt M 0 0 3  16.12.17 6.1.18 0 4 17657 0 x 3 18159 0 6 8207 0

18257 PODLAHY TEXTILNÍ 0 0 2 8.1.18 22.1.18 0 3 17107 0 3 17407 0 5 17657 8
7768 Objekt M 0 0 2  6.1.18 20.1.18 0 x 5 17707 8 3 17757 0 6 8257 0

18307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 0 8 0 27.11.17 27.11.17 0 5 16827 8 5 17107 8 4 17207 0
7758 Objekt M 0 0 0  20.1.18 20.1.18 0 4 17657 0 x 3 17757 0 6 8307 0

18357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 0 2 0 2.1.18 8.1.18 0 5 15306 8 3 17607 0 5 17657 8
7668 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 5 17707 8 x 4 17807 0 6 8357 0

18407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 0 2 4 4.12.17 8.1.18 0 5 16607 8 3 17157 0 3 17207 0
7868 Objekt M 0 0 5  16.12.17 20.1.18 0 5 17657 8 x 3 18207 0 6 8407 0

18457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 0 2 6 20.11.17 8.1.18 0 5 15527 17 5 15587 8 5 15657 17
7268 Objekt M 0 0 7  2.12.17 20.1.18 0 x 3 17157 0 3 17257 0 6 8457 0

18507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 0 4 0 18.12.17 27.12.17 0 5 15587 8 5 17303 8 5 17357 8
7258 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 3 18207 0 4 18457 0 x 6 8507 0

18557 ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN 0 0 1 8.1.18 22.1.18 0 5 15422 17 5 15687 17 5 15747 17
7938 Objekt M 0 0 2  6.1.18 20.1.18 0 5 17607 8 x 5 17707 8 6 8557 0

18607 MĚŘENÍ A REGULACE 0 6 0 4.12.17 11.12.17 0 5 15627 8 5 15647 8 3 15657 0
7368 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 5 15667 8 5 15687 8 x 6 8607 0
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19.12.18 Objekt M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 0 2 0 2.1.18 8.1.18 0 5 15767 17 5 15787 17 5 17707 8
7578 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 3 17757 0 x 4 18607 0 6 8657 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE 0 3 1 27.12.17 2.1.18 0 5 15727 17 5 15747 8 5 17707 8
7478 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 4 18357 0 x 4 18507 0 6 8707 0

18759 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 1 15.1.18 22.1.18 0 4 17807 0 4 18159 0 4 18407 0
9588 Objekt M 0 0 1  13.1.18 20.1.18 0 4 18557 0 x 4 18657 0 6 8759 0

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 0 3 0 2.1.18 2.1.18 0 4 18257 0 x 4 18307 0 4 18357 0
9528 Objekt M 0 0 0  20.1.18 20.1.18 20.1.18 4 18707 0 4 18759 0 6 8809 0

18859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 0 2 1 27.11.17 4.6.18 0 3 16207 0 3 16827 0 2 17157 0
9908 Objekt M 0 0 27  9.12.17 16.6.18 0 3 17859 0 x 2 18307 0 0 0 0

18900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 0 2 19 4.12.17 4.6.18 0 2 16607 0 3 17900 0 2 18109 0
9008 Objekt M 0 0 26  16.12.17 16.6.18 0 x 2 18607 0 4 18859 0 6 8900 0

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 4 9 4.9.17 29.1.18 0 5 12607 100 5 12751 100 5 12702 100
9419 Objekt M 0 0 21  30.9.17 24.2.18 0 x 5 13404 8 3 15204 0 6 9109 0

19129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 3 25.9.17 16.10.17 0 5 11801 100 5 12653 100 5 12751 100
9429 Objekt M 0 0 3  23.9.17 14.10.17 0 5 12702 100 x 5 13404 8 6 9129 0

19159 ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ 0 0 0 16.10.17 16.10.17 0 5 13203 100 5 13404 100 3 14107 0
9459 Objekt M 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 3 14157 0 x 5 15327 100 6 9159 0

19189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 5 12506 100 5 13203 100 4 14900 0
9319 Objekt M 0 0 0  27.10.17 27.10.17 27.10.17 5 19129 100 x 5 19159 17 6 9189 0

19207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 0 10 0 26.2.18 26.2.18 26.2.18 5 14307 100 5 15306 100 5 19109 100
7139 Objekt M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 19159 17 x 5 19189 8 6 9207 0

19229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 4 14859 0 5 15153 100 5 19129 100
9539 Objekt M 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 5 19159 17 x 5 19207 8 6 9229 0

19257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 5 13656 100 5 14557 100 5 19159 17
7459 Objekt M 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 5 19207 17 x 3 19229 0 6 9257 0

19287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 5 12607 100 5 13809 100 5 15153 100
7119 Objekt M 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 5 19109 100 x 3 19229 0 6 9287 0

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 5 0 9.4.18 9.4.18 0 5 12653 100 5 14203 100 5 19109 100
6209 Objekt M 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 5 19189 17 x 5 19207 8 6 9306 0

19327 POVLAKOVÉ FÓLIE 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 13656 100 5 14727 100 5 15357 100
7129 Objekt M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 19109 100 x 5 19207 8 6 9327 0

19357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 0 3 0 7.5.18 7.5.18 0 5 13656 100 5 19109 100 5 19207 8
7669 Objekt M 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 3 19229 0 x 5 19327 8 6 9357 0

19387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 7.5.18 14.5.18 0 5 15727 100 5 15747 100 5 19109 100
7479 Objekt M 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 5 19207 8 x 5 19306 8 6 9387 0

19407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 1 7.5.18 14.5.18 0 5 15767 100 5 15787 100 3 19257 0
7579 Objekt M 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 5 19306 8 x 3 19387 0 6 9407 0

19427 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 14.5.18 14.5.18 0 5 15204 100 3 19229 0 3 19257 0
7739 Objekt M 0 1 0  12.5.18 12.5.18 0 5 19287 17 x 3 19306 0 6 9427 0

19457 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 5 19287 8 5 19306 8 3 19387 0
7819 Objekt M 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 3 19407 0 x 3 19427 0 6 9457 0

19487 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 1 7.5.18 4.6.18 0 5 13656 100 5 19129 100 3 19189 0
7829 Objekt M 0 0 4  5.5.18 2.6.18 0 x 5 19207 17 3 19327 0 6 9487 0

19506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 5 15357 100 5 19207 17 5 19306 17
6409 Objekt M 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 3 19327 0 x 3 19357 0 6 9506 0

19527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 5 19287 8 5 19306 8 3 19427 0
7719 Objekt M 0 1 0  26.5.18 26.5.18 0 3 19457 0 x 3 19506 0 6 9527 0

19557 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 0 0 3 14.5.18 4.6.18 0 5 15204 100 5 19109 100 5 19129 100
7729 Objekt M 0 1 3  12.5.18 2.6.18 0 x 5 19287 17 5 19487 17 6 9557 0

19587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 5 16.4.18 4.6.18 0 5 13203 100 x 5 14807 100 5 15387 100
7649 Objekt M 0 0 7  14.4.18 2.6.18 0 5 19109 100 5 19159 17 6 9587 0

19609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 5 14507 100 5 14727 100 5 14757 100
9569 Objekt M 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 3 19229 0 x 3 19527 0 6 9609 0

19627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 3 0 14.5.18 14.5.18 0 5 15807 100 5 19129 100 3 19229 0
7679 Objekt M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 19327 0 x 3 19609 0 6 9627 0

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 1 28.5.18 4.6.18 0 5 14827 100 x 5 19357 100 3 19587 0
7839 Objekt M 0 0 1  9.6.18 16.6.18 0 3 19609 0 3 19627 0 6 9657 0

19681 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 19257 100 3 19387 0 3 19407 0
1709 Objekt M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 19557 0 x 3 19627 0 6 9681 0

19704 RIGOLY 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 11801 100 5 12702 100 5 14557 100
4609 Objekt M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 5 19189 100 x 3 19681 0 6 9704 0

19726 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 5 19257 100 5 19457 100 3 19627 0
6309 Objekt M 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 x 5 19681 100 5 19704 100 6 9726 0

19759 DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 1 19357 0 1 19427 0 5 19457 100
9499 Objekt M 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 5 19609 100 x 3 19726 0 6 9759 0

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 4 19527 0 4 19657 0 5 19704 100
1809 Objekt M 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 x 5 19726 100 5 19759 100 6 9801 0

19859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 16.10.17 4.6.18 0 3 14157 0 3 14307 0 x 2 14457 0
9909 Objekt M 0 0 33  27.10.17 16.6.18 0 2 14859 0 2 19129 0 0 0 0

19900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 22 30.10.17 18.6.18 0 3 14259 0 3 14307 0 3 14900 0
9009 Objekt M 0 0 33  27.10.17 16.6.18 0 2 19129 0 x 4 19859 0 6 9900 0

19950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 102 4.7.16 18.6.18 0 2 10101 0 2 10409 0 2 10459 0
905A Objekt M 0 0 102  2.7.16 16.6.18 0 2 10469 0 x 2 10601 0 0 0 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 1 18809 0 1 18900 0 x 5 19801 100
908A Objekt M 0 0 0  30.6.18 30.6.18 30.6.18 1 19900 0 1 19950 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 1.6.16 18.7.16 0 x 6 10101 0 0 0 0 0 0 0
1100 Objekt N 0 0 7  0.0.00 16.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 27.6.16 18.7.16 0 2 20101 0 x 6 10201 0 0 0 0
1200 Objekt N 0 0 3  9.7.16 30.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 4 0 18.7.16 18.7.16 0 2 20101 0 2 20201 0 x 6 10301 0
1300 Objekt N 0 0 0  13.8.16 13.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 1.6.16 8.8.16 0 x 2 20101 0 6 10409 0 0 0 0
9600 Objekt N 0 0 10  0.0.00 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 1.6.16 22.8.16 0 x 2 20101 0 2 20409 0 6 10459 0
9700 Objekt N 0 0 12  0.0.00 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 1.6.16 22.8.16 0 x 2 20409 0 2 20459 0 6 10469 0
9790 Objekt N 0 0 12  0.0.00 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20501 PAŽENÍ 0 2 0 25.7.16 8.8.16 0 x 7 20301 8 6 10501 0 0 0 0
1500 Objekt N 0 0 2  6.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 8 0 22.8.16 22.8.16 0 2 20301 0 2 20469 0 x 6 10601 0
1600 Objekt N 0 0 0  15.10.16 15.10.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 22.8.16 3.10.16 0 2 20101 0 2 20201 0 2 20301 0
1700 Objekt N 0 0 6  3.9.16 15.10.16 0 2 20409 0 x 2 20601 0 6 10701 0

20752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 1 15.8.16 5.9.16 0 5 20101 100 5 20201 100 x 3 20301 0
2600 Objekt N 0 0 3  13.8.16 3.9.16 0 3 20409 0 3 20459 0 6 10752 0

20802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 3.10.16 3.10.16 0 5 20201 100 5 20301 100 5 20501 100
2700 Objekt N 0 0 0  15.10.16 15.10.16 0 x 4 20601 0 4 20701 0 6 10802 0

20859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 0 25.7.16 7.11.16 0 2 20409 0 2 20459 0 2 20469 0
9900 Objekt N 0 0 15  23.7.16 5.11.16 0 x 2 20501 0 0 0 0 0 0 0

20900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 22.8.16 17.4.17 0 2 20409 0 2 20459 0 2 20469 0
9000 Objekt N 0 0 34  20.8.16 15.4.17 0 x 2 20601 0 6 10900 0 0 0 0

21101 ČERPÁNÍ VODY 0 0 4 25.7.16 5.9.16 0 2 20101 0 x 7 20301 17 6 11101 0
1101 Objekt N 0 0 6  23.7.16 3.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 0 2 0 25.7.16 8.8.16 0 5 20101 100 5 20201 100 3 20409 0
5601 Objekt N 0 0 2  6.8.16 20.8.16 0 4 20469 0 x 3 20501 0 6 11155 0

21205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 0 2 0 8.8.16 22.8.16 0 5 20201 100 3 20409 0 4 20469 0
5801 Objekt N 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 3 20501 0 x 5 21155 100 6 11205 0

21252 PODZEMNÍ STĚNY 0 0 5 22.8.16 10.10.16 0 7 20301 100 7 20752 100 4 21101 0
2301 Objekt N 0 1 7  20.8.16 8.10.16 0 3 21155 0 x 3 21205 0 6 11252 0

21302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 0 4 1 22.8.16 6.2.17 0 3 20301 0 3 20501 0 5 20752 100
2801 Objekt N 0 0 24  17.9.16 4.3.17 0 5 21155 100 x 5 21205 100 6 11302 0

21352 VRTY PRO PILOTY 0 0 2 22.8.16 5.9.16 0 3 20301 0 3 20752 0 4 21101 0
2601 Objekt N 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 5 21155 100 x 5 21205 100 6 11352 0

21402 PILOTY 0 4 0 5.9.16 5.9.16 0 3 20409 0 3 20459 0 3 20501 0
2201 Objekt N 0 1 0  1.10.16 1.10.16 0 5 21205 100 5 21352 100 x 6 11402 0

21452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 0 0 11 17.10.16 15.5.17 0 5 20409 100 5 20459 100 5 20501 100
2101 Objekt N 0 0 30  15.10.16 13.5.17 0 x 3 20802 0 5 21352 100 6 11452 0

21502 ZÁKLADY 0 4 0 17.10.16 17.10.16 0 5 20301 100 5 20409 100 5 20469 100
2701 Objekt N 0 1 0  12.11.16 12.11.16 12.11.16 5 20501 100 x 5 20802 100 6 11502 0

21606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 27.2.17 6.3.17 27.2.17 5 20802 100 5 21252 100 5 21302 100
6301 Objekt N 0 1 1  11.3.17 18.3.17 0 5 21402 100 x 5 21502 100 6 11606 0

21657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 0 3 0 20.3.17 27.3.17 0 4 20900 0 5 21302 100 5 21402 100
7111 Objekt N 0 0 1  8.4.17 15.4.17 0 5 21502 100 x 5 21606 100 6 11657 0

21704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 0 2 0 10.10.16 10.10.16 0 5 20201 100 5 20301 100 5 20501 100
4501 Objekt N 0 0 0  22.10.16 22.10.16 0 5 21252 100 x 5 21402 100 6 11704 0

21757 KANALIZACE LEŽATÁ 0 2 0 24.10.16 24.10.16 0 4 20859 0 5 21252 100 5 21352 100
7211 Objekt N 0 0 0  5.11.16 5.11.16 5.11.16 5 21402 100 x 5 21704 100 6 11757 0

21801 ODPAŽENÍ 0 2 0 20.3.17 19.6.17 0 5 21252 100 5 21302 100 5 21502 100
1501 Objekt N 0 0 13  1.4.17 1.7.17 0 x 5 21606 100 5 21757 100 6 11801 0

21859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 0 8 33 25.7.16 12.6.17 0 3 20501 0 3 20859 0 x 2 21155 0
9901 Objekt N 0 0 46  17.9.16 5.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 0 0 8 5.9.16 17.7.17 0 x 3 20701 0 3 20900 0 2 21101 0
9001 Objekt N 0 0 45  3.9.16 15.7.17 0 2 21155 0 6 11900 0 0 0 0

22103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 0 3 0 10.4.17 17.4.17 0 5 21402 100 5 21502 100 5 21606 100
3102 Objekt N 0 1 1  29.4.17 6.5.17 0 x 5 21657 100 5 21757 100 6 12103 0

22203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 0 2 1 10.4.17 10.7.17 0 5 21302 100 5 21452 100 5 21502 100
3202 Objekt N 0 1 13  22.4.17 22.7.17 0 x 5 21657 100 5 21704 100 6 12203 0

22253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 0 2 0 20.3.17 24.4.17 0 5 21302 100 5 21352 100 5 21402 100
3302 Objekt N 0 1 5  1.4.17 6.5.17 0 5 21502 100 x 5 21606 100 6 12253 0

22303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 0 2 0 20.3.17 31.7.17 0 5 20802 100 4 21101 0 x 5 21606 100
3802 Objekt N 0 1 19  1.4.17 12.8.17 0 5 21704 100 5 21757 100 6 12303 0

22354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 0 5 0 10.4.17 12.6.17 0 5 21452 100 5 21657 100 4 21900 0
4302 Objekt N 0 1 9  13.5.17 15.7.17 0 x 3 22103 0 3 22253 0 6 12354 0

22404 STROP SUTERÉN 0 7 0 15.5.17 15.5.17 0 5 21452 100 5 21757 100 4 21801 0
4102 Objekt N 0 1 0  1.7.17 1.7.17 0 5 22103 100 5 22253 100 x 6 12404 0

22458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 0 2 1 9.5.17 7.8.17 0 5 21452 100 5 21704 100 5 21757 100
8902 Objekt N 0 0 13  20.5.17 19.8.17 0 x 5 22103 100 3 22303 0 6 12458 0

22506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 0 2 0 9.5.17 10.7.17 0 5 21252 100 5 21502 100 5 21606 100
6202 Objekt N 0 0 9  20.5.17 22.7.17 0 x 5 22103 100 3 22203 0 6 12506 0

22607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 0 2 0 22.5.17 24.7.17 0 4 21101 0 5 21252 100 5 21657 100
7112 Objekt N 0 0 9  3.6.17 5.8.17 0 5 22103 100 x 5 22506 100 6 12607 0

22653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 0 0 0 5.6.17 7.8.17 0 5 21657 100 4 21859 0 5 22103 100
3402 Objekt N 0 0 9  3.6.17 5.8.17 0 5 22506 100 x 5 22607 100 6 12653 0

22702 TRATIVODY 0 0 3 5.6.17 21.8.17 0 5 20802 100 5 21452 100 5 21801 100
2102 Objekt N 0 0 11  3.6.17 19.8.17 0 x 5 22607 100 5 22653 100 6 12702 0

22751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 0 3 0 10.7.17 7.8.17 0 5 20701 100 5 21801 100 x 5 22404 100
1702 Objekt N 0 0 4  29.7.17 26.8.17 0 5 22607 100 5 22653 100 6 12751 0

22809 MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 2 3.4.17 18.9.17 0 5 20701 100 5 20752 100 5 21205 100
9492 Objekt N 0 0 24  1.4.17 16.9.17 0 5 21252 100 x 5 21801 100 6 12809 0

22859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 0 7 9 20.3.17 2.10.17 0 5 20752 100 3 20859 0 3 21205 0
9902 Objekt N 0 0 28  6.5.17 18.11.17 0 3 21859 0 x 2 22303 0 0 0 0

22900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 0 0 2 20.3.17 27.11.17 0 3 20601 0 3 20900 0 3 21352 0
9002 Objekt N 0 0 36  18.3.17 25.11.17 0 3 21900 0 x 2 22253 0 6 12900 0

23103 ZDI NOSNÉ 0 13 0 28.8.17 28.8.17 0 5 22103 100 5 22203 100 3 22354 0
3103 Objekt N 0 1 0  25.11.17 25.11.17 0 5 22404 100 4 22900 0 x 6 13103 0

23203 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 7 10.7.17 20.11.17 0 5 22203 100 5 22253 100 x 5 22404 100
3403 Objekt N 0 0 19  8.7.17 18.11.17 0 5 22809 100 4 22859 0 6 13203 0

23303 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 0 10.7.17 18.12.17 0 5 21352 100 5 21402 100 5 22253 100
3303 Objekt N 0 1 23  8.7.17 16.12.17 0 x 5 22404 100 5 22809 100 6 13303 0

23404 STROPY 0 13 0 18.9.17 18.9.17 0 5 22354 100 5 22809 100 x 5 23103 8
4103 Objekt N 0 1 0  16.12.17 16.12.17 16.12.17 4 23203 0 4 23303 0 6 13404 0
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19.12.18 Objekt N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

23504 SCHODIŠTĚ 0 13 0 28.8.17 20.11.17 0 5 22203 100 5 22354 100 5 22809 100
4303 Objekt N 0 1 12  25.11.17 17.2.18 0 x 3 23103 0 3 23203 0 6 13504 0

23606 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 0 0 1 27.12.17 5.3.18 0 5 22404 100 5 23103 17 5 23203 17
6103 Objekt N 0 0 10  23.12.17 3.3.18 0 x 5 23404 8 5 23504 17 6 13606 0

23656 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 0 0 12 27.12.17 25.6.18 0 5 22103 100 5 22404 100 5 23103 17
6203 Objekt N 0 0 26  23.12.17 23.6.18 0 5 23203 17 x 5 23404 17 6 13656 0

23703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 5 17.7.17 21.8.17 0 5 22303 100 5 22404 100 5 22458 100
3803 Objekt N 0 1 5  29.7.17 2.9.17 0 3 22702 0 x 3 22751 0 6 13703 0

23757 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 27.12.17 12.3.18 0 5 22751 100 5 23103 17 5 23203 17
7623 Objekt N 0 0 11  23.12.17 10.3.18 0 5 23303 17 x 5 23404 8 6 13757 0

23809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 0 2 10 2.10.17 12.2.18 0 5 22809 100 7 23103 17 7 23203 17
9443 Objekt N 0 0 19  14.10.17 24.2.18 0 x 7 23404 8 3 23703 0 6 13809 0

23859 PŘESUN HMOT TE 3 0 13 4 28.8.17 2.1.18 0 3 21859 0 3 22303 0 3 22458 0
9903 Objekt N 0 0 18  25.11.17 31.3.18 0 3 22859 0 x 2 23103 0 0 0 0

23900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 3 10.7.17 30.4.18 0 5 21900 100 3 22506 0 3 22607 0
9003 Objekt N 0 0 42  8.7.17 28.4.18 0 3 22900 0 x 2 23303 0 6 13900 0

24107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 0 0 0 27.12.17 2.4.18 0 5 22809 100 5 23203 100 x 5 23404 100
7624 Objekt N 0 0 14  23.12.17 31.3.18 0 5 23757 100 5 23809 100 6 14107 0

24157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 0 0 3 27.12.17 2.4.18 0 5 22809 100 5 23103 100 5 23303 100
7684 Objekt N 0 0 14  23.12.17 31.3.18 0 x 5 23404 100 5 23809 100 6 14157 0

24203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 0 3 0 26.2.18 26.2.18 26.2.18 5 23103 100 5 23203 100 x 5 23404 100
3104 Objekt N 0 0 0  17.3.18 17.3.18 0 5 23504 100 5 23809 100 6 14203 0

24259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 2 0 5.3.18 5.3.18 0 5 23404 100 5 23504 100 5 23703 100
9594 Objekt N 0 0 0  17.3.18 17.3.18 0 5 23809 100 x 3 24203 0 6 14259 0

24307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 0 2 0 5.3.18 5.3.18 0 5 23404 100 5 23606 100 5 23809 100
7134 Objekt N 0 0 0  17.3.18 17.3.18 0 3 24203 0 x 3 24259 0 6 14307 0

24356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 0 2 0 19.3.18 19.3.18 0 5 23606 100 5 23809 100 5 24203 100
6304 Objekt N 0 1 0  31.3.18 31.3.18 0 5 24259 100 x 5 24307 100 6 14356 0

24409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 0 2 0 19.3.18 19.3.18 0 5 23809 100 5 24203 100 3 24259 0
9534 Objekt N 0 0 0  31.3.18 31.3.18 0 3 24307 0 x 3 24356 0 6 14409 0

24457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 0 2 0 19.3.18 11.6.18 0 5 23809 100 3 24107 0 3 24157 0
7214 Objekt N 0 0 12  31.3.18 23.6.18 0 x 5 24203 100 3 24259 0 6 14457 0

24507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 0 2 0 9.4.18 25.6.18 0 5 24203 100 5 24259 100 5 24307 100
7694 Objekt N 0 0 11  21.4.18 7.7.18 0 x 5 24356 100 3 24409 0 6 14507 0

24557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 0 2 5 19.3.18 25.6.18 0 5 23656 100 5 24107 100 5 24203 100
7454 Objekt N 0 0 14  31.3.18 7.7.18 0 3 24307 0 x 3 24356 0 6 14557 0

24607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 0 0 0 2.4.18 2.4.18 0 5 23809 100 5 24107 100 5 24157 100
7664 Objekt N 0 0 0  31.3.18 31.3.18 0 5 24203 100 x 3 24409 0 6 14607 0

24657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 19.3.18 11.6.18 0 5 24157 100 3 24307 0 3 24356 0
7674 Objekt N 0 0 12  31.3.18 23.6.18 0 3 24409 0 x 3 24457 0 6 14657 0

24707 ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN 0 0 1 2.4.18 25.6.18 0 5 24107 100 5 24157 100 4 24457 0
7874 Objekt N 0 0 12  31.3.18 23.6.18 0 5 24607 100 x 5 24657 100 6 14707 0

24727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 3 0 9.4.18 25.6.18 0 3 24356 0 x 3 24507 0 3 24607 0
7124 Objekt N 0 0 11  28.4.18 14.7.18 0 3 24657 0 3 24707 0 6 14727 0

24728 VEGETAČNÍ STŘECHY 0 3 0 30.4.18 23.7.18 0 3 24356 0 3 24507 0 3 24607 0
1804 Objekt N 0 0 12  19.5.18 11.8.18 0 3 24657 0 3 24707 0 x 1 24727 0

24757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 0 0 2 23.4.18 23.7.18 0 3 24409 0 3 24457 0 x 3 24507 0
7654 Objekt N 0 0 13  21.4.18 21.7.18 0 3 24657 0 3 24707 0 6 14757 0

24807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 7.5.18 30.7.18 0 5 24557 100 5 24607 100 3 24707 0
7644 Objekt N 0 0 12  19.5.18 11.8.18 0 x 3 24728 0 3 24757 0 6 14807 0

24827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 0 2 11 7.5.18 30.7.18 0 3 24107 0 3 24557 0 3 24607 0
7834 Objekt N 0 0 12  19.5.18 11.8.18 0 5 24657 100 x 3 24807 0 6 14827 0

24859 PŘESUN HMOT STŘECHA 0 3 12 27.12.17 2.7.18 0 3 23103 0 3 23504 0 3 23703 0
9904 Objekt N 0 0 27  13.1.18 21.7.18 0 3 23859 0 x 2 24107 0 0 0 0

24900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 0 0 5 27.12.17 14.5.18 0 3 23404 0 3 23504 0 3 23703 0
9004 Objekt N 0 0 20  23.12.17 12.5.18 0 3 23900 0 x 2 24107 0 6 14900 0

25103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 0 7 0 13.11.17 22.1.18 0 5 22404 100 5 23103 17 5 23203 17
3405 Objekt N 0 0 10  30.12.17 10.3.18 0 x 5 23404 8 5 23504 8 6 15103 0

25127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 0 3 0 11.12.17 19.2.18 0 5 23103 17 5 23203 17 x 5 23404 8
7635 Objekt N 0 0 10  30.12.17 10.3.18 0 5 23504 8 4 23757 0 6 15127 0

25153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 0 2 0 18.12.17 26.2.18 0 5 22354 100 5 23103 8 5 23303 8
3105 Objekt N 0 0 10  30.12.17 10.3.18 0 x 5 23404 8 3 23703 0 6 15153 0

25187 SKLOBETON STĚNY A OKNA 0 0 0 27.12.17 5.3.18 0 5 23103 17 5 23203 17 x 5 23404 8
7615 Objekt N 0 1 10  23.12.17 3.3.18 0 5 23504 8 5 23703 17 6 15187 0

25204 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 0 0 0 31.7.17 19.2.18 0 5 22506 100 5 22607 100 5 22809 100
4305 Objekt N 0 1 29  29.7.17 17.2.18 0 x 5 22751 100 5 22702 100 6 15204 0

25229 POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY 0 0 0 4.12.17 26.2.18 0 5 22354 100 5 23203 17 5 23303 17
9565 Objekt N 0 0 12  2.12.17 24.2.18 0 x 5 23504 8 5 25204 8 6 15229 0

25253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 0 2 0 27.11.17 26.2.18 0 5 22303 100 5 22458 100 x 5 23103 17
3805 Objekt N 0 0 13  9.12.17 10.3.18 0 5 23203 17 3 23703 0 6 15253 0

25306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 2 0 27.12.17 5.3.18 0 5 23103 8 5 23404 8 5 25103 8
6405 Objekt N 0 0 10  6.1.18 17.3.18 0 5 25127 8 x 5 25153 8 6 15306 0

25327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 0 3 0 27.12.17 5.3.18 0 3 25153 0 3 25187 0 3 25204 0
7675 Objekt N 0 0 10  13.1.18 24.3.18 0 3 25229 0 x 3 25306 0 6 15327 0

25357 TRUHLÁŘI OKNA 0 0 1 8.1.18 26.3.18 0 5 23103 17 5 23203 17 5 23404 8
7665 Objekt N 0 0 11  6.1.18 24.3.18 0 5 23809 17 x 3 25306 0 6 15357 0

25387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 0 0 0 15.1.18 26.3.18 0 3 25187 0 3 25253 0 3 25306 0
7875 Objekt N 0 0 10  13.1.18 24.3.18 0 x 3 25327 0 3 25357 0 6 15387 0

25407 TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ 0 0 3 2.1.18 9.4.18 0 5 23404 8 5 23504 8 3 25103 0
7625 Objekt N 0 0 14  30.12.17 7.4.18 0 x 3 25153 0 3 25229 0 6 15407 0

25422 DROBNÉ ZÁKLADY 0 2 2 4.12.17 12.3.18 0 5 22203 100 5 22404 100 5 22303 100
2705 Objekt N 0 1 14  16.12.17 24.3.18 0 x 3 23404 0 3 23703 0 6 15422 0

25457 INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 0 0 0 2.1.18 26.3.18 0 5 25103 8 x 3 25153 0 3 25229 0
7265 Objekt N 0 0 12  30.12.17 24.3.18 0 5 25253 8 3 25422 0 6 15457 0

25507 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 5 3 27.11.17 5.3.18 0 5 21704 100 5 21757 100 5 22458 100
7215 Objekt N 0 0 14  30.12.17 7.4.18 0 x 3 25253 0 4 25457 0 6 15507 0

25527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 8 0 18.12.17 26.2.18 0 5 22458 100 5 23703 17 x 5 25127 8
7225 Objekt N 0 0 10  10.2.18 21.4.18 0 3 25253 0 4 25457 0 6 15527 0

25557 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 2.1.18 26.3.18 0 5 23703 17 3 25253 0 x 4 25457 0
7235 Objekt N 0 0 12  30.12.17 24.3.18 0 2 25507 0 2 25527 0 6 15557 0

25587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 0 2 0 5.2.18 16.4.18 0 5 25253 8 5 25457 8 5 25507 8
7255 Objekt N 0 0 10  17.2.18 28.4.18 0 x 5 25527 8 5 25557 8 6 15587 0

25607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 0 6 0 27.11.17 12.3.18 0 5 23103 17 5 23203 17 5 23404 17
7335 Objekt N 0 0 15  6.1.18 21.4.18 0 5 23703 17 x 3 25253 0 6 15607 0

25627 ARMATURY ÚT 0 2 1 18.12.17 2.4.18 0 x 5 23404 17 5 23703 17 4 23859 0
7345 Objekt N 0 0 15  30.12.17 14.4.18 0 3 25253 0 2 25607 0 6 15627 0

25647 OTOPNÁ TĚLESA 0 5 0 15.1.18 26.3.18 0 5 23103 17 5 23203 17 5 23404 17
7355 Objekt N 0 0 10  17.2.18 28.4.18 0 5 25357 8 x 5 25387 8 6 15647 0
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25657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 0 3 0 29.1.18 9.4.18 0 3 25253 0 3 25457 0 5 25607 8
7135 Objekt N 0 0 10  17.2.18 28.4.18 0 5 25627 8 x 3 25647 0 6 15657 0

25667 KOTELNY ÚT 0 2 0 2.1.18 23.4.18 0 5 22303 100 4 23900 0 5 25422 8
7315 Objekt N 0 0 16  13.1.18 5.5.18 0 x 5 25607 8 5 25627 8 6 15667 0

25687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 0 2 0 5.2.18 7.5.18 0 3 25422 0 5 25607 8 5 25627 8
7325 Objekt N 0 0 13  17.2.18 19.5.18 0 x 3 25647 0 3 25667 0 6 15687 0

25707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 5 0 18.12.17 5.3.18 0 5 23703 17 5 25103 8 5 25127 8
7455 Objekt N 0 0 11  20.1.18 7.4.18 0 x 3 25153 0 3 25253 0 6 15707 0

25727 SILNOPROUD VODIČE 0 6 0 27.12.17 23.4.18 0 5 23703 17 3 25103 0 5 25127 8
7465 Objekt N 0 0 17  3.2.18 2.6.18 0 3 25253 0 x 5 25707 8 6 15727 0

25747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 0 2 0 22.1.18 21.5.18 0 5 23703 17 3 25153 0 3 25187 0
7485 Objekt N 0 0 17  3.2.18 2.6.18 0 3 25707 0 x 3 25727 0 6 15747 0

25767 SLABOPROUD TRUBKY 0 2 0 18.12.17 19.3.18 0 4 22859 0 4 22900 0 3 25103 0
7555 Objekt N 0 0 13  30.12.17 31.3.18 0 3 25127 0 x 3 25153 0 6 15767 0

25787 SLABOPROUD VODIČE 0 2 6 27.12.17 26.3.18 0 5 23703 17 3 25103 0 3 25127 0
7565 Objekt N 0 0 13  6.1.18 7.4.18 0 3 25153 0 x 5 25767 8 6 15787 0

25807 VZDUCHOTECHNIKA 0 2 0 2.1.18 26.3.18 0 3 23606 0 3 25229 0 3 25253 0
7695 Objekt N 0 0 12  13.1.18 7.4.18 0 3 25422 0 x 3 25457 0 6 15807 0

25859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 0 6 2 13.11.17 19.2.18 0 5 22354 100 3 22859 0 3 23859 0
9905 Objekt N 0 0 14  23.12.17 31.3.18 0 x 2 25103 0 2 25204 0 0 0 0

25900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 0 0 7 31.7.17 30.4.18 0 5 22653 100 5 22702 100 3 22900 0
9005 Objekt N 0 0 39  29.7.17 28.4.18 0 3 23900 0 x 2 25204 0 6 15900 0

26109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 5 0 4.12.17 26.2.18 0 5 23404 8 5 23504 17 5 23703 17
9416 Objekt N 0 0 12  6.1.18 31.3.18 0 4 23606 0 x 5 25229 8 6 16109 0

26207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 2 8.1.18 2.4.18 0 5 23404 8 4 23606 0 5 25229 17
7136 Objekt N 0 0 12  6.1.18 31.3.18 0 4 25859 0 x 5 26109 8 6 16207 0

26306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 5 1 2.1.18 26.3.18 0 x 5 25306 8 5 25557 17 5 25607 17
6106 Objekt N 0 0 12  3.2.18 28.4.18 0 5 25707 17 5 26109 8 6 16306 0

26404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 22.1.18 9.4.18 0 5 25407 17 5 25507 17 5 25557 17
4106 Objekt N 0 0 11  20.1.18 7.4.18 0 x 5 25707 17 5 25767 17 6 16404 0

26507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 2 0 5.2.18 16.4.18 0 5 25103 8 5 25457 8 5 25507 17
7116 Objekt N 0 0 10  17.2.18 28.4.18 0 x 5 25527 17 3 26404 0 6 16507 0

26607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 5 15.1.18 30.4.18 0 5 25327 8 5 25387 8 x 5 25807 17
7146 Objekt N 0 0 15  13.1.18 28.4.18 0 4 25900 0 5 26109 8 6 16607 0

26709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 4 15.1.18 7.5.18 0 5 23757 100 5 25253 17 5 25607 17
9536 Objekt N 0 0 16  13.1.18 5.5.18 0 5 25627 8 x 5 25667 8 6 16709 0

26806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 5 0 22.1.18 9.4.18 0 5 25253 17 5 25607 17 5 26207 8
6306 Objekt N 0 1 11  24.2.18 12.5.18 0 5 26306 8 x 5 26404 8 6 16806 0

26827 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 19.2.18 30.4.18 0 5 23757 100 5 25407 17 x 5 25657 17
7626 Objekt N 0 0 10  17.2.18 28.4.18 0 5 26207 8 5 26607 8 6 16827 0

26859 PŘESUN HMOT TE 6 0 5 6 4.12.17 30.4.18 0 3 25204 0 3 25229 0 3 25253 0
9906 Objekt N 0 0 21  6.1.18 2.6.18 0 3 25859 0 x 2 26109 0 0 0 0

26900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 3 19.2.18 4.6.18 0 2 25187 0 3 25407 0 x 3 25687 0
9006 Objekt N 0 0 15  17.2.18 2.6.18 0 3 25900 0 2 26109 0 6 16900 0

27107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 0 4 0 2.4.18 2.4.18 0 5 23757 100 x 5 24607 8 5 25787 17
7637 Objekt N 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 5 25807 17 5 26207 8 6 17107 0

27157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 0 0 0 19.2.18 4.6.18 0 5 25327 17 x 5 25657 17 5 25807 17
7677 Objekt N 0 0 15  17.2.18 2.6.18 0 5 26827 17 4 26859 0 6 17157 0

27207 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 0 0 0 5.3.18 4.6.18 0 5 25327 8 5 25387 8 3 26709 0
7877 Objekt N 0 0 13  3.3.18 2.6.18 0 x 5 26806 8 5 27157 8 6 17207 0

27257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ 0 0 0 19.2.18 11.6.18 0 5 25253 17 5 25457 17 5 25557 17
7647 Objekt N 0 0 16  17.2.18 9.6.18 0 x 5 25587 8 5 25667 8 6 17257 0

27303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 0 2 0 12.2.18 23.4.18 0 5 25457 17 5 25587 8 5 25787 17
3407 Objekt N 0 0 10  24.2.18 5.5.18 0 5 26404 17 x 5 26507 8 6 17303 0

27357 OBKLADY VNITŘNÍ 0 4 0 12.2.18 7.5.18 0 5 26306 8 3 26507 0 3 26806 0
7817 Objekt N 0 0 12  10.3.18 2.6.18 0 4 26900 0 x 3 27303 0 6 17357 0

27407 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 5 0 12.2.18 7.5.18 0 5 26207 8 5 26507 8 3 26806 0
7777 Objekt N 0 1 12  17.3.18 9.6.18 0 3 27303 0 x 3 27357 0 6 17407 0

27507 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 5.3.18 28.5.18 0 5 25204 8 5 26207 8 5 26306 17
7737 Objekt N 0 1 12  3.3.18 26.5.18 0 5 26404 8 x 5 26806 8 6 17507 0

27607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 0 5 0 12.2.18 23.4.18 0 5 26207 8 5 26404 8 5 26507 8
7717 Objekt N 0 1 10  17.3.18 26.5.18 0 5 26806 8 x 3 27303 0 6 17607 0

27657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 0 2 2 12.2.18 28.5.18 0 5 25407 17 x 5 25647 8 3 26709 0
7837 Objekt N 0 0 15  24.2.18 9.6.18 0 4 26827 0 4 27257 0 6 17657 0

27707 MALBY VNITŘNÍ 0 6 0 2.4.18 7.5.18 0 5 26109 8 3 26709 0 x 3 27107 0
7847 Objekt N 0 0 5  12.5.18 16.6.18 0 3 27357 0 5 27607 8 6 17707 0

27757 TAPETOVÁNÍ 0 0 0 30.4.18 30.4.18 0 5 26207 8 5 26306 8 5 26404 17
7857 Objekt N 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 5 26607 8 x 3 27107 0 6 17757 0

27807 PODLAHY POVLAKOVÉ 0 3 0 30.4.18 4.6.18 0 5 26806 8 3 27207 0 3 27407 0
7767 Objekt N 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 x 5 27707 8 3 27757 0 6 17807 0

27859 PŘESUN HMOT POVRCHY 0 2 4 2.4.18 13.8.18 0 3 25587 0 3 26607 0 3 26709 0
9907 Objekt N 0 0 19  14.4.18 25.8.18 0 2 26859 0 x 2 27107 0 0 0 0

27900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 0 0 0 30.4.18 13.8.18 0 3 25667 0 3 25687 0 3 26900 0
9007 Objekt N 0 0 15  28.4.18 11.8.18 0 x 3 27107 0 2 27257 0 6 17900 0

28109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 0 2 5 29.1.18 28.5.18 0 5 25153 17 5 25187 17 5 25727 17
9518 Objekt N 0 0 17  10.2.18 9.6.18 0 x 5 25747 17 3 26306 0 6 18109 0

28159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 0 2 0 5.3.18 28.5.18 0 5 26709 8 3 27357 0 3 27507 0
9568 Objekt N 0 0 12  17.3.18 9.6.18 0 x 3 27607 0 3 28109 0 6 18159 0

28207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 0 2 0 5.3.18 28.5.18 0 5 25807 17 3 27407 0 3 27507 0
7678 Objekt N 0 0 12  17.3.18 9.6.18 0 4 27657 0 x 3 28159 0 6 18207 0

28257 PODLAHY TEXTILNÍ 0 0 6 14.5.18 25.6.18 0 3 27107 0 3 27407 0 5 27657 8
7768 Objekt N 0 0 6  12.5.18 23.6.18 0 x 5 27707 8 3 27757 0 6 18257 0

28307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 0 8 0 30.4.18 30.4.18 0 5 26827 8 5 27107 8 4 27207 0
7758 Objekt N 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 4 27657 0 x 3 27757 0 6 18307 0

28357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 0 2 0 7.5.18 11.6.18 0 5 25306 8 3 27607 0 5 27657 8
7668 Objekt N 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 5 27707 8 x 4 27807 0 6 18357 0

28407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 0 2 9 5.3.18 11.6.18 0 5 26607 8 3 27157 0 3 27207 0
7868 Objekt N 0 0 14  17.3.18 23.6.18 0 5 27657 8 x 3 28207 0 6 18407 0

28457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 0 2 4 19.2.18 11.6.18 0 5 25527 17 5 25587 8 5 25657 17
7268 Objekt N 0 0 16  3.3.18 23.6.18 0 x 3 27157 0 3 27257 0 6 18457 0

28507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 0 4 7 5.3.18 28.5.18 0 5 25587 8 5 27303 8 5 27357 8
7258 Objekt N 0 0 12  31.3.18 23.6.18 0 x 3 28207 0 4 28457 0 6 18507 0

28557 ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN 0 0 1 14.5.18 25.6.18 0 5 25422 17 5 25687 17 5 25747 17
7938 Objekt N 0 0 6  12.5.18 23.6.18 0 5 27607 8 x 5 27707 8 6 18557 0

28607 MĚŘENÍ A REGULACE 0 6 8 12.2.18 14.5.18 0 5 25627 8 5 25647 8 3 25657 0
7368 Objekt N 0 0 13  24.3.18 23.6.18 0 5 25667 8 x 5 25687 8 6 18607 0
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19.12.18 Objekt N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

28657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 0 2 0 7.5.18 11.6.18 0 5 25767 17 5 25787 17 x 5 27707 8
7578 Objekt N 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 3 27757 0 4 28607 0 6 18657 0

28707 SILNOPROUD KOMPLETACE 0 3 5 30.4.18 4.6.18 0 5 25727 17 5 25747 8 5 27707 8
7478 Objekt N 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 x 4 28357 0 4 28507 0 6 18707 0

28759 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 5 21.5.18 25.6.18 0 4 27807 0 4 28159 0 4 28407 0
9588 Objekt N 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 4 28557 0 x 4 28657 0 6 18759 0

28809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 0 3 0 4.6.18 4.6.18 0 4 28257 0 x 4 28307 0 4 28357 0
9528 Objekt N 0 0 0  23.6.18 23.6.18 23.6.18 4 28707 0 4 28759 0 6 18809 0

28859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 0 2 0 30.4.18 13.8.18 0 3 26207 0 3 26827 0 2 27157 0
9908 Objekt N 0 0 15  12.5.18 25.8.18 0 3 27859 0 x 2 28307 0 0 0 0

28900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 0 2 15 30.4.18 13.8.18 0 2 26607 0 3 27900 0 2 28109 0
9008 Objekt N 0 0 15  12.5.18 25.8.18 0 2 28607 0 x 4 28859 0 6 18900 0

29109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 4 18 4.12.17 9.4.18 0 5 22607 100 5 22751 100 5 22702 100
9419 Objekt N 0 0 18  30.12.17 5.5.18 0 x 5 23404 8 3 25204 0 6 19109 0

29129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 3 27.12.17 30.4.18 0 5 21801 100 5 22653 100 5 22751 100
9429 Objekt N 0 0 18  23.12.17 28.4.18 0 5 22702 100 x 5 23404 8 6 19129 0

29159 ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ 0 0 0 15.1.18 30.4.18 0 5 23203 100 5 23404 100 3 24107 0
9459 Objekt N 0 0 15  13.1.18 28.4.18 0 3 24157 0 x 5 25327 100 6 19159 0

29189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 2 15 15.1.18 30.4.18 0 5 22506 100 5 23203 100 4 24900 0
9319 Objekt N 0 0 15  27.1.18 12.5.18 0 5 29129 100 x 5 29159 17 6 19189 0

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 0 10 0 7.5.18 7.5.18 0 5 24307 100 5 25306 100 5 29109 100
7139 Objekt N 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 5 29159 17 5 29189 8 x 6 19207 0

29229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 4 24859 0 5 25153 100 5 29129 100
9539 Objekt N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 29159 17 x 5 29207 8 6 19229 0

29257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 23656 100 5 24557 100 5 29159 17
7459 Objekt N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 29207 17 x 3 29229 0 6 19257 0

29287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 22607 100 5 23809 100 5 25153 100
7119 Objekt N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 29109 100 x 3 29229 0 6 19287 0

29306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 5 0 18.6.18 18.6.18 0 5 22653 100 5 24203 100 5 29109 100
6209 Objekt N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 29189 17 x 5 29207 8 6 19306 0

29327 POVLAKOVÉ FÓLIE 0 0 0 16.7.18 16.7.18 0 5 23656 100 5 24727 100 5 25357 100
7129 Objekt N 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 5 29109 100 x 5 29207 8 6 19327 0

29357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 0 3 0 16.7.18 16.7.18 0 5 23656 100 5 29109 100 5 29207 8
7669 Objekt N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 29229 0 x 5 29327 8 6 19357 0

29387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 16.7.18 23.7.18 0 5 25727 100 5 25747 100 5 29109 100
7479 Objekt N 0 0 1  28.7.18 4.8.18 0 5 29207 8 x 5 29306 8 6 19387 0

29407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 1 16.7.18 23.7.18 0 5 25767 100 5 25787 100 3 29257 0
7579 Objekt N 0 0 1  28.7.18 4.8.18 0 5 29306 8 x 3 29387 0 6 19407 0

29427 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 5 25204 100 3 29229 0 3 29257 0
7739 Objekt N 0 1 0  21.7.18 21.7.18 0 5 29287 17 x 3 29306 0 6 19427 0

29457 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 29287 8 5 29306 8 3 29387 0
7819 Objekt N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 29407 0 x 3 29427 0 6 19457 0

29487 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 1 16.7.18 13.8.18 0 5 23656 100 5 29129 100 3 29189 0
7829 Objekt N 0 0 4  14.7.18 11.8.18 0 x 5 29207 17 3 29327 0 6 19487 0

29506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 25357 100 5 29207 17 5 29306 17
6409 Objekt N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 29327 0 x 3 29357 0 6 19506 0

29527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 29287 8 5 29306 8 3 29427 0
7719 Objekt N 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 3 29457 0 x 3 29506 0 6 19527 0

29557 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 0 0 3 23.7.18 13.8.18 0 5 25204 100 5 29109 100 5 29129 100
7729 Objekt N 0 1 3  21.7.18 11.8.18 0 x 5 29287 17 5 29487 17 6 19557 0

29587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 11 21.5.18 13.8.18 0 5 23203 100 x 5 24807 100 5 25387 100
7649 Objekt N 0 0 12  19.5.18 11.8.18 0 5 29109 100 5 29159 17 6 19587 0

29609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 24507 100 5 24727 100 5 24757 100
9569 Objekt N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 29229 0 x 3 29527 0 6 19609 0

29627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 3 0 23.7.18 23.7.18 0 5 25807 100 5 29129 100 3 29229 0
7679 Objekt N 0 0 0  11.8.18 11.8.18 0 3 29327 0 x 3 29609 0 6 19627 0

29657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 1 6.8.18 13.8.18 0 5 24827 100 x 5 29357 100 3 29587 0
7839 Objekt N 0 0 1  18.8.18 25.8.18 0 3 29609 0 3 29627 0 6 19657 0

29681 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 13.8.18 13.8.18 0 5 29257 100 3 29387 0 3 29407 0
1709 Objekt N 0 0 0  11.8.18 11.8.18 0 3 29557 0 x 3 29627 0 6 19681 0

29704 RIGOLY 0 0 0 13.8.18 13.8.18 0 5 21801 100 5 22702 100 5 24557 100
4609 Objekt N 0 0 0  11.8.18 11.8.18 0 5 29189 100 x 3 29681 0 6 19704 0

29726 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 2 0 13.8.18 13.8.18 0 5 29257 100 5 29457 100 3 29627 0
6309 Objekt N 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 x 5 29681 100 5 29704 100 6 19726 0

29759 DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 1 29357 0 1 29427 0 5 29457 100
9499 Objekt N 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 29609 100 x 3 29726 0 6 19759 0

29801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 4 29527 0 4 29657 0 5 29704 100
1809 Objekt N 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 x 5 29726 100 5 29759 100 6 19801 0

29859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 19.3.18 13.8.18 0 3 24157 0 3 24307 0 x 2 24457 0
9909 Objekt N 0 0 21  31.3.18 25.8.18 0 2 24859 0 2 29129 0 0 0 0

29900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 17 2.4.18 27.8.18 0 3 24259 0 3 24307 0 3 24900 0
9009 Objekt N 0 0 21  31.3.18 25.8.18 0 2 29129 0 x 4 29859 0 6 19900 0

29950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 105 22.8.16 27.8.18 0 2 20101 0 2 20409 0 2 20459 0
905A Objekt N 0 0 105  20.8.16 25.8.18 0 2 20469 0 x 2 20601 0 0 0 0

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 27.8.18 27.8.18 0 1 28809 0 1 28900 0 x 5 29801 100
908A Objekt N 0 0 0  8.9.18 8.9.18 8.9.18 1 29900 0 1 29950 0 0 0 0
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19.12.18 Objekt O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 1.6.16 15.8.16 0 x 6 20101 0 0 0 0 0 0 0
1100 Objekt O 0 0 11  0.0.00 13.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 4 11.7.16 15.8.16 0 2 30101 0 x 6 20201 0 0 0 0
1200 Objekt O 0 0 5  23.7.16 27.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 6 0 15.8.16 15.8.16 0 2 30101 0 2 30201 0 x 6 20301 0
1300 Objekt O 0 0 0  24.9.16 24.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 1.6.16 2.1.17 0 x 2 30101 0 6 20409 0 0 0 0
9600 Objekt O 0 0 31  0.0.00 31.12.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 1.6.16 2.1.17 0 x 2 30101 0 2 30409 0 6 20459 0
9700 Objekt O 0 0 31  0.0.00 31.12.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 12 1.6.16 2.1.17 0 x 2 30409 0 2 30459 0 6 20469 0
9790 Objekt O 0 0 31  0.0.00 31.12.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30501 PAŽENÍ 0 2 0 22.8.16 20.2.17 0 x 7 30301 8 6 20501 0 0 0 0
1500 Objekt O 0 0 26  3.9.16 4.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 11 0 17.10.16 2.1.17 0 2 30301 0 2 30469 0 x 6 20601 0
1600 Objekt O 0 0 11  31.12.16 18.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 17.10.16 6.3.17 0 2 30101 0 2 30201 0 2 30301 0
1700 Objekt O 0 0 20  29.10.16 18.3.17 0 2 30409 0 x 2 30601 0 6 20701 0

30752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 26.9.16 20.3.17 0 5 30101 100 5 30201 100 x 3 30301 0
2600 Objekt O 0 0 25  24.9.16 18.3.17 0 3 30409 0 3 30459 0 6 20752 0

30802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 19.12.16 6.3.17 0 5 30201 100 5 30301 100 5 30501 100
2700 Objekt O 0 0 11  31.12.16 18.3.17 0 x 4 30601 0 4 30701 0 6 20802 0

30859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 0 22.8.16 5.6.17 0 2 30409 0 2 30459 0 2 30469 0
9900 Objekt O 0 0 41  20.8.16 3.6.17 0 x 2 30501 0 0 0 0 0 0 0

30900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 17.10.16 5.6.17 0 2 30409 0 2 30459 0 2 30469 0
9000 Objekt O 0 0 33  15.10.16 3.6.17 0 x 2 30601 0 6 20900 0 0 0 0

31101 ČERPÁNÍ VODY 0 0 4 29.8.16 20.3.17 0 2 30101 0 x 7 30301 17 6 21101 0
1101 Objekt O 0 0 29  27.8.16 18.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31155 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 0 2 0 22.8.16 20.2.17 0 5 30101 100 5 30201 100 3 30409 0
5601 Objekt O 0 0 26  3.9.16 4.3.17 0 4 30469 0 x 3 30501 0 6 21155 0

31205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 0 2 1 5.9.16 6.3.17 0 5 30201 100 3 30409 0 4 30469 0
5801 Objekt O 0 0 26  17.9.16 18.3.17 0 3 30501 0 x 5 31155 100 6 21205 0

31252 PODZEMNÍ STĚNY 0 0 5 26.9.16 24.4.17 0 x 7 30301 100 7 30752 100 4 31101 0
2301 Objekt O 0 1 30  24.9.16 22.4.17 0 3 31155 0 3 31205 0 6 21252 0

31302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 0 0 24 26.9.16 24.4.17 0 x 3 30301 0 3 30501 0 5 30752 100
2801 Objekt O 0 0 30  24.9.16 22.4.17 0 5 31155 100 5 31205 100 6 21302 0

31352 VRTY PRO PILOTY 0 0 1 26.9.16 20.3.17 0 x 3 30301 0 3 30752 0 4 31101 0
2601 Objekt O 0 0 25  24.9.16 18.3.17 0 5 31155 100 5 31205 100 6 21352 0

31402 PILOTY 0 4 0 3.10.16 20.3.17 0 3 30409 0 3 30459 0 3 30501 0
2201 Objekt O 0 1 24  29.10.16 15.4.17 0 5 31205 100 5 31352 100 x 6 21402 0

31452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 0 0 17 2.1.17 3.7.17 0 5 30409 100 5 30459 100 5 30501 100
2101 Objekt O 0 0 26  31.12.16 1.7.17 0 x 3 30802 0 5 31352 100 6 21452 0

31502 ZÁKLADY 0 4 5 2.1.17 20.3.17 0 5 30301 100 5 30409 100 5 30469 100
2701 Objekt O 0 1 11  28.1.17 15.4.17 0 5 30501 100 x 5 30802 100 6 21502 0

31606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 13.3.17 24.4.17 0 5 30802 100 5 31252 100 5 31302 100
6301 Objekt O 0 1 6  25.3.17 6.5.17 0 5 31402 100 5 31502 100 x 6 21606 0

31657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 0 3 0 10.4.17 15.5.17 0 4 30900 0 5 31302 100 5 31402 100
7111 Objekt O 0 0 5  29.4.17 3.6.17 0 5 31502 100 5 31606 100 x 6 21657 0

31704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 0 2 0 7.11.16 9.5.17 0 5 30201 100 5 30301 100 5 30501 100
4501 Objekt O 0 0 26  19.11.16 20.5.17 0 5 31252 100 x 5 31402 100 6 21704 0

31757 KANALIZACE LEŽATÁ 0 2 17 21.11.16 22.5.17 0 4 30859 0 5 31252 100 5 31352 100
7211 Objekt O 0 0 26  3.12.16 3.6.17 0 5 31402 100 x 5 31704 100 6 21757 0

31801 ODPAŽENÍ 0 2 0 3.4.17 7.8.17 0 5 31252 100 5 31302 100 5 31502 100
1501 Objekt O 0 0 18  15.4.17 19.8.17 0 x 5 31606 100 5 31757 100 6 21801 0

31859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 0 8 31 22.8.16 3.7.17 0 3 30501 0 3 30859 0 x 2 31155 0
9901 Objekt O 0 0 45  15.10.16 26.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 0 0 22 31.10.16 21.8.17 0 x 3 30701 0 3 30900 0 2 31101 0
9001 Objekt O 0 0 42  29.10.16 19.8.17 0 2 31155 0 6 21900 0 0 0 0

32103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 0 3 0 2.5.17 5.6.17 0 5 31402 100 5 31502 100 5 31606 100
3102 Objekt O 0 1 5  20.5.17 24.6.17 0 x 5 31657 100 5 31757 100 6 22103 0

32203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 0 2 4 2.5.17 31.7.17 0 5 31302 100 5 31452 100 5 31502 100
3202 Objekt O 0 1 13  13.5.17 12.8.17 0 x 5 31657 100 5 31704 100 6 22203 0

32253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 0 2 0 3.4.17 12.6.17 0 5 31302 100 5 31352 100 5 31402 100
3302 Objekt O 0 1 10  15.4.17 24.6.17 0 5 31502 100 x 5 31606 100 6 22253 0

32303 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 0 2 0 3.4.17 14.8.17 0 5 30802 100 4 31101 0 x 5 31606 100
3802 Objekt O 0 1 19  15.4.17 26.8.17 0 5 31704 100 5 31757 100 6 22303 0

32354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 0 5 9 15.5.17 17.7.17 0 5 31452 100 5 31657 100 4 31900 0
4302 Objekt O 0 1 9  17.6.17 19.8.17 19.8.17 3 32103 0 3 32253 0 x 6 22354 0

32404 STROP SUTERÉN 0 7 0 3.7.17 3.7.17 0 5 31452 100 5 31757 100 4 31801 0
4102 Objekt O 0 1 0  19.8.17 19.8.17 0 5 32103 100 5 32253 100 x 6 22404 0

32458 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 0 2 12 29.5.17 21.8.17 0 5 31452 100 5 31704 100 5 31757 100
8902 Objekt O 0 0 12  10.6.17 2.9.17 0 x 5 32103 100 3 32303 0 6 22458 0

32506 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 0 2 0 29.5.17 31.7.17 0 5 31252 100 5 31502 100 5 31606 100
6202 Objekt O 0 0 9  10.6.17 12.8.17 0 x 5 32103 100 3 32203 0 6 22506 0

32607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 0 2 0 12.6.17 14.8.17 0 4 31101 0 5 31252 100 5 31657 100
7112 Objekt O 0 0 9  24.6.17 26.8.17 0 5 32103 100 x 5 32506 100 6 22607 0

32653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 0 0 0 26.6.17 28.8.17 0 5 31657 100 4 31859 0 5 32103 100
3402 Objekt O 0 0 9  24.6.17 26.8.17 0 5 32506 100 x 5 32607 100 6 22653 0

32702 TRATIVODY 0 0 10 26.6.17 4.9.17 0 5 30802 100 5 31452 100 5 31801 100
2102 Objekt O 0 0 10  24.6.17 2.9.17 0 x 5 32607 100 5 32653 100 6 22702 0

32751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 0 3 0 28.8.17 28.8.17 0 5 30701 100 5 31801 100 x 5 32404 100
1702 Objekt O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 5 32607 100 5 32653 100 6 22751 0

32809 MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 19 17.4.17 19.3.18 0 5 30701 100 5 30752 100 5 31205 100
9492 Objekt O 0 0 48  15.4.17 17.3.18 0 5 31252 100 x 5 31801 100 6 22809 0

32859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 0 7 14 3.4.17 29.1.18 0 5 30752 100 3 30859 0 3 31205 0
9902 Objekt O 0 0 43  20.5.17 17.3.18 0 3 31859 0 x 2 32303 0 0 0 0

32900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 0 0 21 3.4.17 28.5.18 0 3 30601 0 3 30900 0 3 31352 0
9002 Objekt O 0 0 60  1.4.17 26.5.18 0 3 31900 0 x 2 32253 0 6 22900 0

33103 ZDI NOSNÉ 0 13 0 26.2.18 26.2.18 26.2.18 5 32103 100 5 32203 100 3 32354 0
3103 Objekt O 0 1 0  26.5.18 26.5.18 0 5 32404 100 4 32900 0 x 6 23103 0

33203 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 26 28.8.17 19.3.18 0 5 32203 100 5 32253 100 x 5 32404 100
3403 Objekt O 0 0 29  26.8.17 17.3.18 0 5 32809 100 4 32859 0 6 23203 0

33303 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 0 28.8.17 18.6.18 0 5 31352 100 5 31402 100 5 32253 100
3303 Objekt O 0 1 42  26.8.17 16.6.18 0 x 5 32404 100 5 32809 100 6 23303 0

33404 STROPY 0 13 0 19.3.18 19.3.18 0 5 32354 100 5 32809 100 x 5 33103 8
4103 Objekt O 0 1 0  16.6.18 16.6.18 0 4 33203 0 4 33303 0 6 23404 0
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19.12.18 Objekt O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.
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33504 SCHODIŠTĚ 0 13 0 26.2.18 19.3.18 0 5 32203 100 5 32354 100 5 32809 100
4303 Objekt O 0 1 3  26.5.18 16.6.18 0 x 3 33103 0 3 33203 0 6 23504 0

33606 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 0 0 1 25.6.18 9.7.18 0 5 32404 100 5 33103 17 5 33203 17
6103 Objekt O 0 0 2  23.6.18 7.7.18 0 x 5 33404 8 5 33504 17 6 23606 0

33656 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 0 0 3 25.6.18 10.9.18 0 5 32103 100 5 32404 100 5 33103 17
6203 Objekt O 0 0 11  23.6.18 8.9.18 0 5 33203 17 x 5 33404 17 6 23656 0

33703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 4.9.17 4.9.17 0 5 32303 100 5 32404 100 5 32458 100
3803 Objekt O 0 1 0  16.9.17 16.9.17 16.9.17 3 32702 0 x 3 32751 0 6 23703 0

33757 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 25.6.18 2.7.18 0 5 32751 100 5 33103 17 5 33203 17
7623 Objekt O 0 0 1  23.6.18 30.6.18 0 5 33303 17 x 5 33404 8 6 23757 0

33809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 0 2 10 2.4.18 18.6.18 0 5 32809 100 7 33103 17 7 33203 17
9443 Objekt O 0 0 11  14.4.18 30.6.18 0 x 7 33404 8 3 33703 0 6 23809 0

33859 PŘESUN HMOT TE 3 0 13 4 26.2.18 21.5.18 0 3 31859 0 3 32303 0 3 32458 0
9903 Objekt O 0 0 12  26.5.18 18.8.18 0 3 32859 0 x 2 33103 0 0 0 0

33900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 3 28.8.17 30.7.18 0 5 31900 100 3 32506 0 3 32607 0
9003 Objekt O 0 0 48  26.8.17 28.7.18 0 3 32900 0 x 2 33303 0 6 23900 0

34107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 0 0 0 25.6.18 16.7.18 0 5 32809 100 5 33203 100 x 5 33404 100
7624 Objekt O 0 0 3  23.6.18 14.7.18 0 5 33757 100 5 33809 100 6 24107 0

34157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 0 0 3 25.6.18 16.7.18 0 5 32809 100 5 33103 100 5 33303 100
7684 Objekt O 0 0 3  23.6.18 14.7.18 0 x 5 33404 100 5 33809 100 6 24157 0

34203 ZDI NADSTŘEŠNÍ 0 3 0 25.6.18 2.7.18 0 5 33103 100 5 33203 100 x 5 33404 100
3104 Objekt O 0 0 1  14.7.18 21.7.18 0 5 33504 100 5 33809 100 6 24203 0

34259 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 2 0 2.7.18 9.7.18 0 5 33404 100 5 33504 100 5 33703 100
9594 Objekt O 0 0 1  14.7.18 21.7.18 0 5 33809 100 x 3 34203 0 6 24259 0

34307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 0 2 0 2.7.18 9.7.18 0 5 33404 100 5 33606 100 5 33809 100
7134 Objekt O 0 0 1  14.7.18 21.7.18 0 3 34203 0 x 3 34259 0 6 24307 0

34356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 0 2 0 16.7.18 6.8.18 0 5 33606 100 5 33809 100 5 34203 100
6304 Objekt O 0 1 3  28.7.18 18.8.18 0 5 34259 100 x 5 34307 100 6 24356 0

34409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 0 2 0 16.7.18 6.8.18 0 5 33809 100 5 34203 100 3 34259 0
9534 Objekt O 0 0 3  28.7.18 18.8.18 0 3 34307 0 x 3 34356 0 6 24409 0

34457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 0 2 0 16.7.18 27.8.18 0 5 33809 100 3 34107 0 3 34157 0
7214 Objekt O 0 0 6  28.7.18 8.9.18 0 x 5 34203 100 3 34259 0 6 24457 0

34507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 0 2 0 6.8.18 10.9.18 0 5 34203 100 5 34259 100 5 34307 100
7694 Objekt O 0 0 5  18.8.18 22.9.18 0 x 5 34356 100 3 34409 0 6 24507 0

34557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 0 2 5 16.7.18 10.9.18 0 5 33656 100 5 34107 100 5 34203 100
7454 Objekt O 0 0 8  28.7.18 22.9.18 0 3 34307 0 x 3 34356 0 6 24557 0

34607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 0 0 0 30.7.18 20.8.18 0 5 33809 100 5 34107 100 5 34157 100
7664 Objekt O 0 0 3  28.7.18 18.8.18 0 5 34203 100 x 3 34409 0 6 24607 0

34657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 16.7.18 27.8.18 0 5 34157 100 3 34307 0 3 34356 0
7674 Objekt O 0 0 6  28.7.18 8.9.18 0 3 34409 0 x 3 34457 0 6 24657 0

34707 ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN 0 0 1 30.7.18 10.9.18 0 5 34107 100 5 34157 100 4 34457 0
7874 Objekt O 0 0 6  28.7.18 8.9.18 0 5 34607 100 x 5 34657 100 6 24707 0

34727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 3 0 6.8.18 10.9.18 0 3 34356 0 x 3 34507 0 3 34607 0
7124 Objekt O 0 0 5  25.8.18 29.9.18 0 3 34657 0 3 34707 0 6 24727 0

34728 VEGETAČNÍ STŘECHY 0 3 0 27.8.18 8.10.18 0 3 34356 0 3 34507 0 3 34607 0
1804 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 3 34657 0 3 34707 0 x 1 34727 0

34757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 0 0 2 20.8.18 8.10.18 0 3 34409 0 3 34457 0 x 3 34507 0
7654 Objekt O 0 0 7  18.8.18 6.10.18 0 3 34657 0 3 34707 0 6 24757 0

34807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 0 2 0 3.9.18 15.10.18 0 5 34557 100 5 34607 100 3 34707 0
7644 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 x 3 34728 0 3 34757 0 6 24807 0

34827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 0 2 5 3.9.18 15.10.18 0 3 34107 0 3 34557 0 3 34607 0
7834 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 5 34657 100 x 3 34807 0 6 24827 0

34859 PŘESUN HMOT STŘECHA 0 3 3 25.6.18 17.9.18 0 3 33103 0 3 33504 0 3 33703 0
9904 Objekt O 0 0 12  14.7.18 6.10.18 0 3 33859 0 x 2 34107 0 0 0 0

34900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 0 0 5 25.6.18 30.7.18 0 3 33404 0 3 33504 0 3 33703 0
9004 Objekt O 0 0 5  23.6.18 28.7.18 0 3 33900 0 x 2 34107 0 6 24900 0

35103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 0 7 0 14.5.18 14.5.18 0 5 32404 100 5 33103 17 5 33203 17
3405 Objekt O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 x 5 33404 8 5 33504 8 6 25103 0

35127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 0 3 0 11.6.18 11.6.18 0 5 33103 17 5 33203 17 x 5 33404 8
7635 Objekt O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 5 33504 8 4 33757 0 6 25127 0

35153 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 5 32354 100 5 33103 8 5 33303 8
3105 Objekt O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 x 5 33404 8 3 33703 0 6 25153 0

35187 SKLOBETON STĚNY A OKNA 0 0 0 25.6.18 25.6.18 0 5 33103 17 5 33203 17 x 5 33404 8
7615 Objekt O 0 1 0  23.6.18 23.6.18 0 5 33504 8 5 33703 17 6 25187 0

35204 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 0 0 0 18.9.17 25.6.18 0 5 32506 100 5 32607 100 5 32809 100
4305 Objekt O 0 1 40  16.9.17 23.6.18 0 x 5 32751 100 5 32702 100 6 25204 0

35229 POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY 0 0 0 4.6.18 25.6.18 0 5 32354 100 5 33203 17 5 33303 17
9565 Objekt O 0 0 3  2.6.18 23.6.18 0 x 5 33504 8 5 35204 8 6 25229 0

35253 PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ 0 2 0 28.5.18 16.7.18 0 5 32303 100 5 32458 100 x 5 33103 17
3805 Objekt O 0 0 7  9.6.18 28.7.18 0 5 33203 17 3 33703 0 6 25253 0

35306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 5 33103 8 5 33404 8 5 35103 8
6405 Objekt O 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 5 35127 8 x 5 35153 8 6 25306 0

35327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 0 3 0 25.6.18 25.6.18 0 3 35153 0 3 35187 0 3 35204 0
7675 Objekt O 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 3 35229 0 x 3 35306 0 6 25327 0

35357 TRUHLÁŘI OKNA 0 0 1 9.7.18 13.8.18 0 5 33103 17 5 33203 17 5 33404 8
7665 Objekt O 0 0 5  7.7.18 11.8.18 0 5 33809 17 x 3 35306 0 6 25357 0

35387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 0 0 0 16.7.18 13.8.18 0 3 35187 0 3 35253 0 3 35306 0
7875 Objekt O 0 0 4  14.7.18 11.8.18 0 x 3 35327 0 3 35357 0 6 25387 0

35407 TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ 0 0 3 2.7.18 27.8.18 0 5 33404 8 5 33504 8 3 35103 0
7625 Objekt O 0 0 8  30.6.18 25.8.18 0 x 3 35153 0 3 35229 0 6 25407 0

35422 DROBNÉ ZÁKLADY 0 2 2 4.6.18 30.7.18 0 5 32203 100 5 32404 100 5 32303 100
2705 Objekt O 0 1 8  16.6.18 11.8.18 0 x 3 33404 0 3 33703 0 6 25422 0

35457 INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 0 0 0 2.7.18 13.8.18 0 5 35103 8 x 3 35153 0 3 35229 0
7265 Objekt O 0 0 6  30.6.18 11.8.18 0 5 35253 8 3 35422 0 6 25457 0

35507 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 5 3 28.5.18 23.7.18 0 5 31704 100 5 31757 100 5 32458 100
7215 Objekt O 0 0 8  30.6.18 25.8.18 0 x 3 35253 0 4 35457 0 6 25507 0

35527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 8 0 18.6.18 16.7.18 0 5 32458 100 5 33703 17 x 5 35127 8
7225 Objekt O 0 0 4  11.8.18 8.9.18 0 3 35253 0 4 35457 0 6 25527 0

35557 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 2.7.18 13.8.18 0 5 33703 17 3 35253 0 x 4 35457 0
7235 Objekt O 0 0 6  30.6.18 11.8.18 0 2 35507 0 2 35527 0 6 25557 0

35587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 0 2 0 6.8.18 3.9.18 0 5 35253 8 5 35457 8 5 35507 8
7255 Objekt O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 x 5 35527 8 5 35557 8 6 25587 0

35607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 0 6 0 28.5.18 30.7.18 0 5 33103 17 5 33203 17 5 33404 17
7335 Objekt O 0 0 9  7.7.18 8.9.18 0 5 33703 17 x 3 35253 0 6 25607 0

35627 ARMATURY ÚT 0 2 1 18.6.18 20.8.18 0 x 5 33404 17 5 33703 17 4 33859 0
7345 Objekt O 0 0 9  30.6.18 1.9.18 0 3 35253 0 2 35607 0 6 25627 0

35647 OTOPNÁ TĚLESA 0 5 0 16.7.18 13.8.18 0 5 33103 17 5 33203 17 5 33404 17
7355 Objekt O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 5 35357 8 x 5 35387 8 6 25647 0
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35657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 0 3 0 30.7.18 27.8.18 0 3 35253 0 3 35457 0 5 35607 8
7135 Objekt O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 5 35627 8 x 3 35647 0 6 25657 0

35667 KOTELNY ÚT 0 2 0 2.7.18 10.9.18 0 5 32303 100 4 33900 0 5 35422 8
7315 Objekt O 0 0 10  14.7.18 22.9.18 0 x 5 35607 8 5 35627 8 6 25667 0

35687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 0 2 0 6.8.18 24.9.18 0 3 35422 0 5 35607 8 5 35627 8
7325 Objekt O 0 0 7  18.8.18 6.10.18 0 x 3 35647 0 3 35667 0 6 25687 0

35707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 5 0 18.6.18 23.7.18 0 5 33703 17 5 35103 8 5 35127 8
7455 Objekt O 0 0 5  21.7.18 25.8.18 0 x 3 35153 0 3 35253 0 6 25707 0

35727 SILNOPROUD VODIČE 0 6 0 25.6.18 27.8.18 0 5 33703 17 3 35103 0 5 35127 8
7465 Objekt O 0 0 9  4.8.18 6.10.18 0 3 35253 0 x 5 35707 8 6 25727 0

35747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 0 2 0 23.7.18 24.9.18 0 5 33703 17 3 35153 0 3 35187 0
7485 Objekt O 0 0 9  4.8.18 6.10.18 0 3 35707 0 x 3 35727 0 6 25747 0

35767 SLABOPROUD TRUBKY 0 2 0 18.6.18 6.8.18 0 4 32859 0 4 32900 0 3 35103 0
7555 Objekt O 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 3 35127 0 x 3 35153 0 6 25767 0

35787 SLABOPROUD VODIČE 0 2 4 25.6.18 13.8.18 0 5 33703 17 3 35103 0 3 35127 0
7565 Objekt O 0 0 7  7.7.18 25.8.18 0 3 35153 0 x 5 35767 8 6 25787 0

35807 VZDUCHOTECHNIKA 0 2 0 2.7.18 13.8.18 0 3 33606 0 3 35229 0 3 35253 0
7695 Objekt O 0 0 6  14.7.18 25.8.18 0 3 35422 0 x 3 35457 0 6 25807 0

35859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 0 6 2 14.5.18 9.7.18 0 5 32354 100 3 32859 0 3 33859 0
9905 Objekt O 0 0 8  23.6.18 18.8.18 0 x 2 35103 0 2 35204 0 0 0 0

35900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 0 0 43 18.9.17 17.9.18 0 5 32653 100 5 32702 100 3 32900 0
9005 Objekt O 0 0 52  16.9.17 15.9.18 0 3 33900 0 x 2 35204 0 6 25900 0

36109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 5 0 4.6.18 16.7.18 0 5 33404 8 5 33504 17 5 33703 17
9416 Objekt O 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 4 33606 0 x 5 35229 8 6 26109 0

36207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 2 9.7.18 20.8.18 0 5 33404 8 4 33606 0 5 35229 17
7136 Objekt O 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 4 35859 0 x 5 36109 8 6 26207 0

36306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 5 1 2.7.18 13.8.18 0 x 5 35306 8 5 35557 17 5 35607 17
6106 Objekt O 0 0 6  4.8.18 15.9.18 0 5 35707 17 5 36109 8 6 26306 0

36404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 23.7.18 27.8.18 0 5 35407 17 5 35507 17 5 35557 17
4106 Objekt O 0 0 5  21.7.18 25.8.18 0 x 5 35707 17 5 35767 17 6 26404 0

36507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 2 0 6.8.18 3.9.18 0 5 35103 8 5 35457 8 5 35507 17
7116 Objekt O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 x 5 35527 17 3 36404 0 6 26507 0

36607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 3 16.7.18 17.9.18 0 5 35327 8 5 35387 8 x 5 35807 17
7146 Objekt O 0 0 9  14.7.18 15.9.18 0 4 35900 0 5 36109 8 6 26607 0

36709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 3 16.7.18 24.9.18 0 5 33757 100 5 35253 17 5 35607 17
9536 Objekt O 0 0 10  14.7.18 22.9.18 0 5 35627 8 x 5 35667 8 6 26709 0

36806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 5 0 23.7.18 27.8.18 0 5 35253 17 5 35607 17 5 36207 8
6306 Objekt O 0 1 5  25.8.18 29.9.18 0 5 36306 8 x 5 36404 8 6 26806 0

36827 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 20.8.18 17.9.18 0 5 33757 100 5 35407 17 x 5 35657 17
7626 Objekt O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 5 36207 8 5 36607 8 6 26827 0

36859 PŘESUN HMOT TE 6 0 5 6 4.6.18 17.9.18 0 3 35204 0 3 35229 0 3 35253 0
9906 Objekt O 0 0 15  7.7.18 20.10.18 0 3 35859 0 x 2 36109 0 0 0 0

36900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 1 20.8.18 22.10.18 0 2 35187 0 3 35407 0 x 3 35687 0
9006 Objekt O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 3 35900 0 2 36109 0 6 26900 0

37107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 0 4 0 30.7.18 20.8.18 0 5 33757 100 x 5 34607 8 5 35787 17
7637 Objekt O 0 0 3  25.8.18 15.9.18 0 5 35807 17 5 36207 8 6 27107 0

37157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 5 35327 17 x 5 35657 17 5 35807 17
7677 Objekt O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 5 36827 17 4 36859 0 6 27157 0

37207 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 0 0 0 3.9.18 22.10.18 0 5 35327 8 5 35387 8 3 36709 0
7877 Objekt O 0 0 7  1.9.18 20.10.18 0 x 5 36806 8 5 37157 8 6 27207 0

37257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ 0 0 0 20.8.18 29.10.18 0 5 35253 17 5 35457 17 5 35557 17
7647 Objekt O 0 0 10  18.8.18 27.10.18 0 x 5 35587 8 5 35667 8 6 27257 0

37303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 0 2 0 13.8.18 10.9.18 0 5 35457 17 5 35587 8 5 35787 17
3407 Objekt O 0 0 4  25.8.18 22.9.18 0 5 36404 17 x 5 36507 8 6 27303 0

37357 OBKLADY VNITŘNÍ 0 4 0 13.8.18 24.9.18 0 5 36306 8 3 36507 0 3 36806 0
7817 Objekt O 0 0 6  8.9.18 20.10.18 0 4 36900 0 x 3 37303 0 6 27357 0

37407 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 5 0 13.8.18 24.9.18 0 5 36207 8 5 36507 8 3 36806 0
7777 Objekt O 0 1 6  15.9.18 27.10.18 0 3 37303 0 x 3 37357 0 6 27407 0

37507 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 3.9.18 15.10.18 0 5 35204 8 5 36207 8 5 36306 17
7737 Objekt O 0 1 6  1.9.18 13.10.18 0 5 36404 8 x 5 36806 8 6 27507 0

37607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 0 5 0 13.8.18 10.9.18 0 5 36207 8 5 36404 8 5 36507 8
7717 Objekt O 0 1 4  15.9.18 13.10.18 0 5 36806 8 x 3 37303 0 6 27607 0

37657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 0 2 2 13.8.18 15.10.18 0 5 35407 17 x 5 35647 8 3 36709 0
7837 Objekt O 0 0 9  25.8.18 27.10.18 0 4 36827 0 4 37257 0 6 27657 0

37707 MALBY VNITŘNÍ 0 6 0 27.8.18 24.9.18 0 5 36109 8 3 36709 0 3 37107 0
7847 Objekt O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 37357 0 x 5 37607 8 6 27707 0

37757 TAPETOVÁNÍ 0 0 0 27.8.18 17.9.18 0 5 36207 8 5 36306 8 5 36404 17
7857 Objekt O 0 0 3  25.8.18 15.9.18 0 5 36607 8 x 3 37107 0 6 27757 0

37807 PODLAHY POVLAKOVÉ 0 3 0 24.9.18 22.10.18 0 5 36806 8 3 37207 0 3 37407 0
7767 Objekt O 0 0 4  13.10.18 10.11.18 0 x 5 37707 8 3 37757 0 6 27807 0

37859 PŘESUN HMOT POVRCHY 0 2 3 6.8.18 29.10.18 0 x 3 35587 0 3 36607 0 3 36709 0
9907 Objekt O 0 0 12  18.8.18 10.11.18 0 2 36859 0 2 37107 0 0 0 0

37900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 0 0 0 27.8.18 29.10.18 0 3 35667 0 3 35687 0 3 36900 0
9007 Objekt O 0 0 9  25.8.18 27.10.18 0 x 3 37107 0 2 37257 0 6 27900 0

38109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 0 2 4 30.7.18 15.10.18 0 5 35153 17 5 35187 17 5 35727 17
9518 Objekt O 0 0 11  11.8.18 27.10.18 0 x 5 35747 17 3 36306 0 6 28109 0

38159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 0 2 0 3.9.18 15.10.18 0 5 36709 8 3 37357 0 3 37507 0
9568 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 x 3 37607 0 3 38109 0 6 28159 0

38207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 0 2 0 3.9.18 15.10.18 0 5 35807 17 3 37407 0 3 37507 0
7678 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 4 37657 0 x 3 38159 0 6 28207 0

38257 PODLAHY TEXTILNÍ 0 0 2 8.10.18 12.11.18 0 3 37107 0 3 37407 0 5 37657 8
7768 Objekt O 0 0 5  6.10.18 10.11.18 0 x 5 37707 8 3 37757 0 6 28257 0

38307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 0 8 0 27.8.18 17.9.18 0 5 36827 8 5 37107 8 4 37207 0
7758 Objekt O 0 0 3  20.10.18 10.11.18 0 4 37657 0 x 3 37757 0 6 28307 0

38357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 0 2 0 1.10.18 29.10.18 0 5 35306 8 3 37607 0 5 37657 8
7668 Objekt O 0 0 4  13.10.18 10.11.18 0 5 37707 8 x 4 37807 0 6 28357 0

38407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 0 2 4 3.9.18 29.10.18 0 5 36607 8 3 37157 0 3 37207 0
7868 Objekt O 0 0 8  15.9.18 10.11.18 0 5 37657 8 x 3 38207 0 6 28407 0

38457 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 0 2 4 20.8.18 29.10.18 0 5 35527 17 5 35587 8 5 35657 17
7268 Objekt O 0 0 10  1.9.18 10.11.18 0 x 3 37157 0 3 37257 0 6 28457 0

38507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 0 4 2 3.9.18 15.10.18 0 5 35587 8 5 37303 8 5 37357 8
7258 Objekt O 0 0 6  29.9.18 10.11.18 0 x 3 38207 0 4 38457 0 6 28507 0

38557 ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN 0 0 1 8.10.18 12.11.18 0 5 35422 17 5 35687 17 5 35747 17
7938 Objekt O 0 0 5  6.10.18 10.11.18 0 5 37607 8 x 5 37707 8 6 28557 0

38607 MĚŘENÍ A REGULACE 0 6 2 13.8.18 1.10.18 0 5 35627 8 5 35647 8 3 35657 0
7368 Objekt O 0 0 7  22.9.18 10.11.18 0 5 35667 8 x 5 35687 8 6 28607 0
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19.12.18 Objekt O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

38657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 0 2 0 1.10.18 29.10.18 0 5 35767 17 5 35787 17 x 5 37707 8
7578 Objekt O 0 0 4  13.10.18 10.11.18 0 3 37757 0 4 38607 0 6 28657 0

38707 SILNOPROUD KOMPLETACE 0 3 1 24.9.18 22.10.18 0 5 35727 17 5 35747 8 5 37707 8
7478 Objekt O 0 0 4  13.10.18 10.11.18 0 x 4 38357 0 4 38507 0 6 28707 0

38759 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 1 15.10.18 12.11.18 0 4 37807 0 4 38159 0 4 38407 0
9588 Objekt O 0 0 4  13.10.18 10.11.18 0 4 38557 0 x 4 38657 0 6 28759 0

38809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 0 3 3 1.10.18 22.10.18 0 4 38257 0 x 4 38307 0 4 38357 0
9528 Objekt O 0 0 3  20.10.18 10.11.18 0 4 38707 0 4 38759 0 6 28809 0

38859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 0 2 0 27.8.18 29.10.18 0 3 36207 0 3 36827 0 2 37157 0
9908 Objekt O 0 0 9  8.9.18 10.11.18 0 3 37859 0 x 2 38307 0 0 0 0

38900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 0 2 9 27.8.18 29.10.18 0 2 36607 0 3 37900 0 2 38109 0
9008 Objekt O 0 0 9  8.9.18 10.11.18 0 2 38607 0 x 4 38859 0 6 28900 0

39109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 4 3 4.6.18 25.6.18 0 5 32607 100 5 32751 100 5 32702 100
9419 Objekt O 0 0 3  30.6.18 21.7.18 0 x 5 33404 8 3 35204 0 6 29109 0

39129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 3 25.6.18 16.7.18 0 5 31801 100 5 32653 100 5 32751 100
9429 Objekt O 0 0 3  23.6.18 14.7.18 0 5 32702 100 x 5 33404 8 6 29129 0

39159 ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ 0 0 0 16.7.18 16.7.18 0 5 33203 100 5 33404 100 3 34107 0
9459 Objekt O 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 3 34157 0 x 5 35327 100 6 29159 0

39189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 2 0 16.7.18 16.7.18 0 5 32506 100 5 33203 100 4 34900 0
9319 Objekt O 0 0 0  28.7.18 28.7.18 0 5 39129 100 x 5 39159 17 6 29189 0

39207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 0 10 0 23.7.18 23.7.18 0 5 34307 100 5 35306 100 5 39109 100
7139 Objekt O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 5 39159 17 x 5 39189 8 6 29207 0

39229 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 2 0 24.9.18 24.9.18 0 4 34859 0 5 35153 100 5 39129 100
9539 Objekt O 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 5 39159 17 x 5 39207 8 6 29229 0

39257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 0 2 0 24.9.18 24.9.18 0 5 33656 100 5 34557 100 5 39159 17
7459 Objekt O 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 5 39207 17 x 3 39229 0 6 29257 0

39287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 0 2 0 24.9.18 24.9.18 0 5 32607 100 5 33809 100 5 35153 100
7119 Objekt O 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 5 39109 100 x 3 39229 0 6 29287 0

39306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 5 0 3.9.18 3.9.18 0 5 32653 100 5 34203 100 5 39109 100
6209 Objekt O 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 5 39189 17 x 5 39207 8 6 29306 0

39327 POVLAKOVÉ FÓLIE 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 33656 100 5 34727 100 5 35357 100
7129 Objekt O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 5 39109 100 x 5 39207 8 6 29327 0

39357 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 0 3 0 1.10.18 1.10.18 0 5 33656 100 5 39109 100 5 39207 8
7669 Objekt O 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 39229 0 x 5 39327 8 6 29357 0

39387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 1.10.18 8.10.18 0 5 35727 100 5 35747 100 5 39109 100
7479 Objekt O 0 0 1  13.10.18 20.10.18 0 5 39207 8 x 5 39306 8 6 29387 0

39407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 1 1.10.18 8.10.18 0 5 35767 100 5 35787 100 3 39257 0
7579 Objekt O 0 0 1  13.10.18 20.10.18 0 5 39306 8 x 3 39387 0 6 29407 0

39427 PODLAHY Z LITÉHO TERACA 0 0 0 8.10.18 8.10.18 0 5 35204 100 3 39229 0 3 39257 0
7739 Objekt O 0 1 0  6.10.18 6.10.18 0 5 39287 17 x 3 39306 0 6 29427 0

39457 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 5 39287 8 5 39306 8 3 39387 0
7819 Objekt O 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 39407 0 x 3 39427 0 6 29457 0

39487 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 1 1.10.18 29.10.18 0 5 33656 100 5 39129 100 3 39189 0
7829 Objekt O 0 0 4  29.9.18 27.10.18 0 x 5 39207 17 3 39327 0 6 29487 0

39506 DESKY PARAPET A OKAPNICE 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 5 35357 100 5 39207 17 5 39306 17
6409 Objekt O 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 39327 0 x 3 39357 0 6 29506 0

39527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 5 39287 8 5 39306 8 3 39427 0
7719 Objekt O 0 1 0  20.10.18 20.10.18 0 3 39457 0 x 3 39506 0 6 29527 0

39557 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 0 0 3 8.10.18 29.10.18 0 5 35204 100 5 39109 100 5 39129 100
7729 Objekt O 0 1 3  6.10.18 27.10.18 0 x 5 39287 17 5 39487 17 6 29557 0

39587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 5 17.9.18 29.10.18 0 5 33203 100 x 5 34807 100 5 35387 100
7649 Objekt O 0 0 6  15.9.18 27.10.18 0 5 39109 100 5 39159 17 6 29587 0

39609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 5 34507 100 5 34727 100 5 34757 100
9569 Objekt O 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 39229 0 x 3 39527 0 6 29609 0

39627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 3 0 8.10.18 8.10.18 0 5 35807 100 5 39129 100 3 39229 0
7679 Objekt O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 3 39327 0 x 3 39609 0 6 29627 0

39657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 1 22.10.18 29.10.18 0 5 34827 100 x 5 39357 100 3 39587 0
7839 Objekt O 0 0 1  3.11.18 10.11.18 0 3 39609 0 3 39627 0 6 29657 0

39681 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 5 39257 100 3 39387 0 3 39407 0
1709 Objekt O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 3 39557 0 x 3 39627 0 6 29681 0

39704 RIGOLY 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 5 31801 100 5 32702 100 5 34557 100
4609 Objekt O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 5 39189 100 x 3 39681 0 6 29704 0

39726 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 2 0 29.10.18 29.10.18 0 5 39257 100 5 39457 100 3 39627 0
6309 Objekt O 0 0 0  10.11.18 10.11.18 0 x 5 39681 100 5 39704 100 6 29726 0

39759 DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0 0 0 12.11.18 12.11.18 0 1 39357 0 1 39427 0 5 39457 100
9499 Objekt O 0 0 0  10.11.18 10.11.18 0 5 39609 100 x 3 39726 0 6 29759 0

39801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 12.11.18 12.11.18 0 4 39527 0 4 39657 0 5 39704 100
1809 Objekt O 0 0 0  10.11.18 10.11.18 0 x 5 39726 100 5 39759 100 6 29801 0

39859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 16.7.18 29.10.18 0 3 34157 0 3 34307 0 x 2 34457 0
9909 Objekt O 0 0 15  28.7.18 10.11.18 0 2 34859 0 2 39129 0 0 0 0

39900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 15 30.7.18 12.11.18 0 3 34259 0 3 34307 0 3 34900 0
9009 Objekt O 0 0 15  28.7.18 10.11.18 0 2 39129 0 x 4 39859 0 6 29900 0

39950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 108 17.10.16 12.11.18 0 2 30101 0 2 30409 0 2 30459 0
905A Objekt O 0 0 108  15.10.16 10.11.18 0 2 30469 0 x 2 30601 0 0 0 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 12.11.18 12.11.18 0 1 38809 0 1 38900 0 x 5 39801 100
908A Objekt O 0 0 0  24.11.18 24.11.18 24.11.18 1 39900 0 1 39950 0 0 0 0

40000 Přejímka stavby 0 1 0 26.11.18 26.11.18 26.11.18 x 1 39980 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0  1.12.18 1.12.18 1.12.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 KIS L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 20.2.17 20.2.17 20.2.17 x 1 2404 0 0 0 0 0 0 0
1100 KIS L 0 0 0  4.3.17 4.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 20.2.17 20.2.17 0 x 2 40101 0 0 0 0 0 0 0
9190 KIS L 0 0 0  18.2.17 18.2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 20.2.17 20.2.17 0 x 2 40101 0 0 0 0 0 0 0
1200 KIS L 0 0 0  18.2.17 18.2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 20.2.17 20.2.17 0 x 2 40101 0 3 40159 0 2 40201 0
1300 KIS L 0 0 0  4.3.17 4.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 20.2.17 6.3.17 0 x 2 40101 0 2 40159 0 0 0 0
9600 KIS L 0 0 2  18.2.17 4.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40407 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 0 0 0 6.3.17 6.3.17 0 3 40101 0 3 40159 0 3 40201 0
7210 KIS L 0 0 0  4.3.17 4.3.17 0 x 3 40301 0 3 40359 0 0 0 0

40459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 20.2.17 6.3.17 0 x 2 40101 0 2 40359 0 0 0 0
9790 KIS L 0 0 2  18.2.17 4.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40501 PAŽENÍ 0 0 0 20.2.17 20.3.17 0 3 40159 0 x 2 40301 0 0 0 0
1500 KIS L 0 0 4  18.2.17 18.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 20.2.17 6.3.17 0 2 40159 0 2 40201 0 x 2 40301 0
1600 KIS L 0 0 2  4.3.17 18.3.17 0 3 40459 0 0 0 0 0 0 0

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 20.2.17 6.3.17 0 2 40201 0 2 40301 0 2 40359 0
1700 KIS L 0 0 2  4.3.17 18.3.17 0 x 2 40601 0 0 0 0 0 0 0

40807 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 0 0 0 6.3.17 6.3.17 0 5 40101 50 x 5 40301 50 5 40359 50
7110 KIS L 0 0 0  4.3.17 4.3.17 0 5 40407 50 5 40459 50 0 0 0

40859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 20.2.17 20.3.17 0 x 2 40359 0 2 40459 0 2 40501 0
9900 KIS L 0 0 4  18.2.17 18.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 20.2.17 20.3.17 0 x 2 40101 0 2 40159 0 2 40359 0
9000 KIS L 0 0 4  18.2.17 18.3.17 0 2 40459 0 2 40501 0 0 0 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 6.3.17 6.3.17 0 5 40301 50 x 5 40407 50 4 40701 0
4503 KIS L 0 0 0  18.3.17 18.3.17 0 5 40807 50 4 40900 0 0 0 0

43203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 20.3.17 20.3.17 0 4 40601 0 4 40701 0 5 40807 50
3803 KIS L 0 1 0  18.3.17 18.3.17 0 4 40859 0 x 5 43104 50 0 0 0

43303 STOKY 0 0 -1 20.3.17 20.3.17 0 5 40359 50 5 40501 50 4 40701 0
3503 KIS L 0 1 0  18.3.17 18.3.17 0 5 40807 50 x 5 43104 50 0 0 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 20.3.17 20.3.17 0 5 40359 50 5 40407 50 5 40501 50
8903 KIS L 0 0 0  18.3.17 18.3.17 0 x 5 43104 50 3 43303 0 0 0 0

43509 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 20.3.17 20.3.17 0 4 40601 0 5 40807 50 x 5 43104 50
9393 KIS L 0 0 0  18.3.17 18.3.17 0 3 43203 0 3 43303 0 0 0 0

43602 TRATIVODY 0 0 2 6.3.17 3.4.17 0 5 40159 50 5 40201 50 5 40301 50
2103 KIS L 0 0 4  4.3.17 1.4.17 0 5 40407 50 x 4 40601 0 0 0 0

43859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 6.3.17 3.4.17 0 3 40407 0 3 40501 0 3 40807 0
9903 KIS L 0 0 4  18.3.17 15.4.17 0 3 40859 0 x 2 43104 0 0 0 0

43900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 6.3.17 17.4.17 0 2 40459 0 4 40701 0 3 40807 0
9003 KIS L 0 0 6  4.3.17 15.4.17 0 3 40900 0 x 2 43104 0 0 0 0

46103 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 1 20.3.17 17.4.17 0 5 40501 50 4 40701 0 x 5 43104 50
3603 KIS L 0 1 4  18.3.17 15.4.17 0 5 43203 50 5 43303 50 0 0 0

46157 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 20.3.17 20.3.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 5 43303 50
7156 KIS L 0 0 0  18.3.17 18.3.17 0 5 43408 50 5 43509 50 0 0 0

46218 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 1 20.3.17 3.4.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 3 43408 0
8106 KIS L 0 0 2  18.3.17 1.4.17 0 5 43602 50 5 46157 50 0 0 0

46228 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 20.3.17 10.4.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 3 43408 0
8206 KIS L 0 0 3  18.3.17 8.4.17 0 5 43602 50 5 46157 50 0 0 0

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 0 2 0 20.3.17 20.3.17 0 5 43104 50 x 5 43203 50 3 43408 0
8306 KIS L 0 0 0  1.4.17 1.4.17 0 5 43509 50 5 46157 50 0 0 0

46258 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 0 1 20.3.17 3.4.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 3 43408 0
8506 KIS L 0 0 2  18.3.17 1.4.17 0 5 43509 50 5 46157 50 0 0 0

46268 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 2 20.3.17 3.4.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 5 43303 50
8606 KIS L 0 0 2  18.3.17 1.4.17 0 3 43408 0 5 46157 50 0 0 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 1 20.3.17 3.4.17 0 x 5 43104 50 5 43203 50 3 43408 0
8706 KIS L 0 0 2  18.3.17 1.4.17 0 5 43509 50 5 46157 50 0 0 0

46307 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 0 0 3.4.17 3.4.17 0 3 46218 0 x 3 46238 0 3 46258 0
7216 KIS L 0 0 0  1.4.17 1.4.17 0 3 46268 0 3 46278 0 0 0 0

46354 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 3.4.17 17.4.17 0 4 43859 0 5 46103 50 5 46218 50
4206 KIS L 0 0 2  1.4.17 15.4.17 0 5 46228 50 x 5 46238 50 0 0 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 3.4.17 3.4.17 0 3 43509 0 4 43900 0 3 46268 0
9366 KIS L 0 0 0  15.4.17 15.4.17 0 3 46278 0 x 3 46307 0 0 0 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 3.4.17 17.4.17 0 5 43203 50 5 43303 50 5 43408 50
6206 KIS L 0 0 2  15.4.17 29.4.17 0 3 46354 0 x 3 46409 0 0 0 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 3.4.17 17.4.17 0 5 43408 50 5 43509 50 5 43602 50
8906 KIS L 0 0 2  15.4.17 29.4.17 0 3 46307 0 x 3 46409 0 0 0 0

46559 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 0 0 2 3.4.17 2.5.17 0 5 43303 50 5 43408 50 5 43602 50
9356 KIS L 0 0 4  1.4.17 29.4.17 0 5 46157 50 x 3 46354 0 0 0 0

46606 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 17.4.17 2.5.17 0 5 43203 50 5 43303 50 5 43408 50
6106 KIS L 0 0 2  15.4.17 29.4.17 0 3 46409 0 x 3 46508 0 0 0 0

46707 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 17.4.17 17.4.17 0 5 43203 50 3 46258 0 3 46268 0
7836 KIS L 0 0 0  15.4.17 15.4.17 0 3 46307 0 x 4 46409 0 0 0 0

46759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 2 17.4.17 2.5.17 0 5 46354 50 5 46409 50 x 5 46456 50
9176 KIS L 0 0 2  15.4.17 29.4.17 0 5 46559 50 5 46707 50 0 0 0

46859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 4 20.3.17 2.5.17 0 3 40859 0 x 3 43509 0 3 43602 0
9906 KIS L 0 0 6  1.4.17 13.5.17 0 3 43859 0 2 46157 0 0 0 0

46900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 20.3.17 2.5.17 0 3 40900 0 x 3 43509 0 3 43602 0
9006 KIS L 0 0 6  18.3.17 29.4.17 0 3 43900 0 2 46228 0 0 0 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 1 27.3.17 10.4.17 0 5 46218 50 5 46228 50 x 5 46238 50
8909 KIS L 0 0 2  8.4.17 22.4.17 0 5 46258 50 5 46278 50 0 0 0

49203 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 2 17.4.17 2.5.17 0 5 43303 50 5 46103 50 3 46559 0
3603 KIS L 0 1 2  15.4.17 29.4.17 0 x 3 46606 0 3 49108 0 0 0 0

49301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 17.4.17 17.4.17 0 5 46238 50 5 46258 50 5 46268 50
1600 KIS L 0 0 0  15.4.17 15.4.17 0 5 46278 50 x 3 46707 0 0 0 0

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 17.4.17 17.4.17 0 5 46103 50 3 46456 0 4 46900 0
1709 KIS L 0 0 0  29.4.17 29.4.17 0 5 49108 50 x 5 49301 50 0 0 0

49605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 2.5.17 2.5.17 0 5 46559 50 5 46759 50 5 49108 50
5909 KIS L 0 0 0  29.4.17 29.4.17 0 x 5 49401 50 0 0 0 0 0 0

49705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 2.5.17 15.5.17 0 5 46759 50 4 46859 0 5 49108 50
5709 KIS L 0 0 2  29.4.17 13.5.17 0 x 5 49401 50 0 0 0 0 0 0

49801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 2.5.17 15.5.17 0 5 46759 50 5 49301 50 x 3 49401 0
1809 KIS L 0 0 2  29.4.17 13.5.17 0 4 49605 0 4 49705 0 0 0 0

49859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 2.5.17 2.5.17 0 3 43859 0 3 46508 0 3 46606 0
9909 KIS L 0 0 0  13.5.17 13.5.17 0 3 46859 0 x 2 49605 0 0 0 0
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19.12.18 KIS L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

49900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 17.4.17 2.5.17 0 3 43900 0 x 3 46456 0 3 46606 0
9009 KIS L 0 0 2  15.4.17 29.4.17 0 3 46900 0 2 49108 0 0 0 0

49950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 20.2.17 2.5.17 0 x 2 40101 0 2 40201 0 2 40359 0
905A KIS L 0 0 10  18.2.17 29.4.17 0 2 40459 0 2 40501 0 0 0 0

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 2.5.17 2.5.17 0 3 49203 0 4 49801 0 x 3 49859 0
908A KIS L 0 0 0  13.5.17 13.5.17 13.5.17 3 49900 0 5 49950 50 0 0 0
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19.12.18 KIS M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 15.5.17 15.5.17 0 x 1 12404 0 0 0 0 0 0 0
1100 KIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 50101 0 6 40159 0 0 0 0
9190 KIS M 0 0 0  13.5.17 13.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 50101 0 6 40201 0 0 0 0
1200 KIS M 0 0 0  13.5.17 13.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 50101 0 3 50159 0 2 50201 0
1300 KIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 6 40301 0 0 0 0 0 0 0

50359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 15.5.17 29.5.17 0 x 2 50101 0 2 50159 0 6 40359 0
9600 KIS M 0 0 2  13.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50407 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 0 0 0 29.5.17 29.5.17 0 3 50101 0 3 50159 0 3 50201 0
7210 KIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 x 3 50301 0 3 50359 0 6 40407 0

50459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 15.5.17 29.5.17 0 x 2 50101 0 2 50359 0 6 40459 0
9790 KIS M 0 0 2  13.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50501 PAŽENÍ 0 0 0 15.5.17 12.6.17 0 3 50159 0 x 2 50301 0 6 40501 0
1500 KIS M 0 0 4  13.5.17 10.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 15.5.17 29.5.17 0 2 50159 0 2 50201 0 x 2 50301 0
1600 KIS M 0 0 2  27.5.17 10.6.17 0 3 50459 0 6 40601 0 0 0 0

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 15.5.17 29.5.17 0 2 50201 0 2 50301 0 2 50359 0
1700 KIS M 0 0 2  27.5.17 10.6.17 0 x 2 50601 0 6 40701 0 0 0 0

50807 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 0 0 0 29.5.17 29.5.17 0 5 50101 50 x 5 50301 50 5 50359 50
7110 KIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 5 50407 50 5 50459 50 6 40807 0

50859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 15.5.17 12.6.17 0 x 2 50359 0 2 50459 0 2 50501 0
9900 KIS M 0 0 4  13.5.17 10.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 15.5.17 12.6.17 0 x 2 50101 0 2 50159 0 2 50359 0
9000 KIS M 0 0 4  13.5.17 10.6.17 0 2 50459 0 2 50501 0 6 40900 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 29.5.17 29.5.17 0 5 50301 50 x 5 50407 50 4 50701 0
4503 KIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 5 50807 50 4 50900 0 6 43104 0

53203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 12.6.17 12.6.17 0 4 50601 0 4 50701 0 5 50807 50
3803 KIS M 0 1 0  10.6.17 10.6.17 0 4 50859 0 x 5 53104 50 6 43203 0

53303 STOKY 0 0 -1 12.6.17 12.6.17 0 5 50359 50 5 50501 50 4 50701 0
3503 KIS M 0 1 0  10.6.17 10.6.17 0 5 50807 50 x 5 53104 50 6 43303 0

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 5 50359 50 5 50407 50 5 50501 50
8903 KIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 x 5 53104 50 3 53303 0 6 43408 0

53509 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 4 50601 0 5 50807 50 x 5 53104 50
9393 KIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 3 53203 0 3 53303 0 6 43509 0

53602 TRATIVODY 0 0 2 29.5.17 26.6.17 0 5 50159 50 5 50201 50 5 50301 50
2103 KIS M 0 0 4  27.5.17 24.6.17 0 5 50407 50 x 4 50601 0 6 43602 0

53859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 29.5.17 26.6.17 0 3 50407 0 3 50501 0 3 50807 0
9903 KIS M 0 0 4  10.6.17 8.7.17 0 3 50859 0 x 2 53104 0 0 0 0

53900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 29.5.17 10.7.17 0 2 50459 0 4 50701 0 3 50807 0
9003 KIS M 0 0 6  27.5.17 8.7.17 0 3 50900 0 x 2 53104 0 6 43900 0

56103 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 1 12.6.17 10.7.17 0 5 50501 50 4 50701 0 x 5 53104 50
3603 KIS M 0 1 4  10.6.17 8.7.17 0 5 53203 50 5 53303 50 6 46103 0

56157 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 5 53303 50
7156 KIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 5 53408 50 5 53509 50 6 46157 0

56218 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 1 12.6.17 26.6.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 3 53408 0
8106 KIS M 0 0 2  10.6.17 24.6.17 0 5 53602 50 5 56157 50 6 46218 0

56228 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 12.6.17 3.7.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 3 53408 0
8206 KIS M 0 0 3  10.6.17 1.7.17 0 5 53602 50 5 56157 50 6 46228 0

56238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 0 2 0 12.6.17 12.6.17 0 5 53104 50 x 5 53203 50 3 53408 0
8306 KIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 53509 50 5 56157 50 6 46238 0

56258 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 0 1 12.6.17 26.6.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 3 53408 0
8506 KIS M 0 0 2  10.6.17 24.6.17 0 5 53509 50 5 56157 50 6 46258 0

56268 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 2 12.6.17 26.6.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 5 53303 50
8606 KIS M 0 0 2  10.6.17 24.6.17 0 3 53408 0 5 56157 50 6 46268 0

56278 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 1 12.6.17 26.6.17 0 x 5 53104 50 5 53203 50 3 53408 0
8706 KIS M 0 0 2  10.6.17 24.6.17 0 5 53509 50 5 56157 50 6 46278 0

56307 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 3 56218 0 x 3 56238 0 3 56258 0
7216 KIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 3 56268 0 3 56278 0 6 46307 0

56354 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 26.6.17 10.7.17 0 4 53859 0 5 56103 50 5 56218 50
4206 KIS M 0 0 2  24.6.17 8.7.17 0 5 56228 50 x 5 56238 50 6 46354 0

56409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 26.6.17 26.6.17 0 3 53509 0 4 53900 0 3 56268 0
9366 KIS M 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 3 56278 0 x 3 56307 0 6 46409 0

56456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 26.6.17 10.7.17 0 5 53203 50 5 53303 50 5 53408 50
6206 KIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 3 56354 0 x 3 56409 0 6 46456 0

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 26.6.17 10.7.17 0 5 53408 50 5 53509 50 5 53602 50
8906 KIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 3 56307 0 x 3 56409 0 6 46508 0

56559 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 0 0 2 26.6.17 24.7.17 0 5 53303 50 5 53408 50 5 53602 50
9356 KIS M 0 0 4  24.6.17 22.7.17 0 5 56157 50 x 3 56354 0 6 46559 0

56606 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 10.7.17 24.7.17 0 5 53203 50 5 53303 50 5 53408 50
6106 KIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 3 56409 0 x 3 56508 0 6 46606 0

56707 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 10.7.17 10.7.17 0 5 53203 50 3 56258 0 3 56268 0
7836 KIS M 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 3 56307 0 x 4 56409 0 6 46707 0

56759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 2 10.7.17 24.7.17 0 5 56354 50 5 56409 50 x 5 56456 50
9176 KIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 5 56559 50 5 56707 50 6 46759 0

56859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 6 12.6.17 24.7.17 0 3 50859 0 x 3 53509 0 3 53602 0
9906 KIS M 0 0 6  24.6.17 5.8.17 0 3 53859 0 2 56157 0 0 0 0

56900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 12.6.17 24.7.17 0 3 50900 0 x 3 53509 0 3 53602 0
9006 KIS M 0 0 6  10.6.17 22.7.17 0 3 53900 0 2 56228 0 6 46900 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 1 19.6.17 3.7.17 0 5 56218 50 5 56228 50 x 5 56238 50
8909 KIS M 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 5 56258 50 5 56278 50 6 49108 0

59203 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 2 10.7.17 24.7.17 0 5 53303 50 5 56103 50 3 56559 0
3603 KIS M 0 1 2  8.7.17 22.7.17 0 x 3 56606 0 3 59108 0 6 49203 0

59301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 10.7.17 10.7.17 0 5 56238 50 5 56258 50 5 56268 50
1600 KIS M 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 5 56278 50 x 3 56707 0 6 49301 0

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 10.7.17 10.7.17 0 5 56103 50 3 56456 0 4 56900 0
1709 KIS M 0 0 0  22.7.17 22.7.17 0 5 59108 50 x 5 59301 50 6 49401 0

59605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 24.7.17 24.7.17 0 5 56559 50 5 56759 50 5 59108 50
5909 KIS M 0 0 0  22.7.17 22.7.17 0 x 5 59401 50 6 49605 0 0 0 0

59801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 24.7.17 7.8.17 0 5 56759 50 5 59301 50 x 3 59401 0
1809 KIS M 0 0 2  22.7.17 5.8.17 0 4 59605 0 6 49801 0 0 0 0

59859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 24.7.17 24.7.17 0 3 53859 0 3 56508 0 3 56606 0
9909 KIS M 0 0 0  5.8.17 5.8.17 0 3 56859 0 x 2 59605 0 0 0 0

59900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 10.7.17 24.7.17 0 3 53900 0 x 3 56456 0 3 56606 0
9009 KIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 3 56900 0 2 59108 0 6 49900 0
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19.12.18 KIS M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

59950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 15.5.17 24.7.17 0 x 2 50101 0 2 50201 0 2 50359 0
905A KIS M 0 0 10  13.5.17 22.7.17 0 2 50459 0 2 50501 0 0 0 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 24.7.17 24.7.17 0 3 59203 0 4 59801 0 x 3 59859 0
908A KIS M 0 0 0  5.8.17 5.8.17 5.8.17 3 59900 0 5 59950 50 0 0 0
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19.12.18 KIS N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 3.7.17 3.7.17 0 x 1 22404 0 0 0 0 0 0 0
1100 KIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 60101 0 6 50159 0 0 0 0
9190 KIS N 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 60101 0 6 50201 0 0 0 0
1200 KIS N 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 60101 0 3 60159 0 2 60201 0
1300 KIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 6 50301 0 0 0 0 0 0 0

60359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 3.7.17 17.7.17 0 x 2 60101 0 2 60159 0 6 50359 0
9600 KIS N 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60407 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 0 0 0 17.7.17 17.7.17 0 3 60101 0 3 60159 0 3 60201 0
7210 KIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 x 3 60301 0 3 60359 0 6 50407 0

60459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 3.7.17 17.7.17 0 x 2 60101 0 2 60359 0 6 50459 0
9790 KIS N 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60501 PAŽENÍ 0 0 0 3.7.17 31.7.17 0 3 60159 0 x 2 60301 0 6 50501 0
1500 KIS N 0 0 4  1.7.17 29.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 3.7.17 17.7.17 0 2 60159 0 2 60201 0 x 2 60301 0
1600 KIS N 0 0 2  15.7.17 29.7.17 0 3 60459 0 6 50601 0 0 0 0

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 3.7.17 17.7.17 0 2 60201 0 2 60301 0 2 60359 0
1700 KIS N 0 0 2  15.7.17 29.7.17 0 x 2 60601 0 6 50701 0 0 0 0

60807 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 0 0 0 17.7.17 17.7.17 0 5 60101 50 x 5 60301 50 5 60359 50
7110 KIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 5 60407 50 5 60459 50 6 50807 0

60859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 3.7.17 31.7.17 0 x 2 60359 0 2 60459 0 2 60501 0
9900 KIS N 0 0 4  1.7.17 29.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 3.7.17 31.7.17 0 x 2 60101 0 2 60159 0 2 60359 0
9000 KIS N 0 0 4  1.7.17 29.7.17 0 2 60459 0 2 60501 0 6 50900 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 17.7.17 17.7.17 0 5 60301 50 x 5 60407 50 4 60701 0
4503 KIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 60807 50 4 60900 0 6 53104 0

63203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 31.7.17 31.7.17 0 4 60601 0 4 60701 0 5 60807 50
3803 KIS N 0 1 0  29.7.17 29.7.17 0 4 60859 0 x 5 63104 50 6 53203 0

63303 STOKY 0 0 -1 31.7.17 31.7.17 0 5 60359 50 5 60501 50 4 60701 0
3503 KIS N 0 1 0  29.7.17 29.7.17 0 5 60807 50 x 5 63104 50 6 53303 0

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 60359 50 5 60407 50 5 60501 50
8903 KIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 x 5 63104 50 3 63303 0 6 53408 0

63509 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 4 60601 0 5 60807 50 x 5 63104 50
9393 KIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 3 63203 0 3 63303 0 6 53509 0

63602 TRATIVODY 0 0 2 17.7.17 14.8.17 0 5 60159 50 5 60201 50 5 60301 50
2103 KIS N 0 0 4  15.7.17 12.8.17 0 5 60407 50 x 4 60601 0 6 53602 0

63859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 17.7.17 14.8.17 0 3 60407 0 3 60501 0 3 60807 0
9903 KIS N 0 0 4  29.7.17 26.8.17 0 3 60859 0 x 2 63104 0 0 0 0

63900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 17.7.17 28.8.17 0 2 60459 0 4 60701 0 3 60807 0
9003 KIS N 0 0 6  15.7.17 26.8.17 0 3 60900 0 x 2 63104 0 6 53900 0

66103 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 1 31.7.17 28.8.17 0 5 60501 50 4 60701 0 x 5 63104 50
3603 KIS N 0 1 4  29.7.17 26.8.17 0 5 63203 50 5 63303 50 6 56103 0

66157 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 5 63303 50
7156 KIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 63408 50 5 63509 50 6 56157 0

66218 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 1 31.7.17 14.8.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 3 63408 0
8106 KIS N 0 0 2  29.7.17 12.8.17 0 5 63602 50 5 66157 50 6 56218 0

66228 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 31.7.17 21.8.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 3 63408 0
8206 KIS N 0 0 3  29.7.17 19.8.17 0 5 63602 50 5 66157 50 6 56228 0

66238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 0 2 0 31.7.17 31.7.17 0 5 63104 50 x 5 63203 50 3 63408 0
8306 KIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 5 63509 50 5 66157 50 6 56238 0

66258 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 0 1 31.7.17 14.8.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 3 63408 0
8506 KIS N 0 0 2  29.7.17 12.8.17 0 5 63509 50 5 66157 50 6 56258 0

66268 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 2 31.7.17 14.8.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 5 63303 50
8606 KIS N 0 0 2  29.7.17 12.8.17 0 3 63408 0 5 66157 50 6 56268 0

66278 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 1 31.7.17 14.8.17 0 x 5 63104 50 5 63203 50 3 63408 0
8706 KIS N 0 0 2  29.7.17 12.8.17 0 5 63509 50 5 66157 50 6 56278 0

66307 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 3 66218 0 x 3 66238 0 3 66258 0
7216 KIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 3 66268 0 3 66278 0 6 56307 0

66354 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 14.8.17 28.8.17 0 4 63859 0 5 66103 50 5 66218 50
4206 KIS N 0 0 2  12.8.17 26.8.17 0 5 66228 50 x 5 66238 50 6 56354 0

66409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 14.8.17 14.8.17 0 3 63509 0 4 63900 0 3 66268 0
9366 KIS N 0 0 0  26.8.17 26.8.17 0 3 66278 0 x 3 66307 0 6 56409 0

66456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 14.8.17 28.8.17 0 5 63203 50 5 63303 50 5 63408 50
6206 KIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 3 66354 0 x 3 66409 0 6 56456 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 14.8.17 28.8.17 0 5 63408 50 5 63509 50 5 63602 50
8906 KIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 3 66307 0 x 3 66409 0 6 56508 0

66559 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 0 0 2 14.8.17 11.9.17 0 5 63303 50 5 63408 50 5 63602 50
9356 KIS N 0 0 4  12.8.17 9.9.17 0 5 66157 50 x 3 66354 0 6 56559 0

66606 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 28.8.17 11.9.17 0 5 63203 50 5 63303 50 5 63408 50
6106 KIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 3 66409 0 x 3 66508 0 6 56606 0

66707 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 28.8.17 28.8.17 0 5 63203 50 3 66258 0 3 66268 0
7836 KIS N 0 0 0  26.8.17 26.8.17 0 3 66307 0 x 4 66409 0 6 56707 0

66759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 2 28.8.17 11.9.17 0 5 66354 50 5 66409 50 x 5 66456 50
9176 KIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 5 66559 50 5 66707 50 6 56759 0

66859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 6 31.7.17 11.9.17 0 3 60859 0 x 3 63509 0 3 63602 0
9906 KIS N 0 0 6  12.8.17 23.9.17 0 3 63859 0 2 66157 0 0 0 0

66900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 31.7.17 11.9.17 0 3 60900 0 x 3 63509 0 3 63602 0
9006 KIS N 0 0 6  29.7.17 9.9.17 0 3 63900 0 2 66228 0 6 56900 0

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 1 7.8.17 21.8.17 0 5 66218 50 5 66228 50 x 5 66238 50
8909 KIS N 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 5 66258 50 5 66278 50 6 59108 0

69203 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 2 28.8.17 11.9.17 0 5 63303 50 5 66103 50 3 66559 0
3603 KIS N 0 1 2  26.8.17 9.9.17 0 x 3 66606 0 3 69108 0 6 59203 0

69301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 28.8.17 28.8.17 0 5 66238 50 5 66258 50 5 66268 50
1600 KIS N 0 0 0  26.8.17 26.8.17 0 5 66278 50 x 3 66707 0 6 59301 0

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 28.8.17 28.8.17 0 5 66103 50 3 66456 0 4 66900 0
1709 KIS N 0 0 0  9.9.17 9.9.17 0 5 69108 50 x 5 69301 50 6 59401 0

69605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 11.9.17 11.9.17 0 5 66559 50 5 66759 50 5 69108 50
5909 KIS N 0 0 0  9.9.17 9.9.17 0 x 5 69401 50 6 59605 0 0 0 0

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 11.9.17 25.9.17 0 5 66759 50 5 69301 50 x 3 69401 0
1809 KIS N 0 0 2  9.9.17 23.9.17 0 4 69605 0 6 59801 0 0 0 0

69859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 11.9.17 11.9.17 0 3 63859 0 3 66508 0 3 66606 0
9909 KIS N 0 0 0  23.9.17 23.9.17 0 3 66859 0 x 2 69605 0 0 0 0

69900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 28.8.17 11.9.17 0 3 63900 0 x 3 66456 0 3 66606 0
9009 KIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 3 66900 0 2 69108 0 6 59900 0
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19.12.18 KIS N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

69950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 3.7.17 11.9.17 0 x 2 60101 0 2 60201 0 2 60359 0
905A KIS N 0 0 10  1.7.17 9.9.17 0 2 60459 0 2 60501 0 0 0 0

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 11.9.17 11.9.17 0 3 69203 0 4 69801 0 x 3 69859 0
908A KIS N 0 0 0  23.9.17 23.9.17 23.9.17 3 69900 0 5 69950 50 0 0 0
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19.12.18 KIS O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 21.8.17 21.8.17 0 x 1 32404 0 0 0 0 0 0 0
1100 KIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 70101 0 6 60159 0 0 0 0
9190 KIS O 0 0 0  19.8.17 19.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 70101 0 6 60201 0 0 0 0
1200 KIS O 0 0 0  19.8.17 19.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 70101 0 3 70159 0 2 70201 0
1300 KIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 6 60301 0 0 0 0 0 0 0

70359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 21.8.17 4.9.17 0 x 2 70101 0 2 70159 0 6 60359 0
9600 KIS O 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70407 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 0 0 0 4.9.17 4.9.17 0 3 70101 0 3 70159 0 3 70201 0
7210 KIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 x 3 70301 0 3 70359 0 6 60407 0

70459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 21.8.17 4.9.17 0 x 2 70101 0 2 70359 0 6 60459 0
9790 KIS O 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70501 PAŽENÍ 0 0 0 21.8.17 18.9.17 0 3 70159 0 x 2 70301 0 6 60501 0
1500 KIS O 0 0 4  19.8.17 16.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 21.8.17 4.9.17 0 2 70159 0 2 70201 0 x 2 70301 0
1600 KIS O 0 0 2  2.9.17 16.9.17 0 3 70459 0 6 60601 0 0 0 0

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 21.8.17 4.9.17 0 2 70201 0 2 70301 0 2 70359 0
1700 KIS O 0 0 2  2.9.17 16.9.17 0 x 2 70601 0 6 60701 0 0 0 0

70807 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 0 0 0 4.9.17 4.9.17 0 5 70101 50 x 5 70301 50 5 70359 50
7110 KIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 5 70407 50 5 70459 50 6 60807 0

70859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 21.8.17 18.9.17 0 x 2 70359 0 2 70459 0 2 70501 0
9900 KIS O 0 0 4  19.8.17 16.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 21.8.17 18.9.17 0 x 2 70101 0 2 70159 0 2 70359 0
9000 KIS O 0 0 4  19.8.17 16.9.17 0 2 70459 0 2 70501 0 6 60900 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 4.9.17 4.9.17 0 5 70301 50 x 5 70407 50 4 70701 0
4503 KIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 5 70807 50 4 70900 0 6 63104 0

73203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 18.9.17 18.9.17 0 4 70601 0 4 70701 0 5 70807 50
3803 KIS O 0 1 0  16.9.17 16.9.17 0 4 70859 0 x 5 73104 50 6 63203 0

73303 STOKY 0 0 -1 18.9.17 18.9.17 0 5 70359 50 5 70501 50 4 70701 0
3503 KIS O 0 1 0  16.9.17 16.9.17 0 5 70807 50 x 5 73104 50 6 63303 0

73408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 5 70359 50 5 70407 50 5 70501 50
8903 KIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 x 5 73104 50 3 73303 0 6 63408 0

73509 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 4 70601 0 5 70807 50 x 5 73104 50
9393 KIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 3 73203 0 3 73303 0 6 63509 0

73602 TRATIVODY 0 0 2 4.9.17 2.10.17 0 5 70159 50 5 70201 50 5 70301 50
2103 KIS O 0 0 4  2.9.17 30.9.17 0 5 70407 50 x 4 70601 0 6 63602 0

73859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 4.9.17 2.10.17 0 3 70407 0 3 70501 0 3 70807 0
9903 KIS O 0 0 4  16.9.17 14.10.17 0 3 70859 0 x 2 73104 0 0 0 0

73900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 4.9.17 16.10.17 0 2 70459 0 4 70701 0 3 70807 0
9003 KIS O 0 0 6  2.9.17 14.10.17 0 3 70900 0 x 2 73104 0 6 63900 0

76103 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 1 18.9.17 16.10.17 0 5 70501 50 4 70701 0 x 5 73104 50
3603 KIS O 0 1 4  16.9.17 14.10.17 0 5 73203 50 5 73303 50 6 66103 0

76157 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 5 73303 50
7156 KIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 5 73408 50 5 73509 50 6 66157 0

76218 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 1 18.9.17 2.10.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 3 73408 0
8106 KIS O 0 0 2  16.9.17 30.9.17 0 5 73602 50 5 76157 50 6 66218 0

76228 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 18.9.17 9.10.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 3 73408 0
8206 KIS O 0 0 3  16.9.17 7.10.17 0 5 73602 50 5 76157 50 6 66228 0

76238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 0 2 0 18.9.17 18.9.17 0 5 73104 50 x 5 73203 50 3 73408 0
8306 KIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 73509 50 5 76157 50 6 66238 0

76258 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 0 1 18.9.17 2.10.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 3 73408 0
8506 KIS O 0 0 2  16.9.17 30.9.17 0 5 73509 50 5 76157 50 6 66258 0

76268 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 2 18.9.17 2.10.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 5 73303 50
8606 KIS O 0 0 2  16.9.17 30.9.17 0 3 73408 0 5 76157 50 6 66268 0

76278 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 1 18.9.17 2.10.17 0 x 5 73104 50 5 73203 50 3 73408 0
8706 KIS O 0 0 2  16.9.17 30.9.17 0 5 73509 50 5 76157 50 6 66278 0

76307 KANALIZACE VNITŘNÍ 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 3 76218 0 x 3 76238 0 3 76258 0
7216 KIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 3 76268 0 3 76278 0 6 66307 0

76354 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 2.10.17 16.10.17 0 4 73859 0 5 76103 50 5 76218 50
4206 KIS O 0 0 2  30.9.17 14.10.17 0 5 76228 50 x 5 76238 50 6 66354 0

76409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 3 73509 0 4 73900 0 3 76268 0
9366 KIS O 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 3 76278 0 x 3 76307 0 6 66409 0

76456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 2.10.17 16.10.17 0 5 73203 50 5 73303 50 5 73408 50
6206 KIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 3 76354 0 x 3 76409 0 6 66456 0

76508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 2.10.17 16.10.17 0 5 73408 50 5 73509 50 5 73602 50
8906 KIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 3 76307 0 x 3 76409 0 6 66508 0

76559 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 0 0 2 2.10.17 30.10.17 0 5 73303 50 5 73408 50 5 73602 50
9356 KIS O 0 0 4  30.9.17 27.10.17 0 5 76157 50 x 3 76354 0 6 66559 0

76606 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 16.10.17 30.10.17 0 5 73203 50 5 73303 50 5 73408 50
6106 KIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 3 76409 0 x 3 76508 0 6 66606 0

76707 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 16.10.17 16.10.17 0 5 73203 50 3 76258 0 3 76268 0
7836 KIS O 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 3 76307 0 x 4 76409 0 6 66707 0

76759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 2 16.10.17 30.10.17 0 5 76354 50 5 76409 50 x 5 76456 50
9176 KIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 5 76559 50 5 76707 50 6 66759 0

76859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 6 18.9.17 30.10.17 0 3 70859 0 x 3 73509 0 3 73602 0
9906 KIS O 0 0 6  30.9.17 11.11.17 0 3 73859 0 2 76157 0 0 0 0

76900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 18.9.17 30.10.17 0 3 70900 0 x 3 73509 0 3 73602 0
9006 KIS O 0 0 6  16.9.17 27.10.17 0 3 73900 0 2 76228 0 6 66900 0

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 1 25.9.17 9.10.17 0 5 76218 50 5 76228 50 x 5 76238 50
8909 KIS O 0 0 2  7.10.17 21.10.17 0 5 76258 50 5 76278 50 6 69108 0

79203 OBEZDÍVKY ŠTOL 0 0 2 16.10.17 30.10.17 0 5 73303 50 5 76103 50 3 76559 0
3603 KIS O 0 1 2  14.10.17 27.10.17 0 x 3 76606 0 3 79108 0 6 69203 0

79301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 16.10.17 16.10.17 0 5 76238 50 5 76258 50 5 76268 50
1600 KIS O 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 5 76278 50 x 3 76707 0 6 69301 0

79401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 5 76103 50 3 76456 0 4 76900 0
1709 KIS O 0 0 0  27.10.17 27.10.17 0 5 79108 50 x 5 79301 50 6 69401 0

79605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 30.10.17 30.10.17 0 5 76559 50 5 76759 50 5 79108 50
5909 KIS O 0 0 0  27.10.17 27.10.17 0 x 5 79401 50 6 69605 0 0 0 0

79801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 30.10.17 13.11.17 0 5 76759 50 5 79301 50 x 3 79401 0
1809 KIS O 0 0 2  27.10.17 11.11.17 0 4 79605 0 6 69801 0 0 0 0

79859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 30.10.17 30.10.17 0 3 73859 0 3 76508 0 3 76606 0
9909 KIS O 0 0 0  11.11.17 11.11.17 0 3 76859 0 x 2 79605 0 0 0 0

79900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 16.10.17 30.10.17 0 3 73900 0 x 3 76456 0 3 76606 0
9009 KIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 3 76900 0 2 79108 0 6 69900 0
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19.12.18 KIS O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

79950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 21.8.17 30.10.17 0 x 2 70101 0 2 70201 0 2 70359 0
905A KIS O 0 0 10  19.8.17 27.10.17 0 2 70459 0 2 70501 0 0 0 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 30.10.17 30.10.17 0 3 79203 0 4 79801 0 x 3 79859 0
908A KIS O 0 0 0  11.11.17 11.11.17 11.11.17 3 79900 0 5 79950 50 0 0 0
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19.12.18 VIS L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 27.2.17 27.2.17 27.2.17 x 1 2404 0 0 0 0 0 0 0
1100 VIS L 0 0 0  11.3.17 11.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 27.2.17 27.2.17 0 x 2 80101 0 0 0 0 0 0 0
9190 VIS L 0 0 0  25.2.17 25.2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 27.2.17 27.2.17 0 x 2 80101 0 0 0 0 0 0 0
1200 VIS L 0 0 0  25.2.17 25.2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 27.2.17 27.2.17 0 x 2 80101 0 2 80159 0 2 80201 0
1300 VIS L 0 0 0  11.3.17 11.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 27.2.17 13.3.17 0 x 2 80101 0 2 80159 0 0 0 0
9600 VIS L 0 0 2  25.2.17 11.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80407 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 0 0 0 13.3.17 13.3.17 0 3 80101 0 3 80159 0 3 80201 0
7220 VIS L 0 0 0  11.3.17 11.3.17 0 x 3 80301 0 2 80359 0 0 0 0

80459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 27.2.17 13.3.17 0 x 2 80101 0 2 80359 0 0 0 0
9790 VIS L 0 0 2  25.2.17 11.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80501 PAŽENÍ 0 0 0 27.2.17 13.3.17 0 3 80159 0 x 2 80301 0 0 0 0
1500 VIS L 0 0 2  25.2.17 11.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 27.2.17 13.3.17 0 2 80201 0 x 2 80301 0 3 80459 0
1600 VIS L 0 0 2  11.3.17 25.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 27.2.17 13.3.17 0 2 80201 0 2 80301 0 2 80501 0
1700 VIS L 0 0 2  11.3.17 25.3.17 0 x 2 80601 0 0 0 0 0 0 0

80859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 27.2.17 27.3.17 0 x 2 80359 0 2 80459 0 2 80501 0
9900 VIS L 0 0 4  25.2.17 25.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 27.2.17 27.3.17 0 x 2 80101 0 2 80159 0 2 80201 0
9000 VIS L 0 0 4  25.2.17 25.3.17 0 2 80359 0 2 80459 0 0 0 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 13.3.17 13.3.17 0 x 5 80407 50 5 80501 50 4 80601 0
4503 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 4 80701 0 4 80900 0 0 0 0

83303 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 27.3.17 27.3.17 0 5 80407 50 4 80601 0 4 80701 0
3803 VIS L 0 1 0  25.3.17 25.3.17 0 4 80859 0 x 5 83104 50 0 0 0

83502 TRATIVODY 0 0 0 27.3.17 27.3.17 0 5 80301 50 5 80359 50 5 80407 50
2103 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 4 80701 0 x 5 83104 50 0 0 0

83808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 27.3.17 27.3.17 0 5 80301 50 5 80407 50 5 80501 50
8903 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 x 3 83303 0 3 83502 0 0 0 0

83859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 13.3.17 10.4.17 0 3 80159 0 4 80459 0 3 80501 0
9903 VIS L 0 0 4  25.3.17 22.4.17 0 3 80859 0 x 2 83104 0 0 0 0

83900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 13.3.17 24.4.17 0 3 80407 0 4 80601 0 4 80701 0
9003 VIS L 0 0 6  11.3.17 22.4.17 0 3 80900 0 x 2 83104 0 0 0 0

86118 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 27.3.17 27.3.17 0 5 80501 50 x 5 83104 50 5 83303 50
8106 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 5 83502 50 5 83808 50 0 0 0

86128 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 27.3.17 27.3.17 0 5 80501 50 x 5 83104 50 5 83303 50
8206 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 5 83502 50 5 83808 50 0 0 0

86158 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 2 0 27.3.17 27.3.17 0 5 80501 50 5 83104 50 x 5 83303 50
8506 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 5 83502 50 5 83808 50 0 0 0

86168 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 1 27.3.17 3.4.17 0 5 80501 50 x 5 83104 50 5 83303 50
8606 VIS L 0 0 1  25.3.17 1.4.17 0 5 83502 50 5 83808 50 0 0 0

86178 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 27.3.17 3.4.17 0 5 80501 50 x 5 83104 50 5 83303 50
8706 VIS L 0 0 1  25.3.17 1.4.17 0 5 83502 50 5 83808 50 0 0 0

86207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 3 86118 0 3 86128 0 x 3 86158 0
7226 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 3 86168 0 3 86178 0 0 0 0

86259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 10.4.17 24.4.17 0 5 83303 50 5 83808 50 4 83859 0
9366 VIS L 0 0 2  8.4.17 22.4.17 0 4 83900 0 x 3 86207 0 0 0 0

86307 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 5 83303 50 5 83808 50 x 5 86158 50
7136 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 5 86168 50 5 86178 50 0 0 0

86409 JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ 0 0 0 27.3.17 27.3.17 0 x 5 83104 50 5 83303 50 3 83808 0
9326 VIS L 0 0 0  25.3.17 25.3.17 0 3 86118 0 3 86128 0 0 0 0

86506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 27.3.17 27.3.17 0 x 5 83303 50 5 83808 50 3 86118 0
6206 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 3 86128 0 3 86409 0 0 0 0

86608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 10.4.17 24.4.17 0 5 83808 50 5 86118 50 5 86128 50
8906 VIS L 0 0 2  22.4.17 6.5.17 0 x 3 86259 0 3 86409 0 0 0 0

86656 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 5 83303 50 5 83808 50 x 3 86207 0
6106 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 3 86307 0 3 86409 0 0 0 0

86709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 5 80159 50 3 83303 0 5 83808 50
9396 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 5 86307 50 x 3 86506 0 0 0 0

86757 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 5 83303 50 3 86168 0 3 86409 0
7836 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 x 3 86656 0 4 86709 0 0 0 0

86859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 27.3.17 10.4.17 0 3 80859 0 x 3 83303 0 3 83502 0
9906 VIS L 0 0 2  8.4.17 22.4.17 0 3 83859 0 2 86178 0 0 0 0

86900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 27.3.17 24.4.17 0 3 80900 0 x 3 83502 0 3 83900 0
9006 VIS L 0 0 4  25.3.17 22.4.17 0 2 86118 0 2 86128 0 0 0 0

89108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 0 3.4.17 3.4.17 0 5 86118 50 5 86128 50 x 5 86158 50
8909 VIS L 0 0 0  15.4.17 15.4.17 0 5 86168 50 5 86178 50 0 0 0

89301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 10.4.17 10.4.17 0 5 83808 50 x 5 86158 50 5 86168 50
1600 VIS L 0 0 0  8.4.17 8.4.17 0 5 86178 50 5 86757 50 0 0 0

89501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 10.4.17 10.4.17 0 5 86307 50 5 86709 50 5 86757 50
1709 VIS L 0 0 0  22.4.17 22.4.17 0 x 5 89108 50 5 89301 50 0 0 0

89605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 24.4.17 24.4.17 0 4 86859 0 4 86900 0 5 89108 50
5909 VIS L 0 0 0  22.4.17 22.4.17 0 x 5 89501 50 0 0 0 0 0 0

89801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 24.4.17 9.5.17 0 5 86207 50 5 89301 50 x 3 89501 0
1809 VIS L 0 0 2  22.4.17 6.5.17 0 4 89605 0 0 0 0 0 0 0

89859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 24.4.17 24.4.17 0 3 83859 0 3 86506 0 3 86608 0
9909 VIS L 0 0 0  6.5.17 6.5.17 0 3 86859 0 x 2 89605 0 0 0 0

89900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 24.4.17 9.5.17 0 3 83900 0 x 3 86608 0 3 86656 0
9009 VIS L 0 0 2  22.4.17 6.5.17 0 3 86900 0 2 89108 0 0 0 0

89950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 27.2.17 24.4.17 0 x 2 80101 0 2 80201 0 2 80359 0
905A VIS L 0 0 8  25.2.17 22.4.17 0 2 80459 0 2 80501 0 0 0 0

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 24.4.17 24.4.17 0 4 89801 0 x 4 89859 0 4 89900 0
908A VIS L 0 0 0  6.5.17 6.5.17 6.5.17 1 89950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 15.5.17 15.5.17 0 x 1 12404 0 0 0 0 0 0 0
1100 VIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 90101 0 6 80159 0 0 0 0
9190 VIS M 0 0 0  13.5.17 13.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 90101 0 6 80201 0 0 0 0
1200 VIS M 0 0 0  13.5.17 13.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 15.5.17 15.5.17 0 x 2 90101 0 2 90159 0 2 90201 0
1300 VIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 6 80301 0 0 0 0 0 0 0

90359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 15.5.17 29.5.17 0 x 2 90101 0 2 90159 0 6 80359 0
9600 VIS M 0 0 2  13.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90407 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 0 0 0 29.5.17 29.5.17 0 3 90101 0 3 90159 0 3 90201 0
7220 VIS M 0 0 0  27.5.17 27.5.17 0 x 3 90301 0 2 90359 0 6 80407 0

90459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 15.5.17 29.5.17 0 x 2 90101 0 2 90359 0 6 80459 0
9790 VIS M 0 0 2  13.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90501 PAŽENÍ 0 0 0 15.5.17 29.5.17 0 3 90159 0 x 2 90301 0 6 80501 0
1500 VIS M 0 0 2  13.5.17 27.5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 15.5.17 29.5.17 0 2 90201 0 x 2 90301 0 3 90459 0
1600 VIS M 0 0 2  27.5.17 10.6.17 0 6 80601 0 0 0 0 0 0 0

90701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 15.5.17 29.5.17 0 2 90201 0 2 90301 0 2 90501 0
1700 VIS M 0 0 2  27.5.17 10.6.17 0 x 2 90601 0 6 80701 0 0 0 0

90859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 15.5.17 12.6.17 0 x 2 90359 0 2 90459 0 2 90501 0
9900 VIS M 0 0 4  13.5.17 10.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 15.5.17 12.6.17 0 x 2 90101 0 2 90159 0 2 90201 0
9000 VIS M 0 0 4  13.5.17 10.6.17 0 2 90359 0 2 90459 0 6 80900 0

93104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 29.5.17 29.5.17 0 x 5 90407 50 5 90501 50 4 90601 0
4503 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 4 90701 0 4 90900 0 6 83104 0

93303 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 12.6.17 12.6.17 0 5 90407 50 4 90601 0 4 90701 0
3803 VIS M 0 1 0  10.6.17 10.6.17 0 4 90859 0 x 5 93104 50 6 83303 0

93502 TRATIVODY 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 5 90301 50 5 90359 50 5 90407 50
2103 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 4 90701 0 x 5 93104 50 6 83502 0

93808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 5 90301 50 5 90407 50 5 90501 50
8903 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 x 3 93303 0 3 93502 0 6 83808 0

93859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 29.5.17 26.6.17 0 3 90159 0 4 90459 0 3 90501 0
9903 VIS M 0 0 4  10.6.17 8.7.17 0 3 90859 0 x 2 93104 0 0 0 0

93900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 29.5.17 10.7.17 0 3 90407 0 4 90601 0 4 90701 0
9003 VIS M 0 0 6  27.5.17 8.7.17 0 3 90900 0 x 2 93104 0 6 83900 0

96118 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 5 90501 50 x 5 93104 50 5 93303 50
8106 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 5 93502 50 5 93808 50 6 86118 0

96128 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 5 90501 50 x 5 93104 50 5 93303 50
8206 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 5 93502 50 5 93808 50 6 86128 0

96158 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 2 0 12.6.17 12.6.17 0 5 90501 50 5 93104 50 x 5 93303 50
8506 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 93502 50 5 93808 50 6 86158 0

96168 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 1 12.6.17 19.6.17 0 5 90501 50 x 5 93104 50 5 93303 50
8606 VIS M 0 0 1  10.6.17 17.6.17 0 5 93502 50 5 93808 50 6 86168 0

96178 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 12.6.17 19.6.17 0 5 90501 50 x 5 93104 50 5 93303 50
8706 VIS M 0 0 1  10.6.17 17.6.17 0 5 93502 50 5 93808 50 6 86178 0

96207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 3 96118 0 3 96128 0 x 3 96158 0
7226 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 3 96168 0 3 96178 0 6 86207 0

96259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 26.6.17 10.7.17 0 5 93303 50 5 93808 50 4 93859 0
9366 VIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 4 93900 0 x 3 96207 0 6 86259 0

96307 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 5 93303 50 5 93808 50 x 5 96158 50
7136 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 96168 50 5 96178 50 6 86307 0

96409 JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ 0 0 0 12.6.17 12.6.17 0 x 5 93104 50 5 93303 50 3 93808 0
9326 VIS M 0 0 0  10.6.17 10.6.17 0 3 96118 0 3 96128 0 6 86409 0

96506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 12.6.17 12.6.17 0 x 5 93303 50 5 93808 50 3 96118 0
6206 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 3 96128 0 3 96409 0 6 86506 0

96608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 26.6.17 10.7.17 0 5 93808 50 5 96118 50 5 96128 50
8906 VIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 x 3 96259 0 3 96409 0 6 86608 0

96656 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 5 93303 50 5 93808 50 x 3 96207 0
6106 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 3 96307 0 3 96409 0 6 86656 0

96709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 5 90159 50 3 93303 0 5 93808 50
9396 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 96307 50 x 3 96506 0 6 86709 0

96757 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 5 93303 50 3 96168 0 3 96409 0
7836 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 x 3 96656 0 4 96709 0 6 86757 0

96859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 12.6.17 26.6.17 0 3 90859 0 x 3 93303 0 3 93502 0
9906 VIS M 0 0 2  24.6.17 8.7.17 0 3 93859 0 2 96178 0 0 0 0

96900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 12.6.17 10.7.17 0 3 90900 0 x 3 93502 0 3 93900 0
9006 VIS M 0 0 4  10.6.17 8.7.17 0 2 96118 0 2 96128 0 6 86900 0

99108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 0 19.6.17 19.6.17 0 5 96118 50 5 96128 50 x 5 96158 50
8909 VIS M 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 5 96168 50 5 96178 50 6 89108 0

99301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 26.6.17 26.6.17 0 5 93808 50 x 5 96158 50 5 96168 50
1600 VIS M 0 0 0  24.6.17 24.6.17 0 5 96178 50 5 96757 50 6 89301 0

99501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 26.6.17 26.6.17 0 5 96307 50 5 96709 50 5 96757 50
1709 VIS M 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 x 5 99108 50 5 99301 50 6 89501 0

99605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 10.7.17 10.7.17 0 4 96859 0 4 96900 0 5 99108 50
5909 VIS M 0 0 0  8.7.17 8.7.17 0 x 5 99501 50 6 89605 0 0 0 0

99801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 10.7.17 24.7.17 0 5 96207 50 5 99301 50 x 3 99501 0
1809 VIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 4 99605 0 6 89801 0 0 0 0

99859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 10.7.17 10.7.17 0 3 93859 0 3 96506 0 3 96608 0
9909 VIS M 0 0 0  22.7.17 22.7.17 0 3 96859 0 x 2 99605 0 0 0 0

99900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 10.7.17 24.7.17 0 3 93900 0 x 3 96608 0 3 96656 0
9009 VIS M 0 0 2  8.7.17 22.7.17 0 3 96900 0 2 99108 0 6 89900 0

99950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 15.5.17 10.7.17 0 x 2 90101 0 2 90201 0 2 90359 0
905A VIS M 0 0 8  13.5.17 8.7.17 0 2 90459 0 2 90501 0 0 0 0

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 10.7.17 10.7.17 0 4 99801 0 x 4 99859 0 4 99900 0
908A VIS M 0 0 0  22.7.17 22.7.17 22.7.17 1 99950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 3.7.17 3.7.17 0 x 1 22404 0 0 0 0 0 0 0
1100 VIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 100101 0 6 90159 0 0 0 0
9190 VIS N 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 100101 0 6 90201 0 0 0 0
1200 VIS N 0 0 0  1.7.17 1.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 3.7.17 3.7.17 0 x 2 100101 0 2 100159 0 2 100201 0
1300 VIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 6 90301 0 0 0 0 0 0 0

100359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 3.7.17 17.7.17 0 x 2 100101 0 2 100159 0 6 90359 0
9600 VIS N 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100407 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 0 0 0 17.7.17 17.7.17 0 3 100101 0 3 100159 0 3 100201 0
7220 VIS N 0 0 0  15.7.17 15.7.17 0 x 3 100301 0 2 100359 0 6 90407 0

100459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 3.7.17 17.7.17 0 x 2 100101 0 2 100359 0 6 90459 0
9790 VIS N 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100501 PAŽENÍ 0 0 0 3.7.17 17.7.17 0 3 100159 0 x 2 100301 0 6 90501 0
1500 VIS N 0 0 2  1.7.17 15.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 3.7.17 17.7.17 0 2 100201 0 x 2 100301 0 3 100459 0
1600 VIS N 0 0 2  15.7.17 29.7.17 0 6 90601 0 0 0 0 0 0 0

100701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 3.7.17 17.7.17 0 2 100201 0 2 100301 0 2 100501 0
1700 VIS N 0 0 2  15.7.17 29.7.17 0 x 2 100601 0 6 90701 0 0 0 0

100859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 3.7.17 31.7.17 0 x 2 100359 0 2 100459 0 2 100501 0
9900 VIS N 0 0 4  1.7.17 29.7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 3.7.17 31.7.17 0 x 2 100101 0 2 100159 0 2 100201 0
9000 VIS N 0 0 4  1.7.17 29.7.17 0 2 100359 0 2 100459 0 6 90900 0

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 17.7.17 17.7.17 0 x 5 100407 50 5 100501 50 4 100601 0
4503 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 4 100701 0 4 100900 0 6 93104 0

103303 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 31.7.17 31.7.17 0 5 100407 50 4 100601 0 4 100701 0
3803 VIS N 0 1 0  29.7.17 29.7.17 0 4 100859 0 x 5 103104 50 6 93303 0

103502 TRATIVODY 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 100301 50 5 100359 50 5 100407 50
2103 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 4 100701 0 x 5 103104 50 6 93502 0

103808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 100301 50 5 100407 50 5 100501 50
8903 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 x 3 103303 0 3 103502 0 6 93808 0

103859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 17.7.17 14.8.17 0 3 100159 0 4 100459 0 3 100501 0
9903 VIS N 0 0 4  29.7.17 26.8.17 0 3 100859 0 x 2 103104 0 0 0 0

103900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 17.7.17 28.8.17 0 3 100407 0 4 100601 0 4 100701 0
9003 VIS N 0 0 6  15.7.17 26.8.17 0 3 100900 0 x 2 103104 0 6 93900 0

106118 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 100501 50 x 5 103104 50 5 103303 50
8106 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 103502 50 5 103808 50 6 96118 0

106128 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 5 100501 50 x 5 103104 50 5 103303 50
8206 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 5 103502 50 5 103808 50 6 96128 0

106158 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 2 0 31.7.17 31.7.17 0 5 100501 50 5 103104 50 x 5 103303 50
8506 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 5 103502 50 5 103808 50 6 96158 0

106168 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 1 31.7.17 7.8.17 0 5 100501 50 x 5 103104 50 5 103303 50
8606 VIS N 0 0 1  29.7.17 5.8.17 0 5 103502 50 5 103808 50 6 96168 0

106178 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 31.7.17 7.8.17 0 5 100501 50 x 5 103104 50 5 103303 50
8706 VIS N 0 0 1  29.7.17 5.8.17 0 5 103502 50 5 103808 50 6 96178 0

106207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 3 106118 0 3 106128 0 x 3 106158 0
7226 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 3 106168 0 3 106178 0 6 96207 0

106259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 14.8.17 28.8.17 0 5 103303 50 5 103808 50 4 103859 0
9366 VIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 4 103900 0 x 3 106207 0 6 96259 0

106307 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 103303 50 5 103808 50 x 5 106158 50
7136 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 5 106168 50 5 106178 50 6 96307 0

106409 JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ 0 0 0 31.7.17 31.7.17 0 x 5 103104 50 5 103303 50 3 103808 0
9326 VIS N 0 0 0  29.7.17 29.7.17 0 3 106118 0 3 106128 0 6 96409 0

106506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 31.7.17 31.7.17 0 x 5 103303 50 5 103808 50 3 106118 0
6206 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 3 106128 0 3 106409 0 6 96506 0

106608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 14.8.17 28.8.17 0 5 103808 50 5 106118 50 5 106128 50
8906 VIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 x 3 106259 0 3 106409 0 6 96608 0

106656 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 103303 50 5 103808 50 x 3 106207 0
6106 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 3 106307 0 3 106409 0 6 96656 0

106709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 100159 50 3 103303 0 5 103808 50
9396 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 5 106307 50 x 3 106506 0 6 96709 0

106757 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 103303 50 3 106168 0 3 106409 0
7836 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 x 3 106656 0 4 106709 0 6 96757 0

106859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 31.7.17 14.8.17 0 3 100859 0 x 3 103303 0 3 103502 0
9906 VIS N 0 0 2  12.8.17 26.8.17 0 3 103859 0 2 106178 0 0 0 0

106900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 31.7.17 28.8.17 0 3 100900 0 x 3 103502 0 3 103900 0
9006 VIS N 0 0 4  29.7.17 26.8.17 0 2 106118 0 2 106128 0 6 96900 0

109108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 0 7.8.17 7.8.17 0 5 106118 50 5 106128 50 x 5 106158 50
8909 VIS N 0 0 0  19.8.17 19.8.17 0 5 106168 50 5 106178 50 6 99108 0

109301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 14.8.17 14.8.17 0 5 103808 50 x 5 106158 50 5 106168 50
1600 VIS N 0 0 0  12.8.17 12.8.17 0 5 106178 50 5 106757 50 6 99301 0

109501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 14.8.17 14.8.17 0 5 106307 50 5 106709 50 5 106757 50
1709 VIS N 0 0 0  26.8.17 26.8.17 0 x 5 109108 50 5 109301 50 6 99501 0

109605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 28.8.17 28.8.17 0 4 106859 0 4 106900 0 5 109108 50
5909 VIS N 0 0 0  26.8.17 26.8.17 0 x 5 109501 50 6 99605 0 0 0 0

109801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 28.8.17 11.9.17 0 5 106207 50 5 109301 50 x 3 109501 0
1809 VIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 4 109605 0 6 99801 0 0 0 0

109859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 28.8.17 28.8.17 0 3 103859 0 3 106506 0 3 106608 0
9909 VIS N 0 0 0  9.9.17 9.9.17 0 3 106859 0 x 2 109605 0 0 0 0

109900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 28.8.17 11.9.17 0 3 103900 0 x 3 106608 0 3 106656 0
9009 VIS N 0 0 2  26.8.17 9.9.17 0 3 106900 0 2 109108 0 6 99900 0

109950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 3.7.17 28.8.17 0 x 2 100101 0 2 100201 0 2 100359 0
905A VIS N 0 0 8  1.7.17 26.8.17 0 2 100459 0 2 100501 0 0 0 0

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 28.8.17 28.8.17 0 4 109801 0 x 4 109859 0 4 109900 0
908A VIS N 0 0 0  9.9.17 9.9.17 9.9.17 1 109950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 VIS O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 21.8.17 21.8.17 0 x 1 32404 0 0 0 0 0 0 0
1100 VIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 110101 0 6 100159 0 0 0 0
9190 VIS O 0 0 0  19.8.17 19.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 110101 0 6 100201 0 0 0 0
1200 VIS O 0 0 0  19.8.17 19.8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 21.8.17 21.8.17 0 x 2 110101 0 2 110159 0 2 110201 0
1300 VIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 6 100301 0 0 0 0 0 0 0

110359 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 21.8.17 4.9.17 0 x 2 110101 0 2 110159 0 6 100359 0
9600 VIS O 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110407 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 0 0 0 4.9.17 4.9.17 0 3 110101 0 3 110159 0 3 110201 0
7220 VIS O 0 0 0  2.9.17 2.9.17 0 x 3 110301 0 2 110359 0 6 100407 0

110459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 21.8.17 4.9.17 0 x 2 110101 0 2 110359 0 6 100459 0
9790 VIS O 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110501 PAŽENÍ 0 0 0 21.8.17 4.9.17 0 3 110159 0 x 2 110301 0 6 100501 0
1500 VIS O 0 0 2  19.8.17 2.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 21.8.17 4.9.17 0 2 110201 0 x 2 110301 0 3 110459 0
1600 VIS O 0 0 2  2.9.17 16.9.17 0 6 100601 0 0 0 0 0 0 0

110701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 21.8.17 4.9.17 0 2 110201 0 2 110301 0 2 110501 0
1700 VIS O 0 0 2  2.9.17 16.9.17 0 x 2 110601 0 6 100701 0 0 0 0

110859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 21.8.17 18.9.17 0 x 2 110359 0 2 110459 0 2 110501 0
9900 VIS O 0 0 4  19.8.17 16.9.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 21.8.17 18.9.17 0 x 2 110101 0 2 110159 0 2 110201 0
9000 VIS O 0 0 4  19.8.17 16.9.17 0 2 110359 0 2 110459 0 6 100900 0

113104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 4.9.17 4.9.17 0 x 5 110407 50 5 110501 50 4 110601 0
4503 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 4 110701 0 4 110900 0 6 103104 0

113303 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 18.9.17 18.9.17 0 5 110407 50 4 110601 0 4 110701 0
3803 VIS O 0 1 0  16.9.17 16.9.17 0 4 110859 0 x 5 113104 50 6 103303 0

113502 TRATIVODY 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 5 110301 50 5 110359 50 5 110407 50
2103 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 4 110701 0 x 5 113104 50 6 103502 0

113808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 5 110301 50 5 110407 50 5 110501 50
8903 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 x 3 113303 0 3 113502 0 6 103808 0

113859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 2 4.9.17 2.10.17 0 3 110159 0 4 110459 0 3 110501 0
9903 VIS O 0 0 4  16.9.17 14.10.17 0 3 110859 0 x 2 113104 0 0 0 0

113900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 4.9.17 16.10.17 0 3 110407 0 4 110601 0 4 110701 0
9003 VIS O 0 0 6  2.9.17 14.10.17 0 3 110900 0 x 2 113104 0 6 103900 0

116118 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 5 110501 50 x 5 113104 50 5 113303 50
8106 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 5 113502 50 5 113808 50 6 106118 0

116128 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 5 110501 50 x 5 113104 50 5 113303 50
8206 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 5 113502 50 5 113808 50 6 106128 0

116158 POTRUBÍ LITINOVÉ 0 2 0 18.9.17 18.9.17 0 5 110501 50 5 113104 50 x 5 113303 50
8506 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 113502 50 5 113808 50 6 106158 0

116168 POTRUBÍ OCELOVÉ 0 0 1 18.9.17 25.9.17 0 5 110501 50 x 5 113104 50 5 113303 50
8606 VIS O 0 0 1  16.9.17 23.9.17 0 5 113502 50 5 113808 50 6 106168 0

116178 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 18.9.17 25.9.17 0 5 110501 50 x 5 113104 50 5 113303 50
8706 VIS O 0 0 1  16.9.17 23.9.17 0 5 113502 50 5 113808 50 6 106178 0

116207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 3 116118 0 3 116128 0 x 3 116158 0
7226 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 3 116168 0 3 116178 0 6 106207 0

116259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 2.10.17 16.10.17 0 5 113303 50 5 113808 50 4 113859 0
9366 VIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 4 113900 0 x 3 116207 0 6 106259 0

116307 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 5 113303 50 5 113808 50 x 5 116158 50
7136 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 116168 50 5 116178 50 6 106307 0

116409 JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ 0 0 0 18.9.17 18.9.17 0 x 5 113104 50 5 113303 50 3 113808 0
9326 VIS O 0 0 0  16.9.17 16.9.17 0 3 116118 0 3 116128 0 6 106409 0

116506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 2 0 18.9.17 18.9.17 0 x 5 113303 50 5 113808 50 3 116118 0
6206 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 3 116128 0 3 116409 0 6 106506 0

116608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 2.10.17 16.10.17 0 5 113808 50 5 116118 50 5 116128 50
8906 VIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 x 3 116259 0 3 116409 0 6 106608 0

116656 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 5 113303 50 5 113808 50 x 3 116207 0
6106 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 3 116307 0 3 116409 0 6 106656 0

116709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 5 110159 50 3 113303 0 5 113808 50
9396 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 116307 50 x 3 116506 0 6 106709 0

116757 NÁTĚRY POTRUBÍ 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 5 113303 50 3 116168 0 3 116409 0
7836 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 x 3 116656 0 4 116709 0 6 106757 0

116859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 18.9.17 2.10.17 0 3 110859 0 x 3 113303 0 3 113502 0
9906 VIS O 0 0 2  30.9.17 14.10.17 0 3 113859 0 2 116178 0 0 0 0

116900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 18.9.17 16.10.17 0 3 110900 0 x 3 113502 0 3 113900 0
9006 VIS O 0 0 4  16.9.17 14.10.17 0 2 116118 0 2 116128 0 6 106900 0

119108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 0 2 0 25.9.17 25.9.17 0 5 116118 50 5 116128 50 x 5 116158 50
8909 VIS O 0 0 0  7.10.17 7.10.17 0 5 116168 50 5 116178 50 6 109108 0

119301 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 0 2.10.17 2.10.17 0 5 113808 50 x 5 116158 50 5 116168 50
1600 VIS O 0 0 0  30.9.17 30.9.17 0 5 116178 50 5 116757 50 6 109301 0

119501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 2.10.17 2.10.17 0 5 116307 50 5 116709 50 5 116757 50
1709 VIS O 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 x 5 119108 50 5 119301 50 6 109501 0

119605 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 16.10.17 16.10.17 0 4 116859 0 4 116900 0 5 119108 50
5909 VIS O 0 0 0  14.10.17 14.10.17 0 x 5 119501 50 6 109605 0 0 0 0

119801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 16.10.17 30.10.17 0 5 116207 50 5 119301 50 x 3 119501 0
1809 VIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 4 119605 0 6 109801 0 0 0 0

119859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 3 113859 0 3 116506 0 3 116608 0
9909 VIS O 0 0 0  27.10.17 27.10.17 0 3 116859 0 x 2 119605 0 0 0 0

119900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 16.10.17 30.10.17 0 3 113900 0 x 3 116608 0 3 116656 0
9009 VIS O 0 0 2  14.10.17 27.10.17 0 3 116900 0 2 119108 0 6 109900 0

119950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 21.8.17 16.10.17 0 x 2 110101 0 2 110201 0 2 110359 0
905A VIS O 0 0 8  19.8.17 14.10.17 0 2 110459 0 2 110501 0 0 0 0

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 16.10.17 16.10.17 0 4 119801 0 x 4 119859 0 4 119900 0
908A VIS O 0 0 0  27.10.17 27.10.17 27.10.17 1 119950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 HTU L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 301 1 0 0 0 0 0 0
1100 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 120101 0 0 0 0 0 0 0
1200 HTU L 0 0 0  4.6.16 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 6.6.16 6.6.16 0 x 3 120101 0 3 120201 0 0 0 0
1300 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120359 DEMOLICE STAVEB KONSTR 0 0 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 120101 0 0 0 0 0 0 0
9800 HTU L 0 0 0  4.6.16 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 120101 0 1 120359 0 0 0 0
9600 HTU L 0 0 0  4.6.16 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 6.6.16 20.6.16 0 x 2 120101 0 1 120359 0 2 120409 0
9790 HTU L 0 0 2  4.6.16 18.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120502 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 120101 0 2 120201 0 3 120409 0
2100 HTU L 0 0 0  4.6.16 4.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 6.6.16 6.6.16 0 x 2 120201 0 4 120459 0 0 0 0
1600 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 6.6.16 20.6.16 0 2 120201 0 x 2 120301 0 1 120359 0
1700 HTU L 0 0 2  4.6.16 18.6.16 0 4 120459 0 0 0 0 0 0 0

120725 ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE 0 0 0 6.6.16 20.6.16 0 2 120101 0 2 120201 0 x 2 120301 0
5100 HTU L 0 0 2  4.6.16 18.6.16 0 2 120409 0 0 0 0 0 0 0

120752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120201 0 x 3 120301 0 5 120359 100
2600 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 120409 100 3 120725 0 0 0 0

120801 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 2 6.6.16 20.6.16 0 2 120101 0 2 120201 0 2 120301 0
1800 HTU L 0 0 2  4.6.16 18.6.16 0 x 2 120601 0 2 120725 0 0 0 0

120900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 6.6.16 20.6.16 0 2 120101 0 2 120201 0 x 2 120301 0
9000 HTU L 0 0 2  4.6.16 18.6.16 0 2 120359 0 2 120409 0 0 0 0

123101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 6.6.16 6.6.16 0 2 120101 0 2 120201 0 2 120359 0
1703 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 120502 100 x 2 120601 0 0 0 0

123201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120201 0 3 120301 0 5 120502 100
1803 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 3 120801 0 x 5 123101 100 0 0 0

123302 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120502 0 x 4 120601 0 5 120725 100
2803 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 120752 100 5 120801 100 0 0 0

123402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 20.6.16 20.6.16 0 5 120301 100 3 120752 0 3 120801 0
2703 HTU L 0 1 0  18.6.16 18.6.16 0 x 3 123101 0 3 123302 0 0 0 0

123708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 5 120502 100 4 120900 0 x 3 123201 0
8903 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 123302 100 5 123402 100 0 0 0

123802 TRATIVODY 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 5 120725 100 5 120752 100 x 5 123101 100
2103 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 3 123201 0 5 123402 100 0 0 0

123859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120701 0 x 3 120752 0 3 120801 0
9903 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 2 123302 0 2 123402 0 0 0 0

123900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120502 0 2 120801 0 3 120900 0
9003 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 2 123101 0 x 2 123201 0 0 0 0

126103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 5 120752 100 5 120801 100 x 5 123101 100
3306 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 123302 100 5 123402 100 0 0 0

126204 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 4 120701 0 x 5 123302 100 4 123708 0
4206 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 4 123859 0 5 126103 100 0 0 0

126309 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 4 120701 0 x 3 123708 0 3 123802 0
9366 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 4 123900 0 3 126103 0 0 0 0

126508 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 4 120459 0 x 5 123201 100 5 123302 100
8806 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 5 123708 100 5 123802 100 0 0 0

126604 DLAŽBY IS 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 x 5 123708 100 5 123802 100 5 126103 100
4606 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 3 126309 0 3 126508 0 0 0 0

126859 PŘESUN HMOT TE 6 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 x 3 123402 0 3 123708 0 3 123859 0
9906 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 2 126103 0 2 126309 0 0 0 0

126900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 3 120900 0 x 3 123802 0 3 123900 0
9006 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 2 126204 0 2 126309 0 0 0 0

129101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 x 5 123201 100 5 126204 100 3 126508 0
1809 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 4 126859 0 4 126900 0 0 0 0

129859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 x 3 123859 0 3 126508 0 3 126604 0
9909 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 3 126859 0 2 129101 0 0 0 0

129900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 20.6.16 20.6.16 0 x 3 123900 0 3 126204 0 3 126604 0
9009 HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 0 3 126900 0 2 129101 0 0 0 0

129950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 0 6.6.16 6.6.16 0 2 120101 0 2 120201 0 x 2 120301 0
905A HTU L 0 0 0  4.6.16 4.6.16 0 2 120359 0 2 120409 0 0 0 0

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 6.6.16 6.6.16 0 x 4 126604 0 4 129101 0 4 129859 0
908A HTU L 0 0 0  18.6.16 18.6.16 18.6.16 4 129900 0 1 129950 0 0 0 0
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19.12.18 HTU M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

130101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 10301 1 0 0 0 0 0 0
1100 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 130101 0 0 0 0 0 0 0
1200 HTU M 0 0 0  9.7.16 9.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 x 3 130101 0 3 130201 0 0 0 0
1300 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130359 DEMOLICE STAVEB KONSTR 0 0 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 130101 0 0 0 0 0 0 0
9800 HTU M 0 0 0  9.7.16 9.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 130101 0 1 130359 0 0 0 0
9600 HTU M 0 0 0  9.7.16 9.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 11.7.16 25.7.16 0 x 2 130101 0 1 130359 0 2 130409 0
9790 HTU M 0 0 2  9.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130502 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 130101 0 2 130201 0 3 130409 0
2100 HTU M 0 0 0  9.7.16 9.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 x 2 130201 0 4 130459 0 0 0 0
1600 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 11.7.16 25.7.16 0 2 130201 0 x 2 130301 0 1 130359 0
1700 HTU M 0 0 2  9.7.16 23.7.16 0 4 130459 0 0 0 0 0 0 0

130725 ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE 0 0 0 11.7.16 25.7.16 0 2 130101 0 2 130201 0 x 2 130301 0
5100 HTU M 0 0 2  9.7.16 23.7.16 0 2 130409 0 0 0 0 0 0 0

130752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130201 0 x 3 130301 0 5 130359 100
2600 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 130409 100 3 130725 0 0 0 0

130801 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 2 11.7.16 25.7.16 0 2 130101 0 2 130201 0 2 130301 0
1800 HTU M 0 0 2  9.7.16 23.7.16 0 x 2 130601 0 2 130725 0 0 0 0

130900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 11.7.16 25.7.16 0 2 130101 0 2 130201 0 x 2 130301 0
9000 HTU M 0 0 2  9.7.16 23.7.16 0 2 130359 0 2 130409 0 0 0 0

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 2 130101 0 2 130201 0 2 130359 0
1703 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 130502 100 x 2 130601 0 0 0 0

133201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130201 0 3 130301 0 5 130502 100
1803 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 3 130801 0 x 5 133101 100 0 0 0

133302 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130502 0 x 4 130601 0 5 130725 100
2803 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 130752 100 5 130801 100 0 0 0

133402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 25.7.16 25.7.16 0 5 130301 100 3 130752 0 3 130801 0
2703 HTU M 0 1 0  23.7.16 23.7.16 0 x 3 133101 0 3 133302 0 0 0 0

133708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 5 130502 100 4 130900 0 x 3 133201 0
8903 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 133302 100 5 133402 100 0 0 0

133802 TRATIVODY 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 5 130725 100 5 130752 100 x 5 133101 100
2103 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 3 133201 0 5 133402 100 0 0 0

133859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130701 0 x 3 130752 0 3 130801 0
9903 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 2 133302 0 2 133402 0 0 0 0

133900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130502 0 2 130801 0 3 130900 0
9003 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 2 133101 0 x 2 133201 0 0 0 0

136103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 5 130752 100 5 130801 100 x 5 133101 100
3306 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 133302 100 5 133402 100 0 0 0

136204 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 4 130701 0 x 5 133302 100 4 133708 0
4206 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 4 133859 0 5 136103 100 0 0 0

136309 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 4 130701 0 x 3 133708 0 3 133802 0
9366 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 4 133900 0 3 136103 0 0 0 0

136508 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 4 130459 0 x 5 133201 100 5 133302 100
8806 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 5 133708 100 5 133802 100 0 0 0

136604 DLAŽBY IS 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 5 133708 100 5 133802 100 5 136103 100
4606 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 3 136309 0 3 136508 0 0 0 0

136859 PŘESUN HMOT TE 6 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 3 133402 0 3 133708 0 3 133859 0
9906 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 2 136103 0 2 136309 0 0 0 0

136900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 3 130900 0 x 3 133802 0 3 133900 0
9006 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 2 136204 0 2 136309 0 0 0 0

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 5 133201 100 5 136204 100 3 136508 0
1809 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 4 136859 0 4 136900 0 0 0 0

139859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 3 133859 0 3 136508 0 3 136604 0
9909 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 3 136859 0 2 139101 0 0 0 0

139900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 3 133900 0 3 136204 0 3 136604 0
9009 HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 3 136900 0 2 139101 0 0 0 0

139950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 0 11.7.16 11.7.16 0 2 130101 0 2 130201 0 x 2 130301 0
905A HTU M 0 0 0  9.7.16 9.7.16 0 2 130359 0 2 130409 0 0 0 0

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 11.7.16 11.7.16 0 x 4 136604 0 4 139101 0 4 139859 0
908A HTU M 0 0 0  23.7.16 23.7.16 23.7.16 4 139900 0 1 139950 0 0 0 0
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19.12.18 HTU N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 20301 1 0 0 0 0 0 0
1100 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 140101 0 0 0 0 0 0 0
1200 HTU N 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 x 3 140101 0 3 140201 0 0 0 0
1300 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140359 DEMOLICE STAVEB KONSTR 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 140101 0 0 0 0 0 0 0
9800 HTU N 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 140101 0 1 140359 0 0 0 0
9600 HTU N 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 25.7.16 8.8.16 0 x 2 140101 0 1 140359 0 2 140409 0
9790 HTU N 0 0 2  23.7.16 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140502 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 140101 0 2 140201 0 3 140409 0
2100 HTU N 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 x 2 140201 0 4 140459 0 0 0 0
1600 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 25.7.16 8.8.16 0 2 140201 0 x 2 140301 0 1 140359 0
1700 HTU N 0 0 2  23.7.16 6.8.16 0 4 140459 0 0 0 0 0 0 0

140725 ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE 0 0 0 25.7.16 8.8.16 0 2 140101 0 2 140201 0 x 2 140301 0
5100 HTU N 0 0 2  23.7.16 6.8.16 0 2 140409 0 0 0 0 0 0 0

140752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140201 0 x 3 140301 0 5 140359 100
2600 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 140409 100 3 140725 0 0 0 0

140801 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 2 25.7.16 8.8.16 0 2 140101 0 2 140201 0 2 140301 0
1800 HTU N 0 0 2  23.7.16 6.8.16 0 x 2 140601 0 2 140725 0 0 0 0

140900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 25.7.16 8.8.16 0 2 140101 0 2 140201 0 x 2 140301 0
9000 HTU N 0 0 2  23.7.16 6.8.16 0 2 140359 0 2 140409 0 0 0 0

143101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 2 140101 0 2 140201 0 2 140359 0
1703 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 140502 100 x 2 140601 0 0 0 0

143201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140201 0 3 140301 0 5 140502 100
1803 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 140801 0 x 5 143101 100 0 0 0

143302 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140502 0 x 4 140601 0 5 140725 100
2803 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 140752 100 5 140801 100 0 0 0

143402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 8.8.16 8.8.16 0 5 140301 100 3 140752 0 3 140801 0
2703 HTU N 0 1 0  6.8.16 6.8.16 0 x 3 143101 0 3 143302 0 0 0 0

143708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 5 140502 100 4 140900 0 x 3 143201 0
8903 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 143302 100 5 143402 100 0 0 0

143802 TRATIVODY 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 5 140725 100 5 140752 100 x 5 143101 100
2103 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 143201 0 5 143402 100 0 0 0

143859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140701 0 x 3 140752 0 3 140801 0
9903 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 2 143302 0 2 143402 0 0 0 0

143900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140502 0 2 140801 0 3 140900 0
9003 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 2 143101 0 x 2 143201 0 0 0 0

146103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 5 140752 100 5 140801 100 x 5 143101 100
3306 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 143302 100 5 143402 100 0 0 0

146204 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 4 140701 0 x 5 143302 100 4 143708 0
4206 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 4 143859 0 5 146103 100 0 0 0

146309 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 4 140701 0 x 3 143708 0 3 143802 0
9366 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 4 143900 0 3 146103 0 0 0 0

146508 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 4 140459 0 x 5 143201 100 5 143302 100
8806 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 5 143708 100 5 143802 100 0 0 0

146604 DLAŽBY IS 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 x 5 143708 100 5 143802 100 5 146103 100
4606 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 146309 0 3 146508 0 0 0 0

146859 PŘESUN HMOT TE 6 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 x 3 143402 0 3 143708 0 3 143859 0
9906 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 2 146103 0 2 146309 0 0 0 0

146900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 3 140900 0 x 3 143802 0 3 143900 0
9006 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 2 146204 0 2 146309 0 0 0 0

149101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 x 5 143201 100 5 146204 100 3 146508 0
1809 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 4 146859 0 4 146900 0 0 0 0

149859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 x 3 143859 0 3 146508 0 3 146604 0
9909 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 146859 0 2 149101 0 0 0 0

149900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 8.8.16 8.8.16 0 x 3 143900 0 3 146204 0 3 146604 0
9009 HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 0 3 146900 0 2 149101 0 0 0 0

149950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 0 25.7.16 25.7.16 0 2 140101 0 2 140201 0 x 2 140301 0
905A HTU N 0 0 0  23.7.16 23.7.16 0 2 140359 0 2 140409 0 0 0 0

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 25.7.16 25.7.16 0 x 4 146604 0 4 149101 0 4 149859 0
908A HTU N 0 0 0  6.8.16 6.8.16 6.8.16 4 149900 0 1 149950 0 0 0 0
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19.12.18 HTU O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

150101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 30301 1 0 0 0 0 0 0
1100 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 150101 0 0 0 0 0 0 0
1200 HTU O 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 22.8.16 22.8.16 0 x 3 150101 0 3 150201 0 0 0 0
1300 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150359 DEMOLICE STAVEB KONSTR 0 0 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 150101 0 0 0 0 0 0 0
9800 HTU O 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 150101 0 1 150359 0 0 0 0
9600 HTU O 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 22.8.16 5.9.16 0 x 2 150101 0 1 150359 0 2 150409 0
9790 HTU O 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150502 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 150101 0 2 150201 0 3 150409 0
2100 HTU O 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 22.8.16 22.8.16 0 x 2 150201 0 4 150459 0 0 0 0
1600 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 22.8.16 5.9.16 0 2 150201 0 x 2 150301 0 1 150359 0
1700 HTU O 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 4 150459 0 0 0 0 0 0 0

150725 ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE 0 0 0 22.8.16 5.9.16 0 2 150101 0 2 150201 0 x 2 150301 0
5100 HTU O 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 2 150409 0 0 0 0 0 0 0

150752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150201 0 x 3 150301 0 5 150359 100
2600 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 150409 100 3 150725 0 0 0 0

150801 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 2 22.8.16 5.9.16 0 2 150101 0 2 150201 0 2 150301 0
1800 HTU O 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 x 2 150601 0 2 150725 0 0 0 0

150900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 22.8.16 5.9.16 0 2 150101 0 2 150201 0 x 2 150301 0
9000 HTU O 0 0 2  20.8.16 3.9.16 0 2 150359 0 2 150409 0 0 0 0

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 22.8.16 22.8.16 0 2 150101 0 2 150201 0 2 150359 0
1703 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 150502 100 x 2 150601 0 0 0 0

153201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150201 0 3 150301 0 5 150502 100
1803 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 3 150801 0 x 5 153101 100 0 0 0

153302 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150502 0 x 4 150601 0 5 150725 100
2803 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 150752 100 5 150801 100 0 0 0

153402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 5.9.16 5.9.16 0 5 150301 100 3 150752 0 3 150801 0
2703 HTU O 0 1 0  3.9.16 3.9.16 0 x 3 153101 0 3 153302 0 0 0 0

153708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 5 150502 100 4 150900 0 x 3 153201 0
8903 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 153302 100 5 153402 100 0 0 0

153802 TRATIVODY 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 5 150725 100 5 150752 100 x 5 153101 100
2103 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 3 153201 0 5 153402 100 0 0 0

153859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150701 0 x 3 150752 0 3 150801 0
9903 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 2 153302 0 2 153402 0 0 0 0

153900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150502 0 2 150801 0 3 150900 0
9003 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 2 153101 0 x 2 153201 0 0 0 0

156103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 5 150752 100 5 150801 100 x 5 153101 100
3306 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 153302 100 5 153402 100 0 0 0

156204 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 4 150701 0 x 5 153302 100 4 153708 0
4206 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 4 153859 0 5 156103 100 0 0 0

156309 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 4 150701 0 x 3 153708 0 3 153802 0
9366 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 4 153900 0 3 156103 0 0 0 0

156508 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 4 150459 0 x 5 153201 100 5 153302 100
8806 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 5 153708 100 5 153802 100 0 0 0

156604 DLAŽBY IS 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 x 5 153708 100 5 153802 100 5 156103 100
4606 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 3 156309 0 3 156508 0 0 0 0

156859 PŘESUN HMOT TE 6 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 x 3 153402 0 3 153708 0 3 153859 0
9906 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 2 156103 0 2 156309 0 0 0 0

156900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 3 150900 0 x 3 153802 0 3 153900 0
9006 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 2 156204 0 2 156309 0 0 0 0

159101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 x 5 153201 100 5 156204 100 3 156508 0
1809 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 4 156859 0 4 156900 0 0 0 0

159859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 x 3 153859 0 3 156508 0 3 156604 0
9909 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 3 156859 0 2 159101 0 0 0 0

159900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 5.9.16 5.9.16 0 x 3 153900 0 3 156204 0 3 156604 0
9009 HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 0 3 156900 0 2 159101 0 0 0 0

159950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 0 22.8.16 22.8.16 0 2 150101 0 2 150201 0 x 2 150301 0
905A HTU O 0 0 0  20.8.16 20.8.16 0 2 150359 0 2 150409 0 0 0 0

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 22.8.16 22.8.16 0 x 4 156604 0 4 159101 0 4 159859 0
908A HTU O 0 0 0  3.9.16 3.9.16 3.9.16 4 159900 0 1 159950 0 0 0 0



CONTEC - Síťový graf (tabelární forma) akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 33

19.12.18 OIS L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

160101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 26.2.18 26.2.18 26.2.18 x 1 9387 0 0 0 0 0 0 0
1100 OIS L 0 0 0  10.3.18 10.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 26.2.18 26.2.18 0 x 2 160101 0 0 0 0 0 0 0
9190 OIS L 0 0 0  24.2.18 24.2.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 26.2.18 26.2.18 0 x 2 160101 0 0 0 0 0 0 0
1200 OIS L 0 0 0  24.2.18 24.2.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 26.2.18 26.2.18 0 x 2 160101 0 3 160159 0 2 160201 0
1300 OIS L 0 0 0  10.3.18 10.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 26.2.18 5.3.18 0 x 2 160101 0 2 160159 0 0 0 0
9600 OIS L 0 0 1  24.2.18 3.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 26.2.18 5.3.18 0 x 2 160101 0 2 160409 0 0 0 0
9790 OIS L 0 0 1  24.2.18 3.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 26.2.18 5.3.18 0 2 160201 0 x 2 160301 0 3 160509 0
1600 OIS L 0 0 1  10.3.18 17.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 26.2.18 5.3.18 0 2 160201 0 2 160301 0 2 160509 0
1700 OIS L 0 0 1  10.3.18 17.3.18 0 x 2 160601 0 0 0 0 0 0 0

160900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 26.2.18 19.3.18 0 x 2 160101 0 2 160159 0 2 160201 0
9000 OIS L 0 0 3  24.2.18 17.3.18 0 2 160409 0 2 160509 0 0 0 0

163104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 5.3.18 5.3.18 0 5 160101 50 5 160159 50 x 5 160301 50
4503 OIS L 0 0 0  17.3.18 17.3.18 0 4 160601 0 4 160701 0 0 0 0

163207 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 19.3.18 19.3.18 0 5 160159 50 5 160301 50 5 160409 50
7113 OIS L 0 0 0  17.3.18 17.3.18 0 4 160900 0 x 5 163104 50 0 0 0

163403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 19.3.18 19.3.18 0 5 160201 50 5 160301 50 5 160409 50
3803 OIS L 0 1 0  31.3.18 31.3.18 0 5 163104 50 x 5 163207 50 0 0 0

163608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 2 0 19.3.18 26.3.18 0 5 160101 50 5 160201 50 5 160301 50
8903 OIS L 0 0 1  31.3.18 7.4.18 0 5 163104 50 x 5 163207 50 0 0 0

163807 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 1 2.4.18 9.4.18 0 5 160409 50 4 160509 0 5 163104 50
7673 OIS L 0 0 1  31.3.18 7.4.18 0 5 163207 50 x 3 163403 0 0 0 0

163859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 5 5.3.18 9.4.18 0 3 160409 0 3 160509 0 4 160601 0
9903 OIS L 0 0 5  17.3.18 21.4.18 0 4 160701 0 x 2 163104 0 0 0 0

163900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 12.3.18 23.4.18 0 4 160509 0 4 160601 0 x 4 160701 0
9003 OIS L 0 0 6  10.3.18 21.4.18 0 3 160900 0 2 163104 0 0 0 0

166103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 9.4.18 9.4.18 0 4 160701 0 5 163207 50 x 5 163403 50
3806 OIS L 0 1 0  7.4.18 7.4.18 0 5 163608 50 3 163807 0 0 0 0

166207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 0 2 0 9.4.18 9.4.18 0 5 163207 50 5 163403 50 5 163608 50
7436 OIS L 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 5 163807 50 x 5 166103 50 0 0 0

166257 SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 0 0 0 9.4.18 9.4.18 0 5 163207 50 x 5 163403 50 5 163608 50
7426 OIS L 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 5 163807 50 5 166103 50 0 0 0

166307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 9.4.18 9.4.18 0 5 160301 50 5 163104 50 5 163207 50
7446 OIS L 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 x 5 163403 50 5 163807 50 0 0 0

166357 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 23.4.18 23.4.18 0 5 163807 50 4 163900 0 x 3 166207 0
7486 OIS L 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 3 166257 0 3 166307 0 0 0 0

166407 SILNOPROUD OSTATNÍ 0 0 0 23.4.18 23.4.18 0 4 163859 0 x 5 166207 50 5 166257 50
7496 OIS L 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 3 166307 0 3 166357 0 0 0 0

166508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 9.4.18 9.4.18 0 5 163608 50 5 166103 50 x 3 166207 0
8906 OIS L 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 3 166257 0 3 166307 0 0 0 0

166556 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 23.4.18 23.4.18 0 5 163403 50 5 163608 50 5 166103 50
6206 OIS L 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 3 166407 0 x 3 166508 0 0 0 0

166601 ZÁSYPY 0 2 0 23.4.18 23.4.18 0 5 166207 50 5 166257 50 5 166307 50
1706 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 x 5 166407 50 5 166556 50 0 0 0

166654 DLAŽBY IS 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 166207 50 5 166257 50 5 166307 50
4606 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 166556 50 x 5 166601 50 0 0 0

166709 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 166103 50 5 166307 50 5 166556 50
9186 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 x 5 166601 50 3 166654 0 0 0 0

166759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 166103 50 5 166556 50 x 5 166601 50
9176 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 166654 0 3 166709 0 0 0 0

166805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 166207 50 5 166257 50 x 5 166601 50
5606 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 166709 50 5 166759 50 0 0 0

166859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 9.4.18 7.5.18 0 3 163807 0 3 163859 0 2 166207 0
9906 OIS L 0 0 4  21.4.18 19.5.18 0 2 166307 0 x 2 166508 0 0 0 0

166900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 9.4.18 7.5.18 0 3 160900 0 3 163608 0 3 163900 0
9006 OIS L 0 0 4  7.4.18 5.5.18 0 2 166257 0 x 2 166508 0 0 0 0

169107 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 23.4.18 7.5.18 0 x 5 166207 50 5 166257 50 5 166307 50
7479 OIS L 0 0 2  21.4.18 5.5.18 0 5 166357 50 5 166407 50 0 0 0

169207 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 0 23.4.18 7.5.18 0 x 5 166207 50 5 166307 50 5 166357 50
7449 OIS L 0 0 2  21.4.18 5.5.18 0 5 166407 50 4 169107 0 0 0 0

169407 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 2 23.4.18 7.5.18 0 5 163807 50 3 166103 0 3 166307 0
7839 OIS L 0 0 2  21.4.18 5.5.18 0 3 166357 0 x 4 166508 0 0 0 0

169505 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 5 166601 50 5 166709 50 5 166759 50
5909 OIS L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 5 166805 50 4 166859 0 0 0 0

169605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 x 5 166601 50 5 166709 50 5 166759 50
5709 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 166805 50 4 166900 0 0 0 0

169801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 7.5.18 21.5.18 0 x 3 166654 0 4 169207 0 4 169407 0
1809 OIS L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 4 169505 0 4 169605 0 0 0 0

169859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 23.4.18 7.5.18 0 3 163859 0 x 3 166556 0 3 166859 0
9909 OIS L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 2 169107 0 2 169207 0 0 0 0

169900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 3 163900 0 x 3 166654 0 3 166805 0
9009 OIS L 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 166900 0 2 169407 0 0 0 0

169950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 26.2.18 7.5.18 0 2 160101 0 2 160409 0 2 160509 0
905A OIS L 0 0 10  24.2.18 5.5.18 0 2 160601 0 x 2 160701 0 0 0 0

169980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 x 3 169605 0 4 169801 0 4 169859 0
908A OIS L 0 0 0  19.5.18 19.5.18 19.5.18 5 169900 50 1 169950 0 0 0 0
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19.12.18 OIS M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

170101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 12.3.18 12.3.18 0 x 6 160101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OIS M 0 0 0  24.3.18 24.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 12.3.18 12.3.18 0 x 2 170101 0 6 160159 0 0 0 0
9190 OIS M 0 0 0  10.3.18 10.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 12.3.18 12.3.18 0 x 2 170101 0 6 160201 0 0 0 0
1200 OIS M 0 0 0  10.3.18 10.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 12.3.18 12.3.18 0 x 2 170101 0 3 170159 0 2 170201 0
1300 OIS M 0 0 0  24.3.18 24.3.18 0 6 160301 0 0 0 0 0 0 0

170409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 12.3.18 19.3.18 0 x 2 170101 0 2 170159 0 6 160409 0
9600 OIS M 0 0 1  10.3.18 17.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 12.3.18 19.3.18 0 x 2 170101 0 2 170409 0 6 160509 0
9790 OIS M 0 0 1  10.3.18 17.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 12.3.18 19.3.18 0 2 170201 0 x 2 170301 0 3 170509 0
1600 OIS M 0 0 1  24.3.18 31.3.18 0 6 160601 0 0 0 0 0 0 0

170701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 12.3.18 19.3.18 0 2 170201 0 2 170301 0 2 170509 0
1700 OIS M 0 0 1  24.3.18 31.3.18 0 x 2 170601 0 6 160701 0 0 0 0

170900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 12.3.18 2.4.18 0 x 2 170101 0 2 170159 0 2 170201 0
9000 OIS M 0 0 3  10.3.18 31.3.18 0 2 170409 0 2 170509 0 6 160900 0

173104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 19.3.18 19.3.18 0 5 170101 50 5 170159 50 x 5 170301 50
4503 OIS M 0 0 0  31.3.18 31.3.18 0 4 170601 0 4 170701 0 6 163104 0

173207 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 2.4.18 2.4.18 0 5 170159 50 5 170301 50 5 170409 50
7113 OIS M 0 0 0  31.3.18 31.3.18 0 4 170900 0 x 5 173104 50 6 163207 0

173403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 2.4.18 2.4.18 0 5 170201 50 5 170301 50 5 170409 50
3803 OIS M 0 1 0  14.4.18 14.4.18 0 5 173104 50 x 5 173207 50 6 163403 0

173608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 2 2.4.18 23.4.18 0 5 170101 50 5 170201 50 5 170301 50
8903 OIS M 0 0 3  31.3.18 21.4.18 0 x 5 173104 50 5 173207 50 6 163608 0

173807 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 1 16.4.18 23.4.18 0 5 170409 50 4 170509 0 5 173104 50
7673 OIS M 0 0 1  14.4.18 21.4.18 0 5 173207 50 x 3 173403 0 6 163807 0

173859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 5 19.3.18 23.4.18 0 3 170409 0 3 170509 0 4 170601 0
9903 OIS M 0 0 5  31.3.18 5.5.18 0 4 170701 0 x 2 173104 0 0 0 0

173900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 26.3.18 7.5.18 0 4 170509 0 4 170601 0 x 4 170701 0
9003 OIS M 0 0 6  24.3.18 5.5.18 0 3 170900 0 2 173104 0 6 163900 0

176103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 23.4.18 23.4.18 0 4 170701 0 5 173207 50 x 5 173403 50
3806 OIS M 0 1 0  21.4.18 21.4.18 0 5 173608 50 3 173807 0 6 166103 0

176207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 0 2 0 23.4.18 23.4.18 0 5 173207 50 5 173403 50 5 173608 50
7436 OIS M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 173807 50 x 5 176103 50 6 166207 0

176257 SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 0 0 0 23.4.18 23.4.18 0 5 173207 50 x 5 173403 50 5 173608 50
7426 OIS M 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 5 173807 50 5 176103 50 6 166257 0

176307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 23.4.18 23.4.18 0 5 170301 50 5 173104 50 5 173207 50
7446 OIS M 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 x 5 173403 50 5 173807 50 6 166307 0

176357 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 173807 50 4 173900 0 x 3 176207 0
7486 OIS M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 176257 0 3 176307 0 6 166357 0

176407 SILNOPROUD OSTATNÍ 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 4 173859 0 x 5 176207 50 5 176257 50
7496 OIS M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 176307 0 3 176357 0 6 166407 0

176508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 23.4.18 23.4.18 0 5 173608 50 5 176103 50 x 3 176207 0
8906 OIS M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 176257 0 3 176307 0 6 166508 0

176556 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 173403 50 5 173608 50 5 176103 50
6206 OIS M 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 3 176407 0 x 3 176508 0 6 166556 0

176601 ZÁSYPY 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 5 176207 50 5 176257 50 5 176307 50
1706 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 x 5 176407 50 5 176556 50 6 166601 0

176654 DLAŽBY IS 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 176207 50 5 176257 50 5 176307 50
4606 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 5 176556 50 x 5 176601 50 6 166654 0

176709 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 176103 50 5 176307 50 5 176556 50
9186 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 x 5 176601 50 3 176654 0 6 166709 0

176759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 176103 50 5 176556 50 x 5 176601 50
9176 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 3 176654 0 3 176709 0 6 166759 0

176859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 23.4.18 21.5.18 0 3 173807 0 3 173859 0 2 176207 0
9906 OIS M 0 0 4  5.5.18 2.6.18 0 2 176307 0 x 2 176508 0 0 0 0

176900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 23.4.18 21.5.18 0 3 170900 0 3 173608 0 3 173900 0
9006 OIS M 0 0 4  21.4.18 19.5.18 0 2 176257 0 x 2 176508 0 6 166900 0

179107 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 5 176207 50 5 176257 50 5 176307 50
7479 OIS M 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 5 176357 50 5 176407 50 6 169107 0

179207 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 5 176207 50 5 176307 50 5 176357 50
7449 OIS M 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 5 176407 50 4 179107 0 6 169207 0

179407 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 2 7.5.18 21.5.18 0 5 173807 50 3 176103 0 3 176307 0
7839 OIS M 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 3 176357 0 x 4 176508 0 6 169407 0

179505 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 5 176601 50 5 176709 50 5 176759 50
5909 OIS M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 4 176859 0 6 169505 0 0 0 0

179605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 x 5 176601 50 5 176709 50 5 176759 50
5709 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 4 176900 0 6 169605 0 0 0 0

179801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 21.5.18 4.6.18 0 x 3 176654 0 4 179207 0 4 179407 0
1809 OIS M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 4 179505 0 4 179605 0 6 169801 0

179859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 7.5.18 21.5.18 0 3 173859 0 x 3 176556 0 3 176859 0
9909 OIS M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 2 179107 0 2 179207 0 0 0 0

179900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 3 173900 0 x 3 176654 0 3 176900 0
9009 OIS M 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 2 179407 0 6 169900 0 0 0 0

179950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 12.3.18 21.5.18 0 2 170101 0 2 170409 0 2 170509 0
905A OIS M 0 0 10  10.3.18 19.5.18 0 2 170601 0 x 2 170701 0 0 0 0

179980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 x 3 179605 0 4 179801 0 4 179859 0
908A OIS M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 2.6.18 5 179900 50 1 179950 0 0 0 0
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19.12.18 OIS N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

180101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 26.3.18 26.3.18 0 x 6 170101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OIS N 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 26.3.18 26.3.18 0 x 2 180101 0 6 170159 0 0 0 0
9190 OIS N 0 0 0  24.3.18 24.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 26.3.18 26.3.18 0 x 2 180101 0 6 170201 0 0 0 0
1200 OIS N 0 0 0  24.3.18 24.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 26.3.18 26.3.18 0 x 2 180101 0 3 180159 0 2 180201 0
1300 OIS N 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 6 170301 0 0 0 0 0 0 0

180409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 26.3.18 2.4.18 0 x 2 180101 0 2 180159 0 6 170409 0
9600 OIS N 0 0 1  24.3.18 31.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 26.3.18 2.4.18 0 x 2 180101 0 2 180409 0 6 170509 0
9790 OIS N 0 0 1  24.3.18 31.3.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 26.3.18 2.4.18 0 2 180201 0 x 2 180301 0 3 180509 0
1600 OIS N 0 0 1  7.4.18 14.4.18 0 6 170601 0 0 0 0 0 0 0

180701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 26.3.18 2.4.18 0 2 180201 0 2 180301 0 2 180509 0
1700 OIS N 0 0 1  7.4.18 14.4.18 0 x 2 180601 0 6 170701 0 0 0 0

180900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 26.3.18 16.4.18 0 x 2 180101 0 2 180159 0 2 180201 0
9000 OIS N 0 0 3  24.3.18 14.4.18 0 2 180409 0 2 180509 0 6 170900 0

183104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 2.4.18 2.4.18 0 5 180101 50 5 180159 50 x 5 180301 50
4503 OIS N 0 0 0  14.4.18 14.4.18 0 4 180601 0 4 180701 0 6 173104 0

183207 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 16.4.18 16.4.18 0 5 180159 50 5 180301 50 5 180409 50
7113 OIS N 0 0 0  14.4.18 14.4.18 0 4 180900 0 x 5 183104 50 6 173207 0

183403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 16.4.18 16.4.18 0 5 180201 50 5 180301 50 5 180409 50
3803 OIS N 0 1 0  28.4.18 28.4.18 0 5 183104 50 x 5 183207 50 6 173403 0

183608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 2 16.4.18 7.5.18 0 5 180101 50 5 180201 50 5 180301 50
8903 OIS N 0 0 3  14.4.18 5.5.18 0 x 5 183104 50 5 183207 50 6 173608 0

183807 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 1 30.4.18 7.5.18 0 5 180409 50 4 180509 0 5 183104 50
7673 OIS N 0 0 1  28.4.18 5.5.18 0 5 183207 50 x 3 183403 0 6 173807 0

183859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 5 2.4.18 7.5.18 0 3 180409 0 3 180509 0 4 180601 0
9903 OIS N 0 0 5  14.4.18 19.5.18 0 4 180701 0 x 2 183104 0 0 0 0

183900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 9.4.18 21.5.18 0 4 180509 0 4 180601 0 x 4 180701 0
9003 OIS N 0 0 6  7.4.18 19.5.18 0 3 180900 0 2 183104 0 6 173900 0

186103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 7.5.18 7.5.18 0 4 180701 0 5 183207 50 x 5 183403 50
3806 OIS N 0 1 0  5.5.18 5.5.18 0 5 183608 50 3 183807 0 6 176103 0

186207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 5 183207 50 5 183403 50 5 183608 50
7436 OIS N 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 5 183807 50 x 5 186103 50 6 176207 0

186257 SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 183207 50 x 5 183403 50 5 183608 50
7426 OIS N 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 5 183807 50 5 186103 50 6 176257 0

186307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 7.5.18 7.5.18 0 5 180301 50 5 183104 50 5 183207 50
7446 OIS N 0 0 0  5.5.18 5.5.18 0 x 5 183403 50 5 183807 50 6 176307 0

186357 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 183807 50 4 183900 0 x 3 186207 0
7486 OIS N 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 3 186257 0 3 186307 0 6 176357 0

186407 SILNOPROUD OSTATNÍ 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 4 183859 0 x 5 186207 50 5 186257 50
7496 OIS N 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 3 186307 0 3 186357 0 6 176407 0

186508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 5 183608 50 5 186103 50 x 3 186207 0
8906 OIS N 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 3 186257 0 3 186307 0 6 176508 0

186556 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 183403 50 5 183608 50 5 186103 50
6206 OIS N 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 3 186407 0 x 3 186508 0 6 176556 0

186601 ZÁSYPY 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 5 186207 50 5 186257 50 5 186307 50
1706 OIS N 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 x 5 186407 50 5 186556 50 6 176601 0

186654 DLAŽBY IS 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 186207 50 5 186257 50 5 186307 50
4606 OIS N 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 5 186556 50 x 5 186601 50 6 176654 0

186709 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 5 186103 50 5 186307 50 5 186556 50
9186 OIS N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 x 5 186601 50 3 186654 0 6 176709 0

186759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 5 186103 50 5 186556 50 x 5 186601 50
9176 OIS N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 3 186654 0 3 186709 0 6 176759 0

186859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 7.5.18 4.6.18 0 3 183807 0 3 183859 0 2 186207 0
9906 OIS N 0 0 4  19.5.18 16.6.18 0 2 186307 0 x 2 186508 0 0 0 0

186900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 7.5.18 4.6.18 0 3 180900 0 3 183608 0 3 183900 0
9006 OIS N 0 0 4  5.5.18 2.6.18 0 2 186257 0 x 2 186508 0 6 176900 0

189107 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 5 186207 50 5 186257 50 5 186307 50
7479 OIS N 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 5 186357 50 5 186407 50 6 179107 0

189207 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 5 186207 50 5 186307 50 5 186357 50
7449 OIS N 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 5 186407 50 4 189107 0 6 179207 0

189407 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 2 21.5.18 4.6.18 0 5 183807 50 3 186103 0 3 186307 0
7839 OIS N 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 3 186357 0 x 4 186508 0 6 179407 0

189505 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 5 186601 50 5 186709 50 5 186759 50
5909 OIS N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 4 186859 0 6 179505 0 0 0 0

189801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 4.6.18 18.6.18 0 x 3 186654 0 4 189207 0 4 189407 0
1809 OIS N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 4 189505 0 6 179801 0 0 0 0

189859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 21.5.18 4.6.18 0 3 183859 0 x 3 186556 0 3 186859 0
9909 OIS N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 2 189107 0 2 189207 0 0 0 0

189900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 3 183900 0 x 3 186654 0 3 186900 0
9009 OIS N 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 2 189407 0 6 179900 0 0 0 0

189950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 26.3.18 4.6.18 0 2 180101 0 2 180409 0 2 180509 0
905A OIS N 0 0 10  24.3.18 2.6.18 0 2 180601 0 x 2 180701 0 0 0 0

189980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 4 189801 0 4 189859 0 x 5 189900 50
908A OIS N 0 0 0  16.6.18 16.6.18 16.6.18 1 189950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 OIS O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

190101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 9.4.18 9.4.18 0 x 6 180101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OIS O 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 9.4.18 9.4.18 0 x 2 190101 0 6 180159 0 0 0 0
9190 OIS O 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 9.4.18 9.4.18 0 x 2 190101 0 6 180201 0 0 0 0
1200 OIS O 0 0 0  7.4.18 7.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 9.4.18 9.4.18 0 x 2 190101 0 3 190159 0 2 190201 0
1300 OIS O 0 0 0  21.4.18 21.4.18 0 6 180301 0 0 0 0 0 0 0

190409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 9.4.18 16.4.18 0 x 2 190101 0 2 190159 0 6 180409 0
9600 OIS O 0 0 1  7.4.18 14.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 9.4.18 16.4.18 0 x 2 190101 0 2 190409 0 6 180509 0
9790 OIS O 0 0 1  7.4.18 14.4.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 9.4.18 16.4.18 0 2 190201 0 x 2 190301 0 3 190509 0
1600 OIS O 0 0 1  21.4.18 28.4.18 0 6 180601 0 0 0 0 0 0 0

190701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 9.4.18 16.4.18 0 2 190201 0 2 190301 0 2 190509 0
1700 OIS O 0 0 1  21.4.18 28.4.18 0 x 2 190601 0 6 180701 0 0 0 0

190900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 9.4.18 30.4.18 0 x 2 190101 0 2 190159 0 2 190201 0
9000 OIS O 0 0 3  7.4.18 28.4.18 0 2 190409 0 2 190509 0 6 180900 0

193104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 2 0 16.4.18 16.4.18 0 5 190101 50 5 190159 50 x 5 190301 50
4503 OIS O 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 4 190601 0 4 190701 0 6 183104 0

193207 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 30.4.18 30.4.18 0 5 190159 50 5 190301 50 5 190409 50
7113 OIS O 0 0 0  28.4.18 28.4.18 0 4 190900 0 x 5 193104 50 6 183207 0

193403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 5 190201 50 5 190301 50 5 190409 50
3803 OIS O 0 1 0  12.5.18 12.5.18 0 5 193104 50 x 5 193207 50 6 183403 0

193608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 3 30.4.18 21.5.18 0 5 190101 50 5 190201 50 5 190301 50
8903 OIS O 0 0 3  28.4.18 19.5.18 0 x 5 193104 50 5 193207 50 6 183608 0

193807 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 1 14.5.18 21.5.18 0 5 190409 50 4 190509 0 5 193104 50
7673 OIS O 0 0 1  12.5.18 19.5.18 0 5 193207 50 x 3 193403 0 6 183807 0

193859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 5 16.4.18 21.5.18 0 3 190409 0 3 190509 0 4 190601 0
9903 OIS O 0 0 5  28.4.18 2.6.18 0 4 190701 0 x 2 193104 0 0 0 0

193900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 23.4.18 4.6.18 0 4 190509 0 4 190601 0 x 4 190701 0
9003 OIS O 0 0 6  21.4.18 2.6.18 0 3 190900 0 2 193104 0 6 183900 0

196103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 21.5.18 21.5.18 0 4 190701 0 5 193207 50 x 5 193403 50
3806 OIS O 0 1 0  19.5.18 19.5.18 0 5 193608 50 3 193807 0 6 186103 0

196207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 5 193207 50 5 193403 50 5 193608 50
7436 OIS O 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 5 193807 50 x 5 196103 50 6 186207 0

196257 SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 193207 50 x 5 193403 50 5 193608 50
7426 OIS O 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 5 193807 50 5 196103 50 6 186257 0

196307 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 190301 50 5 193104 50 5 193207 50
7446 OIS O 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 x 5 193403 50 5 193807 50 6 186307 0

196357 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 193807 50 4 193900 0 x 3 196207 0
7486 OIS O 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 196257 0 3 196307 0 6 186357 0

196407 SILNOPROUD OSTATNÍ 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 4 193859 0 x 5 196207 50 5 196257 50
7496 OIS O 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 196307 0 3 196357 0 6 186407 0

196508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 5 193608 50 5 196103 50 x 3 196207 0
8906 OIS O 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 196257 0 3 196307 0 6 186508 0

196556 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 193403 50 5 193608 50 5 196103 50
6206 OIS O 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 196407 0 x 3 196508 0 6 186556 0

196601 ZÁSYPY 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 5 196207 50 5 196257 50 5 196307 50
1706 OIS O 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 x 5 196407 50 5 196556 50 6 186601 0

196654 DLAŽBY IS 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 5 196207 50 5 196257 50 5 196307 50
4606 OIS O 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 5 196556 50 x 5 196601 50 6 186654 0

196709 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 5 196103 50 5 196307 50 5 196556 50
9186 OIS O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 x 5 196601 50 3 196654 0 6 186709 0

196759 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 5 196103 50 5 196556 50 x 5 196601 50
9176 OIS O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 3 196654 0 3 196709 0 6 186759 0

196859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 21.5.18 18.6.18 0 3 193807 0 3 193859 0 2 196207 0
9906 OIS O 0 0 4  2.6.18 30.6.18 0 2 196307 0 x 2 196508 0 0 0 0

196900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 4 21.5.18 18.6.18 0 3 190900 0 3 193608 0 3 193900 0
9006 OIS O 0 0 4  19.5.18 16.6.18 0 2 196257 0 x 2 196508 0 6 186900 0

199107 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 5 196207 50 5 196257 50 5 196307 50
7479 OIS O 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 5 196357 50 5 196407 50 6 189107 0

199207 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 5 196207 50 5 196307 50 5 196357 50
7449 OIS O 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 5 196407 50 4 199107 0 6 189207 0

199407 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 2 4.6.18 18.6.18 0 5 193807 50 3 196103 0 3 196307 0
7839 OIS O 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 3 196357 0 x 4 196508 0 6 189407 0

199505 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 x 5 196601 50 5 196709 50 5 196759 50
5909 OIS O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 4 196859 0 6 189505 0 0 0 0

199801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 2 18.6.18 2.7.18 0 x 3 196654 0 4 199207 0 4 199407 0
1809 OIS O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 4 199505 0 6 189801 0 0 0 0

199859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 4.6.18 18.6.18 0 3 193859 0 x 3 196556 0 3 196859 0
9909 OIS O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 2 199107 0 2 199207 0 0 0 0

199900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 3 193900 0 x 3 196654 0 3 196900 0
9009 OIS O 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 2 199407 0 6 189900 0 0 0 0

199950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 10 9.4.18 18.6.18 0 2 190101 0 2 190409 0 2 190509 0
905A OIS O 0 0 10  7.4.18 16.6.18 0 2 190601 0 x 2 190701 0 0 0 0

199980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 4 199801 0 4 199859 0 x 5 199900 50
908A OIS O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 30.6.18 1 199950 0 0 0 0 0 0 0
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19.12.18 DOP L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

200101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 x 2 9801 1 0 0 0 0 0 0
1100 DOP L 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 7.5.18 14.5.18 0 x 2 200101 0 0 0 0 0 0 0
9190 DOP L 0 0 1  5.5.18 12.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 7.5.18 7.5.18 0 x 2 200101 0 0 0 0 0 0 0
1200 DOP L 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 7.5.18 14.5.18 0 2 200101 0 3 200159 0 x 2 200201 0
1300 DOP L 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 2 200101 0 2 200159 0 0 0 0
9600 DOP L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 2 200101 0 2 200409 0 0 0 0
9790 DOP L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200501 PAŽENÍ 0 0 0 7.5.18 21.5.18 0 x 2 200301 0 3 200409 0 0 0 0
1500 DOP L 0 0 2  5.5.18 19.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 1 7.5.18 21.5.18 0 2 200201 0 x 2 200301 0 0 0 0
1600 DOP L 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 14.5.18 21.5.18 0 x 5 200101 50 3 200201 0 3 200301 0
1700 DOP L 0 0 1  26.5.18 2.6.18 0 2 200501 0 0 0 0 0 0 0

200751 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 0 21.5.18 28.5.18 0 5 200201 50 x 5 200301 50 5 200501 50
1800 DOP L 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 21.5.18 21.5.18 0 5 200101 50 x 3 200201 0 5 200409 50
2100 DOP L 0 0 0  19.5.18 19.5.18 0 2 200459 0 0 0 0 0 0 0

200859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 7.5.18 25.6.18 0 x 2 200201 0 2 200409 0 2 200459 0
9900 DOP L 0 0 7  5.5.18 23.6.18 0 2 200501 0 0 0 0 0 0 0

200900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 7.5.18 11.6.18 0 2 200201 0 x 2 200301 0 2 200409 0
9000 DOP L 0 0 5  5.5.18 9.6.18 0 2 200459 0 0 0 0 0 0 0

203101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 5 200101 50 3 200201 0 3 200459 0
1703 DOP L 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 3 200601 0 x 5 200802 50 0 0 0

203155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 0 2 0 21.5.18 28.5.18 0 3 200101 0 5 200301 50 5 200409 50
5603 DOP L 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 3 200802 0 x 3 203101 0 0 0 0

203201 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 21.5.18 28.5.18 0 5 200101 50 5 200159 50 x 5 200301 50
1103 DOP L 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 3 200751 0 3 200802 0 0 0 0

203222 ZÁKLADY IS 0 0 0 21.5.18 11.6.18 0 5 200301 50 5 200501 50 3 200802 0
2703 DOP L 0 1 3  19.5.18 9.6.18 0 x 2 203155 0 3 203201 0 0 0 0

203253 ZDI NOSNÉ 0 0 0 28.5.18 11.6.18 0 5 200601 50 x 4 200701 0 5 200802 50
3103 DOP L 0 1 2  26.5.18 9.6.18 0 5 203201 50 5 203222 50 0 0 0

203301 ODPAŽENÍ 0 0 1 4.6.18 11.6.18 0 1 200501 0 5 200802 50 5 200751 50
1503 DOP L 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 x 5 203101 50 5 203253 50 0 0 0

203359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 0 2 0 28.5.18 28.5.18 0 5 200701 50 5 200802 50 5 200751 50
9193 DOP L 0 0 0  9.6.18 9.6.18 0 x 5 203101 50 3 203201 0 0 0 0

203409 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 11.6.18 11.6.18 0 3 200159 0 3 203155 0 5 203222 50
9183 DOP L 0 0 0  9.6.18 9.6.18 0 3 203301 0 x 3 203359 0 0 0 0

203459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 2 0 11.6.18 11.6.18 0 5 200159 50 4 200859 0 5 203222 50
9173 DOP L 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 3 203155 0 x 3 203409 0 0 0 0

203509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 0 0 0 11.6.18 11.6.18 0 5 200159 50 4 200900 0 5 203222 50
9163 DOP L 0 0 0  9.6.18 9.6.18 0 5 203155 50 x 3 203409 0 0 0 0

203553 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 11.6.18 18.6.18 0 5 200501 50 5 200802 50 5 203222 50
3203 DOP L 0 1 1  9.6.18 16.6.18 0 5 203253 50 x 3 203359 0 0 0 0

203602 TRATIVODY 0 0 0 25.6.18 25.6.18 0 4 200701 0 5 203359 50 5 203409 50
2103 DOP L 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 x 3 203459 0 3 203509 0 0 0 0

203624 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 0 11.6.18 25.6.18 0 3 203101 0 3 203155 0 3 203201 0
4503 DOP L 0 0 2  9.6.18 23.6.18 0 3 203301 0 x 3 203359 0 0 0 0

203653 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 11.6.18 25.6.18 0 5 203222 50 5 203253 50 x 3 203359 0
3803 DOP L 0 1 2  9.6.18 23.6.18 0 3 203553 0 3 203624 0 0 0 0

203708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 11.6.18 25.6.18 0 4 200601 0 3 203101 0 3 203253 0
8903 DOP L 0 0 2  9.6.18 23.6.18 0 x 5 203624 50 3 203653 0 0 0 0

203718 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 2 25.6.18 9.7.18 0 5 203222 50 x 5 203602 50 5 203624 50
8103 DOP L 0 0 2  23.6.18 7.7.18 0 5 203653 50 5 203708 50 0 0 0

203728 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 2 25.6.18 9.7.18 0 4 203301 0 x 5 203602 50 5 203624 50
8203 DOP L 0 0 2  23.6.18 7.7.18 0 5 203653 50 5 203708 50 0 0 0

203778 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 2 11.6.18 9.7.18 0 4 200701 0 5 203101 50 x 5 203624 50
8703 DOP L 0 0 4  9.6.18 7.7.18 0 5 203653 50 5 203708 50 0 0 0

203801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 11.6.18 25.6.18 0 5 200751 50 5 203101 50 x 5 203359 50
1803 DOP L 0 0 2  9.6.18 23.6.18 0 5 203553 50 5 203708 50 0 0 0

203859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 21.5.18 9.7.18 0 3 200459 0 3 200501 0 3 200802 0
9903 DOP L 0 0 7  2.6.18 21.7.18 0 3 200859 0 x 2 203155 0 0 0 0

203900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 21.5.18 9.7.18 0 3 200159 0 3 200201 0 3 200802 0
9003 DOP L 0 0 7  19.5.18 7.7.18 0 3 200900 0 x 2 203101 0 0 0 0

206105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 2 0 11.6.18 11.6.18 0 5 203101 50 5 203155 50 5 203359 50
5606 DOP L 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 x 3 203409 0 3 203509 0 0 0 0

206205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 5 203155 50 x 5 203459 50 5 203509 50
5706 DOP L 0 1 0  30.6.18 30.6.18 0 3 203553 0 3 206105 0 0 0 0

206255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 -1 25.6.18 25.6.18 0 5 203101 50 5 203155 50 x 3 203459 0
5806 DOP L 0 1 0  23.6.18 23.6.18 0 3 203509 0 3 203553 0 0 0 0

206305 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 25.6.18 25.6.18 0 5 203101 50 5 203155 50 5 203459 50
5906 DOP L 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 3 203553 0 x 3 206105 0 0 0 0

206409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 x 5 203602 50 5 203801 50 2 206205 0
9356 DOP L 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 2 206255 0 2 206305 0 0 0 0

206504 DLAŽBY IS 0 2 0 25.6.18 9.7.18 0 5 203624 50 5 203708 50 5 203778 50
4606 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 5 203801 50 x 3 206409 0 0 0 0

206602 VRTY DO BETONU KOMUNIK 0 0 2 25.6.18 9.7.18 0 5 203101 50 5 203155 50 3 203301 0
2606 DOP L 0 0 2  23.6.18 7.7.18 0 x 5 206105 50 5 206255 50 0 0 0

206707 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 203222 50 5 203253 50 5 203801 50
7446 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 x 3 206504 0 3 206602 0 0 0 0

206809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 3 203459 0 3 203509 0 2 206205 0
9196 DOP L 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 x 2 206255 0 2 206305 0 0 0 0

206859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 11.6.18 9.7.18 0 3 200859 0 3 203201 0 4 203602 0
9906 DOP L 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 3 203859 0 x 2 206105 0 0 0 0

206900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 3 18.6.18 23.7.18 0 3 200900 0 3 203624 0 3 203653 0
9006 DOP L 0 0 5  16.6.18 21.7.18 0 3 203900 0 x 2 206205 0 0 0 0

209109 ZÁBRADLÍ,SVODIDLA 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 203409 50 5 203653 50 5 203801 50
9119 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 4 206859 0 x 3 206809 0 0 0 0

209129 OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 203653 50 5 203801 50 x 3 206809 0
9129 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 4 206900 0 3 209109 0 0 0 0

209157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 9.7.18 9.7.18 0 5 203728 50 4 203900 0 5 206205 50
7679 DOP L 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 5 206305 50 x 3 206809 0 0 0 0
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19.12.18 DOP L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

209209 ZNAČKY PRO STANIČENÍ 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 3 206602 0 3 206707 0 x 3 206809 0
9139 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 3 209109 0 3 209129 0 0 0 0

209223 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 2 11.6.18 23.7.18 0 5 203253 50 x 5 203553 50 5 203653 50
3209 DOP L 0 0 6  9.6.18 21.7.18 0 5 203708 50 5 203801 50 0 0 0

209257 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 2 206205 0 2 206255 0 2 206305 0
7449 DOP L 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 x 5 206707 50 3 209223 0 0 0 0

209309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 0 2 0 9.7.18 6.8.18 0 x 5 206707 50 2 209109 0 2 209129 0
9149 DOP L 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 2 209209 0 3 209257 0 0 0 0

209359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 0 0 0 9.7.18 9.7.18 0 5 203718 50 5 203728 50 5 203778 50
9359 DOP L 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 x 5 206409 50 3 209157 0 0 0 0

209405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 206105 50 5 206305 50 5 206602 50
5909 DOP L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 x 3 209157 0 3 209359 0 0 0 0

209459 ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 3 209129 0 3 209209 0 5 209223 50
9199 DOP L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 3 209359 0 x 3 209405 0 0 0 0

209507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 4 23.7.18 20.8.18 0 5 206707 50 3 209109 0 5 209157 50
7839 DOP L 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 4 209309 0 4 209459 0 0 0 0

209551 ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 203201 50 4 203859 0 3 206105 0
1109 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 x 3 206504 0 3 206602 0 0 0 0

209601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 9.7.18 23.7.18 0 5 203602 50 5 203718 50 5 203728 50
1709 DOP L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 203778 50 x 3 209551 0 0 0 0

209651 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 2 9.7.18 23.7.18 0 1 200601 0 3 203301 0 3 203718 0
1609 DOP L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 4 209551 0 x 2 209601 0 0 0 0

209709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 206409 50 5 206504 50 3 209405 0
9389 DOP L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 3 209459 0 3 209651 0 0 0 0

209725 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 209405 50 5 209551 50 5 209601 50
5709 DOP L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 5 209651 50 x 3 209709 0 0 0 0

209759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 206205 50 5 206255 50 5 209405 50
9159 DOP L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 5 209709 50 x 3 209725 0 0 0 0

209801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 4 209257 0 3 209601 0 4 209651 0
1809 DOP L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 4 209709 0 x 4 209759 0 0 0 0

209859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 6 25.6.18 6.8.18 0 3 203859 0 3 206409 0 x 3 206504 0
9909 DOP L 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 3 206859 0 2 209223 0 0 0 0

209900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 4 9.7.18 6.8.18 0 3 203778 0 3 203900 0 x 3 206409 0
9009 DOP L 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 3 206900 0 2 209129 0 0 0 0

209950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 13 7.5.18 6.8.18 0 x 2 200101 0 2 200409 0 0 0 0
905A DOP L 0 0 13  5.5.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 4 209507 0 x 4 209801 0 4 209859 0
908A DOP L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 18.8.18 1 209900 0 1 209950 0 0 0 0
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19.12.18 DOP M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

210101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 x 6 200101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DOP M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 21.5.18 28.5.18 0 x 2 210101 0 0 0 0 0 0 0
9190 DOP M 0 0 1  19.5.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 21.5.18 21.5.18 0 x 2 210101 0 0 0 0 0 0 0
1200 DOP M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 21.5.18 28.5.18 0 2 210101 0 3 210159 0 x 2 210201 0
1300 DOP M 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 2 210101 0 2 210159 0 0 0 0
9600 DOP M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 2 210101 0 2 210409 0 0 0 0
9790 DOP M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210501 PAŽENÍ 0 0 0 21.5.18 4.6.18 0 x 2 210301 0 3 210409 0 0 0 0
1500 DOP M 0 0 2  19.5.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 1 21.5.18 4.6.18 0 2 210201 0 x 2 210301 0 0 0 0
1600 DOP M 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 28.5.18 4.6.18 0 x 5 210101 50 3 210201 0 3 210301 0
1700 DOP M 0 0 1  9.6.18 16.6.18 0 2 210501 0 0 0 0 0 0 0

210751 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 0 4.6.18 11.6.18 0 5 210201 50 x 5 210301 50 5 210501 50
1800 DOP M 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 5 210101 50 x 3 210201 0 5 210409 50
2100 DOP M 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 2 210459 0 0 0 0 0 0 0

210859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 21.5.18 9.7.18 0 x 2 210201 0 2 210409 0 2 210459 0
9900 DOP M 0 0 7  19.5.18 7.7.18 0 2 210501 0 0 0 0 0 0 0

210900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 21.5.18 25.6.18 0 2 210201 0 x 2 210301 0 2 210409 0
9000 DOP M 0 0 5  19.5.18 23.6.18 0 2 210459 0 0 0 0 0 0 0

213101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 5 210101 50 3 210201 0 3 210459 0
1703 DOP M 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 3 210601 0 x 5 210802 50 0 0 0

213155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 0 2 0 4.6.18 11.6.18 0 3 210101 0 5 210301 50 5 210409 50
5603 DOP M 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 3 210802 0 x 3 213101 0 0 0 0

213201 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 4.6.18 11.6.18 0 5 210101 50 5 210159 50 x 5 210301 50
1103 DOP M 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 3 210751 0 3 210802 0 0 0 0

213222 ZÁKLADY IS 0 0 0 4.6.18 25.6.18 0 5 210301 50 5 210501 50 3 210802 0
2703 DOP M 0 1 3  2.6.18 23.6.18 0 x 2 213155 0 3 213201 0 0 0 0

213253 ZDI NOSNÉ 0 0 0 11.6.18 25.6.18 0 5 210601 50 x 4 210701 0 5 210802 50
3103 DOP M 0 1 2  9.6.18 23.6.18 0 5 213201 50 5 213222 50 0 0 0

213301 ODPAŽENÍ 0 0 1 18.6.18 25.6.18 0 1 210501 0 5 210802 50 5 210751 50
1503 DOP M 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 x 5 213101 50 5 213253 50 0 0 0

213359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 0 2 0 11.6.18 11.6.18 0 5 210701 50 5 210802 50 5 210751 50
9193 DOP M 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 x 5 213101 50 3 213201 0 0 0 0

213409 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 25.6.18 25.6.18 0 3 210159 0 3 213155 0 5 213222 50
9183 DOP M 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 3 213301 0 x 3 213359 0 0 0 0

213459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 5 210159 50 4 210859 0 5 213222 50
9173 DOP M 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 3 213155 0 x 3 213409 0 0 0 0

213509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 0 0 0 25.6.18 25.6.18 0 5 210159 50 4 210900 0 5 213222 50
9163 DOP M 0 0 0  23.6.18 23.6.18 0 5 213155 50 x 3 213409 0 0 0 0

213553 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 25.6.18 2.7.18 0 5 210501 50 5 210802 50 5 213222 50
3203 DOP M 0 1 1  23.6.18 30.6.18 0 5 213253 50 x 3 213359 0 0 0 0

213602 TRATIVODY 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 4 210701 0 5 213359 50 5 213409 50
2103 DOP M 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 x 3 213459 0 3 213509 0 0 0 0

213624 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 0 25.6.18 23.7.18 0 3 213101 0 3 213155 0 3 213201 0
4503 DOP M 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 3 213301 0 x 3 213359 0 0 0 0

213653 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 25.6.18 23.7.18 0 5 213222 50 5 213253 50 x 3 213359 0
3803 DOP M 0 1 4  23.6.18 21.7.18 0 3 213553 0 3 213624 0 0 0 0

213708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 25.6.18 23.7.18 0 4 210601 0 3 213101 0 3 213253 0
8903 DOP M 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 x 5 213624 50 3 213653 0 0 0 0

213718 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 5 213222 50 x 5 213602 50 5 213624 50
8103 DOP M 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 5 213653 50 5 213708 50 0 0 0

213728 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 4 213301 0 x 5 213602 50 5 213624 50
8203 DOP M 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 5 213653 50 5 213708 50 0 0 0

213778 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 25.6.18 23.7.18 0 4 210701 0 5 213101 50 x 5 213624 50
8703 DOP M 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 5 213653 50 5 213708 50 0 0 0

213801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 25.6.18 23.7.18 0 5 210751 50 5 213101 50 x 5 213359 50
1803 DOP M 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 5 213553 50 5 213708 50 0 0 0

213859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 4.6.18 23.7.18 0 3 210459 0 3 210501 0 3 210802 0
9903 DOP M 0 0 7  16.6.18 4.8.18 0 3 210859 0 x 2 213155 0 0 0 0

213900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 4.6.18 23.7.18 0 3 210159 0 3 210201 0 3 210802 0
9003 DOP M 0 0 7  2.6.18 21.7.18 0 3 210900 0 x 2 213101 0 0 0 0

216105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 5 213101 50 5 213155 50 5 213359 50
5606 DOP M 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 x 3 213409 0 3 213509 0 0 0 0

216205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 2 0 2.7.18 2.7.18 0 5 213155 50 x 5 213459 50 5 213509 50
5706 DOP M 0 1 0  14.7.18 14.7.18 0 3 213553 0 3 216105 0 0 0 0

216255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 -1 9.7.18 9.7.18 0 5 213101 50 5 213155 50 x 3 213459 0
5806 DOP M 0 1 0  7.7.18 7.7.18 0 3 213509 0 3 213553 0 0 0 0

216305 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 9.7.18 9.7.18 0 5 213101 50 5 213155 50 5 213459 50
5906 DOP M 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 3 213553 0 x 3 216105 0 0 0 0

216504 DLAŽBY IS 0 2 0 25.6.18 23.7.18 0 x 5 213624 50 5 213708 50 5 213778 50
4606 DOP M 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 5 213801 50 0 0 0 0 0 0

216602 VRTY DO BETONU KOMUNIK 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 213101 50 5 213155 50 3 213301 0
2606 DOP M 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 x 5 216105 50 5 216255 50 0 0 0

216707 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 5 213222 50 5 213253 50 5 213801 50
7446 DOP M 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 x 3 216504 0 3 216602 0 0 0 0

216809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 3 213459 0 3 213509 0 2 216205 0
9196 DOP M 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 x 2 216255 0 2 216305 0 0 0 0

216859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 0 25.6.18 20.8.18 0 3 210859 0 3 213201 0 4 213602 0
9906 DOP M 0 0 8  7.7.18 1.9.18 0 3 213859 0 x 2 216105 0 0 0 0

216900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 2.7.18 20.8.18 0 3 210900 0 3 213624 0 3 213653 0
9006 DOP M 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 3 213900 0 x 2 216205 0 0 0 0

219157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 5 213728 50 4 213900 0 5 216205 50
7679 DOP M 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 216305 50 x 3 216809 0 0 0 0

219209 ZNAČKY PRO STANIČENÍ 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 3 216602 0 3 216707 0 x 3 216809 0
9139 DOP M 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219223 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 0 25.6.18 6.8.18 0 5 213253 50 x 5 213553 50 5 213653 50
3209 DOP M 0 0 6  23.6.18 4.8.18 0 5 213708 50 5 213801 50 0 0 0

219257 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 2 9.7.18 20.8.18 0 2 216205 0 x 2 216255 0 2 216305 0
7449 DOP M 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 5 216707 50 3 219223 0 0 0 0
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19.12.18 DOP M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

219309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 0 2 0 23.7.18 20.8.18 0 5 216707 50 x 2 219209 0 3 219257 0
9149 DOP M 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 216105 50 5 216305 50 5 216602 50
5909 DOP M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 3 219157 0 0 0 0 0 0 0

219459 ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 3 219209 0 5 219223 50 x 3 219405 0
9199 DOP M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 4 6.8.18 3.9.18 0 5 216707 50 5 219157 50 x 4 219309 0
7839 DOP M 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 4 219459 0 0 0 0 0 0 0

219551 ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 5 213201 50 4 213859 0 3 216105 0
1109 DOP M 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 x 3 216504 0 3 216602 0 0 0 0

219601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 9.7.18 6.8.18 0 x 5 213602 50 5 213718 50 5 213728 50
1709 DOP M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 213778 50 3 219551 0 0 0 0

219651 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 4 9.7.18 6.8.18 0 1 210601 0 3 213301 0 3 213718 0
1609 DOP M 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 4 219551 0 x 2 219601 0 0 0 0

219709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 216504 50 3 219405 0 x 3 219459 0
9389 DOP M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 219651 0 0 0 0 0 0 0

219725 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 219405 50 5 219551 50 5 219601 50
5709 DOP M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 5 219651 50 x 3 219709 0 0 0 0

219759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 216205 50 5 216255 50 5 219405 50
9159 DOP M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 5 219709 50 x 3 219725 0 0 0 0

219801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 4 219257 0 3 219601 0 4 219651 0
1809 DOP M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 4 219709 0 x 4 219759 0 0 0 0

219859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 8 25.6.18 20.8.18 0 3 213859 0 3 216504 0 x 3 216859 0
9909 DOP M 0 0 8  7.7.18 1.9.18 0 2 219223 0 0 0 0 0 0 0

219900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 7 2.7.18 20.8.18 0 3 213778 0 3 213900 0 x 3 216900 0
9009 DOP M 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 13 21.5.18 20.8.18 0 x 2 210101 0 2 210409 0 0 0 0
905A DOP M 0 0 13  19.5.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 4 219507 0 x 4 219801 0 4 219859 0
908A DOP M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 1.9.18 1 219900 0 1 219950 0 0 0 0
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19.12.18 DOP N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

220101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 x 6 210101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DOP N 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 4.6.18 11.6.18 0 x 2 220101 0 0 0 0 0 0 0
9190 DOP N 0 0 1  2.6.18 9.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 x 2 220101 0 0 0 0 0 0 0
1200 DOP N 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 4.6.18 11.6.18 0 2 220101 0 3 220159 0 x 2 220201 0
1300 DOP N 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 220101 0 2 220159 0 0 0 0
9600 DOP N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 220101 0 2 220409 0 0 0 0
9790 DOP N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220501 PAŽENÍ 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 220301 0 3 220409 0 0 0 0
1500 DOP N 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 1 4.6.18 18.6.18 0 2 220201 0 x 2 220301 0 0 0 0
1600 DOP N 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 11.6.18 18.6.18 0 x 5 220101 50 3 220201 0 3 220301 0
1700 DOP N 0 0 1  23.6.18 30.6.18 0 2 220501 0 0 0 0 0 0 0

220751 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 0 18.6.18 25.6.18 0 5 220201 50 x 5 220301 50 5 220501 50
1800 DOP N 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 5 220101 50 x 3 220201 0 5 220409 50
2100 DOP N 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 2 220459 0 0 0 0 0 0 0

220859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 4.6.18 23.7.18 0 x 2 220201 0 2 220409 0 2 220459 0
9900 DOP N 0 0 7  2.6.18 21.7.18 0 2 220501 0 0 0 0 0 0 0

220900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 4.6.18 9.7.18 0 2 220201 0 x 2 220301 0 2 220409 0
9000 DOP N 0 0 5  2.6.18 7.7.18 0 2 220459 0 0 0 0 0 0 0

223101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 5 220101 50 3 220201 0 3 220459 0
1703 DOP N 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 3 220601 0 x 5 220802 50 0 0 0

223155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 0 2 0 18.6.18 25.6.18 0 3 220101 0 5 220301 50 5 220409 50
5603 DOP N 0 0 1  30.6.18 7.7.18 0 3 220802 0 x 3 223101 0 0 0 0

223201 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 18.6.18 25.6.18 0 5 220101 50 5 220159 50 x 5 220301 50
1103 DOP N 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 3 220751 0 3 220802 0 0 0 0

223222 ZÁKLADY IS 0 0 0 18.6.18 9.7.18 0 5 220301 50 5 220501 50 3 220802 0
2703 DOP N 0 1 3  16.6.18 7.7.18 0 x 2 223155 0 3 223201 0 0 0 0

223253 ZDI NOSNÉ 0 0 0 25.6.18 9.7.18 0 5 220601 50 x 4 220701 0 5 220802 50
3103 DOP N 0 1 2  23.6.18 7.7.18 0 5 223201 50 5 223222 50 0 0 0

223301 ODPAŽENÍ 0 0 1 2.7.18 9.7.18 0 1 220501 0 5 220802 50 5 220751 50
1503 DOP N 0 0 1  30.6.18 7.7.18 0 x 5 223101 50 5 223253 50 0 0 0

223359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 0 2 0 25.6.18 25.6.18 0 5 220701 50 5 220802 50 5 220751 50
9193 DOP N 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 x 5 223101 50 3 223201 0 0 0 0

223409 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 9.7.18 9.7.18 0 3 220159 0 3 223155 0 5 223222 50
9183 DOP N 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 3 223301 0 x 3 223359 0 0 0 0

223459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 220159 50 4 220859 0 5 223222 50
9173 DOP N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 3 223155 0 x 3 223409 0 0 0 0

223509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 0 0 0 9.7.18 9.7.18 0 5 220159 50 4 220900 0 5 223222 50
9163 DOP N 0 0 0  7.7.18 7.7.18 0 5 223155 50 x 3 223409 0 0 0 0

223553 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 9.7.18 16.7.18 0 5 220501 50 5 220802 50 5 223222 50
3203 DOP N 0 1 1  7.7.18 14.7.18 0 5 223253 50 x 3 223359 0 0 0 0

223602 TRATIVODY 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 4 220701 0 5 223359 50 5 223409 50
2103 DOP N 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 x 3 223459 0 3 223509 0 0 0 0

223624 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 3 223101 0 3 223155 0 3 223201 0
4503 DOP N 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 3 223301 0 x 3 223359 0 0 0 0

223653 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 9.7.18 6.8.18 0 5 223222 50 5 223253 50 x 3 223359 0
3803 DOP N 0 1 4  7.7.18 4.8.18 0 3 223553 0 3 223624 0 0 0 0

223708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 4 220601 0 3 223101 0 3 223253 0
8903 DOP N 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 x 5 223624 50 3 223653 0 0 0 0

223718 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 223222 50 x 5 223602 50 5 223624 50
8103 DOP N 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 223653 50 5 223708 50 0 0 0

223728 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 4 223301 0 x 5 223602 50 5 223624 50
8203 DOP N 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 223653 50 5 223708 50 0 0 0

223778 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 4 220701 0 5 223101 50 x 5 223624 50
8703 DOP N 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 5 223653 50 5 223708 50 0 0 0

223801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 5 220751 50 5 223101 50 x 5 223359 50
1803 DOP N 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 5 223553 50 5 223708 50 0 0 0

223859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 18.6.18 6.8.18 0 3 220459 0 3 220501 0 3 220802 0
9903 DOP N 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 3 220859 0 x 2 223155 0 0 0 0

223900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 18.6.18 6.8.18 0 3 220159 0 3 220201 0 3 220802 0
9003 DOP N 0 0 7  16.6.18 4.8.18 0 3 220900 0 x 2 223101 0 0 0 0

226105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 223101 50 5 223155 50 5 223359 50
5606 DOP N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 x 3 223409 0 3 223509 0 0 0 0

226205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 2 0 16.7.18 16.7.18 0 5 223155 50 x 5 223459 50 5 223509 50
5706 DOP N 0 1 0  28.7.18 28.7.18 0 3 223553 0 3 226105 0 0 0 0

226255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 -1 23.7.18 23.7.18 0 5 223101 50 5 223155 50 x 3 223459 0
5806 DOP N 0 1 0  21.7.18 21.7.18 0 3 223509 0 3 223553 0 0 0 0

226305 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 5 223101 50 5 223155 50 5 223459 50
5906 DOP N 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 3 223553 0 x 3 226105 0 0 0 0

226504 DLAŽBY IS 0 2 0 9.7.18 6.8.18 0 x 5 223624 50 5 223708 50 5 223778 50
4606 DOP N 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 223801 50 0 0 0 0 0 0

226602 VRTY DO BETONU KOMUNIK 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 223101 50 5 223155 50 3 223301 0
2606 DOP N 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 x 5 226105 50 5 226255 50 0 0 0

226707 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 223222 50 5 223253 50 5 223801 50
7446 DOP N 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 3 226504 0 3 226602 0 0 0 0

226809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 3 223459 0 3 223509 0 2 226205 0
9196 DOP N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 2 226255 0 2 226305 0 0 0 0

226859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 0 9.7.18 3.9.18 0 3 220859 0 3 223201 0 4 223602 0
9906 DOP N 0 0 8  21.7.18 15.9.18 0 3 223859 0 x 2 226105 0 0 0 0

226900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 16.7.18 3.9.18 0 3 220900 0 3 223624 0 3 223653 0
9006 DOP N 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 3 223900 0 x 2 226205 0 0 0 0

229157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 223728 50 4 223900 0 5 226205 50
7679 DOP N 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 5 226305 50 x 3 226809 0 0 0 0

229209 ZNAČKY PRO STANIČENÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 3 226602 0 3 226707 0 x 3 226809 0
9139 DOP N 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229223 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 0 9.7.18 20.8.18 0 5 223253 50 x 5 223553 50 5 223653 50
3209 DOP N 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 5 223708 50 5 223801 50 0 0 0

229257 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 2 23.7.18 3.9.18 0 2 226205 0 x 2 226255 0 2 226305 0
7449 DOP N 0 0 6  21.7.18 1.9.18 0 5 226707 50 3 229223 0 0 0 0
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19.12.18 DOP N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

229309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 0 2 0 6.8.18 3.9.18 0 5 226707 50 x 2 229209 0 3 229257 0
9149 DOP N 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 226105 50 5 226305 50 5 226602 50
5909 DOP N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 3 229157 0 0 0 0 0 0 0

229459 ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 3 229209 0 5 229223 50 x 3 229405 0
9199 DOP N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 4 20.8.18 17.9.18 0 5 226707 50 5 229157 50 x 4 229309 0
7839 DOP N 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 4 229459 0 0 0 0 0 0 0

229551 ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 223201 50 4 223859 0 3 226105 0
1109 DOP N 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 3 226504 0 3 226602 0 0 0 0

229601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 23.7.18 20.8.18 0 x 5 223602 50 5 223718 50 5 223728 50
1709 DOP N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 5 223778 50 3 229551 0 0 0 0

229651 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 4 23.7.18 20.8.18 0 1 220601 0 3 223301 0 3 223718 0
1609 DOP N 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 4 229551 0 x 2 229601 0 0 0 0

229709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 226504 50 3 229405 0 x 3 229459 0
9389 DOP N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 229651 0 0 0 0 0 0 0

229725 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 229405 50 5 229551 50 5 229601 50
5709 DOP N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 5 229651 50 x 3 229709 0 0 0 0

229759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 226205 50 5 226255 50 5 229405 50
9159 DOP N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 5 229709 50 x 3 229725 0 0 0 0

229801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 4 229257 0 3 229601 0 4 229651 0
1809 DOP N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 4 229709 0 x 4 229759 0 0 0 0

229859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 8 9.7.18 3.9.18 0 3 223859 0 3 226504 0 x 3 226859 0
9909 DOP N 0 0 8  21.7.18 15.9.18 0 2 229223 0 0 0 0 0 0 0

229900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 7 16.7.18 3.9.18 0 3 223778 0 3 223900 0 x 3 226900 0
9009 DOP N 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 13 4.6.18 3.9.18 0 x 2 220101 0 2 220409 0 0 0 0
905A DOP N 0 0 13  2.6.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 4 229507 0 x 4 229801 0 4 229859 0
908A DOP N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 15.9.18 1 229900 0 1 229950 0 0 0 0
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19.12.18 DOP O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

230101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 x 6 220101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DOP O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 0 0 0 18.6.18 25.6.18 0 x 2 230101 0 0 0 0 0 0 0
9190 DOP O 0 0 1  16.6.18 23.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 x 2 230101 0 0 0 0 0 0 0
1200 DOP O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 18.6.18 25.6.18 0 2 230101 0 3 230159 0 x 2 230201 0
1300 DOP O 0 0 1  30.6.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 x 2 230101 0 2 230159 0 0 0 0
9600 DOP O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 x 2 230101 0 2 230409 0 0 0 0
9790 DOP O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230501 PAŽENÍ 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 x 2 230301 0 3 230409 0 0 0 0
1500 DOP O 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 1 18.6.18 2.7.18 0 2 230201 0 x 2 230301 0 0 0 0
1600 DOP O 0 0 2  30.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 2 0 25.6.18 2.7.18 0 x 5 230101 50 3 230201 0 3 230301 0
1700 DOP O 0 0 1  7.7.18 14.7.18 0 2 230501 0 0 0 0 0 0 0

230751 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 0 0 0 2.7.18 9.7.18 0 5 230201 50 x 5 230301 50 5 230501 50
1800 DOP O 0 0 1  30.6.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 2.7.18 2.7.18 0 5 230101 50 x 3 230201 0 5 230409 50
2100 DOP O 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 2 230459 0 0 0 0 0 0 0

230859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 18.6.18 6.8.18 0 x 2 230201 0 2 230409 0 2 230459 0
9900 DOP O 0 0 7  16.6.18 4.8.18 0 2 230501 0 0 0 0 0 0 0

230900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 18.6.18 23.7.18 0 2 230201 0 x 2 230301 0 2 230409 0
9000 DOP O 0 0 5  16.6.18 21.7.18 0 2 230459 0 0 0 0 0 0 0

233101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 2.7.18 2.7.18 0 5 230101 50 3 230201 0 3 230459 0
1703 DOP O 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 3 230601 0 x 5 230802 50 0 0 0

233155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 0 2 0 2.7.18 9.7.18 0 3 230101 0 5 230301 50 5 230409 50
5603 DOP O 0 0 1  14.7.18 21.7.18 0 3 230802 0 x 3 233101 0 0 0 0

233201 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 2.7.18 9.7.18 0 5 230101 50 5 230159 50 x 5 230301 50
1103 DOP O 0 0 1  30.6.18 7.7.18 0 3 230751 0 3 230802 0 0 0 0

233222 ZÁKLADY IS 0 0 0 2.7.18 23.7.18 0 5 230301 50 5 230501 50 3 230802 0
2703 DOP O 0 1 3  30.6.18 21.7.18 0 x 2 233155 0 3 233201 0 0 0 0

233253 ZDI NOSNÉ 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 5 230601 50 x 4 230701 0 5 230802 50
3103 DOP O 0 1 2  7.7.18 21.7.18 0 5 233201 50 5 233222 50 0 0 0

233301 ODPAŽENÍ 0 0 1 16.7.18 23.7.18 0 1 230501 0 5 230802 50 5 230751 50
1503 DOP O 0 0 1  14.7.18 21.7.18 0 x 5 233101 50 5 233253 50 0 0 0

233359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 230701 50 5 230802 50 5 230751 50
9193 DOP O 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 x 5 233101 50 3 233201 0 0 0 0

233409 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 3 230159 0 3 233155 0 5 233222 50
9183 DOP O 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 3 233301 0 x 3 233359 0 0 0 0

233459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 230159 50 4 230859 0 5 233222 50
9173 DOP O 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 233155 0 x 3 233409 0 0 0 0

233509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 5 230159 50 4 230900 0 5 233222 50
9163 DOP O 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 233155 50 x 3 233409 0 0 0 0

233553 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 23.7.18 30.7.18 0 5 230501 50 5 230802 50 5 233222 50
3203 DOP O 0 1 1  21.7.18 28.7.18 0 5 233253 50 x 3 233359 0 0 0 0

233602 TRATIVODY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 230701 0 5 233359 50 5 233409 50
2103 DOP O 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 x 3 233459 0 3 233509 0 0 0 0

233624 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 3 233101 0 3 233155 0 3 233201 0
4503 DOP O 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 3 233301 0 x 3 233359 0 0 0 0

233653 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 23.7.18 20.8.18 0 5 233222 50 5 233253 50 x 3 233359 0
3803 DOP O 0 1 4  21.7.18 18.8.18 0 3 233553 0 3 233624 0 0 0 0

233708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 4 230601 0 3 233101 0 3 233253 0
8903 DOP O 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 5 233624 50 3 233653 0 0 0 0

233718 POTRUBÍ BETONOVÉ 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 233222 50 x 5 233602 50 5 233624 50
8103 DOP O 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 5 233653 50 5 233708 50 0 0 0

233728 POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 233301 0 x 5 233602 50 5 233624 50
8203 DOP O 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 233653 50 5 233708 50 0 0 0

233778 POTRUBÍ Z PLASTU 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 4 230701 0 5 233101 50 x 5 233624 50
8703 DOP O 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 233653 50 5 233708 50 0 0 0

233801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 230751 50 5 233101 50 x 5 233359 50
1803 DOP O 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 233553 50 5 233708 50 0 0 0

233859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 2.7.18 20.8.18 0 3 230459 0 3 230501 0 3 230802 0
9903 DOP O 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 3 230859 0 x 2 233155 0 0 0 0

233900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 2.7.18 20.8.18 0 3 230159 0 3 230201 0 3 230802 0
9003 DOP O 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 3 230900 0 x 2 233101 0 0 0 0

236105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 233101 50 5 233155 50 5 233359 50
5606 DOP O 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 3 233409 0 3 233509 0 0 0 0

236205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 2 0 30.7.18 30.7.18 0 5 233155 50 x 5 233459 50 5 233509 50
5706 DOP O 0 1 0  11.8.18 11.8.18 0 3 233553 0 3 236105 0 0 0 0

236255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 5 233101 50 5 233155 50 x 3 233459 0
5806 DOP O 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 3 233509 0 3 233553 0 0 0 0

236305 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 233101 50 5 233155 50 5 233459 50
5906 DOP O 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 233553 0 x 3 236105 0 0 0 0

236504 DLAŽBY IS 0 2 0 23.7.18 20.8.18 0 x 5 233624 50 5 233708 50 5 233778 50
4606 DOP O 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 5 233801 50 0 0 0 0 0 0

236602 VRTY DO BETONU KOMUNIK 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 233101 50 5 233155 50 3 233301 0
2606 DOP O 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 x 5 236105 50 5 236255 50 0 0 0

236707 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 233222 50 5 233253 50 5 233801 50
7446 DOP O 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 x 3 236504 0 3 236602 0 0 0 0

236809 DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 3 233459 0 3 233509 0 2 236205 0
9196 DOP O 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 2 236255 0 2 236305 0 0 0 0

236859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 0 23.7.18 17.9.18 0 3 230859 0 3 233201 0 4 233602 0
9906 DOP O 0 0 8  4.8.18 29.9.18 0 3 233859 0 x 2 236105 0 0 0 0

236900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 30.7.18 17.9.18 0 3 230900 0 3 233624 0 3 233653 0
9006 DOP O 0 0 7  28.7.18 15.9.18 0 3 233900 0 x 2 236205 0 0 0 0

239157 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 233728 50 4 233900 0 5 236205 50
7679 DOP O 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 5 236305 50 x 3 236809 0 0 0 0

239209 ZNAČKY PRO STANIČENÍ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 3 236602 0 3 236707 0 x 3 236809 0
9139 DOP O 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239223 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 0 23.7.18 3.9.18 0 5 233253 50 x 5 233553 50 5 233653 50
3209 DOP O 0 0 6  21.7.18 1.9.18 0 5 233708 50 5 233801 50 0 0 0

239257 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL 0 0 2 6.8.18 17.9.18 0 2 236205 0 x 2 236255 0 2 236305 0
7449 DOP O 0 0 6  4.8.18 15.9.18 0 5 236707 50 3 239223 0 0 0 0
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19.12.18 DOP O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

239309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 0 2 0 20.8.18 17.9.18 0 5 236707 50 x 2 239209 0 3 239257 0
9149 DOP O 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 236105 50 5 236305 50 5 236602 50
5909 DOP O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 239157 0 0 0 0 0 0 0

239459 ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 239209 0 5 239223 50 x 3 239405 0
9199 DOP O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 4 3.9.18 1.10.18 0 5 236707 50 5 239157 50 x 4 239309 0
7839 DOP O 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 4 239459 0 0 0 0 0 0 0

239551 ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 233201 50 4 233859 0 3 236105 0
1109 DOP O 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 x 3 236504 0 3 236602 0 0 0 0

239601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 2 0 6.8.18 3.9.18 0 x 5 233602 50 5 233718 50 5 233728 50
1709 DOP O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 5 233778 50 3 239551 0 0 0 0

239651 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 0 4 6.8.18 3.9.18 0 1 230601 0 3 233301 0 3 233718 0
1609 DOP O 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 4 239551 0 x 2 239601 0 0 0 0

239709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 236504 50 3 239405 0 x 3 239459 0
9389 DOP O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 239651 0 0 0 0 0 0 0

239725 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 239405 50 5 239551 50 5 239601 50
5709 DOP O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 5 239651 50 x 3 239709 0 0 0 0

239759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 236205 50 5 236255 50 5 239405 50
9159 DOP O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 5 239709 50 x 3 239725 0 0 0 0

239801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 4 239257 0 3 239601 0 4 239651 0
1809 DOP O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 4 239709 0 x 4 239759 0 0 0 0

239859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 8 23.7.18 17.9.18 0 3 233859 0 3 236504 0 x 3 236859 0
9909 DOP O 0 0 8  4.8.18 29.9.18 0 2 239223 0 0 0 0 0 0 0

239900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 7 30.7.18 17.9.18 0 3 233778 0 3 233900 0 x 3 236900 0
9009 DOP O 0 0 7  28.7.18 15.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 13 18.6.18 17.9.18 0 x 2 230101 0 2 230409 0 0 0 0
905A DOP O 0 0 13  16.6.18 15.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 4 239507 0 x 4 239801 0 4 239859 0
908A DOP O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 29.9.18 1 239900 0 1 239950 0 0 0 0
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19.12.18 DA L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

240101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 30.4.18 30.4.18 0 x 2 9801 0 0 0 0 0 0 0
1100 DA L 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 14.5.18 14.5.18 0 x 5 240101 100 0 0 0 0 0 0
1200 DA L 0 0 0  12.5.18 12.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 x 5 240101 100 2 240201 0 0 0 0
1300 DA L 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 30.4.18 28.5.18 0 x 2 240101 0 0 0 0 0 0 0
9600 DA L 0 0 4  28.4.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 30.4.18 11.6.18 0 x 2 240101 0 2 240409 0 0 0 0
9700 DA L 0 0 6  28.4.18 9.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 2 30.4.18 11.6.18 0 x 2 240101 0 2 240409 0 2 240459 0
9790 DA L 0 0 6  28.4.18 9.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240501 PAŽENÍ 0 2 0 14.5.18 14.5.18 0 x 2 240301 0 0 0 0 0 0 0
1500 DA L 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 14.5.18 23.7.18 0 2 240101 0 2 240201 0 x 2 240301 0
1600 DA L 0 0 10  26.5.18 4.8.18 0 2 240469 0 0 0 0 0 0 0

240701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 14.5.18 18.6.18 0 5 240101 100 2 240201 0 x 2 240301 0
1700 DA L 0 0 5  12.5.18 16.6.18 0 3 240469 0 0 0 0 0 0 0

240752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 0 28.5.18 18.6.18 0 5 240101 100 5 240201 100 5 240409 100
2600 DA L 0 0 3  26.5.18 16.6.18 0 5 240459 100 x 3 240501 0 0 0 0

240802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 0 0 28.5.18 28.5.18 0 5 240101 100 5 240201 100 3 240301 0
2700 DA L 0 0 0  26.5.18 26.5.18 0 3 240409 0 x 3 240501 0 0 0 0

240859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 14.5.18 6.8.18 0 2 240409 0 2 240459 0 2 240469 0
9900 DA L 0 0 12  12.5.18 4.8.18 0 x 2 240501 0 0 0 0 0 0 0

240900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 14.5.18 6.8.18 0 2 240101 0 2 240409 0 2 240459 0
9000 DA L 0 0 12  12.5.18 4.8.18 0 x 2 240501 0 0 0 0 0 0 0

243102 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 28.5.18 18.6.18 0 x 5 240301 100 5 240409 100 5 240459 100
2803 DA L 0 0 3  26.5.18 16.6.18 0 4 240701 0 5 240752 100 0 0 0

243122 PILOTY 0 0 2 28.5.18 18.6.18 0 5 240301 100 5 240409 100 5 240459 100
2203 DA L 0 1 3  26.5.18 16.6.18 0 x 3 240501 0 5 240752 100 0 0 0

243152 ZÁKLADY IS 0 2 0 28.5.18 28.5.18 0 5 240301 100 5 240409 100 4 240469 0
2703 DA L 0 1 0  9.6.18 9.6.18 0 x 5 240501 100 5 240802 100 0 0 0

243206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 5 240501 100 5 240802 100 5 243102 100
6303 DA L 0 1 0  30.6.18 30.6.18 0 5 243122 100 x 5 243152 100 0 0 0

243227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 5 240752 100 5 243102 100 5 243122 100
7113 DA L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 5 243152 100 x 5 243206 100 0 0 0

243251 ODPAŽENÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
1503 DA L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 5 243206 100 x 5 243227 100 0 0 0

243309 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 4 240701 0 5 240752 100 3 243122 0
9413 DA L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 243152 0 x 3 243251 0 0 0 0

243329 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
9423 DA L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 243206 100 x 3 243227 0 0 0 0

243353 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 240752 100 4 240859 0 5 243102 100
3303 DA L 0 1 2  21.7.18 4.8.18 0 5 243122 100 x 5 243329 100 0 0 0

243403 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
3103 DA L 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 3 243227 0 x 5 243309 100 0 0 0

243423 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
3403 DA L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 x 3 243227 0 3 243329 0 0 0 0

243453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 243152 100 5 243206 100 5 243227 100
3203 DA L 0 1 0  18.8.18 18.8.18 0 x 3 243309 0 3 243329 0 0 0 0

243503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 4 240900 0 5 243102 100 3 243227 0
3803 DA L 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 x 5 243309 100 5 243329 100 0 0 0

243524 STROPY 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 5 243329 100 5 243353 100 x 5 243403 100
4103 DA L 0 1 3  4.8.18 25.8.18 0 5 243423 100 3 243503 0 0 0 0

243557 OCELOVÁ KONSTRUKCE 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
7683 DA L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 x 3 243227 0 5 243329 100 0 0 0

243607 SKLOBETON STROPY,KLENBY 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 5 243353 100 x 5 243403 100 5 243423 100
7613 DA L 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 3 243503 0 3 243557 0 0 0 0

243627 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 243102 100 5 243122 100 5 243152 100
7633 DA L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 243227 0 x 5 243309 100 0 0 0

243657 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 4 240601 0 5 243152 100 5 243227 100
7623 DA L 0 0 3  4.8.18 25.8.18 0 x 5 243309 100 3 243627 0 0 0 0

243707 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 5 243227 100 3 243557 0 x 3 243607 0
7673 DA L 0 0 3  4.8.18 25.8.18 0 3 243627 0 3 243657 0 0 0 0

243724 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 2 28.5.18 6.8.18 0 5 240501 100 x 3 240601 0 3 240701 0
4503 DA L 0 0 10  26.5.18 4.8.18 0 5 240752 100 5 243102 100 0 0 0

243758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 5 240802 100 3 243206 0 x 3 243251 0
8903 DA L 0 0 3  4.8.18 25.8.18 0 3 243503 0 5 243724 100 0 0 0

243789 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243152 100 x 5 243453 100 5 243503 100
9233 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243724 100 5 243758 100 0 0 0

243801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 3 240601 0 3 240701 0 x 5 243453 100
1803 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243724 100 5 243789 100 0 0 0

243822 TRATIVODY 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 3 243251 0 3 243453 0 3 243503 0
2103 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 243758 0 x 3 243801 0 0 0 0

243859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 11 28.5.18 27.8.18 0 3 240601 0 3 240701 0 x 3 240802 0
9903 DA L 0 0 13  9.6.18 8.9.18 0 3 240859 0 2 243102 0 0 0 0

243900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 28.5.18 27.8.18 0 3 240601 0 3 240802 0 3 240900 0
9003 DA L 0 0 13  26.5.18 25.8.18 0 2 243102 0 x 2 243152 0 0 0 0

246103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 243353 100 x 5 243503 100 5 243607 100
3806 DA L 0 1 0  18.8.18 18.8.18 0 5 243627 100 5 243724 100 0 0 0

246129 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243423 100 5 243524 100 5 243557 100
9436 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243607 100 x 5 246103 100 0 0 0

246153 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 3 243251 0 5 243353 100 x 5 243789 100
3306 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243822 100 3 246129 0 0 0 0

246184 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU 0 0 -1 27.8.18 27.8.18 0 5 243353 100 5 243423 100 x 5 246103 100
4406 DA L 0 1 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246129 0 5 246153 100 0 0 0

246204 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 -1 27.8.18 27.8.18 0 3 243403 0 3 243423 0 x 5 243453 100
4306 DA L 0 1 0  25.8.18 25.8.18 0 3 243789 0 5 243801 100 0 0 0

246229 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243423 100 x 5 243453 100 5 243524 100
9316 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243657 100 3 246103 0 0 0 0

246254 DLAŽBY IS 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243724 100 x 5 243789 100 5 243801 100
4606 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243822 100 5 246204 100 0 0 0

246281 ZÁSYPY 0 2 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243758 100 x 5 246153 100 5 246204 100
1706 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 246229 0 3 246254 0 0 0 0

246307 DŘEVOSTAVBY STĚNY A PODL 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 5 243206 100 5 243227 100 x 5 243309 100
7636 DA L 0 0 3  4.8.18 25.8.18 0 5 243627 100 3 243657 0 0 0 0

246326 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 6.8.18 27.8.18 0 x 5 243403 100 5 243423 100 3 243557 0
6406 DA L 0 0 3  4.8.18 25.8.18 0 3 243707 0 4 243900 0 0 0 0
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246357 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243707 100 x 5 246103 100 5 246184 100
7456 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 246307 100 3 246326 0 0 0 0

246387 SILNOPROUD VODIČE 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 x 5 246103 100 5 246184 100 5 246307 100
7466 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246326 0 5 246357 100 0 0 0

246407 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 x 5 246184 100 5 246307 100 3 246326 0
7486 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246357 0 3 246387 0 0 0 0

246429 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243524 100 5 243557 100 5 243607 100
9416 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 243627 100 x 3 246129 0 0 0 0

246454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243503 100 5 243524 100 5 243607 100
4106 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 x 5 246357 100 3 246429 0 0 0 0

246506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243524 100 5 246326 100 x 5 246387 100
6106 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 5 246429 100 3 246454 0 0 0 0

246529 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 3 243758 0 x 3 243822 0 3 246103 0
9366 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246204 0 3 246254 0 0 0 0

246557 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 0 1 20.8.18 27.8.18 0 5 243403 100 5 243423 100 5 243557 100
7116 DA L 0 0 1  18.8.18 25.8.18 0 5 243627 100 x 3 246103 0 0 0 0

246607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243657 100 x 3 246204 0 3 246326 0
7146 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246529 0 3 246557 0 0 0 0

246627 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 5 243707 100 x 3 246506 0 3 246529 0
7156 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246557 0 3 246607 0 0 0 0

246657 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 5 243657 100 4 243859 0 x 5 246506 100
7626 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246557 0 3 246627 0 0 0 0

246709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 5 246307 100 3 246326 0 x 5 246429 100
9536 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246454 0 3 246506 0 0 0 0

246729 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 0 0 27.8.18 27.8.18 0 3 243607 0 3 246103 0 x 3 246153 0
9596 DA L 0 0 0  25.8.18 25.8.18 0 3 246407 0 3 246454 0 0 0 0

246756 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 -1 27.8.18 27.8.18 0 x 5 246529 100 5 246557 100 5 246607 100
6306 DA L 0 1 0  25.8.18 25.8.18 0 5 246627 100 5 246729 100 0 0 0

246807 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 x 5 246184 100 5 246229 100 5 246454 100
7126 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 5 246729 100 3 246756 0 0 0 0

246827 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 x 5 243453 100 5 243657 100 5 246184 100
7656 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246229 0 3 246709 0 0 0 0

246859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 0 27.8.18 27.8.18 0 3 240859 0 x 3 243801 0 3 243822 0
9906 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 243859 0 2 246103 0 0 0 0

246900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 3 240900 0 3 243707 0 3 243758 0
9006 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 243900 0 x 2 246204 0 0 0 0

249106 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 2 27.8.18 10.9.18 0 x 5 246229 100 5 246326 100 5 246429 100
6209 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 5 246807 100 5 246827 100 0 0 0

249153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 2 0 27.8.18 27.8.18 0 x 5 243789 100 3 246129 0 3 246607 0
3409 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 246627 0 3 246756 0 0 0 0

249209 DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ 0 0 2 27.8.18 10.9.18 0 5 243707 100 x 3 246357 0 3 246387 0
9519 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246407 0 3 246454 0 0 0 0

249227 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246281 100 5 246326 100 5 246807 100
7659 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 246827 100 x 3 249153 0 0 0 0

249257 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246281 100 5 246407 100 5 246827 100
7819 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 249106 100 x 3 249153 0 0 0 0

249307 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 0 0 27.8.18 10.9.18 0 x 5 246254 100 5 246607 100 5 246627 100
7779 DA L 0 1 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246709 0 5 246756 100 0 0 0

249327 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246557 100 4 246900 0 x 5 249227 100
7719 DA L 0 1 0  8.9.18 8.9.18 0 5 249257 100 3 249307 0 0 0 0

249357 MALBY VNITŘNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246506 100 5 246709 100 5 246756 100
7849 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 x 3 249257 0 3 249327 0 0 0 0

249407 LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246529 100 5 246756 100 x 3 249257 0
7959 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 249307 0 3 249327 0 0 0 0

249457 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246454 100 5 246827 100 x 3 249153 0
7649 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 249227 0 3 249407 0 0 0 0

249507 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246153 100 5 246254 100 5 246657 100
7679 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 x 3 249327 0 3 249407 0 0 0 0

249557 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246326 100 5 246429 100 5 246657 100
7839 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 x 4 249457 0 4 249507 0 0 0 0

249607 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 249209 100 x 5 249257 100 5 249357 100
7479 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 4 249507 0 4 249557 0 0 0 0

249629 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 249106 100 5 249209 100 3 249307 0
9589 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 x 3 249357 0 3 249457 0 0 0 0

249659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 x 4 249227 0 4 249327 0 4 249407 0
9529 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 4 249557 0 4 249607 0 0 0 0

249701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 240701 100 5 243251 100 5 243758 100
1709 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 246529 0 x 4 249507 0 0 0 0

249756 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 246153 100 x 5 246281 100 5 249106 100
6309 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 249507 0 3 249629 0 0 0 0

249801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 243801 100 5 246281 100 x 4 246859 0
1809 DA L 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 249756 0 3 249701 0 0 0 0

249859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 27.8.18 10.9.18 0 3 243859 0 3 246254 0 3 246657 0
9909 DA L 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 246859 0 x 2 249153 0 0 0 0

249900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 27.8.18 10.9.18 0 3 243900 0 x 3 246657 0 3 246729 0
9009 DA L 0 0 2  25.8.18 8.9.18 0 3 246900 0 2 249307 0 0 0 0

249950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 17 14.5.18 10.9.18 0 2 240101 0 2 240409 0 2 240459 0
905A DA L 0 0 17  12.5.18 8.9.18 0 2 240469 0 x 2 240601 0 0 0 0

249980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 10.9.18 10.9.18 0 x 5 249659 100 3 249801 0 3 249859 0
908A DA L 0 0 0  22.9.18 22.9.18 22.9.18 1 249900 0 1 249950 0 0 0 0
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250101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 14.5.18 11.6.18 0 x 6 240101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DA M 0 0 4  26.5.18 23.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 28.5.18 25.6.18 0 x 5 250101 100 6 240201 0 0 0 0
1200 DA M 0 0 4  26.5.18 23.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 28.5.18 25.6.18 0 x 5 250101 100 2 250201 0 6 240301 0
1300 DA M 0 0 4  9.6.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 14.5.18 9.7.18 0 x 2 250101 0 6 240409 0 0 0 0
9600 DA M 0 0 8  12.5.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 14.5.18 23.7.18 0 x 2 250101 0 2 250409 0 6 240459 0
9700 DA M 0 0 10  12.5.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 2 14.5.18 23.7.18 0 x 2 250101 0 2 250409 0 2 250459 0
9790 DA M 0 0 10  12.5.18 21.7.18 0 6 240469 0 0 0 0 0 0 0

250501 PAŽENÍ 0 0 0 28.5.18 9.7.18 0 x 2 250301 0 6 240501 0 0 0 0
1500 DA M 0 0 6  26.5.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 28.5.18 6.8.18 0 2 250101 0 2 250201 0 x 2 250301 0
1600 DA M 0 0 10  9.6.18 18.8.18 0 2 250469 0 6 240601 0 0 0 0

250701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 28.5.18 30.7.18 0 5 250101 100 2 250201 0 x 2 250301 0
1700 DA M 0 0 9  26.5.18 28.7.18 0 3 250469 0 6 240701 0 0 0 0

250752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 2 28.5.18 30.7.18 0 x 5 250101 100 5 250201 100 5 250409 100
2600 DA M 0 0 9  26.5.18 28.7.18 0 5 250459 100 3 250501 0 6 240752 0

250802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 0 0 11.6.18 9.7.18 0 5 250101 100 5 250201 100 x 3 250301 0
2700 DA M 0 0 4  9.6.18 7.7.18 0 3 250409 0 3 250501 0 6 240802 0

250859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 28.5.18 20.8.18 0 2 250409 0 2 250459 0 2 250469 0
9900 DA M 0 0 12  26.5.18 18.8.18 0 x 2 250501 0 0 0 0 0 0 0

250900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 28.5.18 20.8.18 0 2 250101 0 2 250409 0 2 250459 0
9000 DA M 0 0 12  26.5.18 18.8.18 0 x 2 250501 0 6 240900 0 0 0 0

253102 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 11.6.18 30.7.18 0 x 5 250301 100 5 250409 100 5 250459 100
2803 DA M 0 0 7  9.6.18 28.7.18 0 4 250701 0 5 250752 100 6 243102 0

253122 PILOTY 0 0 2 11.6.18 30.7.18 0 x 5 250301 100 5 250409 100 5 250459 100
2203 DA M 0 1 7  9.6.18 28.7.18 0 3 250501 0 5 250752 100 6 243122 0

253152 ZÁKLADY IS 0 2 0 11.6.18 9.7.18 0 x 5 250301 100 5 250409 100 4 250469 0
2703 DA M 0 1 4  23.6.18 21.7.18 0 5 250501 100 5 250802 100 6 243152 0

253206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 2.7.18 30.7.18 0 5 250501 100 5 250802 100 5 253102 100
6303 DA M 0 1 4  14.7.18 11.8.18 0 5 253122 100 x 5 253152 100 6 243206 0

253227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 250752 100 5 253102 100 5 253122 100
7113 DA M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 5 253152 100 x 5 253206 100 6 243227 0

253251 ODPAŽENÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
1503 DA M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 253206 100 5 253227 100 x 6 243251 0

253309 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 250701 0 5 250752 100 3 253122 0
9413 DA M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 253152 0 x 3 253251 0 6 243309 0

253329 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
9423 DA M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 5 253206 100 3 253227 0 6 243329 0

253353 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 1 23.7.18 20.8.18 0 5 250752 100 4 250859 0 5 253102 100
3303 DA M 0 1 4  21.7.18 18.8.18 0 5 253122 100 x 5 253329 100 6 243353 0

253403 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 6.8.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
3103 DA M 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 253227 0 x 5 253309 100 6 243403 0

253423 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 2 23.7.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
3403 DA M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 3 253227 0 3 253329 0 6 243423 0

253453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 253152 100 5 253206 100 5 253227 100
3203 DA M 0 1 0  1.9.18 1.9.18 0 3 253309 0 3 253329 0 x 6 243453 0

253503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 250900 0 5 253102 100 3 253227 0
3803 DA M 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 x 5 253309 100 5 253329 100 6 243503 0

253524 STROPY 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 5 253329 100 5 253353 100 x 5 253403 100
4103 DA M 0 1 5  4.8.18 8.9.18 0 5 253423 100 3 253503 0 6 243524 0

253557 OCELOVÁ KONSTRUKCE 0 0 2 23.7.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
7683 DA M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 x 3 253227 0 5 253329 100 6 243557 0

253607 SKLOBETON STROPY,KLENBY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 253353 100 x 5 253403 100 5 253423 100
7613 DA M 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 253503 0 3 253557 0 6 243607 0

253627 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 253102 100 5 253122 100 5 253152 100
7633 DA M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 253227 0 x 5 253309 100 6 243627 0

253657 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 4 250601 0 5 253152 100 5 253227 100
7623 DA M 0 0 5  4.8.18 8.9.18 0 x 5 253309 100 3 253627 0 6 243657 0

253707 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 5 253227 100 3 253557 0 x 3 253607 0
7673 DA M 0 0 5  4.8.18 8.9.18 0 3 253627 0 3 253657 0 6 243707 0

253724 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 2 11.6.18 20.8.18 0 5 250501 100 x 3 250601 0 3 250701 0
4503 DA M 0 0 10  9.6.18 18.8.18 0 5 250752 100 5 253102 100 6 243724 0

253758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 5 250802 100 3 253206 0 x 3 253251 0
8903 DA M 0 0 5  4.8.18 8.9.18 0 3 253503 0 5 253724 100 6 243758 0

253789 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253152 100 x 5 253453 100 5 253503 100
9233 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253724 100 5 253758 100 6 243789 0

253801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 3 250601 0 3 250701 0 x 5 253453 100
1803 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253724 100 5 253789 100 6 243801 0

253822 TRATIVODY 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 3 253251 0 3 253453 0 3 253503 0
2103 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 253758 0 x 3 253801 0 6 243822 0

253859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 11 11.6.18 10.9.18 0 3 250601 0 3 250701 0 x 3 250802 0
9903 DA M 0 0 13  23.6.18 22.9.18 0 3 250859 0 2 253102 0 0 0 0

253900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 11.6.18 10.9.18 0 3 250601 0 3 250802 0 3 250900 0
9003 DA M 0 0 13  9.6.18 8.9.18 0 2 253102 0 x 2 253152 0 6 243900 0

256103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 253353 100 5 253503 100 5 253607 100
3806 DA M 0 1 0  1.9.18 1.9.18 0 5 253627 100 5 253724 100 x 6 246103 0

256129 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253423 100 5 253524 100 5 253557 100
9436 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253607 100 x 5 256103 100 6 246129 0

256153 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 3 253251 0 5 253353 100 x 5 253789 100
3306 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253822 100 3 256129 0 6 246153 0

256184 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU 0 0 -1 10.9.18 10.9.18 0 5 253353 100 5 253423 100 x 5 256103 100
4406 DA M 0 1 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256129 0 5 256153 100 6 246184 0

256204 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 -1 10.9.18 10.9.18 0 3 253403 0 3 253423 0 x 5 253453 100
4306 DA M 0 1 0  8.9.18 8.9.18 0 3 253789 0 5 253801 100 6 246204 0

256229 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253423 100 x 5 253453 100 5 253524 100
9316 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253657 100 3 256103 0 6 246229 0

256254 DLAŽBY IS 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253724 100 x 5 253789 100 5 253801 100
4606 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253822 100 5 256204 100 6 246254 0

256281 ZÁSYPY 0 2 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253758 100 x 5 256153 100 5 256204 100
1706 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 256229 0 3 256254 0 6 246281 0

256307 DŘEVOSTAVBY STĚNY A PODL 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 5 253206 100 5 253227 100 x 5 253309 100
7636 DA M 0 0 5  4.8.18 8.9.18 0 5 253627 100 3 253657 0 6 246307 0

256326 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 6.8.18 10.9.18 0 x 5 253403 100 5 253423 100 3 253557 0
6406 DA M 0 0 5  4.8.18 8.9.18 0 3 253707 0 4 253900 0 6 246326 0
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256357 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253707 100 x 5 256103 100 5 256184 100
7456 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 256307 100 3 256326 0 6 246357 0

256387 SILNOPROUD VODIČE 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 x 5 256103 100 5 256184 100 5 256307 100
7466 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256326 0 5 256357 100 6 246387 0

256407 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 x 5 256184 100 5 256307 100 3 256326 0
7486 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256357 0 3 256387 0 6 246407 0

256429 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253524 100 5 253557 100 5 253607 100
9416 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 253627 100 x 3 256129 0 6 246429 0

256454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253503 100 5 253524 100 5 253607 100
4106 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 x 5 256357 100 3 256429 0 6 246454 0

256506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253524 100 5 256326 100 x 5 256387 100
6106 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 5 256429 100 3 256454 0 6 246506 0

256529 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 3 253758 0 x 3 253822 0 3 256103 0
9366 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256204 0 3 256254 0 6 246529 0

256557 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 0 0 3.9.18 10.9.18 0 5 253403 100 5 253423 100 5 253557 100
7116 DA M 0 0 1  1.9.18 8.9.18 0 5 253627 100 x 3 256103 0 6 246557 0

256607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253657 100 x 3 256204 0 3 256326 0
7146 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256529 0 3 256557 0 6 246607 0

256627 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 5 253707 100 x 3 256506 0 3 256529 0
7156 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256557 0 3 256607 0 6 246627 0

256657 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 5 253657 100 4 253859 0 x 5 256506 100
7626 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256557 0 3 256627 0 6 246657 0

256709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 5 256307 100 3 256326 0 x 5 256429 100
9536 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256454 0 3 256506 0 6 246709 0

256729 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 0 0 10.9.18 10.9.18 0 3 253607 0 3 256103 0 x 3 256153 0
9596 DA M 0 0 0  8.9.18 8.9.18 0 3 256407 0 3 256454 0 6 246729 0

256756 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 -1 10.9.18 10.9.18 0 x 5 256529 100 5 256557 100 5 256607 100
6306 DA M 0 1 0  8.9.18 8.9.18 0 5 256627 100 5 256729 100 6 246756 0

256807 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 x 5 256184 100 5 256229 100 5 256454 100
7126 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 5 256729 100 3 256756 0 6 246807 0

256827 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 x 5 253453 100 5 253657 100 5 256184 100
7656 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256229 0 3 256709 0 6 246827 0

256859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 0 10.9.18 10.9.18 0 3 250859 0 x 3 253801 0 3 253822 0
9906 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 253859 0 2 256103 0 0 0 0

256900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 3 250900 0 3 253707 0 3 253758 0
9006 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 253900 0 x 2 256204 0 6 246900 0

259106 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 2 10.9.18 24.9.18 0 x 5 256229 100 5 256326 100 5 256429 100
6209 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 5 256807 100 5 256827 100 6 249106 0

259153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 2 0 10.9.18 10.9.18 0 x 5 253789 100 3 256129 0 3 256607 0
3409 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 256627 0 3 256756 0 6 249153 0

259209 DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ 0 0 2 10.9.18 24.9.18 0 5 253707 100 x 3 256357 0 3 256387 0
9519 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256407 0 3 256454 0 6 249209 0

259227 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256281 100 5 256326 100 5 256807 100
7659 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 256827 100 x 3 259153 0 6 249227 0

259257 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256281 100 5 256407 100 5 256827 100
7819 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 259106 100 x 3 259153 0 6 249257 0

259307 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 x 5 256254 100 5 256607 100 5 256627 100
7779 DA M 0 1 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256709 0 5 256756 100 6 249307 0

259327 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256557 100 4 256900 0 x 5 259227 100
7719 DA M 0 1 0  22.9.18 22.9.18 0 5 259257 100 3 259307 0 6 249327 0

259357 MALBY VNITŘNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256506 100 5 256709 100 5 256756 100
7849 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 x 3 259257 0 3 259327 0 6 249357 0

259407 LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256529 100 5 256756 100 x 3 259257 0
7959 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 259307 0 3 259327 0 6 249407 0

259457 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256454 100 5 256827 100 x 3 259153 0
7649 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 259227 0 3 259407 0 6 249457 0

259507 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256153 100 5 256254 100 5 256657 100
7679 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 x 3 259327 0 3 259407 0 6 249507 0

259557 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256326 100 5 256429 100 5 256657 100
7839 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 x 4 259457 0 4 259507 0 6 249557 0

259607 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 259209 100 x 5 259257 100 5 259357 100
7479 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 4 259507 0 4 259557 0 6 249607 0

259629 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 259106 100 5 259209 100 3 259307 0
9589 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 x 3 259357 0 3 259457 0 6 249629 0

259659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 x 4 259227 0 4 259327 0 4 259407 0
9529 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 4 259557 0 4 259607 0 6 249659 0

259701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 250701 100 5 253251 100 5 253758 100
1709 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 256529 0 x 4 259507 0 6 249701 0

259756 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 256153 100 x 5 256281 100 5 259106 100
6309 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 259507 0 3 259629 0 6 249756 0

259801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 253801 100 5 256281 100 x 4 256859 0
1809 DA M 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 259756 0 3 259701 0 6 249801 0

259859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 10.9.18 24.9.18 0 3 253859 0 3 256254 0 3 256657 0
9909 DA M 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 3 256859 0 x 2 259153 0 0 0 0

259900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 10.9.18 24.9.18 0 3 253900 0 x 3 256657 0 3 256729 0
9009 DA M 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 3 256900 0 2 259307 0 6 249900 0

259950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 17 28.5.18 24.9.18 0 2 250101 0 2 250409 0 2 250459 0
905A DA M 0 0 17  26.5.18 22.9.18 0 2 250469 0 x 2 250601 0 0 0 0

259980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 24.9.18 24.9.18 0 x 5 259659 100 3 259801 0 3 259859 0
908A DA M 0 0 0  6.10.18 6.10.18 6.10.18 1 259900 0 1 259950 0 0 0 0
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260101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 28.5.18 25.6.18 0 x 6 250101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DA N 0 0 4  9.6.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 11.6.18 9.7.18 0 x 5 260101 100 6 250201 0 0 0 0
1200 DA N 0 0 4  9.6.18 7.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 11.6.18 9.7.18 0 x 5 260101 100 2 260201 0 6 250301 0
1300 DA N 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 28.5.18 23.7.18 0 x 2 260101 0 6 250409 0 0 0 0
9600 DA N 0 0 8  26.5.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 28.5.18 6.8.18 0 x 2 260101 0 2 260409 0 6 250459 0
9700 DA N 0 0 10  26.5.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 2 28.5.18 6.8.18 0 x 2 260101 0 2 260409 0 2 260459 0
9790 DA N 0 0 10  26.5.18 4.8.18 0 6 250469 0 0 0 0 0 0 0

260501 PAŽENÍ 0 0 0 11.6.18 23.7.18 0 x 2 260301 0 6 250501 0 0 0 0
1500 DA N 0 0 6  9.6.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 11.6.18 10.9.18 0 2 260101 0 2 260201 0 x 2 260301 0
1600 DA N 0 0 13  23.6.18 22.9.18 0 2 260469 0 6 250601 0 0 0 0

260701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 11.6.18 13.8.18 0 5 260101 100 2 260201 0 x 2 260301 0
1700 DA N 0 0 9  9.6.18 11.8.18 0 3 260469 0 6 250701 0 0 0 0

260752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 2 11.6.18 13.8.18 0 x 5 260101 100 5 260201 100 5 260409 100
2600 DA N 0 0 9  9.6.18 11.8.18 0 5 260459 100 3 260501 0 6 250752 0

260802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 0 0 25.6.18 23.7.18 0 5 260101 100 5 260201 100 x 3 260301 0
2700 DA N 0 0 4  23.6.18 21.7.18 0 3 260409 0 3 260501 0 6 250802 0

260859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 11.6.18 24.9.18 0 2 260409 0 2 260459 0 2 260469 0
9900 DA N 0 0 15  9.6.18 22.9.18 0 x 2 260501 0 0 0 0 0 0 0

260900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 11.6.18 24.9.18 0 2 260101 0 2 260409 0 2 260459 0
9000 DA N 0 0 15  9.6.18 22.9.18 0 x 2 260501 0 6 250900 0 0 0 0

263102 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 25.6.18 13.8.18 0 x 5 260301 100 5 260409 100 5 260459 100
2803 DA N 0 0 7  23.6.18 11.8.18 0 4 260701 0 5 260752 100 6 253102 0

263122 PILOTY 0 0 2 25.6.18 13.8.18 0 x 5 260301 100 5 260409 100 5 260459 100
2203 DA N 0 1 7  23.6.18 11.8.18 0 3 260501 0 5 260752 100 6 253122 0

263152 ZÁKLADY IS 0 2 0 25.6.18 23.7.18 0 x 5 260301 100 5 260409 100 4 260469 0
2703 DA N 0 1 4  7.7.18 4.8.18 0 5 260501 100 5 260802 100 6 253152 0

263206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 16.7.18 13.8.18 0 5 260501 100 5 260802 100 5 263102 100
6303 DA N 0 1 4  28.7.18 25.8.18 0 5 263122 100 x 5 263152 100 6 253206 0

263227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 260752 100 5 263102 100 5 263122 100
7113 DA N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 5 263152 100 x 5 263206 100 6 253227 0

263251 ODPAŽENÍ 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
1503 DA N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 x 5 263206 100 5 263227 100 6 253251 0

263309 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 4 260701 0 5 260752 100 3 263122 0
9413 DA N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 3 263152 0 x 3 263251 0 6 253309 0

263329 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
9423 DA N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 x 5 263206 100 3 263227 0 6 253329 0

263353 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 -1 6.8.18 24.9.18 0 5 260752 100 4 260859 0 5 263102 100
3303 DA N 0 1 7  4.8.18 22.9.18 0 5 263122 100 x 5 263329 100 6 253353 0

263403 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 6.8.18 24.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
3103 DA N 0 1 7  4.8.18 22.9.18 0 x 3 263227 0 5 263309 100 6 253403 0

263423 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
3403 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 x 3 263227 0 3 263329 0 6 253423 0

263453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 263152 100 5 263206 100 5 263227 100
3203 DA N 0 1 0  15.9.18 15.9.18 0 3 263309 0 3 263329 0 x 6 253453 0

263503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 4 260900 0 5 263102 100 x 3 263227 0
3803 DA N 0 1 7  4.8.18 22.9.18 0 5 263309 100 5 263329 100 6 253503 0

263524 STROPY 0 0 2 6.8.18 24.9.18 0 x 5 263329 100 5 263353 100 5 263403 100
4103 DA N 0 1 7  4.8.18 22.9.18 0 5 263423 100 3 263503 0 6 253524 0

263557 OCELOVÁ KONSTRUKCE 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
7683 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 x 3 263227 0 5 263329 100 6 253557 0

263607 SKLOBETON STROPY,KLENBY 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 x 5 263353 100 5 263403 100 5 263423 100
7613 DA N 0 1 7  4.8.18 22.9.18 0 3 263503 0 3 263557 0 6 253607 0

263627 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 5 263102 100 5 263122 100 5 263152 100
7633 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 x 3 263227 0 5 263309 100 6 253627 0

263657 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 4 260601 0 5 263152 100 x 5 263227 100
7623 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 5 263309 100 3 263627 0 6 253657 0

263707 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 0 6.8.18 24.9.18 0 x 5 263227 100 3 263557 0 3 263607 0
7673 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 3 263627 0 3 263657 0 6 253707 0

263724 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 2 25.6.18 24.9.18 0 5 260501 100 x 3 260601 0 3 260701 0
4503 DA N 0 0 13  23.6.18 22.9.18 0 5 260752 100 5 263102 100 6 253724 0

263758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 2 6.8.18 24.9.18 0 5 260802 100 3 263206 0 x 3 263251 0
8903 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 3 263503 0 5 263724 100 6 253758 0

263789 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 263152 100 x 5 263453 100 5 263503 100
9233 DA N 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 263724 100 5 263758 100 6 253789 0

263801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 3 260601 0 3 260701 0 x 5 263453 100
1803 DA N 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 263724 100 5 263789 100 6 253801 0

263822 TRATIVODY 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 3 263251 0 3 263453 0 3 263503 0
2103 DA N 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 3 263758 0 x 3 263801 0 6 253822 0

263859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 13 25.6.18 8.10.18 0 3 260601 0 3 260701 0 x 3 260802 0
9903 DA N 0 0 15  7.7.18 20.10.18 0 3 260859 0 2 263102 0 0 0 0

263900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 25.6.18 24.9.18 0 3 260601 0 3 260802 0 3 260900 0
9003 DA N 0 0 13  23.6.18 22.9.18 0 2 263102 0 x 2 263152 0 6 253900 0

266103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 3.9.18 24.9.18 0 5 263353 100 5 263503 100 5 263607 100
3806 DA N 0 1 3  1.9.18 22.9.18 0 5 263627 100 5 263724 100 x 6 256103 0

266129 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 5 263423 100 5 263524 100 5 263557 100
9436 DA N 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 5 263607 100 5 266103 100 x 6 256129 0

266153 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 3 263251 0 5 263353 100 x 5 263789 100
3306 DA N 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 263822 100 3 266129 0 6 256153 0

266184 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU 0 0 -1 24.9.18 24.9.18 0 5 263353 100 5 263423 100 5 266103 100
4406 DA N 0 1 0  22.9.18 22.9.18 0 3 266129 0 x 5 266153 100 6 256184 0

266204 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 -1 24.9.18 8.10.18 0 3 263403 0 3 263423 0 x 5 263453 100
4306 DA N 0 1 2  22.9.18 6.10.18 0 3 263789 0 5 263801 100 6 256204 0

266229 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 24.9.18 8.10.18 0 5 263423 100 x 5 263453 100 5 263524 100
9316 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 5 263657 100 3 266103 0 6 256229 0

266254 DLAŽBY IS 0 0 0 24.9.18 8.10.18 0 5 263724 100 x 5 263789 100 5 263801 100
4606 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 5 263822 100 5 266204 100 6 256254 0

266281 ZÁSYPY 0 2 0 24.9.18 8.10.18 0 5 263758 100 x 5 266153 100 5 266204 100
1706 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266229 0 3 266254 0 6 256281 0

266307 DŘEVOSTAVBY STĚNY A PODL 0 0 2 6.8.18 24.9.18 0 x 5 263206 100 5 263227 100 5 263309 100
7636 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 5 263627 100 3 263657 0 6 256307 0

266326 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 2 6.8.18 24.9.18 0 x 5 263403 100 5 263423 100 3 263557 0
6406 DA N 0 0 7  4.8.18 22.9.18 0 3 263707 0 4 263900 0 6 256326 0
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266357 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 0 0 24.9.18 24.9.18 0 5 263707 100 5 266103 100 x 5 266184 100
7456 DA N 0 0 0  22.9.18 22.9.18 0 5 266307 100 3 266326 0 6 256357 0

266387 SILNOPROUD VODIČE 0 0 0 24.9.18 8.10.18 0 5 266103 100 x 5 266184 100 5 266307 100
7466 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 3 266326 0 5 266357 100 6 256387 0

266407 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 2 24.9.18 8.10.18 0 x 5 266184 100 5 266307 100 3 266326 0
7486 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 3 266357 0 3 266387 0 6 256407 0

266429 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 0 10.9.18 24.9.18 0 5 263524 100 5 263557 100 5 263607 100
9416 DA N 0 0 2  8.9.18 22.9.18 0 5 263627 100 x 3 266129 0 6 256429 0

266454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 2 0 24.9.18 24.9.18 0 5 263503 100 5 263524 100 5 263607 100
4106 DA N 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 x 5 266357 100 3 266429 0 6 256454 0

266506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 8.10.18 8.10.18 0 5 263524 100 5 266326 100 5 266387 100
6106 DA N 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 5 266429 100 x 3 266454 0 6 256506 0

266529 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 24.9.18 8.10.18 0 3 263758 0 x 3 263822 0 3 266103 0
9366 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 3 266204 0 3 266254 0 6 256529 0

266557 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 0 0 3.9.18 8.10.18 0 5 263403 100 5 263423 100 5 263557 100
7116 DA N 0 0 5  1.9.18 6.10.18 0 5 263627 100 x 3 266103 0 6 256557 0

266607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 2 24.9.18 8.10.18 0 5 263657 100 x 3 266204 0 3 266326 0
7146 DA N 0 0 2  22.9.18 6.10.18 0 3 266529 0 3 266557 0 6 256607 0

266627 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 8.10.18 8.10.18 0 5 263707 100 x 3 266506 0 3 266529 0
7156 DA N 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 3 266557 0 3 266607 0 6 256627 0

266657 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 263657 100 4 263859 0 x 5 266506 100
7626 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266557 0 3 266627 0 6 256657 0

266709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 266307 100 3 266326 0 5 266429 100
9536 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 x 3 266454 0 3 266506 0 6 256709 0

266729 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 0 0 8.10.18 8.10.18 0 3 263607 0 3 266103 0 3 266153 0
9596 DA N 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 3 266407 0 x 3 266454 0 6 256729 0

266756 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 -1 8.10.18 8.10.18 0 5 266529 100 5 266557 100 5 266607 100
6306 DA N 0 1 0  6.10.18 6.10.18 0 x 5 266627 100 5 266729 100 6 256756 0

266807 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 266184 100 5 266229 100 x 5 266454 100
7126 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 266729 100 3 266756 0 6 256807 0

266827 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 263453 100 5 263657 100 5 266184 100
7656 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266229 0 x 3 266709 0 6 256827 0

266859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 24.9.18 8.10.18 0 3 260859 0 x 3 263801 0 3 263822 0
9906 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 263859 0 2 266103 0 0 0 0

266900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 24.9.18 22.10.18 0 3 260900 0 3 263707 0 3 263758 0
9006 DA N 0 0 4  22.9.18 20.10.18 0 3 263900 0 x 2 266204 0 6 256900 0

269106 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 266229 100 5 266326 100 5 266429 100
6209 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 x 5 266807 100 5 266827 100 6 259106 0

269153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 5 263789 100 3 266129 0 3 266607 0
3409 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 266627 0 3 266756 0 6 259153 0

269209 DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 263707 100 3 266357 0 3 266387 0
9519 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266407 0 x 3 266454 0 6 259209 0

269227 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266281 100 5 266326 100 5 266807 100
7659 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 5 266827 100 x 3 269153 0 6 259227 0

269257 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266281 100 5 266407 100 5 266827 100
7819 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 5 269106 100 x 3 269153 0 6 259257 0

269307 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 266254 100 5 266607 100 x 5 266627 100
7779 DA N 0 1 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266709 0 5 266756 100 6 259307 0

269327 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266557 100 4 266900 0 x 5 269227 100
7719 DA N 0 1 0  20.10.18 20.10.18 0 5 269257 100 3 269307 0 6 259327 0

269357 MALBY VNITŘNÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266506 100 5 266709 100 5 266756 100
7849 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 269257 0 3 269327 0 6 259357 0

269407 LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266529 100 5 266756 100 x 3 269257 0
7959 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 269307 0 3 269327 0 6 259407 0

269457 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266454 100 5 266827 100 x 3 269153 0
7649 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 269227 0 3 269407 0 6 259457 0

269507 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266153 100 5 266254 100 5 266657 100
7679 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 269327 0 3 269407 0 6 259507 0

269557 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266326 100 5 266429 100 5 266657 100
7839 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 4 269457 0 4 269507 0 6 259557 0

269607 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 269209 100 x 5 269257 100 5 269357 100
7479 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 4 269507 0 4 269557 0 6 259607 0

269629 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 269106 100 5 269209 100 3 269307 0
9589 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 269357 0 3 269457 0 6 259629 0

269659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 2 0 8.10.18 8.10.18 0 x 4 269227 0 4 269327 0 4 269407 0
9529 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 4 269557 0 4 269607 0 6 259659 0

269701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 260701 100 5 263251 100 5 263758 100
1709 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 3 266529 0 x 4 269507 0 6 259701 0

269756 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 266153 100 5 266281 100 5 269106 100
6309 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 269507 0 3 269629 0 6 259756 0

269801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 22.10.18 22.10.18 0 5 263801 100 5 266281 100 4 266859 0
1809 DA N 0 0 0  20.10.18 20.10.18 0 x 3 269756 0 3 269701 0 6 259801 0

269859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 8.10.18 22.10.18 0 3 263859 0 3 266254 0 3 266657 0
9909 DA N 0 0 2  20.10.18 3.11.18 0 3 266859 0 x 2 269153 0 0 0 0

269900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 263900 0 x 3 266657 0 3 266729 0
9009 DA N 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 266900 0 2 269307 0 6 259900 0

269950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 19 11.6.18 22.10.18 0 2 260101 0 2 260409 0 2 260459 0
905A DA N 0 0 19  9.6.18 20.10.18 0 2 260469 0 x 2 260601 0 0 0 0

269980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 22.10.18 22.10.18 0 x 5 269659 100 3 269801 0 3 269859 0
908A DA N 0 0 0  3.11.18 3.11.18 3.11.18 1 269900 0 1 269950 0 0 0 0
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270101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 11.6.18 23.7.18 0 x 6 260101 0 0 0 0 0 0 0
1100 DA O 0 0 6  23.6.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 25.6.18 6.8.18 0 x 5 270101 100 6 260201 0 0 0 0
1200 DA O 0 0 6  23.6.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 25.6.18 6.8.18 0 x 5 270101 100 2 270201 0 6 260301 0
1300 DA O 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 11.6.18 20.8.18 0 x 2 270101 0 6 260409 0 0 0 0
9600 DA O 0 0 10  9.6.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 11.6.18 3.9.18 0 x 2 270101 0 2 270409 0 6 260459 0
9700 DA O 0 0 12  9.6.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 2 11.6.18 3.9.18 0 x 2 270101 0 2 270409 0 2 270459 0
9790 DA O 0 0 12  9.6.18 1.9.18 0 6 260469 0 0 0 0 0 0 0

270501 PAŽENÍ 0 0 0 25.6.18 20.8.18 0 x 2 270301 0 6 260501 0 0 0 0
1500 DA O 0 0 8  23.6.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 25.6.18 8.10.18 0 2 270101 0 2 270201 0 x 2 270301 0
1600 DA O 0 0 15  7.7.18 20.10.18 0 2 270469 0 6 260601 0 0 0 0

270701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 25.6.18 10.9.18 0 5 270101 100 2 270201 0 x 2 270301 0
1700 DA O 0 0 11  23.6.18 8.9.18 0 3 270469 0 6 260701 0 0 0 0

270752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 0 0 2 25.6.18 10.9.18 0 x 5 270101 100 5 270201 100 5 270409 100
2600 DA O 0 0 11  23.6.18 8.9.18 0 5 270459 100 3 270501 0 6 260752 0

270802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 0 0 9.7.18 20.8.18 0 5 270101 100 5 270201 100 x 3 270301 0
2700 DA O 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 3 270409 0 3 270501 0 6 260802 0

270859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 25.6.18 22.10.18 0 2 270409 0 2 270459 0 2 270469 0
9900 DA O 0 0 17  23.6.18 20.10.18 0 x 2 270501 0 0 0 0 0 0 0

270900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 25.6.18 22.10.18 0 2 270101 0 2 270409 0 2 270459 0
9000 DA O 0 0 17  23.6.18 20.10.18 0 x 2 270501 0 6 260900 0 0 0 0

273102 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 9.7.18 10.9.18 0 x 5 270301 100 5 270409 100 5 270459 100
2803 DA O 0 0 9  7.7.18 8.9.18 0 4 270701 0 5 270752 100 6 263102 0

273122 PILOTY 0 0 2 9.7.18 10.9.18 0 x 5 270301 100 5 270409 100 5 270459 100
2203 DA O 0 1 9  7.7.18 8.9.18 0 3 270501 0 5 270752 100 6 263122 0

273152 ZÁKLADY IS 0 2 0 9.7.18 20.8.18 0 x 5 270301 100 5 270409 100 4 270469 0
2703 DA O 0 1 6  21.7.18 1.9.18 0 5 270501 100 5 270802 100 6 263152 0

273206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 2 0 30.7.18 10.9.18 0 5 270501 100 5 270802 100 5 273102 100
6303 DA O 0 1 6  11.8.18 22.9.18 0 5 273122 100 x 5 273152 100 6 263206 0

273227 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 20.8.18 1.10.18 0 5 270752 100 5 273102 100 5 273122 100
7113 DA O 0 0 6  18.8.18 29.9.18 0 5 273152 100 x 5 273206 100 6 263227 0

273251 ODPAŽENÍ 0 0 0 20.8.18 1.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
1503 DA O 0 0 6  18.8.18 29.9.18 0 x 5 273206 100 5 273227 100 6 263251 0

273309 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 20.8.18 1.10.18 0 4 270701 0 5 270752 100 3 273122 0
9413 DA O 0 0 6  18.8.18 29.9.18 0 3 273152 0 x 3 273251 0 6 263309 0

273329 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 0 0 0 20.8.18 1.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
9423 DA O 0 0 6  18.8.18 29.9.18 0 x 5 273206 100 3 273227 0 6 263329 0

273353 SLOUPY A PILÍŘE 0 0 -1 20.8.18 22.10.18 0 5 270752 100 4 270859 0 5 273102 100
3303 DA O 0 1 9  18.8.18 20.10.18 0 5 273122 100 x 5 273329 100 6 263353 0

273403 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 20.8.18 22.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
3103 DA O 0 1 9  18.8.18 20.10.18 0 x 3 273227 0 5 273309 100 6 263403 0

273423 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
3403 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 x 3 273227 0 3 273329 0 6 263423 0

273453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 2 0 17.9.18 1.10.18 0 5 273152 100 5 273206 100 5 273227 100
3203 DA O 0 1 2  29.9.18 13.10.18 0 3 273309 0 3 273329 0 x 6 263453 0

273503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 4 270900 0 5 273102 100 x 3 273227 0
3803 DA O 0 1 9  18.8.18 20.10.18 0 5 273309 100 5 273329 100 6 263503 0

273524 STROPY 0 0 2 20.8.18 22.10.18 0 x 5 273329 100 5 273353 100 5 273403 100
4103 DA O 0 1 9  18.8.18 20.10.18 0 5 273423 100 3 273503 0 6 263524 0

273557 OCELOVÁ KONSTRUKCE 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
7683 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 x 3 273227 0 5 273329 100 6 263557 0

273607 SKLOBETON STROPY,KLENBY 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 x 5 273353 100 5 273403 100 5 273423 100
7613 DA O 0 1 9  18.8.18 20.10.18 0 3 273503 0 3 273557 0 6 263607 0

273627 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 5 273102 100 5 273122 100 5 273152 100
7633 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 x 3 273227 0 5 273309 100 6 263627 0

273657 TESAŘI STĚNY A STROPY 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 4 270601 0 5 273152 100 x 5 273227 100
7623 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 5 273309 100 3 273627 0 6 263657 0

273707 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 0 0 0 20.8.18 22.10.18 0 x 5 273227 100 3 273557 0 3 273607 0
7673 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 3 273627 0 3 273657 0 6 263707 0

273724 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 0 0 6 9.7.18 22.10.18 0 5 270501 100 x 3 270601 0 3 270701 0
4503 DA O 0 0 15  7.7.18 20.10.18 0 5 270752 100 5 273102 100 6 263724 0

273758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 7 20.8.18 22.10.18 0 5 270802 100 3 273206 0 x 3 273251 0
8903 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 3 273503 0 5 273724 100 6 263758 0

273789 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273152 100 x 5 273453 100 5 273503 100
9233 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 273724 100 5 273758 100 6 263789 0

273801 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 270601 0 3 270701 0 x 5 273453 100
1803 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 273724 100 5 273789 100 6 263801 0

273822 TRATIVODY 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 273251 0 3 273453 0 3 273503 0
2103 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 273758 0 x 3 273801 0 6 263822 0

273859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 11 9.7.18 22.10.18 0 3 270601 0 3 270701 0 x 3 270802 0
9903 DA O 0 0 15  21.7.18 3.11.18 0 3 270859 0 2 273102 0 0 0 0

273900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 6 9.7.18 22.10.18 0 3 270601 0 3 270802 0 3 270900 0
9003 DA O 0 0 15  7.7.18 20.10.18 0 2 273102 0 x 2 273152 0 6 263900 0

276103 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 3.9.18 22.10.18 0 5 273353 100 5 273503 100 5 273607 100
3806 DA O 0 1 7  1.9.18 20.10.18 0 5 273627 100 5 273724 100 x 6 266103 0

276129 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 0 0 0 10.9.18 22.10.18 0 5 273423 100 5 273524 100 5 273557 100
9436 DA O 0 0 6  8.9.18 20.10.18 0 5 273607 100 5 276103 100 x 6 266129 0

276153 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 273251 0 5 273353 100 x 5 273789 100
3306 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 273822 100 3 276129 0 6 266153 0

276184 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU 0 0 -1 8.10.18 22.10.18 0 5 273353 100 5 273423 100 5 276103 100
4406 DA O 0 1 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276129 0 x 5 276153 100 6 266184 0

276204 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 -1 8.10.18 22.10.18 0 3 273403 0 3 273423 0 x 5 273453 100
4306 DA O 0 1 2  6.10.18 20.10.18 0 3 273789 0 5 273801 100 6 266204 0

276229 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273423 100 x 5 273453 100 5 273524 100
9316 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 273657 100 3 276103 0 6 266229 0

276254 DLAŽBY IS 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273724 100 x 5 273789 100 5 273801 100
4606 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 273822 100 5 276204 100 6 266254 0

276281 ZÁSYPY 0 2 2 8.10.18 22.10.18 0 5 273758 100 x 5 276153 100 5 276204 100
1706 DA O 0 0 2  20.10.18 3.11.18 0 3 276229 0 3 276254 0 6 266281 0

276307 DŘEVOSTAVBY STĚNY A PODL 0 0 7 20.8.18 22.10.18 0 x 5 273206 100 5 273227 100 5 273309 100
7636 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 5 273627 100 3 273657 0 6 266307 0

276326 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 7 20.8.18 22.10.18 0 x 5 273403 100 5 273423 100 3 273557 0
6406 DA O 0 0 9  18.8.18 20.10.18 0 3 273707 0 4 273900 0 6 266326 0



CONTEC - Síťový graf (tabelární forma) akce: 02830000 AFI CITY- Kolbenova Strana: 52

19.12.18 DA O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

276357 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273707 100 5 276103 100 x 5 276184 100
7456 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 276307 100 3 276326 0 6 266357 0

276387 SILNOPROUD VODIČE 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 276103 100 x 5 276184 100 5 276307 100
7466 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276326 0 5 276357 100 6 266387 0

276407 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 x 5 276184 100 5 276307 100 3 276326 0
7486 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276357 0 3 276387 0 6 266407 0

276429 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 4 10.9.18 22.10.18 0 5 273524 100 5 273557 100 5 273607 100
9416 DA O 0 0 6  8.9.18 20.10.18 0 5 273627 100 x 3 276129 0 6 266429 0

276454 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273503 100 5 273524 100 5 273607 100
4106 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 x 5 276357 100 3 276429 0 6 266454 0

276506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273524 100 5 276326 100 x 5 276387 100
6106 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 5 276429 100 3 276454 0 6 266506 0

276529 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 273758 0 x 3 273822 0 3 276103 0
9366 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276204 0 3 276254 0 6 266529 0

276557 HYDROIZOL SANITÁR PROST 0 0 5 3.9.18 22.10.18 0 5 273403 100 5 273423 100 5 273557 100
7116 DA O 0 0 7  1.9.18 20.10.18 0 5 273627 100 x 3 276103 0 6 266557 0

276607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273657 100 x 3 276204 0 3 276326 0
7146 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276529 0 3 276557 0 6 266607 0

276627 IZOLACE PROTICHEMICKÁ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 5 273707 100 x 3 276506 0 3 276529 0
7156 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276557 0 3 276607 0 6 266627 0

276657 TESAŘI PODLAHY 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 5 273657 100 4 273859 0 x 5 276506 100
7626 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 276557 0 3 276627 0 6 266657 0

276709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 5 276307 100 3 276326 0 5 276429 100
9536 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 x 3 276454 0 3 276506 0 6 266709 0

276729 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 0 0 0 8.10.18 22.10.18 0 3 273607 0 3 276103 0 x 3 276153 0
9596 DA O 0 0 2  6.10.18 20.10.18 0 3 276407 0 3 276454 0 6 266729 0

276756 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 -1 8.10.18 22.10.18 0 x 5 276529 100 5 276557 100 5 276607 100
6306 DA O 0 1 2  6.10.18 20.10.18 0 5 276627 100 5 276729 100 6 266756 0

276807 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 x 5 276184 100 5 276229 100 5 276454 100
7126 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 5 276729 100 3 276756 0 6 266807 0

276827 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 x 5 273453 100 5 273657 100 5 276184 100
7656 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 276229 0 3 276709 0 6 266827 0

276859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 8.10.18 22.10.18 0 3 270859 0 x 3 273801 0 3 273822 0
9906 DA O 0 0 2  20.10.18 3.11.18 0 3 273859 0 2 276103 0 0 0 0

276900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 3 270900 0 3 273707 0 3 273758 0
9006 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 273900 0 x 2 276204 0 6 266900 0

279106 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 4 8.10.18 5.11.18 0 x 5 276229 100 5 276326 100 5 276429 100
6209 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 5 276807 100 5 276827 100 6 269106 0

279153 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 2 0 22.10.18 22.10.18 0 5 273789 100 3 276129 0 3 276607 0
3409 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 3 276627 0 3 276756 0 x 6 269153 0

279209 DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ 0 0 4 8.10.18 5.11.18 0 5 273707 100 x 3 276357 0 3 276387 0
9519 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 276407 0 3 276454 0 6 269209 0

279227 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276281 100 5 276326 100 5 276807 100
7659 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 5 276827 100 x 3 279153 0 6 269227 0

279257 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276281 100 5 276407 100 5 276827 100
7819 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 5 279106 100 x 3 279153 0 6 269257 0

279307 PODLAHY SYNTETICKÉ 0 0 0 8.10.18 5.11.18 0 x 5 276254 100 5 276607 100 5 276627 100
7779 DA O 0 1 4  6.10.18 3.11.18 0 3 276709 0 5 276756 100 6 269307 0

279327 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276557 100 4 276900 0 x 5 279227 100
7719 DA O 0 1 0  3.11.18 3.11.18 0 5 279257 100 3 279307 0 6 269327 0

279357 MALBY VNITŘNÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276506 100 5 276709 100 5 276756 100
7849 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 3 279257 0 3 279327 0 6 269357 0

279407 LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276529 100 5 276756 100 x 3 279257 0
7959 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 3 279307 0 3 279327 0 6 269407 0

279457 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276454 100 5 276827 100 x 3 279153 0
7649 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 3 279227 0 3 279407 0 6 269457 0

279507 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276153 100 5 276254 100 5 276657 100
7679 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 3 279327 0 3 279407 0 6 269507 0

279557 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276326 100 5 276429 100 5 276657 100
7839 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 4 279457 0 4 279507 0 6 269557 0

279607 SILNOPROUD KOMPLET VENK 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 279209 100 x 5 279257 100 5 279357 100
7479 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 4 279507 0 4 279557 0 6 269607 0

279629 VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 279106 100 5 279209 100 3 279307 0
9589 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 3 279357 0 3 279457 0 6 269629 0

279659 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 x 4 279227 0 4 279327 0 4 279407 0
9529 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 4 279557 0 4 279607 0 6 269659 0

279701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 270701 100 5 273251 100 5 273758 100
1709 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 3 276529 0 x 4 279507 0 6 269701 0

279756 DLAŽBA VENKOVNÍ 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 276153 100 5 276281 100 5 279106 100
6309 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 3 279507 0 3 279629 0 6 269756 0

279801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 5.11.18 5.11.18 0 5 273801 100 5 276281 100 4 276859 0
1809 DA O 0 0 0  3.11.18 3.11.18 0 x 3 279756 0 3 279701 0 6 269801 0

279859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 22.10.18 5.11.18 0 3 273859 0 3 276254 0 3 276657 0
9909 DA O 0 0 2  3.11.18 16.11.18 0 3 276859 0 x 2 279153 0 0 0 0

279900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 4 8.10.18 5.11.18 0 3 273900 0 x 3 276657 0 3 276729 0
9009 DA O 0 0 4  6.10.18 3.11.18 0 3 276900 0 2 279307 0 6 269900 0

279950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 19 25.6.18 5.11.18 0 2 270101 0 2 270409 0 2 270459 0
905A DA O 0 0 19  23.6.18 3.11.18 0 2 270469 0 x 2 270601 0 0 0 0

279980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 5.11.18 5.11.18 0 x 5 279659 100 3 279801 0 3 279859 0
908A DA O 0 0 0  16.11.18 16.11.18 16.11.18 1 279900 0 1 279950 0 0 0 0
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19.12.18 OPL L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

280101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 4.6.18 4.6.18 0 x 2 240101 5 0 0 0 0 0 0
1100 OPL L 0 0 0  2.6.18 2.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 x 2 280101 0 0 0 0 0 0 0
1200 OPL L 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 4.6.18 4.6.18 0 2 280101 0 x 2 280201 0 0 0 0
1300 OPL L 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 2 280101 0 x 2 280201 0 0 0 0
9600 OPL L 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 280101 0 2 280409 0 0 0 0
9700 OPL L 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 280409 0 2 280459 0 0 0 0
9790 OPL L 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280501 PAŽENÍ 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 3 280101 0 x 3 280301 0 0 0 0
1500 OPL L 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 4.6.18 18.6.18 0 x 2 280301 0 2 280469 0 0 0 0
1600 OPL L 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 4.6.18 2.7.18 0 2 280101 0 2 280201 0 x 2 280301 0
1700 OPL L 0 0 4  2.6.18 30.6.18 0 2 280469 0 0 0 0 0 0 0

280802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 5 280201 100 x 5 280301 100 5 280501 100
2700 OPL L 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 4 280601 0 4 280701 0 0 0 0

280859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 18.6.18 23.7.18 0 2 280409 0 2 280459 0 2 280469 0
9900 OPL L 0 0 5  16.6.18 21.7.18 0 x 2 280501 0 0 0 0 0 0 0

280900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 4.6.18 6.8.18 0 2 280101 0 2 280201 0 x 2 280301 0
9000 OPL L 0 0 9  2.6.18 4.8.18 0 2 280459 0 0 0 0 0 0 0

283102 ZÁKLADY IS 0 2 0 2.7.18 2.7.18 0 5 280301 100 5 280501 100 4 280601 0
2703 OPL L 0 1 0  14.7.18 14.7.18 0 4 280701 0 x 5 280802 100 0 0 0

283206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 0 -1 23.7.18 23.7.18 0 5 280409 100 5 280459 100 5 280501 100
6303 OPL L 0 1 0  21.7.18 21.7.18 0 5 280802 100 x 5 283102 100 0 0 0

283307 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 5 280301 100 5 280501 100 5 280802 100
7113 OPL L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 x 5 283102 100 5 283206 100 0 0 0

283401 ODPAŽENÍ 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 1 280501 0 3 280601 0 x 5 283102 100
1503 OPL L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 283206 100 5 283307 100 0 0 0

283503 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 23.7.18 23.7.18 0 5 280501 100 5 280802 100 x 5 283102 100
3103 OPL L 0 1 0  21.7.18 21.7.18 0 5 283206 100 5 283307 100 0 0 0

283603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 23.7.18 23.7.18 0 3 280701 0 4 280859 0 x 5 283102 100
3203 OPL L 0 1 0  21.7.18 21.7.18 0 5 283206 100 5 283307 100 0 0 0

283657 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 5 280701 100 x 5 283102 100 5 283206 100
7633 OPL L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 283307 100 3 283401 0 0 0 0

283701 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 0 0 18.6.18 6.8.18 0 5 280201 100 5 280301 100 5 280409 100
1703 OPL L 0 0 7  16.6.18 4.8.18 0 5 280469 100 x 3 280601 0 0 0 0

283751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 2 18.6.18 6.8.18 0 5 280201 100 5 280301 100 5 280409 100
1803 OPL L 0 0 7  16.6.18 4.8.18 0 x 3 280601 0 5 283701 100 0 0 0

283802 TRATIVODY 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 4 280900 0 x 5 283102 100 3 283401 0
2103 OPL L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 283701 100 5 283751 100 0 0 0

283859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 2.7.18 6.8.18 0 3 280501 0 3 280802 0 3 280859 0
9903 OPL L 0 0 5  14.7.18 18.8.18 0 x 2 283102 0 2 283701 0 0 0 0

283900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 2.7.18 20.8.18 0 3 280459 0 3 280469 0 3 280900 0
9003 OPL L 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 x 2 283102 0 2 283751 0 0 0 0

286103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 3 280701 0 x 5 283206 100 5 283307 100
3306 OPL L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 283503 0 3 283603 0 0 0 0

286203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 x 5 283102 100 5 283206 100 5 283307 100
3406 OPL L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 283503 0 3 283603 0 0 0 0

286259 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 2 23.7.18 6.8.18 0 x 5 283102 100 5 283206 100 5 283307 100
9236 OPL L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 3 283503 0 3 283802 0 0 0 0

286306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 3 283401 0 5 283503 100 5 283603 100
6406 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 283657 0 x 3 286203 0 0 0 0

286359 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 2 23.7.18 6.8.18 0 x 5 283401 100 5 283503 100 5 283603 100
9416 OPL L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 5 283657 100 3 283802 0 0 0 0

286407 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 283503 100 5 283657 100 5 286103 100
7656 OPL L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 5 286203 100 5 286359 100 0 0 0

286459 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 283503 100 5 283603 100 x 5 286203 100
9316 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 286259 100 3 286359 0 0 0 0

286509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 283603 100 4 283900 0 x 5 286203 100
9366 OPL L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 286259 0 3 286407 0 0 0 0

286605 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 283701 100 3 283802 0 4 283859 0
5606 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 x 3 286203 0 3 286259 0 0 0 0

286705 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 283751 100 x 5 286203 100 3 286259 0
5706 OPL L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 286459 0 5 286605 100 0 0 0

286755 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 2 6.8.18 3.9.18 0 5 283401 100 x 3 286203 0 3 286259 0
5906 OPL L 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 3 286459 0 5 286605 100 0 0 0

286801 ZÁSYPY 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 283401 100 5 283657 100 5 286103 100
1706 OPL L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 5 286203 100 5 286259 100 0 0 0

286859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 23.7.18 20.8.18 0 5 280859 100 3 283701 0 3 283802 0
9906 OPL L 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 3 283859 0 x 2 286103 0 0 0 0

286900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 23.7.18 20.8.18 0 3 280900 0 3 283751 0 3 283802 0
9006 OPL L 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 3 283900 0 x 2 286103 0 0 0 0

289107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 283657 100 5 286103 100 5 286203 100
7629 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 5 286359 100 x 5 286509 100 0 0 0

289206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 5 286203 100 3 286306 0 5 286359 100
6209 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 286407 0 3 286459 0 0 0 0

289253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 283307 100 5 286259 100 5 286359 100
3409 OPL L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 286509 0 x 3 286801 0 0 0 0

289309 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 0 2 6.8.18 20.8.18 0 x 5 286306 100 5 286359 100 3 286407 0
9539 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 286459 0 3 289206 0 0 0 0

289357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 286306 100 5 286509 100 4 286859 0
7679 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 289107 0 3 289253 0 0 0 0

289407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 3 286306 0 3 289107 0 3 289206 0
7579 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 289309 0 x 3 289357 0 0 0 0

289457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 286801 100 3 286306 0 3 286509 0
7839 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 289107 0 x 3 289357 0 0 0 0

289507 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 286359 100 5 286407 100 5 286459 100
7819 OPL L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 x 3 286801 0 3 289206 0 0 0 0

289557 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 286103 100 5 286203 100 5 286359 100
7829 OPL L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 286459 100 x 3 289253 0 0 0 0

289607 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 286203 100 3 286359 0 5 286407 100
7659 OPL L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 x 5 286801 100 3 289253 0 0 0 0
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19.12.18 OPL L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

289657 PÍSMOMALÍŘI 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 286359 100 3 289206 0 3 289253 0
7899 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 289407 0 x 4 289457 0 0 0 0

289709 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 4 289309 0 x 4 289457 0 4 289507 0
9529 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 4 289557 0 4 289657 0 0 0 0

289754 RIGOLY 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 286705 100 5 286755 100 4 286900 0
4609 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 289407 0 3 289507 0 0 0 0

289801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 283751 100 3 286755 0 3 289557 0
1809 OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 289607 0 x 4 289709 0 0 0 0

289859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 6.8.18 20.8.18 0 5 283859 100 3 286103 0 x 3 286705 0
9909 OPL L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 286859 0 2 289206 0 0 0 0

289900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 6.8.18 20.8.18 0 5 283900 100 x 3 286605 0 3 286705 0
9009 OPL L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 286900 0 2 289206 0 0 0 0

289950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 11 4.6.18 20.8.18 0 x 2 280101 0 2 280409 0 2 280469 0
905A OPL L 0 0 11  2.6.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 x 4 289754 0 4 289801 0 4 289859 0
908A OPL L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 1.9.18 5 289900 100 1 289950 0 0 0 0
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19.12.18 OPL M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

290101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 4.6.18 18.6.18 0 x 6 280101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OPL M 0 0 2  2.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 18.6.18 18.6.18 0 2 290101 0 x 6 280201 0 0 0 0
1200 OPL M 0 0 0  16.6.18 16.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 18.6.18 18.6.18 0 2 290101 0 x 2 290201 0 6 280301 0
1300 OPL M 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 2 290101 0 x 2 290201 0 6 280409 0
9600 OPL M 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 2 290101 0 x 2 290409 0 6 280459 0
9700 OPL M 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 x 2 290409 0 2 290459 0 6 280469 0
9790 OPL M 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290501 PAŽENÍ 0 0 0 2.7.18 2.7.18 0 3 290101 0 x 3 290301 0 6 280501 0
1500 OPL M 0 0 0  30.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 18.6.18 2.7.18 0 x 2 290301 0 2 290469 0 6 280601 0
1600 OPL M 0 0 2  30.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 18.6.18 16.7.18 0 2 290101 0 2 290201 0 x 2 290301 0
1700 OPL M 0 0 4  16.6.18 14.7.18 0 2 290469 0 6 280701 0 0 0 0

290802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 2.7.18 2.7.18 0 5 290201 100 x 5 290301 100 5 290501 100
2700 OPL M 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 4 290601 0 4 290701 0 6 280802 0

290859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 2.7.18 6.8.18 0 2 290409 0 2 290459 0 2 290469 0
9900 OPL M 0 0 5  30.6.18 4.8.18 0 x 2 290501 0 0 0 0 0 0 0

290900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 18.6.18 20.8.18 0 2 290101 0 2 290201 0 x 2 290301 0
9000 OPL M 0 0 9  16.6.18 18.8.18 0 2 290459 0 6 280900 0 0 0 0

293102 ZÁKLADY IS 0 2 0 16.7.18 16.7.18 0 5 290301 100 5 290501 100 4 290601 0
2703 OPL M 0 1 0  28.7.18 28.7.18 0 4 290701 0 x 5 290802 100 6 283102 0

293206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 5 290409 100 5 290459 100 5 290501 100
6303 OPL M 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 5 290802 100 x 5 293102 100 6 283206 0

293307 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 290301 100 5 290501 100 5 290802 100
7113 OPL M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 x 5 293102 100 5 293206 100 6 283307 0

293401 ODPAŽENÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 1 290501 0 3 290601 0 x 5 293102 100
1503 OPL M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 293206 100 5 293307 100 6 283401 0

293503 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 5 290501 100 5 290802 100 x 5 293102 100
3103 OPL M 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 5 293206 100 5 293307 100 6 283503 0

293603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 6.8.18 6.8.18 0 3 290701 0 4 290859 0 x 5 293102 100
3203 OPL M 0 1 0  4.8.18 4.8.18 0 5 293206 100 5 293307 100 6 283603 0

293657 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 290701 100 x 5 293102 100 5 293206 100
7633 OPL M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 293307 100 3 293401 0 6 283657 0

293701 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 0 0 2.7.18 20.8.18 0 5 290201 100 5 290301 100 5 290409 100
1703 OPL M 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 5 290469 100 x 3 290601 0 6 283701 0

293751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 2 2.7.18 20.8.18 0 5 290201 100 5 290301 100 5 290409 100
1803 OPL M 0 0 7  30.6.18 18.8.18 0 x 3 290601 0 5 293701 100 6 283751 0

293802 TRATIVODY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 290900 0 x 5 293102 100 3 293401 0
2103 OPL M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 293701 100 5 293751 100 6 283802 0

293859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 16.7.18 20.8.18 0 3 290501 0 3 290802 0 3 290859 0
9903 OPL M 0 0 5  28.7.18 1.9.18 0 x 2 293102 0 2 293701 0 0 0 0

293900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 16.7.18 3.9.18 0 3 290459 0 3 290469 0 3 290900 0
9003 OPL M 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 x 2 293102 0 2 293751 0 6 283900 0

296103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 3 290701 0 x 5 293206 100 5 293307 100
3306 OPL M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 293503 0 3 293603 0 6 286103 0

296203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 x 5 293102 100 5 293206 100 5 293307 100
3406 OPL M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 293503 0 3 293603 0 6 286203 0

296259 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 2 6.8.18 20.8.18 0 x 5 293102 100 5 293206 100 5 293307 100
9236 OPL M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 293503 0 3 293802 0 6 286259 0

296306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 3 293401 0 5 293503 100 5 293603 100
6406 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 293657 0 x 3 296203 0 6 286306 0

296359 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 2 6.8.18 20.8.18 0 x 5 293401 100 5 293503 100 5 293603 100
9416 OPL M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 293657 100 3 293802 0 6 286359 0

296407 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 293503 100 5 293657 100 5 296103 100
7656 OPL M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 5 296203 100 5 296359 100 6 286407 0

296459 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 293503 100 5 293603 100 x 5 296203 100
9316 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 296259 100 3 296359 0 6 286459 0

296509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 293603 100 4 293900 0 x 5 296203 100
9366 OPL M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 296259 0 3 296407 0 6 286509 0

296605 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 293701 100 3 293802 0 4 293859 0
5606 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 x 3 296203 0 3 296259 0 6 286605 0

296705 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 293751 100 x 5 296203 100 3 296259 0
5706 OPL M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 3 296459 0 5 296605 100 6 286705 0

296755 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 2 20.8.18 17.9.18 0 5 293401 100 x 3 296203 0 3 296259 0
5906 OPL M 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 3 296459 0 5 296605 100 6 286755 0

296801 ZÁSYPY 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 293401 100 5 293657 100 5 296103 100
1706 OPL M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 5 296203 100 5 296259 100 6 286801 0

296859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 6.8.18 3.9.18 0 5 290859 100 3 293701 0 3 293802 0
9906 OPL M 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 3 293859 0 x 2 296103 0 0 0 0

296900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 6.8.18 3.9.18 0 3 290900 0 3 293751 0 3 293802 0
9006 OPL M 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 3 293900 0 x 2 296103 0 6 286900 0

299107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 293657 100 5 296103 100 5 296203 100
7629 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 5 296359 100 x 5 296509 100 6 289107 0

299206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 5 296203 100 3 296306 0 5 296359 100
6209 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 296407 0 3 296459 0 6 289206 0

299253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 293307 100 5 296259 100 5 296359 100
3409 OPL M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 296509 0 x 3 296801 0 6 289253 0

299309 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 x 5 296306 100 5 296359 100 3 296407 0
9539 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 296459 0 3 299206 0 6 289309 0

299357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 296306 100 5 296509 100 4 296859 0
7679 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 3 299107 0 3 299253 0 6 289357 0

299407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 3 296306 0 3 299107 0 3 299206 0
7579 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 299309 0 x 3 299357 0 6 289407 0

299457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 296801 100 3 296306 0 3 296509 0
7839 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 299107 0 x 3 299357 0 6 289457 0

299507 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 296359 100 5 296407 100 5 296459 100
7819 OPL M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 3 296801 0 3 299206 0 6 289507 0

299557 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 296103 100 5 296203 100 5 296359 100
7829 OPL M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 296459 100 x 3 299253 0 6 289557 0

299607 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 296203 100 3 296359 0 5 296407 100
7659 OPL M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 5 296801 100 3 299253 0 6 289607 0
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19.12.18 OPL M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

299657 PÍSMOMALÍŘI 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 296359 100 3 299206 0 3 299253 0
7899 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 299407 0 x 4 299457 0 6 289657 0

299709 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 4 299309 0 x 4 299457 0 4 299507 0
9529 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 4 299557 0 4 299657 0 6 289709 0

299754 RIGOLY 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 296705 100 5 296755 100 4 296900 0
4609 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 3 299407 0 3 299507 0 6 289754 0

299801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 293751 100 3 296755 0 3 299557 0
1809 OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 299607 0 x 4 299709 0 6 289801 0

299859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 20.8.18 3.9.18 0 5 293859 100 3 296103 0 x 3 296705 0
9909 OPL M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 296859 0 2 299206 0 0 0 0

299900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 293900 100 x 3 296605 0 3 296705 0
9009 OPL M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 296900 0 2 299206 0 6 289900 0

299950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 11 18.6.18 3.9.18 0 2 290101 0 x 2 290409 0 2 290469 0
905A OPL M 0 0 11  16.6.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 x 4 299754 0 4 299801 0 4 299859 0
908A OPL M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 15.9.18 5 299900 100 1 299950 0 0 0 0
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19.12.18 OPL N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

300101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 0 4.6.18 2.7.18 0 x 6 290101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OPL N 0 0 4  2.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 0 0 18.6.18 2.7.18 0 2 300101 0 x 6 290201 0 0 0 0
1200 OPL N 0 0 2  16.6.18 30.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 2.7.18 2.7.18 0 2 300101 0 2 300201 0 x 6 290301 0
1300 OPL N 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 18.6.18 16.7.18 0 2 300101 0 x 2 300201 0 6 290409 0
9600 OPL N 0 0 4  16.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 18.6.18 16.7.18 0 2 300101 0 x 2 300409 0 6 290459 0
9700 OPL N 0 0 4  16.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 18.6.18 16.7.18 0 x 2 300409 0 2 300459 0 6 290469 0
9790 OPL N 0 0 4  16.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300501 PAŽENÍ 0 0 0 16.7.18 16.7.18 0 3 300101 0 x 3 300301 0 6 290501 0
1500 OPL N 0 0 0  14.7.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 2.7.18 16.7.18 0 x 2 300301 0 2 300469 0 6 290601 0
1600 OPL N 0 0 2  14.7.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 2 2.7.18 30.7.18 0 2 300101 0 2 300201 0 x 2 300301 0
1700 OPL N 0 0 4  30.6.18 28.7.18 0 2 300469 0 6 290701 0 0 0 0

300802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 16.7.18 16.7.18 0 5 300201 100 x 5 300301 100 5 300501 100
2700 OPL N 0 0 0  28.7.18 28.7.18 0 4 300601 0 4 300701 0 6 290802 0

300859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 16.7.18 20.8.18 0 2 300409 0 2 300459 0 2 300469 0
9900 OPL N 0 0 5  14.7.18 18.8.18 0 x 2 300501 0 0 0 0 0 0 0

300900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 2.7.18 3.9.18 0 2 300101 0 2 300201 0 x 2 300301 0
9000 OPL N 0 0 9  30.6.18 1.9.18 0 2 300459 0 6 290900 0 0 0 0

303102 ZÁKLADY IS 0 2 0 30.7.18 30.7.18 0 5 300301 100 5 300501 100 4 300601 0
2703 OPL N 0 1 0  11.8.18 11.8.18 0 4 300701 0 x 5 300802 100 6 293102 0

303206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 0 -1 20.8.18 20.8.18 0 5 300409 100 5 300459 100 5 300501 100
6303 OPL N 0 1 0  18.8.18 18.8.18 0 5 300802 100 x 5 303102 100 6 293206 0

303307 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 300301 100 5 300501 100 5 300802 100
7113 OPL N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 5 303102 100 5 303206 100 6 293307 0

303401 ODPAŽENÍ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 1 300501 0 3 300601 0 x 5 303102 100
1503 OPL N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 303206 100 5 303307 100 6 293401 0

303503 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 20.8.18 20.8.18 0 5 300501 100 5 300802 100 x 5 303102 100
3103 OPL N 0 1 0  18.8.18 18.8.18 0 5 303206 100 5 303307 100 6 293503 0

303603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 20.8.18 20.8.18 0 3 300701 0 4 300859 0 x 5 303102 100
3203 OPL N 0 1 0  18.8.18 18.8.18 0 5 303206 100 5 303307 100 6 293603 0

303657 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 300701 100 x 5 303102 100 5 303206 100
7633 OPL N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 303307 100 3 303401 0 6 293657 0

303701 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 0 0 16.7.18 3.9.18 0 5 300201 100 5 300301 100 5 300409 100
1703 OPL N 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 5 300469 100 x 3 300601 0 6 293701 0

303751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 2 16.7.18 3.9.18 0 5 300201 100 5 300301 100 5 300409 100
1803 OPL N 0 0 7  14.7.18 1.9.18 0 x 3 300601 0 5 303701 100 6 293751 0

303802 TRATIVODY 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 4 300900 0 x 5 303102 100 3 303401 0
2103 OPL N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 303701 100 5 303751 100 6 293802 0

303859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 30.7.18 3.9.18 0 3 300501 0 3 300802 0 3 300859 0
9903 OPL N 0 0 5  11.8.18 15.9.18 0 x 2 303102 0 2 303701 0 0 0 0

303900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 30.7.18 17.9.18 0 3 300459 0 3 300469 0 3 300900 0
9003 OPL N 0 0 7  28.7.18 15.9.18 0 x 2 303102 0 2 303751 0 6 293900 0

306103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 3 300701 0 x 5 303206 100 5 303307 100
3306 OPL N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 303503 0 3 303603 0 6 296103 0

306203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 x 5 303102 100 5 303206 100 5 303307 100
3406 OPL N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 303503 0 3 303603 0 6 296203 0

306259 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 x 5 303102 100 5 303206 100 5 303307 100
9236 OPL N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 303503 0 3 303802 0 6 296259 0

306306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 3 303401 0 5 303503 100 5 303603 100
6406 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 303657 0 x 3 306203 0 6 296306 0

306359 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 x 5 303401 100 5 303503 100 5 303603 100
9416 OPL N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 303657 100 3 303802 0 6 296359 0

306407 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 303503 100 5 303657 100 5 306103 100
7656 OPL N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 5 306203 100 5 306359 100 6 296407 0

306459 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 303503 100 5 303603 100 x 5 306203 100
9316 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 306259 100 3 306359 0 6 296459 0

306509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 303603 100 4 303900 0 x 5 306203 100
9366 OPL N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 306259 0 3 306407 0 6 296509 0

306605 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 303701 100 3 303802 0 4 303859 0
5606 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 3 306203 0 3 306259 0 6 296605 0

306705 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 303751 100 x 5 306203 100 3 306259 0
5706 OPL N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 3 306459 0 5 306605 100 6 296705 0

306755 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 2 3.9.18 1.10.18 0 5 303401 100 x 3 306203 0 3 306259 0
5906 OPL N 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 3 306459 0 5 306605 100 6 296755 0

306801 ZÁSYPY 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 303401 100 5 303657 100 5 306103 100
1706 OPL N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 5 306203 100 5 306259 100 6 296801 0

306859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 20.8.18 17.9.18 0 5 300859 100 3 303701 0 3 303802 0
9906 OPL N 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 3 303859 0 x 2 306103 0 0 0 0

306900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 20.8.18 17.9.18 0 3 300900 0 3 303751 0 3 303802 0
9006 OPL N 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 3 303900 0 x 2 306103 0 6 296900 0

309107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 303657 100 5 306103 100 5 306203 100
7629 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 5 306359 100 x 5 306509 100 6 299107 0

309206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 5 306203 100 3 306306 0 5 306359 100
6209 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 306407 0 3 306459 0 6 299206 0

309253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 303307 100 5 306259 100 5 306359 100
3409 OPL N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 306509 0 x 3 306801 0 6 299253 0

309309 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 x 5 306306 100 5 306359 100 3 306407 0
9539 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 306459 0 3 309206 0 6 299309 0

309357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 306306 100 5 306509 100 4 306859 0
7679 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 x 3 309107 0 3 309253 0 6 299357 0

309407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 3 306306 0 3 309107 0 3 309206 0
7579 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 309309 0 x 3 309357 0 6 299407 0

309457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 306801 100 3 306306 0 3 306509 0
7839 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 309107 0 x 3 309357 0 6 299457 0

309507 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 306359 100 5 306407 100 5 306459 100
7819 OPL N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 3 306801 0 3 309206 0 6 299507 0

309557 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 306103 100 5 306203 100 5 306359 100
7829 OPL N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 306459 100 x 3 309253 0 6 299557 0

309607 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 306203 100 3 306359 0 5 306407 100
7659 OPL N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 5 306801 100 3 309253 0 6 299607 0
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Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
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ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

309657 PÍSMOMALÍŘI 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 306359 100 3 309206 0 3 309253 0
7899 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 309407 0 x 4 309457 0 6 299657 0

309709 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 4 309309 0 x 4 309457 0 4 309507 0
9529 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 4 309557 0 4 309657 0 6 299709 0

309754 RIGOLY 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 306705 100 5 306755 100 4 306900 0
4609 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 x 3 309407 0 3 309507 0 6 299754 0

309801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 303751 100 3 306755 0 3 309557 0
1809 OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 309607 0 x 4 309709 0 6 299801 0

309859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 3.9.18 17.9.18 0 5 303859 100 3 306103 0 x 3 306705 0
9909 OPL N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 306859 0 2 309206 0 0 0 0

309900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 303900 100 x 3 306605 0 3 306705 0
9009 OPL N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 306900 0 2 309206 0 6 299900 0

309950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 13 18.6.18 17.9.18 0 2 300101 0 x 2 300409 0 2 300469 0
905A OPL N 0 0 13  16.6.18 15.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 x 4 309754 0 4 309801 0 4 309859 0
908A OPL N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 29.9.18 5 309900 100 1 309950 0 0 0 0
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19.12.18 OPL O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

310101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 0 2 4.6.18 16.7.18 0 x 6 300101 0 0 0 0 0 0 0
1100 OPL O 0 0 6  2.6.18 14.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 18.6.18 16.7.18 0 2 310101 0 x 6 300201 0 0 0 0
1200 OPL O 0 0 4  30.6.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 2 0 16.7.18 16.7.18 0 2 310101 0 2 310201 0 x 6 300301 0
1300 OPL O 0 0 0  28.7.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 0 0 0 18.6.18 30.7.18 0 2 310101 0 x 2 310201 0 6 300409 0
9600 OPL O 0 0 6  16.6.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 0 0 0 18.6.18 30.7.18 0 2 310101 0 x 2 310409 0 6 300459 0
9700 OPL O 0 0 6  16.6.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 0 0 0 18.6.18 30.7.18 0 x 2 310409 0 2 310459 0 6 300469 0
9790 OPL O 0 0 6  16.6.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310501 PAŽENÍ 0 0 0 30.7.18 30.7.18 0 3 310101 0 x 3 310301 0 6 300501 0
1500 OPL O 0 0 0  28.7.18 28.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 16.7.18 30.7.18 0 x 2 310301 0 2 310469 0 6 300601 0
1600 OPL O 0 0 2  28.7.18 11.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 4 16.7.18 13.8.18 0 2 310101 0 2 310201 0 x 2 310301 0
1700 OPL O 0 0 4  14.7.18 11.8.18 0 2 310469 0 6 300701 0 0 0 0

310802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 0 2 0 30.7.18 30.7.18 0 5 310201 100 x 5 310301 100 5 310501 100
2700 OPL O 0 0 0  11.8.18 11.8.18 0 4 310601 0 4 310701 0 6 300802 0

310859 PŘESUN HMOT TE 0 0 0 2 30.7.18 3.9.18 0 2 310409 0 2 310459 0 2 310469 0
9900 OPL O 0 0 5  28.7.18 1.9.18 0 x 2 310501 0 0 0 0 0 0 0

310900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 4 16.7.18 17.9.18 0 2 310101 0 2 310201 0 x 2 310301 0
9000 OPL O 0 0 9  14.7.18 15.9.18 0 2 310459 0 6 300900 0 0 0 0

313102 ZÁKLADY IS 0 2 0 13.8.18 13.8.18 0 5 310301 100 5 310501 100 4 310601 0
2703 OPL O 0 1 0  25.8.18 25.8.18 0 4 310701 0 x 5 310802 100 6 303102 0

313206 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 0 0 -1 3.9.18 3.9.18 0 5 310409 100 5 310459 100 5 310501 100
6303 OPL O 0 1 0  1.9.18 1.9.18 0 5 310802 100 x 5 313102 100 6 303206 0

313307 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 310301 100 5 310501 100 5 310802 100
7113 OPL O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 5 313102 100 5 313206 100 6 303307 0

313401 ODPAŽENÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 1 310501 0 3 310601 0 x 5 313102 100
1503 OPL O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 313206 100 5 313307 100 6 303401 0

313503 ZDI NOSNÉ 0 0 -1 3.9.18 3.9.18 0 5 310501 100 5 310802 100 x 5 313102 100
3103 OPL O 0 1 0  1.9.18 1.9.18 0 5 313206 100 5 313307 100 6 303503 0

313603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 -1 3.9.18 3.9.18 0 3 310701 0 4 310859 0 x 5 313102 100
3203 OPL O 0 1 0  1.9.18 1.9.18 0 5 313206 100 5 313307 100 6 303603 0

313657 DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 310701 100 x 5 313102 100 5 313206 100
7633 OPL O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 313307 100 3 313401 0 6 303657 0

313701 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 0 0 30.7.18 17.9.18 0 5 310201 100 5 310301 100 5 310409 100
1703 OPL O 0 0 7  28.7.18 15.9.18 0 5 310469 100 x 3 310601 0 6 303701 0

313751 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 2 30.7.18 17.9.18 0 5 310201 100 5 310301 100 5 310409 100
1803 OPL O 0 0 7  28.7.18 15.9.18 0 x 3 310601 0 5 313701 100 6 303751 0

313802 TRATIVODY 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 4 310900 0 x 5 313102 100 3 313401 0
2103 OPL O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 313701 100 5 313751 100 6 303802 0

313859 PŘESUN HMOT TE 3 0 2 3 13.8.18 17.9.18 0 3 310501 0 3 310802 0 3 310859 0
9903 OPL O 0 0 5  25.8.18 29.9.18 0 x 2 313102 0 2 313701 0 0 0 0

313900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 3 13.8.18 1.10.18 0 3 310459 0 3 310469 0 3 310900 0
9003 OPL O 0 0 7  11.8.18 29.9.18 0 x 2 313102 0 2 313751 0 6 303900 0

316103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 3 310701 0 x 5 313206 100 5 313307 100
3306 OPL O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 313503 0 3 313603 0 6 306103 0

316203 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 x 5 313102 100 5 313206 100 5 313307 100
3406 OPL O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 313503 0 3 313603 0 6 306203 0

316259 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 x 5 313102 100 5 313206 100 5 313307 100
9236 OPL O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 313503 0 3 313802 0 6 306259 0

316306 VÝPLNĚ OTVORŮ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 3 313401 0 5 313503 100 5 313603 100
6406 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 313657 0 x 3 316203 0 6 306306 0

316359 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 x 5 313401 100 5 313503 100 5 313603 100
9416 OPL O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 313657 100 3 313802 0 6 306359 0

316407 TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 313503 100 5 313657 100 5 316103 100
7656 OPL O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 5 316203 100 5 316359 100 6 306407 0

316459 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 313503 100 5 313603 100 x 5 316203 100
9316 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 316259 100 3 316359 0 6 306459 0

316509 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 313603 100 4 313900 0 x 5 316203 100
9366 OPL O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 316259 0 3 316407 0 6 306509 0

316605 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 313701 100 3 313802 0 4 313859 0
5606 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 3 316203 0 3 316259 0 6 306605 0

316705 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 313751 100 x 5 316203 100 3 316259 0
5706 OPL O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 3 316459 0 5 316605 100 6 306705 0

316755 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 4 17.9.18 15.10.18 0 5 313401 100 x 3 316203 0 3 316259 0
5906 OPL O 0 0 4  15.9.18 13.10.18 0 3 316459 0 5 316605 100 6 306755 0

316801 ZÁSYPY 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 313401 100 5 313657 100 5 316103 100
1706 OPL O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 x 5 316203 100 5 316259 100 6 306801 0

316859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 3.9.18 1.10.18 0 5 310859 100 3 313701 0 3 313802 0
9906 OPL O 0 0 4  15.9.18 13.10.18 0 3 313859 0 x 2 316103 0 0 0 0

316900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 2 3.9.18 1.10.18 0 3 310900 0 3 313751 0 3 313802 0
9006 OPL O 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 3 313900 0 x 2 316103 0 6 306900 0

319107 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 5 313657 100 5 316103 100 5 316203 100
7629 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 5 316359 100 x 5 316509 100 6 309107 0

319206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 5 316203 100 3 316306 0 5 316359 100
6209 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 316407 0 3 316459 0 6 309206 0

319253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 313307 100 5 316259 100 5 316359 100
3409 OPL O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 316509 0 x 3 316801 0 6 309253 0

319309 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 x 5 316306 100 5 316359 100 3 316407 0
9539 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 316459 0 3 319206 0 6 309309 0

319357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 5 316306 100 5 316509 100 4 316859 0
7679 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 x 3 319107 0 3 319253 0 6 309357 0

319407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 3 316306 0 3 319107 0 3 319206 0
7579 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 319309 0 x 3 319357 0 6 309407 0

319457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 5 316801 100 3 316306 0 3 316509 0
7839 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 319107 0 x 3 319357 0 6 309457 0

319507 OBKLADY VNĚJŠÍ 0 0 2 1.10.18 15.10.18 0 5 316359 100 5 316407 100 5 316459 100
7819 OPL O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 x 3 316801 0 3 319206 0 6 309507 0

319557 OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ 0 0 2 1.10.18 15.10.18 0 5 316103 100 5 316203 100 5 316359 100
7829 OPL O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 5 316459 100 x 3 319253 0 6 309557 0

319607 TVRDÉ KRYTINY OBKLADY 0 0 2 1.10.18 15.10.18 0 5 316203 100 3 316359 0 5 316407 100
7659 OPL O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 x 5 316801 100 3 319253 0 6 309607 0
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19.12.18 OPL O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

319657 PÍSMOMALÍŘI 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 5 316359 100 3 319206 0 3 319253 0
7899 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 319407 0 x 4 319457 0 6 309657 0

319709 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 4 319309 0 x 4 319457 0 4 319507 0
9529 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 4 319557 0 4 319657 0 6 309709 0

319754 RIGOLY 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 5 316705 100 5 316755 100 4 316900 0
4609 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 x 3 319407 0 3 319507 0 6 309754 0

319801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 5 313751 100 3 316755 0 3 319557 0
1809 OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 319607 0 x 4 319709 0 6 309801 0

319859 PŘESUN HMOT TE 9 0 2 2 17.9.18 1.10.18 0 5 313859 100 3 316103 0 x 3 316705 0
9909 OPL O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 3 316859 0 2 319206 0 0 0 0

319900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 313900 100 x 3 316605 0 3 316705 0
9009 OPL O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 316900 0 2 319206 0 6 309900 0

319950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 15 18.6.18 1.10.18 0 2 310101 0 x 2 310409 0 2 310469 0
905A OPL O 0 0 15  16.6.18 29.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 x 4 319754 0 4 319801 0 4 319859 0
908A OPL O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 13.10.18 5 319900 100 1 319950 0 0 0 0
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19.12.18 SAD L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

320101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 x 2 280101 5 0 0 0 0 0 0
1100 SAD L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 9.7.18 9.7.18 0 x 2 320101 0 0 0 0 0 0 0
1200 SAD L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 0 0 9.7.18 23.7.18 0 2 320101 0 x 2 320201 0 0 0 0
1300 SAD L 0 0 2  7.7.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 9.7.18 23.7.18 0 x 2 320201 0 2 320301 0 0 0 0
1600 SAD L 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 0 9.7.18 6.8.18 0 2 320101 0 x 2 320201 0 2 320301 0
1700 SAD L 0 0 4  7.7.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 23.7.18 23.7.18 0 3 320101 0 x 3 320201 0 0 0 0
2100 SAD L 0 0 0  21.7.18 21.7.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 9.7.18 20.8.18 0 2 320101 0 x 2 320201 0 2 320301 0
9000 SAD L 0 0 6  7.7.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 3 320101 0 3 320201 0 4 320601 0
1703 SAD L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 4 320701 0 x 5 320802 100 0 0 0

323201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 5 320201 100 5 320301 100 4 320601 0
1803 SAD L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 5 320802 100 x 3 323101 0 0 0 0

323252 TRATIVODY 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 3 320101 0 3 320201 0 3 320301 0
2103 SAD L 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 3 320802 0 x 3 323201 0 0 0 0

323308 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 320201 100 5 320301 100 5 320701 100
8903 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 320802 100 x 3 323101 0 0 0 0

323402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 6.8.18 20.8.18 0 3 320101 0 5 320201 100 5 320301 100
2703 SAD L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 x 3 323101 0 3 323201 0 0 0 0

323503 ZDI NOSNÉ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 320802 100 x 5 323101 100 5 323201 100
3103 SAD L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 5 323252 100 5 323402 100 0 0 0

323603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 320900 0 x 5 323101 100 5 323201 100
3203 SAD L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323252 0 3 323402 0 0 0 0

323703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 320802 100 x 5 323101 100 5 323201 100
3803 SAD L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323252 0 3 323402 0 0 0 0

323759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 3 323101 0 3 323402 0 3 323503 0
9183 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323603 0 3 323703 0 0 0 0

323809 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 3 323308 0 3 323503 0 3 323603 0
9173 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323703 0 3 323759 0 0 0 0

323859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 4 320601 0 4 320701 0 x 2 323308 0
9903 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 2 323759 0 2 323809 0 0 0 0

323900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 6.8.18 3.9.18 0 4 320601 0 4 320701 0 3 320900 0
9003 SAD L 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 2 323101 0 x 2 323201 0 0 0 0

326103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 5 320201 100 x 3 323101 0 3 323201 0
3306 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323252 0 3 323402 0 0 0 0

326154 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 5 323402 100 3 323503 0 3 323603 0
4206 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323703 0 5 326103 100 0 0 0

326204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 5 320201 100 5 320301 100 3 323101 0
4506 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 3 323201 0 3 323252 0 0 0 0

326254 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 5 323101 100 5 323201 100 3 323252 0
4306 SAD L 0 1 2  4.8.18 18.8.18 0 3 323503 0 3 326154 0 0 0 0

326305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 5 323101 100 5 323308 100 5 323759 100
5606 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 5 323809 100 5 326154 100 0 0 0

326355 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 x 5 323101 100 5 323252 100 3 326103 0
5906 SAD L 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 3 326254 0 5 326305 100 0 0 0

326408 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 320201 100 5 320301 100 3 323201 0
8806 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 323703 0 x 3 326204 0 0 0 0

326453 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 323201 100 3 323402 0 3 323603 0
3406 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 5 326154 100 x 3 326408 0 0 0 0

326506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 3 323503 0 3 323603 0 3 323703 0
6206 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 326154 0 x 3 326453 0 0 0 0

326556 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 323703 100 5 323809 100 3 326254 0
6306 SAD L 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 x 3 326453 0 3 326506 0 0 0 0

326609 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 323308 100 5 323603 100 5 323703 100
9396 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 x 3 326408 0 3 326506 0 0 0 0

326659 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 3 323759 0 3 326154 0 x 3 326204 0
9236 SAD L 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 326254 0 3 326453 0 0 0 0

326704 DLAŽBY IS 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 323809 100 x 5 326204 100 3 326254 0
4606 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 326609 0 3 326659 0 0 0 0

326759 ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 323308 0 4 323859 0 3 326408 0
9226 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 326659 0 x 3 326704 0 0 0 0

326809 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 323201 100 3 323308 0 x 3 326204 0
9366 SAD L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 326408 0 3 326556 0 0 0 0

326859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 6.8.18 20.8.18 0 x 3 323503 0 3 323859 0 2 326103 0
9906 SAD L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 2 326254 0 2 326355 0 0 0 0

326900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 320900 100 3 323603 0 3 323900 0
9006 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 2 326609 0 x 2 326759 0 0 0 0

329101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 323201 100 3 326305 0 4 326355 0
1809 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 326704 0 4 326859 0 0 0 0

329203 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 2 20.8.18 3.9.18 0 5 323603 100 5 323703 100 x 3 326204 0
3209 SAD L 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 326453 100 3 326506 0 0 0 0

329253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 323703 100 3 326103 0 3 326453 0
3409 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 326556 0 x 3 326704 0 0 0 0

329309 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 3 326659 0 x 3 326704 0 3 326809 0
9359 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 329203 0 3 329253 0 0 0 0

329405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 4 323900 0 5 326355 100 5 326305 100
5909 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 4 329101 0 5 329309 100 0 0 0

329507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 326103 100 4 326506 0 4 326609 0
7839 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 4 326759 0 4 326809 0 0 0 0

329609 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 323703 100 3 326556 0 3 326609 0
9339 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 x 3 329101 0 3 329203 0 0 0 0

329709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 3 326809 0 x 4 326900 0 4 329253 0
9389 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 4 329507 0 4 329609 0 0 0 0

329809 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 326355 100 5 326659 100 x 5 326704 100
9159 SAD L 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 329405 100 5 329709 100 0 0 0

329859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 323859 0 3 326859 0 x 3 326759 0
9909 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 2 329203 0 2 329253 0 0 0 0

329900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 323900 0 3 326305 0 x 3 326759 0
9009 SAD L 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 326809 0 3 326900 0 0 0 0
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19.12.18 SAD L

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

329950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 9.7.18 3.9.18 0 2 320101 0 2 320201 0 2 320301 0
905A SAD L 0 0 8  7.7.18 1.9.18 0 x 2 320601 0 2 320701 0 0 0 0

329980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 4 329405 0 4 329809 0 x 5 329859 100
908A SAD L 0 0 0  15.9.18 15.9.18 15.9.18 5 329900 100 1 329950 0 0 0 0
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19.12.18 SAD M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

330101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 x 6 320101 0 0 0 0 0 0 0
1100 SAD M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 23.7.18 23.7.18 0 x 2 330101 0 6 320201 0 0 0 0
1200 SAD M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 0 0 23.7.18 6.8.18 0 2 330101 0 x 2 330201 0 6 320301 0
1300 SAD M 0 0 2  21.7.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 23.7.18 6.8.18 0 x 2 330201 0 2 330301 0 6 320601 0
1600 SAD M 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 0 23.7.18 20.8.18 0 2 330101 0 x 2 330201 0 2 330301 0
1700 SAD M 0 0 4  21.7.18 18.8.18 0 6 320701 0 0 0 0 0 0 0

330802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 6.8.18 6.8.18 0 3 330101 0 x 3 330201 0 6 320802 0
2100 SAD M 0 0 0  4.8.18 4.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 23.7.18 3.9.18 0 2 330101 0 x 2 330201 0 2 330301 0
9000 SAD M 0 0 6  21.7.18 1.9.18 0 6 320900 0 0 0 0 0 0 0

333101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 3 330101 0 3 330201 0 4 330601 0
1703 SAD M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 4 330701 0 x 5 330802 100 6 323101 0

333201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 5 330201 100 5 330301 100 4 330601 0
1803 SAD M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 5 330802 100 x 3 333101 0 6 323201 0

333252 TRATIVODY 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 3 330101 0 3 330201 0 3 330301 0
2103 SAD M 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 3 330802 0 x 3 333201 0 6 323252 0

333308 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 330201 100 5 330301 100 5 330701 100
8903 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 330802 100 x 3 333101 0 6 323308 0

333402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 20.8.18 3.9.18 0 3 330101 0 5 330201 100 5 330301 100
2703 SAD M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 x 3 333101 0 3 333201 0 6 323402 0

333503 ZDI NOSNÉ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 330802 100 x 5 333101 100 5 333201 100
3103 SAD M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 5 333252 100 5 333402 100 6 323503 0

333603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 4 330900 0 x 5 333101 100 5 333201 100
3203 SAD M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333252 0 3 333402 0 6 323603 0

333703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 330802 100 x 5 333101 100 5 333201 100
3803 SAD M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333252 0 3 333402 0 6 323703 0

333759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 3 333101 0 3 333402 0 3 333503 0
9183 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333603 0 3 333703 0 6 323759 0

333809 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 3 333308 0 3 333503 0 3 333603 0
9173 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333703 0 3 333759 0 6 323809 0

333859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 4 330601 0 4 330701 0 x 2 333308 0
9903 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 2 333759 0 2 333809 0 0 0 0

333900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 20.8.18 17.9.18 0 4 330601 0 4 330701 0 3 330900 0
9003 SAD M 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 2 333101 0 x 2 333201 0 6 323900 0

336103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 5 330201 100 x 3 333101 0 3 333201 0
3306 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333252 0 3 333402 0 6 326103 0

336154 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 5 333402 100 3 333503 0 3 333603 0
4206 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333703 0 5 336103 100 6 326154 0

336204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 5 330201 100 5 330301 100 3 333101 0
4506 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 333201 0 3 333252 0 6 326204 0

336254 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 5 333101 100 5 333201 100 3 333252 0
4306 SAD M 0 1 2  18.8.18 1.9.18 0 3 333503 0 3 336154 0 6 326254 0

336305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 5 333101 100 5 333308 100 5 333759 100
5606 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 5 333809 100 5 336154 100 6 326305 0

336355 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 x 5 333101 100 5 333252 100 3 336103 0
5906 SAD M 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 3 336254 0 5 336305 100 6 326355 0

336408 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 330201 100 5 330301 100 3 333201 0
8806 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 333703 0 x 3 336204 0 6 326408 0

336453 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 333201 100 3 333402 0 3 333603 0
3406 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 5 336154 100 x 3 336408 0 6 326453 0

336506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 333503 0 3 333603 0 3 333703 0
6206 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 336154 0 x 3 336453 0 6 326506 0

336556 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 333703 100 5 333809 100 3 336254 0
6306 SAD M 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 x 3 336453 0 3 336506 0 6 326556 0

336609 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 333308 100 5 333603 100 5 333703 100
9396 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 x 3 336408 0 3 336506 0 6 326609 0

336659 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 333759 0 3 336154 0 x 3 336204 0
9236 SAD M 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 336254 0 3 336453 0 6 326659 0

336704 DLAŽBY IS 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 333809 100 x 5 336204 100 3 336254 0
4606 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 336609 0 3 336659 0 6 326704 0

336759 ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 333308 0 4 333859 0 3 336408 0
9226 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 336659 0 x 3 336704 0 6 326759 0

336809 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 333201 100 3 333308 0 x 3 336204 0
9366 SAD M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 336408 0 3 336556 0 6 326809 0

336859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 20.8.18 3.9.18 0 x 3 333503 0 3 333859 0 2 336103 0
9906 SAD M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 2 336254 0 2 336355 0 0 0 0

336900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 330900 100 3 333603 0 3 333900 0
9006 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 2 336609 0 x 2 336759 0 6 326900 0

339101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 333201 100 3 336305 0 4 336355 0
1809 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 3 336704 0 4 336859 0 6 329101 0

339203 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 2 3.9.18 17.9.18 0 5 333603 100 5 333703 100 x 3 336204 0
3209 SAD M 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 336453 100 3 336506 0 6 329203 0

339253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 333703 100 3 336103 0 3 336453 0
3409 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 336556 0 x 3 336704 0 6 329253 0

339309 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 3 336659 0 x 3 336704 0 3 336809 0
9359 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 339203 0 3 339253 0 6 329309 0

339405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 4 333900 0 5 336355 100 5 336305 100
5909 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 4 339101 0 5 339309 100 6 329405 0

339507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 336103 100 4 336506 0 4 336609 0
7839 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 4 336759 0 4 336809 0 6 329507 0

339609 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 333703 100 3 336556 0 3 336609 0
9339 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 x 3 339101 0 3 339203 0 6 329609 0

339709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 3 336809 0 x 4 336900 0 4 339253 0
9389 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 4 339507 0 4 339609 0 6 329709 0

339809 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 336355 100 5 336659 100 x 5 336704 100
9159 SAD M 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 339405 100 5 339709 100 6 329809 0

339859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 333859 0 3 336859 0 x 3 336759 0
9909 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 2 339203 0 2 339253 0 0 0 0

339900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 333900 0 3 336305 0 x 3 336759 0
9009 SAD M 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 336809 0 3 336900 0 6 329900 0
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19.12.18 SAD M

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

339950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 23.7.18 17.9.18 0 2 330101 0 2 330201 0 2 330301 0
905A SAD M 0 0 8  21.7.18 15.9.18 0 x 2 330601 0 2 330701 0 0 0 0

339980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 4 339405 0 4 339809 0 x 5 339859 100
908A SAD M 0 0 0  29.9.18 29.9.18 29.9.18 5 339900 100 1 339950 0 0 0 0
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19.12.18 SAD N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

340101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 x 6 330101 0 0 0 0 0 0 0
1100 SAD N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 6.8.18 6.8.18 0 x 2 340101 0 6 330201 0 0 0 0
1200 SAD N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 0 0 6.8.18 20.8.18 0 2 340101 0 x 2 340201 0 6 330301 0
1300 SAD N 0 0 2  4.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 6.8.18 20.8.18 0 x 2 340201 0 2 340301 0 6 330601 0
1600 SAD N 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 0 6.8.18 3.9.18 0 2 340101 0 x 2 340201 0 2 340301 0
1700 SAD N 0 0 4  4.8.18 1.9.18 0 6 330701 0 0 0 0 0 0 0

340802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 20.8.18 20.8.18 0 3 340101 0 x 3 340201 0 6 330802 0
2100 SAD N 0 0 0  18.8.18 18.8.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 2 6.8.18 17.9.18 0 2 340101 0 x 2 340201 0 2 340301 0
9000 SAD N 0 0 6  4.8.18 15.9.18 0 6 330900 0 0 0 0 0 0 0

343101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 3 340101 0 3 340201 0 4 340601 0
1703 SAD N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 4 340701 0 x 5 340802 100 6 333101 0

343201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 5 340201 100 5 340301 100 4 340601 0
1803 SAD N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 5 340802 100 x 3 343101 0 6 333201 0

343252 TRATIVODY 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 340101 0 3 340201 0 3 340301 0
2103 SAD N 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 3 340802 0 x 3 343201 0 6 333252 0

343308 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 340201 100 5 340301 100 5 340701 100
8903 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 340802 100 x 3 343101 0 6 333308 0

343402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 3.9.18 17.9.18 0 3 340101 0 5 340201 100 5 340301 100
2703 SAD N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 x 3 343101 0 3 343201 0 6 333402 0

343503 ZDI NOSNÉ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 340802 100 x 5 343101 100 5 343201 100
3103 SAD N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 5 343252 100 5 343402 100 6 333503 0

343603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 4 340900 0 x 5 343101 100 5 343201 100
3203 SAD N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343252 0 3 343402 0 6 333603 0

343703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 340802 100 x 5 343101 100 5 343201 100
3803 SAD N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343252 0 3 343402 0 6 333703 0

343759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 3 343101 0 3 343402 0 3 343503 0
9183 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343603 0 3 343703 0 6 333759 0

343809 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 3 343308 0 3 343503 0 3 343603 0
9173 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343703 0 3 343759 0 6 333809 0

343859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 4 340601 0 4 340701 0 x 2 343308 0
9903 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 2 343759 0 2 343809 0 0 0 0

343900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 2 3.9.18 1.10.18 0 4 340601 0 4 340701 0 3 340900 0
9003 SAD N 0 0 4  1.9.18 29.9.18 0 2 343101 0 x 2 343201 0 6 333900 0

346103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 5 340201 100 x 3 343101 0 3 343201 0
3306 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343252 0 3 343402 0 6 336103 0

346154 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 5 343402 100 3 343503 0 3 343603 0
4206 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343703 0 5 346103 100 6 336154 0

346204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 5 340201 100 5 340301 100 3 343101 0
4506 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 3 343201 0 3 343252 0 6 336204 0

346254 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 5 343101 100 5 343201 100 3 343252 0
4306 SAD N 0 1 2  1.9.18 15.9.18 0 3 343503 0 3 346154 0 6 336254 0

346305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 5 343101 100 5 343308 100 5 343759 100
5606 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 5 343809 100 5 346154 100 6 336305 0

346355 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 3.9.18 17.9.18 0 x 5 343101 100 5 343252 100 3 346103 0
5906 SAD N 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 3 346254 0 5 346305 100 6 336355 0

346408 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 340201 100 5 340301 100 3 343201 0
8806 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 343703 0 x 3 346204 0 6 336408 0

346453 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 343201 100 3 343402 0 3 343603 0
3406 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 5 346154 100 x 3 346408 0 6 336453 0

346506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 343503 0 3 343603 0 3 343703 0
6206 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 346154 0 x 3 346453 0 6 336506 0

346556 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 343703 100 5 343809 100 3 346254 0
6306 SAD N 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 x 3 346453 0 3 346506 0 6 336556 0

346609 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 343308 100 5 343603 100 5 343703 100
9396 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 x 3 346408 0 3 346506 0 6 336609 0

346659 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 343759 0 3 346154 0 x 3 346204 0
9236 SAD N 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 346254 0 3 346453 0 6 336659 0

346704 DLAŽBY IS 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 343809 100 x 5 346204 100 3 346254 0
4606 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 346609 0 3 346659 0 6 336704 0

346759 ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 3 343308 0 4 343859 0 3 346408 0
9226 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 346659 0 x 3 346704 0 6 336759 0

346809 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 343201 100 3 343308 0 x 3 346204 0
9366 SAD N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 346408 0 3 346556 0 6 336809 0

346859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 3.9.18 17.9.18 0 x 3 343503 0 3 343859 0 2 346103 0
9906 SAD N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 2 346254 0 2 346355 0 0 0 0

346900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 340900 100 3 343603 0 3 343900 0
9006 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 2 346609 0 x 2 346759 0 6 336900 0

349101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 3 0 17.9.18 17.9.18 0 5 343201 100 3 346305 0 4 346355 0
1809 SAD N 0 0 0  6.10.18 6.10.18 0 x 3 346704 0 4 346859 0 6 339101 0

349203 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 2 17.9.18 1.10.18 0 5 343603 100 5 343703 100 x 3 346204 0
3209 SAD N 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 346453 100 3 346506 0 6 339203 0

349253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 343703 100 3 346103 0 3 346453 0
3409 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 346556 0 x 3 346704 0 6 339253 0

349309 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 0 0 1 1.10.18 15.10.18 0 3 346659 0 x 3 346704 0 3 346809 0
9359 SAD N 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 3 349203 0 3 349253 0 6 339309 0

349405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 8.10.18 15.10.18 0 4 343900 0 5 346355 100 5 346305 100
5909 SAD N 0 0 1  6.10.18 13.10.18 0 x 4 349101 0 5 349309 100 6 339405 0

349507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 1 1.10.18 15.10.18 0 5 346103 100 4 346506 0 4 346609 0
7839 SAD N 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 x 4 346759 0 4 346809 0 6 339507 0

349609 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 0 0 0 8.10.18 15.10.18 0 5 343703 100 3 346556 0 3 346609 0
9339 SAD N 0 0 1  6.10.18 13.10.18 0 x 3 349101 0 3 349203 0 6 339609 0

349709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 0 0 8.10.18 15.10.18 0 3 346809 0 4 346900 0 4 349253 0
9389 SAD N 0 0 1  6.10.18 13.10.18 0 4 349507 0 x 4 349609 0 6 339709 0

349809 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 0 1 8.10.18 15.10.18 0 5 346355 100 5 346659 100 5 346704 100
9159 SAD N 0 0 1  6.10.18 13.10.18 0 x 5 349405 100 5 349709 100 6 339809 0

349859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 3 343859 0 3 346859 0 x 3 346759 0
9909 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 2 349203 0 2 349253 0 0 0 0

349900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 3 343900 0 3 346305 0 x 3 346759 0
9009 SAD N 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 346809 0 3 346900 0 6 339900 0
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19.12.18 SAD N

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

349950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 6.8.18 1.10.18 0 2 340101 0 2 340201 0 2 340301 0
905A SAD N 0 0 8  4.8.18 29.9.18 0 x 2 340601 0 2 340701 0 0 0 0

349980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 4 349405 0 4 349809 0 x 5 349859 100
908A SAD N 0 0 0  13.10.18 13.10.18 13.10.18 5 349900 100 1 349950 0 0 0 0
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19.12.18 SAD O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

350101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 x 6 340101 0 0 0 0 0 0 0
1100 SAD O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 0 2 0 20.8.18 20.8.18 0 x 2 350101 0 6 340201 0 0 0 0
1200 SAD O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0 0 0 20.8.18 3.9.18 0 2 350101 0 x 2 350201 0 6 340301 0
1300 SAD O 0 0 2  18.8.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 0 2 0 20.8.18 3.9.18 0 x 2 350201 0 2 350301 0 6 340601 0
1600 SAD O 0 0 2  1.9.18 15.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350701 NÁSYPY A SKLÁDKY 0 0 0 20.8.18 17.9.18 0 2 350101 0 x 2 350201 0 2 350301 0
1700 SAD O 0 0 4  18.8.18 15.9.18 0 6 340701 0 0 0 0 0 0 0

350802 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 0 0 0 3.9.18 3.9.18 0 3 350101 0 x 3 350201 0 6 340802 0
2100 SAD O 0 0 0  1.9.18 1.9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 0 0 4 20.8.18 1.10.18 0 2 350101 0 x 2 350201 0 2 350301 0
9000 SAD O 0 0 6  18.8.18 29.9.18 0 6 340900 0 0 0 0 0 0 0

353101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 0 2 0 3.9.18 3.9.18 0 3 350101 0 3 350201 0 4 350601 0
1703 SAD O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 4 350701 0 x 5 350802 100 6 343101 0

353201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 5 350201 100 5 350301 100 4 350601 0
1803 SAD O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 5 350802 100 x 3 353101 0 6 343201 0

353252 TRATIVODY 0 0 0 17.9.18 17.9.18 0 3 350101 0 3 350201 0 3 350301 0
2103 SAD O 0 0 0  15.9.18 15.9.18 0 3 350802 0 x 3 353201 0 6 343252 0

353308 ŠACHTY NA POTRUBÍ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 350201 100 5 350301 100 5 350701 100
8903 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 350802 100 x 3 353101 0 6 343308 0

353402 ZÁKLADY IS 0 0 -1 17.9.18 1.10.18 0 3 350101 0 5 350201 100 5 350301 100
2703 SAD O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 x 3 353101 0 3 353201 0 6 343402 0

353503 ZDI NOSNÉ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 350802 100 x 5 353101 100 5 353201 100
3103 SAD O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 5 353252 100 5 353402 100 6 343503 0

353603 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 4 350900 0 x 5 353101 100 5 353201 100
3203 SAD O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353252 0 3 353402 0 6 343603 0

353703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 350802 100 x 5 353101 100 5 353201 100
3803 SAD O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353252 0 3 353402 0 6 343703 0

353759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 3 353101 0 3 353402 0 3 353503 0
9183 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353603 0 3 353703 0 6 343759 0

353809 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 3 353308 0 3 353503 0 3 353603 0
9173 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353703 0 3 353759 0 6 343809 0

353859 PŘESUN HMOT TE 3 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 4 350601 0 4 350701 0 x 2 353308 0
9903 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 2 353759 0 2 353809 0 0 0 0

353900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 0 0 4 17.9.18 15.10.18 0 4 350601 0 4 350701 0 3 350900 0
9003 SAD O 0 0 4  15.9.18 13.10.18 0 2 353101 0 x 2 353201 0 6 343900 0

356103 SLOUPY VENKOVNÍ 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 5 350201 100 x 3 353101 0 3 353201 0
3306 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353252 0 3 353402 0 6 346103 0

356154 VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 5 353402 100 3 353503 0 3 353603 0
4206 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353703 0 5 356103 100 6 346154 0

356204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 0 2 0 17.9.18 17.9.18 0 5 350201 100 5 350301 100 3 353101 0
4506 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 x 3 353201 0 3 353252 0 6 346204 0

356254 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 5 353101 100 5 353201 100 3 353252 0
4306 SAD O 0 1 2  15.9.18 29.9.18 0 3 353503 0 3 356154 0 6 346254 0

356305 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 5 353101 100 5 353308 100 5 353759 100
5606 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 5 353809 100 5 356154 100 6 346305 0

356355 DLAŽBA KOMUNIKACE 0 0 0 17.9.18 1.10.18 0 x 5 353101 100 5 353252 100 3 356103 0
5906 SAD O 0 0 2  15.9.18 29.9.18 0 3 356254 0 5 356305 100 6 346355 0

356408 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 350201 100 5 350301 100 3 353201 0
8806 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 353703 0 x 3 356204 0 6 346408 0

356453 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 353201 100 3 353402 0 3 353603 0
3406 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 5 356154 100 x 3 356408 0 6 346453 0

356506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 3 353503 0 3 353603 0 3 353703 0
6206 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 356154 0 x 3 356453 0 6 346506 0

356556 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 0 0 0 1.10.18 15.10.18 0 5 353703 100 5 353809 100 3 356254 0
6306 SAD O 0 1 2  29.9.18 13.10.18 0 x 3 356453 0 3 356506 0 6 346556 0

356609 OST DOK KONST A PRÁCE IS 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 5 353308 100 5 353603 100 5 353703 100
9396 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 x 3 356408 0 3 356506 0 6 346609 0

356659 HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY 0 0 0 1.10.18 1.10.18 0 3 353759 0 3 356154 0 x 3 356204 0
9236 SAD O 0 0 0  29.9.18 29.9.18 0 3 356254 0 3 356453 0 6 346659 0

356704 DLAŽBY IS 0 2 0 1.10.18 1.10.18 0 5 353809 100 x 5 356204 100 3 356254 0
4606 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 356609 0 3 356659 0 6 346704 0

356759 ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 3 353308 0 4 353859 0 3 356408 0
9226 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 356659 0 x 3 356704 0 6 346759 0

356809 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 0 0 2 1.10.18 15.10.18 0 5 353201 100 3 353308 0 x 3 356204 0
9366 SAD O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 3 356408 0 3 356556 0 6 346809 0

356859 PŘESUN HMOT TE 6 0 2 2 17.9.18 1.10.18 0 x 3 353503 0 3 353859 0 2 356103 0
9906 SAD O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 2 356254 0 2 356355 0 0 0 0

356900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 5 350900 100 3 353603 0 3 353900 0
9006 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 2 356609 0 x 2 356759 0 6 346900 0

359101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 0 3 0 8.10.18 8.10.18 0 5 353201 100 3 356305 0 4 356355 0
1809 SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 3 356704 0 4 356859 0 x 6 349101 0

359203 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 0 0 2 1.10.18 15.10.18 0 5 353603 100 5 353703 100 x 3 356204 0
3209 SAD O 0 0 2  29.9.18 13.10.18 0 5 356453 100 3 356506 0 6 349203 0

359253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 5 353703 100 3 356103 0 3 356453 0
3409 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 356556 0 x 3 356704 0 6 349253 0

359309 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 0 0 2 15.10.18 29.10.18 0 3 356659 0 x 3 356704 0 3 356809 0
9359 SAD O 0 0 2  13.10.18 27.10.18 0 3 359203 0 3 359253 0 6 349309 0

359405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 4 353900 0 5 356355 100 5 356305 100
5909 SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 x 4 359101 0 5 359309 100 6 349405 0

359507 NÁTĚRY VENKOVNÍ 0 0 2 15.10.18 29.10.18 0 5 356103 100 4 356506 0 4 356609 0
7839 SAD O 0 0 2  13.10.18 27.10.18 0 x 4 356759 0 4 356809 0 6 349507 0

359609 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 5 353703 100 3 356556 0 3 356609 0
9339 SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 x 3 359101 0 3 359203 0 6 349609 0

359709 ČISTĚNÍ USAZENIN 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 3 356809 0 4 356900 0 4 359253 0
9389 SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 4 359507 0 x 4 359609 0 6 349709 0

359809 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 0 0 0 29.10.18 29.10.18 0 5 356355 100 5 356659 100 5 356704 100
9159 SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 x 5 359405 100 5 359709 100 6 349809 0

359859 PŘESUN HMOT TE 9 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 3 353859 0 3 356859 0 x 3 356759 0
9909 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 2 359203 0 2 359253 0 0 0 0

359900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 0 0 0 15.10.18 15.10.18 0 3 353900 0 3 356305 0 x 3 356759 0
9009 SAD O 0 0 0  13.10.18 13.10.18 0 3 356809 0 3 356900 0 6 349900 0
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19.12.18 SAD O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

359950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 0 0 8 20.8.18 15.10.18 0 2 350101 0 2 350201 0 2 350301 0
905A SAD O 0 0 8  18.8.18 13.10.18 0 x 2 350601 0 2 350701 0 0 0 0

359980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 2 0 15.10.18 15.10.18 0 x 4 359405 0 4 359809 0 5 359859 100
908A SAD O 0 0 0  27.10.18 27.10.18 0 5 359900 100 1 359950 0 0 0 0
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19.12.18 SAD O

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený V  a  z  b  y     č .    1   -   6
Index Název činnosti Rozvin. Doba RV Začátek Začátek Začátek Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./ Druh na Čas.h./
ČísDB % dokončení T.přest. Rezerva Konec Konec Konec činnost F činnost F činnost F

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin. Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest. Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva Rezerva celková v časových jednotkách
RV Rezerva volná v časových jednotkách
Druh Druh vazby v síťovém grafu

     1 - Konec - začátek
     2 - Začátek - začátek
     3 - Kritické přiblížení
     4 - Konec - konec
     5 - Stavebně technologická 
     6 - Proudová
     7 - Částečná začátek - začátek
     8 - Částečná konec - konec

Čas.h. Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F Součinitel pracovní fronty v %
x Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu


