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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
1. ldentifikaéni udaje

1.1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: [11/00719 a [11/10145 Bouchalka, uprava kfiZzovatky
Misto stavby: StfedoCesky kraj

Okres Kladno

K. U. BuStéhrad

Charakter stavby: prestavba prusecné kfizovatky na kfizovatku okruzni
Cast: Zasady organizace vystavby

Vypracoval Bc. Martin Karda

Datum zpracovani: 11/2018

1.2. Charakteristika stavby

Jedna se o prestavbu prusecné kfizovatky, silnic 111/10145 a 111/00719, na
kfizovatku okruzni. Celkovy rozsah rekonstrukci zasazenych ploch je patrny
z koordinacni situace. Na zapadnim ramenu kfiZzovatky sméfujici k BuStéhradu a
prilehlé ploSe okruzni kfizovatky je navrzena kompletni vyména konstrukce vozovky.
Na zbylych vétvich kfizovatky a jizdnim pasu OK je navrzena oprava asfaltového
krytu stavajici vozovky v€etné optimalizace pfi¢ného sklonu a lokalnich sanaci lozné
asfaltové vrstvy. Vzhledem k velké Sifce stavajici komunikace mezi mostem pfes
dalnici D7 na silnici 11I/00719 a okruzni kfiZzovatkou, je navrZzeno odfrézovani a
vybourani prebyteCné konstrukce vozovky v rozsahu patrném ze situace. V ramci
stavby dojde k reprofilaci stavajicich pfikoptl nebo vytvofeni novych, v ¢asti budou
vytvofeny nové zasakovaci pfikopy, rozsah je opét patrny z koordinacni situace.
Navrhuje se doplnéni a vyména stavajicich silni¢nich svodidel, osazeni smérovych
sloupkl, obnova a Uprava stalého dopravniho znaceni.

1.3. Stavebni objekty

Stavba neni vzhledem ke svému charakteru Clenéna na jednotlivé stavebni
objekty. Stavba neni dale ¢lenéna na dil¢i Casti, neobsahuje ani zadné provozni
soubory.
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2. Zakladni udaje

2.1. Charakteristika a celkové uspofadani stavenisté vcetné jeho
odvodnéni

Stavenisté je prostor kfizovatky silnic 111/10145 a 111/00719. Odvodnéni
srazkovych vod je feSeno v souladu se souCasnym stavem, pomoci pfi€ného a
podélného sklonu do stavajicich silni¢nich pfFikopu.

2.2. Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a udaje o
pozemcich stavenisté vCetné pozemkd které zajistuje
stavebnik/objednatel

Uzemi dotéené stavbou se nachazi v pfilehlé plose kfizovatky silnic 111/10145
a Il/00719. Situovani prostoru staveni$té a zabor pozemku potfebnych pro
navrhovanou stavebni Upravu kfizovatky je patrny z pfilohy G.2. Situace zaboru,
postup vystavby jednotlivych €asti je pfedpokladan ve 2 etapach vystavby.

2.3. Zasady navrhu stavenisté

Prostor stavenisté bude vyuzivan pfedevSim pro vlastni provadéni praci,
pfistup a pfijezd do prostoru stavby, parkovani potfebnych mechanizml a vozidel
stavby v blizkosti provadénych praci. Usporadani stavenisté se bude s postupujicimi
pracemi ménit a pfizplisobovat danym podminkam a potfebam stavby. Stavenisté se
musi zfidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrarfiovat. Nesmi
pfitom dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani
bezpe€nosti provozu na vefejnych komunikacich, ke znecistovani komunikaci,
ovzdusi a vod, kzamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm,
k inzenyrskym sitim a k poruSovani ochrannych pasem a chranénych uzemi.

Docasné objekty provozniho, socialniho a vyrobniho charakteru bude mozno
umistit v prostoru vlastni stavby pouze v omezené mife. Pfedpoklada se pouZiti
jednoduchych a snadno pfemistitelnych objektd (maringotky, kontejnery, chemické
WC apod.). DoCasné zarizeni stavenisté umisténé v prostoru vlastni stavby bude
podle postupu praci pfemistovano a na zavér stavby zlikvidovano.

Zafizeni stavenisté si zabezpecli zhotovitel stavby a cena za jeho zfizeni,
provozovani, udrzbu, ostrahu a nasledujici likvidaci po dokoncCeni stavby bude
soucasti nabidkové ceny.

Budovani doCasnych objektli a zafizeni v prostoru stavenisté vyvolané
potfebou zhotovitele si zhotovitel zajisti v souladu se zakonnymi pfedpisy a normami
platnymi v CR.

2.4. Navrh postupu a provadéni vystavby

V dostate¢ném Casovém predstihu pfed zahajenim stavebnich praci zajisti
investor v oblasti dot¢ené stavbou polohové a vySkové vytyCeni a zfetelné oznaceni
podzemnich vedeni jejich spravci.
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StaveniSté bude pfedano zhotoviteli k terminu zahajeni stavby v celém
rozsahu.

Stavba by méla byt realizovana v prubé&hu stavebni sezény 2019 v obdobi
letnich prazdnin, termin neni pevné stanoven, zahajeni bude zavislé na provedeni
vybéru zhotovitele. V zasadé se pocita s realizaci stavby jako celku, vzhledem k
provozu Skolni autobusové linky, je termin stavby sméfovan do obdobi letnich
prazdnin. Z ddvodu minimalizace doby uzavirky celé kfizovatky, je navrZzena
etapizace postupu stavebnich praci — na 2 etapy. Dokonc&eni stavby se pfedpoklada
nejpozdéji do 1 meésice od zahajeni stavebni Cinnosti. Doba trvani stavby bude
zavisla predevsim na dodavatelem zvoleném postupu praci.

Prvni etapa vyzaduje uzavieni pfilehlého prostoru kfizovatkové vétve smérem
na Bustéhrad (silnice 111/00719). Druha etapa vyzZzaduje uzavieni celé kfiZzovatky.
Objizdné trasy jsou rovnéz rozdéleny na 2 etapy a jsou patrné z pfiloh E.2 a E.3.

V ramci opravy komunikace probiha:

Etapa 1
- rozmisténi dopravniho znaceni dle pfilohy E.2 Etapa 1
- odfrézovani asfaltovych vrstev
- vybourani stmelenych vrstev, odtézeni nestmelenych vrstev a zemin
- Uprava, a pfehutnéni zemni plané
- *provedeni ochrany vodovodniho fadu
- realizace zasakovacich pfikopa, reprofilace stavajicich pfikopu (rozsah dle
situace)
- pokladka a zhutnéni nestmelenych vrstev nové konstrukce vozovky
- o0sazeni obrubniku

Etapa 2

- rozmisténi dopravniho znaceni dle pfilohy E.3 Etapa 2

- odfrézovani asfaltovych vrstev

- vybourani a odtézeni ryh pro osazeni obrubniku

- vybourani stmelenych vrstev a odtézeni nestmelenych vrstev v mistech, kde je
soucasna Sifka vozovky vétSi nez v novém stavu

- realizace zasakovacich pfikopa, reprofilace stavajicich pfikopu (rozsah dle
situace)

- vybourani a odtézeni ryhy pro chrani¢ku

- 0sazeni chrani¢ky, zasypani a zhutnéni nestmelenych vrstev

- pokladka geokompozitu v misté ryhy pro chranic¢ce

- osazeni zbyvaijicich obrubnik

- realizace cementobetonového krytu pojizdéného prstence

- realizace zemniho valu, osazeni kefl ve stfedovém ostrivku okruzni kfizovatky

- realizace asfaltovych vrstev v celém rozsahu stavby

- realizace nezpevnénych krajnic

- osazeni silni¢nich svodidel

- obnova a uprava stalého svislého a vodorovného dopravniho znaceni

- odstranéni pfechodného dopravniho znaceni

*Z davodu polohy vodovodu pod stavajici vozovkou predpokladame, ze
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vodovod je jiz ochranén chranickou. Pokud bude zjiStén opak, ochrana se provede
dle pozadavku spravce vodovodu.

2.5. Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Oprava komunikace nevyzaduje zadnou nadstandardni koordinaci. Zadné jiné
souvisejici stavby v Uzemi nejsou znamy.

2.6. Objekty, které je nutno uvest samostatné do provozu (pfedCasné
uzivani)

Nejsou zadné.
2.7. Mozné napojeni na zdroje

Stavenistni odbér vody bude feSen v pfipadé pozZadavku dovozem vody
cisternou, pitna voda bude zabezpec€ovana nakupem vody v PET lahvich.

Destové vody ze stavenisté budou odvadény k zasaku do okolniho terénu
nebo do stavajicich odvodfiovacich systému v souladu se sou¢asnym stavem. Voda
takto odvadéna nesmi obsahovat kontaminované latky a bude dale zabranéno
odplavovani mechanickych usazenin.

Splaskova kanalizace pro socialni zafizeni staveni$té se nepfedpoklada,
stavenisté bude pfipadné vybaveno pouze chemickym WC.

Elektricka energie potfebna pro provadéni praci bude zabezpeena mobilnim
zdrojem (elektrocentrala).

Odbérna mista vody, pfipadné misto napojeni stavenistni pfipojky elektrické
energie v€etné projednani moznosti odbér, podminek uzivani a Uhrady si zajisti
zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

2.8. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Dokumentace je zpracovana dle pravnich pfedpisu, platnych od 1.1.2001.
Jedna se o zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonul, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, na ktery v souvislosti se stavebni €innosti
navazuji pfedevsim vyhlasky €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeclnych viastnosti
odpadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisa, €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist, ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadu, ve znéni
pozdéjSich predpisul, €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjSich predpist a €. 374/2008 Sb.,
o pfepravé odpad.

Pro materialové vyuziti vykopovych zemin, které se stanou odpadem, je nutno
postupovat dle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjSich predpist, predevsim
ustanoveni § 12 a nasledujicich a pfilohy €. 10 a 11 této vyhlasky.
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Ve vS8ech pfipadech vyuzivani odpadd musi byt dodrzena povinnost §12 odst.

2 a §14 odst. 1 a 2 zakona o odpadech. To znamena, Ze odpady smeéji byt vyuzivany

pouze:

- v zafizenich, ktera jsou k vyuzivani odpadld podle zakona urcena, tj. k jejichz
provozovani byl vydan souhlas k provozu zafizeni a s jeho provoznim fadem
prislusnym krajskym ufadem

- v zarizenich, kterd nejsou k vyuZivani odpadu podle zdkona ur€ena, ale v nichz je
presto mozné v souladu s §14 odst. 2 zakona o odpadech vyuzivat odpady, které
spliiuji pozadavky stanovené pro vstupni suroviny. Neni poZadovan souhlas
k provozovani téchto zafizeni, ale musi byt prokazana shoda odpadu se vstupni
surovinou.

Ocelové konstrukce (stozary svételné signalizace nebo plynovodni potrubi) a
kabelaz jsou majetkem spravce zafizeni. Ten rozhodne, zda tyto konstrukce uschova
ve svém skladovém zafizeni pro dalSi vyuziti nebo zda je odevzda do vykupu
sbérnych surovin.

Do stavby nebudou zabudovany zadné nebezpecéné latky, nebo materialy a tyto
latky, Ci materialy nebudou vznikat ani vlastnim provozem stavby.

V pfipadé pochybnosti, zda movita véc je i neni odpadem, rozhoduje na navrh
vlastnika movité véci €i spravniho organu, ktery provadi fizeni, v némz se tato otazka
vyskytla, pfisludny krajsky ufad, a to na navrh vlastnika této movité véci nebo
spravniho organu, ktery provadi fizeni, v némz se otazka naskytla, nebo ktery
rozhodnuti o této otazce potiebuje ke své dalSi €innosti.

2.9. Pristupy na stavenisté (vjezdy, vyjezdy)

Doprava na stavenisté bude vedena po stavajicich komunikacich 111/10145 a
[1100719.

Situovani jednotlivych vjezdl a vyjezdl ze stavenisté bude fizeno operativné
dle probihajicich stavebnich praci.

2.10. Pozadavky na zabezpecCeni stavenisté a jeho okoli

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro
dopravu materialu tak, aby se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat
nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani
okoli staveb, ohrozovani bezpeCnosti provozu na vefejnych komunikacich
ke znecistovani komunikaci, ovzdu$i a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim, k zastavkdm méstskych hromadnych prostfedkd, k
vodovodnim sitim, poZzarnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem
a chranénych uzemi.

Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu
negativnich uCinkl zafizeni staveni$té, se musi po dobu provadéni nebo
odstranovani stavby bezpeéné chranit.

Stavenisté, stavenistni zafizeni (ZS), oploceni stavenist, ktera jsou zcela nebo
zCasti umisténa na vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi
zabezpecit, vyrazné oznacit reflexnimi znaCkami a za snizené viditelnosti nalezité
osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.
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Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenisté (ZS) musi odpovidat
jejich do€asné funkci.

Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa
ochrana prostfedi podle pfislusnych predpisu.

Zarizeni stavenisté (ZS), pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi
byt bezpelna.

2.11. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji
bezpecCnostni opatreni

Pfi vystavbé budou respektovana ochranna pasma siti. Stavenisté musi
zhotovitel zafidit, uspfadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem,
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znedistovani
komunikaci, ovzduSi a vod. Zhotovitel praci vramci své pfipravy a zejména
v pribéhu realizace praci by mél byt veden snahou v maximalni mozné mife tyto
nepfiznivé dopady eliminovat. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou radné ocisténa.
Pfipadné znecisténi musi byt neprodlené odstranéno. Odvadéni srazkovych a
odpadnich vod ze stavenisté bude zabezpecCeno tak, aby nedochazelo ke znecisténi
a kontaminaci zeminy a podzemnich vod ropnymi latkami.

2.12. Navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pfistupové
trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
vyluky), v€etné zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro
samostatny a bezpeCny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na vefejné pfistupnych komunikacich a
plochach souvisegjicich se stavenistém

Stavebni prace budou zasadnim zplsobem omezovat provoz na silnicich
[11/00719, 111/10145 a exitu 9 na D7, pocita se s uplnymi vylukami dopravy. Vyluka
dopravy je naplanovana na 2 etapy, dopravni omezeni bude feSeno dopravnim
znaCenim dle pfiloh E.2 a E.3 — dopravné-inzenyrska opatfeni.

Stavebni mechanizmy budou pojizdét pouze ve vymezeném prostoru
stavenisté a nebudou naruSovat pfilehlé pozemky ani komunikace.

Stavenisté se nachazi pouze na télese silnic I11/00719 a 111/10145 v extravilanu
K. U. Bustéhrad.

Dodavatel je povinen zajistit udrzbu svislého i vodorovného dopravniho
znacCeni tak, aby byla zajiSténa nepfetrzité jeho plna funkénost po celou dobu uziti
v ramci stavby.

Objizdné trasy jsou zobrazeny v pfiloze E.2, respektive E.3.
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2.13. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci

Bezpeclnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu
platnych predpisti v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci). ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich
vedeni. Jejich poloha musi byt jejich spravci pfedem vytyCena a po dobu stavby
udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfisludné
organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Dale
je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vyskach vétSich 3m. Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl
pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni
s nebezpe€im, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody. Je tfeba
zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat ustanoveni zakona o
provozu na pozemnich komunikacich.

2.14. Orientacni Ihuty vystavby, pfehled rozhodujicich dil€ich terminu

= zahgjeni stavby (odvislé od pravomocného stavebniho povoleni a finan¢nich
moznosti investora) - pfedpoklad stavebni sezéna 2019 (obdobi letnich
prazdnin)

» odhadovana celkova doba vystavby - 4 tydny
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