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Potenciální zakázka

Dokončený projekt

Posouzení dle 
termínu, rozsahu, 

místa apod.

Zadávání práce a 
kratkodobý plán

Komplexní zajištění 
jednoduché zakázky

Příjetí poptávky dle 
všech parametrů?

Stanovení 
odpovědných osob 
a nastudování PD

Konec projektu

ANO

Určení osoby 
odpovědné za 

zpracování CN a 
stanovení termínu 

odevzdání

Založená zakázka v 
IS

Kontrola podkladů a 
strukturalizace 

nabídky

Zajištění vlastních a 
subdodavatelských 

cen

Zajištění dokladů, 
kompletace nabídky 

a případné revize

Vítězství ve 
výběrovém řízení?

Zkompletovaná 
nabídka

Vnitropodnikové 
a 

subdodavatelské 
ceny

NE
NE

ANO

Podléhá zakázka 
zjednodušené přípravě?

NE

Vytvoření WBS, 
plánu času a zdrojů

Zjednodušený plán 
potřeb a času

Plán zdrojů a časový 
plán

Je zakázka v 
hodnotě větší než 2 

mil. Kč?
NE

Zajištění 
subdodávek a 

materiálů

Proškolení 
bezpečnosti práce

ANO

Vytvoření plánu 
řízení rizik

ANO

Denní plán

Provádění a 
kontrola prací

Evidence nákladů

Sledování změn a 
vedení stavebního 

deníku

Stavební deník

Došlo ke změnám 
plánu?

Přímé 
náklady 
zakázky

Aktualizace plánů, 
příp. krizové řízení

ANO

Je dílo 
připraveno k 

předání?

NE

NE

Eviduje 
objednatel nějaké vady 

a nedodělky?

ANO

VCP/MNP, finanční 
vyrovnání a předání 

díla

Odstraňování vad a 
nedodělků

Soupis vad a 
nedodělků

NE ANO

SD, CN, SPP, DSP, 
Tech. listy

SD, CN, SPP, DSP, 
Tech. listy

SD, CN, SPP, DSP, 
Tech. listy

Analýza nákladů a 
času

Podpis PP

Závěrečná analýza

Analýza příčin a 
opatření
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