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Kolej je sjízdná pro drážní mechanizaci

Legenda:

Přejezd

Propustek

Most/Podchod

Výhybka

Kolejové lože

Demolice/demontáž
Kolejový rošt

Zemní práce

PM 1000 URM
Odvodnění

Umělé stavby

Utahovačka

Úprava pluhem
Podbíjení

SMB 80

Svaření BK
Stabilizace

Najížděcí rampa

Směr práce

Výstavba nového zemního tělesa
Výstavba mostu v km 110,469 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Výstavba mostu v km 109,152 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Demolice příkopových zídek
Rypadlo

Výstavba ŽST Vejprnice
Výstavba příkopových zídek
Rypadlo

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Rypadlo + nákladní automobily

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Rypadlo + nákladní automobily

Průjezd sanační linky
PM 1000 URM + MFS
vozy + loco

Příprava kolejnic
PORA 3500 + vagony
Res-z + loco

Zaštěrkování
10xFACCPP + loco

Úprava pluhem
SSP 2005 SW

Stabilizace
DGS 90 N

Podbíjení APK
ASP 08-16

Zřízení bezstykové koleje
APT 1500 RL

Montáž přejezdu
ATLAS, nákl. autom.

Svezení starých kolejnic PORA
3500 + vagony Res-z + loco

Průjezd obnovovací linky
SMD 80 + RCM 102 +
vagony + loco

Posun osy koleje
ASP 08-16

Příprava kolejnic
PORA 3500 +
vagony Res-z + loco

Podbíjení APK
ASP 08-16

Montáž nástupiště
ATLAS, vagony Res-z

Stabilizace
DGS 90 N

Úprava pluhem
SSP 2005 SWMontáž přejezdu

ATLAS, nákl. autom.Zřízení bezstykové koleje
APT 1500 RL

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Rypadlo + nákladní automobily

Průjezd sanační linky
PM 1000 URM +
MFS vozy + loco

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Rypadlo + nákladní automobily

Výstavba mostu v km 115,400 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Výstavba mostu v km 115,982 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Jeřáb + nákl. automobily

Výstavba trativodu
Rypadlo

Navýšení násypu u mostu v km 112,045 včetně ZKPP v oblasti přejezdu
Rypadlo + nákl. autom.

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Rypadlo + nákladní automobily

Výstavba propustku v km 112,145 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Demontáž kolejového roštu
Rypadlo

Výstavba propustku v km 111,832 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Výstavba mostu v km 112,045 včetně zřízení ZKPP
Mechanizace pro výstavbu umělých staveb

Montáž kolejového roštu včetně pokládky lože
Jeřáb + nákl. automobily

Výstavba nového zemního tělesa
Rypadlo + nákl. autom.

Zaštěrkování
10xFACCPP + loco

Aktivace upevnění
UtahovačkaSvezení starých kolejnic

PORA 3500 + vagony
Res-z + loco

Aktivace upevnění
Utahovačka

Výstavba příkopových zídek
Rypadlo

Průjezd obnovovací linky
SMD 80 + RCM 102 +
vagony + loco

Doštěrkování
10xSA + loco

Doštěrkování
10xSA + loco

Konec výluky
21.6. (114. den)

108,530

Směrové vedení

Staničení 108,600 108,700 108,800 108,900

109,000
109,100 109,200 109,300 109,400

109,500
109,600 109,700 109,800 109,900

110,000
110,100 110,200 110,300 110,400

110,500
110,600 110,700 110,800 110,900

111,000
111,100 111,200 111,300 111,400

111,500
111,600 111,700 111,800 111,900

112,000
112,100 112,200 112,300 112,400

112,500
112,600 112,700 112,800 112,900

113,000
113,100 113,200 113,300 113,400

113,500
113,600 113,700 113,800 113,900

114,000
114,100 114,200 114,300 114,400

114,500
114,600 114,700 114,800 114,900

115,000
115,100 115,200 115,300 115,400

115,500
115,600 115,700 115,800 115,900

116,000
116,077

Přímá 246,781m Přímá 705,129m

ŽST Vejprnice dl.1044m (zařízení staveniště + deponie)
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R=5000m
V=125km/h; D=0mm; I=37mm, do=189,066m

Lk=50m; A=500; klotoida
Lk=50m; A=500; klotoida R=1515m

V=125km/h; D=68mm; I=54mm, do=287,058m
Lk=100m; A=389,23; klotoida
Lk=100m; A=389,23; klotoida

Přímá 183,953m

R=5000m
V=125km/h; D=0mm; I=37mm, do=150,274m

Lk=0m; A=0; klotoida
Lk=0m; A=0; klotoida

1 J 1:12-500-I

2 J 1:14-760-I

R=12000m
V=125km/h; D=0mm; I=16mm, do=72,318m

Lk=0m; A=0; klotoida
Lk=0m; A=0; klotoida

Přímá 480,061m

4 J 1:12-500-I

Přímá 257,230m

5 J 1:12-500-I

Přímá 9,613m

R=960m
V=125km/h; D=111mm; I=82mm, do=165,894m

Lk=120m; A=339,411; klotoida

R=900m
V=125km/h; D=111mm; I=94mm, do=157,293m

Lk=112m; A=317,49; klotoida

Přímá 41,210m

R=720m
V=120km/h; D=143mm; I=94mm, do=95,683m

Lk=138m; A=315,214; klotoida
Lk=138m; A=315,214; klotoida

Přímá 466,127m R=1870m
V=120km/h; D=55mm; I=36mm, do=502,082m

Lk=66m; A=351,312; klotoida
Lk=66m; A=351,312; klotoida

Přímá 569,079m

R=870m
V=120km/h; D=100mm; I=96mm, do=254,689m

Lk=104m; A=294,958; klotoida
Lk=104m; A=294,958; klotoida

Přímá 1397,407m
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