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Dodav. 1
SO 01 KU
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE POLOHOVE A VYSKOVE 4=
SO 01 KU VYTYCENI OBJEKTU
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE STAVBA A VLASTNOSTI 4=
SO 01 KU VOZOVEK
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE ZEMNI PRACE —
SO 01 KU
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE JIMANI PODZEMNI VODY —
SO 01 KU
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE GEOTECHNICKE KONSTRUKCE =
SO 01 KU DO UROVNE ZAKLADOVE SPARY
SO 01 KU
40201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY POLOHOVE A VYSKOVE 1 th
SO 01 KU VYTYCENI OBJEKTU 0
40201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY ZEMNI PRACE 1 d
SO 01 KU 0
40301 HLOUBENE VYKOPAVKY POLOHOVE A VYSKOVE 1  —
SO 01 KU VYTYCENI OBJEKTU 0
40301 HLOUBENE VYKOPAVKY ZEMNI PRACE 1 —
SO 01 KU 0
40469 DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT SKLADKOVANI ODPADU 3 =
SO 01 KU 0
40469 DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT SILNICNI NAKLADNI VOZIDLA 1  —
SO 01 KU 0
40601 PREMISTENI VYKOPKU SILNICNI NAKLADNI VOZIDLA 1 o
SO 01 KU 0
40701 NASYPY A SKLADKY ZEMNI PRACE 1 -
SO 01 KU 0
40701 NASYPY A SKLADKY SKLADKOVANI ODPADU 9 il -
SO 01 KU 0
41502 ZAKLADY BETONARSKA VYZTUZ 6 HHH
SO 01 KU PROVEDENI 0
41502 ZAKLADY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 5 o=H
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
41502 ZAKLADY BETONOVA KONSTRUKCE 2 Hiti
SO 01 KU PROVEDENI 0
41502 ZAKLADY GEOMETRICKA PRESNOST 6 o
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
41502 ZAKLADY BEDNICI PRVKY STOJKY A 5 ==
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
41502 ZAKLADY BETONOVE PREFABRIKATY 1 o —
SO 01 KU ZAKLADOVE 0
41606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONARSKA VYZTUZ 2 =
SO 01 KU PROVEDEN{ 0
41606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVA KONSTRUKCE 3 =
SO 01 KU PROVEDENI 0
41606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNENIZEMIN A SYPANIN 6 HHH
SO 01 KU 0
41606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 2 o — ]
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
41606 PODKL VRSTVY SPOD'STAVBY GEOMETRICKA PRESNOST 28
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
41657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 40
SO 01 KU PROVEDENI 0
41657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 —
SO 01 KU GAMA 0
41657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD HYDROIZOLACNI PASY A 1 —
SO 01 KU FOLIE 0
41657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD NETKANE TEXTILIE 1 —
SO 01 KU A GEOTEXTILIE 0
41757 KANALIZACE LEZATA VNITRNI KANALIZACE 1 —}
SO 01 KU 0
41757 KANALIZACE LEZATA TRUBNI MATERIAL 1 d=
SO 01 KU 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | Ginnosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, ¢aste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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41757 KANALIZACE LEZATA ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 2 —}—+
SO 01 KU 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY KOVOVA KONSTRUKCE 2 —
SO 01 KU PROVADENI 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY SVARY A DOKLAD 1 -
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONARSKA VYZTUZ 1 H=
SO 01 KU PROVEDENI 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1 =
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONOVA KONSTRUKCE 1 H=
SO 01 KU PROVEDENI 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY GEOMETRICKA PRESNOST 1 =
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY BEDNICI PRVKY STOJKY A 1 =
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
42103 SLOUPY SPODNI STAVBY BETONOVE PREFABRIKATY 1 =
SO 01 KU TYCOVE NOSNE 0
42203 KANALY PRO INZ SITE GEOMETRICKA PRESNOST 1 H
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONOVA KONSTRUKCE 3 e
SO 01 KU PROVEDENI 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONARSKA VYZTUZ 2 [
SO 01 KU PROVEDENI 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 —
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE GEOMETRICKA PRESNOST 5 HH
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE KOVOVA KONSTRUKCE 3 —H
SO 01 KU PROVADENI 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BEDNICI PRVKY STOJKY A 3 —
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE ZDICI PRVKY 1 —
SO 01 KU 0
42253 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE BETONOVE PREFABRIKATY 1 —
SO 01 KU TYCOVE NOSNE 0
42304 SCHODISTE SUTEREN BEDNICI PRVKY STOJKY A 1
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
42304 SCHODISTE SUTEREN BETONARSKA VYZTUZ 1
SO 01 KU PROVEDEN{ 0
42304 SCHODISTE SUTEREN BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
42304 SCHODISTE SUTEREN BETONOVA KONSTRUKCE 1
SO 01 KU PROVEDENI 0
42304 SCHODISTE SUTEREN GEOMETRICKA PRESNOST 1
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
42304 SCHODISTE SUTEREN BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1
SO 01 KU SCHODISTE 0
42304 SCHODISTE SUTEREN SVARY A DOKLAD 1
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
42304 SCHODISTE SUTEREN KOVOVA KONSTRUKCE 1 =y
SO 01 KU PROVADENI 0
42304 SCHODISTE SUTEREN LESENI PODPERNA 1 =y
SO 01 KU 0
42404 STROP SUTEREN BETONARSKA VYZTUZ 2 [ —]
SO 01 KU PROVEDENI 0
42404 STROP SUTEREN BETON CERSTVY,ZTVRDLY 2 A —]
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
42404 STROP SUTEREN BETONOVA KONSTRUKCE 2 [ —]
SO 01 KU PROVEDEN{ 0
42404 STROP SUTEREN SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
42404 STROP SUTEREN BEDNICI PRVKY STOJKY A 4 =HH
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
42404 STROP SUTEREN GEOMETRICKA PRESNOST 9 cHit
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
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42404 STROP SUTEREN KOVOVA KONSTRUKCE 18 ittt
SO 01 KU PROVADENI 0
42404 STROP SUTEREN LESENI PODPERNA 4 =HH
SO 01 KU 0
42607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 41 -
SO 01 KU PROVEDENI 0
42607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 =
SO 01 KU GAMA 0
42607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI HYDROIZOLACNI PASY A 1 =
SO 01 KU FOLIE 0
42607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI NETKANE TEXTILIE 1 =1
SO 01 KU A GEOTEXTILIE 0
42702 SKLEPNI SVETLIKY GEOMETRICKA PRESNOST 3 -
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
42702 SKLEPNI SVETLIKY BETONOVA KONSTRUKCE 1 =
SO 01 KU PROVEDENI 0
42751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU ZHUTNENI ZEMIN A SYPANIN 11 cHHH I
SO 01 KU 0
42751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU ZEMNI PRACE 1 —
SO 01 KU 0
43103 SLOUPY A PILIRE BETONARSKA VYZTUZ 2 | ]
SO 01 KU PROVEDENI 0
43103 SLOUPY A PILIRE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 3 e e —
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
43103 SLOUPY A PILIRE BETONOVA KONSTRUKCE 3 — 1+
SO 01 KU PROVEDENI 0
43103 SLOUPY A PILIRE SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
43103 SLOUPY A PILIRE GEOMETRICKA PRESNOST 6 | e e |
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
43103 SLOUPY A PILIRE VYROBKY A SYST NA OCHRANU 1 +—f—
SO 01 KU A OPRAVY BETON KONSTRUKCI 0
43103 SLOUPY A PILIRE KOVOVA KONSTRUKCE 13 —HiHHHHHH
SO 01 KU PROVADENI 0
43103 SLOUPY A PILIRE BEDNICI PRVKY STOJKY A 6 | e |
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
43203 ZDI NOSNE BETONOVA KONSTRUKCE 4 1
SO 01 KU PROVEDENI 0
43203 ZDI NOSNE BETONARSKA VYZTUZ 4 1
SO 01 KU PROVEDENI 0
43203 ZDI NOSNE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 4 o } } -
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
43203 ZDI NOSNE ZDENA KONSTRUKCE 5 [ e — . S
SO 01 KU PROVEDENI 0
43203 ZDI NOSNE KOVOVA KONSTRUKCE 5 4
SO 01 KU PROVADENI 0
43203 ZDI NOSNE GEOMETRICKA PRESNOST 5 [ e — . S
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
43203 ZDI NOSNE SVARY A DOKLAD 1 -1
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
43203 ZDI NOSNE ZDICI PRVKY 1 d=
SO 01 KU 0
43203 ZDI NOSNE BEDNICI PRVKY STOJKY A 5 [ e — . S
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
43404 STROPY BETONARSKA VYZTUZ 11 HHHHHHHH
SO 01 KU PROVEDENI 0
43404 STROPY BETON CERSTVY,ZTVRDLY 6 -
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
43404 STROPY BETONOVA KONSTRUKCE 7 e |
SO 01 KU PROVEDENI 0
43404 STROPY LESEN{ PODPERNA 11 |
SO 01 KU 0
43404 STROPY SVARY A DOKLAD 1 ]
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
43404 STROPY GEOMETRICKA PRESNOST 50
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
43404 STROPY KOVOVA KONSTRUKCE 50
SO 01 KU PROVADENI 0
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43404 STROPY BEDNICI PRVKY STOJKY A 14 cHEEEEH
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
43504 SCHODISTE BETONOVE PREFABRIKATY PRO 1 ==
SO 01 KU SCHODISTE 0
43504 SCHODISTE BETONARSKA VYZTUZ 1 ==
SO 01 KU PROVEDENI 0
43504 SCHODISTE BETON CERSTVY,ZTVRDLY 1 ==
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH 0
43504 SCHODISTE BETONOVA KONSTRUKCE 1 ==
SO 01 KU PROVEDENI 0
43504 SCHODISTE GEOMETRICKA PRESNOST 9 4
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
43504 SCHODISTE SVARY A DOKLAD 1 [—
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
43504 SCHODISTE KOVOVA KONSTRUKCE 3 = —-
SO 01 KU PROVADENI 0
43504 SCHODISTE BEDNICI PRVKY STOJKY A 2  —
SO 01 KU PODPERNE NOSNIKY 0
43504 SCHODISTE LESENI PODPERNA 1 o —
SO 01 KU 0
43553 OCELOVA KONSTRUKCE SVARY A DOKLAD 1 — —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
43553 OCELOVA KONSTRUKCE GEOMETRICKA PRESNOST 1 = e —
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
43553 OCELOVA KONSTRUKCE KOVOVA KONSTRUKCE 1 [ e e
SO 01 KU PROVADENI 0
43553 OCELOVA KONSTRUKCE OCEL A OCELOVE VYROBKY 1 =1
SO 01 KU 0
43553 OCELOVA KONSTRUKCE ZKOUSKA POSTUPU SVAROVANI 1 —  —
SO 01 KU 0
44253 ZDI NADSTRESNI KOMINOVE A ODVETRAVACI 12 —
SO 01 KU PRUDUCHY 0
44253 ZDI NADSTRESNI KOVOVA KONSTRUKCE 2 —
SO 01 KU PROVADENI 0
44253 ZDI NADSTRESNI GEOMETRICKA PRESNOST 2 —
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
44253 ZDI NADSTRESNI ZDENA KONSTRUKCE 2 —
SO 01 KU PROVEDENI 0
44253 ZDI NADSTRESNI ZDICI PRVKY 1 b=
SO 01 KU 0
44253 ZDI NADSTRESNI BETONOVE PREFABRIKATY 1 b=
SO 01 KU SPECIALNI STRESNI 0
44327 TEPELNA IZOLACE STRECH TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 6 -
SO 01 KU 0
44327 TEPELNA IZOLACE STRECH TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1 ==}
SO 01 KU 0
44427 STROINI VYBAVENI VZT VZDUCHOTECHNIKA 3 o+
/NZT SO 01 KU A VETRANI BUDOV 0
44427 STROJNI VYBAVENI VZT ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 15 il -
/NZT SO 01 KU 0
44507 KANALIZACE STRESNI PRVKY VNITRNI KANALIZACE 1 i |
SO 01 KU 0
44507 KANALIZACE STRESNI PRVKY ODVETRAVACI ZARIZENI K 1 i |
SO 01 KU ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
44507 KANALIZACE STRESNI PRVKY TRUBNI MATERIAL 1 i |
SO 01 KU 0
44507 KANALIZACE STRESNI PRVKY PODLAHOVE VPUSTI 3 d- 4+ —
SO 01 KU A STRESNI VTOKY 0
44557 HROMOSVOD STRESNI CAST OCHRANA PRED BLESKEM 1 —t —
SO 01 KU 0
44657 ZAMECNICI STRESNI PRVKY MONTAZ ZAMECNICKYCH 5 —
SO 01 KU VYROBKU 0
44657 ZAMECNICI STRESNI PRVKY KOVOVA KONSTRUKCE 5 —
SO 01 KU PROVADENI 0
44657 ZAMECNICI STRESNI PRVKY SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
44727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH POJISTNE HYDROIZOLACE 50 :W —
SO 01 KU POD SKLADANE KRYT STRECH 0
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44727 POVLAKOVE KRYTINY STRECH HYDROIZOLACNI PASY A 2 e N
SO 01 KU FOLIE 0
44807 KLEMPIRI STRESNI PRVKY KLEMPIRSKE KONSTR A PRACE 20 HiHHHHHH —
SO 01 KU Z KOVOVYCH VYROBKU 0
44807 KLEMPIRI STRESNI PRVKY OKAPOVE PRVKY Z PLECHU 1 dt==—1—
SO 01 KU 0
44900 VEGETACNI STRECHY KVETINARSTVI OKRASNE 1 H=r——
SO 01 KU STROMY A KERE 0
44900 VEGETACNI STRECHY OCHRANA ROSTLIN A HNOJEN{ 1 H=——
SO 01 KU 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE GEOMETRICKA PRESNOST 2 =
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE ZDENA KONSTRUKCE 2 [ —
SO 01 KU PROVEDENI 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 1 =
SO 01 KU 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE AKUSTIKA-ZVUKOVA IZOLACE 1 —
SO 01 KU STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE ZDICI PRVKY 1 ]
SO 01 KU 0
45123 PRICKY A STENY VYPLNOVE PUSOBENI RADONU A ZARENI 1 ]
SO 01 KU GAMA 0
45187 PRICKY A PODHL SADROKART TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 5 d — |
SO 01 KU 0
45187 PRICKY A PODHL SADROKART GEOMETRICKA PRESNOST 22 it — 1
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
45187 PRICKY A PODHL SADROKART SDK DESKY-UPRAV VYROBKY 1 —
SO 01 KU A SPOJOVACI MATERIALY 0
45187 PRICKY A PODHL SADROKART SDK DESKY A KOVOVE 1 —
SO 01 KU KONSTRUKCNI SYSTEMY 0
45187 PRICKY A PODHL SADROKART SADROVA LEPIDLA 1 —
SO 01 KU 0
45209 OSTATNI BOURACI PRACE GEOMETRICKA PRESNOST 1 —
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
45306 VYPLNE OTVORU OCELOVE ZARUBNE 1 ==+
SO 01 KU 0
45306 VYPLNE OTVORU GEOMETRICKA PRESNOST 38 dilm- |-
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
45306 VYPLNE OTVORU ODOLNOST VYPLNI OTVORU 3 == |-
SO 01 KU 0
45507 KANALIZACE VNITRNI{ VNITRNI KANALIZACE 1 ——
SO 01 KU 0
45507 KANALIZACE VNITRNI TRUBNI MATERIAL 1 =
SO 01 KU 0
45507 KANALIZACE VNITRNI{ ARMATURY PRO VNITRNI 1 S — —
SO 01 KU KANALIZACI 0
45507 KANALIZACE VNITRNI ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 2 ——
SO 01 KU 0
45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITRNI VODOVOD 1 —t+
SO 01 KU 0
45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNICH VODOVODU 3 ——fHh
SO 01 KU 0
45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNf MATERIAL 1 S —
SO 01 KU 0
45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNE 1 S —
SO 01 KU VODY 0
45527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 3 —— -
SO 01 KU 0
45530 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI VODOTESNOST VNEJSICH 1 =4
SO 01 KU VODOVODNICH POTR SYSTEMU 0
45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  VNITRNf PLYNOVOD 1 —-
SO 01 KU 0
45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  TRUBNI MATERIAL 1 =
SO 01 KU 0
45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY | —-
SO 01 KU 0
45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  ROZVOD PLYNU 1 —-
SO 01 KU 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | Ginnosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, ¢aste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
45547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  ARMATURY A POTRUBI 1 =
SO 01 KU 0
45587 ROZVODY UT VNITRNI SYSTEM TOPENI 1 —
SO 01 KU 0
45587 ROZVODY UT VNITRNI SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
45587 ROZVODY UT VNITRNI TRUBNI MATERIAL 1 [ — —
SO 01 KU 0
45607 ARMATURY UT SYSTEM TOPENI 1 ——
SO 01 KU 0
45607 ARMATURY UT ARMATURY A POTRUBI 1 ——
SO 01 KU 0
45607 ARMATURY UT ARMATURY-PRUTOKOVE ZTRATY 6 —
SO 01 KU 0
45627 OTOPNA TELESA OTOPNA TELESA 1
SO 01 KU 0
45627 OTOPNA TELESA SYSTEM TOPENI 1
SO 01 KU 0
45647 TEPELNA IZOLACE POTRUBI TEPELNA OCHRANA POTRUBI 0
SO 01 KU 0
45647 TEPELNA IZOLACE POTRUBI TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1
SO 01 KU PRO TZB A PRUM.INSTALACE 0
45647 TEPELNA IZOLACE POTRUBI ZARUVZDORNE VYROBKY 1
SO 01 KU 0
45687 STROINI VYBAVENI UT SYSTEM TOPENI 1
SO 01 KU 0
45687 STROINI VYBAVENI UT ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1
SO 01 KU 0
45687 STROINI VYBAVENI UT ODVETRAVACI ZARIZENI K 1
SO 01 KU ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
45707 SILNOPROUD HRUBA MONTAZ ELEKTROINSTALACE-PREDPISY, 1
SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
45727 SILNOPROUD VODICE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1
SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
45747 SILNOPROUD ROZVADECE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1
SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
45747 SILNOPROUD ROZVADECE VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
45747 SILNOPROUD ROZVADECE SKRINE PRO ROZVADECE 1
SO 01 KU 0
45767 SLABOPROUD TRUBKY SDELOVACI INSTAL-PREDPISY 1
SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
45787 SLABOPROUD VODICE SDELOVACI INSTAL-PREDPISY 1
SO 01 KU PRO ELEKTROQTECHNIKU 0
45807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 10
/NZT SO 01KU A VETRANI BUDOV 0
45807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1
/NZT SO 01KU 0
45807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVA IZOLACE 2
/NZT SO 01KU STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
45807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 2
/NZT SO 01KU 0
45807 VZDUCHOTECHNIKA ODVETRAVACI ZARIZENI K 1
/NZT SO 01KU ZABUDOVANE TECHNOL A JINE 0
45859 PRESUN HMOT VNITR KONSTR STAVEBNI VYTAHY 1
SO 01 KU 0
46207 TEPELNA IZOLACE KONSTR: TEPELNA OCHRANA STAVEBNI
SO 01 KU 0
46207 TEPELNA IZOLACE KONSTR TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1
SO 01 KU 0
46254 ZAZDIVKA,DOBETON OTVORU BETONOVA KONSTRUKCE 5
SO 01 KU PROVEDEN{ 0
46254 ZAZDIVKA,DOBETON OTVORU ZDENA KONSTRUKCE 1 =
SO 01 KU PROVEDENI 0
46306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBN[ 22 —
SO 01 KU KONSTRUKCE 0
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46306 UPRAVA POVRCHU VNITRNI VNITRNI OMITANI 11 [ e ]
SO 01 KU
46407 HYDROIZOL SANITAR PROST HYDROIZOLACE STAVEB
SO 01 KU PROVEDENI
46407 HYDROIZOL SANITAR PROST VYROBKY A MATERIALY
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETONOVA KONSTRUKCE
SO 01 KU PROVEDENI
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI
SO 01 KU KONSTRUKCE
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETONARSKA VYZTUZ
SO 01 KU PROVEDENI
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE PODLAHY
SO 01 KU
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE BETON CERSTVY,ZTVRDLY
SO 01 KU A V KONSTRUKCICH
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE GEOMETRICKA PRESNOST
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
46706 PODLAHOVE KONSTRUKCE POTEROVE MATERIALY 3
SO 01 KU 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY VYROBKY A MATERIALY 1 =
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY ZDVOJENE PODLAHY 1 cH
SO 01 KU 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY AKUSTIKA-ZVUKOVA IZOLACE 1
SO 01 KU STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY KOVOVA KONSTRUKCE 1
SO 01 KU PROVADENI 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY SVARY A DOKLAD 1
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
46807 ZAMECNICI ZDVOJ PODLAHY GEOMETRICKA PRESNOST 1
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
47107 OBKLADY SADROKARTONOVE TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 22
SO 01 KU 0
47107 OBKLADY SADROKARTONOVE GEOMETRICKA PRESNOST 50
SO 01 KU VE VYSTAVBE 0
47107 OBKLADY SADROKARTONOVE SDK DESKY-UPRAV VYROBKY 5
SO 01 KU A SPOJOVACI MATERIALY 0
47107 OBKLADY SADROKARTONOVE SDK DESKY A KOVOVE 5
SO 01 KU KONSTRUKCNI SYSTEMY 0
47107 OBKLADY SADROKARTONOVE SADROVA LEPIDLA 5
SO 01 KU 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL MONTAZ ZAMECNICKYCH 6
SO 01 KU VYROBKU 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL KOVOVA KONSTRUKCE 8
SO 01 KU PROVADENI 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL SVARY A DOKLAD 1 —
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL AKUSTIKA-ZVUKOVA IZOLACE 2 —]
SO 01 KU STAVEBNICH KONSTRUKCI 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL ZAVESENE A NAPINANE 2 —
SO 01 KU PODHLEDY 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL OCHRANNA ZABRADLI 8 —
SO 01 KU 0
47127 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL SKLO VE STAVEBNICTVI 1 ==
SO 01 KU 0
47407 OBKLADY VNITRNI PROVADENI KERAMICKYCH 2 =
SO 01 KU OBKLADU A DLAZEB 0
47407 OBKLADY VNITRNI KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY 1 =
SO 01 KU 0
47407 OBKLADY VNITRNI MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1 H—
SO 01 KU KERAMICKE PRVKY 0
47407 OBKLADY VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 2 =
SO 01 KU KONSTRUKCE 0
47457 PODLAHY SYNTETICKE PROTISKLUZNE VLASTNOSTI 7 HHH
SO 01 KU POVRCHU PODLAH 0
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47457 PODLAHY SYNTETICKE POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 7 HHH
SO 01 KU KONSTRUKCE 0
47457 PODLAHY SYNTETICKE POVRCHY PRO SPORTOVISTE 2 i & —|
SO 01 KU UZAVRENEHO TVARU 0
47607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR POVRCHOVA UPRAVA STAVEBNI 7 o e e e
SO 01 KU KONSTRUKCE 0
47607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY 1 e
SO 01 KU 0
47607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR PROVADENI KERAMICKYCH 7 —HH
SO 01 KU OBKLADU A DLAZEB 0
47607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR PROTISKLUZNE VLASTNOSTI 7 e ——
SO 01 KU POVRCHU PODLAH 0
47607 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1 e —
SO 01 KU KERAMICKE PRVKY 0
47657 NATERY VNITRNI NATERACSKE PRACE 6 HHH- —
SO 01 KU 0
47657 NATERY VNITRNI PROTIKOROZNI OCHRANA 3 HH —
SO 01 KU OCELOVYCH KONSTRUKCI 0
47657 NATERY VNITRNI FYZIKALNE MECHANICKE 2 —H —
SO 01 KU VLASTNOSTI NATERU 0
47707 MALBY VNITRNI POVRCHOVA UPRAVA STAVEBN[ 27 = .
SO 01 KU KONSTRUKCE 0
47708 DROBNE DOPLNKY VNITRNI KOVOVA KONSTRUKCE 9 dl
SO 01 KU PROVADENI 0
47708 DROBNE DOPLNKY VNITRNI VYROBKY A MATERIALY 1 —
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
47727 DOPRAVNI ZNACKY VOD VNI VODOROVNE DOPRAVNI 1 i=
SO 01 KU ZNACENI 0
47728 DOPRAVNI ZNACKY SVIS VNI SVISLE DOPRAVNI ZNACENI 1 &+
SO 01 KU STALE A PROMENNE 0
47757 PODLAHY POVLAKOVE PODLAHOVE KRYTINY 1 f=——
SO 01 KU POVLAKOVE 0
47757 PODLAHY POVLAKOVE LEPIDLA NA PODLAHOVE 6 ==
SO 01 KU KRYTINY A TAPETY 0
48109 VYTAHY NETECHNOL POVAHY VYTAHY 1 — — —
SO 01 KU 0
48109 VYTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANA TECHNOLOGIE 1 =
SO 01 KU 0
48207 PODLAHY TEXTILNI PODLAHOVE KRYTINY 1 g—F
SO 01 KU TEXTILNI 0
48207 PODLAHY TEXTILNI LEPIDLA NA PODLAHOVE 1 g—F
SO 01 KU KRYTINY A TAPETY 0
48207 PODLAHY TEXTILNI UMELE TEXTILIE PRO 1 g—F
SO 01 KU SPORTOVNI PLOCHY 0
48257 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI TRUHLARSKE PRACE 7 ot
SO 01 KU 0
48257 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI DVERE ODOLNEJSI PROTI 1 =Hi
SO 01 KU VLOUPANI 0
48257 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI VESTAVENY NABYTEK 1 i=
SO 01 KU 0
48257 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI ODOLNOST VYPLNI OTVORU 3 1
SO 01 KU 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE OCHRANNA ZABRADLI 1 4
SO 01 KU 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE SKLO VE STAVEBNICTVI 1 i
SO 01 KU 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE VLASTNOSTI DREVENYCH 1 4
SO 01 KU KONSTRUKCI 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE OCEL A OCELOVE VYROBKY 1 4
SO 01 KU 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE DREVENA KONSTRUKCE 1 4
SO 01 KU PROVADENI 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE KONSTRUKCNI DREVO 1 4
SO 01 KU 0
48309 ZABRADLI SCHODISTOVE SKLENARSKE PRACE STAVEBNI 1 4
SO 01 KU 0
48457 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI ZDRAVOTNICKA KERAMIKA 21
SO 01 KU 0
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48457 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI VNITRNI VODOVOD 1
SO 01 KU 0
48457 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI ARMATURY ODPADOVE PRO 1
SO 01 KU ZARIZOVACI PREDMETY 0
48607 MERENI A REGULACE SYSTEM TOPENI 1
/MAR SO 01KU 0
48657 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ AUTOMATIZACNI A RIDICI 1
SO 01 KU SYSTEMY BUDOV 0
48657 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
48657 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ OCHRANA PRED 1
SO 01 KU ELEKTROMAGNETICKYMI POLI 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNI OSVETLENI BUDOV 1
SO 01 KU 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1
SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVETLENI VNITRNICH 1
SO 01 KU PROSTORU 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE UDRZBA VNITRNICH 1
SO 01 KU OSVETLOVACICH SOUSTAV 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKA SVITIDLA 1
SO 01 KU 0
48707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTORE 1
SO 01 KU 0
48809 VYCISTENI OBJEKTU JAKOST UKLIDOVYCH SLUZEB 6
SO 01 KU 0
49109 LEHKE RADOVE LESENI LESENI TRUBKOVA A DILCOVA 12
SO 01 KU
49109 LEHKE RADOVE LESENI LESENI POJIZDNA A VOLNE 12
SO 01 KU STOJICT 0
49207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI PROVADENI VNEJSICH TEPEL 3
SO 01 KU 1ZOL KOMPOZITNICH SYSTEMU 0
49207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI TEPELNA OCHRANA STAVEBNI 3
SO 01 KU 0
49207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI TEPELNE IZOLACNI VYROBKY 1
SO 01 KU 0
49207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI ZARUVZDORNE VYROBKY 1
SO 01 KU 0
49210 ZALUZIE VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
49307 HROMOSVOD FASADA,ZEMNENI ~ OCHRANA PRED BLESKEM 1
SO 01 KU 0
49427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PREDPISY 1 cH
/ SO 01 KU PRO ELEKTROTECHNIKU 0
49427 SILNOPROUD KOMPLET VENK VYROBKY A MATERIALY 1 B
/ SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
49427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKA SVITIDLA 1 B
/ SO 01 KU 0
49457 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZACNI A RIDICI 1 i
/ SO 01 KU SYSTEMY BUDOV 0
49457 SLABOPROUD KOMPLET VENK VYROBKY A MATERIALY 1 4
/ SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
49527 ZAMECNICI DOPLNKY MONTAZ ZAMECNICKYCH 1
SO 01 KU VYROBKU 0
49527 ZAMECNICI DOPLNKY VYROBKY A MATERIALY 1
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
49527 ZAMECNICI DOPLNKY KOVOVA KONSTRUKCE 1
SO 01 KU PROVADENI 0
49527 ZAMECNICI DOPLNKY SVARY A DOKLAD 1
SO 01 KU 0 KVALIFIKACI SVARECU 0
49527 ZAMECNICI DOPLNKY OCHRANNA ZABRADLI 1
SO 01 KU 0
49900 DROBNE DOPLNKY VNEJSI VYROBKY A MATERIALY 1 F=N
SO 01 KU DODANE PRO OBJEKT 0
49900 DROBNE DOPLNKY VNEJSI KOVOVA KONSTRUKCE 10 a4
SO 01 KU PROVADENI 0
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49980 VYSTUPNI KONTROLA
/ SO 01 KU

GEOMETRICKA PRESNOST
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