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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

SO01 - a.dům
101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 0,16 0  0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 0 0 0 0 0 0

9190 SO01 - a.dům 0 M 1 1 0  0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 0 0 0 0 0 0
REZV0 0,46 6 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese SILNIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 0,18 NAKLADAČ1 N 0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 x 2 101 0 0 0 0
1200 SO01 - a.dům 0 M3 1 46 RYPADLO 1 N 0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 0 0 0 0 0 0

ODKO0 56,53 257 1 46 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

301 PODCHYCOVÁNÍ 4 5,36 0  0 0 25.2.21 19.3.21 25.2.21 19.3.21 2 101 0 x 2 201 0
9750 SO01 - a.dům 0 M 1 712 0  0 0 25.2.21 19.3.21 25.2.21 19.3.21 0 0 0 0 0 0

PODC0 300,83 133 1 712 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 5 7,58 0  0 0 8.3.21 2.4.21 8.3.21 2.4.21 x 1 301 -2 0 0 0
9600 SO01 - a.dům 0 M3 1 720 0  0 0 8.3.21 2.4.21 8.3.21 2.4.21 0 0 0 0 0 0

BOUR0 206,90 95 1 720 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 2 0,33 0  0 0 15.3.21 19.3.21 15.3.21 19.3.21 x 2 409 1 0 0 0
7350 SO01 - a.dům 0 KS 1 15 0  0 0 15.3.21 19.3.21 15.3.21 19.3.21 0 0 0 0 0 0

UTTE0 7,74 45 1 15 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT 2 0,20 0  0 0 15.3.21 19.3.21 15.3.21 19.3.21 x 2 410 0 0 0 0
7330 SO01 - a.dům 0 M 1 110 0  0 0 15.3.21 19.3.21 15.3.21 19.3.21 0 0 0 0 0 0

UTRO0 13,04 550 1 110 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT 2 0,29 0  0 0 22.3.21 26.3.21 22.3.21 26.3.21 2 410 1 x 2 411 1
7340 SO01 - a.dům 0 KS 1 28 0  0 0 22.3.21 26.3.21 22.3.21 26.3.21 0 0 0 0 0 0

UTAR0 3,18 96 1 28 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

413 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI 2 1,04 0  0 0 22.3.21 26.3.21 22.3.21 26.3.21 x 2 412 0 0 0 0
7250 SO01 - a.dům 0 KPL 1 14 0  0 0 22.3.21 26.3.21 22.3.21 26.3.21 0 0 0 0 0 0

ZARI0 3,37 13 1 14 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTZP Spotřeba energie: 0,00 GJ

414 OTLUČENÍ OMÍTEK 2 0,42 0  0 0 29.3.21 30.4.21 29.3.21 30.4.21 x 1 413 0 0 0 0
9780 SO01 - a.dům 0 M2 1 377 0  0 0 29.3.21 30.4.21 29.3.21 30.4.21 0 0 0 0 0 0

OTOM0 67,18 897 1 377 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 5 týdnů,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

415 VYSEKÁNÍ RÝH 2 0,75 0  0 0 29.3.21 2.4.21 29.3.21 2.4.21 x 2 414 0 0 0 0
9740 SO01 - a.dům 0 M 1 17 0  0 0 29.3.21 2.4.21 29.3.21 2.4.21 0 0 0 0 0 0

VYRY0 67,82 22 1 17 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 4 3,73 JEŘÁB 1 E 0 0 22.3.21 2.4.21 22.3.21 2.4.21 x 2 409 2 0 0 0
7620 SO01 - a.dům 0 M3 1 336 0  0 0 12.4.21 23.4.21 12.4.21 23.4.21 0 0 0 0 0 0

TESA0 31,73 90 1 336 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

417 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 2 0,22 0  0 0 22.3.21 26.3.21 22.3.21 26.3.21 x 2 416 0 0 0 0
7640 SO01 - a.dům 0 M2 1 20 0  0 0 19.4.21 23.4.21 19.4.21 23.4.21 0 0 0 0 0 0

KLEM0 15,04 89 1 20 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese KLEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 0,45 0  0 0 29.3.21 9.4.21 29.3.21 9.4.21 x 2 415 0 0 0 0
7220 SO01 - a.dům 0 M 1 131 0  0 0 29.3.21 9.4.21 29.3.21 9.4.21 0 0 0 0 0 0

VODO0 7,30 290 1 131 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

419 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 0,51 0  0 0 5.4.21 16.4.21 5.4.21 16.4.21 x 5 418 0 0 0 0
7210 SO01 - a.dům 0 M 1 196 0  0 0 5.4.21 16.4.21 5.4.21 16.4.21 0 0 0 0 0 0

KANA0 14,52 384 1 196 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ
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420 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 0,12 0  0 0 19.4.21 23.4.21 19.4.21 23.4.21 x 5 419 0 0 0 0
7230 SO01 - a.dům 0 M 1 5 0  0 0 19.4.21 23.4.21 19.4.21 23.4.21 0 0 0 0 0 0

PLYN0 1,59 40 1 5 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

421 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB 3 0,39 0  0 0 26.4.21 30.4.21 26.4.21 30.4.21 1 419 0 x 1 420 0
9650 SO01 - a.dům 0 M2 1 56 0  0 0 26.4.21 30.4.21 26.4.21 30.4.21 1 418 0 1 416 0

BOPD0 14,49 143 1 56 0  0 0 0 0 0 0 1 417 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

422 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ 2 6,01 0  0 0 3.5.21 28.5.21 3.5.21 28.5.21 x 6 421 0 0 0 0
9630 SO01 - a.dům 0 M3 1 305 0  0 0 3.5.21 28.5.21 3.5.21 28.5.21 0 0 0 0 0 0

BOST0 81,12 51 1 305 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 3,83 0  0 0 29.3.21 28.5.21 29.3.21 28.5.21 x 4 422 0 0 0 0
9790 SO01 - a.dům 0 T 1 1114 0  0 0 29.3.21 28.5.21 29.3.21 28.5.21 0 0 0 0 0 0

DOBO0 505,58 291 1 1114 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 9 týdnů,  kritický, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

501 PAŽENÍ 2 0,54 0  0 0 31.5.21 4.6.21 31.5.21 4.6.21 x 5 469 0 0 0 0
1500 SO01 - a.dům 0 M2 1 45 0  0 0 31.5.21 4.6.21 31.5.21 4.6.21 0 0 0 0 0 0

ROUB0 1049,26 84 1 45 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 x 2 201 0 0 0 0
1600 SO01 - a.dům 0 M3 1 31 0  0 0 25.2.21 26.2.21 25.2.21 26.2.21 0 0 0 0 0 0

PREM0 102,66 257 1 31 0  0 0 0 26.2.21 0 26.2.21 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 0,74 0  0 0 1.3.21 28.5.21 1.3.21 28.5.21 2 101 0 x 7 301 -1
1101 SO01 - a.dům 1 SH 1 533 0  0 0 8.3.21 4.6.21 8.3.21 4.6.21 0 0 0 0 0 0

PRIP1 44,06 720 1 533 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 13 týdnů,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 0,04 0  0 0 31.5.21 4.6.21 31.5.21 4.6.21 5 101 0 5 201 0
5603 SO01 - a.dům 1 M2 1 1 0  0 0 31.5.21 4.6.21 31.5.21 4.6.21 3 459 0 4 469 0

POKO3 2,98 16 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 3 501 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese SILNIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 0,55 0  0 0 7.6.21 11.6.21 7.6.21 11.6.21 x 5 501 0 4 859 0
2101 SO01 - a.dům 1 M2 1 4 0  0 0 7.6.21 11.6.21 7.6.21 11.6.21 3 1155 0 3 1205 0

UPRP1 1,98 7 1 4 0  0 0 0 0 0 0 3 1352 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

1502 ZÁKLADY 9 3,61 BET.ČERP 1 N 0 0 7.6.21 11.6.21 7.6.21 11.6.21 5 301 0 5 409 0
2701 SO01 - a.dům 1 M3 1 12 0  0 0 14.6.21 18.6.21 14.6.21 18.6.21 4 469 0 x 5 501 0

ZAKL1 15,03 3 1 12 0  0 1 0 0 0 0 5 802 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1,18 0  0 0 14.6.21 25.6.21 14.6.21 25.6.21 4 900 0 3 1252 0
7211 SO01 - a.dům 1 M 1 186 0  0 0 14.6.21 25.6.21 14.6.21 25.6.21 3 1402 0 3 1452 0

KANA1 95,43 158 1 186 0  0 0 0 0 0 0 x 5 1704 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 0,00 0  0 0 31.5.21 4.6.21 31.5.21 4.6.21 2 501 0 3 752 0
9901 SO01 - a.dům 1 KČ 1 3 0  0 0 21.6.21 25.6.21 21.6.21 25.6.21 3 859 0 x 2 1155 0

PRES1 0,65 650 1 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 14,00 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 1704 0 x 5 1757 0
8902 SO01 - a.dům 2 KS 1 14 0  0 0 12.7.21 16.7.21 12.7.21 16.7.21 4 1859 0 5 2253 0

POTK2 7,62 1 1 14 0  0 0 0 0 0 0 3 2453 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 0,14 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 1657 0 5 2103 0
7112 SO01 - a.dům 2 M2 1 46 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 2203 0 x 5 2253 0

IZVO2 447,09 328 1 46 0  0 0 0 0 0 0 5 2556 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ
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2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 0,32 NAKLADAC1 N 0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 5 1757 0 5 1801 0
1702 SO01 - a.dům 2 M3 1 13 0  0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 5 2404 0 x 5 2607 0

KOZE2 37,92 40 1 13 0  0 0 0 0 0 0 5 2653 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 2 1,22 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 4 601 0 4 701 0
9002 SO01 - a.dům 2 TKČ 1 4 0  0 0 12.7.21 16.7.21 12.7.21 16.7.21 3 1352 0 3 1900 0

OSTH2 2,93 3 1 4 0  0 0 0 0 0 0 x 2 2508 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

3203 ZDI NOSNÉ 4 4,18 JEŘÁB 1 E 0 0 28.6.21 16.7.21 28.6.21 16.7.21 5 2103 0 5 2203 0
3103 SO01 - a.dům 3 M3 1 240 0  0 0 28.6.21 16.7.21 28.6.21 16.7.21 x 5 2253 0 3 2304 0

ZDIP3 687,67 57 1 479 0  0 1 0 0 0 0 5 2404 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

3404 STROPY 5 2,08 JEŘÁB 1 E 0 0 28.6.21 16.7.21 28.6.21 16.7.21 5 2809 0 4 2900 0
4103 SO01 - a.dům 3 M2 1 404 BET.ČERP 1 N 0 0 28.6.21 16.7.21 28.6.21 16.7.21 5 3103 -2 x 3 3203 0

STRO3 312,47 194 1 603 0  0 1 0 0 0 0 4 3303 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY 2 0,96 0  0 0 12.7.21 30.7.21 12.7.21 30.7.21 5 2404 0 5 3203 -1
7623 SO01 - a.dům 3 M2 1 270 0  0 0 23.8.21 10.9.21 23.8.21 10.9.21 5 3303 -1 x 5 3404 -2

TESA3 155,68 281 1 270 0  0 0 0 0 0 0 5 3553 -1 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 0,23 0  0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 7 3103 -1 7 3203 -1
9443 SO01 - a.dům 3 M 1 55 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 7 3303 -1 x 7 3404 -2

LESO3 39,60 240 1 55 0  0 0 0 0 0 0 7 3607 -1 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese LESEN Spotřeba energie: 0,00 GJ

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 28.6.21 30.7.21 28.6.21 30.7.21 3 2304 0 3 2453 0
9903 SO01 - a.dům 3 KČ 1 700 0  0 0 26.7.21 27.8.21 26.7.21 27.8.21 5 2809 0 3 2859 0

PRES3 389,03 389030 1 637 0  0 0 0 27.8.21 0 27.8.21 x 2 3203 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 5 týdnů,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 3 1,22 0  0 0 19.7.21 6.8.21 19.7.21 6.8.21 5 3203 0 x 5 3404 0
7624 SO01 - a.dům 4 M2 1 415 0  0 0 23.8.21 10.9.21 23.8.21 10.9.21 5 3607 0 5 3657 0

TESA4 256,90 340 1 415 0  0 0 0 0 0 0 5 3809 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 0,17 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 x 5 4107 0 0 0 0
7134 SO01 - a.dům 4 M2 1 56 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

IZTE4 243,46 330 1 56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 0,27 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 5 3809 0 x 5 4107 0
7214 SO01 - a.dům 4 KS 1 1 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

KANA4 3,28 5 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 2,04 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 x 5 4107 0 0 0 0
7664 SO01 - a.dům 4 KPL 1 20 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 0 0 0 0 0 0

TRUH4 196,50 10 1 20 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 0,61 0  0 0 16.8.21 27.8.21 16.8.21 27.8.21 x 1 4607 0 0 0 0
7124 SO01 - a.dům 4 M2 1 206 0  0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 0 0 0 0 0 0

IZPO4 48,18 338 1 206 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1,13 0  0 0 23.8.21 1.10.21 23.8.21 1.10.21 5 4507 0 5 4607 0
7644 SO01 - a.dům 4 M2 1 707 0  0 0 18.10.21 26.11.21 18.10.21 26.11.21 x 5 4727 0 0 0 0

KLEM4 594,33 625 1 707 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 8 týdnů, profese KLEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 0,00 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 x 2 4107 0 0 0 0
9904 SO01 - a.dům 4 KČ 1 62 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 0 0 0 0 0 0

PRES4 29,46 29460 1 62 0  0 0 0 22.10.21 0 22.10.21 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 13 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 0,66 0  0 0 26.7.21 30.7.21 26.7.21 30.7.21 5 3203 -1 x 5 3404 -2
3405 SO01 - a.dům 5 M2 1 136 0  0 0 26.7.21 30.7.21 26.7.21 30.7.21 0 0 0 0 0 0

STEN5 107,28 206 1 136 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 1,15 0  0 0 12.7.21 13.8.21 12.7.21 13.8.21 5 3103 -1 5 3203 -1
7635 SO01 - a.dům 5 M2 1 614 0  0 0 12.7.21 13.8.21 12.7.21 13.8.21 5 3303 -1 x 5 3404 -2

SADR5 497,49 534 1 614 0  0 0 0 0 0 0 5 3657 -1 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  kritický, profese SADROK Spotřeba energie: 0,00 GJ

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 0,64 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 5 3203 -1 5 3303 -1
6405 SO01 - a.dům 5 KS 1 31 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 3 3404 0 5 5123 -2

OSVY5 54,94 48 1 31 0  0 0 0 0 0 0 x 5 5187 -2 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 0,83 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 5 3203 -1 5 3303 -1
7665 SO01 - a.dům 5 M2 1 60 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 5 3404 -2 4 3900 0

TRUH5 377,18 73 1 60 0  0 0 0 0 0 0 x 5 5306 -2 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 2 1,36 0  0 0 23.8.21 3.9.21 23.8.21 3.9.21 x 5 5306 0 0 0 0
7675 SO01 - a.dům 5 M2 1 5 0  0 0 27.9.21 8.10.21 27.9.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

ZAME5 35,91 4 1 160 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 1,11 0  0 0 2.8.21 27.8.21 2.8.21 27.8.21 5 1757 0 5 2508 0
7215 SO01 - a.dům 5 M 1 309 0  0 0 2.8.21 27.8.21 2.8.21 27.8.21 x 5 5123 -1 0 0 0

KANA5 191,15 278 1 309 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 1,30 0  0 0 16.8.21 10.9.21 16.8.21 10.9.21 x 5 5507 0 3 5123 0
7225 SO01 - a.dům 5 M 1 562 0  0 0 16.8.21 10.9.21 16.8.21 10.9.21 0 0 0 0 0 0

VODO5 220,50 432 1 562 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 0,87 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 x 2 5527 0 0 0 0
7235 SO01 - a.dům 5 M 1 34 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 0 0 0 0 0 0

PLYN5 94,29 39 1 34 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 0,70 0  0 0 23.8.21 10.9.21 23.8.21 10.9.21 x 1 5547 0 0 0 0
7335 SO01 - a.dům 5 M 1 407 0  0 0 13.9.21 1.10.21 13.9.21 1.10.21 0 0 0 0 0 0

UTRO5 255,77 582 1 407 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5607 ARMATURY ÚT 2 0,36 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 x 7 5587 -2 0 0 0
7345 SO01 - a.dům 5 KS 1 35 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 0 0 0 0 0 0

UTAR5 152,14 98 1 35 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5627 OTOPNÁ TĚLESA 2 1,51 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 5327 -1 x 5 5357 -1
7355 SO01 - a.dům 5 KS 1 60 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 3 5607 0 0 0 0

UTTE5 193,75 40 1 60 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 7 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 4 0,88 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 x 5 5587 -2 3 5607 0
7135 SO01 - a.dům 5 M2 1 172 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 3 5627 0 0 0 0

IZTE5 75,77 196 1 192 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

5667 KOTELNY ÚT 2 0,19 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 x 5 5587 -1 3 5607 0
7315 SO01 - a.dům 5 KG 1 0 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 0 0 0 0 0 0

UTKO5 1,03 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2,86 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 5587 -1 3 5607 0
7325 SO01 - a.dům 5 KPL 1 3 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 x 3 5667 0 0 0 0

UTST5 24,93 1 1 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 0,05 0  0 0 2.8.21 27.8.21 2.8.21 27.8.21 x 5 5123 -1 5 5187 -1
7465 SO01 - a.dům 5 M 1 339 0  0 0 6.9.21 1.10.21 6.9.21 1.10.21 0 0 0 0 0 0

SIVO5 173,22 6785 1 339 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 3,27 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 x 3 5727 0 0 0 0
7485 SO01 - a.dům 5 KPL 1 16 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 0 0 0 0 0 0

SIRO5 112,49 5 1 16 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 11 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 0,02 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 x 1 5727 0 0 0 0
7555 SO01 - a.dům 5 M 1 0 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

SLHR5 26,72 2 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 0,04 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 x 5 5767 -2 0 0 0
7565 SO01 - a.dům 5 M 1 7 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 0 0 0 0 0 0

SLVO5 200,32 176 1 7 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

5807 VZDUCHOTECHNIKA 3 2,36 0  0 0 6.9.21 24.9.21 6.9.21 24.9.21 x 3 5787 0 0 0 0
7695 SO01 - a.dům 5 KS 1 368 0  0 0 11.10.21 29.10.21 11.10.21 29.10.21 0 0 0 0 0 0

VZDU5 95,01 156 1 368 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese VZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 0,00 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 2 5507 0 x 2 5587 0
9905 SO01 - a.dům 5 KČ 1 83 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 0 0 0 0 0 0

PRES5 34,68 34680 1 76 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 0,15 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 5 3404 -2 4 3706 0
7136 SO01 - a.dům 6 M2 1 214 0  0 0 13.9.21 24.9.21 13.9.21 24.9.21 5 5209 -1 5 5229 -1

IZTE6 333,86 1427 1 214 0  0 0 0 0 0 0 x 5 6109 -2 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 4 0,73 0  0 0 23.8.21 22.10.21 23.8.21 22.10.21 5 5306 -2 5 5527 -1
6106 SO01 - a.dům 6 M2 1 1449 0  0 0 23.8.21 22.10.21 23.8.21 22.10.21 x 5 5547 -1 0 0 0

UPPI6 691,38 1986 1 1449 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 9 týdnů,  kritický, profese OMIT Spotřeba energie: 0,00 GJ

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 0,07 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 1 1155 0 x 5 5507 -1
5606 SO01 - a.dům 6 M2 1 1 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 0 0 0 0 0 0

POKO6 1,06 7 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 10 týdnů, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE 2 1,16 0  0 0 6.9.21 17.9.21 6.9.21 17.9.21 x 1 6407 0 0 0 0
5906 SO01 - a.dům 6 M2 1 9 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 0 0 0 0 0 0

KRYD6 5,36 7 1 172 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 10 týdnů, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 0,38 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 5103 -1 5 5627 -2
9536 SO01 - a.dům 6 KS 1 3 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 3 5667 0 x 3 5687 0

DOPL6 817,26 8 1 3 0  0 0 0 0 0 0 3 6109 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 10 týdnů, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 0,25 0  0 0 18.10.21 29.10.21 18.10.21 29.10.21 x 5 6306 -2 0 0 0
6306 SO01 - a.dům 6 M2 1 184 0  0 0 18.10.21 29.10.21 18.10.21 29.10.21 0 0 0 0 0 0

PODL6 283,85 735 1 184 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ 2 2,31 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 5727 -2 x 5 5787 -2
7666 SO01 - a.dům 6 M2 1 2 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 5 6207 -2 0 0 0

TRUH6 6,04 1 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 2 6207 0 x 2 5859 0
9906 SO01 - a.dům 6 KČ 1 10 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 0 0 0 0 0 0

PRES6 5,13 5130 1 9 0  0 0 0 17.9.21 0 17.9.21 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 2 0,79 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 5 3706 -1 x 3 6207 0
7667 SO01 - a.dům 7 M2 1 136 0  0 0 25.10.21 5.11.21 25.10.21 5.11.21 0 0 0 0 0 0

TRUH7 270,06 173 1 136 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 12 týdnů, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 4 1,41 0  0 0 18.10.21 5.11.21 18.10.21 5.11.21 5 6306 -2 x 3 6706 0
7817 SO01 - a.dům 7 M2 1 383 0  0 0 1.11.21 19.11.21 1.11.21 19.11.21 5 7157 0 0 0 0

OBKL7 185,89 271 1 479 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese OBKL Spotřeba energie: 0,00 GJ

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 2 1,23 0  0 0 1.11.21 19.11.21 1.11.21 19.11.21 5 6207 -2 x 5 6706 -2
7717 SO01 - a.dům 7 M2 1 176 0  0 0 1.11.21 19.11.21 1.11.21 19.11.21 0 0 0 0 0 0

PODD7 145,36 143 1 241 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 0,45 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 3 5357 0 3 5407 0
7837 SO01 - a.dům 7 M2 1 1 0  0 0 1.11.21 5.11.21 1.11.21 5.11.21 3 5627 0 x 3 5807 0

NATE7 1,63 3 1 1 0  0 0 0 0 0 0 4 7257 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese NATER Spotřeba energie: 0,00 GJ

7707 MALBY VNITŘNÍ 2 0,09 0  0 0 1.11.21 12.11.21 1.11.21 12.11.21 5 6109 -2 5 6306 -2
7847 SO01 - a.dům 7 M2 1 199 0  0 0 1.11.21 12.11.21 1.11.21 12.11.21 x 5 6706 -2 5 6807 -2

MALB7 154,47 2207 1 199 0  0 0 0 0 0 0 5 7107 -2 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese MALIR Spotřeba energie: 0,00 GJ

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 0,32 0  0 0 8.11.21 19.11.21 8.11.21 19.11.21 5 7657 -2 x 5 7707 -2
7767 SO01 - a.dům 7 M2 1 198 0  0 0 8.11.21 19.11.21 8.11.21 19.11.21 0 0 0 0 0 0

PODP7 265,29 620 1 198 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese PODLAH Spotřeba energie: 0,00 GJ

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 0,00 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 x 2 7407 0 0 0 0
9907 SO01 - a.dům 7 KČ 1 9 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 0 0 0 0 0 0

PRES7 3,95 3950 1 9 0  0 0 0 31.12.21 0 31.12.21 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1,58 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 5 5452 -1 3 5727 0
9518 SO01 - a.dům 8 KS 1 2 0  0 0 15.11.21 19.11.21 15.11.21 19.11.21 3 5747 0 3 5787 0

VYTA8 498,40 1 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 3 5807 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese MONVYT Spotřeba energie: 0,00 GJ

8207 PODLAHY TEXTILNÍ 1 0,32 0  0 0 8.11.21 19.11.21 8.11.21 19.11.21 5 6807 -2 5 7107 -2
7768 SO01 - a.dům 8 M2 1 25 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 4 7157 0 x 5 7707 -2

PODP8 72,52 79 1 79 0  0 0 0 0 0 0 4 7727 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese PODLAH Spotřeba energie: 0,00 GJ

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 1,04 0  0 0 8.11.21 26.11.21 8.11.21 26.11.21 5 5306 -2 3 7607 0
7668 SO01 - a.dům 8 KS 1 55 0  0 0 8.11.21 26.11.21 8.11.21 26.11.21 5 7657 -2 5 7707 -2

TRUH8 382,05 53 1 120 0  0 0 0 0 0 0 x 3 7757 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 0,90 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 5 5567 -2 5 7407 -2
7258 SO01 - a.dům 8 KS 1 50 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 5 7707 -2 3 7827 0

ZARI8 346,35 56 1 240 0  0 0 0 0 0 0 x 4 8257 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese MONTZP Spotřeba energie: 0,00 GJ

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET 2 1,66 0  0 0 13.9.21 1.10.21 13.9.21 1.10.21 3 5557 0 3 5607 0
7698 SO01 - a.dům 8 KS 1 212 0  0 0 8.11.21 26.11.21 8.11.21 26.11.21 3 5647 0 3 5667 0

VZDU8 495,00 128 1 212 0  0 0 0 0 0 0 x 3 5687 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 8 týdnů, profese VZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 0,77 0  0 0 8.11.21 19.11.21 8.11.21 19.11.21 5 5767 -1 5 5787 -2
7578 SO01 - a.dům 8 KPL 1 5 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 x 5 7707 -2 4 8327 0

SLKO8 121,63 6 1 77 0  0 0 0 0 0 0 4 8607 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 0,31 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 5 5747 -1 5 7707 -2
7478 SO01 - a.dům 8 KS 1 113 0  0 0 15.11.21 26.11.21 15.11.21 26.11.21 3 8109 0 4 8407 0

SIKO8 358,42 364 1 159 0  0 0 0 0 0 0 x 4 8507 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 0,31 0  0 0 8.11.21 26.11.21 8.11.21 26.11.21 4 8207 0 4 8457 0
9528 SO01 - a.dům 8 M2 1 559 0  0 0 8.11.21 26.11.21 8.11.21 26.11.21 4 8657 0 x 4 8707 0

CIST8 149,47 1803 1 559 0  0 0 0 0 0 0 4 8759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 0,00 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 3 6407 0 3 6859 0
9908 SO01 - a.dům 8 KČ 1 10 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 2 7127 0 3 7859 0

PRES8 3,25 3250 1 10 0  0 0 0 31.12.21 0 31.12.21 x 2 8207 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 2 0,27 0  0 0 26.7.21 13.8.21 26.7.21 13.8.21 x 1 2751 2 0 0 0
9419 SO01 - a.dům 9 M2 1 183 0  0 0 26.7.21 13.8.21 26.7.21 13.8.21 0 0 0 0 0 0

LESL9 151,42 677 1 240 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese LESEN Spotřeba energie: 0,00 GJ

9189 ČISTĚNÍ USAZENIN 1 0,72 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 x 5 9109 0 0 0 0
9389 SO01 - a.dům 9 M2 1 17 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 0 0 0 0 0 0

CIUS9 6,15 23 1 17 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 0,57 0  0 0 23.8.21 24.9.21 23.8.21 24.9.21 5 5306 0 5 9109 0
7139 SO01 - a.dům 9 M2 1 396 0  0 0 23.8.21 24.9.21 23.8.21 24.9.21 x 5 9189 0 0 0 0

IZTE9 534,51 695 1 396 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1,24 0  0 0 30.8.21 8.10.21 30.8.21 8.10.21 5 5327 0 x 5 9207 -1
6209 SO01 - a.dům 9 M2 1 1034 0  0 0 30.8.21 8.10.21 30.8.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

UPPE9 195,08 834 1 1034 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  kritický, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 0,59 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 5 4727 0 x 3 9207 0
9539 SO01 - a.dům 9 KS 1 1 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0

DOPL9 12,96 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 0,65 0  0 0 20.9.21 15.10.21 20.9.21 15.10.21 5 3756 0 5 4557 0
7459 SO01 - a.dům 9 M 1 298 0  0 0 1.11.21 26.11.21 1.11.21 26.11.21 5 9109 0 5 9159 -1

SIHR9 54,84 459 1 298 0  0 0 0 0 0 0 x 3 9259 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 0,87 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 5 5707 0 5 5727 0
7479 SO01 - a.dům 9 KS 1 2 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 5 5747 0 x 5 9226 -1

SIKO9 4,12 2 1 2 0  0 0 0 0 0 0 3 9357 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 0,61 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 5 5767 0 5 5787 0
7579 SO01 - a.dům 9 KS 1 1 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 5 9109 0 5 9159 -1

SLKO9 6,07 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 3 9357 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 3 0,09 0  0 0 11.10.21 26.11.21 11.10.21 26.11.21 3 9189 0 5 9207 -1
7679 SO01 - a.dům 9 KG 1 722 0  0 0 11.10.21 26.11.21 11.10.21 26.11.21 5 9226 -1 5 9259 -1

ZAME9 726,97 8047 1 840 0  0 0 0 0 0 0 x 3 9509 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů,  kritický, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 x 1 8809 0 1 8900 0
908A SO01 - a.dům 10 1 0 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 1 9821 0 1 9900 0

VYSKA 0,00 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 1 9950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO02 - sklad
10109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 7,58 0  0 0 19.7.21 30.7.21 19.7.21 30.7.21 0 0 0 0 0 0
9600 SO02 - sklad 0 M3 1 77 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 0 0 0 0 0 0

BOUR0 20,89 10 1 160 0  0 0 19.7.21 0 19.7.21 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

10159 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 4 38,70 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 x 2 10109 0 0 0 0
9700 SO02 - sklad 0 M3 1 2 0  0 0 2.8.21 6.8.21 2.8.21 6.8.21 0 0 0 0 0 0

PROR0 1,18 0 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ
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10257 ODSTR POVL KRYTIN STŘECH 2 0,06 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 2 10109 0 x 2 10159 0
7120 SO02 - sklad 0 M2 1 1 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 2 10161 0 5 10189 50

IZPO0 0,36 22 1 1 0  0 0 0 0 0 0 2 10201 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

10277 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 2 3,73 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 2 10161 0 5 10189 50
7620 SO02 - sklad 0 M3 1 1 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 2 10201 0 x 2 10257 0

TESA0 0,46 0 1 1 0  0 0 0 0 0 0 2 10267 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

10367 OTLUČENÍ OMÍTEK 2 0,42 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 x 2 10317 0 2 10327 0
9780 SO02 - sklad 0 M2 1 25 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 2 10337 0 2 10347 0

OTOM0 14,73 60 1 25 0  0 0 0 0 0 0 2 10357 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

10569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 3,83 0  0 0 19.7.21 30.7.21 19.7.21 30.7.21 2 10109 0 x 2 10159 0
9790 SO02 - sklad 0 T 1 90 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 4 10189 0 4 10547 0

DOBO0 42,49 23 1 243 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

11302 ZÁKLADY 3 3,61 BET.ČERP 1 N 0 0 2.8.21 6.8.21 2.8.21 6.8.21 5 10109 25 5 10159 25
2701 SO02 - sklad 1 M3 1 9 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 5 10257 25 5 10367 25

ZAKL1 9,09 2 1 9 0  0 1 0 0 0 0 x 5 10569 50 5 1502 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

11607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 0,10 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 5 10802 50 5 11109 50
7111 SO02 - sklad 1 M2 1 5 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 1 11302 0 5 11402 50

IZVO1 5,84 53 1 5 0  0 0 0 0 0 0 x 5 11506 50 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 0,00 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 2 10159 0 2 10161 0
9901 SO02 - sklad 1 KČ 1 0 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 3 10189 0 x 2 11607 0

PRES1 0,02 20 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 11109 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

13354 STROPY 2 2,08 JEŘÁB 1 E 0 0 16.8.21 27.8.21 16.8.21 27.8.21 x 5 11302 50 5 11202 50
4103 SO02 - sklad 3 M2 1 6 0  0 0 30.8.21 10.9.21 30.8.21 10.9.21 4 12900 0 5 13253 25

STRO3 12,84 3 1 140 0  0 1 0 0 0 0 5 13303 25 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 3 11859 0 5 12606 50
9903 SO02 - sklad 3 KČ 1 8 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 x 5 12657 50 3 12859 0

PRES3 4,37 4370 1 13 0  0 0 0 0 0 0 2 13202 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 7 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

14707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 0,61 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 10257 50 x 5 14259 50
7124 SO02 - sklad 4 M2 1 58 0  0 0 15.11.21 19.11.21 15.11.21 19.11.21 5 14406 50 5 14557 50

IZPO4 14,72 95 1 58 0  0 0 0 0 0 0 3 14657 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 10 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 0,00 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 3 13253 0 3 13303 0
9904 SO02 - sklad 4 KČ 1 6 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 3 13607 0 3 13859 0

PRES4 2,64 2640 1 6 0  0 0 0 0 0 0 x 2 14107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 11 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

15103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 4,92 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 12304 50 5 13253 25
3105 SO02 - sklad 5 M3 1 2 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 x 5 13354 11 5 13607 25

ZDIP5 1,48 0 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

15287 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 2 1,36 0  0 0 6.9.21 17.9.21 6.9.21 17.9.21 5 10317 50 5 13504 25
7675 SO02 - sklad 5 M2 1 7 0  0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 5 13607 25 x 5 15229 11

ZAME5 19,41 5 1 147 0  0 0 0 0 0 0 5 15256 11 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ
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15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 0,00 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 3 12859 0 3 13151 0
9905 SO02 - sklad 5 KČ 1 0 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 3 13859 0 x 2 15157 0

PRES5 0,07 70 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 15422 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 11 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 0,73 0  0 0 13.9.21 1.10.21 13.9.21 1.10.21 x 5 15287 0 0 0 0
6106 SO02 - sklad 6 M2 1 49 0  0 0 27.9.21 15.10.21 27.9.21 15.10.21 0 0 0 0 0 0

UPPI6 34,92 67 1 351 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese OMIT Spotřeba energie: 0,00 GJ

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 0,25 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 5 15157 11 5 16207 11
6306 SO02 - sklad 6 M2 1 0 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 5 16254 25 x 5 16306 11

PODL6 3,28 1 1 0 0  0 1 0 0 0 0 3 16507 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 0,45 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 x 5 16706 0 5 15287 11
7837 SO02 - sklad 7 M2 1 8 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 0 0 0 0 0 0

NATE7 5,43 18 1 9 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese NATER Spotřeba energie: 0,00 GJ

17707 MALBY VNITŘNÍ 4 0,09 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 3 16609 0 5 16706 11
7847 SO02 - sklad 7 M2 1 5 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 5 16807 11 x 5 17657 11

MALB7 3,69 61 1 6 0  0 0 0 0 0 0 3 17407 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese MALIR Spotřeba energie: 0,00 GJ

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 3 1,24 0  0 0 18.10.21 5.11.21 18.10.21 5.11.21 x 5 16706 0 0 0 0
6209 SO02 - sklad 9 M2 1 70 0  0 0 1.11.21 19.11.21 1.11.21 19.11.21 0 0 0 0 0 0

UPPE9 6,29 57 1 351 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

19607 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 3 1,37 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 5 19157 50 x 5 19306 50
7729 SO02 - sklad 9 M2 1 5 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 5 19327 50 3 19356 0

PODK9 1,08 4 1 5 0  0 1 0 0 0 0 3 19557 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

19707 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 0,29 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 5 14827 50 5 19227 50
7839 SO02 - sklad 9 M2 1 5 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 3 19287 0 x 3 19427 0

NATE9 3,03 16 1 5 0  0 0 0 0 0 0 4 19657 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese NATER Spotřeba energie: 0,00 GJ

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 0,62 0  0 0 15.11.21 19.11.21 15.11.21 19.11.21 4 19607 0 4 19687 0
1809 SO02 - sklad 9 M2 1 12 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 4 19707 0 x 5 19751 50

UPRT9 8,28 20 1 12 0  0 0 0 0 0 0 5 19786 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 1 18809 0 1 18900 0
908A SO02 - sklad 10 1 0 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 x 5 19801 50 1 19900 0

VYSKA 0,00 0 1 0 0  0 0 0 10.12.21 0 10.12.21 1 19950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO03 - schodiště
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 0 0 0 0 0 0
1300 SO03 - schodiště 0 M3 1 3 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 0 0 0 0 0 0

HLOU0 3,34 9 1 3 0  0 0 28.6.21 0 28.6.21 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 7,58 RYPADLO 1 N 0 0 28.6.21 9.7.21 28.6.21 9.7.21 x 2 20301 0 0 0 0
9600 SO03 - schodiště 0 M3 1 91 0  0 0 28.6.21 9.7.21 28.6.21 9.7.21 0 0 0 0 0 0

BOUR0 18,04 12 1 160 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ
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20459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 3,83 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 2 20101 0 x 2 20409 0
9790 SO03 - schodiště 0 T 1 73 0  0 0 12.7.21 16.7.21 12.7.21 16.7.21 2 469 0 0 0 0

DOBO0 33,16 19 1 73 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

20751 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1,04 0  0 0 12.7.21 16.7.21 12.7.21 16.7.21 5 20201 100 5 20301 100
2700 SO03 - schodiště 0 M3 1 1 0  0 0 12.7.21 16.7.21 12.7.21 16.7.21 x 5 20501 100 0 0 0

ZAKL0 0,39 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

23222 ZÁKLADY 3 3,61 BET.ČERP 1 N 0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 5 20301 100 5 20501 100
2701 SO03 - schodiště 3 M3 1 9 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 3 20802 0 2 23155 0

ZAKL1 6,55 3 1 9 0  0 1 0 0 0 0 x 3 23201 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

23253 ZDI NOSNÉ 4 4,18 0  0 0 2.8.21 6.8.21 2.8.21 6.8.21 5 20601 100 4 20701 0
3103 SO03 - schodiště 3 M3 1 18 0  0 0 2.8.21 6.8.21 2.8.21 6.8.21 5 20802 100 5 23201 100

ZDIP3 15,07 4 1 18 0  0 1 0 0 0 0 x 5 23222 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

23301 STROPY 5 2,08 JEŘÁB 1 E 0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 1 20501 0 5 20802 100
4103 SO03 - schodiště 3 M2 1 0 0  0 0 16.8.21 20.8.21 16.8.21 20.8.21 5 20751 100 5 23101 100

STRO3 0,30 0 1 0 0  0 1 0 0 0 0 x 5 23253 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

23459 SCHODIŠTĚ 4 4,49 BET.ČERP 1 N 0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 5 20159 100 4 20859 0
4303 SO03 - schodiště 3 M2 1 9 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 5 23222 100 3 23155 0

SCHO3 16,04 2 1 9 0  0 1 0 0 0 0 x 3 23409 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

23602 TRATIVODY 2 0,21 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 4 20701 0 5 23359 100
2103 SO03 - schodiště 3 M 1 2 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 23409 100 x 3 23459 0

UPRP3 1,33 9 1 2 0  0 0 0 0 0 0 3 23509 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

23859 PŘESUN HMOT TE 3 2 0,00 0  0 0 30.8.21 10.9.21 30.8.21 10.9.21 3 20459 0 1 23253 0
9903 SO03 - schodiště 3 KČ 1 15 0  0 0 30.8.21 10.9.21 30.8.21 10.9.21 x 1 23459 0 3 20859 0

PRES3 8,40 8400 1 168 0  0 0 0 0 0 0 2 23155 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

26255 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 3 1,08 0  0 0 23.8.21 27.8.21 23.8.21 27.8.21 5 23101 100 5 23155 100
4306 SO03 - schodiště 6 M 1 22 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 x 3 23459 0 3 23509 0

SCHO6 62,64 20 1 22 0  0 1 0 0 0 0 3 23553 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

26305 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 1,16 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 23101 100 5 23155 100
5906 SO03 - schodiště 6 M2 1 3 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 x 5 23459 100 3 23553 0

KRYD6 1,47 2 1 3 0  0 0 0 0 0 0 3 26105 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

29109 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 2 0,79 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 23409 100 5 23653 100
7667 SO03 - schodiště 9 M2 1 1 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 23801 100 x 4 26859 0

TRUH7 7,55 2 1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 26809 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

29129 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1,04 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 5 23653 100 5 23801 100
7668 SO03 - schodiště 9 KS 1 1 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 3 26809 0 4 26900 0

TRUH8 22,14 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 3 29109 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

29459 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1,24 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 3 29129 0 x 3 29209 0
6209 SO03 - schodiště 9 M2 1 37 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 29223 100 3 29359 0

UPPE9 4,05 30 1 37 0  0 1 0 0 0 0 3 29405 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ
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2.1.22

Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 x 4 29507 0 4 29801 0
908A SO03 - schodiště 10 1 0 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 4 29859 0 1 29900 0

VYSKA 0,00 0 1 0 0  0 0 0 17.9.21 0 17.9.21 1 29950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO04 - rampa
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 x 2 20301 0 2 30201 0
1300 SO04 - rampa 0 M3 1 28 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 0 0 0 0 0 0

HLOU0 41,30 96 1 28 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30501 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 2 0,01 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 x 2 30301 0 3 30359 0
2100 SO04 - rampa 0 M2 1 1 0  0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 0 0 0 0 0 0

UPRP0 0,58 96 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 2 30201 0 x 2 30301 0
1600 SO04 - rampa 0 M3 1 4 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 2 30359 0 0 0 0

PREM0 43,19 30 1 4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 30101 100 3 30201 0
1700 SO04 - rampa 0 M3 1 1 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 3 30301 0 3 30359 0

KOZE0 24,30 83 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 2 30501 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30720 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1,04 0  0 0 21.6.21 25.6.21 21.6.21 25.6.21 x 2 30101 0 2 30359 0
2700 SO04 - rampa 0 M3 1 10 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 0 0 0 0 0 0

ZAKL0 11,88 9 1 10 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30802 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1,18 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 30201 100 3 30301 0
7211 SO04 - rampa 0 M 1 54 0  0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 3 30359 0 x 2 30501 0

KANA1 27,92 46 1 54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

30859 PŘESUN HMOT TE 0 1 0,00 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 2 30201 0 2 30359 0
9900 SO04 - rampa 0 KČ 1 0 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 2 30720 0 x 2 30501 0

PRES0 0,15 150 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 10 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

33101 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 0,55 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 5 30101 100 3 30201 0
2101 SO04 - rampa 3 M2 1 36 0  0 0 28.6.21 2.7.21 28.6.21 2.7.21 3 30301 0 3 30720 0

UPRP1 10,77 66 1 36 0  0 0 0 0 0 0 x 3 30601 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

33122 ZÁKLADY 3 3,61 BET.ČERP 1 N 0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 x 5 33101 100 3 30802 0
2701 SO04 - rampa 3 M3 1 37 0  0 0 7.7.21 9.7.21 7.7.21 9.7.21 0 0 0 0 0 0

ZAKL1 57,24 10 1 37 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

33155 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 2 6,59 0  0 0 19.7.21 30.7.21 19.7.21 30.7.21 x 5 33122 100 0 0 0
3102 SO04 - rampa 3 M3 1 83 0  0 0 19.7.21 30.7.21 19.7.21 30.7.21 0 0 0 0 0 0

ZDIP2 76,31 13 1 160 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

33207 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 0,14 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 5 30101 100 5 30301 100
7112 SO04 - rampa 3 M2 1 9 0  0 0 9.8.21 13.8.21 9.8.21 13.8.21 3 30802 0 3 33101 0

IZVO2 9,80 62 1 9 0  0 1 0 0 0 0 x 5 33155 100 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

33234 ZDI NOSNÉ 2 4,18 0  0 0 23.8.21 3.9.21 23.8.21 3.9.21 5 33155 100 x 5 33222 100
3103 SO04 - rampa 3 M3 1 8 0  0 0 23.8.21 3.9.21 23.8.21 3.9.21 0 0 0 0 0 0

ZDIP3 7,00 2 1 163 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

33301 SCHODIŠTĚ 2 4,49 BET.ČERP 1 N 0 0 19.7.21 30.7.21 19.7.21 30.7.21 1 30501 0 5 30802 100
4303 SO04 - rampa 3 M2 1 89 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 5 33101 100 x 5 33122 100

SCHO3 57,33 20 1 160 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ
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2.1.22

Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

33758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 82,50 0  0 0 16.8.21 10.9.21 16.8.21 10.9.21 4 30601 0 5 30802 100
8903 SO04 - rampa 3 KS 1 248 0  0 0 16.8.21 10.9.21 16.8.21 10.9.21 3 33101 0 3 33122 0

POTK3 5,85 3 1 505 0  0 0 0 0 0 0 x 5 33704 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 19.7.21 23.7.21 19.7.21 23.7.21 3 30720 0 3 30802 0
9903 SO04 - rampa 3 KČ 1 32 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 3 30859 0 x 2 33155 0

PRES3 17,78 17780 1 27 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 8 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

36305 DLAŽBA KOMUNIKACE 1 1,16 0  0 0 2.8.21 13.8.21 2.8.21 13.8.21 x 1 33301 0 0 0 0
5906 SO04 - rampa 6 M2 1 77 0  0 0 30.8.21 10.9.21 30.8.21 10.9.21 0 0 0 0 0 0

KRYD6 32,88 66 1 77 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

36409 SILNOPROUD VODIČE 1 0,05 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 x 5 36105 100 2 36205 0
7465 SO04 - rampa 6 M 1 14 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 2 36255 0 2 36305 0

SIVO5 5,36 275 1 14 0  0 0 0 0 0 0 2 36359 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

36709 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 0,15 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 33758 100 x 3 36409 0
7136 SO04 - rampa 6 M2 1 4 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 3 36618 0 3 36628 0

IZTE6 8,22 28 1 4 0  0 0 0 0 0 0 3 36638 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

36807 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 0,38 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 x 5 33758 100 5 36205 100
9356 SO04 - rampa 6 M 1 9 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 36305 100 5 36628 100

STOZ6 21,85 24 1 9 0  0 0 0 0 0 0 3 36759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 3 30859 0 3 33207 0
9906 SO04 - rampa 6 KČ 1 0 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 3 33859 0 x 2 36255 0

PRES6 0,13 130 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 36305 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

39209 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1,04 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 5 36205 100 x 3 39109 0
7668 SO04 - rampa 9 KS 1 35 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 3 39159 0 0 0 0

TRUH8 63,33 34 1 35 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

39307 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 0,87 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 2 36205 0 2 36255 0
7479 SO04 - rampa 9 KS 1 11 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 2 36305 0 x 3 36709 0

SIKO9 13,92 13 1 11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

39601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 0,76 NAKLADAC1 N 0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 1 30701 0 5 33758 100
1709 SO04 - rampa 9 M3 1 15 0  0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 x 3 36454 0 3 39307 0

KOZE9 10,51 19 1 162 0  0 0 0 0 0 0 3 39551 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

39759 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 2 1,24 0  0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 3 39355 0 3 39409 0
6209 SO04 - rampa 9 M2 1 84 0  0 0 20.9.21 1.10.21 20.9.21 1.10.21 3 39509 0 x 3 39601 0

UPPE9 3,69 68 1 159 0  0 1 0 0 0 0 3 39701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

39900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 0,95 0  0 0 13.9.21 17.9.21 13.9.21 17.9.21 5 33803 100 3 33900 0
9009 SO04 - rampa 9 TKČ 1 1 0  0 0 20.9.21 24.9.21 20.9.21 24.9.21 3 36709 0 3 36900 0

OSTH9 1,00 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 2 39307 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 27.9.21 1.10.21 27.9.21 1.10.21 4 39457 0 x 4 39801 0
908A SO04 - rampa 10 1 0 0  0 0 27.9.21 1.10.21 27.9.21 1.10.21 4 39859 0 1 39900 0

VYSKA 0,00 0 1 0 0  0 0 0 1.10.21 0 1.10.21 1 39950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

SO05 - oplocení
40409 BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ 3 3,98 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 0 0 0 0 0 0
9620 SO05 - oplocení 0 M3 1 7 0  0 0 6.9.21 10.9.21 6.9.21 10.9.21 0 0 0 0 0 0

BOZP0 2,36 2 1 7 0  0 0 30.8.21 0 30.8.21 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

40459 PŘISEKÁVÁNÍ,OSEKÁV ZDIVA 2 1,33 0  0 0 30.8.21 24.9.21 30.8.21 24.9.21 2 40101 0 x 2 40409 0
9670 SO05 - oplocení 0 M2 1 396 0  0 0 6.9.21 1.10.21 6.9.21 1.10.21 0 0 0 0 0 0

BOPR0 114,06 298 1 319 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

40468 DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR 2 0,04 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 2 40409 0 x 2 40459 0
7670 SO05 - oplocení 0 KG 1 12 0  0 0 27.9.21 1.10.21 27.9.21 1.10.21 0 0 0 0 0 0

ZAME0 6,15 306 1 12 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

40469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 3,83 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 2 40409 0 2 40459 0
9790 SO05 - oplocení 0 T 1 29 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 x 2 40468 0 2 469 0

DOBO0 11,00 8 1 29 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

40859 PŘESUN HMOT TE 0 1 0,00 0  0 0 30.8.21 3.9.21 30.8.21 3.9.21 2 40409 0 2 40459 0
9900 SO05 - oplocení 0 KČ 1 48 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 2 40469 0 x 2 40468 0

PRES0 14,95 14950 1 48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 7 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

43401 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 3 6,59 0  0 0 27.9.21 8.10.21 27.9.21 8.10.21 1 40468 0 3 40601 0
3102 SO05 - oplocení 3 M3 1 221 0  0 0 4.10.21 15.10.21 4.10.21 15.10.21 5 43102 100 x 5 43206 100

ZDIP2 133,04 34 1 221 0  0 1 0 0 0 0 5 43307 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

43503 ZDI NOSNÉ 2 4,18 0  0 0 27.9.21 8.10.21 27.9.21 8.10.21 5 40468 100 5 40802 100
3103 SO05 - oplocení 3 M3 1 8 0  0 0 4.10.21 15.10.21 4.10.21 15.10.21 5 43102 100 x 5 43206 100

ZDIP3 21,94 2 1 158 0  0 1 0 0 0 0 5 43307 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

49206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1,24 0  0 0 18.10.21 26.11.21 18.10.21 26.11.21 5 46203 100 x 3 46306 0
6209 SO05 - oplocení 9 M2 1 686 0  0 0 25.10.21 3.12.21 25.10.21 3.12.21 5 46359 100 3 46407 0

UPPE9 220,28 553 1 915 0  0 0 0 0 0 0 3 46459 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 1 týden, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

49357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 0,09 0  0 0 18.10.21 29.10.21 18.10.21 29.10.21 x 5 46306 100 5 46509 100
7679 SO05 - oplocení 9 KG 1 137 0  0 0 22.11.21 3.12.21 22.11.21 3.12.21 4 46859 0 3 49107 0

ZAME9 85,64 1519 1 137 0  0 0 0 0 0 0 3 49253 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 5 týdnů, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

49457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 0,29 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 5 46801 100 3 46306 0
7839 SO05 - oplocení 9 M2 1 9 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 3 46509 0 3 49107 0

NATE9 4,84 30 1 9 0  0 0 0 0 0 0 x 3 49357 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese NATER Spotřeba energie: 0,00 GJ

49657 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 1,36 0  0 0 15.11.21 19.11.21 15.11.21 19.11.21 x 3 49206 -1 3 49253 0
7675 SO05 - oplocení 9 M2 1 18 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 4 49457 0 0 0 0

ZAME5 54,62 14 1 18 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 22.11.21 26.11.21 22.11.21 26.11.21 x 4 49754 0 4 49801 0
908A SO05 - oplocení 10 1 0 0  0 0 13.12.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 4 49859 0 5 49900 100

VYSKA 0,00 0 1 0 0  0 0 0 3.12.21 0 3.12.21 1 49950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

SO09 - zeleň
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 0 0 0 0 0 0
1100 SO09 - zeleň 0 M2 1 154 0  0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 0 0 0 0 0 0

PRIP0 45,94 551 1 110 0  0 0 4.10.21 0 4.10.21 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 0,18 NAKLADAČ1 N 0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 x 2 50101 0 0 0 0
1200 SO09 - zeleň 0 M3 1 39 RYPADLO 1 N 0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 0 0 0 0 0 0

ODKO0 20,30 218 1 39 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 4.10.21 8.10.21 4.10.21 8.10.21 x 2 50201 0 2 50301 0
1600 SO09 - zeleň 0 M3 1 5 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 0 0 0 0 0 0

PREM0 5,49 42 1 5 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 0,13 NAKLADAC1 N 0 0 11.10.21 15.10.21 11.10.21 15.10.21 3 50101 0 3 50201 0
1703 SO09 - zeleň 3 M3 1 26 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 4 50601 0 4 50701 0

KOZE3 19,62 201 1 26 0  0 0 0 0 0 0 x 5 50802 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 18.10.21 22.10.21 18.10.21 22.10.21 x 3 53503 0 3 53859 0
9906 SO09 - zeleň 6 KČ 1 6 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 2 56103 0 2 56254 0

PRES6 3,38 3384 1 9 0  0 0 0 0 0 0 2 56355 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 0,62 DOZER 1 N 0 0 18.10.21 5.11.21 18.10.21 5.11.21 x 5 53201 100 3 56305 0
1809 SO09 - zeleň 9 M2 1 460 0  0 0 1.11.21 19.11.21 1.11.21 19.11.21 4 56355 0 3 56704 0

UPRT9 375,11 741 1 460 0  0 0 0 0 0 0 4 56859 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

59253 ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ 2 1,30 0  0 0 18.10.21 29.10.21 18.10.21 29.10.21 x 5 53703 100 3 56103 0
3409 SO09 - zeleň 9 KS 1 10 0  0 0 25.10.21 5.11.21 25.10.21 5.11.21 3 56453 0 3 56556 0

STEN9 26,92 7 1 160 0  0 0 0 0 0 0 3 56704 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

59309 PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE 3 1,13 0  0 0 25.10.21 29.10.21 25.10.21 29.10.21 3 56659 0 3 56704 0
7644 SO09 - zeleň 9 M2 1 5 0  0 0 1.11.21 5.11.21 1.11.21 5.11.21 3 56809 0 3 59203 0

KLEM4 5,30 4 1 5 0  0 0 0 0 0 0 x 3 59253 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese KLEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

59405 VENKOVNÍ UČEBNA 2 1,25 0  0 0 1.11.21 12.11.21 1.11.21 12.11.21 4 53900 0 5 56355 100
7636 SO09 - zeleň 9 M2 1 30 0  0 0 8.11.21 19.11.21 8.11.21 19.11.21 5 56305 100 4 59101 0

DREV6 26,14 25 1 160 0  0 0 0 0 0 0 x 5 59309 100 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 8.11.21 12.11.21 8.11.21 12.11.21 x 4 59405 0 4 59809 0
908A SO09 - zeleň 10 1 40 0  0 0 1.11.21 19.11.21 15.11.21 19.11.21 5 59859 100 5 59900 100

VYSKA 0,00 0 1 40 0  0 0 0 19.11.21 0 19.11.21 1 59950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

60000 PŘEJÍMKA 1 0,00 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 x 2 9980 0 0 0 0
909A 0 1 0 0  0 0 29.11.21 3.12.21 29.11.21 3.12.21 0 0 0 0 0 0

PREJA 0,00 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procescizí, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Plán celkem: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Plán celkem: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
Kód Číselný kód činnosti z databáze
M. j. Měrná jednotka produktu
Rozp.cena Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety Počet souběžných pracovních čet
Nh Normohodiny
Ph Pracovní hodiny
Pal Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok. Procento dokončení (rozestavěnosti) činnosti v %
DR Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův. Původní termíny činnosti
Akt. Aktualizované termíny činnosti
Dru Druh vazby v síťovém grafu

     1 - Konec - začátek
     2 - Začátek - začátek
     3 - Kritické přiblížení
     4 - Konec - konec
     5 - Stavebně technologická 
     6 - Proudová
     7 - Částečná začátek - začátek
     8 - Částečná konec - konec

Čas. hod. Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F Součinitel pracovní fronty v %
Skut. Skutečnost

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu


