
ID Režim
úkolu

Zatřídění (OBJEKT / TRAKT ) Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

0 HMG OBJETŮ C1, C2 543 dny 30.10. 17 13.01. 20

188 SPODNÍ STAVBA C1 - 3.PP 171 dny 31.05. 18 06.02. 19

189 MONOLIT C1 - 3.PP - TRAKT I 166 dny 04.06. 18 01.02. 19

190 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

2 dny 04.06. 18 06.06. 18 176;177SS 192FS-1 
den;191FS-1 
den;195SS

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

192 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

4 dny 07.06. 18 12.06. 18 190FS-1 
den;191SS;195

198;196FS-1 
den;193FF;194FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

195 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 2 dny 04.06. 18 06.06. 18 190SS 192;197 věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

196 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

3 dny 12.06. 18 14.06. 18 192FS-1 
den;193FS-1 
den;194FS-1 

198FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

197 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění sloupů 1 den 07.06. 18 07.06. 18 195 198 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

199 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

2 dny 20.06. 18 21.06. 18 198FS-1 den 200FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

200 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 21.06. 18 28.06. 18 199FS-1 den 201FS-2 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

201 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 4 dny 27.06. 18 02.07. 18 200FS-2 dny 202FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

203 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 12.07. 18 16.07. 18 202FS+7 
upl.dny

204;244FS-3 dny věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

204 C1 - 3.PP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 17.07. 18 17.07. 18 203 337 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

325 SPODNÍ STAVBA C1 - 2.PP 133 dny 14.09. 18 28.03. 19

326 MONOLIT - C1 - 2.PP TRAKT I 125 dny 21.09. 18 25.03. 19

327 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

4 dny 21.09. 18 26.09. 18 313;314SS;202 328FF-1 
den;329FS-2 
dny;331SS;334

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

329 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

6 dny 25.09. 18 02.10. 18 327FS-2 
dny;328SS

333FS-2 
dny;330FF-1 
den;332FF-1 den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

331 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 21.09. 18 21.09. 18 327SS 334 věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

333 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

4 dny 03.10. 18 08.10. 18 329FS-2 
dny;330FS-2 
dny;332FS-2 

335FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

334 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění sloupů 4 dny 27.09. 18 02.10. 18 331;327 335;333 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

336 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

3 dny 10.10. 18 12.10. 18 335FS-1 den 337FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

337 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových a trámů 4 dny 12.10. 18 17.10. 18 336FS-1 den;204338FS-2 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

338 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky a trámů 8 dny 16.10. 18 25.10. 18 337FS-2 dny 339FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

340 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových, 
trámů a přestojkování

2 dny 06.11. 18 07.11. 18 339FS+7 
upl.dny

341 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

341 C1 - 2.PP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 08.11. 18 08.11. 18 340 388 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

375 SPODNÍ STAVBA C1 - 1.PP 132 dny 30.10. 18 15.05. 19

376 MONOLIT - C1 - 1.PP TRAKT I 132 dny 30.10. 18 15.05. 19

377 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

3 dny 30.10. 18 01.11. 18 339 378FS-1 
den;379FS-2 
dny;381;382SS

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

379 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

5 dny 01.11. 18 07.11. 18 377FS-2 
dny;378SS;382

383FF;384FS-1 
den;380FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

382 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž sloupů, atik a parapetů 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 377SS 379;385 věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

384 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

3 dny 07.11. 18 09.11. 18 379FS-1 
den;380FS-1 
den;381FS-1 

386FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

385 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění sloupů, atik a parapetů 2 dny 02.11. 18 05.11. 18 382 386FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

387 C1 - 1.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

3 dny 30.11. 18 04.12. 18 386FS-1 
den;953

388FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

388 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 06.12. 18 13.12. 18 341;387FS-1 den389FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

389 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 8 dny 11.12. 18 20.12. 18 388FS-3 dny 390FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

391 C1 - 1.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

4 dny 11.01. 19 16.01. 19 390FS+7 
upl.dny

392;393 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

392 C1 - 1.PP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 17.01. 19 17.01. 19 391 455 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

444 VRCHNÍ STAVBA C1 - 1.NP 138 dny 03.01. 19 22.07. 19

445 MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT I 137 dny 04.01. 19 22.07. 19

446 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 04.01. 19 04.01. 19 390 447;449SS věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

447 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

1 den 08.01. 19 08.01. 19 446;449 450FF;451;448FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

449 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 04.01. 19 07.01. 19 446SS 447;452FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

451 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 14.01. 19 14.01. 19 447;448;450;452453FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

452 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 5 dny 07.01. 19 11.01. 19 449FS-1 den 451;453FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

454 C1 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 22.01. 19 23.01. 19 453FS-1 den 455FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

455 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 7 dny 05.02. 19 13.02. 19 454FS-1 den;392456FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

456 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 8 dny 11.02. 19 20.02. 19 455FS-3 dny 457FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

458 C1 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 04.03. 19 06.03. 19 457FS+7 
upl.dny

459;460 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

459 C1 - 1.NP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 07.03. 19 07.03. 19 458 513 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

502 VRCHNÍ STAVBA C1 - 2.NP 167 dny 07.02. 19 04.10. 19

503 MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT I 155 dny 25.02. 19 04.10. 19

504 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 25.02. 19 25.02. 19 457 505;507SS věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

505 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

1 den 27.02. 19 27.02. 19 504;507 508FF;509;506FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

507 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 25.02. 19 26.02. 19 504SS 505;510FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

509 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 05.03. 19 05.03. 19 505;506;508;510511FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

510 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 5 dny 26.02. 19 04.03. 19 507FS-1 den 511FS-1 den;509 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

512 C1 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 06.03. 19 07.03. 19 511FS-1 den 513FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

513 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 7 dny 28.03. 19 05.04. 19 512FS-1 den;459;1077514FS-3 dny;1081věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

514 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 8 dny 03.04. 19 12.04. 19 513FS-3 dny 515FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

516 C1 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 30.04. 19 03.05. 19 515FS+7 
upl.dny

517;518 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

517 C1 - 2.NP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 07.05. 19 07.05. 19 516 571 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

560 VRCHNÍ STAVBA C1 - 3.NP 178 dny 21.03. 19 03.12. 19

561 MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT I 154 dny 25.04. 19 03.12. 19

562 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 25.04. 19 25.04. 19 515;1081 563;565SS;568 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

563 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

1 den 29.04. 19 29.04. 19 562;565 566FF;567;564FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

565 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 25.04. 19 26.04. 19 562SS 563;568FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

567 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 06.05. 19 06.05. 19 563;564;566;568569FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

568 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 5 dny 26.04. 19 03.05. 19 562;565FS-1 den567;569FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

570 C1 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 07.05. 19 09.05. 19 569FS-1 den 571FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

571 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 7 dny 31.05. 19 12.06. 19 570FS-1 den;517572FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

572 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 8 dny 10.06. 19 19.06. 19 571FS-3 dny 573FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

574 C1 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 15.07. 19 17.07. 19 573FS+7 
upl.dny

575;576 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

575 C1 - 3.NP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 18.07. 19 18.07. 19 574 629 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

618 VRCHNÍ STAVBA C1 - 4.NP 149 dny 03.05. 19 03.12. 19

619 MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT I 116 dny 24.06. 19 03.12. 19

620 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 24.06. 19 24.06. 19 573 621;623SS věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

621 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

1 den 26.06. 19 26.06. 19 620;623 624FF;625;622FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

623 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 24.06. 19 25.06. 19 620SS 621;626FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

625 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 01.08. 19 01.08. 19 621;622;624;626627FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

626 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 5 dny 25.07. 19 31.07. 19 623FS-1 den 625;627FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

628 C1 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 02.08. 19 05.08. 19 627FS-1 den 629FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

629 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 7 dny 19.08. 19 27.08. 19 628FS-1 den;575630FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

630 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 8 dny 23.08. 19 03.09. 19 629FS-3 dny 631FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

632 C1 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 13.09. 19 17.09. 19 631FS+7 
upl.dny

633;634;678 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

633 C1 - 4.NP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 23.09. 19 23.09. 19 632 687 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

676 VRCHNÍ STAVBA C1 - 5.NP 128 dny 27.06. 19 02.01. 20

677 MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT I 59 dny 02.10. 19 02.01. 20

678 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

2 dny 02.10. 19 03.10. 19 631;632;1319 679FS-1 
den;681SS;684

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

679 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

2 dny 03.10. 19 04.10. 19 678FS-1 
den;681

682FF;683FS-1 
den;680FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

681 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 1 den 02.10. 19 02.10. 19 678SS 679;684FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

683 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

2 dny 10.10. 19 11.10. 19 679FS-1 
den;680FS-1 
den;682FS-1 

685FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

684 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 04.10. 19 09.10. 19 681FS-1 den;678685FS-1 den;683 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

686 C1 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 14.10. 19 15.10. 19 685FS-1 den 687FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

687 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 7 dny 15.10. 19 23.10. 19 686FS-1 den;633688FS-4 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

688 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 9 dny 18.10. 19 31.10. 19 687FS-4 dny 689FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

690 C1 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 12.11. 19 14.11. 19 689FS+7 
upl.dny;654

691;692 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

691 C1 - 5.NP - TRAKT I Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 15.11. 19 15.11. 19 690 745 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

734 VRCHNÍ STAVBA C1 - 6.NP 93 dny 15.08. 19 02.01. 20

735 MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT I 36 dny 05.11. 19 02.01. 20

736 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 05.11. 19 05.11. 19 689 737;739SS věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

737 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž stěn 1 den 07.11. 19 07.11. 19 736;739 740FF;741;738FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

739 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 05.11. 19 06.11. 19 736SS 737;742FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

741 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 11.11. 19 11.11. 19 737;738;740;742743 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

742 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 3 dny 06.11. 19 08.11. 19 739FS-1 den 741;743 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

744 C1 - 6.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 13.11. 19 13.11. 19 743 745 věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

745 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 18.11. 19 22.11. 19 691;744 746FS-3 dny;1371věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

746 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 20.11. 19 27.11. 19 745FS-3 dny 747FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

748 C1 - 6.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

2 dny 09.12. 19 10.12. 19 747FS+7 
upl.dny;712

749 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

790 ATIKA C1 66 dny 12.09. 19 13.12. 19

791 C1 - TRAKT I Výztuž atik 2 dny 02.12. 19 03.12. 19 747 792FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[5]

792 C1 - TRAKT I Bednění atik 3 dny 09.12. 19 11.12. 19 791FS-1 den 793 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

794 C1 - TRAKT I Odbednění atik 1 den 13.12. 19 13.12. 19 793;802 1404 věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

907 SPODNÍ STAVBA  C2 - 3.PP 147 dny 02.11. 18 12.06. 19

946 SPODNÍ STAVBA C2 - 3.PP - 
TRAKT III

138 dny 15.11. 18 12.06. 19

947 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

4 dny 15.11. 18 20.11. 18 903FS-5 
dny;904SS-5 
dny

948FF;951SS věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

949 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stěn 6 dny 19.11. 18 26.11. 18 948SS-2 dny;951950SS;952FF;953FS-2 dnyvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

951 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 15.11. 18 16.11. 18 947SS 949;954FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

953 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

4 dny 26.11. 18 29.11. 18 952SS;950;949FS-2
dny

955FS-2 dny;387 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

954 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění sloupů 3 dny 21.11. 18 23.11. 18 951FS-1 den 955 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

956 C2 - 3.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

3 dny 03.12. 18 05.12. 18 955FS-1 den 957FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

957 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 13 dny 05.12. 18 21.12. 18 956FS-1 den 958FS-7 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

958 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 13 dny 13.12. 18 09.01. 19 957FS-7 dny 959FS-3 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

960 C2 - 3.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

6 dny 24.01. 19 31.01. 19 959FS+7 
upl.dny

961 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

967 SPODNÍ STAVBA C2 - 2.PP 153 dny 05.12. 18 23.07. 19

1007 MONOLIT - C2 - 2.PP TRAKT III 131 dny 15.01. 19 23.07. 19

1008 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

4 dny 15.01. 19 18.01. 19 959 1013SS;1009FF;1010FS-1
den

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1010 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stěn 2 dny 18.01. 19 21.01. 19 1008FS-1 den;1013;1009SS1011FF;1014FF;1012SS;1015věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1013 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 15.01. 19 16.01. 19 1008SS 1016FS-1 den;1010věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1015 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

4 dny 24.01. 19 29.01. 19 1011FS-1 
den;1014FS-1 
den;1016;1010

1017FS-3 dny věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1016 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění sloupů 3 dny 21.01. 19 23.01. 19 1013FS-1 den;10121015 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1018 C2 - 2.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

3 dny 31.01. 19 04.02. 19 1017FS-1 den 1019FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1019 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových a trámů 14 dny 04.02. 19 21.02. 19 1018FS-1 den 1020FS-9 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1020 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky a trámů 17 dny 11.02. 19 05.03. 19 1019FS-9 dny 1021FS-4 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1022 C2 - 2.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových, 
trámů a přestojkování

6 dny 18.03. 19 25.03. 19 1021FS+7 
upl.dny

1023;1092 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1029 SPODNÍ STAVBA C2 - 1.PP 137 dny 15.02. 19 02.09. 19

1069 MONOLIT - C2 - 1.PP TRAKT III 121 dny 11.03. 19 02.09. 19

1070 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné 
strany

5 dny 11.03. 19 15.03. 19 1021 1071FF-1 
den;1072FS-3 
dny;1074FS-1 

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1072 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stěn 6 dny 13.03. 19 20.03. 19 1070FS-3 dny;1071SS-1 den;10751076FF;1077FS-2 dny;1073FFvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1075 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 11.03. 19 12.03. 19 1070SS 1072;1078 věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1077 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé 
strany

5 dny 21.03. 19 27.03. 19 1072FS-2 
dny;1073;1074;1076;1078

1079FS-4 
dny;513

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1078 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění sloupů 3 dny 18.03. 19 20.03. 19 1075 1077;1079FS-4 dnyvěžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1080 C2 - 1.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a 
sloupů

3 dny 01.04. 19 03.04. 19 1079FS-1 den 1081FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1081 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 12 dny 08.04. 19 24.04. 19 1080FS-1 den;5131082FS-9 dny;562věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1082 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 17 dny 11.04. 19 07.05. 19 1081FS-9 dny 1083FS-4 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1084 C2 - 1.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

5 dny 21.05. 19 27.05. 19 1083FS+7 
upl.dny

1085;1094 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1102 VRCHNÍ STAVBA C2 - 1.NP 137 dny 01.04. 19 15.10. 19

1139 MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT III 109 dny 14.05. 19 15.10. 19

1140 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

2 dny 14.05. 19 15.05. 19 1083 1141FS-1 
den;1143SS

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1141 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

2 dny 17.05. 19 20.05. 19 1140FS-1 
den;1143

1142FF;1144FF;1145FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1143 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 3 dny 14.05. 19 16.05. 19 1140SS 1141;1146FS-1 denvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1145 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

2 dny 23.05. 19 24.05. 19 1141FS-1 
den;1142;1144;1146

1147FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1146 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 5 dny 16.05. 19 22.05. 19 1143FS-1 den 1147FS-2 dny;1145věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1148 C2 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 3 dny 28.05. 19 30.05. 19 1147FS-1 den 1149FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1149 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 9 dny 30.05. 19 13.06. 19 1148FS-1 den 1150FS-5 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1150 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 10 dny 07.06. 19 20.06. 19 1149FS-5 dny 1151FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1152 C2 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

4 dny 02.07. 19 05.07. 19 1151FS+7 
upl.dny

1153;1154 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1153 C2 - 1.NP - TRAKT III Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 08.07. 19 08.07. 19 1152 1207 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

1160 VRCHNÍ STAVBA C2 - 2.NP 151 dny 06.05. 19 06.12. 19

1197 MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT III 118 dny 25.06. 19 06.12. 19

1198 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

2 dny 25.06. 19 26.06. 19 1151 1199FS-1 
den;1201SS;1204

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1199 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

2 dny 27.06. 19 28.06. 19 1198FS-1 
den;1201

1200FF;1202FF;1203FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1201 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 25.06. 19 26.06. 19 1198SS 1204FS-1 den;1199věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1203 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

2 dny 05.07. 19 08.07. 19 1199FS-1 
den;1200;1202;1204

1205FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1204 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 6 dny 27.06. 19 04.07. 19 1198;1201FS-1 den1203;1205FS-1 denvěžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1206 C2 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 3 dny 10.07. 19 12.07. 19 1205FS-1 den 1207FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1207 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 9 dny 12.07. 19 24.07. 19 1206FS-1 den;11531208FS-5 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1208 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 10 dny 18.07. 19 31.07. 19 1207FS-5 dny 1209FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1210 C2 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

4 dny 12.08. 19 15.08. 19 1209FS+7 
upl.dny

1211;1212 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1211 C2 - 2.NP - TRAKT III Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 16.08. 19 16.08. 19 1210 1265 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

1218 VRCHNÍ STAVBA C2 - 3.NP 125 dny 17.06. 19 09.12. 19

1255 MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT III 90 dny 05.08. 19 09.12. 19

1256 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

2 dny 05.08. 19 06.08. 19 1209 1257FS-1 
den;1259SS;1262

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1257 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

2 dny 08.08. 19 09.08. 19 1256FS-1 
den;1259

1258FF;1260FF;1261FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1259 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 06.08. 19 07.08. 19 1256SS 1257;1262FS-1 denvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1261 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

2 dny 15.08. 19 16.08. 19 1257FS-1 
den;1258;1260;1262

1263FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1262 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 6 dny 07.08. 19 14.08. 19 1259FS-1 den;12561261;1263FS-1 denvěžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1264 C2 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 3 dny 20.08. 19 22.08. 19 1263FS-1 den 1265 věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1265 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 10 dny 23.08. 19 05.09. 19 1264;1211 1266FS-5 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1266 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 10 dny 30.08. 19 12.09. 19 1265FS-5 dny 1267FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1268 C2 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

4 dny 24.09. 19 27.09. 19 1267FS+7 
upl.dny

1269;1270 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1269 C2 - 3.NP - TRAKT III Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 30.09. 19 30.09. 19 1268 1323 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

1276 VRCHNÍ STAVBA C2 - 4.NP 110 dny 30.07. 19 09.01. 20

1313 MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT III 75 dny 17.09. 19 09.01. 20

1314 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

2 dny 17.09. 19 18.09. 19 1267 1315;1317SS;1320věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1315 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích 
lišt)

1 den 20.09. 19 20.09. 19 1314;1317 1316FF;1318FF;1319věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1317 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 3 dny 17.09. 19 19.09. 19 1314SS 1320FS-2 dny;1315věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1319 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

2 dny 30.09. 19 01.10. 19 1315;1316;1318;13201321FS-1 
den;678

věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1320 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 7 dny 19.09. 19 27.09. 19 1317FS-2 dny;13141319;1321FS-1 denvěžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1322 C2 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 3 dny 07.10. 19 09.10. 19 1321FS-1 den 1323FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1323 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 7 dny 16.10. 19 24.10. 19 1322FS-1 den;12691324FS-4 dny věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1324 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 10 dny 21.10. 19 04.11. 19 1323FS-4 dny 1325FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1326 C2 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

3 dny 15.11. 19 19.11. 19 1325FS+7 
upl.dny

1327;1328 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1327 C2 - 4.NP - TRAKT III Schodišťová ramena 
prefabrikovaná

1 den 20.11. 19 20.11. 19 1326 1380 věžový jeřáb J2[30];prefa[3]

1334 VRCHNÍ STAVBA C2 - 5.NP 78 dny 13.09. 19 10.01. 20

1370 MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT III 28 dny 25.11. 19 10.01. 20

1371 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné 
strany

1 den 25.11. 19 25.11. 19 1325;745 1372;1374SS;1377věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1372 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stěn 1 den 27.11. 19 27.11. 19 1371;1374 1373FF;1375FF;1376FS-1 denvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1374 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 25.11. 19 26.11. 19 1371SS 1372;1377FS-1 denvěžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1376 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé 
strany

1 den 02.12. 19 02.12. 19 1372FS-1 
den;1373;1375;1377

1378FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1377 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 4 dny 26.11. 19 29.11. 19 1371;1374FS-1 den1376;1378FS-1 denvěžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1379 C2 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 03.12. 19 04.12. 19 1378FS-1 den 1380FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

1380 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 3 dny 04.12. 19 06.12. 19 1379FS-1 den;13271381FS-1 den věžový jeřáb J2[40];četa bednění[5]

1381 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 3 dny 06.12. 19 10.12. 19 1380FS-1 den 1382FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10]

1383 C2 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a 
přestojkování

2 dny 19.12. 19 20.12. 19 1382FS+7 
upl.dny;1333

1384 věžový jeřáb J2[20];četa bednění[5]

1390 ATIKA C2 51 dny 07.10. 19 17.12. 19

1399 C2 - TRAKT III Výztuž atik 1 den 12.12. 19 12.12. 19 1382 1400 věžový jeřáb J2[10];železáři[5]

1400 C2 - TRAKT III Bednění atik 1 den 13.12. 19 13.12. 19 1398;1399 1401 věžový jeřáb J2[65];četa bednění[5]

1402 C2 - TRAKT III Odbednění atik 1 den 17.12. 19 17.12. 19 1401 1404 věžový jeřáb J2[35];četa bednění[5]

HMG OBJETŮ C1, C2HMG OBJETŮ C1, C2

8 dny
SPODNÍ STAVBA C1 - 3.PP

6 dny
MONOLIT C1 - 3.PP - TRAKT I 

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

4 dny

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

62 dny

31 dny
SPODNÍ STAVBA C1 - 2.PP

26 dny
MONOLIT - C1 - 2.PP TRAKT I

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

3 dny

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

C1 - 2.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

17 dny

26 dny
SPODNÍ STAVBA C1 - 1.PP

26 dny
MONOLIT - C1 - 1.PP TRAKT I

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů, atik a parapetů

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění sloupů, atik a parapetů

4 dny

C1 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

15 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 1.NP

14 dny
MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT I

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

14 dny

27 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 2.NP

15 dny
MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT I

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

15 dny

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 2.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

VRCHNÍ STAVBA C1 - 3.NP

12 dny
MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT I

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

11 dny

VRCHNÍ STAVBA C1 - 4.NP

10 dny
MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT I

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 4.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

15 dny

VRCHNÍ STAVBA C1 - 5.NP

MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT I

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 5.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

VRCHNÍ STAVBA C1 - 6.NP

MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT I

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž stěn

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

2 dny

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 6.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

ATIKA C1

C1 - TRAKT I
Výztuž atik

C1 - TRAKT I
Bednění atik

C1 - TRAKT I
Odbednění atik

9 dny
SPODNÍ STAVBA  C2 - 3.PP

SPODNÍ STAVBA C2 - 3.PP - TRAKT III

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

2 dny

C2 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

87 dny

22 dny
SPODNÍ STAVBA C2 - 2.PP

MONOLIT - C2 - 2.PP TRAKT III

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

1 den

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

16 dny
SPODNÍ STAVBA C2 - 1.PP

MONOLIT - C2 - 1.PP TRAKT III

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

3 dny

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

28 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 1.NP

MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT III

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 1.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

VRCHNÍ STAVBA C2 - 2.NP

MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT III

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 2.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

4 dny

VRCHNÍ STAVBA C2 - 3.NP

MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT III

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 3.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

6 dny

VRCHNÍ STAVBA C2 - 4.NP

MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT III

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 4.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

9 dny

VRCHNÍ STAVBA C2 - 5.NP

MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT III

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

ATIKA C2

C2 - TRAKT III
Výztuž atik

C2 - TRAKT III
Bednění atik

C2 - TRAKT III
Odbednění atik
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DIPLOMOVÁ PRACE - Bc. RENATA VILÍMKOVÁ
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