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3.6.18

Zobrazení hlavních vazeb
Index Název cinnosti Pracovníku Doba Rez. Zacátek Konec
Dodav. Smennost [týd.] možný možný
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RD Srbsko
109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 5 1 0 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
159 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 4 1 0 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
201 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 6 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
277 DMTŽ TESAØ KONSTRUKCÍ 2 2 8 4.3.19 15.3.19

1 RD Srbsko
287 DMTŽ KLEMPÍØ KONSTRUKCÍ 2 1 8 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
297 ODSTRAN TVRDÝCH KRYTIN 2 1 8 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
317 DMTŽ ZÁMEÈNICKÝCH KONSTR 2 1 8 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
347 ODSTR PODLAH DØEVÌNÝCH 2 1 8 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
417 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 1 8 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
427 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
457 DMTŽ ZAØIZ PØEDMETÙ ZTI 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
517 DEMONTÁŽ KAMEN 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
527 DMTŽ STROJ VYBAVENÍ ÚT 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
537 DEMONTÁŽ ROZVODÙ ÚT 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
547 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT 2 1 11 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 12 0 4.3.19 24.5.19

1 RD Srbsko
601 PØEMÍSTÌNÍ VÝKOPKU 2 1 9 4.3.19 8.3.19

1 RD Srbsko
752 VRTY PRO INJEKTÁŽ 4 2 6 11.3.19 22.3.19

1 RD Srbsko

1807 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 6 25.3.19 29.3.19
1 RD Srbsko

2304 SCHODIŠTÌ SUTERÉN 4 1 6 1.4.19 5.4.19
1 RD Srbsko

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 9 1.4.19 5.4.19
1 RD Srbsko

2657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 9 1.4.19 5.4.19
1 RD Srbsko

3202 ZPEVÒOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 3 1 0 20.5.19 24.5.19
1 RD Srbsko

3253 ZDI NOSNÉ 4 1 0 27.5.19 31.5.19
1 RD Srbsko

3657 TESAØI STÌNY A STROPY 2 2 0 27.5.19 7.6.19
1 RD Srbsko

3709 LEHKÉ ØADOVÉ LEŠENÍ 3 1 2 27.5.19 31.5.19
1 RD Srbsko

3859 PØESUN HMOT TE 3 3 1 5 20.5.19 24.5.19
1 RD Srbsko

4107 TESAØI ZASTØEŠENÍ,KROV 4 1 1 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

4157 DØEVOSTAVBY STØEŠNÍ 3 2 0 10.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

4307 TRUHLÁØI STØEŠNÍ OKNA 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

4329 DOPLÒKY STØECH,ODVÌTRÁNÍ 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

4357 TEPELNÁ IZOLACE STØECH 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

3 4 5 6 7 8
2019

Cinnost: kritická  -  ,  zpoždená  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Hloubené vykopávky

Dmtž tesaø konstrukcí

Dmtž klempíø konstrukcí

Odstran tvrdých krytin

Dmtž zámeènických konstr

Odstr podlah døevìných

Dmtž potrubí kanalizace

Demontáž potrubí vodovod

Dmtž zaøiz pøedmetù ZTI

Demontáž kamen

Dmtž stroj vybavení ÚT

Demontáž rozvodù ÚT

Demontáž armatur ÚT

Doprava a sklád vyb hmot

Pøemístìní výkopku

Vrty pro injektáž

Kanalizace ležatá

Schodištì suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Zpevòování konstrukcí

Zdi nosné

Tesaøi stìny a stropy

Lehké øadové lešení

Pøesun hmot TE 3

Tesaøi zastøešení,krov

Døevostavby støešní

Truhláøi støešní okna

Doplòky støech,odvìtrání

Tepelná izolace støech
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4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 0 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

4509 PRODL KOMÍNU TROUBAMI 2 1 0 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

4557 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 1 0 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

4607 HROMOSVOD STREŠNÍ ÈÁST 2 1 2 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

4757 TVRDÉ KRYTINY STØEŠNÍ 3 2 0 8.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

4807 KLEMPÍØI STØEŠNÍ PRVKY 3 1 0 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

4859 PØESUN HMOT STØECHA 2 1 7 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5187 PØÍÈKY A PODHL SÁDROKART 3 1 0 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5256 VÝPLNÌ OTVORÙ 2 1 0 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

5327 TRUHLÁØI OKNA 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5507 KANALIZACE VNITØNÍ 2 1 2 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 1 2 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 2 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5567 ZAØ PØEDMÌTY ZABUDOVANÉ 2 1 2 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

5587 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 2 1 4 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

5607 ROZVODY ÚT VNITØNÍ 3 1 0 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5627 ARMATURY ÚT 2 1 0 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

5647 OTOPNÁ TÌLESA 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5667 KOTELNY ÚT 2 1 4 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 4 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 1 2 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5727 SILNOPROUD VODIÈE 1 1 0 8.7.19 12.7.19
1 RD Srbsko

5747 SILNOPROUD ROZVÁDÌÈE 2 1 0 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 2 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

5787 SLABOPROUD VODIÈE 1 1 1 8.7.19 12.7.19
1 RD Srbsko

5807 VZDUCHOTECHNIKA 4 1 0 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

5859 PØESUN HMOT VNITØ KONSTR 2 1 5 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 2 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

6306 ÚPRAVA POVRCHÙ VNITØNÍ 10 1 1 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 2 24.6.19 28.6.19
1 RD Srbsko

6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITØ 2 1 1 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 1 1 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

6859 PØESUN HMOT TE 6 2 1 5 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

3 4 5 6 7 8
2019

Cinnost: kritická  -  ,  zpoždená  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Kanalizace strešní prvky

Prodl komínu troubami

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní èást

Tvrdé krytiny støešní

Klempíøi støešní prvky

Pøesun hmot støecha

Pøíèky a podhl sádrokart

Výplnì otvorù

Truhláøi okna

Kanalizace vnitøní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Zaø pøedmìty zabudované

Strojní vybavení ZTI

Rozvody ÚT vnitøní

Armatury ÚT

Otopná tìlesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodièe

Silnoproud rozvádìèe

Slaboproud trubky

Slaboproud vodièe

Vzduchotechnika

Pøesun hmot vnitø konstr

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchù vnitøní

Hydroizol sanitár prost

Izolace akustická vnitø

Podlahové konstrukce

Pøesun hmot TE 6
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7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 3 3 0 1.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

7157 TRUHLÁØI OBKL STÌN,PODHL 4 1 3 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

7407 OBKLADY VNITØNÍ 3 1 1 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

7657 NÁTÌRY VNITØNÍ 3 1 3 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

7707 MALBY VNITØNÍ 4 1 0 22.7.19 26.7.19
1 RD Srbsko

7859 PØESUN HMOT POVRCHY 2 1 4 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

8107 TRUHLÁØI DVEØE,VYBAVENÍ 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8207 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 4 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8359  ZÁBRADLÍ SCHODIŠOVÉ 2 1 1 22.7.19 26.7.19
1 RD Srbsko

8407 ÈALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8457 ZÁMEÈNÍCI DOPLÒKY VNITØ 2 1 1 22.7.19 26.7.19
1 RD Srbsko

8527 ZAØIZOVACÍ PØEDMÌTY ZTI 3 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8627 MÌØENÍ A REGULACE 2 1 4 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAØÍZ 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8809 VYÈISTÌNÍ OBJEKTU 4 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

8859 PØESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 2 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

9109 VÝPLNÌ DILATAÈNÍCH SPÁR 3 1 1 10.6.19 14.6.19
1 RD Srbsko

9129 DROBNÉ DOPLÒKY VNÌJŠÍ 1 1 2 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

9157 TEPELNÁ IZOLACE VNÌJŠÍ 4 1 0 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

9209 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 1 2 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

9253 ØÍMSY 3 1 1 17.6.19 21.6.19
1 RD Srbsko

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNÌNÍ 2 1 2 8.7.19 12.7.19
1 RD Srbsko

9306 ÚPRAVA POVRCHÙ VNÌJŠÍ 8 1 0 8.7.19 12.7.19
1 RD Srbsko

9327 HYDROIZOL BALKONÙ,LODŽIÍ 2 1 0 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

9356 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 1 0 15.7.19 19.7.19
1 RD Srbsko

9457 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 0 22.7.19 26.7.19
1 RD Srbsko

9487 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 0 22.7.19 26.7.19
1 RD Srbsko

9587 PODLAHY Z DLAŽDIC VNÌJŠÍ 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

9657 KLEMPÍØI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 29.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

9707 NÁTÌRY VENKOVNÍ 1 2 0 22.7.19 2.8.19
1 RD Srbsko

9859 PØESUN HMOT TE 9 2 1 4 1.7.19 4.7.19
1 RD Srbsko

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 5.8.19 9.8.19
1 RD Srbsko

3 4 5 6 7 8
2019

Cinnost: kritická  -  ,  zpoždená  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Obklady sádrokartonové

Truhláøi obkl stìn,podhl

Obklady vnitøní

Nátìry vnitøní

Malby vnitøní

Pøesun hmot povrchy

Truhláøi dveøe,vybavení

Podlahy plovoucí,parket

  Zábradlí schodišové

Èalounické úpravy

Zámeèníci doplòky vnitø

Zaøizovací pøedmìty ZTI

Mìøení a regulace

Slaboproud komplet,zaøíz

Silnoproud kompletace

Vyèistìní objektu

Pøesun hmot kompletace

Výplnì dilataèních spár

Drobné doplòky vnìjší

Tepelná izolace vnìjší

Zábradlí balkónové

Øímsy

Hromosvod fasáda,zemnìní

Úprava povrchù vnìjší

Hydroizol balkonù,lodžií

Desky parapet a okapnice

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Podlahy z dlaždic vnìjší

Klempíøi fasádní prvky

Nátìry venkovní

Pøesun hmot TE 9

Výstupní kontrola


