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č. Stroje Přestávka Vazba

1  - 1 8 33 1 8 1,0

2 m2 460 9,2 1 2 16 0,6 Teodolit

3 m 85 5,1 2,13,12 5 40 0,1 Nákladní automobil, autojeřáb

4 kpl 3 9 3 5 40 0,2

5 bm 13,5 13,5 24 3 24 0,6

6 kpl 1 5 24 3 24 0,2

7 m2 85 17,98 3,7,5,12,9 10 80 0,2 rypadlo, nakladač, nakladní auto

8 kpl 1 40 22 5 40 1,0

9 kpl 1 20 20 3 24 0,8

10 kpl 1 20 24 3 24 0,8

11 kpl 1 20 25 3 24 0,8

12 kpl 1 20 24 3 24 0,8

13 m2 360 184,8 3,7,5,12,9 10 80 2.0 rypadlo, nakladač, nakladní auto

14 m2 318 162,18 3,7,5,12,9 10 80 2,0 rypadlo, nakladač, nakladní auto

15 m2 109,85 60,2 3,9 10 80 0,8

16 m2 307 103,54 3,7,5,12,13 5 40 2,0 rypadlo, nakladač, nakladní auto, autojeřáb

17 m3 692,5 166,2 3,7,5,12,9 10 80 2,0 rypadlo, nakladač, nakladní auto

18 m3 462,7 457,503 3,7,5,12,9 10 80 4,4 rypadlo, nakladač, nakladní auto

19 m3 48,57 47,112 3,7,5,12, 5 40 1,0 rypadlo, nakladač, nakladní auto

20 m3 583,82 23,35 12 1 8 2,9 nakladní auto

21 m3 174,32 3,5 5,6 2 16 0,2 dozer, nakladač

22 ks 6 6 2,12,13 5 40 0,2 nakladní auto,autojeřáb

23 m 78,5 10,22 1 2 16 0,6 teodolit

24 m3 86,88 82,28 7,12,3 5 40 2,0 Rypadlo, nakladní auto

25 m 35 64,52 20,4,5 3 24 2,0

26 m 38 57,3 21 3 24 2,4

27  - 1 24,3 22 5 40 0,6

28 m3 37,8 38,68 5,3 5 40 1,0 nakladač

29 m3 86,88 13,03 12,5 2 16 0,8 nakladní auto

30 m2 354,53 5,197 1 2 16 0,3 teodolit

31 m3 244,88 47,894 7,12,3 5 40 1,0 Rypadlo, nakladní auto

32 m 75,69 148,894 20,4,5,13 3 24 3,1

33 m 12,67 29,245 21 3 24 1,2

34 m 20 34,24 24 5 40 0,9

35 m 94 19,82 22 5 40 0,5

36 m3 66,13 34,66 4,5,3 5 40 0,9 nakladač,vibrační valec

37 m3 212,26 10,65 12 1 8 1,3 nakladní auto

38 m2 84,032 47,06 16 3 24 2,0

39 m3 19 24,13 14,10,12 3 24 1,0 Autodomicháváč, čerpadlo

40 t 11,08 124,23 15 5 40 3,1

41 m3 135,06 164,338 14,10,12 5 40 4,1 Autodomicháváč, čerpadlo 2 42

42 m2 84,032 10,1 16 3 24 0,4

43 kpl 1 15 3 5 40 0,4

44 m2 19,5 15,015 17 5 40 0,4

45 m2 282,5 110,475 40 4 32 3,5

46 m2 63,5 37,54 39 4 32 1,2

47 bm 50 11,08 20 3 24 0,5

48 m3 42,57 29,8 4,5 2 16 1,9 nakladač,vibrační valec

49 kpl 1 8,7 41,13,12 4 32 0,3 autojeřáb, nakladní auto

1NP 50 m2 17,6775 0,35 1 2 16 0,0 Teodolit

1NP 51 m2 188,2927 43,31 16,8 3 24 1,8 Jeřáb

1NP 52 t 3,5 63,9 15,8 5 40 1,6 Jeřáb

1NP 53 m2 188,2927 65,9 16,8 3 24 2,7 Jeřáb

1NP 54 m3 38,6 49 14,10,11 3 24 2,0 Autodomicháváč, čerpadlo 3 55

1NP 55 m2 376,586 45,2 16,8 3 24 1,9 Jeřáb

1NP 56 m2 195,44 61,89 16,8 3 24 2,6 Jeřáb

1NP 57 t 6,1 77,384 15,8 5 40 1,9 Jeřáb

1NP 58 m3 48,6 48,95 14,10,11 3 24 2,0 Autodomicháváč, čerpadlo 10 59

1NP 59 m2 195,44 36,26 16,8 3 24 1,5 Jeřáb 13 115

1NP 60 ks 28 14 3 5 40 0,4

2NP 61 m2 11,8925 0,24 1 2 16 0,0 Teodolit

2NP 62 m2 120,22 28,44 16,8 3 24 1,2 Jeřáb

2NP 63 t 2,63 47,135 15,8 5 40 1,2 Jeřáb

2NP 64 m2 108,8 38,08 16,8 3 24 1,6 Jeřáb

2NP 65 m3 28,24 35,86 14,10,11 3 24 1,5 Autodomicháváč, čerpadlo 2 66

2NP 66 m2 229,02 27,482 16,8 3 24 1,1 Jeřáb

2NP 67 m2 201,04 63,57 16,8 3 24 2,6 Jeřáb

2NP 68 t 6,09 77,45 15,8 5 40 1,9 Jeřáb

2NP 69 m3 50,1 50,47 14,10,11 3 24 2,1 Autodomicháváč, čerpadlo 11 70

2NP 70 m2 201,04 37,18 16,8 3 24 1,5 17 116

2NP 71 ks 28 14 3 5 40 0,4

2NP 72 ks 35 10,5 9 5 40 0,3

Vkládání systémových prvků Schöck 

Vkládání systémových prvků Schöck 

Odbednění vodorovných konstrukcí vč. Podstojkovaní

Výztužení stěn a sloupů

Bednění stěn s druhou strany 

Betonaž stěn a sloupů

Odbednění stěn a sloupů

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stěn s jedné strany  vč. Sloupů

Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Bednění vodorovných konstrukcí

Výztužení vodorovných konstrukcí

Betonaž vodorovných konstrukcí

Technologická etapa
Funkční díly stavby (číslo 

etapového procesu)

Provedení přípojky elektro

Štěrkopískový zásyp rýh přípojky 

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách 

Uložení zemnicí pásky

Bednění základové konstrukce vč. výtahové šachty

Odbednění základové konstrukce vč. výtahové šachty

Podlaží/upřesnění k-ce
Čínnost

Nazev

Demolice skladby podlach

Demolice stávajících nosných kce

Demolice stávajících základových kce

Odvoz odpadů a sutí

Sejmutí ornice s přemístěním

Zařízeni staveniště

Demolice stávajících okeních výplní a vstupních dveří

Demolice střechy objektu

Demolice stávajících nenosných kce

Provedení přípojky vodovodu

Vytyčení přípojek pro zařízení staveniště

Výkop rýh přípojek

Doba trvání dílčího 

stavebního procesu 

Technologická přestávka

Převzetí staveniště

Vytyčení staveniště

Oplocení staveniště

Demolice rozvodů ohřevu TUV

Demolice rozvodů vzduchotechniky

Demolice rozvodů výtápění

Demolice obvodového pláště

Demolice stávajícího horkovodu 0,9/0,9/11 m

Rozebrání a demolování zpevněné plochy

Demontaž rozvodů elektroinstalace 

Demolice rozvodů sanitární techniky

Počet 

pracovniků

Směnový časový fond 

čety [hod/směna]
MJ Množství

Pracnost normová 

(celková) [Nh]
Číslo čety

Odpojení objektu od technické infrastruktury
Demontáž stávajícího teplovodu

Provedení přípojky kanalizace 

Výkopy rýh a jamy

Provedení ležatého svodu kanalizace

Odvoz výkopků

Vytyčení hlavních objektů

Provedení teplovodu

Provedení vodovodní přípojky

Odvoz výkopku

Provedení izolace z desek z XPS 150 mm

Drenažní potrubí

Zásyp a hutnění (veňku)

Podchycení na výšku 400 mm v úseku 15,5 m

Hydroizolační přízdivka (CPP pro podchytávání základů sousedního objektu)

Provedení hydroizolace 

Podkladní betonové mazaniny vč. překrytí konstrukce PE fólií

Výztuž základových konstrukce  vč. výtahové šachty

Betonaž základových konstrukce vč. výtahové šachty vč. překrytí konstrukce PE fólií

Odbednění stěn 

Bednění vodorovných konstrukcí

Výztužení vodorovných konstrukcí

Betonaž vodorovných konstrukcí

Odbednění vodorovných konstrukcí vč. Podstojkovaní

Montáž stavebního jeřábu

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stěn s jedné strany

Výztužení stěn

Bednění stěn s druhou strany

Betonaž stěn 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ( 0 )

BOURÁCÍ PRÁCE ( 0 )

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ( 0 )

ZEMNÍ PRÁCE ( 0 )

ZÁKLADY (SPODNÍ STAVBA) ( 

1, 2 )



2NP 73 m 41,33 1,24 3 5 40 0,0

3NP 74 m2 12,985 0,26 1 2 16 0,0 Teodolit

3NP 75 m2 125,02 29,63 16,8 3 24 1,2 Jeřáb

3NP 76 t 2,12 37,83 15,8 5 40 0,9 Jeřáb

3NP 77 m2 113,6 39,76 16,8 3 24 1,7 Jeřáb

3NP 78 m3 29,44 37,42 14,10,11 3 24 1,6 Autodomicháváč, čerpadlo 2 79

3NP 79 m2 238,62 28,67 16,8 3 24 1,2 Jeřáb

3NP 80 m2 213,44 67,29 16,8 3 24 2,8 Jeřáb

3NP 81 t 6,47 81,86 15,8 5 40 2,0 Jeřáb

3NP 82 m3 53,2 53,54 14,10,11 3 24 2,2 Autodomicháváč, čerpadlo 11 83

3NP 83 m2 213,44 39,32 16,8 3 24 1,6 Jeřáb 19 117

3NP 84 ks 28 14 3 5 40 0,4

3NP 85 ks 37 11,1 9 5 40 0,3

3NP 86 m 45,01 1,35 3 5 40 0,0

4NP 87 m2 13,9025 0,27 1 2 16 0,0 Teodolit

4NP 88 m2 120,62 28,542 16,8 3 24 1,2 Jeřáb

4NP 89 t 2,05 36,55 15,8 5 40 0,9 Jeřáb

4NP 90 m2 109,2 38,22 16,8 3 24 1,6 Jeřáb

4NP 91 m3 28,34 35,99 14,10,11 3 24 1,5 Autodomicháváč, čerpadlo 4 92

4NP 92 m2 229,82 27,58 16,8 3 24 1,1 Jeřáb

4NP 93 m2 257,44 80,49 16,8 3 24 3,4 Jeřáb

4NP 94 t 7,85 97,868 15,8 5 40 2,4 Jeřáb

4NP 95 m3 64,2 64,44 14,10,11 3 24 2,7 Autodomicháváč, čerpadlo 7 96

4NP 96 m2 257,44 46,816 16,8 3 24 2,0 Jeřáb 21 118

4NP 97 ks 28 14 3 5 40 0,4

4NP 98 ks 40 16 3 5 40 0,4

4NP 99 ks 47 14,1 9 5 40 0,4

4NP 100 m 44,05 1,32 3 5 40 0,0

5NP 101 m2 3,43 0,1 1 2 16 0,0 Teodolit

5NP 102 m2 8 1,84 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

5NP 103 t 0,11 2 15,8 5 40 0,1 Jeřáb

5NP 104 m2 8 2,8 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

5NP 105 m3 1,6 2,032 14,10,11 3 24 0,1 Autodomicháváč, čerpadlo 2 106

5NP 106 m2 16 1,92 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

5NP 107 m2 46 13,8 16,8 3 24 0,6 Jeřáb

5NP 108 t 1,1 12,76 15,8 5 40 0,3 Jeřáb

5NP 109 m3 9,2 9,12 14,10,11 3 24 0,4 Autodomicháváč, čerpadlo 8 110

5NP 110 m2 46 7,82 16,8 3 24 0,3 Jeřáb 20 119

5NP 111 ks 14 7 3 5 40 0,2

5NP 112 ks 4 4 3,8 5 40 0,1 Jeřáb

5NP 113 ks 132 39,6 9 5 40 1,0

5NP 114 m 49,15 1,5 3 5 40 0,0

1NP 115 m2 195,44 1,954 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

2NP 116 m2 201,04 2,01 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

3NP 117 m2 213,44 2,1344 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

4NP 118 m2 257,44 2,574 16,8 3 24 0,1 Jeřáb

5NP 119 m2 46 0,5 16,8 3 24 0,0 Jeřáb

Nad 4NP 120 m2 404,43 241,452 40 4 32 7,5

Nad 4NP 121 ks 3 1,41 20 3 24 0,1

Nad 4NP 122 m 54 24 20 3 24 1,0

Nad 4NP 123 m 54 24 20 3 24 1,0

Nad 4NP 124 m 22 10,34 3 5 40 0,3

Nad 4NP 125 m 216 138,24 22 5 40 3,5

Nad 4NP 126 m2 229,98 312,95 39 4 32 9,8

Nad 4NP 127 m2 262,57 223,19 40 4 32 7,0

Nad 4NP 128 bm 109,8 51,61 28 3 24 2,2

Nad 4NP 129 m2 110,98 124,14 19 5 40 3,1

Nad 4NP 130 m2 98,6 147,9 43 5 40 3,7

Nad 4NP 131 m2 107,1 36,37 9 5 40 0,9

Nad 4NP 132 bm 49 56,03 3 5 40 1,4

Nad 5NP 133 m2 90,1 63,14 40 4 32 2,0

Nad 5NP 134 ks 3 17,46 25 3 24 0,7

Nad 5NP 135 m2 93,6 19,86 39 4 32 0,6

Nad 5NP 136 m2 163,6 195,92 40 4 32 6,1

Nad 5NP 137 m2 28 25,3 28 3 24 1,1

Nad 5NP 138 m2 66,45 31,23 19 5 40 0,8

Nad 5NP 139 m2 62,4 41,86 19 5 40 1,0

Nad 5NP 140 m2 126,95 43,2 9 5 40 1,1

Nad 4NP 141 kpl 1 1 3 5 40 0,0

Nad 5NP 142 bm 28 5,6 19 5 40 0,1

Nad 5NP 143 kpl 1 1 24 3 24 0,0

Nad 5NP 144 bm 13 9,1 19 5 40 0,2

145 kpl 3 7 33 1 8 0,9

1NP 146 m2 7,37 5,99 17,8,31 8 64 0,1 Jeřáb

1NP 147 ks 8 65,6 29 3 24 2,7

Vkládání systémových prvků Schöck 

Vkládání systémových prvků Schöck 

Vkládání systémových prvků Schöck 

Odstojkování vodorovných konstrukcí

Odstojkování vodorovných konstrukcí

Odstojkování vodorovných konstrukcí

Odstojkování vodorovných konstrukcí

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Odbednění stěn a sloupů

Bednění vodorovných konstrukcí

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stěn s jedné strany  vč. Sloupů

Výztužení stěn a sloupů

Bednění stěn s druhou strany 

Betonaž stěn a sloupů

Bednění vodorovných konstrukcí

Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stěn s jedné strany  vč. Sloupů

Výztužení vodorovných konstrukcí

Betonaž vodorovných konstrukcí

Odbednění vodorovných konstrukcí vč. Podstojkovaní

Odbednění vodorovných konstrukcí vč. Podstojkovaní

Výztužení vodorovných konstrukcí

Betonaž vodorovných konstrukcí

Výztužení stěn a sloupů

Bednění stěn s druhou strany 

Betonaž stěn a sloupů

Odbednění stěn a sloupů

Ocelové konstrukce pro vynesení převisu fasády

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stěn s jedné strany

Výztužení stěn 

Bednění stěn s druhou strany

Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Ocelové sloupy TR 126/4 dl.1.9 m
Ocelové konstrukce pro vynesení převisu fasády (atika)

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Odtoková vpusť DN110, včetně kalového koše, standard ACO EuroSelf + Pachový uzávěr
Provedení dešťovou potrubí

Provedení větracího potrubí

Integrovaní okapního hranatého žlabu

Odstojkování stropní konstrukce

Betonaž stěn 

Odbednění stěn 

Bednění stropu a průvlaků 

Výztužení stropu a průvlaků

Betonaž stropu a průvlaků 

Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkovaní

Parozábrana (pás z SBS modif. asfaltu)

Umistěni meteocentrály

Osazení větracího potrubí vzduchotechnika + vzduchová technika

Dřevené nosné ramenáty dvojplášťové

Vnější okenní a dveřní výplně 1 NP

Oplechování

Parozábrana (pás z SBS modif. asfaltu)

Pokladka Tepelné izolace

Sněhové zachytávače

Provedení hydroizolace 

Oddělující systémová rohož

Mřížky proti hmyzu

Pokladka Tepelné izolace

Provedení hydroizolace 

Montáž hromosvodu

Betonová dlažba 500/500/50 mm "TOKARO"

Prané říční kamenivo 16-32 mm tl. 60 mm

Desky OSB tl. 25 mm

Nerezové lano pro kotvící zařízení CRYSTAL

Prohlídka a revize

Vyzdivky 

Oplechování

Bednění z OSB desek tl. 25 mm

Obslužná lávka na střeše

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA ( 3 )

STŘECHA ( 4 )



1NP 148 m 42,125 33,7 20 3 24 1,4

1NP 149 m 9 5,04 21 3 24 0,2

1NP 150 m 7,8 13,96 25 3 24 0,6

1NP 151 m 42,25 27,04 24 3 24 1,1

1NP 152 m2 162,16 209,43 44,45 10 80 2,6

1NP 153 ks 2 0,8 3 5 40 0,0

1NP 154 m 15 26,85 20 3 24 1,1

1NP 155 m 61,5 68,8 21 3 24 2,9

1NP 156 m 85,4 128,1 25 3 24 5,3

1NP 157 m 3916,26 195,8 22 5 40 4,9

1NP 158 ks 2 3,6 25 3 24 0,2

2NP 159 m2 11,66 9,3 17,8,31 8 64 0,1 Jeřáb

2NP 160 m2 26 35,62 29 3 24 1,5

2NP 161 m 42,125 33,7 20 3 24 1,4

2NP 162 m 9 5,04 21 3 24 0,2

2NP 163 m 7,8 13,96 25 3 24 0,6

2NP 164 m 42,25 27,04 24 3 24 1,1

2NP 165 m2 108,5 143,45 44,45 10 80 1,8

2NP 166 ks 2 0,8 3 5 40 0,0

2NP 167 m 15 26,85 20 3 24 1,1

2NP 168 m 61,5 68,8 21 3 24 2,9

2NP 169 m 85,4 128,1 25 3 24 5,3

2NP 170 m 3916,26 195,8 22 5 40 4,9

2NP 171 ks 2 3,6 25 3 24 0,2

3NP 172 m2 7,04 5,6 17,8,31 8 64 0,1 Jeřáb

3NP 173 m2 26 35,62 29 3 24 1,5

3NP 174 m 42,125 33,7 20 3 24 1,4

3NP 175 m 9 5,04 21 3 24 0,2

3NP 176 m 7,8 13,96 25 3 24 0,6

3NP 177 m 42,25 27,04 24 3 24 1,1

3NP 178 m2 108,48 143,474 44,45 10 80 1,8

3NP 179 ks 2 0,8 3 5 40 0,0

3NP 180 m 15 26,85 20 3 24 1,1

3NP 181 m 61,5 68,8 21 3 24 2,9

3NP 182 m 85,4 128,1 25 3 24 5,3

3NP 183 m 3916,26 195,8 22 5 40 4,9

3NP 184 ks 2 3,6 25 3 24 0,2

4NP 185 m2 7,04 5,6 17,8,31 8 64 0,1 Jeřáb

4NP 186 m2 26 35,62 29 3 24 1,5

4NP 187 m 42,125 33,7 20 3 24 1,4

4NP 188 m 9 5,04 21 3 24 0,2

4NP 189 m 7,8 13,96 25 3 24 0,6

4NP 190 m 42,25 27,04 24 3 24 1,1

4NP 191 m2 110,86 143,474 44,45 10 80 1,8

4NP 192 ks 2 0,8 3 5 40 0,0

4NP 193 m 15 26,85 20 3 24 1,1

4NP 194 m 61,5 68,8 21 3 24 2,9

4NP 195 m 85,4 128,1 25 3 24 5,3

4NP 196 m 3916,26 195,8 22 5 40 4,9

4NP 197 ks 2 3,6 25 3 24 0,2

5NP 198 m2 6,4 7,9 45 5 40 0,2

5NP 199 m2 10 6,4 17,8 5 40 0,2 Jeřáb

5NP 200 ks 1 8,2 29 3 24 0,3

5NP 201 m 21,5 17,2 20 3 24 0,7

5NP 202 m 6 3,36 21 3 24 0,1

5NP 203 m 6 10,74 25 3 24 0,4

5NP 204 m 35 1,75 22 5 40 0,0

205 ks 2 0,94 20 3 24 0,0

206 kpl 1 5 20 3 24 0,2

207 kpl 1 5 21 3 24 0,2

208 kpl 1 8 41,13,12 4 32 0,3 autojeřáb, nakladní auto

209 kpl 2 30 50 3 24 1,3

210 kpl 1 15 46,13 4 32 0,5 Autojeřáb

1NP 211 m2 223,1 45,858 30 5 40 1,1

1NP 212 m2 136,16 98,3 44 5 40 2,5

1NP 213 m2 153,38 129,55 39 4 32 4,0

1NP 214 m2 153,58 13,602 40 4 32 0,4

1NP 215 m 100 64 24 3 24 2,7

1NP 216 m2 153,58 60,147 14,15 3 24 2,5 Autodomicháváč, čerpadlo 38 246

2NP 217 m2 173,3 42,802 30 5 40 1,1

2NP 218 m2 155,59 98,3 44 5 40 2,5

2NP 219 m2 163,15 71,79 39 4 32 2,2

2NP 220 m2 163,15 13,778 40 4 32 0,4

2NP 221 m 100 64 24 3 24 2,7

2NP 222 m2 163,15 63,883 14,15 3 24 2,7 Autodomicháváč, čerpadlo 38 223

2NP 223 m2 14,09 0,986 40 4 32 0,0

3NP 224 m2 179,3 44,004 30 5 40 1,1

3NP 225 m2 167,49 98,3 44 5 40 2,5

Revizní otvory 

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení rozvodů vodovod

Provedení rozvodů VZT

Provedení elektro
Klimatizační systém

Provedení elektro
Klimatizační systém

Vyzdivky 

Montáž SDK příček

Provedení rozvodů kanalizace

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Revizní otvory 

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí VZT

Provedení stoupacího potrubí Vytapení

Provedení rozvodů VZT

Revizní otvory 

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí VZT

Provedení elektro
Klimatizační systém

Revizní otvory 

Provedení rozvodů VZT

Vyzdivky 

Okenní rám s křídlem

Okenní rám s křídlem

Okenní rám s křídlem

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí VZT

Provedení elektro
Klimatizační systém

Vyzdivky 

Montáž SDK příček

Provedení rozvodů kanalizace

Provedení rozvodů vodovod

Provedení rozvodů VZT

Provedení stoupacího potrubí Vytapení

Montáž SDK příček

Provedení stoupacího potrubí Vytapení

Provedení rozvodů kanalizace

Provedení rozvodů vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí VZT

Provedení stoupacího potrubí Vytapení

Montáž SDK příček

Provedení rozvodů kanalizace

Provedení rozvodů vodovod

SDK stěny KNAUF W625  5 NP

Vyzdivky 

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Provedení ležatych potrubí vytápění

Pokladka tepelne izolace

Separační PE folie 0,2 mm

Cementový potěr s armovací sítí 

Provedení ležatych potrubí vytápění

Montáž Podhledu

Montáž Podhledu

Provedení omítek stěn a stropu

Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

Montáž osobních vytahů

Montáž stavebního výtahu

Provedení omítek stěn a stropu

Provedení rozvodů kanalizace

Provedení rozvodů vodovod

Provedení rozvodů VZT

Provedení elektro

Lapač střešních nečistot, standard HL 660/2, DN 110

Vnější okenní a dveřní výplně 5 NP

Demontáž jeřabů

Montáž Podhledu

Pokladka tepelne izolace

Separační PE folie 0,2 mm

Cementový potěr s armovací sítí 

Provedení omítek stěn a stropu

Provádění Příček a Rozvodů 

Instalací



3NP 226 m2 166,15 73,118 39 4 32 2,3

3NP 227 m2 166,15 13,9435 40 4 32 0,4

3NP 228 m 100 64 24 3 24 2,7

3NP 229 m2 166,15 65,063 14,15 3 24 2,7 Autodomicháváč, čerpadlo 32 230

3NP 230 m2 14,32 1 40 4 32 0,0

4NP 231 m2 203,7 48,88 30 5 40 1,2

4NP 232 m2 160,59 100 44 5 40 2,5

4NP 233 m2 169,15 74,45 39 4 32 2,3

4NP 234 m2 169,15 14,178 40 4 32 0,4

4NP 235 m 100 64 24 3 24 2,7

4NP 236 m2 169,15 66,213 14,15 3 24 2,8 Autodomicháváč, čerpadlo 31 237

4NP 237 m2 15,32 1,1 40 4 32 0,0

5NP 238 m2 102,98 17,58 30 5 40 0,4

5NP 239 m2 11,5 10,12 39 4 32 0,3

5NP 240 m2 11,5 1,2 40 4 32 0,0

5NP 241 m 10 6,4 24 3 24 0,3

5NP 242 m2 16,74 6,551 14,15 3 24 0,3 Autodomicháváč, čerpadlo 28 243

5NP 243 m2 5,24 0,4 40 4 32 0,0

5NP 244 bm 15 2,25 28 3 24 0,1

1NP 245 m2 47,426 51,852 34 5 40 1,3

1NP 246 m2 53,58 20,07 26 5 40 0,5

1NP 247 m2 33,68 31,99 34 5 40 0,8

1NP 248 m2 66,12 48,93 26 5 40 1,2

1NP 249 m2 11,35 5,794 34 5 40 0,1

1NP 250 m2 487,28 58,474 47 4 32 1,8

1NP 251 ks 1 4 21 3 24 0,2

2NP 252 m2 61,006 71,6 34 5 40 1,8

2NP 253 m2 12,35 4,82 26 5 40 0,1

2NP 254 m2 14,09 13,37 34 5 40 0,3

2NP 255 m2 135,7 62,423 26 5 40 1,6

2NP 256 m2 11,35 5,794 34 5 40 0,1

2NP 257 m2 392,5 47,1 47 4 32 1,5

2NP 258 ks 1 4 21 3 24 0,2

3NP 259 m2 61,006 71,6 34 5 40 1,8

3NP 260 m2 12,35 4,82 26 5 40 0,1

3NP 261 m2 16,1 15,28 34 5 40 0,4

3NP 262 m2 137,7 63,343 26 5 40 1,6

3NP 263 m2 11,35 5,794 34 5 40 0,1

3NP 264 m2 411,4 49,389 47 4 32 1,5

3NP 265 ks 1 4 21 3 24 0,2

4NP 266 m2 61,006 70,71 34 5 40 1,8

4NP 267 m2 12,35 4,82 26 5 40 0,1

4NP 268 m2 17,1 17,12 34 5 40 0,4

4NP 269 m2 139,7 64,3 26 5 40 1,6

4NP 270 m2 11,35 5,794 34 5 40 0,1

4NP 271 m2 450,4 54,12 47 4 32 1,7

4NP 272 ks 1 4 21 3 24 0,2

5NP 273 m2 3 3,62 34 5 40 0,1

5NP 274 m2 11,5 4,485 26 5 40 0,1

5NP 275 m2 5,24 5 34 5 40 0,1

5NP 276 m2 84,5 10,14 47 4 32 0,3

277 m2 5,24 0,4 26 5 40 0,0

1NP 278 ks 7 14,84 48 5 40 0,4

1NP 279 ks 5 5,75 49 3 24 0,2

1NP 280 ks 4 2,16 21 3 24 0,1

1NP 281 ks 1 0,54 21 3 24 0,0

1NP 282 kpl 1 8 25 3 24 0,3

1NP 283 ks 4 0,52 3 5 40 0,0

1NP 284 ks 14 15,4 24 5 40 0,4

1NP 285 ks 7 10,5 20,21 6 48 0,2

1NP 286 ks 5 1,5 27 2 16 0,1

1NP 287 kpl 1 4 27 2 16 0,3

1NP 288 ks 125 25 22 5 40 0,6

1NP 289 ks 45 9 23 5 40 0,2

2NP 290 ks 6 12,72 48 5 40 0,3

2NP 291 ks 5 5,75 49 3 24 0,2

2NP 292 ks 4 2,16 21 3 24 0,1

2NP 293 ks 1 0,54 21 3 24 0,0

2NP 294 kpl 1 8 25 3 24 0,3

2NP 295 ks 4 0,52 3 5 40 0,0

2NP 296 ks 15 16,5 24 5 40 0,4

2NP 297 ks 8 12 20,21 6 48 0,3

2NP 298 ks 5 1,5 27 2 16 0,1

2NP 299 kpl 1 4 27 2 16 0,3

2NP 300 ks 125 25 22 5 40 0,6

Provedení ležatych potrubí vytápění

Provedení ležatych potrubí vytápění

Provedení obkladu 

Provedení Lite teraco

Pokladka tepelné izolace

Separační PE folie 0,2 mm

Pokladka tepelne izolace

Separační PE folie 0,2 mm

Cementový potěr s armovací sítí 

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Montáž Podhledu

Provedení ležatych potrubí vytápění

Provedení omítek stěn a stropu

Parapet u prosklené stěny

Cementový potěr s armovací sítí 

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Pokladka tepelne izolace

Separační PE folie 0,2 mm

Cementový potěr s armovací sítí 

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Provedení omítek stěn a stropu

Provedení interiérového nátěru

Provedení keramické dlažby

Provedení teracového prefabrikátu schodišťového tvaru 

Provedení obkladu 

Provedení Lite teraco

Provedení keramické dlažby

Standart dřevené podlahy 

Provedení teracového prefabrikátu schodišťového tvaru 

Elektrický ohřívač teplé vody

Provedení interiérového nátěru

Provedení obkladu 

Provedení vinylové podlahy

Provedení vinylové podlahy

Provedení vinylové podlahy

Provedení keramické dlažby

Provedení teracového prefabrikátu schodišťového tvaru 

Elektrický ohřívač teplé vody

Provedení Lite teraco

Provedení teracového prefabrikátu schodišťového tvaru 

Elektrický ohřívač teplé vody

Provedení obkladu 

Provedení Lite teraco

Provedení interiérového nátěru

Provedení Lite teraco

Provedení keramické dlažby

Provedení interiérového nátěru

Elektrický ohřívač teplé vody

Provedení obkladu 

skleněné zábradlí

vnitřní zábradelní madla

Provedení keramické dlažby

Olejuvzdorný nátěr 

Montaž Vnítřních proskleněných a skleněných prvků

Montaž vnitřních dřevených dveře

Osazení a napojení požárních hydrantů

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Provedení interiérového nátěru

Montáž revizních dvířek

Montáž a napojení vodoměr

Montáž otopných těles

Montáž a napojení WC,umyvadel

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Montáž revizních dvířek
Montáž otopných těles

Montáž a napojení WC,umyvadel

skleněné zábradlí

vnitřní zábradelní madla

Ovládací přístroje, zásuvky

Osvětlení a svítidla

Montaž Vnítřních proskleněných a skleněných prvků

Montaž vnitřních dřevených dveře

Montáž a napojení vodoměr

Osazení a napojení požárních hydrantů

Ovládací přístroje, zásuvky

Podlahy, povrchy a 

technologie

Omítky Vnitřní + Podklad 

Podlah



2NP 301 ks 45 9 23 5 40 0,2

3NP 302 ks 6 12,72 48 5 40 0,3

3NP 303 ks 5 5,75 49 3 24 0,2

3NP 304 ks 4 2,16 21 3 24 0,1

3NP 305 ks 1 0,54 21 3 24 0,0

3NP 306 kpl 1 8 25 3 24 0,3

3NP 307 ks 4 0,52 3 5 40 0,0

3NP 308 ks 16 17,6 24 5 40 0,4

3NP 309 ks 8 12 20,21 6 48 0,3

3NP 310 ks 5 1,5 27 2 16 0,1

3NP 311 kpl 1 4 27 2 16 0,3

3NP 312 ks 125 25 22 5 40 0,6

3NP 313 ks 45 9 23 5 40 0,2

4NP 314 ks 6 12,72 48 5 40 0,3

4NP 315 ks 5 5,75 49 3 24 0,2

4NP 316 ks 4 2,16 21 3 24 0,1

4NP 317 ks 1 0,54 21 3 24 0,0

4NP 318 kpl 1 8 25 3 24 0,3

4NP 319 ks 4 0,52 3 5 40 0,0

4NP 320 ks 20 22 24 5 40 0,6

4NP 321 ks 8 12 20,21 6 48 0,3

4NP 322 ks 5 1,5 27 2 16 0,1

4NP 323 kpl 1 4 27 2 16 0,3

4NP 324 ks 125 25 22 5 40 0,6

4NP 325 ks 45 9 23 5 40 0,2

5NP 326 ks 1 2,12 48 5 40 0,1

5NP 327 ks 1 0,54 21 3 24 0,0

5NP 328 kpl 1 8 25 3 24 0,3

5NP 329 ks 3 3,3 24 5 40 0,1

5NP 330 ks 1 1,5 20,21 6 48 0,0

5NP 331 kpl 1 4 27 2 16 0,3

5NP 332 ks 260 5,2 22 5 40 0,1

5NP 333 ks 12 2,4 23 5 40 0,1

5NP 334 kpl 1 3,9 27 2 16 0,2

335 m2 750 187,5 31 3 24 7,8

336 m2 134,3 13,43 18 5 40 0,3

337 m2 447,2 137,124 39 4 32 4,3

338 m2 522,2 90,76 30 5 40 2,3

339 ks 100 78 18 5 40 2,0

340 bm 658 197,4 18 5 40 4,9

341 kpl 3 60 18 5 40 1,5

342 kpl 6 114,2 18 5 40 2,9

343 ks 23 5,98 27 2 16 0,4

344 kpl 2 50 18 5 40 1,3

345 kpl 1 8 18 5 40 0,2

346 kpl 1 20 18 5 40 0,5

347 ks 296 299,892 18 5 40 7,5

348 ks 96 94,08 18 5 40 2,4

349 m2 316,89 278,86 18 5 40 7,0

350 m2 282 177,66 18,13 5 40 4,4 Autojeřab

351 kpl 1 8 13,46 4 32 0,3 Autojeřab

352 m2 750 150 31 3 24 6,3

353 m2 32,8 13,12 3,4,5 5 40 0,3 Nakladač, vibrační válec

354 ks 39,2 22,344 43 5 40 0,6

355 bm 14,5 3,625 3 5 40 0,1

356 bm 12 6,84 13,3 5 40 0,2 Autojeřab

357 m2 64,5 12,9 3,4,5 5 40 0,3 Nakladač, vibrační válec

358 kpl 1 60 3 5 40 1,5

359 m2 514,58 25,729 5,7,3 5 40 0,6 nakladač

360 m 40,55 2,03 22 5 40 0,1

361 ks 6 1,56 2,12,13 5 40 0,0 Autojeřab, nakladní auto

362 m2 85 12,75 2,12,13 5 40 0,3 Autojeřab, nakladní auto

363 kpl 1 80 3 5 40 2,0

364 kpl 1 8 33 1 8 1,0

365 kpl 1 8 1 8 1,0

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Montáž revizních dvířek
Montáž otopných těles

Montáž a napojení WC,umyvadel

skleněné zábradlí

vnitřní zábradelní madla

Osvětlení a svítidla

Montaž Vnítřních proskleněných a skleněných prvků

Montaž vnitřních dřevených dveře

Montáž a napojení vodoměr

Osazení a napojení požárních hydrantů

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Montáž revizních dvířek
Montáž otopných těles

Montáž a napojení WC,umyvadel

skleněné zábradlí

vnitřní zábradelní madla

Ovládací přístroje, zásuvky

Osvětlení a svítidla

Montaž Vnítřních proskleněných a skleněných prvků

Montaž vnitřních dřevených dveře

Montáž a napojení vodoměr

Osazení a napojení požárních hydrantů

Vnítřní kompletace

Vnější úpravy

Olepování oken a proskleněného obvodového plášťě krycí folii

Montáž zateplovácího systému

podkonstrukce

Lemovací profily 40/40/4 mm
Profil PROFILIT s přerušeným tepelným mostem

Nanašení vnější omítky a natěru

Ovládací přístroje, zásuvky

Osvětlení a svítidla

Zábradlí na hlavní střeše v úrovni 5.NP

Zřízení lešení těžkého trubkového 

Obnova kačírkových ploch kolem objekta

Uklid objektu

Konečné terenní úpravy

Montáž venkovního osvětlení

Likvidace zařízení staveniště

Montáž pevných a pohyblivých lamel 

Pístové lineární motory s kapotáží

Obrubník

Betonový žlab

Podkonstrukce alucobondu na západní a východní fasádě

Nosná konzola pro vynesení okraje stropu

Kontrola kvality a přejímka

Bezpečnostní zábradlí před okny

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek
Montáž otopných těles

Montáž a napojení WC,umyvadel

vnitřní zábradelní madla

Provedení okapničky 

Ovládací přístroje, zásuvky

Osvětlení a svítidla

Předání stavby

Kolaudace

Lisovaný rošt (Ocelové lávky u stínícího systému)

Alucobond

Fasádní prosklený systém 

Demontaž stavebního vytahu

Odstranění vad a nedodělků

Demontáž oplocení staveniště

Demontaž lešení

Spodní podsyp  

Pokladka dlažby 

Montaž Vnítřních proskleněných a skleněných prvků

Montáž a napojení vodoměr


