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Skladba s anhydritem možný začátek skladby s cem. potěrem Nášlapná vrstva na cem. potěr Možný začátek pokládky nášlapné vrstvy na anhydritový potěr
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Duben Květen červen červenecDoba 

trváníČinnost

BřezenPočet pracovníků + 

pom. pracovníků

srpen

Nášlapná vrstva

Podlahy 9 .NP

Podlahy 8.NP

Podlahy 7.NP

Podlahy 6.NP

Podlahy 5.NP

Podlahy 5.NP

Podlahy 4.NP

Podlahy 3.NP

Podlahy 2.NP

Podlahy 1.NP

Souvrství podlahy s anhydritovým potěrem

Pohybové spáry

Ukládání potěru (včetně zaměření, kontory 

Ošetření povrchu (vysátí, broušení)

Kontrola a předání

+1

+1
Separační vrstva

Převzetí a kontrola pracoviště

Příprava pracoviště

Konstrukční spáry

Okrajové spáry

Tepelná a kročejová izolace


