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PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 2. - 11. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 2. - 18. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 2. - 25. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 2. - 4. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 3. - 11. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 3. - 18. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 3. - 25. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 3. - 1. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 4. - 8. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 4. - 15. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 4. - 22. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 4. - 29. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 4. - 6. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 5. - 13. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 5. - 20. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 5. - 27. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 5. - 3. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 6. - 10. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 6. - 17. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 6. - 24. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 6. - 1. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 7. - 8. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 7. - 15. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 7. - 22. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 7. - 29. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 7. - 5. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6. 8. - 12. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13. 8. - 19. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20. 8. - 26. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27. 8. - 2. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 9. - 9. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 9. - 16. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 9. - 23. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

24. 9. - 30. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 10. - 7. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 10. - 14. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 10. - 21. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 10. - 28. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29. 10. - 4. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 11. - 11. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 11. - 18. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 11. - 25. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 11. - 2. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 12. - 9. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 12. - 16. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 12. - 23. 12.

ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 12. - 30. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

31. 12. - 6. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 1. - 13. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 1. - 20. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 1. - 27. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 1. - 3. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 2. - 10. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 2. - 17. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 2. - 24. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 2. - 3. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 3. - 10. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 3 - 17. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 3. - 24. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 3. -31. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 4. -. 7. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 4. - 14. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 4. - 21. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 4. - 28. 4.
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DEN

DATUM

MĚSÍC A ROK

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 2. - 11. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 2. - 18. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 2. - 25. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 2. - 4. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 3. - 11. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 3. - 18. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 3. - 25. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 3. - 1. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 4. - 8. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 4. - 15. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 4. - 22. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 4. - 29. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 4. - 6. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 5. - 13. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 5. - 20. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 5. - 27. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 5. - 3. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 6. - 10. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 6. - 17. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 6. - 24. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 6. - 1. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 7. - 8. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 7. - 15. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 7. - 22. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 7. - 29. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 7. - 5. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6. 8. - 12. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13. 8. - 19. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20. 8. - 26. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27. 8. - 2. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 9. - 9. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 9. - 16. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 9. - 23. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

24. 9. - 30. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 10. - 7. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 10. - 14. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 10. - 21. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 10. - 28. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29. 10. - 4. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 11. - 11. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 11. - 18. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 11. - 25. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 11. - 2. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 12. - 9. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 12. - 16. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 12. - 23. 12.

ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 12. - 30. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

31. 12. - 6. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 1. - 13. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 1. - 20. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 1. - 27. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 1. - 3. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 2. - 10. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 2. - 17. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 2. - 24. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 2. - 3. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 3. - 10. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 3 - 17. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 3. - 24. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 3. -31. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 4. -. 7. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 4. - 14. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 4. - 21. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 4. - 28. 4.
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DEN

DATUM

MĚSÍC A ROK

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 2. - 11. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 2. - 18. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 2. - 25. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 2. - 4. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 3. - 11. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 3. - 18. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 3. - 25. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 3. - 1. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 4. - 8. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 4. - 15. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 4. - 22. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 4. - 29. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 4. - 6. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 5. - 13. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 5. - 20. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 5. - 27. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 5. - 3. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 6. - 10. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 6. - 17. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 6. - 24. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 6. - 1. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 7. - 8. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 7. - 15. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 7. - 22. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 7. - 29. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 7. - 5. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6. 8. - 12. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13. 8. - 19. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20. 8. - 26. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27. 8. - 2. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 9. - 9. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 9. - 16. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 9. - 23. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

24. 9. - 30. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 10. - 7. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 10. - 14. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 10. - 21. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 10. - 28. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29. 10. - 4. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 11. - 11. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 11. - 18. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 11. - 25. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 11. - 2. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 12. - 9. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 12. - 16. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 12. - 23. 12.

ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 12. - 30. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

31. 12. - 6. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 1. - 13. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 1. - 20. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 1. - 27. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 1. - 3. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 2. - 10. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 2. - 17. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 2. - 24. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 2. - 3. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 3. - 10. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 3 - 17. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 3. - 24. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 3. -31. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 4. -. 7. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 4. - 14. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 4. - 21. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 4. - 28. 4.

ÚNOR 2018 BŘEZEN 2018 DUBEN 2018 KVĚTEN 2018 ČERVEN 2018 ČERVENEC 2018 SRPEN 2018 ZÁŘÍ 2018 ŘÍJEN 2018 LISTOPAD 2018 PROSINEC 2018 LEDEN 2019 ÚNOR 2019 BŘEZEN 2019 DUBEN 2019

ZDIVO

m²

BEDNĚNÍ

m²

VÝZTUŽ

t

BETON

m³

OBKLADY,

DLAŽBY

m²

111,40 1275,78 1014,33 729,38 729,38 86,07 172,62 258,68 6349,03 1553,56 184,26 184,26

20,55
0,99 1,89

43,94

100,66

857,80 846,13 638,12 737,52 797,23 687,72 168,47 888,29 128,47 3567,67 2350,26 1460,17 1839,59 318,82 1839,59 318,82 1839,59 318,82 1797,66 199,12

9,00

4,91 (piloty)

147,06 (piloty)

5,81

1,29

0,17

1,90 80,30

32,82 14,82 29,85
46,93 19,27 80,34

14,73 (piloty)

54,12

40,07 40,25 40,25 29,42 0,20 0,30 0,26

15,472,23 0,61 119,24 119,24 42,62 42,62 105,00 105,00
0,38

86,68 86,68

0,38

47,64 21,28 86,68 86,68

0,38

21,28

86,68 86,68

123,92

21,28 86,68 86,68

441,19 (piloty)

49,80

132,60

95,43 94,54 94,54

123,92

123,92

123,92 86,50 86,50 86,50 86,50 138,73 138,73 138,73 138,73

0,76

70,03 210,10 137,14 137,14 137,14

0,76

43,25 137,14 137,14 137,14

0,76

43,25 137,14 137,14 137,14

0,76

43,25 137,14 137,14 137,14 20,92
2,70 2,25

802,70
778,68 2450,97 1131,21

1131,21

DEN

DATUM

MĚSÍC A ROK

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 2. - 11. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 2. - 18. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 2. - 25. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 2. - 4. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 3. - 11. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 3. - 18. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 3. - 25. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 3. - 1. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 4. - 8. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 4. - 15. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 4. - 22. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 4. - 29. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 4. - 6. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 5. - 13. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 5. - 20. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 5. - 27. 5.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 5. - 3. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 6. - 10. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 6. - 17. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 6. - 24. 6.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 6. - 1. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. 7. - 8. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9. 7. - 15. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16. 7. - 22. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23. 7. - 29. 7.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30. 7. - 5. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6. 8. - 12. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13. 8. - 19. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20. 8. - 26. 8.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27. 8. - 2. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 9. - 9. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 9. - 16. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 9. - 23. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

24. 9. - 30. 9.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 10. - 7. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 10. - 14. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 10. - 21. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 10. - 28. 10.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29. 10. - 4. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5. 11. - 11. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12. 11. - 18. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19. 11. - 25. 11.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26. 11. - 2. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. 12. - 9. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10. 12. - 16. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17. 12. - 23. 12.

ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 12. - 30. 12.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

31. 12. - 6. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7. 1. - 13. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14. 1. - 20. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21. 1. - 27. 1.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28. 1. - 3. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 2. - 10. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 2. - 17. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 2. - 24. 2.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 2. - 3. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. 3. - 10. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11. 3 - 17. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18. 3. - 24. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25. 3. -31. 3.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. 4. -. 7. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8. 4. - 14. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15. 4. - 21. 4.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22. 4. - 28. 4.
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rypadlo -

nakladač

dozer

nakladač

nákladní

automobil

rypadlo

autojeřáb

finišer

vibrační

válec

autodomí-

chávač

mobilní

čerpadlo

pila na

PTH

pilotovací

souprava

beranící

souprava

věžový

jeřáb

strojní

omítačka

mobilní

betonárna

4.2 GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ

4.4 GRAF POTŘEBY MATERIÁLU

4.3 GRAF NASAZENÍ STROJŮ
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172 366 981 Kč

Měsíc Fakturovaná částka % z celkové ceny

III.18 5 634 425,89 Kč 3,27%

IV.18 11 684 586,44 Kč 6,78%

V.18 10 257 106,36 Kč 5,95%

VI.18 11 167 002,55 Kč 6,48%

VII.18 11 961 180,45 Kč 6,94%

VIII.18 10 649 557,94 Kč 6,18%

IX.18 13 251 777,47 Kč 7,69%

X.18 14 467 137,16 Kč 8,39%

XI.18 13 222 131,20 Kč 7,67%

XII.18 14 011 538,62 Kč 8,13%

I.19 11 260 835,65 Kč 6,53%

II.19 11 228 479,17 Kč 6,51%

III.19 10 976 956,08 Kč 6,37%

IV.19 11 876 054,53 Kč 6,89%

V.19 10 718 211,08 Kč 6,22%
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 36 dny 05.02. 18 13.03. 18
2 Převzetí staveniště 1 den 05.02. 18 06.02. 18 3
3 Vytyčení staveniště 2 dny 06.02. 18 08.02. 18 2 4FF
4 Kácení listnatých stromů 1 den 07.02. 18 08.02. 18 3FF 5SS
5 Skrývka ornice a odstranění komunikací 7 dny 07.02. 18 14.02. 18 4SS 6FF
6 Oplocení staveniště 1 den 13.02. 18 14.02. 18 5FF 7
7 Přeložka CETIN 3 dny 14.02. 18 17.02. 18 6 8
8 Staveništní komunikace a zařízení staveniště 1 den 17.02. 18 18.02. 18 7 9
9 Napojení staveniště na el. Síť 1 den 18.02. 18 19.02. 18 8 10SS
10 Kanalizační přípojka - vytyčení 1 den 18.02. 18 19.02. 18 9SS 11
11 Kanalizační přípojka, napojení ZS na kanalizaci 4 dny 19.02. 18 23.02. 18 10 12FF;17
12 Přeložka vodovodu - vytyčení 1 den 22.02. 18 23.02. 18 11FF 13
13 Přeložka vodovodu + napojení ZS na vodovod 16 dny 23.02. 18 11.03. 18 12 14
14 Přeložka vodovodu - obnovení chodníku 2 dny 11.03. 18 13.03. 18 13 24
15 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 0 - ZEMNÍ PRÁCE 161 dny 21.02. 18 01.08. 18
16 Vytyčení stavební jámy - OBJEKT C 1 den 21.02. 18 22.02. 18 17SF-1 den 18
17 Hloubení základové jámy - OBJEKT C 6 dny 23.02. 18 01.03. 18 11 16SF-1 den;18
18 Beranění štetovnicové stěny - OBJEKT C 2 dny 01.03. 18 03.03. 18 17;16 19SS;20
19 Dotvarování základové spáry - OBJEKT C + A 4 dny 01.03. 18 05.03. 18 18SS 38
20 Zřízení záporového pažení - objekt A jih 7 dny 03.03. 18 10.03. 18 18 21SS+2 dny
21 Hloubení základové jámy na 1. úroveň - OBJEKT A + část B16 dny 05.03. 18 21.03. 18 20SS+2 dny22FF+4 dny
22 Beranění štetovnicové stěny - OBJEKT A + část B 14 dny 11.03. 18 25.03. 18 21FF+4 dny 26;23FS+2 dny
23 Hloubení základové jámy na 2. úroveň - OBJEKT A + část B11 dny 27.03. 18 07.04. 18 22FS+2 dny24SS+4 dny;25;62SS+2 dny
24 Zřízení záporového pažení - objekt B západ 13 dny 31.03. 18 13.04. 18 23SS+4 dny;1425FF
25 Hloubení základové jámy - OBJEKT B 10 dny 07.04. 18 17.04. 18 23;24FF 62FF
26 Odstranění štětovnicového pažení - OBJEKT C 1 den 25.03. 18 26.03. 18 22 27
27 Provedení zpětného zásypu u výtahu - OBJEKT C 1 den 26.03. 18 27.03. 18 26 28
28 Odstranění štětovnicového pažení - OBJEKT A + část B 8 dny 15.05. 18 23.05. 18 74SS;27 29FF+1 den
29 Provedení zpětného zásypu mezi zakladači OBJ A + část B 3 dny 21.05. 18 24.05. 18 28FF+1 den75
30 Areálová kanalizace + vsak - vytyčení 1 den 01.07. 18 02.07. 18 114 31
31 Areálová kanalizace + vsak - provedení 25 dny 02.07. 18 27.07. 18 30 32SS;34FF+1 den
32 Jádrové vrty pro prostupy kanalizace 1 den 02.07. 18 03.07. 18 31SS 33
33 Přepojení vodovodní přípojky do objektu 1 den 03.07. 18 04.07. 18 32 34
34 Odstranění záporového pažení 9 dny 19.07. 18 28.07. 18 33;31FF+1 den35SS+1 den
35 Provedení zpětného hutněného zásypu kolem objektu 12 dny 20.07. 18 01.08. 18 34SS+1 den728
36 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 1 - ZÁKLADY 84 dny 05.03. 18 28.05. 18
37 Objekt C 24 dny 05.03. 18 29.03. 18
38 Vytyčení pilot 1 den 05.03. 18 06.03. 18 19 39
39 Provedení pilot 10 dny 06.03. 18 16.03. 18 38 41SS+4 dny;62
40 Uložení zemnící pásky 1 den 25.03. 18 26.03. 18 57FS+1 den58
41 Bednění stěn základové desky pod jeřáb 1 den 10.03. 18 11.03. 18 39SS+4 dny42
42 Betonáž podkladního betonu pod jeřáb 1 den 11.03. 18 12.03. 18 41 43
43 Armování základové desky pod jeřáb 2 dny 12.03. 18 14.03. 18 42 44
44 Betonáž základové desky pod jeřáb 1 den 14.03. 18 15.03. 18 43 45
45 Odbednění stěn základové desky pod jeřáb 1 den 15.03. 18 16.03. 18 44 46
46 Montáž jeřábu 2 dny 16.03. 18 18.03. 18 45 47
47 Bednění stěn základové desky pro dojezd výtahu 1 den 18.03. 18 19.03. 18 46 48FF
48 Betonáž podkladního betonu pro dojezd výtahu 1 den 18.03. 18 19.03. 18 47FF 49
49 Odbednění stěn základové desky pro dojezd výtahu 1 den 19.03. 18 20.03. 18 48 50
50 Armování základové desky pro dojez výtahu 1 den 20.03. 18 21.03. 18 49 51FF
51 Bednění stěn základové desky pro dojezd výtahu 1 den 20.03. 18 21.03. 18 50FF 52FF
52 Betonáž základové desky pro dojezd výtahu 1 den 20.03. 18 21.03. 18 51FF 53
53 Odbednění stěn základové desky pro dojezd výtahu 1 den 21.03. 18 22.03. 18 52 54
54 Armování základových stěn dojezdu výtahu 1 den 22.03. 18 23.03. 18 53 55FF
55 Bednění základových stěn dojezdu výtahu 1 den 22.03. 18 23.03. 18 54FF 56FF
56 Betonáž základových stěn dojezdu výtahu 1 den 22.03. 18 23.03. 18 55FF 57
57 Odbednění zák. stěn dojezdu výtahu, bednění stěn zák. 

desky
1 den 23.03. 18 24.03. 18 56 40FS+1 

den
58 Betonáž podkladního betonu 2 dny 26.03. 18 28.03. 18 40 59
59 Odbednění stěn základové desky 1 den 28.03. 18 29.03. 18 58 80
60 Objekt A+B 61 dny 28.03. 18 28.05. 18
61 Vytyčení pilot 1 den 28.03. 18 29.03. 18 62SF 63FS-40 dny
62 Provedení pilot 30 dny 29.03. 18 28.04. 18 39;23SS+2 dny;25FF61SF;63FF
63 Uložení zemnící pásky 2 dny 26.04. 18 28.04. 18 62FF;61FS-40 dny64
64 Bednění stěn základové desky pro dojezd výtahů a zakladačů1 den 28.04. 18 29.04. 18 63 65FS+1 den
65 Betonáž podkladního betonu pro dojezd výtahů a zakladačů1 den 30.04. 18 01.05. 18 64FS+1 den66
66 Odbednění stěn základové desky pro dojezd výtahů a zaklada1 den 01.05. 18 02.05. 18 65 67
67 Armování základové desky pro dojezd výtahů a zakladačů5 dny 02.05. 18 07.05. 18 66 69;68SS
68 Bednění stěn základové desky pro dojezd výtahů a zakladačů1 den 02.05. 18 03.05. 18 67SS 69
69 Betonáž základové desky pro dojezd výtahu a zakladačů 1 den 07.05. 18 08.05. 18 67;68 70
70 Odbednění stěn základové desky pro dojezd výtahů a zaklada1 den 08.05. 18 09.05. 18 69 71
71 Armování základových stěn dojezdu výtahů a zakladačů 3 dny 09.05. 18 12.05. 18 70 72SS+1 den
72 Bednění základových stěn dojezdu výtahů a zakladačů 3 dny 10.05. 18 13.05. 18 71SS+1 den73
73 Betonáž základových stěn dojezdu výtahů a zakladačů 2 dny 13.05. 18 15.05. 18 72 74
74 Odbednění zák. stěn dojezdu výtahů a zakladačů, bednění st1 den 15.05. 18 16.05. 18 73 28SS
75 Betonáž podkladního betonu - 1. záběr 1 den 24.05. 18 25.05. 18 29 76FS+1 den
76 Betonáž podkladního betonu - 2. záběr 1 den 26.05. 18 27.05. 18 75FS+1 den77
77 Odbednění stěn základové desky 1 den 27.05. 18 28.05. 18 76 101
78 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 253 dny 29.03. 18 07.12. 18
79 Objekt C 67 dny 29.03. 18 04.06. 18
80 Armování základových desek vč. vložení separační a kompresní vrstvy9 dny 29.03. 18 07.04. 18 59 81SS+3 dny
81 Zřízení bednění stěn základových desek 1 den 01.04. 18 02.04. 18 80SS+3 dny82
82 Betonáž základové desky - 1. záběr 1 den 02.04. 18 03.04. 18 81 83FS+4 dny
83 Betonáž základové desky - 2. záběr 1 den 07.04. 18 08.04. 18 82FS+4 dny84
84 Odstranění bednění stěn základových desek 1 den 08.04. 18 09.04. 18 83 85
85 Armování nosných zdí a sloupů 5 dny 09.04. 18 14.04. 18 84 86SS+1 den
86 Zřízení bednění zdí nosných a sloupů 5 dny 10.04. 18 15.04. 18 85SS+1 den87SS+3 dny
87 1. záběr betonáže nosných zdí a sloupů 1 den 13.04. 18 14.04. 18 86SS+3 dny88FS+1 den
88 2. záběr betonáže nosných zdí a sloupů 1 den 15.04. 18 16.04. 18 87FS+1 den89
89 Odstranění bednění nosných zdí a sloupů 1 den 16.04. 18 17.04. 18 88 90
90 Zřízení bednění stropů 7 dny 17.04. 18 24.04. 18 89 91SS+1 den
91 Armování stropů vč. atik 7 dny 18.04. 18 25.04. 18 90SS+1 den92SS+4 dny;137
92 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 1. záběr 1 den 22.04. 18 23.04. 18 91SS+4 dny93SS+3 dny
93 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 2. záběr 1 den 25.04. 18 26.04. 18 92SS+3 dny94FF+6 dny;95
94 Odbednění stropů 1 den 01.05. 18 02.05. 18 93FF+6 dny 97SS;142
95 Armování mezipodest 1 den 26.04. 18 27.04. 18 93 96FF
96 Betonáž mezipodest 1 den 26.04. 18 27.04. 18 95FF 97
97 Odbednění mezipodest 1 den 01.05. 18 02.05. 18 94SS;96 98FF+2 dny
98 Osazení prefa schodišt 1 den 03.05. 18 04.05. 18 97FF+2 dny 150;307
99 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 03.06. 18 04.06. 18 183FS+5 dny

100 Objekt A+B 193 dny 28.05. 18 07.12. 18
101 Armování základových desek vč. vložení separační a kompresní vrstvy a dilata15 dny 28.05. 18 12.06. 18 77 102SS
102 Zřízení bednění stěn základových desek 4 dny 28.05. 18 01.06. 18 101SS 103SS+4 dny
103 Betonáž základové desky - 1. záběr 1 den 01.06. 18 02.06. 18 102SS+4 dny104SS+4 dny
104 Betonáž základové desky - 2. záběr 1 den 05.06. 18 06.06. 18 103SS+4 dny105SS+3 dny
105 Betonáž základové desky - 3. záběr 1 den 08.06. 18 09.06. 18 104SS+3 dny106SS+4 dny
106 Betonáž základové desky - 4. záběr 1 den 12.06. 18 13.06. 18 105SS+4 dny107
107 Odstranění bednění stěn základových desek 1 den 13.06. 18 14.06. 18 106 108
108 Armování nosných zdí a sloupů 12 dny 14.06. 18 26.06. 18 107 109SS+1 den
109 Zřízení bednění zdí nosných a sloupů 12 dny 15.06. 18 27.06. 18 108SS+1 den110SS+3 dny
110 Betonáž nosných zdí a sloupů - 1. záběr 1 den 18.06. 18 19.06. 18 109SS+3 dny111SS+3 dny
111 Betonáž nosných zdí a sloupů - 2. záběr 1 den 21.06. 18 22.06. 18 110SS+3 dny112SS+3 dny
112 Betonáž nosných zdí a sloupů - 3. záběr 1 den 24.06. 18 25.06. 18 111SS+3 dny113SS+3 dny
113 Betonáž nosných zdí a sloupů - 4. záběr 1 den 27.06. 18 28.06. 18 112SS+3 dny114SS
114 Odstranění bednění zdí nosných a sloupů 4 dny 27.06. 18 01.07. 18 113SS 115;30
115 Zřízení bednění stropů 11 dny 01.07. 18 12.07. 18 114 116SS+1 den
116 Armování stropů vč. atik 11 dny 02.07. 18 13.07. 18 115SS+1 den117SS+3 dny;153
117 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 1. záběr 1 den 05.07. 18 06.07. 18 116SS+3 dny118SS+3 dny
118 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 2. záběr 1 den 08.07. 18 09.07. 18 117SS+3 dny119SS+3 dny
119 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 3. záběr 1 den 11.07. 18 12.07. 18 118SS+3 dny120SS+2 dny
120 Betonáž stropů deskových ze ŽB - 4. záběr 1 den 13.07. 18 14.07. 18 119SS+2 dny121FF+9 dny;122
121 Odbednění stropů, bednění mezipodest 3 dny 20.07. 18 23.07. 18 120FF+9 dny124FF;159
122 Armování mezipodest 1 den 14.07. 18 15.07. 18 120 123SS
123 Betonáž mezipodest 1 den 14.07. 18 15.07. 18 122SS 124
124 Odbednění mezipodest 1 den 22.07. 18 23.07. 18 121FF;123 125
125 Osazení prefa schodišt 1 den 23.07. 18 24.07. 18 124 322FS+6 dny;321
126 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 14.09. 18 15.09. 18 201FS+12 dny472
127 Demontáž jeřábu 2 dny 01.11. 18 03.11. 18 299;751 128
128 Armování základové desky - otvor po jeřábu 1 den 03.11. 18 04.11. 18 127 129
129 Betonáž základové desky - otvor po jeřábu 1 den 04.11. 18 05.11. 18 128 130
130 Zřízení bednění stropu - otvor po jeřábu 1 den 05.11. 18 06.11. 18 129 131
131 Armování stropu - otvor po jeřábu 1 den 06.11. 18 07.11. 18 130 132
132 Betonáž stropu - otvor po jeřábu 1 den 07.11. 18 08.11. 18 131 133FS+5 dny;134FS+28 dny
133 Odbednění stropů deskových - otrvor po jeřábu 1 den 13.11. 18 14.11. 18 132FS+5 dny134
134 Odstojkování stropu 1 den 06.12. 18 07.12. 18 132FS+28 dny;133472
135 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 194 dny 25.04. 18 05.11. 18
136 1. NP - Objekt C 53 dny 25.04. 18 17.06. 18
137 Armování nosných zdí 4 dny 25.04. 18 29.04. 18 91 138SS+1 den
138 Zřízení bednění zdí nosných 4 dny 26.04. 18 30.04. 18 137SS+1 den139FF
139 Betonáž nosných zdí 1 den 29.04. 18 30.04. 18 138FF 140
140 Odstranění bednění zdí nosných 1 den 30.04. 18 01.05. 18 139 141SS
141 Zdění nosnýh zdí 2 dny 30.04. 18 02.05. 18 140SS 142
142 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 5 dny 02.05. 18 07.05. 18 141;94 143SS+1 den
143 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 5 dny 03.05. 18 08.05. 18 142SS+1 den144SS+3 dny;174
144 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 06.05. 18 07.05. 18 143SS+3 dny145SS+2 dny
145 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 08.05. 18 09.05. 18 144SS+2 dny146FF+7 dny;147
146 Odbednění stropů 2 dny 14.05. 18 16.05. 18 145FF+7 dny149FF
147 Armování mezipodest 1 den 09.05. 18 10.05. 18 145 148FF
148 Betonáž mezipodest 1 den 09.05. 18 10.05. 18 147FF 149FS+4 dny
149 Odbednění mezipodest 1 den 15.05. 18 16.05. 18 146FF;148FS+4 dny150
150 Osazení prefa schodišt 1 den 16.05. 18 17.05. 18 149;98 188
151 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 16.06. 18 17.06. 18 218FS+5 dny189
152 1. NP - Objekt A+B 84 dny 13.07. 18 05.10. 18
153 Armování nosných zdí vč. vložení dilatačních vložek z EPS6 dny 13.07. 18 19.07. 18 116 154SS+1 den
154 Zřízení bednění zdí nosných 6 dny 14.07. 18 20.07. 18 153SS+1 den155SS+2 dny
155 Betonáž nosných zdí a sloupů - 1. záběr 1 den 16.07. 18 17.07. 18 154SS+2 dny156SS+2 dny
156 Betonáž nosných zdí a sloupů - 2. záběr 1 den 18.07. 18 19.07. 18 155SS+2 dny157
157 Betonáž nosných zdí a sloupů - 3. záběr 1 den 19.07. 18 20.07. 18 156 158
158 Betonáž nosných zdí a sloupů - 4. záběr 1 den 20.07. 18 21.07. 18 157 159FS+2 dny
159 Odstranění bednění zdí nosných 2 dny 23.07. 18 25.07. 18 121;158FS+2 dny160FS-3 dny
160 Zdění nosnýh zdí 2 dny 22.07. 18 24.07. 18 159FS-3 dny161SS+3 dny
161 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 11 dny 25.07. 18 05.08. 18 160SS+3 dny162SS+1 den
162 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 11 dny 26.07. 18 06.08. 18 161SS+1 den163SS+4 dny;191;165
163 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 30.07. 18 31.07. 18 162SS+4 dny164SS+3 dny
164 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 02.08. 18 03.08. 18 163SS+3 dny165
165 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 3. záběr 1 den 06.08. 18 07.08. 18 162;164 167;166FF+6 dny
166 Odbednění stropů 3 dny 10.08. 18 13.08. 18 165FF+6 dny170FF;196FS+1 den;194
167 Bednění mezipodest 1 den 07.08. 18 08.08. 18 165 168SS
168 Armování mezipodest 1 den 07.08. 18 08.08. 18 167SS 169SS
169 Betonáž mezipodest 1 den 07.08. 18 08.08. 18 168SS 170
170 Odbednění mezipodest 1 den 12.08. 18 13.08. 18 166FF;169 171
171 Osazení prefa schodišt 1 den 13.08. 18 14.08. 18 170 206;353
172 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 04.10. 18 05.10. 18 236FS+12 dny470
173 2. NP - Objekt C 48 dny 08.05. 18 25.06. 18
174 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 08.05. 18 10.05. 18 143 175SS+1 den
175 Zřízení bednění nosných zdí a sloupů 2 dny 09.05. 18 11.05. 18 174SS+1 den176
176 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 11.05. 18 12.05. 18 175 177
177 Odstranění bednění nosných zdí a sloupů 1 den 12.05. 18 13.05. 18 176 178SS
178 Zdění nosnýh zdí 4 dny 12.05. 18 16.05. 18 177SS 179;307
179 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 5 dny 16.05. 18 21.05. 18 178 180SS+1 den
180 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 5 dny 17.05. 18 22.05. 18 179SS+1 den181SS+3 dny;209
181 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 20.05. 18 21.05. 18 180SS+3 dny182SS+2 dny
182 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 22.05. 18 23.05. 18 181SS+2 dny183FF+6 dny;184
183 Odbednění stropů 2 dny 27.05. 18 29.05. 18 182FF+6 dny214;99FS+5 dny
184 Bednění mezipodest 1 den 23.05. 18 24.05. 18 182 185FF
185 Armování mezipodest 1 den 23.05. 18 24.05. 18 184FF 186FF
186 Betonáž mezipodest 1 den 23.05. 18 24.05. 18 185FF 187FF+5 dny
187 Odbednění mezipodest 1 den 28.05. 18 29.05. 18 186FF+5 dny188
188 Osazení prefa schodišt 1 den 29.05. 18 30.05. 18 187;150 223;369
189 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 24.06. 18 25.06. 18 253;151 224
190 2. NP - Objekt A+B 68 dny 06.08. 18 13.10. 18
191 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 06.08. 18 08.08. 18 162 192SS+1 den
192 Zřízení bednění zdí nosných a sloupů 2 dny 07.08. 18 09.08. 18 191SS+1 den193
193 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 09.08. 18 10.08. 18 192 194
194 Odstranění bednění zdí nosných a sloupů 1 den 13.08. 18 14.08. 18 166;193 195FF+2 dny;196
195 Zdění nosnýh zdí 9 dny 07.08. 18 16.08. 18 194FF+2 dny196FF
196 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 11 dny 14.08. 18 25.08. 18 166FS+1 den;194;195FF197SS+1 den
197 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 11 dny 15.08. 18 26.08. 18 196SS+1 den198SS+4 dny;226
198 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 19.08. 18 20.08. 18 197SS+4 dny199SS+3 dny
199 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 22.08. 18 23.08. 18 198SS+3 dny200SS+4 dny
200 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 3. záběr 1 den 26.08. 18 27.08. 18 199SS+4 dny202;201FF+6 dny
201 Odbednění stropů 3 dny 30.08. 18 02.09. 18 200FF+6 dny205FF;126FS+12 dny
202 Bednění mezipodest 1 den 27.08. 18 28.08. 18 200 203SS
203 Armování mezipodest 1 den 27.08. 18 28.08. 18 202SS 204SS
204 Betonáž mezipodest 1 den 27.08. 18 28.08. 18 203SS 205
205 Odbednění mezipodest 1 den 01.09. 18 02.09. 18 201FF;204 206
206 Osazení prefa schodišt 1 den 02.09. 18 03.09. 18 205;171 241;384
207 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 12.10. 18 13.10. 18 266 242
208 3. NP - Objekt C 53 dny 22.05. 18 14.07. 18
209 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 22.05. 18 24.05. 18 180 210SS+1 den
210 Zřízení bednění nosných zdí a sloupů 2 dny 23.05. 18 25.05. 18 209SS+1 den211
211 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 25.05. 18 26.05. 18 210 212
212 Odstranění bednění nosných zdí a sloupů 1 den 26.05. 18 27.05. 18 211 213FF+2 dny
213 Zdění nosnýh zdí 4 dny 25.05. 18 29.05. 18 212FF+2 dny214
214 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 5 dny 29.05. 18 03.06. 18 213;183 215SS+1 den
215 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 5 dny 30.05. 18 04.06. 18 214SS+1 den216SS+3 dny;244
216 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 02.06. 18 03.06. 18 215SS+3 dny217SS+2 dny
217 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 04.06. 18 05.06. 18 216SS+2 dny219;218FF+6 dny
218 Odbednění stropů 2 dny 09.06. 18 11.06. 18 217FF+6 dny222FF;249;151FS+5 dny
219 Bednění mezipodest 1 den 05.06. 18 06.06. 18 217 220FF
220 Armování mezipodest 1 den 05.06. 18 06.06. 18 219FF 221FF
221 Betonáž mezipodest 1 den 05.06. 18 06.06. 18 220FF 222FF+5 dny
222 Odbednění mezipodest 1 den 10.06. 18 11.06. 18 218FF;221FF+5 dny223
223 Osazení prefa schodišt 1 den 11.06. 18 12.06. 18 222;188 399
224 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 13.07. 18 14.07. 18 254;189 513
225 3. NP - Objekt A+B 71 dny 26.08. 18 05.11. 18
226 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 26.08. 18 28.08. 18 197 227SS+1 den
227 Zřízení bednění zdí nosných a sloupů 2 dny 27.08. 18 29.08. 18 226SS+1 den228
228 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 29.08. 18 30.08. 18 227 229FS+3 dny
229 Odstranění bednění zdí nosných a sloupů 1 den 02.09. 18 03.09. 18 228FS+3 dny230FF+2 dny;231
230 Zdění nosnýh zdí 9 dny 27.08. 18 05.09. 18 229FF+2 dny384
231 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 11 dny 03.09. 18 14.09. 18 229 232SS+1 den
232 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 11 dny 04.09. 18 15.09. 18 231SS+1 den233SS+4 dny;256
233 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 08.09. 18 09.09. 18 232SS+4 dny234SS+3 dny
234 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 11.09. 18 12.09. 18 233SS+3 dny235SS+4 dny
235 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 3. záběr 1 den 15.09. 18 16.09. 18 234SS+4 dny236FF+6 dny;237
236 Odbednění stropů 3 dny 19.09. 18 22.09. 18 235FF+6 dny240FF;172FS+12 dny
237 Bednění mezipodest 1 den 16.09. 18 17.09. 18 235 238SS
238 Armování mezipodest 1 den 16.09. 18 17.09. 18 237SS 239SS
239 Betonáž mezipodest 1 den 16.09. 18 17.09. 18 238SS 240
240 Odbednění mezipodest 1 den 21.09. 18 22.09. 18 236FF;239 241
241 Osazení prefa schodišt 1 den 22.09. 18 23.09. 18 240;206 414
242 Odstojkování stropů a mezipodest 1 den 04.11. 18 05.11. 18 267;207 522
243 4. NP - Objekt C 39 dny 04.06. 18 13.07. 18
244 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 04.06. 18 06.06. 18 215 245SS+1 den
245 Zřízení bednění nosných zdí a sloupů 2 dny 05.06. 18 07.06. 18 244SS+1 den246
246 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 07.06. 18 08.06. 18 245 247
247 Odstranění bednění nosných zdí a sloupů 1 den 08.06. 18 09.06. 18 246 248FF+2 dny
248 Zdění nosnýh zdí 4 dny 07.06. 18 11.06. 18 247FF+2 dny249
249 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 5 dny 11.06. 18 16.06. 18 248;218 250SS+1 den
250 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 5 dny 12.06. 18 17.06. 18 249SS+1 den251SS+3 dny
251 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 15.06. 18 16.06. 18 250SS+3 dny252SS+2 dny
252 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 17.06. 18 18.06. 18 251SS+2 dny253FF+6 dny;254FF+25 dny;275
253 Odbednění stropů 2 dny 22.06. 18 24.06. 18 252FF+6 dny189;429
254 Odstojkování stropů 1 den 12.07. 18 13.07. 18 252FF+25 dny224
255 4. NP - Objekt A+B 50 dny 15.09. 18 04.11. 18
256 Armování nosných zdí a sloupů 2 dny 15.09. 18 17.09. 18 232 257SS+1 den
257 Zřízení bednění zdí nosných a sloupů 2 dny 16.09. 18 18.09. 18 256SS+1 den258;260SS
258 Betonáž nosných zdí a sloupů 1 den 18.09. 18 19.09. 18 257 259FS+3 dny
259 Odstranění bednění zdí nosných a sloupů 1 den 22.09. 18 23.09. 18 258FS+3 dny260FF+2 dny
260 Zdění nosnýh zdí 9 dny 16.09. 18 25.09. 18 257SS;259FF+2 dny261FS-2 dny;414
261 Zřízení bednění stropů a pohledových balkonů 11 dny 23.09. 18 04.10. 18 260FS-2 dny262SS+1 den
262 Armování stropů a balkonů vč. vložení Isokorb 11 dny 24.09. 18 05.10. 18 261SS+1 den263SS+3 dny
263 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 1. záběr 1 den 27.09. 18 28.09. 18 262SS+3 dny264SS+4 dny
264 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 2. záběr 1 den 01.10. 18 02.10. 18 263SS+4 dny265SS+4 dny;270
265 Betonáž stropů a pohledových balkonů - 3. záběr 1 den 05.10. 18 06.10. 18 264SS+4 dny266FF+6 dny;267FS+28 dny;288
266 Odbednění stropů 3 dny 09.10. 18 12.10. 18 265FF+6 dny207;444
267 Odstojkování stropů 1 den 03.11. 18 04.11. 18 265FS+28 dny242
268 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 4 - ZASTŘEŠENÍ 180 dny 18.06. 18 15.12. 18
269 1. NP 70 dny 02.10. 18 11.12. 18
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1 den
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1 den
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1 den

194 dny

53 dny

4 dny
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1 den
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2 dny

11 dny
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1 den

1 den
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1 den

39 dny

2 dny
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

270 Osazení střešních vpustí 1 den 02.10. 18 03.10. 18 264 271
271 Osazení kotev pro dělící stěny předzahrádek do ŽB desky1 den 03.10. 18 04.10. 18 270 272
272 Provedení pojistné hydroizolace vč. penetrace 1 den 04.10. 18 05.10. 18 271 297
273 Provedení střešního souvrství 12 dny 29.11. 18 11.12. 18 745 301
274 4. NP - obj. C 15 dny 18.06. 18 03.07. 18
275 Bednění ŽB stěn atik 1 den 18.06. 18 19.06. 18 252 276
276 Betonáž ŽB stěn atik 1 den 19.06. 18 20.06. 18 275 277
277 Zřízení bednění stropu - přestropení výtahových šachet, 

odbednění atik
1 den 20.06. 18 21.06. 18 276 278FF;281

278 Armování stropu - přestropení výtahových šachet 1 den 20.06. 18 21.06. 18 277FF 279FF
279 Betonáž stropu - přestropení výtahových šachet 1 den 20.06. 18 21.06. 18 278FF 280FS+4 dny
280 Odbednění ŽB stropu 1 den 25.06. 18 26.06. 18 279FS+4 dny284FF
281 Osazení střešních vpustí, vývodů, bezpečnostních přepadů1 den 21.06. 18 22.06. 18 277 282SS
282 Osazení prostupů a nosných kcí VZT 1 den 21.06. 18 22.06. 18 281SS 283SS
283 Osazení střešních výlezů/světlíků 1 den 21.06. 18 22.06. 18 282SS 284
284 Provedení střešního souvrství 8 dny 22.06. 18 30.06. 18 283;280FF 285FF+1 den
285 Oplechování atiky vč. kotvení OSB desky 3 dny 28.06. 18 01.07. 18 284FF+1 den286
286 Provedení HI vrstvy střešního souvrství 2 dny 01.07. 18 03.07. 18 285 461
287 4. NP - obj. A + B 26 dny 06.10. 18 01.11. 18
288 Bednění ŽB stěn atik 1 den 06.10. 18 07.10. 18 265 289
289 Betonáž ŽB stěn atik 1 den 07.10. 18 08.10. 18 288 290
290 Zřízení bednění stropu - přestropení výtahových šachet, 

odbednění atik
1 den 08.10. 18 09.10. 18 289 291FF;738

291 Armování stropu - přestropení výtahových šachet 1 den 08.10. 18 09.10. 18 290FF 292FF
292 Betonáž stropu - přestropení výtahových šachet 1 den 08.10. 18 09.10. 18 291FF 293FS+4 dny;294
293 Odbednění ŽB stropu 1 den 13.10. 18 14.10. 18 292FS+4 dny297FF;750
294 Osazení střešních vpustí, vývodů, bezpečnostních přepadů1 den 09.10. 18 10.10. 18 292 295FF
295 Osazení prostupů a nosných kcí VZT 1 den 09.10. 18 10.10. 18 294FF 296FF
296 Osazení střešních výlezů/světlíků 1 den 09.10. 18 10.10. 18 295FF 297
297 Provedení střešního souvrství 17 dny 10.10. 18 27.10. 18 296;272;293FF298FS-3 dny
298 Oplechování atiky vč. kotvení OSB desky 6 dny 24.10. 18 30.10. 18 297FS-3 dny299FS-3 dny
299 Provedení HI vrstvy střešního souvrství 5 dny 27.10. 18 01.11. 18 298FS-3 dny127
300 2. NP 4 dny 11.12. 18 15.12. 18
301 Provedení pojistné hydroizolace vč. penetrace a pokládka tepelné izolace1 den 11.12. 18 12.12. 18 273 302
302 Osazení dešťových přepadů 1 den 12.12. 18 13.12. 18 301 303
303 Provedení HI vrstvy střešního souvrství 1 den 13.12. 18 14.12. 18 302 304
304 Oplechování atiky 1 den 14.12. 18 15.12. 18 303 746
305 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 226 dny 04.05. 18 16.12. 18

306 1. PP - OBJEKT C 62 dny 04.05. 18 05.07. 18
307 Zdění příček 1 den 16.05. 18 17.05. 18 178;98 337;308FF+2 dny;369
308 Hrubý rozvod požární voda 15 dny 04.05. 18 19.05. 18 307FF+2 dny309FS+2 dny
309 Hrubý rozvod vzduchotechnika 8 dny 21.05. 18 29.05. 18 308FS+2 dny310SS+1 den;341
310 Hrubý rozvod kanalizace 11 dny 22.05. 18 02.06. 18 309SS+1 den311SS+5 dny;342
311 Hrubý rozvod vodovodu 11 dny 27.05. 18 07.06. 18 310SS+5 dny312SS+8 dny;343
312 Hrubý rozvod vytápění 8 dny 04.06. 18 12.06. 18 311SS+8 dny313;344;748SS-9 dny
313 Provedení tlakových zkoušek 2 dny 12.06. 18 14.06. 18 312 314FS+1 den
314 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích 

šachet
1 den 15.06. 18 16.06. 18 313FS+1 

den
315FS+1 
den

315 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 17.06. 18 18.06. 18 314FS+1 den316FS-2 dny
316 Hrubý rozvod elektro silnoproud 8 dny 16.06. 18 24.06. 18 315FS-2 dny317SS+7 dny;346
317 Hrubý rozvod elektro slaboproud 6 dny 23.06. 18 29.06. 18 316SS+7 dny318SS+6 dny;347
318 Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče 4 dny 29.06. 18 03.07. 18 317SS+6 dny319FS+1 den;348
319 Osazení větracích mříží 1 den 04.07. 18 05.07. 18 318FS+1 den460FS+4 dny
320 1. PP OBJKET A+B 100 dny 24.07. 18 01.11. 18
321 Hrubý rozvod požární voda 15 dny 24.07. 18 08.08. 18 125 322SS;324SS+8 dny
322 Zdění příček a bedtonáž ocelové zárubně 1 den 30.07. 18 31.07. 18 125FS+6 dny;442;321SS323
323 Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn 1 den 31.07. 18 01.08. 18 322 331
324 Hrubý rozvod vzduchotechnika 15 dny 01.08. 18 16.08. 18 321SS+8 dny325SS+5 dny;335;357
325 Hrubý rozvod kanalizace 18 dny 06.08. 18 24.08. 18 324SS+5 dny326SS+7 dny;358
326 Hrubý rozvod vodovodu 18 dny 13.08. 18 31.08. 18 325SS+7 dny327SS+10 dny;359
327 Hrubý rozvod vatápění 15 dny 23.08. 18 07.09. 18 326SS+10 dny333;360;328FS+17 dny
328 Hrubý rozvod elektro silnoproud 11 dny 24.09. 18 05.10. 18 327FS+17 dny329FS+5 dny;362
329 Hrubý rozvod elektro slaboproud 7 dny 10.10. 18 17.10. 18 328FS+5 dny330FS+5 dny;363
330 Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče 3 dny 22.10. 18 25.10. 18 329FS+5 dny364;331FS+4 dny
331 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích šachet1 den 29.10. 18 30.10. 18 330FS+4 dny;333;323332FS+1 den
332 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 31.10. 18 01.11. 18 331FS+1 den468FS+4 dny
333 Provedení tlakových zkoušek 2 dny 07.09. 18 09.09. 18 327 331
334 Osazení plastových oken 1 den 20.08. 18 21.08. 18 355 385
335 Osazení větracích mříží 1 den 16.08. 18 17.08. 18 324 357
336 1. NP - OBJEKT C 55 dny 17.05. 18 11.07. 18
337 Zdění obvodového zdiva nenosného 1 den 17.05. 18 18.05. 18 307 338;340
338 Osazení plastových oken 1 den 18.05. 18 19.05. 18 337 339
339 Osazení provizorních výplní vstupů do objektů (rám + 

textilie)
1 den 19.05. 18 20.05. 18 338 341

340 Zdění vnitřního nenosného zdiva 7 dny 18.05. 18 25.05. 18 337 341
341 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
7 dny 29.05. 18 05.06. 18 339;340;309342SS+4 

dny;372
342 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

kanalizace
9 dny 02.06. 18 11.06. 18 341SS+4 

dny;310
343SS+5 
dny;373

343 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vodovod

9 dny 07.06. 18 16.06. 18 342SS+5 
dny;311

344SS+5 
dny;374

344 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

9 dny 12.06. 18 21.06. 18 343SS+5 
dny;312;749

345FF+1 
den;346FS+3
dny;375345 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 3 dny 19.06. 18 22.06. 18 344FF+1 den349;376

346 Hrubý rozvod elektro silnoproud 4 dny 24.06. 18 28.06. 18 344FS+3 dny;316347SS+5 dny;377
347 Hrubý rozvod elektro slaboproud 3 dny 29.06. 18 02.07. 18 346SS+5 dny;317348SS+4 dny;378
348 Hrubý rozvod MaR 2 dny 03.07. 18 05.07. 18 318;347SS+4 dny349FS+1 den;379
349 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích 

šachet
1 den 06.07. 18 07.07. 18 348FS+1 

den;345
350FS+1 
den;380

350 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 08.07. 18 09.07. 18 349FS+1 den351FS+1 den;381
351 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 10.07. 18 11.07. 18 350FS+1 den382;476
352 1. NP - OBJEKT A+B 84 dny 14.08. 18 06.11. 18
353 Osazení provizorních výplní vstupů do objektů (rám + textilie)1 den 14.08. 18 15.08. 18 171 354FS+1 den
354 Zdění obvodového zdiva nenosného 2 dny 16.08. 18 18.08. 18 353FS+1 den355;356
355 Osazení plastových oken 2 dny 18.08. 18 20.08. 18 354 334;356SS
356 Zdění vnitřního nenosného zdiva 9 dny 18.08. 18 27.08. 18 355SS;354 357SS+3 dny
357 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
16 dny 21.08. 18 06.09. 18 356SS+3 

dny;324;335
387FS+6 
dny

358 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

22 dny 24.08. 18 15.09. 18 325 388

359 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vodovod

22 dny 31.08. 18 22.09. 18 326 389

360 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

22 dny 07.09. 18 29.09. 18 327 361FF+2 
dny;390

361 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 4 dny 27.09. 18 01.10. 18 360FF+2 dny365
362 Hrubý rozvod elektro silnoproud 11 dny 05.10. 18 16.10. 18 328 392
363 Hrubý rozvod elektro slaboproud 7 dny 17.10. 18 24.10. 18 329 393
364 Hrubý rozvod MaR 4 dny 25.10. 18 29.10. 18 330 365FS+3 dny;394
365 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích šachet1 den 01.11. 18 02.11. 18 364FS+3 dny;361366FS+1 den;395
366 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 03.11. 18 04.11. 18 365FS+1 den367FS+1 den;396
367 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 05.11. 18 06.11. 18 366FS+1 den397;485
368 2. NP - OBJEKT C 43 dny 30.05. 18 12.07. 18
369 Zdění obvodového zdiva nenosného 1 den 30.05. 18 31.05. 18 188;307 370;371
370 Osazení plastových oken 1 den 31.05. 18 01.06. 18 369 371SS
371 Zdění vnitřního nenosného zdiva 7 dny 31.05. 18 07.06. 18 369;370SS 372SS+5 dny;399
372 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
7 dny 05.06. 18 12.06. 18 371SS+5 

dny;341
373SS+6 
dny;402

373 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

9 dny 11.06. 18 20.06. 18 372SS+6 
dny;342

374SS+3 
dny;403

374 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 9 dny 16.06. 18 25.06. 18 343;373SS+3
dny

375SS+3 
dny;404

375 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

9 dny 21.06. 18 30.06. 18 374SS+3 
dny;344

376FF+1 
den;405

376 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 3 dny 28.06. 18 01.07. 18 375FF+1 den;345377SS;406
377 Hrubý rozvod elektro silnoproud 4 dny 28.06. 18 02.07. 18 376SS;346 378SS+2 dny;407
378 Hrubý rozvod elektro slaboproud 3 dny 02.07. 18 05.07. 18 377SS+2 dny;347379SS+2 dny;408
379 Hrubý rozvod MaR 2 dny 05.07. 18 07.07. 18 378SS+2 dny;348380;409
380 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích 

šachet
1 den 07.07. 18 08.07. 18 379;349 381FS+1 

den;410

381 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 09.07. 18 10.07. 18 380FS+1 den;350382FS+1 den;411
382 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 11.07. 18 12.07. 18 381FS+1 den;351412;494
383 2. NP - OBJEKT A+B 63 dny 05.09. 18 07.11. 18
384 Zdění obvodového zdiva nenosného 2 dny 05.09. 18 07.09. 18 206;230 385;386
385 Osazení plastových oken 2 dny 07.09. 18 09.09. 18 384;334 386SS
386 Zdění vnitřního nenosného zdiva 9 dny 07.09. 18 16.09. 18 385SS;384 387SS+5 dny
387 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
16 dny 12.09. 18 28.09. 18 386SS+5 

dny;357FS+6
dny

388SS+3 
dny;417

388 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

22 dny 15.09. 18 07.10. 18 387SS+3 
dny;358

389SS+7 
dny;418

389 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 22 dny 22.09. 18 14.10. 18 388SS+7 
dny;359

390SS+7 
dny;419

390 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

22 dny 29.09. 18 21.10. 18 389SS+7 
dny;360

391FF+2 
dny;392FF+6
dny;420391 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 4 dny 19.10. 18 23.10. 18 390FF+2 dny395

392 Hrubý rozvod elektro silnoproud 11 dny 16.10. 18 27.10. 18 390FF+6 dny;362393FF+4 dny;422;555
393 Hrubý rozvod elektro slaboproud 7 dny 24.10. 18 31.10. 18 392FF+4 dny;363394FF+2 dny;423;557FS+9 dny
394 Hrubý rozvod MaR 4 dny 29.10. 18 02.11. 18 393FF+2 dny;364424;558FS+21 dny
395 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích šachet1 den 02.11. 18 03.11. 18 391;365 396FS+1 den
396 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 04.11. 18 05.11. 18 395FS+1 den;366397FS+1 den
397 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 06.11. 18 07.11. 18 396FS+1 den;367503
398 3. NP - OBJEKT C 47 dny 12.06. 18 29.07. 18
399 Zdění obvodového zdiva nenosného 1 den 12.06. 18 13.06. 18 223;371 400
400 Osazení plastových oken 1 den 13.06. 18 14.06. 18 399 401SS;430
401 Zdění vnitřního nenosného zdiva 7 dny 13.06. 18 20.06. 18 400SS 402SS+3 dny;429
402 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
7 dny 16.06. 18 23.06. 18 401SS+3 

dny;372
403SS+4 
dny;432

403 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

9 dny 20.06. 18 29.06. 18 402SS+4 
dny;373

404SS+3 
dny;433

404 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 9 dny 25.06. 18 04.07. 18 403SS+3 
dny;374

405SS+3 
dny;434

405 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

9 dny 30.06. 18 09.07. 18 404SS+3 
dny;375

406FF+1 
den;435

406 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 3 dny 07.07. 18 10.07. 18 405FF+1 den;376407FS+2 dny;436
407 Hrubý rozvod elektro silnoproud 4 dny 12.07. 18 16.07. 18 406FS+2 dny;377408SS+5 dny;437
408 Hrubý rozvod elektro slaboproud 3 dny 17.07. 18 20.07. 18 407SS+5 dny;378409SS+4 dny;438
409 Hrubý rozvod MaR 2 dny 21.07. 18 23.07. 18 408SS+4 dny;379410FS+1 den;439
410 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích 

šachet
1 den 24.07. 18 25.07. 18 409FS+1 

den;380
411FS+1 
den;440

411 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 26.07. 18 27.07. 18 410FS+1 den;381412FS+1 den;441
412 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 28.07. 18 29.07. 18 411FS+1 den;382442;512;513
413 3. NP - OBJEKT A+B 78 dny 25.09. 18 12.12. 18
414 Zdění obvodového zdiva nenosného 2 dny 25.09. 18 27.09. 18 241;260 415;416
415 Osazení plastových oken 2 dny 27.09. 18 29.09. 18 414 416SS
416 Zdění vnitřního nenosného zdiva 9 dny 27.09. 18 06.10. 18 415SS;414 417SS+7 dny;444
417 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
16 dny 04.10. 18 20.10. 18 416SS+7 

dny;387
418SS+3 
dny;447

418 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

22 dny 07.10. 18 29.10. 18 417SS+3 
dny;388

419SS+7 
dny;448

419 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 22 dny 14.10. 18 05.11. 18 418SS+7 
dny;389

420SS+7 
dny;449

420 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

22 dny 21.10. 18 12.11. 18 419SS+7 
dny;390

421FF+2 
dny;422FS+6
dny;450421 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 4 dny 10.11. 18 14.11. 18 420FF+2 dny425

422 Hrubý rozvod elektro silnoproud 11 dny 18.11. 18 29.11. 18 420FS+6 dny;392423FS+1 den;452
423 Hrubý rozvod elektro slaboproud 7 dny 30.11. 18 07.12. 18 422FS+1 den;393424FS+1 den;453;425SS+5 dny
424 Hrubý rozvod MaR 4 dny 08.12. 18 12.12. 18 423FS+1 den;394454;521
425 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích šachet1 den 05.12. 18 06.12. 18 423SS+5 dny;421426FS+1 den;455
426 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 07.12. 18 08.12. 18 425FS+1 den427FS+1 den;456
427 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 09.12. 18 10.12. 18 426FS+1 den457
428 4. NP - OBJEKT C 36 dny 24.06. 18 30.07. 18
429 Zdění obvodového zdiva nenosného 1 den 24.06. 18 25.06. 18 253;401 430
430 Osazení plastových oken 1 den 25.06. 18 26.06. 18 429;400 431SS
431 Zdění vnitřního nenosného zdiva 7 dny 25.06. 18 02.07. 18 430SS 432SS+2 dny
432 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
7 dny 27.06. 18 04.07. 18 431SS+2 

dny;402
433SS+2 
dny

433 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

9 dny 29.06. 18 08.07. 18 432SS+2 
dny;403

434SS+3 
dny

434 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 9 dny 04.07. 18 13.07. 18 433SS+3 
dny;404

435SS+3 
dny

435 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

9 dny 09.07. 18 18.07. 18 434SS+3 
dny;405

436FF+1 
den

436 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 3 dny 16.07. 18 19.07. 18 435FF+1 den;406437SS
437 Hrubý rozvod elektro silnoproud 4 dny 16.07. 18 20.07. 18 436SS;407 438SS+2 dny
438 Hrubý rozvod elektro slaboproud 3 dny 20.07. 18 23.07. 18 437SS+2 dny;408439SS+2 dny
439 Hrubý rozvod MaR 2 dny 23.07. 18 25.07. 18 438SS+2 dny;409440
440 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích 

šachet
1 den 25.07. 18 26.07. 18 439;410 441FS+1 

den

441 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 27.07. 18 28.07. 18 440FS+1 den;411442FS+1 den
442 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 29.07. 18 30.07. 18 441FS+1 den;412530;322
443 4. NP - OBJEKT A+B 65 dny 12.10. 18 16.12. 18
444 Zdění obvodového zdiva nenosného 2 dny 12.10. 18 14.10. 18 266;416 445;446
445 Osazení plastových oken 2 dny 14.10. 18 16.10. 18 444 446SS
446 Zdění vnitřního nenosného zdiva 9 dny 14.10. 18 23.10. 18 445SS;444 447SS+5 dny
447 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 

vzduchotechnika
16 dny 20.10. 18 05.11. 18 417;446SS+5

dny
448SS+9 
dny;556

448 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
kanalizace

22 dny 29.10. 18 20.11. 18 447SS+9 
dny;418

449SS+7 
dny;560

449 Provedení stoupacího potrubía hrubého rozvodu vodovod 22 dny 05.11. 18 27.11. 18 448SS+7 
dny;419

450SS+7 
dny;590

450 Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu 
vytápění

22 dny 12.11. 18 04.12. 18 449SS+7 
dny;420

451FF+2 
dny;452SS+17
dny;546FS+40451 Osazení požárních ucpávek na stoupací potrubí 4 dny 02.12. 18 06.12. 18 450FF+2 dny455

452 Hrubý rozvod elektro silnoproud 11 dny 29.11. 18 10.12. 18 450SS+17 dny;422453SS+8 dny
453 Hrubý rozvod elektro slaboproud 7 dny 07.12. 18 14.12. 18 452SS+8 dny;423454SS+5 dny
454 Hrubý rozvod MaR 4 dny 12.12. 18 16.12. 18 453SS+5 dny;424539
455 Bednění a betonáž prostupů stropem v místě stoupacích šachet1 den 06.12. 18 07.12. 18 425;451 456FS+1 den
456 Odbednění prostupů stropem v místě stoupacích šachet 1 den 08.12. 18 09.12. 18 455FS+1 den;426457FS+1 den
457 Zdění vnitřního nenosného zdiva - šachty 1 den 10.12. 18 11.12. 18 456FS+1 den;427540FS+13 dny
458 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 241 dny 09.07. 18 08.03. 19
459 1. PP - OBJEKT C 48 dny 09.07. 18 26.08. 18
460 Zakrytí oken a větracích mříží 1 den 09.07. 18 10.07. 18 319FS+4 dny461
461 Provedení anhydritového potěru - podesta 1 den 10.07. 18 11.07. 18 460;286 462FS+3 dny;465FS+45 dny;477
462 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 1 den 14.07. 18 15.07. 18 461FS+3 dny463FS+3 dny;478
463 Provedení štukové omítky 1 den 18.07. 18 19.07. 18 462FS+3 dny464FS+18 dny
464 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 3 dny 06.08. 18 09.08. 18 463FS+18 dny466FS+4 dny;481
465 Pokládka keramické dlažby 1 den 25.08. 18 26.08. 18 461FS+45 dny483;549FS+9 dny;551FS+37 dny
466 Odkrytí oken a větracích mříží 1 den 13.08. 18 14.08. 18 464FS+4 dny482
467 1. PP - OBJEKT A+B 55 dny 05.11. 18 31.12. 18
468 Zakrytí oken a větracích mříží 1 den 05.11. 18 06.11. 18 332FS+4 dny469;485
469 Provedení anhydritového potěru - podesta 1 den 06.11. 18 07.11. 18 468 470FS+7 dny;473FS+52 dny;486
470 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 2 dny 14.11. 18 16.11. 18 469FS+7 dny;172471SS+3 dny
471 Provedení štukové omítky 2 dny 17.11. 18 19.11. 18 470SS+3 dny472FS+18 dny;487
472 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 7 dny 07.12. 18 14.12. 18 471FS+18 dny;126;134473;474;490
473 Pokládka keramické dlažby 1 den 30.12. 18 31.12. 18 472;469FS+52 dny492;564;568FS+24 dny
474 Odkrytí oken a větracích mříží 1 den 14.12. 18 15.12. 18 472 491
475 1. NP - OBJEKT C 53 dny 11.07. 18 02.09. 18
476 Zakrytí oken 1 den 11.07. 18 12.07. 18 351 477SS;494
477 Provedení anhydritového potěru 6 dny 11.07. 18 17.07. 18 461;476SS 478FS+2 dny;483FS+40 dny;495
478 Provedení cementového postřiku,VPC jádrové omítky a 

vyrovnávací vrstvy omítky stropů
7 dny 19.07. 18 26.07. 18 462;477FS+2

dny
479

479 Provedení štukové omítky stěn a stropů 5 dny 26.07. 18 31.07. 18 478 480;496
480 Montáž SDK podhledu 2 dny 31.07. 18 02.08. 18 479 481FS+7 dny
481 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 5 dny 09.08. 18 14.08. 18 480FS+7 dny;464482;499
482 Odkrytí oken 1 den 14.08. 18 15.08. 18 481;466 483
483 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 7 dny 26.08. 18 02.09. 18 477FS+40 dny;465;482501
484 1. NP - OBJEKT A+B 65 dny 06.11. 18 11.01. 19
485 Zakrytí oken 1 den 06.11. 18 07.11. 18 367;468 486;503
486 Provedení anhydritového potěru 10 dny 07.11. 18 17.11. 18 469;485 487FS+2 dny;492FS+40 dny;504
487 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 15 dny 19.11. 18 04.12. 18 486FS+2 dny;471488
488 Provedení štukové omítky 9 dny 04.12. 18 13.12. 18 487 489FS+1 den;505
489 Montáž SDK podhledu 3 dny 14.12. 18 17.12. 18 488FS+1 den490
490 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 8 dny 17.12. 18 26.12. 18 489;472 491
491 Odkrytí oken 1 den 26.12. 18 27.12. 18 490;474 509
492 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 11 dny 31.12. 18 11.01. 19 486FS+40 dny;473510;599;600
493 2. NP - OBJEKT C 59 dny 12.07. 18 09.09. 18
494 Zakrytí oken 1 den 12.07. 18 13.07. 18 382;476 495FS+4 dny;512
495 Provedení anhydritového potěru 6 dny 17.07. 18 23.07. 18 494FS+4 dny;477496FS+8 dny;501FS+40 dny
496 Provedení cementového postřiku,VPC jádrové omítky a 

vyrovnávací vrstvy omítky stropů
7 dny 31.07. 18 07.08. 18 495FS+8 

dny;479
497

497 Provedení štukové omítky stěn a stropů 5 dny 07.08. 18 12.08. 18 496 498;514
498 Montáž SDK podhledu 2 dny 12.08. 18 14.08. 18 497 499
499 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 5 dny 14.08. 18 19.08. 18 498;481 500
500 Odkrytí oken 1 den 19.08. 18 20.08. 18 499 501
501 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 7 dny 02.09. 18 09.09. 18 483;495FS+40 dny;500519FS+4 dny
502 2. NP - OBJEKT A+B 74 dny 07.11. 18 21.01. 19
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

503 Zakrytí oken 1 den 07.11. 18 08.11. 18 397;485 504
504 Provedení anhydritového potěru 11 dny 17.11. 18 28.11. 18 503;486 505FS+2 dny
505 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 14 dny 13.12. 18 28.12. 18 504FS+2 dny;488506
506 Provedení štukové omítky 9 dny 28.12. 18 06.01. 19 505 507FF+1 den;523
507 Montáž SDK podhledu 3 dny 04.01. 19 07.01. 19 506FF+1 den508
508 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 8 dny 07.01. 19 15.01. 19 507 509;510SS+4 dny
509 Odkrytí oken 1 den 15.01. 19 16.01. 19 508;491 527
510 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 10 dny 11.01. 19 21.01. 19 508SS+4 dny;492528;635;637;646
511 3. NP - OBJEKT C 53 dny 29.07. 18 20.09. 18
512 Zakrytí oken 1 den 29.07. 18 30.07. 18 412;494 513SS;530
513 Provedení anhydritového potěru 6 dny 29.07. 18 04.08. 18 512SS;412;224514FS+8 dny;519FS+40 dny;531
514 Provedení cementového postřiku,VPC jádrové omítky a 

vyrovnávací vrstvy omítky stropů
7 dny 12.08. 18 19.08. 18 513FS+8 

dny;497
515

515 Provedení štukové omítky stěn a stropů 5 dny 19.08. 18 24.08. 18 514 516;532
516 Montáž SDK podhledu 2 dny 24.08. 18 26.08. 18 515 517FS+7 dny
517 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 5 dny 02.09. 18 07.09. 18 516FS+7 dny518;535
518 Odkrytí oken 1 den 07.09. 18 08.09. 18 517 519
519 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 7 dny 13.09. 18 20.09. 18 513FS+40 dny;518;501FS+4 dny537
520 3. NP - OBJEKT A+B 63 dny 12.12. 18 14.02. 19
521 Zakrytí oken 1 den 12.12. 18 13.12. 18 424 522
522 Provedení anhydritového potěru 11 dny 13.12. 18 25.12. 18 521;242 523FS+2 dny;528FS+40 dny;540
523 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 14 dny 06.01. 19 20.01. 19 522FS+2 dny;506524
524 Provedení štukové omítky 9 dny 20.01. 19 29.01. 19 523 525FF+1 den;541
525 Montáž SDK podhledu 3 dny 27.01. 19 30.01. 19 524FF+1 den526
526 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 8 dny 30.01. 19 07.02. 19 525 527;528SS+5 dny
527 Odkrytí oken 1 den 07.02. 19 08.02. 19 526;509 545
528 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 10 dny 04.02. 19 14.02. 19 522FS+40 dny;526SS+5 dny;510546;603
529 4. NP - OBJEKT C 59 dny 30.07. 18 27.09. 18
530 Zakrytí oken 1 den 30.07. 18 31.07. 18 442;512 531
531 Provedení anhydritového potěru 6 dny 04.08. 18 10.08. 18 530;513 532FS+12 dny;537FS+40 dny
532 Provedení cementového postřiku,VPC jádrové omítky a 

vyrovnávací vrstvy omítky stropů
7 dny 24.08. 18 31.08. 18 531FS+12 

dny;515
533

533 Provedení štukové omítky stěn a stropů 5 dny 31.08. 18 05.09. 18 532 534
534 Montáž SDK podhledu 2 dny 05.09. 18 07.09. 18 533 535
535 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 5 dny 07.09. 18 12.09. 18 534;517 536;736
536 Odkrytí oken 1 den 12.09. 18 13.09. 18 535 537
537 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 7 dny 20.09. 18 27.09. 18 531FS+40 dny;519;536671;672
538 4. NP - OBJEKT A+B 81 dny 16.12. 18 08.03. 19
539 Zakrytí oken 1 den 16.12. 18 17.12. 18 454 540
540 Provedení anhydritového potěru 11 dny 25.12. 18 05.01. 19 539;522;457FS+13 dny541FS+2 dny
541 Provedení cementového postřiku a VPC jádrové omítky 14 dny 29.01. 19 12.02. 19 540FS+2 dny;524542
542 Provedení štukové omítky 9 dny 12.02. 19 21.02. 19 541 543FF+1 den
543 Montáž SDK podhledu 3 dny 19.02. 19 22.02. 19 542FF+1 den544
544 Provedení výmaleb, nátěrů a nástřiků 8 dny 22.02. 19 02.03. 19 543 545;546SS+4 dny
545 Odkrytí oken 1 den 02.03. 19 03.03. 19 544;527 718
546 Pokládka keramických obkladů a dlažeb 10 dny 26.02. 19 08.03. 19 450FS+40 dny;544SS+4 dny;528725FF+12 dny;672FF-2 dny;708FF;759;754
547 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 228 dny 04.09. 18 21.04. 19
548 1. PP - OBJEKT C 116 dny 04.09. 18 30.12. 18
549 Osazení nájezdového profilu ocelového L 1 den 04.09. 18 05.09. 18 465FS+9 dny550
550 Osazení garážových vrat 2 dny 05.09. 18 07.09. 18 549 706
551 Osazení hliníkových výplní otvorů 1 den 02.10. 18 03.10. 18 465FS+37 dny581
552 Montáž zámečnických prvků (zábradlí, ochranné kce, dilatač1 den 12.10. 18 13.10. 18 690FS+1 den583
553 Nátěr ocelových zárubní 1 den 17.10. 18 18.10. 18 691 584
554 Kompletace požární vody 3 dny 22.10. 18 25.10. 18 692 585
555 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 5 dny 27.10. 18 01.11. 18 392 586
556 Kompletace VZT 2 dny 05.11. 18 07.11. 18 447 587
557 Kompletace elektro - slaboproud 4 dny 09.11. 18 13.11. 18 393FS+9 dny588
558 Kompletace měření a regulace 1 den 23.11. 18 24.11. 18 394FS+21 dny589
559 Osazení dveřních křídel 1 den 21.12. 18 22.12. 18 594FS+8 dny595;561FS+4 dny
560 Kompletace kanalizace 1 den 20.11. 18 21.11. 18 448 561
561 Provedení dopravního značení 2 dny 27.12. 18 29.12. 18 559FS+4 dny;560562
562 Závěrečný úklid objektu 1 den 29.12. 18 30.12. 18 561 597
563 1. PP - OBJEKT A+B 95 dny 31.12. 18 05.04. 19
564 Osazení nájezdového profilu ocelového L 1 den 31.12. 18 01.01. 19 473 565
565 Osazení garážových vrat 2 dny 01.01. 19 03.01. 19 564 566
566 Montáž protipožární rolety 1 den 03.01. 19 04.01. 19 565 567
567 Montáž zakladačových stání 30 dny 04.01. 19 03.02. 19 566 568SS+20 dny
568 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 7 dny 24.01. 19 31.01. 19 473FS+24 dny;567SS+20 dny569FS+19 dny;599
569 Kompletace elektro - slaboproud 5 dny 19.02. 19 24.02. 19 568FS+19 dny570
570 Kompletace kanalizace 1 den 24.02. 19 25.02. 19 569 571FS+5 dny
571 Kompletace VZT 2 dny 02.03. 19 04.03. 19 570FS+5 dny572FS+6 dny;607
572 Kompletace požádní vody 4 dny 10.03. 19 14.03. 19 571FS+6 dny573FS+4 dny;608
573 Nátěr ocelových zárubní 1 den 18.03. 19 19.03. 19 572FS+4 dny574FS+1 den;575FS+2 dny;609
574 Osazení hliníkových výplní otvorů 1 den 20.03. 19 21.03. 19 573FS+1 den610
575 Osazení dveřních křídel 1 den 21.03. 19 22.03. 19 573FS+2 dny576FS+1 den;611
576 Montáž zámečnických prvků (zábradlí, ochranné kce, dilatač2 dny 23.03. 19 25.03. 19 575FS+1 den577FS+6 dny;612
577 Kompletace měření a regulace 1 den 31.03. 19 01.04. 19 576FS+6 dny578SS
578 Provedení dopravního značení 3 dny 31.03. 19 03.04. 19 577SS 579;758
579 Závěrečný úklid objektu 2 dny 03.04. 19 05.04. 19 578 615
580 1. NP - OBJEKT C 89 dny 03.10. 18 01.01. 19
598 1. NP - OBJEKT A+B 68 dny 31.01. 19 09.04. 19
599 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 12 dny 31.01. 19 12.02. 19 568;492 600SS+7 dny;637
600 Osazení otopných těles 2 dny 07.02. 19 09.02. 19 492;599SS+7 dny601;635
601 Osazení sanitárních zařizovacích předmětů 2 dny 09.02. 19 11.02. 19 600 602;636
602 Obezdění van 2 dny 11.02. 19 13.02. 19 601 603FS+1 den;638
603 Provedení keramickéh obkladu na obezdívkách 1 den 14.02. 19 15.02. 19 528;602FS+1 den604FS+1 den;639
604 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 16.02. 19 17.02. 19 603FS+1 den605FS+3 dny;640
605 Pokládka laminátových podlah 11 dny 20.02. 19 03.03. 19 604FS+3 dny606SS+4 dny;641;614
606 Kompletace elektro - slaboproud 8 dny 24.02. 19 04.03. 19 605SS+4 dny607;642
607 Kompletace VZT 6 dny 04.03. 19 10.03. 19 571;606 608FS+4 dny;643
608 Kompletace požádní vody 2 dny 14.03. 19 16.03. 19 572;607FS+4 dny609FS+3 dny;644
609 Nátěr ocelových zárubní 1 den 19.03. 19 20.03. 19 608FS+3 dny;573610FS+1 den;645
610 Osazení hliníkových dveří 1 den 21.03. 19 22.03. 19 574;609FS+1 den611;646
611 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4 dny 22.03. 19 26.03. 19 610;575 612SS+3 dny;648
612 Montáž zábradlí a madel schodiště 1 den 25.03. 19 26.03. 19 611SS+3 dny;576613FS+6 dny;647
613 Kompletace měření a regulace 4 dny 01.04. 19 05.04. 19 612FS+6 dny615;650
614 Provedení přechodových lišt 1 den 05.04. 19 06.04. 19 718;605 615FF;649
615 Závěrečný úklid objektu 4 dny 05.04. 19 09.04. 19 613;614FF;579651
616 2. NP - OBJEKT C 90 dny 04.10. 18 03.01. 19
634 2. NP - OBJEKT A+B 63 dny 09.02. 19 13.04. 19
635 Osazení otopných těles 2 dny 09.02. 19 11.02. 19 510;600 672
636 Osazení sanitárních zařizovacích předmětů 2 dny 11.02. 19 13.02. 19 601 638;673
637 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 12 dny 12.02. 19 24.02. 19 599;510 671
638 Obezdění van 2 dny 13.02. 19 15.02. 19 602;636 639;674
639 Provedení keramickéh obkladu na obezdívkách 1 den 15.02. 19 16.02. 19 603;638 641
640 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 17.02. 19 18.02. 19 604 641;677
641 Pokládka laminátových podlah 11 dny 03.03. 19 14.03. 19 639;640;605648;678
642 Kompletace elektro - slaboproud 8 dny 04.03. 19 12.03. 19 606 676
643 Kompletace VZT 6 dny 10.03. 19 16.03. 19 607 684FS+16 dny
644 Kompletace požádní vody 2 dny 16.03. 19 18.03. 19 608 679
645 Nátěr ocelových zárubní 1 den 20.03. 19 21.03. 19 609 680
646 Osazení hliníkových dveří 1 den 22.03. 19 23.03. 19 510;610 681
647 Montáž zábradlí a madel schodiště 1 den 26.03. 19 27.03. 19 612 682
648 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4 dny 26.03. 19 30.03. 19 641;611 649;683
649 Provedení přechodových lišt 1 den 06.04. 19 07.04. 19 648;614 650FS-2 dny;685
650 Kompletace měření a regulace 4 dny 05.04. 19 09.04. 19 649FS-2 dny;613651;686
651 Závěrečný úklid objektu 4 dny 09.04. 19 13.04. 19 650;615 687
652 3. NP - OBJEKT C 91 dny 05.10. 18 05.01. 19
670 3. NP - OBJEKT A+B 52 dny 24.02. 19 17.04. 19
671 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 12 dny 24.02. 19 08.03. 19 537;637 710
672 Osazení otopných těles 2 dny 04.03. 19 06.03. 19 546FF-2 dny;537;635673;708
673 Osazení sanitárních zařizovacích předmětů 2 dny 06.03. 19 08.03. 19 672;636 674;709
674 Obezdění van 2 dny 08.03. 19 10.03. 19 638;673 675FS+1 den;711
675 Provedení keramickéh obkladu na obezdívkách 1 den 11.03. 19 12.03. 19 674FS+1 den677FS+1 den;712
676 Kompletace elektro - slaboproud 8 dny 12.03. 19 20.03. 19 642 715
677 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 13.03. 19 14.03. 19 675FS+1 den;640678;713
678 Pokládka laminátových podlah 11 dny 14.03. 19 25.03. 19 641;677 683;718
679 Kompletace požádní vody 2 dny 18.03. 19 20.03. 19 644 714
680 Nátěr ocelových zárubní 1 den 21.03. 19 22.03. 19 645 716
681 Osazení hliníkových dveří 1 den 23.03. 19 24.03. 19 646 717
682 Montáž zábradlí a madel schodiště 1 den 27.03. 19 28.03. 19 647 719
683 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4 dny 30.03. 19 03.04. 19 678;648 685;720
684 Kompletace VZT 6 dny 01.04. 19 07.04. 19 643FS+16 dny721
685 Provedení přechodových lišt 1 den 07.04. 19 08.04. 19 683;649 722
686 Kompletace měření a regulace 4 dny 09.04. 19 13.04. 19 650 687;723
687 Závěrečný úklid objektu 4 dny 13.04. 19 17.04. 19 686;651 724
688 4. NP - OBJEKT C 121 dny 07.09. 18 07.01. 19
689 Osazení hliníkových dveří 1 den 06.10. 18 07.10. 18 653 582

690 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 10.10. 18 11.10. 18 654 552FS+1 den

691 Montáž zábradlí a madel schodiště 1 den 16.10. 18 17.10. 18 655 553

692 Nátěr ocelových zárubní 1 den 21.10. 18 22.10. 18 656 554

693 Kompletace požární vody 1 den 28.10. 18 29.10. 18 657 694

694 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 4 dny 13.11. 18 17.11. 18 658;693 695

695 Kompletace VZT 4 dny 19.11. 18 23.11. 18 659;694 696

696 Kompletace elektro - slaboproud 4 dny 25.11. 18 29.11. 18 660;695 697

697 Kompletace měření a regulace 2 dny 30.11. 18 02.12. 18 661;696 698

698 Osazení sanitárních zařizovacích předmětů 2 dny 04.12. 18 06.12. 18 662;697 699

699 Obezdění van 1 den 06.12. 18 07.12. 18 663;698 593

700 Osazení otopných těles 1 den 08.12. 18 09.12. 18 664 701

701 Provedení keramickéh obkladu na obezdívkách 1 den 10.12. 18 11.12. 18 665;700 702

702 Pokládka laminátových podlah 5 dny 23.12. 18 29.12. 18 666;701 596

703 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 2 dny 29.12. 18 31.12. 18 667 704

704 Provedení přechodových lišt 1 den 01.01. 19 02.01. 19 668;703 705

705 Závěrečný úklid objektu 2 dny 05.01. 19 07.01. 19 704;669;706 764

706 Montáž výtahu 25 dny 07.09. 18 02.10. 18 550 705

707 4. NP - OBJEKT A+B 82 dny 29.01. 19 21.04. 19
708 Osazení otopných těles 2 dny 06.03. 19 08.03. 19 546FF;672 709
709 Osazení sanitárních zařizovacích předmětů 2 dny 08.03. 19 10.03. 19 708;673 710SS;711
710 Kompletace elektro - silnoproud vč. svítidel 12 dny 08.03. 19 20.03. 19 671;709SS 711SS+2 dny
711 Obezdění van 2 dny 10.03. 19 12.03. 19 674;709;710SS+2 dny712
712 Provedení keramickéh obkladu na obezdívkách 1 den 12.03. 19 13.03. 19 675;711 713FS+1 den
713 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 14.03. 19 15.03. 19 677;712FS+1 den714FS+5 dny
714 Kompletace požádní vody 2 dny 20.03. 19 22.03. 19 679;713FS+5 dny715SS
715 Kompletace elektro - slaboproud 8 dny 20.03. 19 28.03. 19 676;714SS 716SS+2 dny
716 Nátěr ocelových zárubní 1 den 22.03. 19 23.03. 19 680;715SS+2 dny717FS+1 den
717 Osazení hliníkových dveří 1 den 24.03. 19 25.03. 19 681;716FS+1 den718
718 Pokládka laminátových podlah 11 dny 25.03. 19 05.04. 19 678;717;545614;719SS+3 dny;720FF+2 dny
719 Montáž zábradlí a madel schodiště 1 den 28.03. 19 29.03. 19 682;718SS+3 dny724
720 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4 dny 03.04. 19 07.04. 19 683;718FF+2 dny721;722FS+1 den
721 Kompletace VZT 6 dny 07.04. 19 13.04. 19 684;720 723
722 Provedení přechodových lišt 1 den 08.04. 19 09.04. 19 685;720FS+1 den723FS+4 dny
723 Kompletace měření a regulace 4 dny 13.04. 19 17.04. 19 721;722FS+4 dny;686724
724 Závěrečný úklid objektu 4 dny 17.04. 19 21.04. 19 723;719;687;725764
725 Montáž výtahů 50 dny 29.01. 19 20.03. 19 546FF+12 dny724
726 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 137 dny 01.08. 18 16.12. 18
727 OBJEKT C 43 dny 01.08. 18 13.09. 18
728 Montáž fasádního rámového lešení 4 dny 01.08. 18 05.08. 18 35 729
729 Provedení kotvení pro bleskosvod 1 den 05.08. 18 06.08. 18 728 730SS
730 Provedení zateplení vč. zakládací lišty, broušení izolace a osazení APU lišt11 dny 05.08. 18 16.08. 18 729SS 731FS-1 den
731 Osazení vnějších parapetů 2 dny 15.08. 18 17.08. 18 730FS-1 den732FS-1 den
732 Provedení lepící stěrky, silikátové omítky a provedení KZS soklu16 dny 16.08. 18 01.09. 18 731FS-1 den733FS-2 dny
733 Montáž zábradlí balkónů a terasy 3 dny 30.08. 18 02.09. 18 732FS-2 dny734FF
734 Montáž bleskosvodu 1 den 01.09. 18 02.09. 18 733FF 735
735 Demontáž fasádního rámového lešení 3 dny 02.09. 18 05.09. 18 734 736;738
736 Provedení uzavíracího nátěru a nátěru vnějších betonových ploch1 den 12.09. 18 13.09. 18 735;535 746
737 OBJEKT A+B 68 dny 09.10. 18 16.12. 18
738 Montáž fasádního rámového lešení 8 dny 09.10. 18 17.10. 18 735;290 739
739 Provedení kotvení pro bleskosvod 1 den 17.10. 18 18.10. 18 738 740FS-1 den
740 Provedení zateplení vč. zakládací lišty, broušení izolace a osazení APU lišt15 dny 17.10. 18 01.11. 18 739FS-1 den741FF+3 dny
741 Osazení vnějších parapetů 5 dny 30.10. 18 04.11. 18 740FF+3 dny742SS+2 dny
742 Provedení lepící stěrky, silikátové omítky a provedení KZS soklu21 dny 01.11. 18 22.11. 18 741SS+2 dny743FF+2 dny
743 Montáž zábradlí balkónů a terasy 5 dny 19.11. 18 24.11. 18 742FF+2 dny744FF
744 Montáž bleskosvodu 1 den 23.11. 18 24.11. 18 743FF 745
745 Demontáž fasádního rámového lešení 5 dny 24.11. 18 29.11. 18 744 746;273
746 Provedení uzavíracího nátěru a nátěru vnějších betonových ploch1 den 15.12. 18 16.12. 18 745;736;304759
747 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 320 dny 26.05. 18 12.04. 19
748 Vytyčení přípojky teplovodu a komunikačního kabelu 1 den 26.05. 18 27.05. 18 312SS-9 dny749
749 Provedení přípojky teplovodu a komunikačního kabelu 8 dny 27.05. 18 04.06. 18 748 344
750 Vytyčení přípojky NN 1 den 14.10. 18 15.10. 18 293 751
751 Provedení přípojky NN 2 dny 15.10. 18 17.10. 18 750 127
752 Vytyčení přeložky a přípojky veřejného osvětlení 1 den 03.03. 19 04.03. 19 754FS-6 dny753
753 Provedení přeložky a přípojky veřejného osvětlení 4 dny 04.03. 19 08.03. 19 752 755
754 Odstranění panelové komunikace 1 den 08.03. 19 09.03. 19 546 755;752FS-6 dny
755 Komunikace - osazení žlabu, uličních vpustí, provedení živičné vrstvy komunikace14 dny 09.03. 19 23.03. 19 754;753 756
756 Komunikace - zalití spár asfaltovou zálivkou 1 den 23.03. 19 24.03. 19 755 757
757 Komunikace - pokládka dlažby vč. zásypu 7 dny 24.03. 19 31.03. 19 756 758
758 Provedení dopravního značení 2 dny 03.04. 19 05.04. 19 757;578 760
759 Provedení zelené střechy 4 dny 08.03. 19 12.03. 19 746;546 764
760 Provedení okapového chodníku 2 dny 05.04. 19 07.04. 19 758 761
761 Demontáž oplocení staveniště a zařízení staveniště 2 dny 07.04. 19 09.04. 19 760 762
762 Osetí travin, výsadba stromů 3 dny 09.04. 19 12.04. 19 761 764
763 TECHNOLOGICKÁ ETAPA 10 - PŘEJÍMKA 4 dny 21.04. 19 25.04. 19
764 Kolaudace 2 dny 21.04. 19 23.04. 19 705;762;724;759765
765 Předání stavby 2 dny 23.04. 19 25.04. 19 764
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