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7 Doprovodna technicka zprava

7.1 Identifika€ni Udaje stavby a investora

o Nazev stavby: Bytové domy Nové Ohrazenice BD1 a BD2
o Druh stavby: Novostavba
o Ucel stavby: Stavba uréena k bydleni (bytovy dim)

o Katastralni uzemi:  obec — Pardubice, k.U. — Ohrazenice, p.¢. — 111/10,
111/24 2 111/25

o Trvani stavby: Trvald

o Investor: Nové Ohrazenice s.r.o.

o Charakter. stavby:  Novostavba nékolika novych objekt

o Projektant stavby:  ARCHITEP HK s.r.o.

o Dodavatel stavby:  bude urcen na zakladé vybérového Fizeni

o Stupen: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

o Zastavéné plochy: 980 m?-S0 02,990 m?-S0 01

o Uzitné plochy: 3633,9 m? — pro oba objekty SO 01i SO 02
o Pocet NP: 5 — pro oba objekty SO 01 i SO 02
o Pocet PP: 1 —pro oba objekty SO 01 i SO 02

7.2 Zakladni popis objektu

Jedna se o dva bytové domy s péti nadzemnimi a jednim podzemnimi podlazimi.
Celkové pldorysné rozméry nosné konstrukce obou bytovych domu jsou 45,5 x 24 m.
Ve stavebnim objektu 01 se bude celkem nachdzet 47 bytovych jednotek a ve
stavebnim objektu 02 celkem 37 bytovych jednotek. V podzemnich podlazich budou
umistény garaze a sklepni kdje. [PD]

Bytové domy budou zaloZeny na pilotach a Zelezobetonovych vanach v tloustce
300 mm. Nosné systémy podzemnich podlaZich jsou tvofeny monolitickymi
Zelezobetonovymi sloupy a sténami. Obvodové stény jsou tloustky 300 mm, vnitfni
nosné stény 250 mm. Prvni nadzemni podlazi je v obou objektech tvoreno vnitfnimi
nosnymi sténami ze Zelezobetonu v kombinaci s obvodovymi nosnymi sténami
z keramickych blokd. Bytové domy jsou od 2. do 5. nadzemniho podlaZi sténovymi
nosnymi sténami, které jsou z keramickych blokd tloustky 400 a 300 mm. Stropy ve

vsech podlaZich jsou prefamonolitické z prefabrikovanych filigranovych panell ve
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tloustce 60 mm a nadbetondavky 190 mm. Stropni desky jsou lokdlné zesileny
pravlaky. Stfecha je v rohovych ¢astech objektd sedlova tvorena drevénym krovem a
falcovanou krytinou a uprostred objektu plocha z m-PVC félie. [PD]

Pricky jsou tvofeny porobetonovym zdivem a keramickymi prickovkami. Omitky
budou dvouvrstvé zjadrové nebo tenkovrstvé omitky a Stuku. Podlahy budou
z cementové potéru s tepelnou a kroc¢ejovou izolaci. [PD]

Fasada bude nejdfive omitnuta jadrovou omitkou a jako finalni Uprava povrchu
bude udélana silikatova stérka. Na ¢ast fasady je navrzen obklad z keramickych paska.

Rimsy a atiky budou provétravané a oblozeny vidknocementovymi deskami. [PD]

7.3 Zakladni provozni a technické parametry
o Stavebni objekty: - SO 01 Bytovy diim 01 (BD 1)
- SO 02 Bytovy dim 02 (BD 2)

o InZenyrské objekty: Kanalizacni ptipojky
» BD1-97,50bm
» BD2-289,65bm
- Vodovodni ptipojky
» BD1-43,15bm
» BD2-35,42 bm
- Horkovodni ptipojky
» BD1-49,27 bm
» BD2-33,12bm
- Pripojky silnoproudt
» BD1-31,88bm
» BD2-36,60 bm
- Pripojky slaboproudt
» BD1-29,43 bm
» BD2-21,20bm
- Venkovni osvétleni (spolec¢né — 302 bm)
- Komunikace (spole¢né — 2150 m?)

- Sadové upravy (spolecné)
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7.4 Potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Zasobovani vodou pro provozni ucely bude reSeno napojenim na vodovodni
hydranty, které budou slouZit jako zasobovani vodou jednotlivych stavebnich
objektl. PFi pfipojeni bude osazeno vodomérem. K nejvyssi spotiebé vody pro
provozni Ucely bude dochazet pti betonazi zakladové desky. Pro bunkovisté bude
udéldana nova pripojka na vodovodni rfad, ktera bude pozdéji zaslepena. Pripojeni
bude osazeno méficim zatizenim. Maximalni potieby vody jsou uvedeny v kapitole
5.2.3.2.

Zasobovani bunkovisté elektrickou energii bude feSeno napojenim na stavajici
trafostanici ze sousedniho pozemku od bytového domu BD 3. Napojeni bude
opatfené mérenim. Budou vytvoreny tfi napojeni — pro SO 01, pro SO 02 a pro
bunkovisté. Vypocet maximalniho prikonu pro potieby stavenisté je uveden v
kapitole 5.2.3.1.

Splaskové vody z bunkovisté budou svedeny do jednotného kanalizacniho

fadu. Po demontazZi zafizeni stavenisté bude pripojka zaslepena.

7.5 Odvodnéni stavenisté
Hlavni stavebni jamy budou odvodrovany pomoci kalovych cerpadel

evvs

bude likvidovana vsakovanim.

7.6 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni pozemek se nachdzi v Pardubicich v méstské casti Ohrazenice.
Stavenisté bude napojeno v jednom misté na mistni komunikaci u bytového domu
BD 3, ktera je soucasti méstskych komunikaci. Toto napojeni bude slouzit jako vjezd i

jako vyjezd ze stavenisté.

7.7 Vliv provadéni stavby na okolni budovy a pozemky

Provadéni novostavby nebude mit zasadni negativni vliv na okolni stavby a
pozemky s vyjimkou pilotdze spodni stavby. Zde bude doba provadéni upravena na
8-18 hodin ve vsedni dny. Po ukonceni stavebnich praci budou provedeny terénni a
sadové Upravy. Pfi provadéni stavby bude pouZivana béina stavenistni technika,

nejsou navrzeny hlucné stavebni postupy Ci technologie.
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Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla ocisténa na oklepové rampé, pokud
vSak dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned
oCiSténa pracovniky stavby. Prasnost praci na stavbé bude minimalizovana kropenim
vodou. Odpady ze stavby budou odvazeny k likvidaci nebo na fizené skladky. Stavebni

prace nebudou provadény v dobé nocniho klidu (22:00 — 6:00).

7.8 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Plocha stavenisté bude oplocena v ¢asti pavodnim oplocenim a v casti
mobilnim oplocenim TOI TOI vySky 2 m. Po pracovni dobé bude stavenisté zamcené
a hlidané pracovniky ostrahy. Priprava stavenisté nevyzaduje Zadné asanace,
demolice. V misté stavby se nenachazeji dfeviny, které je tfeba odstranit.

PFi realizaci bude potreba dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpecnosti.

PFi realizaci stavebnich praci je nutné dodrZzovat smérnice o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci (zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.). [17]

Pfi realizaci nedojde ke kaceni vzrostlé zelené a dfevin ani k demolicim, jelikoz

se jedna o novostavbu na byvalém poli.

7.9 Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Veskeré prace budou provadény v ramci feSeného Uzemi s vazbou na konkrétni
parcely —111/10, 111/24 a 111/25, které poskytuji dostatecny prostor pro stavebni

vyrobu. Pro stavenisté nebudou projednavany docasné ani trvalé zabory.

7.10 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavenisté bude oploceno a fadné oznaceno vystraznymi znackami a tabulemi.
Stavajici trasy pro pési nebudou stavbou dotéeny a nevznikd zadny pozadavek na

obchozi trasy.

7.11 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi
vystavbé a jejich likvidace

Hospodareni a nakladani s odpady bude dodrzovano dle zakona ¢. 185/ 2001 Sh.
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni a souvisejicich
pravnich predpist, pfedevsim vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady véetné jeji zmény, vyhlasky MZP €. 294/2005

Sb. o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.
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Veskery stavebni odpad bude tridény podle katalogu odpadi. Predpoklada se
manipulace s ekologicky nebezpeénym materidlem. Na okraji stavenisté budou
zfizeny kontejnery na bézny komunalni odpad, kontejner na plasty, papir a kovy.
Roztfidéné materialy budou nasledné odvazeny na pfislusnou skladku. Tridény odpad
bude uchovavan v kontejnerech nebo na mistech uréenych pro jeho docasné

skladovani a odvazen k recyklaci.

7.12 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Béhem pripravnych praci bude provedena skryvka ornice, celkem se jedna o
2 430 m? ornice pro oba stavebni objekty. Na stavenisti bude ponechano 600 m3 na
obsypy a terénni Gpravy. V rdmci zemnich praci bude vytéZeno 1652 m3 pro SO 01 a
1550 m?3 pro SO 02 zeminy. Na stavenisti zistane 900 m3 zeminy tfidy téZitelnosti 1.

Zbyla ornice a zemina budou odvezeny na skladky.

7.13 Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Hlu¢né prace budou provadény pouze v pracovnich dnech v dobé od 7 do 18
hodin a o vikendech od 10 do 18 h. Nejvyssi ptipustna hladina hluku pro denni dobu
7-21 h je 55 dB.

Stroje a mechanismy budou udrzovany dle technickych prirucek tak, aby
nedochdzelo k Uniku nebezpecnych latek a bude vypracovan havarijni plan pro ptipad
uniku.

Zarizeni stavenisté bude napojeno na kanalizaci. Mobilni toalety budou kazdy
tyden vyvaZeny a CiStény dodavatelem vypGjéenych toalet.

Veskery odpad bude odklizen na mistech k tomu urcenych a bude pravidelné
vyvazen a likvidovan.

Po dokonceni stavebnich praci bude okoli stavby uvedeno do plivodniho
stavu.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé se bude fidit témito predpisy:
o Zdakon €. 17/1992 Sh. O Zivotnim prostredi, ve znéni novely ¢.100/2001 Sb.
o Zakon ¢.254/2001 Sb., zakon o vodach.
o Zakon ¢.201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.
o Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb., ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku

a vibraci. [36]

o Zakon €. 185/2001 Sb., odpadech. ve znéni novely ¢.298/2016 Sb. [37]
7
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7.14 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbé budou dodrZzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici
se k BOZP a PO. Zaméstnavatel vSechny pracovniky vybavi osobnimi ochrannymi
pracovnimi pom(ickami, mezi které patfi: ochrannd bryle, pracovni rukavice, pracovni
odév a obuv. Béhem praci budou tyto pomUcky bezpodminecné uzivat. Dale budou
nuceni dodrZzovat platné zakony, nafizeni a vyhlasky. Pfi realizaci se bude vést
evidence vSech pracovnikd s ¢asem prichodl a odchodi do prace.

Vsichni pracovnici budou vybaveni reflexnimi vestami, jelikoz se budou
pohybovat v aredlu, kde se budou vyskytovat stroje.VeSkeré stavebni stroje a
elektrické naradi bude podléhat pravidelné kontrole a revizi. [PD]

Bezpecnost ochrany zdravi pfi praci na stavenisti se bude fidit témito predpisy:

o Nafrizeni vlady 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. [17]

o Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do
hloubky. [18]

o Nafizeni vlady ¢.378/2001 S., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouZzivani strojli, technickych zafizeni a naradi. [19]

o Zéakon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni

vztahy. [16]

7.15 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych staveb
Stavbou nebudou narusena stdvajici opatfeni pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu.

7.16 Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Prostor stavenisté bude oplocen do 2 m mobilnim oplocenim a stavajicim
plotem. Bude zajiSténo osvétleni stavenisté. U vyjezd bude instalovano dopravni
znaceni Pozor, vyjezd vozidel ze stavby a omezeni rychlosti na 20 km/hod. Nad

prostorem mimo stavenisté bude zdkaz manipulace s bremeny.
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7.17 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G¢inkdm vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Specidlni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

7.18 Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
o Zahajeni vystavby: 01.03.2022
o Dokonceni vystavby SO 02: 22.04.2022
o Dokonceni vystavby SO 01: 11.05.2022
o Doba trvani SO 02: 417 dni
o Doba trvani SO 01: 436 dni
o Predpokladana cena objekt( SO 02 a SO 01: 190 mil. K¢



